



การประชุม

คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักการเงินและทรัพย์สิน)
๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(สวนสัตว์แห่งใหม่)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๑๔๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๑๔๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบ การพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖.สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ฯ ว่าปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อขอบอกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ ตามหนังสือที่ ๕๓/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ พิจารณาให้ยืนยันการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบแต่หนังสือตีกลับ จึงได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๔. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งสำเนาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักกฎหมาย และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรับทราบการดำเนินดังกล่าวด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๒๗๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ โดยใช้จากเงินประกันสัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของกิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๑๒/๘๙๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัท ผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน และควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๗๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาษีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรใช้ค ประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับบงค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนามงบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรื้อรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๘



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
- ๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕๑๐๖๐ ล้านบาท
- ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
 - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมีภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
 - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
 - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวินภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564



ส่วนกลาง 1.ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน

เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8,047.5 ลบ.

กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เบิกเงินจำนวน 102,777.6 ลบ.

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5,106.0 ลบ.

เบิกจ่ายถึงเดือน ม.ค.2565 จำนวน 3,326 ลบ คงเหลือ 1,780.0 ลบ.

Activate Windows

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+เวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท



๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นขอประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นขอประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคาากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา



ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย


	<u>แผน</u>	<u>ผล</u>	<u>สูง (ต่ำ) กว่าแผน</u>	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๒๗.๓๓	๒๒.๓๗	(๔.๙๖)	
๒. รายจ่าย	๖๒.๓๖	๖๘.๘๑	๖.๔๕	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม




๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสะสม ๖ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๖ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.678	2.555	1.513	1.690	10.488
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.908	2.999	2.999	2.999	17.464
รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.444	- 1.486	- 1.309	- 6.976
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	12,831	14,390	89,086



ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม ๖ เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน ๑๐.๔๘๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ๖ เดือน เกิดขึ้นจำนวน ๑๗.๔๖๔ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ ล้านบาท (๓๖ ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา ๘.๙๘๘ ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร ๓.๘๕๒ ล้านบาท และค่าไฟฟ้า ๒.๕๐๖ ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ ๐.๘๘๐ ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG ๐.๘๕๓ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๓๘๕ ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) ข้อมูลเบื้องต้น

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ
- ๒ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม


รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย/GFMIS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน	302.1070	53.2384	17.62	248.8686
* ครุภัณฑ์	33.4451	17.2473	51.57	16.1978
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	35.9911	13.40	232.6708
รวมทั้งสิ้น	708.0265	357.5562	50.50	350.4703

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การสวนสัตว์ มีการเบิกจ่ายงบลงทุนในระบบ GF-MIS จำนวน 3 รายการ ซึ่งระบบ GF-MIS อาจจะยังไม่ประมวลผลจำนวนเงิน 7,8637 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 4,2000 ล้านบาท
2. ก่อสร้างคานาจากสัตรูปลดมลพิษฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 1,270 ล้านบาท
3. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ฯ สวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 2,3937 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ตู้เก็บบล็อกพาราฟิน ๒ ตู้	งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท
๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้	งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท
๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท	งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท
๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์	งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	

อยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
งบประมาณ ๘,๔๔๔,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลินิกซ์ จำกัด
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งบประมาณปี ๒๕๖๕

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิບไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิບไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง 7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หหมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน
ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น 7 งวด
รายงานตั้งแต่ วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2565

งานงวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2565

งวดที่ 2 การดำเนินงานแล้ว 45%

งานวางระบบสุขาภิบาล (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 2)



งานคานคอดิน ค.ส.ล. (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 3- 4)



ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับจ้างชี้แจง งานงวดที่ 2 ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทพบปัญหาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นอยู่บนจุดสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งนักทอ่งเทียวที่ใกล้บริเวณก่อสร้างดังกล่าวและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเอง อีกทั้งช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันทำให้งานล่าช้า

ดำเนินการงานล่าช้า กว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการนัดประชุมติดตามงานก่อสร้างทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างให้กับทางผู้รับจ้างรับทราบ

งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	6/2565 วงเงินก่อสร้าง 4,750,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หหมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 150 วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น 2 งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2565

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3,480,000.- บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%

ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว กรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับเอกสารส่งมอบ งวด2 (งวดสุดท้าย)

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด 300 กก. / 24 ชม. (ชนิดแก๊ส)

- งานติดตั้งระบบ Gas station พร้อมตู้ควบคุม เตาเผาซากสัตว์



- งานทดสอบระบบ เตาเผาซากสัตว์





ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

สวนสัตว์เชียงใหม่

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 3 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 ดำเนินการ
มุงหลังคาเมทัลชีทและติดตั้งฝ้าเพดาน ก่อสร้างโรงพักสัตว์ป่วยแล้วเสร็จ คงค้างงานติดตั้งไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประตุ-
หน้าต่าง และงานทาสีเก็บกวาดพื้นที่ งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด



**งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่**

ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 ธันวาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1,2 และ 3 ทั้ง 3 งวดงานไปพร้อมกัน และรอผู้ผลิตท่อจัดส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างภายในเดือนเมษายน 2565 จึงจะสามารถส่งงานได้ 3 งวด งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณงานทั้งหมด



๒. ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๔๕๓,๒๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๑ ต.ค. ๖๔	๑๘ ก.พ. ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๗๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ. ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๔๔,๐๐๐.-	๑ งวด	๖๐ วัน	๑๒ ต.ต. ๖๔	๑๑ ธ.ค. ๖๔	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.



๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๗๗,๐๐๐.-	๑ งวด	๗ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๑๓ ต.ต ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมัแพนด้า

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๕,๒๕๐.-	๑ งวด	๓๐ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

- | | | |
|--|-----------|------|
| ๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ . | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |

การดำเนินงานงวดที่ ๒ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

- | | | |
|---|-----------|-----|
| ๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม. | แล้วเสร็จ | ๒๐% |
| ๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ | ๑๐% |

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า ทำให้การทำงานล่าช้า และแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน จึงทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไขปัญหา

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ ๓ และกรรมการนัดผู้รับจ้างประชุมร่วมปรึกษาหารือในวันที่พุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕



งานก่อสร้างอาณาจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

อยู่ระหว่างผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างตั้งเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ไป อสส เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

๒.๑ งานผูกเหล็กผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๒ งานประกอบแบบผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๓ งานเทคอนกรีตผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๔ งานสระน้ำภายในส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๕ งานโครงสร้างอาคารน้ำตกส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๖ งานโครงสร้าง คสล.คอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

การดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๑ งานผูกเหล็กผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๙๙%
๒.๒ งานประกอบแบบผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๘๐%
๒.๓ งานเทคอนกรีตผนังค้ำยันกันสตรว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๘๐%
๒.๔ งานสระน้ำภายในส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๗๐%
๒.๕ งานโครงสร้างอาคารน้ำตกส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ ๙๙%
๒.๖ งานโครงสร้าง คสล.คอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า ทำให้การทำงานล่าช้า และแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน จึงทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไขปัญหา

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกหนังสือ เร่งรัดงานครั้งที่ ๑ และคณะกรรมการฯได้เข้าไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างในทุกๆวันอย่างเคร่งครัด และกรรมการรายงานว่า ผู้รับเหมาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕





ปัญหาและอุปสรรค

๑.มีแรงงานในการดำเนินการไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข

๑.คณะกรรมการ กำลังทำหนังสือเร่งรัดงานงวดที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

สวนสัตว์สงขลา

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบ
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจีห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตริม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

๑. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน ๓๐,๓๖๗,๔๔๐.๗๓ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน

จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม 2565)

สวนสัตว์สงขลา

สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ

1. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

วงเงิน 30,367,440.73 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน

จำนวนงวดงาน 9 งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน (วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2565)

1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ 40 %

- งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ชั้นที่ 1 .งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ ,งานพื้นชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ และงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย ,งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 40 %

1.2 งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน) ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นชั้นล่าง ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 1 , งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา 1 (ปรับปรุง),งานโครงสร้างหลังคา TRUSS แล้วเสร็จ 100 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ 70%

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน (วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

2.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อสร้างฉาบผนัง ,งานฝ้าเพดาน ,งานวัสดุผิวพื้น , งานวัสดุผนัง , งานบัวเชิงผนัง ,งานประตู – หน้าต่าง ,งานรายการสุขภัณฑ์ ชาย – หญิง แล้วเสร็จ 0 %

2.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย ประกอบด้วย

- งานวัสดุหลังคา ASAPVC,หลังคาแผงลวดตาข่าย 1 นิ้ว ,งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานประตู – หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสี แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ 15%

งวดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

3.1 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซากประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB),งานสายไฟและท่อ,รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน,ติดตั้งครนยก 5 ตัน ,ติดตั้งระบบทำความเย็น,ติดตั้งเตาเผา,ติดตั้งกล่องวงจรปิด ,วางระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

3.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย ประกอบด้วย

- งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้า, ท่อรางเดิน, ระบบเมนสายไฟฟ้า ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเตารับ ,ติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด, ระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำ, ติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 50 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ 25%

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

4.1 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 412 ตารางเมตร, งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 115 ตารางเมตร, งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสุตรซาก

4.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์)

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน,งานฐานราก,งานฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย + ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถังเซต ,งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานกระเบื้องดิน ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง),งานโครงสร้างหลังคา TRUSS A , TRUSS B , TRUSS C , งานทาสี แล้วเสร็จ 90 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ 45%

งวดที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 17 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

5.1 งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์)

- งานมุงหลังคา ASAPVC ,งานผนัง ,งานประตู - หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีผนัง ,งานระบบไฟฟ้า แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล้องวงจรปิด ,ระบบประปา ,ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ แล้วเสร็จ 0 %

5.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ทั้งหมด) , งานรื้อถอนโรงพยาบาล(เดิม), งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 , งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1, งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 – ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 80 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จ 40%

งวดที่ 6 ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก ประกอบด้วย

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา, งานพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 55 %

6.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานส่วนแยก

- งานวัสดุหลังคา ASA PVC, งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน , งานประตู-หน้าต่าง, รายการสุขภัณฑ์,งานทาสี,งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ 25 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ 40%

งวดที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

7.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม ประกอบด้วย

- งานหลังคาซีแพค (ซ่อมโครงหลังคาเดิม), งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตูหน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์,งานเบ็ดเตล็ดและงานทาสี แล้วเสร็จ 30 %

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 7 แล้วเสร็จ 30%

ภาพการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลาอาคารเตาเผาซาก





อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย





อาคารกักกันโรคสัตว์



อาคารโรงพยาบาล (เดิม) และสำนักงานส่วนแยก



อาคารส่วนต่อเติม



อาคารส่วนแยก



ปัญหาและอุปสรรค

งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

1. ตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 หากแต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างได้เริ่มงานในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การทำงานการเตรียมการก่อสร้างถมดิน (ปรับพื้นที่) อาคารเตาเผาซาก ไม่สามารถกระทำได้ สาเหตุเกิดจากการขนส่งวัสดุ (บ่อดินลูกรัง) ไม่สามารถขุดดินได้ต้องรอให้ฝนหยุดตกและดินแห้ง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างเตาเผาซาก
2. ในช่วงเดือนธันวาคมที่มีฝนตกชุกทางผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนของงานงวดที่ 3 อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย, งวดที่ 4 งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) และงานในงวดที่ 5 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก โดยทำงานไปพร้อมๆกัน เพื่อไม่ให้เสียระยะเวลาในการทำงาน
3. การส่งมอบงานตามสัญญาไม่สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางแก้ไข

1. ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. คณะกรรมการควบคุมงาน, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งงานล่าช้า ได้ข้อสรุปดังนี้
 - 1.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำงวดงานขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เพื่อขออนุมัติปรับเปลี่ยนงวดงาน และเพื่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยผู้รับจ้างขอไปพิจารณาเงื่อนไขให้พอดีกับจำนวนเงินโดยทางผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดส่งเอกสารเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป
 - 1.2 ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานในงวดที่ 1 ในส่วนของงานเตาเผาซากให้แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะส่งงานในงวดที่ 1 ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม
 - 1.3 ในส่วนของงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงในงานเพิ่ม-งานลด ให้แล้วเสร็จ
2. ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ได้มีหนังสือที่ เอ็ม.เอส.อี./ปรับปรุง สวนสัตว์สงขลา /013 /2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 จัดทำการแบ่งงวดงานเดิมที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานหน้างานจริงของโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยผู้รับจ้างได้นำเสนอการแบ่งงวดงานใหม่ที่ทำได้จริงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ให้คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงวดงานจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ต่อไป
3. คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบงวดงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตามรูปแบบรายการและใบปริมาณงาน (BOQ) และได้พิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงวดงานของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเสนอผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

2. งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วงเงิน 16,480,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน
จำนวนงวดงาน 7 งวด
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 1,648,000.00 บาท

งวดที่ 2 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 2,142,400.00 บาท

งวดที่ 3 ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ได้จำนวน 40 %

- งานโครงสร้างกำแพง แล้วเสร็จ 0 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก อาคารคอกกัก 4 หน่วยและอาคารคอกกัก 3 หน่วย แล้วเสร็จ 90 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ศาลาชมสัตว์ แล้วเสร็จ 90 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ชุมนให้อาหารสัตว์ 4 หลัง แล้วเสร็จ 90 %
- งานโครงหลังคาเหล็กที่หลบแดดหลบฝน 4 หลัง แล้วเสร็จ 90 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกันตก ด้านหน้าส่วนจัดแสดง แล้วเสร็จ 0 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบังคัปลสัตว์ แล้วเสร็จ 0 %
- งานโครงสร้างรั้ว Wire mash แล้วเสร็จ 0 %
- งานโครงสร้างรั้วหินธรรมชาติ แล้วเสร็จ 0 %



ปัญหาอุปสรรค

1. ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน ทำให้การทำงานในงวดที่ 3 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา

แนวทางแก้ไข

1. คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เชิญผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 ประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานล่าช้า ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน สวนสัตว์สงขลา โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

1.1 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานงวดที่ 3 ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากคนงานของผู้รับจ้างติดโควิดบางส่วนและบางส่วนจำเป็นต้องกักตัวตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการทำเอกสารชี้แจงปัญหาอุปสรรค มายังสวนสัตว์สงขลา ต่อไป

1.2 ทางผู้รับจ้างจัดทำแผนงานมาใหม่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3 ทางผู้รับจ้างจะเพิ่มคนงานและเร่งดำเนินงานงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2565

1.4 หากผู้รับจ้างจะดำเนินงานจะต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินงานเสมอ ซึ่งทาง ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ต่อไป

2. สวนสัตว์สงขลา ได้มีหนังสือถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 ที่ ทส.1115/318 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 แจ้งการเร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล ๔ แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๒๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๓๘๓ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล้องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลส์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๙ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินงาน



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน

- สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดินสอแสง ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท ตามประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สิ้นสุดการอุทธรณ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย บริษัท ไรท์แมน จำกัด
- องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำส่งวินิจฉัยผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยการอุทธรณ์
- ผลวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ให้สวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ ๒ แล้ว กำหนดเคาะราคา วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๔ ราย และรอผลการอุทธรณ์อีก ๗ วัน หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต

งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต

งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง

งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง

งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘๐ วัน)

๑. งานปรับปรุงอาคาร รพ.สัตว์

๑.๑ งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๒ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๔ งานอื่นๆ	แล้วเสร็จ ๓๐ %
๑.๕ งานระบบความปลอดภัย	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๒. งานต่อเติมบันไดทางขึ้นโรงพยาบาลสัตว์

๒.๑ งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๒ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๓ งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓. งานต่อเติมคอกกักสัตว์ป่วย (สัตว์กัก)

๓.๑ งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓.๓ งานระบบประปา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔. งานต่อเติมอาคารผ่าซากสัตว์

๔.๑ งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๒ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๓ งานอื่นๆ	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๕. งานต่อเติมบ้านแมวจรจัด

๕.๑ งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๒ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๖. งานก่อสร้างรั้วแนวเขต รพ.สัตว์ ยาว ๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๗. งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๒๐ %

๘. งานก่อสร้างต่างๆ ที่มีปรากฏในสัญญาและรูปแบบ แล้วเสร็จ ๓๐ %

รายการทั้งหมดพร้อมทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข -

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างกสนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (๖๐ วัน) บริษัทฯ ส่งมอบงาน คณะกรรมการฯ ส่งคืนเอกสารมอบงานไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากเนื่องจากเนื่องงาน บางรายการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

๑. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในอาคารจัดแสดงแมวน้ำ

- | | |
|--|-----------------|
| ๑.๑ งานรื้อถอนหินเทียม พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๒ งานรื้อถอนโครงหลังคา พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๓ งานรื้อถอนชุดหลอดไฟฟ้าพร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๒. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานโครงสร้าง ส่วนต่อเติม)

- | | |
|---|-----------------|
| ๒.๑ งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา พร้อมติดตั้ง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
|---|-----------------|

๓. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ๓.๑ งานมุงหลังคา Metal sheet | แล้วเสร็จ ๓๐ % |
| ๓.๒ งานผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๓.๓ งานผิวเสา คสล. แต่งผิวเรียบ | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๓.๔ งานผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๕ งานผนังกันตกเหล็กฉลุลาย | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๖ งานผนังกันตกอะคริลิก | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๗ งานพื้น คสล. ผิวขัดมัน | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๘ งานประตู – หน้าต่าง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๙ งานทาสี | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๑๐ งานม้านั่งไฟเบอร์กลาส | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๑๑ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |

๔. งานอาคาร souvenir (งานสถาปัตยกรรม)

- | | |
|--|-----------------|
| ๔.๑ งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๒ งานผนังฉาบปูนเรียบขัดมัน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๓ งานไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๔ งานพื้นผิวปูกระเบื้อง ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๕ งานพื้นผิวปูกระเบื้องลายไม้ ๔ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๖ งานพื้นผิวขัดเรียบ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๔.๗ งานฝ้าเพดาน

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๘ งานไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๙ งานทาสี

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๓ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (๔๕ วัน)

๑. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

๑.๑ งานระบบกรองเกลือ

แล้วเสร็จ ๑๐.๐๐ %

๑.๒ งานระบบประปาและสุขาภิบาล

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๓ งานระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๘ จุด พร้อมชุดควบคุม

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๔ งานระบบกระจายเสียงบริเวณส่วนจัดแสดง

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

๑.๕ งานระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๒. งานอาคาร Souvenir (งานสถาปัตยกรรม)

๒.๑ งานอื่นๆ

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค บริษัทฯ ส่งมอบงานมา คณะกรรมการฯ ส่งคืนเอกสารมอบงานไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากเนื่องจากงานบางรายการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

แนวทางแก้ไข แจ้งบริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยเร่งด่วน

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมายังส่วนกลาง ตามบันทึกที่ ทส ๑๑๑๘/๙๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

๑.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๒ งานถมดินปรับระดับโหมตแห้งและงานซ่อมแซมคอกกัก	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๓ งานก่อสร้างโหมตน้ำ สำหรับสัตว์เล่น	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๔ งานขุดบึงแดดฝนและลานหินเทียม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๕ งานเครื่องเล่นไม้จริง สำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๖ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๗ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

๒.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๒ งานอ่างเล่นน้ำผนังกระจก	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๓ งานบ่อน้ำดื่ม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

แนวทางแก้ไข -

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคณาจารย์ จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ



1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%



2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕
วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ผู้รับจ้าง บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.
๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
(ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)



๔. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด
เบิกจ่าย ๑๐๐%

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ งวด ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ ๒

- งานสร้างคานคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานย้ายแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานสร้างคานคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๘๐ %



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๘๐ %



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๔๐%



งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานย้ายแท่งเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



ปัญหา-อุปสรรค ช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ ทำแบบฐานรากศาลาในน้ำ ประกอบกับมีฝนตก ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการเทฐานราก งานเลยค่อนข้างช้าออกไปอีก ผู้ควบคุมงานได้เร่งให้ผู้รับเหมาช่วยทำให้แล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข คณะกรรมการควบคุมงานได้ดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดครั้งที่ ๑ หนังสือเลขที่ ๑๑๑๘/๑๐๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยระบุให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น คณะกรรมการควบคุมงานจึงได้ดำเนินการทำหนังสือ เร่งรัดครั้งที่ ๒ หนังสือเลขที่ ทส๑๑๑๘/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยระบุให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้เข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือ งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน และงานโครงสร้างฐานรากศาลาดูช้าง

คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงานงวดที่ ๒ ไม่เกินวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม