



รายงานการประชุม

คณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผ่านการประชุมออนไลน์ Application ZOOM

คณะกรรมการที่มาร่วมประชุมผ่านการประชุมออนไลน์ Application ZOOM

๑. นายอรรถพร ศรีเหรัญ	ประธานคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๒. นายอภิเดช สิงห์เสนี	คณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๓. นางจกกลณี แก้วสด	คณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๔. ผู้อำนวยการบริหารแผนยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	คณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	คณะกรรมการ
๖. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางผ่านระบบประชุมทางไกล

๑. นางบิ่งอร	สนธิสุวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒. นายสุทัศน์	สุทธีวงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
๓. นางสาวกัลยา	มุลพงษ์	หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณโครงการ
๔. นางสาวนริศรา	แก้วทิพย์รัตน์	เจ้าหน้าที่งบประมาณ
๕. นางสาวเสาวลักษณ์	สุวรรณโกชน	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
		เจ้าหน้าที่งบประมาณ
๖. นางสาวอินทิรา	ไพศาลนิธิกุล	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
๗. นางสาวสุคนธร	บุญมาเจริญ	หัวหน้างานบริหารสัญญา
๘. นางธัญญ์จุฑา	สุขรอด	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙. นางสาวสุติมา	ว่องเจริญกุล	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๐. นายธนิต	สกุลทอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		ช่วยปฏิบัติงานสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ผู้เข้าร่วมประชุมจากสวนสัตว์ ผ่านระบบประชุมทางไกลสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๑. นายเทวินทร์	รัตนวงษะวัต	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๒. นางสาวภาภรณ์	จันทร์บาง	หัวหน้าฝ่ายผู้เยี่ยมชม
๓. นางสาวจันทยา	จุลศรี	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๔. นางสาวศุภาภรณ์	พวงพิศ	เจ้าหน้าที่บัญชี ๔ ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์

สวนสัตว์เชียงใหม่

๓. นายวุฒิชัย	ม่วงมัน	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๔. นางกรองแก้ว	ทัพนวชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๕. นางสาววาสนา	บุฉกาการ	หัวหน้างานภูมิทัศน์
๖. นายเดชภทร	ยิณศิริส	หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ
๗. นายวชิกร	คุณใจดี	หัวหน้างานบัญชี
๘. นางนิลพันธุ์	แย้มคลี	หัวหน้างานพัสดุ
๙. นายบัญชา	จินทาทอง	รักษาการหัวหน้างานซ่อมบำรุง
๑๐. นางสาวสุลักษณ์	แก้วประกิจ	สถาปนิก ๖



สวนสัตว์นครราชสีมา

๑๑. นายธนชน	เคนสิงห์	ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
๑๑. นางสาวสุกัญญา	รัตนไตรศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
๑๒. นางจุฑามาศ	ถ่ายสูงเนิน	นักบริหาร ๖ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
๑๓. นางจิตราภรณ์	กรีซสูงเนิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๑๔. นางสาวจรรีรัตน์	ปัญญาพุนตระกุล	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๑๕. นายสุวิจักขณ์	อาจปรุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕
๑๖. นางนภัสสร	คุณขุนทด	เจ้าหน้าที่บัญชี ๖

สวนสัตว์สงขลา

๑๗. นายวันชัย	ต้นวัฒนะ	ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
๑๘. นายผดุงศักดิ์	จันทร์รัตน์	หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงคลานฝ่ายบำรุงสัตว์
		รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์
๑๙. นางสาวพนิดา	ชูเชิด	หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
๒๐. นางสาวชุติมา	สุภาวะไทร	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖

สวนสัตว์อุบลราชธานี

๒๑. นายฐิตพร	ทองดีพันธุ์	ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
๒๒. นางสาวปวีศา	ก้อนศรี	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๓. นางสาวปรีธาดา	วิสุทธิวรคุณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖ รักษาการ หัวหน้างาน
		พัสดุและทรัพย์สิน
๒๔. นางสาวกมลชนก	เจือจันทร์	เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๖ รักษาการ
		หัวหน้างานวางแผนและและจัดสรรงบประมาณ

สวนสัตว์ขอนแก่น

๒๕. นายณรงวิทย์	ชดช้อย	ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
๒๖. นางทิพาดี	กิตติคุณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
๒๗. นายอัศม์	ประภัสสร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๘. นางสาวดี	น้อยมี	หัวหน้างานพัสดุ
๒๙. นางสาวมนัสภรณ์	ดำนพงษ์	หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

๓๐. นายภาสกร	อรสุญ	ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
๓๑. นายกรีติคุณ	กรีธาพล	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๓๒. นายธนานันต์	เยี่ยมวิริยะกุล	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์
๓๓. นางสาวทิพย์วารี	ดอกยี่สุ่น	เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ฝ่ายเลขาธิการงาน ว่าครั้งที่ผ่านมาประชุมแบบไหน และครั้งนี้ประชุมแบบไหน และในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีวาระอะไร ที่ประชุมบ้าง เพราะส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรายงาน ว่าหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีการประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่านปลัดฯ เน้นย้ำเรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นเรื่องสำคัญของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขณะนี้งบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้เข้าสู่การพิจารณาครั้งที่ ๒ โดยหน่วยราชการต้องเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการเป็นรายหน่วยงาน ซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วคงเหลือที่ต้องเข้าไปชี้แจงอีกหนึ่งคณะในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คือ คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยและแผนปฏิบัติการของวุฒิสภา โดยคณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย การพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ได้มีการปรับลดงบประมาณในภาพรวมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ งานก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาสันติไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จากวงเงินเดิม ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือจำนวน ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๖ ในภาพรวมคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๘๑,๔๕๖,๗๐๐ บาท สำหรับงบประมาณبودทุนและงบลงทุนรายการอื่นไม่มีการปรับลด แต่เงื่อนไขหนึ่งที่ได้รับแจ้งก็คือหากหน่วยงานไหนไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน และมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลต้องมีละเอียดพอสมควร หากต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว หากหน่วยงานไหนได้รับงบประมาณไปแล้วไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานก็จะเป็นผลกับงบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. ให้ทุกสำนัก/ สถาบัน/ สวนสัตว์ และโครงการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานผลการคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ระเบียบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอกสาร
ให้ตรวจสอบความถูกต้องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงในเรื่องของมติที่ประชุมโดย
ขอให้ ส่งฝ่ายเลขานุการให้ทราบภายใน ๗ วัน เพื่อรับรองต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานรับรองรายงานผลการคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความในรายงานฯ ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน
๗ วัน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอแจ้งผล
การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	รวมเบิกทั้งสิ้น	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
๑. งบอุดหนุน	๔๐๕,๙๑๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๔,๓๑๗,๘๐๐.๐๐	๗๔.๙๗	๑๐๑,๖๐๑,๗๐๐.๐๐
๒. งบลงทุน	๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๓๘.๕๔	๑๘๕,๖๗๗,๒๕๔.๐๐
* ครุภัณฑ์	๓๓,๔๔๕,๑๐๐.๐๐	๒๖,๓๐๑,๑๐๐.๐๐	๗๘.๖๔	๗,๑๔๔,๐๐๐.๐๐
* สิ่งก่อสร้าง	๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐.๐๐	๙๐,๑๒๘,๖๔๖.๐๐	๓๓.๕๕	๑๗๘,๕๓๓,๒๕๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๐๘,๐๒๖,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๗๔๗,๕๔๖.๐๐	๕๙.๔๓	๒๘๗,๒๗๘,๙๕๔.๐๐



ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งสิ้นจำนวน ๔๑ รายการ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓๙ รายการ ซึ่งยังคงเหลือครุภัณฑ์ของส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการที่ยังเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญาไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
๒. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)

สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ รายการ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๒. ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่
๓. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ สวนสัตว์ขอนแก่น

นางพิมารรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง จึงขอให้แต่ละสวนสัตว์รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเทวินทร์ รัตนวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานในที่ประชุมว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้บริหารจัดการงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ งานปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีทั้งสิ้น ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ในภาพรวมถือว่าการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนด้วยเหตุหลายประการ แต่หากถ้าดูในหน้างานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ลงปฏิบัติงานทุกงวดงานแล้วประมาณงานละ ๒๐% ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ และช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะส่งมอบงวดที่ ๓ ตามมา ประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืองวดสุดท้าย งวด ๕ และงวด ๖ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง คือ การปรับสำนักงานให้เป็นศูนย์อาหาร และปรับศูนย์อาหารตรงอาคาร Green zoo ที่อาคารจอดรถเป็นสำนักงาน ซึ่งต้องปรับศูนย์อาหารให้เสร็จก่อนถึงจะย้ายสำนักงานไปที่ศูนย์อาหารได้สำหรับงานรายการนี้อาจจะเกินสัญญาประมาณ ๑ เดือน และได้เชิญผู้รับจ้างมาคุยแล้วโดยขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อจะไม่ต้องกันเงินเหลือมี

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะทำงาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เร่งรัดงานงวดสุดท้ายให้เป็นไปตามสัญญาด้วย เพอร์เซ็นการเบิกจ่ายจะได้โชว์ เวลารายงานผลการเบิกจ่ายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกระทรวงฯ จะดึงผลการเบิกจ่ายมาจากระบบ GFMIS เป็นหลักว่าแต่ละหน่วยงานมีการเบิกจ่ายมาแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไรและจะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วว่าปีที่แล้ว ณ เดือนนั้นๆ เบิกจ่ายได้เท่าไร เพราะฉะนั้น จึงอยากให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายตามงวดงาน จึงขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอให้ติดตามหากมีปัญหาอะไรขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว



สำหรับงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย ๑๐๐% ขอให้รายงานเข้ามาด้วยว่าเริ่มใช้งานแล้วหรือยัง มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ของงบลงทุนนั้นๆ แล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ตอบโจทยว่าส่งงานเสร็จสิ้นแล้ว มีการเข้าไปใช้ประโยชน์แล้ว และต้องวัดผลสัมฤทธิ์ว่าเงินที่ได้ไป ได้ใช้งานแล้วคุ้มค่าคุ้มประโยชน์แล้วหรือไม่อย่างไร ขอให้เพิ่มเติมทั้งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์ขอนแก่น ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงานก่อสร้างเสร็จสิ้นครบจบทุกงวดงาน เพราะมีประเด็นว่าบางหน่วยเบิกจ่ายครบแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ ขอให้สวนสัตว์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จเพิ่มเติมประเด็นในการรายงานในคราวต่อไปด้วยว่าเข้าไปใช้งานได้หรือยัง หรือยังต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เหตุใดจึงยังไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ งวดงาน ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้คุยกับผู้รับจ้างไปแล้ว

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ทุกสวนสัตว์ดำเนินการจัดทำบันทึกว่าได้ติดตามเร่งรัดในลักษณะใด เช่น มีการประชุมติดตามผู้รับจ้างก็ครั้งขอให้ทำบันทึกไว้ มีการประชุมกับผู้รับจ้างก็ครั้ง กรณีปัญหาอุปสรรคให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และขอให้มี Time line ที่ชัดเจน ในกรณีที่ Time line ถูกขยับออกให้กำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจนแล้วปรับ Time line ให้เป็นปัจจุบัน และทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ขอให้ใช้ Time line เดิม กรณีปรับ Time line ต้องมีเหตุผลที่จะปรับ โดยให้รับรู้กันทุกฝ่ายว่าระยะสิ้นสุดโครงการถูกขยับออกไป ขอให้ทุกสวนสัตว์ดำเนินการจัดทำบันทึกแบบนี้ทุกครั้งที่ด้วย

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างสวนสัตว์นครราชสีมา มี ๒ รายการ คือ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า ทั้ง ๒ รายการมีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่ ๓ เข้ามาแล้วทั้ง ๒ รายการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน แต่ได้คำนวณดูแล้วทั้ง ๒ งาน จะเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งงานทั้ง ๒ รายการมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า กรณีงานของสวนสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจแบบ แก้ไขแบบของส่วนกลาง หารือกับสวนสัตว์ที่ขอปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อน หากดำเนินการแล้วไม่มีอะไรติดขัดให้เซ็นต์กำกับเอกสารส่งมาได้เลย ถือว่าได้ตรวจสอบกันมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงห้องผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ จะได้รับเซ็นต์ออกให้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเดินทางของเอกสารให้รวดเร็ว และขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรณีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หากไม่ปรับเปลี่ยนได้เป็นดี แต่หากต้องปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ขอให้รีบดำเนินการและคุยกันให้เรียบร้อยและทำหนังสือส่งมา หรือหากทางสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม อยากจะให้สวนสัตว์ทำแบบไหนที่จะเร็วขึ้นก็ขอให้คุยกันก่อน เมื่อเอกสารส่งมาจะได้ส่งกลับไปได้ทันทีเช่นกัน และขอให้มีบันทึกเงื่อนไขของการ



เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ได้คุยกันแล้วมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรให้ลงบันทึกไว้ด้วยซึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รายงานในที่ประชุมว่า โรงพยาบาลสัตว์ได้ส่งมอบงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ งานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ได้ดำเนินการไปแล้วทุกงวดงาน คาดว่างานงวดอื่นๆจะเร็วขึ้นกว่าเดิม และสำหรับงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๔

นายอรรถพร ศรีहेรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ประเด็นสวนสัตว์สงขลา โรงพยาบาลสัตว์ มีประเด็นเดียวที่เราช่วยกันแก้ก็คือการเขียนงานงวดไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ จึงอยากให้ทุกสวนสัตว์เขียน TOR หรือ สัญญา ให้ดูลักษณะของงานที่สอดคล้องกันด้วยเพราะถ้าเขียนงานแล้วไม่สอดคล้องกัน จะทำให้งานนั้นดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างของสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ๒ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ และ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% รายการสุดท้าย งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกกิ้งโครง ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๓ แล้ว คาดว่าจะตรวจรับและส่งเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับงานงวดที่ ๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐% ซึ่งเป็นไปตามแผน คาดว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

นายอรรถพร ศรีहेรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่างานจะเสร็จตามแผนก็ตามขอให้มีการติดตามภายในด้วย และขอให้เขียนสรุปวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ด้วยว่าเพราะอะไร หรือทำไม ผู้รับจ้างได้ทำงานและส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้เอาไว้เป็นกรณีศึกษา ทำให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรับงานโดยต้องตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญา มิใช่ว่าตรวจรับไปก่อนแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้ามีปัญหาตอนหลังจะแก้ไขไม่ทัน

นายภาสกร อรสุญ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รายงานในที่ประชุมว่า ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร มีทั้งสิ้นจำนวน ๕ งาน งานที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งานที่ ๒-๓ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งานที่ ๔-๕ (สุดท้าย) ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ยังคงเหลืองานงานเคลียร์อีกนิดหน่อยส่วนงานอื่นดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว

นายอรรถพร ศรีहेรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร งานที่ ๒-๓ ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จนานแล้ว แต่ทางผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกเงินเป็นเพราะอะไรให้หาข้อมูลประกอบไปด้วย การส่งมอบงานให้ไปดูการลงรับเอกสารว่าเกินเวลาหรือไม่ ถ้าเกินจะมีค่าปรับเพราะฉะนั้นกรรมการ เมื่อผู้รับจ้างส่งงานแล้วต้องบันทึกวันที่ส่งมอบงาน ส่วนกรรมการจะมี



เวลาการตรวจรับว่าต้องไปตรวจรับแล้วเสร็จภายในกี่วัน ขอขยายเวลาตรวจรับได้ แต่ท่านต้องดูให้ดีให้สอดคล้องขอให้หารือและปรึกษากับเจ้าหน้าที่พัสดุสวนสัตว์นครราชสีมาหรือที่ส่วนกลางก็ได้

นายฐิติพร ทองดีพันธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รายงานในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม มีทั้งสิ้น ๖ งาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๒

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม มีทั้งสิ้น ๖ งาน สัญญา ๒๔๐ วัน จะสิ้นสุดคือเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สวนสัตว์อุบลราชธานีต้องถอดบทเรียนและเก็บรายละเอียดเหตุการณ์ของรายการนี้ให้หมด เพราะอะไรถึงลงนามสัญญาได้ล่าช้ามีการอุทธรณ์ผลไปกี่ครั้ง กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์กี่วัน ใช้ระยะเวลาที่เดือนกว่าจะลงนามสัญญาได้แล้วเสร็จ ต้องทำบันทึกรายละเอียดไว้เพราะเมื่อมีการสอบถามย้อนหลัง สวนสัตว์อุบลราชธานีจะได้อธิบายและชี้แจงเหตุผลได้ว่าได้ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขั้นตอนไหนที่ทำให้เกิดการผิดพลาดและทำให้เกิดความล่าช้า

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุม ให้สวนสัตว์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเงินกองทุนเพื่อหมูปันด้า รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ใช้เงินจาก ๒ แหล่ง คือ เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ และเงินสนับสนุนโดยใช้จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๔๙๓,๓๐๐ บาท วิธีการดำเนินการเองโดยใช้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ดำเนินการเองทั้งหมด และตอนนี้ได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ กระบวนการอยู่ระหว่างขั้นตอนเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ถูกบอกว่าให้ทำก่อนที่จะมีเงินเพราะฉะนั้นจะไม่มีค่าแรงใช้แรงงานและคนของเราเองทำ และเบิกซื้อของเข้ามาทำเอง ให้สำนักการเงินและทรัพย์สินแยกออกจากตารางที่แนบมา เนื่องจากไม่มีสัญญา ไม่มีการลงนามในประกาศ ให้ไปแยกเป็นโมเดลใหม่ว่าโครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ใช้รูปแบบวิธีการแบบไหนและเบิกจ่ายมาทั้งหมดก็รายการใช้เงินไปเท่าไร

นายเทวินทร์ รัตนวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานในที่ประชุมว่าโครงการกิจกรรมสำหรับฮิปโป แม่มะลิ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินกองทุนเพื่อหมูปันด้า งานโครงสร้างดำเนินการแล้วเสร็จในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เหลือส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าอาหารเสริมของแม่มะลิ และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ นี้

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งภาพ Perspective ที่แล้วเสร็จ จะมีหน้าตาแบบไหน กิจกรรมวันเกิดแม่มะลิมีแผนประชาสัมพันธ์



อย่างไร จะเชิญชวนผู้บริจาคในรูปแบบไหนขอให้ดำเนินการจัดส่งให้ด้วย เพื่อจะได้นำไปแจ้งในที่ประชุมกองทุนแพนด้า

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รายงานในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงประสิทธิภาพลพพิทโดยสารเพื่อความสะดวกปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๒,๒๔๗,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลางซึ่งจะลงนามสัญญาให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแพนด้า งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินกองทุนเพื่อหมีแพนด้าอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลาง

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าตัวลพพิทเป็นเรื่องของความปลอดภัยเสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้น แต่งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแพนด้าใช้น้เงินของกองทุนแพนด้า เช่นเดียวกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอให้ส่งภาพ Perspective ที่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้นำเสนอภาพก่อนปรับปรุงและภาพหลังปรับปรุง เมื่อแล้วเสร็จหน้าตาเป็นแบบไหน เพราะเรานำเงินบริจาคของกองทุนแพนด้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ขอให้ทำแผนเพื่อรายงานอนุกรรมการกองทุนเพื่อหมีแพนด้าว่าเงินที่เอาไปจากกองทุนแพนด้า เมื่อสัมฤทธิ์ผลแล้ว จะจัด Event เดือนไหน มีรูปแบบอย่างไรโดยบอกกล่าวว่าจะเงินที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านไหนอย่างไร

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รายงานในที่ประชุมว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหมีแพนด้า เพื่อดำเนินงาน ๒ รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง จำนวน ๗๘๗,๐๐๐ บาท และงานปรับปรุงส่วนแสดงนกเล็กเล็บสั้น จำนวน ๔๕๖,๘๐๐ บาท งานทั้ง ๒ รายการได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจพื้นที่ ปรับวางผังภายใน คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในส่วนเรื่องของ Event ที่สวนสัตว์นครราชสีมา จะจัด ได้คุยกันเบื้องต้นว่ามี ๑ รายการที่จะทำในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ คือส่วนแสดงนกเล็กเล็บสั้น

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า การจัด Event จะดำเนินการในเดือนตุลาคม หรือธันวาคม ๒๕๖๕ ก็ได้ แต่ขอให้ส่งภาพ Perspective งานที่ปรับปรุงเมื่อแล้วเสร็จที่แล้วเสร็จ และแผนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุกรรมการกองทุนเพื่อหมีแพนด้ารับทราบว่าจะได้นำเงินกองทุนไปใช้ประโยชน์ด้านไหน เมื่อกระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร โดยให้นำส่งภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา แจ้งในที่ประชุมว่า สวนสัตว์สงขลาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒ รายการ จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ซึ่งได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้าพื้นที่แล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า งบประมาณ ๒,๔๖๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลและรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ตามแผนงาน คือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕



นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าเรื่องไฟฟ้าถ้าเสร็จแล้ว ก็ดูผลว่ากลับมาใช้งานดีขึ้นหรือเปล่า สำหรับปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า เมื่อแล้วเสร็จน่าจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ขอให้ทำภาพเก็บไว้ด้วย Before -After สภาพก่อนปรับปรุงและเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกก็ปี

นายฐิติพร ทองดีพันธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รายงานในที่ประชุมว่า ปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีนและคอกกักเสือด้า งบประมาณ ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท ใช้จากจากเงินกองทุนเพื่อ หนีแพนด้า อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเหล็กปรับราคาสูงขึ้น สวนสัตว์อุบลราชธานีจึงต้อง ปรับเอกสารประมาณราคาใหม่ โดยให้ทางสวนสัตว์นครราชสีมาช่วยดำเนินการในครั้งนี้

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าสวนสัตว์อุบลราชธานี ต้องเร่งการดำเนินงาน หากติดขัดเรื่องอะไรต้องรีบบอกแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป เพราะว่างานตัวนี้เป็น งานปรับปรุงคอกกัก เป็นแบบเดิมแค่ปรับเปลี่ยนวัสดุ งบประมาณที่ได้รับไปแล้ว ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๓ section เมื่อปรับปรุงแล้วจะมีเสือได้ประโยชน์ก็ตัวอะไรบ้าง สวนสัตว์อุบลราชธานีต้องทำ presentation ให้ดีกว่า สภาพความเป็นอยู่เดิมเป็นอย่างไร กรงขึ้นสนิมจะเป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้ดูแล พยายามสื่อออกมาให้เห็นว่า เงินที่ได้รับจากกองทุนแพนด้า นั้น ได้นำไปช่วยสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างไร และขอให้จัดทำแผนการจัด Event ขอบคุนแพนด้าที่ช่วยปรับปรุงบ้านของเสือให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ขึ้นด้วย

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น แจ้งในที่ประชุมว่า สวนสัตว์ ขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๐๖๓,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนจัดแสดง ๓ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงส่วนจัดแสดง Rock Hyrax ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวดาว และปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย จะลงนามสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนบริหารสัญญาอยู่ที่ ๔๕ วัน คาดว่าไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ก็สามารถจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้สวนสัตว์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหนีแพนด้า ดำเนินการจัดส่งภาพ Perspective งานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทางอนุกรรมการกองทุนแพนด้า ได้รับทราบว่าเงินที่ได้รับจัดสรรได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และเมื่อ กระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร



๓.๒ ติดตามแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหาร ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้ปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ รายการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะคงเหลืองบประมาณในภาพรวม จำนวน ๑,๗๘๑,๔๕๖,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ งบบุคลากรภาครัฐ	จำนวน	๒๑๙,๐๙๒,๒๐๐ บาท
๑.๒ งบอุดหนุน	จำนวน	๑๘๖,๘๒๓,๖๐๐ บาท
๑.๓ งบลงทุน	จำนวน	๑,๓๗๕,๕๔๐,๙๐๐ บาท
๑.๓.๑ ครุภัณฑ์		๑๕,๙๒๑,๕๐๐ บาท
๑.๓.๒ สิ่งก่อสร้าง		๒๕๐,๕๕๒,๙๐๐ บาท
๑.๓.๓ ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่		๑,๑๐๙,๐๖๖,๕๐๐ บาท

นางพิมวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ แจ้งเวียนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขาวคอตแดง) เพื่อให้สำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ รับทราบรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงขั้นได้ผู้รับจ้างแต่ยังไม่ต้องลงนามสัญญา หรือตกลงเป็นหนังสือ โดยให้กำหนดในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือในหนังสือข้อตกลงว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๑) และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการสวนสัตว์ และผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ ขอให้รับดำเนินการและเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย และสำหรับงานก่อสร้าง ขอให้ทุกสวนสัตว์ทบทวนราคาและแบบรูปรายการ หากสวนสัตว์ไหนพร้อมสามารถจัดส่ง



มายังส่วนกลางเพื่อขออนุมัติแบบรูปารายการจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้เลย และขอให้ทุกสวนสัตว์เร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เนื่องจากได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการสวนสัตว์ และผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสวนสัตว์ ขอให้ดูได้เลยว่าท่านทำอะไรได้บ้าง หากมีข้อสงสัยตรงไหนให้รับถามส่วนกลาง สำหรับเรื่องขอความเห็นชอบ TOR และราคากลางไม่ต้องส่งมายังส่วนกลาง

สำหรับโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รายการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จากวงเงินเดิม ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือจำนวน ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท ขอให้รีบดำเนินการปรับแบบและราคา เพื่อจะได้เข้ากระบวนการได้ทัน

สำหรับรายการแบบของปี ๒๕๖๖ ที่ส่งมาให้เซ็นต่อนุมัติแบบ ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการ check list รายการแบบที่สวนสัตว์ส่งมาว่ามีสวนสัตว์ไหนได้ดำเนินการส่งมาแล้วบ้าง สวนสัตว์ไหนยังไม่ส่งมา สำหรับปีนี้ท่านประธานให้นโยบายว่าถ้าเรื่องไหนไม่พร้อมขอให้รีบดำเนินการแต่เนิ่นๆ หากไม่เอาก็คือไม่เอาเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงไปเลย การขออนุมัติแบบต้องพร้อมส่งกลับไปภายใน ๗ วัน ซึ่งวันนี้ได้เชิญสำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการมารับทราบด้วยแล้ว สำหรับปี ๒๕๖๖ การประกาศเผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้างต้องเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วและต้องเร็วขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้สวนสัตว์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหมี่แพนด้า ดำเนินการจัดส่งภาพ Perspective งานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทางอนุกรรมการกองทุนแพนด้า ได้รับทราบว่าเงินที่ได้รับจัดสรรได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และเมื่อกระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ให้แนวทางและคุยเรื่องแผนค่าใช้จ่ายกับสำนักบริหารทุนมนุษย์ สำนักการเงินและทรัพย์สิน และสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ ในการจัดทำงบประมาณค่าจ้างลูกจ้าง ไว้เป็น ๓ โมเดล โดยให้ดูวงเงินว่าแต่ละรายการใช้เงินไปเท่าไร ดังนี้

๑. จ้างรายวัน ที่มีจำนวนวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
๒. จ้างเต็มเดือน
๓. จ้างแบบผสม คือแบบรายวัน และรายเดือน

ในปี ๒๕๖๖ เราจะสู้กันต่ออย่างไรก็แล้วแต่จะไม่ให้เหมือนในปีที่ผ่านมา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นหรือน้อยอยู่ที่การวิเคราะห์สนับสนุนข้อมูล ปีนี้เรามีแผนที่จะบรรจุทดแทนแต่อยากให้เราไปทำการบ้านมาว่าจะสามารถบรรจุทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้กี่คนเป็นวงเงินเท่าไร



สำหรับโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณจากรัฐบาล แต่ทุกสวนสัตว์ก็ยังคงต้องรับนักเรียนเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ ขอให้สวนสัตว์เตรียมความพร้อมที่จะรับโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ที่จะมาใช้บริการ จัดทำแผนรองรับหากนักเรียนเข้ามา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้าง ถ้ามีค่าใช้จ่ายจะเก็บนักเรียนหัวละเท่าไร โปรโมชันหรือแพ็คเกจมีแบบไหน อยากให้ทุกสวนสัตว์คุยกับทางสถาบันจัดการสวนสัตว์ด้วย ตอนนี้ มีเอเจนซี่ (Agency) ทำทัวร์นักเรียน ติดต่อมาจะมีทั้ง service รถบัส ทำ marketing ไปเอาโรงเรียนรอบๆ จังหวัด มาเที่ยวสวนสัตว์ โดยจะขอราคาไปทำเพื่อไปขายตามโรงเรียนแล้วนำนักเรียนมาใช้บริการสวนสัตว์ โดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อยสวนสัตว์และหนึ่งแสนคนถึงจะคุ้มค่ากับที่เอารถไปปรับตามโรงเรียน เพราะฉะนั้นสวนสัตว์จะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น โดยที่สวนสัตว์ไม่ได้เป็นเซลล์ไปขายเอง จะมีบริษัทที่ทำตลาดนักเรียนให้ สำหรับสวนสัตว์อื่นที่ยังไม่มีเอเจนซี่ (Agency) เข้าไปติดต่อ ท่านต้องทำแผนการตลาดของท่านว่าจะไปขายโรงเรียนเท่าไร ต้องทำความเข้าใจให้โรงเรียนรับทราบว่าสวนสัตว์ไม่มีบัตรให้เข้าฟรี แต่ถ้าโรงเรียนจะมาสวนสัตว์ จะมี service อะไรบ้าง ขอให้ทำข้อมูลเตรียมไว้

สำหรับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีการขอเสนอให้เด็กเที่ยวฟรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูเด็กที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซม. จึงขอให้ทุกสวนสัตว์เพิ่มเติมเข้าไปในข่าวสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้เลย

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้ทุกสวนสัตว์ไปจัดทำแผนรองรับนักเรียนที่จะเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้ามีค่าใช้จ่ายจะเก็บนักเรียนหัวละเท่าไร จัดแพ็คเกจอะไรบ้าง ส่วนลดของโรงเรียน โดยให้ทำความเข้าใจและแจ้งให้โรงเรียนรับทราบว่าสวนสัตว์ไม่มีบัตรเที่ยวชมฟรีแล้ว

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

(นางพิมารรณ อนนท์)

คณะทำงานและเลขานุการ


.....
(นางสาวสุกัญญา หงส์พินธุ์)
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


.....
(นางสาวนริศรา แก้วทิพย์รัตน์)
ผู้จัด/บันทึกการรายงานการประชุม

