

รายงานทะเบียนคุณสมบัติสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)														
จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560														
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 07/2560		วันที่สัญญา : 25 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 25 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมิน ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ								
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการวิจัย)														
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 2		1,760,000.00	25/11/2559	21/11/2559	29/11/2559	28/12/2559	1,760,000.00	176,000.00	0.00	0.00	1,584,000.00			
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		1,100,000.00	25/03/2560	21/11/2559	27/03/2560	28/03/2560	1,100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	990,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		1,100,000.00	25/06/2560	23/06/2560	30/06/2560	05/07/2560	1,100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	990,000.00			
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงาน		440,000.00	25/08/2560	23/08/2560	05/09/2560	08/09/2560	440,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00		
รวม :		4,400,000.00					4,400,000.00	440,000.00	0.00		3,564,000.00	440,000.00	0.00	
รวม :		4,400,000.00					4,400,000.00	440,000.00	0.00		3,564,000.00	440,000.00	0.00	
โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และการปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย-สัญญา							หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 09/2560		วันที่สัญญา : 28 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 28 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม								
ที่ปรึกษา : บริษัท เดอะ ศรีเอจี้ จำกัด														
1. รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น จำนวน 5 ฉบับ		874,956.00	28/11/2559	23/11/2559	06/12/2559	07/12/2559	874,956.00	87,495.60	0.00	0.00	787,460.40			
2. รายงานความก้าวหน้า จำนวน 10 ฉบับ (เมืองละ 5 ฉบับ) และCD/DVD/USB Flash Drives		624,968.00	28/03/2560	17/03/2560	27/03/2560	28/03/2560	624,968.00	62,496.80	0.00	0.00	562,471.20			
3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 10 ฉบับ (เมืองละ 5 ฉบับ) และในรูปแบบ		499,975.00	28/06/2560	20/06/2560	26/06/2560	27/06/2560	499,975.00	49,997.50	0.00	0.00	449,977.50			
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ฉบับ และรายงานหลัก		499,975.00	28/08/2560	25/08/2560	25/09/2560	25/09/2560	499,975.00	49,997.50	0.00	0.00	0.00	499,975.00		
รวม :		2,499,874.00					2,499,874.00	249,987.40	0.00		1,799,909.10	499,975.00	0.00	
รวม :		2,499,874.00					2,499,874.00	249,987.40	0.00		1,799,909.10	499,975.00	0.00	
โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 10/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
ที่ปรึกษา : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด														
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 2		521,785.50	30/11/2559	29/11/2559	21/12/2559	28/12/2559	521,785.50	52,178.55	0.00	0.00	469,606.95			
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		347,857.00	28/02/2560	28/02/2560	14/03/2560	20/03/2560	347,857.00	34,785.70	0.00	0.00	313,071.30			

รายงานทะเบียนคุมสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)

จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล															
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแนบบันทึกข้อมูล จำนวน	347,857.00	31/05/2560	31/05/2560	21/06/2560	27/06/2560	347,857.00	34,785.70	0.00	0.00	313,071.30				
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงาน	521,785.50	31/08/2560	15/09/2560	22/09/2560	25/09/2560	521,785.50	52,178.55	0.00	0.00	0.00	521,785.50			
รวม :		1,739,285.00					1,739,285.00	173,928.50	0.00		1,095,749.55	521,785.50	0.00		
รวม :		1,739,285.00					1,739,285.00	173,928.50	0.00		1,095,749.55	521,785.50	0.00		
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 11/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6									
ที่ปรึกษา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย															
1.	รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 1/4 สัญญาที่ 11/2560	1,399,475.00	30/11/2559	30/11/2559	08/12/2559	20/12/2559	1,399,475.00	139,947.50	0.00	0.00	1,259,527.50				
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 2/4 สัญญาที่ 11/2560	999,625.00	31/03/2560	28/03/2560	29/03/2560	31/03/2560	999,625.00	99,962.50	0.00	0.00	899,662.50				
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 3/4 สัญญาที่ 11/2560	999,625.00	30/06/2560	28/06/2560	30/06/2560	30/06/2560	999,625.00	99,962.50	0.00	0.00	899,662.50				
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร เป็นภาษาไทย และ	599,775.00	30/09/2560	25/09/2560	26/09/2560	29/09/2560	599,775.00	59,977.50	0.00	0.00	0.00	599,775.00			
รวม :		3,998,500.00					3,998,500.00	399,850.00	0.00		3,058,852.50	599,775.00	0.00		
รวม :		3,998,500.00					3,998,500.00	399,850.00	0.00		3,058,852.50	599,775.00	0.00		
โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 12/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 28 มิถุนายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์สารทำความเสอาดในครัวเรือน พลาสติก และวัสดุก่อสร้าง									
ที่ปรึกษา : นางสาวพรทิพย์ วงศ์โชโต															
1.	รายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 3 ชุด กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน งวดที่ 1/3	279,920.00	30/12/2559	28/12/2559	11/01/2560	12/01/2560	279,920.00	27,992.00	0.00	0.00	251,928.00				
2.	รายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 3 ชุด งวดที่ 2/3 สัญญาที่ 12/2560	209,940.00	30/03/2560	30/03/2560	20/04/2560	26/04/2560	209,940.00	20,994.00	0.00	0.00	188,946.00				
3.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 3 ชุด งวดที่ 3/3 สัญญาที่ 12/2560	209,940.00	28/06/2560	28/06/2560	14/07/2560	18/07/2560	209,940.00	20,994.00	0.00	0.00	188,946.00				
รวม :		699,800.00					699,800.00	69,980.00	0.00		629,820.00	0.00	0.00		
รวม :		699,800.00					699,800.00	69,980.00	0.00		629,820.00	0.00	0.00		
โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล															

รายงานทะเบียนคุมสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)													
จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา คืนหลักประกัน
โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล						
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 13/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และประเภทอื่น ๆ (การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์)							
ที่ปรึกษา : บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด													
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 2		660,000.00	30/11/2559	01/12/2559	23/12/2559	28/12/2559	660,000.00	66,000.00	0.00	0.00	594,000.00		
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		440,000.00	28/02/2560	28/02/2560	03/03/2560	28/03/2560	440,000.00	44,000.00	0.00	0.00	396,000.00		
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		440,000.00	31/05/2560	31/05/2560	26/06/2560	27/06/2560	440,000.00	44,000.00	0.00	0.00	396,000.00		
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงาน		660,000.00	31/08/2560	25/09/2560	26/09/2560	28/09/2560	660,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	
รวม :		2,200,000.00					2,200,000.00	220,000.00	0.00		1,386,000.00	660,000.00	0.00
รวม :		2,200,000.00					2,200,000.00	220,000.00	0.00		1,386,000.00	660,000.00	0.00
โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 4-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ						
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 14/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 4							
ที่ปรึกษา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย													
1. รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 1/4 สัญญาที่14/2560		350,000.00	30/11/2559	01/12/2559	13/12/2559	16/12/2559	350,000.00	35,000.00	0.00	0.00	315,000.00		
2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 2/4 สัญญาที่		250,000.00	31/03/2560	01/05/2560	05/05/2560	08/05/2560	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	225,000.00		
3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 3/4 สัญญาที่		250,000.00	31/08/2560	25/08/2560	15/09/2560	20/09/2560	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร		150,000.00	30/09/2560	22/09/2560	29/09/2560	29/09/2560	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
รวม :		1,000,000.00					1,000,000.00	100,000.00	0.00		540,000.00	400,000.00	0.00
รวม :		1,000,000.00					1,000,000.00	100,000.00	0.00		540,000.00	400,000.00	0.00
โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และการปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย-สัญญา							หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก						
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 15/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ							
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการวิจัย)													
1. รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ และแผนบันทึก		1,925,000.00	30/11/2559	30/11/2559	14/12/2559	16/12/2559	1,925,000.00	192,500.00	0.00	0.00	1,732,500.00		
2. รายงานความก้าวหน้า จำนวน 5 ฉบับ และแผนบันทึกรายงานในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์		1,375,000.00	31/03/2560	24/03/2560	29/03/2560	29/03/2560	1,375,000.00	137,500.00	0.00	0.00	1,237,500.00		

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)													
จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา คืนหลักประกัน
โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และการปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย-สัญญา						หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก							
3.	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึกรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1,100,000.00	30/06/2560	28/06/2560	30/06/2560	30/06/2560	1,100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	990,000.00		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครอง	1,100,000.00	30/09/2560	25/09/2560	26/09/2560	29/09/2560	1,100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
รวม :		5,500,000.00					5,500,000.00	550,000.00	0.00		3,960,000.00	1,100,000.00	0.00
รวม :		5,500,000.00					5,500,000.00	550,000.00	0.00		3,960,000.00	1,100,000.00	0.00
โครงการศึกษาผลกระทบต่อบรรบบเศรษฐกิจไทย ในการใช้กลไกราคา ลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี 2563-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 16/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบต่อบรรบบเศรษฐกิจไทย ในการใช้กลไกราคา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี 2563							
ที่ปรึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย)													
1.	รายงานขั้นต้น เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด	630,000.00	30/11/2559	23/11/2559	02/12/2559	07/12/2559	630,000.00	63,000.00	0.00	0.00	567,000.00		
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด	630,000.00	28/02/2560	16/03/2560	22/03/2560	29/03/2560	630,000.00	63,000.00	0.00	0.00	567,000.00		
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด	270,000.00	30/06/2560	27/06/2560	30/06/2560	03/07/2560	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	243,000.00		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด และบทสรุปผู้บริหาร เป็นภาษาไทยและภาษา	270,000.00	31/08/2560	23/08/2560	29/09/2560	29/09/2560	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	
รวม :		1,800,000.00					1,800,000.00	180,000.00	0.00		1,377,000.00	270,000.00	0.00
รวม :		1,800,000.00					1,800,000.00	180,000.00	0.00		1,377,000.00	270,000.00	0.00
โครงการพัฒนาและปรับปรุงคลังความรู้สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และขยายผลการดำเนินงานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต-สัญญา						หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 17/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงชุดข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน							
ที่ปรึกษา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย													
1.	รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบ	418,565.00	30/11/2559	29/11/2559	01/12/2559	09/12/2559	418,565.00	41,856.50	0.00	0.00	376,708.50		
2.	รายงานความก้าวหน้า จำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบ CD/DVD หรือ USB Flash drive จำนวน	298,975.00	31/03/2560	24/03/2560	29/03/2560	29/03/2560	298,975.00	29,897.50	0.00	0.00	269,077.50		
3.	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบ CD/DVD หรือ USB Flash drive	298,975.00	30/06/2560	23/06/2560	29/06/2560	29/06/2560	298,975.00	29,897.50	0.00	0.00	269,077.50		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ฉบับ และในรูปแบบ CD/DVD หรือ	179,385.00	31/08/2560	13/09/2560	18/09/2560	20/09/2560	179,385.00	17,938.50	0.00	0.00	0.00	179,385.00	
รวม :		1,195,900.00					1,195,900.00	119,590.00	0.00		914,863.50	179,385.00	0.00
รวม :		1,195,900.00					1,195,900.00	119,590.00	0.00		914,863.50	179,385.00	0.00

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)														
จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560														
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ระยะที่ 2-สัญญา							หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 18/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ระยะที่ 2 ในพื้นที่ประเทศไทย								
ที่ปรึกษา : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์														
1. รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ และแผนบันทึก		629,895.00	30/11/2559	01/12/2559	09/12/2559	13/12/2559	629,895.00	62,989.50	0.00	0.00	566,905.50			
2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report I) จำนวน 5 ฉบับ และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 5 ชุด		449,925.00	28/02/2560	01/03/2560	20/03/2560	21/03/2560	449,925.00	44,992.50	0.00	0.00	404,932.50			
3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final) จำนวน 5 ฉบับ และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 5 ชุด งด		449,925.00	30/06/2560	23/06/2560	29/06/2560	29/06/2560	449,925.00	44,992.50	0.00	0.00	404,932.50			
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสำหรับผู้บริหาร อย่างละจำนวน 5 ฉบับ และ		269,955.00	31/08/2560	31/08/2560	18/09/2560	20/09/2560	269,955.00	26,995.50	0.00	0.00	0.00	269,955.00		
รวม :		1,799,700.00					1,799,700.00	179,970.00	0.00		1,376,770.50	269,955.00	0.00	
รวม :		1,799,700.00					1,799,700.00	179,970.00	0.00		1,376,770.50	269,955.00	0.00	
โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ปีที่ 3-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 19/2560		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2559		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2560		รายละเอียด : นำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยปีที่ 3								
ที่ปรึกษา : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ														
1. รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งดที่ 1/4 สัญญาที่ 19/2560		2,263,852.50	30/11/2559	30/11/2559	09/12/2559	16/12/2559	2,263,852.50	226,385.25	0.00	0.00	2,037,467.25			
2. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งดที่ 2/4 สัญญาที่ 19/2560		1,617,037.50	31/03/2560	28/03/2560	29/03/2560	29/03/2560	1,617,037.50	161,703.75	0.00	0.00	1,455,333.75			
3. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งดที่ 3/4 สัญญาที่ 19/2560		1,617,037.50	30/06/2560	28/06/2560	30/06/2560	30/06/2560	1,617,037.50	161,703.75	0.00	0.00	1,455,333.75			
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย จำนวน 10 ชุด พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร เป็นภาษา		970,222.50	30/09/2560	27/09/2560	29/09/2560	29/09/2560	970,222.50	97,022.25	0.00	0.00	0.00	970,222.50		
รวม :		6,468,150.00					6,468,150.00	646,815.00	0.00		4,948,134.75	970,222.50	0.00	
รวม :		6,468,150.00					6,468,150.00	646,815.00	0.00		4,948,134.75	970,222.50	0.00	
โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล							
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 21/2560		วันที่สัญญา : 14 พฤศจิกายน 2559		ครบกำหนด : 14 กันยายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิธีประเมินและติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)								
ที่ปรึกษา : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม														
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 2		660,000.00	14/12/2559	14/12/2559	21/12/2559	28/12/2559	660,000.00	66,000.00	0.00	0.00	594,000.00			
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		440,000.00	14/01/2560	24/03/2560	29/03/2560	31/03/2560	440,000.00	44,000.00	0.00	0.00	396,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน		440,000.00	14/07/2560	26/06/2560	30/06/2560	30/06/2560	440,000.00	44,000.00	0.00	0.00	396,000.00			

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)													
จากวันที่ 01/10/2559 ถึง 30/09/2560													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา คืนหลักประกัน
โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER JCM CDM)-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล						
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงาน	660,000.00	14/09/2560	14/09/2560	15/09/2560	20/09/2560	660,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	
รวม :		2,200,000.00					2,200,000.00	220,000.00	0.00		1,386,000.00	660,000.00	0.00
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 23/2560		วันที่สัญญา : 17 พฤศจิกายน 2559		ครบกำหนด : 17 ตุลาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว							
ที่ปรึกษา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย													
1.	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน 2	198,000.00	17/12/2559	20/12/2559	27/12/2559	20/01/2560	198,000.00	19,800.00	0.00	0.00	178,200.00		
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน	132,000.00	17/04/2560	12/04/2560	20/04/2560	20/04/2560	132,000.00	13,200.00	0.00	0.00	118,800.00		
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผนบันทึกข้อมูล จำนวน	132,000.00	17/08/2560	27/06/2560	30/06/2560	30/06/2560	132,000.00	13,200.00	0.00	0.00	118,800.00		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงาน	198,000.00	17/10/2560	15/09/2560	21/09/2560	22/09/2560	198,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
รวม :		660,000.00					660,000.00	66,000.00	0.00		415,800.00	198,000.00	0.00
รวม :		2,860,000.00					2,860,000.00	286,000.00	0.00		1,801,800.00	858,000.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้						
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 24/2560		วันที่สัญญา : 28 ธันวาคม 2559		ครบกำหนด : 24 ตุลาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง (Intermediate Course)							
ที่ปรึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย)													
1.	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับ	359,916.60	27/02/2560	26/01/2560	10/02/2560	16/02/2560	359,916.60	35,991.66	0.00	0.00	323,924.94		
2.	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับ	359,916.60	27/04/2560	27/04/2560	08/05/2560	09/05/2560	359,916.60	35,991.66	0.00	0.00	323,924.94		
3.	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับ	239,944.40	26/07/2560	25/07/2560	17/08/2560	22/08/2560	239,944.40	23,994.44	0.00	0.00	215,949.96		
4.	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับ	239,944.40	24/10/2560	02/09/2560	22/09/2560	26/09/2560	239,944.40	23,994.44	0.00	0.00	0.00	239,944.40	
รวม :		1,199,722.00					1,199,722.00	119,972.20	0.00		863,799.84	239,944.40	0.00
รวม :		1,199,722.00					1,199,722.00	119,972.20	0.00		863,799.84	239,944.40	0.00
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ อบก. ประจำปี งบประมาณ. 2560-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์						
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 25/2560		วันที่สัญญา : 28 ธันวาคม 2559		ครบกำหนด : 28 สิงหาคม 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)							
ที่ปรึกษา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย													
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	560,000.00	28/03/2560	28/03/2560	05/04/2560	07/04/2560	560,000.00	56,000.00	0.00	0.00	504,000.00		

รายงานทะเบียนคุมสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2559				ถึง 30/09/2560									
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ อบก. ประจำปี งบประมาณ. 2560-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์									
2.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	560,000.00	28/07/2560	26/07/2560	15/08/2560	22/08/2560	560,000.00	56,000.00	0.00	0.00	504,000.00				
3.	จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	280,000.00	28/08/2560	25/08/2560	05/09/2560	06/09/2560	280,000.00	28,000.00	0.00	0.00	252,000.00				
รวม :		1,400,000.00					1,400,000.00	140,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00		
รวม :		1,400,000.00					1,400,000.00	140,000.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อลดโลกร้อน-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์									
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 28/2560		วันที่สัญญา : 11 มกราคม 2560		ครบกำหนด : 11 กันยายน 2560		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาค เอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน									
ที่ปรึกษา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย															
1.	รายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด เป็นภาษาไทย งวดที่ 1/4 สัญญาที่ 28/2560	560,000.00	11/02/2560	10/02/2560	17/02/2560	20/02/2560	560,000.00	56,000.00	0.00	0.00	504,000.00				
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) จำนวน 5 ชุด งวดที่ 2/4 สัญญาที่	400,000.00	11/04/2560	12/04/2560	19/04/2560	26/04/2560	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00				
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) จำนวน 5 ชุด เป็นภาษาไทย งวดที่ 3/4	400,000.00	11/07/2560	12/07/2560	20/07/2560	21/07/2560	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00				
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 25 ชุด เป็นภาษาไทย พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร	240,000.00	11/09/2560	06/09/2560	15/09/2560	19/09/2560	240,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00			
รวม :		1,600,000.00					1,600,000.00	160,000.00	0.00		1,224,000.00	240,000.00	0.00		
รวม :		1,600,000.00					1,600,000.00	160,000.00	0.00		1,224,000.00	240,000.00	0.00		
รวมทั้งสิ้น :		40,360,931.00					40,360,931.00	4,036,093.10	0.00		29,800,699.74	7,249,042.40	0.00		