

รายงานทะเบียนคุณสมบัติสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561												
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีฯ (Remote Sensing)-สัญญา						หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 02/2561		วันที่สัญญา : 18 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 18 สิงหาคม 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการศึกษาและพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)								
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์														
1. รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึก		480,000.00	18/11/2560	17/11/2560	04/12/2560	04/12/2560	480,000.00	48,000.00	0.00	0.00	432,000.00			
2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report 1) จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึกข้อมูล		264,000.00	18/03/2561	16/03/2561	27/03/2561	28/03/2561	264,000.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00		
3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2) จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึกข้อมูล		264,000.00	18/06/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		264,000.00	
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 5 ฉบับ รายงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ฉบับ		192,000.00	18/08/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		192,000.00	
รวม :		1,200,000.00					744,000.00	74,400.00	0.00		432,000.00	264,000.00	456,000.00	
รวม :		1,200,000.00					744,000.00	74,400.00	0.00		432,000.00	264,000.00	456,000.00	
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นของ อปท. และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ-สัญญา						หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 03/2561		วันที่สัญญา : 19 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 19 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ								
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่														
1. 1.รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึก		1,330,000.00	19/11/2560	17/11/2560	08/12/2560	08/12/2560	1,330,000.00	133,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00			
2. 2.รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึกรายงานในรูปแบบเอกสาร		874,000.00	19/03/2561	19/03/2561	27/03/2561	28/03/2561	874,000.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00		
3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 5 ฉบับ และแผ่นบันทึกรายงานในรูปแบบเอกสาร		874,000.00	19/05/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		874,000.00	
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 15 ฉบับ		722,000.00	19/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		722,000.00	
รวม :		3,800,000.00					2,204,000.00	220,400.00	0.00		1,197,000.00	874,000.00	1,596,000.00	
รวม :		3,800,000.00					2,204,000.00	220,400.00	0.00		1,197,000.00	874,000.00	1,596,000.00	
โครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก EPC และ LCC-ดำเนินการเอง						หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 05/2561		วันที่สัญญา : 19 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 19 เมษายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาเครื่องมือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายของเทศบาล								
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา														
1. 1. รายงานความก้าวหน้า จำนวน 5 ฉบับ และในรูปของ CD/DVD จำนวน 2 ชุด		150,000.00	19/01/2561	17/01/2561	26/01/2561	26/01/2561	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	135,000.00			
2. 2. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ โดยแสดงรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนิน		150,000.00	19/04/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก EPC และ LCC-ดำเนินการเอง							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล								
	รวม :	300,000.00					150,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	0.00	150,000.00		
	รวม :	300,000.00					150,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	0.00	150,000.00		
โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER,JCM,CDM,SDM)-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 06/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเทคโนโลยีและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น กำหนดส่งมอบ		525,000.00	30/11/2560	29/11/2560	06/12/2560	06/12/2560	525,000.00	52,500.00	0.00	0.00	472,500.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น กำหนดส่ง		375,000.00	28/02/2561	27/02/2561	12/03/2561	13/03/2561	375,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น กำหนดส่ง		300,000.00	31/05/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00		
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น		300,000.00	31/08/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00		
	รวม :	1,500,000.00					900,000.00	90,000.00	0.00		472,500.00	375,000.00	600,000.00		
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 07/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2									
ที่ปรึกษา : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด															
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน		1,050,000.00	30/11/2560	30/11/2560	07/12/2560	07/12/2560	1,050,000.00	105,000.00	0.00	0.00	945,000.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		750,000.00	28/02/2561	27/03/2561	29/03/2561	29/03/2561	750,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		600,000.00	31/05/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00		
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย		600,000.00	31/08/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00		
	รวม :	3,000,000.00					1,800,000.00	180,000.00	0.00		945,000.00	750,000.00	1,200,000.00		
	รวม :	4,500,000.00					2,700,000.00	270,000.00	0.00		1,417,500.00	1,125,000.00	1,800,000.00		
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 08/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7									
ที่ปรึกษา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย															
1. รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวด 1/4		1,399,860.00	30/11/2560	28/11/2560	06/12/2560	06/12/2560	1,399,860.00	139,986.00	0.00	0.00	1,259,874.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวด 2/4		699,930.00	31/03/2561	21/03/2561	30/03/2561	30/03/2561	699,930.00	69,993.00	0.00	0.00	0.00	699,930.00			

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)															
จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561															
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ									
3.	3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุดงวด 3/4	699,930.00	30/06/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		699,930.00		
4.	4. รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร เป็นภาษาไทย	699,930.00	30/09/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		699,930.00		
รวม :		3,499,650.00					2,099,790.00	209,979.00	0.00		1,259,874.00	699,930.00	1,399,860.00		
รวม :		3,499,650.00					2,099,790.00	209,979.00	0.00		1,259,874.00	699,930.00	1,399,860.00		
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนในการลดก๊าซฯ รายเทคโนโลยี -สัญญา						หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ									
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 09/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2561		รายละเอียด : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกรายเทคโนโลยี									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์															
1.	1. รายงานขั้นต้น เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 1/4	599,600.00	30/11/2560	20/12/2560	22/12/2560	26/12/2560	599,600.00	59,960.00	0.00	0.00	539,640.00				
2.	2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 2/4	299,800.00	28/02/2561	28/02/2561	14/03/2561	15/03/2561	299,800.00	29,980.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00			
3.	3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวด 3/4	299,800.00	30/06/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		299,800.00		
4.	4. รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด และบทสรุปผู้บริหาร เป็นภาษาไทยและภาษา	299,800.00	30/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		299,800.00		
รวม :		1,499,000.00					899,400.00	89,940.00	0.00		539,640.00	299,800.00	599,600.00		
รวม :		1,499,000.00					899,400.00	89,940.00	0.00		539,640.00	299,800.00	599,600.00		
โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม-สัญญา						หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก									
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 10/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 31 สิงหาคม 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2									
ที่ปรึกษา : บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด															
1.	1. รายงานแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ งวดที่ 1/4	599,930.40	30/11/2560	22/11/2560	04/12/2560	04/12/2560	599,930.40	59,993.04	0.00	0.00	539,937.36				
2.	2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 5 ฉบับ และในรูปของ CD/DVD/USB Flash Drives	374,956.50	31/03/2561	15/03/2561	26/03/2561	26/03/2561	374,956.50	37,495.65	0.00	0.00	0.00	374,956.50			
3.	3.รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 5 ฉบับ และในรูปของ CD/DVD/USB Flash Drives	299,965.20	30/06/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		299,965.20		
4.	4. รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรายงานสำหรับผู้บริหาร ทั้งภาษาไทยและ	224,973.90	31/08/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		224,973.90		
รวม :		1,499,826.00					974,886.90	97,488.69	0.00		539,937.36	374,956.50	524,939.10		
รวม :		1,499,826.00					974,886.90	97,488.69	0.00		539,937.36	374,956.50	524,939.10		

รายงานทะเบียนคุมสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต-สัญญา															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 11/2561		วันที่สัญญา : 31 ตุลาคม 2560		ครบกำหนด : 30 กันยายน 2561		รายละเอียด : โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 5									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์															
1. รายงานขั้นต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวด 1/4		400,000.00	30/11/2560	30/11/2560	13/12/2560	15/01/2561	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	360,000.00				
2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวด 2/4		200,000.00	31/03/2561	30/03/2561	17/04/2561	17/04/2561	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด งวดที่ 3/4		200,000.00	31/08/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00		
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหาร		200,000.00	30/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00		
รวม :		1,000,000.00					600,000.00	60,000.00	0.00		360,000.00	200,000.00	400,000.00		
รวม :		1,000,000.00					600,000.00	60,000.00	0.00		360,000.00	200,000.00	400,000.00		
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ (ระยะที่ 4)-สัญญา															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 12/2561		วันที่สัญญา : 7 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 7 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ (ระยะที่ 4)									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน		800,000.00	07/12/2560	06/12/2560	08/12/2560	12/12/2560	800,000.00	80,000.00	0.00	0.00	720,000.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		500,000.00	07/04/2561	04/04/2561	17/04/2561	17/04/2561	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		500,000.00	07/07/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00		
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยและรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		200,000.00	07/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00		
รวม :		2,000,000.00					1,300,000.00	130,000.00	0.00		720,000.00	500,000.00	700,000.00		
รวม :		2,000,000.00					1,300,000.00	130,000.00	0.00		720,000.00	500,000.00	700,000.00		
โครงการจัดทำต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 1)-สัญญา															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 13/2561		วันที่สัญญา : 7 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 7 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 1)									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2		680,000.00	07/12/2561	06/12/2560	08/12/2560	12/12/2560	680,000.00	68,000.00	0.00	0.00	612,000.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		425,000.00	07/04/2561	04/04/2561	17/04/2561	17/04/2561	425,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00			
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล		425,000.00	07/07/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		425,000.00		

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)

จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการจัดทำต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 1)-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ															
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยและรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	170,000.00	07/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		170,000.00		
รวม :		1,700,000.00					1,105,000.00	110,500.00	0.00		612,000.00	425,000.00	595,000.00		
รวม :		1,700,000.00					1,105,000.00	110,500.00	0.00		612,000.00	425,000.00	595,000.00		
โครงการสร้างความพร้อมการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายในภาคการเกษตร (ระยะที่ 1) -สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 14/2561		วันที่สัญญา : 9 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 9 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความพร้อมการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย ในภาคการเกษตร (ระยะที่ 1)									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์															
1.	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และการบันทึก	560,000.00	09/12/2560	07/12/2560	13/12/2560	15/01/2561	560,000.00	56,000.00	0.00	0.00	504,000.00				
2.	2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และการ	350,000.00	09/04/2561	02/04/2561	09/04/2561	10/04/2561	350,000.00	35,000.00	0.00	0.00	315,000.00				
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และการบันทึก	350,000.00	09/07/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		350,000.00		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นภาษาไทย จำนวน 6 ชุด และการบันทึกข้อมูลลงใน	140,000.00	09/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		140,000.00		
รวม :		1,400,000.00					910,000.00	91,000.00	0.00		819,000.00	0.00	490,000.00		
รวม :		1,400,000.00					910,000.00	91,000.00	0.00		819,000.00	0.00	490,000.00		
โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาคาร์บอนเครดิตรายโครงการ (T-VER,JCM,CDM,SDM)-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล															
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 15/2561		วันที่สัญญา : 10 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 10 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบ แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนอุตสาหกรรม									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี															
1.	1.รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน	665,000.00	10/12/2560	12/12/2560	13/12/2560	13/12/2560	665,000.00	66,500.00	0.00	0.00	598,500.00				
2.	2.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล	475,000.00	10/03/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		475,000.00		
3.	3.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล	380,000.00	10/06/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		380,000.00		
4.	4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย	380,000.00	10/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		380,000.00		
รวม :		1,900,000.00					665,000.00	66,500.00	0.00		598,500.00	0.00	1,235,000.00		
รวม :		1,900,000.00					665,000.00	66,500.00	0.00		598,500.00	0.00	1,235,000.00		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สัญญา															
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้															

รายงานทะเบียนคุณสมบัติสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2560 ถึง 30/04/2561													
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 16/2561		วันที่สัญญา : 23 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 19 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะเวลา 300 วัน (24 พ.ย.-19 ก.ย.61)									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์															
1. รายงานขั้นต้น จำนวน 4 ชุด และบันทึกลงใน CD จำนวน 4 ชุด (ข้อ 7.1) แสดงถึงแนวคิดวิธีการ		225,000.00	08/12/2560	06/12/2560	20/12/2560	09/01/2561	225,000.00	22,500.00	0.00	0.00	202,500.00				
2. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 4 ชุด และบันทึกลงใน CD จำนวน 4 ชุด แสดงแสดงผล		375,000.00	07/01/2561	05/01/2561	25/01/2561	26/01/2561	375,000.00	37,500.00	0.00	0.00	337,500.00				
3. ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 4 ชุด และบันทึกลงใน CD จำนวน 4 ชุด สรุปผลการดำเนินการที่		375,000.00	12/04/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		375,000.00		
4. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 จำนวน 4 ชุด และบันทึกลงใน CD จำนวน 4 ชุด ต้องสรุปผลการ		300,000.00	11/07/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00		
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 4 ชุด และบันทึกลงใน CD จำนวน		225,000.00	19/09/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		225,000.00		
รวม :		1,500,000.00					600,000.00	60,000.00	0.00		540,000.00	0.00	900,000.00		
รวม :		1,500,000.00					600,000.00	60,000.00	0.00		540,000.00	0.00	900,000.00		
โครงการนำร่องระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะ 2-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 17/2561		วันที่สัญญา : 30 พฤศจิกายน 2560		ครบกำหนด : 31 กรกฎาคม 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการซื้อขาย (Trading Platform) คาร์บอนเครดิต สำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 2									
ที่ปรึกษา : บริษัท แอคเซลแลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด															
1. รายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 5 ฉบับ งวด 1/3		700,000.00	31/12/2560	25/12/2560	28/12/2560	29/12/2560	700,000.00	70,000.00	0.00	0.00	630,000.00				
2. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 5 ฉบับ		700,000.00	30/04/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00		
3. 3. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 5 ฉบับ พร้อมด้วยคู่มือการใช้งาน		600,000.00	31/07/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00		
รวม :		2,000,000.00					700,000.00	70,000.00	0.00		630,000.00	0.00	1,300,000.00		
รวม :		2,000,000.00					700,000.00	70,000.00	0.00		630,000.00	0.00	1,300,000.00		
โครงการพัฒนารูรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-สัญญา							หน่วยงาน : สำนักพัฒนาธุรกิจ								
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 19/2561		วันที่สัญญา : 12 ธันวาคม 2560		ครบกำหนด : 10 กันยายน 2561		รายละเอียด : จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนารูรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน									
ที่ปรึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย															
1. รายงานขั้นต้น		521,500.00	11/01/2561	25/12/2560	27/12/2560	29/12/2560	521,500.00	52,150.00	0.00	0.00	469,350.00				
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1		298,000.00	11/04/2561	10/04/2561	30/04/2561	01/05/2561	298,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00				

รายงานทะเบียนคุณสัญญาจ้างที่ปรึกษา

PO-จ้างที่ปรึกษา (มีสัญญา)		จากวันที่ 01/10/2560				ถึง 30/04/2561									
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำหนดส่งมอบ	วันส่งมอบ	วันตรวจรับ	วันส่งเบิก	จำนวนเงินเบิก	หักประกันผลงาน	ค่าปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายจริง	ค้างจ่าย	ผูกพัน	เงินประกันสัญญา	คืนหลักประกัน
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ระยองเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์									
						จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย									
1.	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2	600,000.00	22/01/2561	17/01/2561	24/01/2561	26/01/2561	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	540,000.00				
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น	600,000.00	22/03/2561	22/03/2561	28/03/2561	28/03/2561	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	540,000.00				
3.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น	150,000.00	22/06/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00		
4.	รายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย และรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยและภาษา	150,000.00	22/10/2561					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00		
รวม :		1,500,000.00					1,200,000.00	120,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	300,000.00		
รวม :		4,000,000.00					3,200,000.00	320,000.00	0.00		2,880,000.00	0.00	800,000.00		
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ (ระยะที่ 4)-สัญญา						หน่วยงาน : สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ									
เลขที่สัญญา :สัญญาที่ 24/2561		วันที่สัญญา : 30 มกราคม 2561		ครบกำหนด : 30 สิงหาคม 2561		รายละเอียด : โครงการพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดทำภาพถ่ายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ระยะเวลา 7 ระยะเวลา 7 เดือน เริ่ม 31 ม.ค.-30 ส.ค.61									
ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์															
1.	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2	192,000.00	27/02/2561	27/02/2561	05/03/2561	05/03/2561	192,000.00	19,200.00	0.00	0.00	172,800.00				
2.	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล	240,000.00	30/07/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		240,000.00		
3.	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ประกอบด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยและรายงาน	48,000.00	30/08/2561				0.00	0.00	0.00		0.00		48,000.00		
รวม :		480,000.00					192,000.00	19,200.00	0.00		172,800.00	0.00	288,000.00		
รวม :		480,000.00					192,000.00	19,200.00	0.00		172,800.00	0.00	288,000.00		
รวมทั้งสิ้น :		34,668,476.00					20,223,576.90	2,022,357.69	0.00		13,646,601.36	4,762,686.50	14,444,899.10		