



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(น๑)

ถึง กพน.๑

เลขที่ น.๑กบญ.(ตป.)

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงานในสังกัด กพน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๐

เรียน อช.น.๑ ผ่าน อฝ.บพ.(น๑)

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อย้ายหนังสือ สดท. เลขที่ กวพ.(ก) ๔๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ กบญ.(น๑) เลขที่ น.๑ กบญ.(จช) ๓๘๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดแนวทางและขั้นตอนดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

ผตป.กบญ.(น๑) ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด กพน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๓/๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘๕ รายการ พบว่ามีการดำเนินการ ดังนี้.-

๑. ยังไม่ถึงกำหนดเริ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕
๒. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๑
๓. ดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔ โดยการดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีสาเหตุเนื่องจาก การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง, ยกเลิกการจัดหาและไม่จัดซื้อใหม่, รอคอยทดสอบพัสดุ พักไม่ถูกสเปค, ผู้ขายส่งของล่าช้า, ยกเลิกและจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น, รออนุมัติงบประมาณ/งบประมาณอนุมัติล่าช้า และ รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ น.๑ กบญ.(ตป.) 4137/2560

ลง ๐๘.๐๙, ๐๘.๑๐, ๐๘.๑๑
๐๑.๐๓

นายอรรถพร สว่างวัฒนา
นายก อบจ.น.๑

นายธนพนธ์ สว่างวัฒนา
นายก อบจ.น.๑
รักษาการแทน อบจ.น.๑
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐

ผตป.กบญ.(น๑)(วัชรภรณ์ฯ)

(นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์)

โทร (๐๑)๑๐๓๒๓, ๑๐๓๒๔

ยช.น.๑

รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กฟน.1 ประจำปีงบประมาณ 3/2560

เอกสารแนบ

หน่วยงาน	กกก. ✓	กวก. ✓	กกค. ✓	กปป. ✓	กบข. ✓	กรส. ✓	กบญ. ✓	กรท. ✓	รวม	
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	1 100%	1 100%	14 100%	2 100%	4 100%	4 100%	258 100%	1 100%	285	100%
ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ										
ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	1 100%	1	0.35%
ดำเนินการได้ตามแผนฯ	1 100%	1 100%	6 43%	2 100%	4 100%	1 25%	109 42%	- 0%	124	43.51%
ดำเนินการไม่ได้ตามแผนฯ	- 0%	- 0%	8 57%	- 0%	- 0%	3 75%	149 58%	- 0%	160	56.14%

สาเหตุการดำเนินการไม่ได้ตามแผนฯ

- กกค.: การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (อยู่ระหว่างรออนุมัติราคากลาง)
- กรส.: ยกเลิกการจัดหาและไม่จัดซื้อใหม่ และใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
- กบญ.: การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, รอทดสอบพัสดุ พัสดุไม่ถูกสเปค, ผู้ขายส่งของล่าช้า, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง, ยกเลิกและจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น, รออนุมัติงบประมาณ/งบประมาณอนุมัติล่าช้า และ รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ไม่มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ฟวบ.
- กบล.
- ฟปป.
- ฟปพ.
- กชช.