

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

(ทบทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างควม
น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
บนส่วนประกอบหลักตาม FMECA ที่ลดลง
- 3.5 ร้อยละความสำเร็จของงานที่มีฐานข้อมูลในการวางแผน
การจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว
- 3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- 3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย

2.23 ครั้ง/ราย/ปี
53.52 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5.40
ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

มีฐานข้อมูล Switching
Device 100%

0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี

ระดับ 4.3118

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

7. เป้าหมาย

รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม	ม.ค.	สะสม	ม.ค.-ก.พ.	สะสม	ม.ค.-มี.ค.	สะสม	ม.ค.-เม.ย.	สะสม	ม.ค.-พ.ค.	สะสม	ม.ค.-มิ.ย.	สะสม	ม.ค.-ก.ค.	สะสม	ม.ค.-ส.ค.	สะสม	ม.ค.-ก.ย.	สะสม	ม.ค.-ต.ค.	สะสม	ม.ค.-พ.ย.	สะสม	ม.ค.-ธ.ค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า																																
1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม APSA (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA) 01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System) 01.1 ระบบสายส่ง 115 KV (วงจร-กม) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																																
เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง) กพต.3672..... วงจร- กม./ไตรมาส		กพต.3	วงจร-กม.	224.00	448.00	672.00	896.00	1,120.00	1,344.00	1,568.00	1,792.00	2,016.00	2,240.00	2,464.00	2,688.00																	
แผนกราย กฟฟ.																																
3. ปิดคานี้		ปิดคานี้	วงจร-กม.	92.00	92.00	92.00	184.00	184.00	184.00	276.00	276.00	276.00	368.00	368.00	368.00																	
		กฟจ.ปิดคานี้	วงจร-กม.	92.00	89.00	92.00	89.00	92.00	90.00	184.00	183.00	184.00	89.00	184.00	92.00	276.00	276.00	276.00	368.00	368.00	368.00											
01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																																
เป้าหมาย 100% /ไตรมาส กพต.3 ..17,570..... วงจร- กม./ปี		กพต.3	วงจร-กม./ปี	5,856.67	11,713.33	17,570.00	23,426.67	29,283.33	35,140.00	40,996.67	46,853.33	52,710.00	58,566.67	64,423.33	70,280.00																	
แผนกราย กฟฟ.																																
3. ปิดคานี้		ปิดคานี้	วงจร-กม./ปี	420.29	840.57	1,260.86	1,681.14	2,101.43	2,521.71	2,942.00	3,362.28	3,782.57	4,202.85	4,623.14	5,043.42																	
		กฟจ.ปิดคานี้	วงจร-กม./ปี	168.12	165.11	308.21	327.11	449.11	477.11	590.01	646.11	730.91	590.22	871.81	741.11	1,012.71	1,153.61	1,294.51	1,435.41	1,576.31	1,718.31											
		กฟส.หนองจิก	วงจร-กม./ปี	126.00	120.00	266.09	541.70	405.09	541.70	545.99	541.70	684.99	541.70	822.99	812.60	963.89	1,104.79	1,245.69	1,383.69	1,523.19	1,662.19											
		กฟส.โคกโพธิ์	วงจร-กม./ปี	126.00	-	266.09	-	406.99	-	544.99	-	544.99	-	685.89	295.22	826.79	462.56	964.79	1,103.79	1,244.69	1,383.69	1,522.69	1,663.59									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	
					สะสม	ม.ค.	สะสม	ม.ค.-ก.พ.	สะสม	ม.ค.-มี.ค.	สะสม	ม.ค.-เม.ย.	สะสม	ม.ค.-พ.ค.	สะสม	ม.ค.-มิ.ย.	สะสม	ม.ค.-ก.ค.	สะสม	ม.ค.-ส.ค.	สะสม	ม.ค.-ก.ย.	สะสม	ม.ค.-ต.ค.	สะสม	ม.ค.-พ.ย.	สะสม	ม.ค.-ธ.ค.			สะสม	ม.ค.-ธ.ค.	
		01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)																													กบข.(ผดบ.)	กบข.	
		กฟต.3 = ...17,656. เครื่อง																													กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
		เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด																															
		กฟต.3 ..5,936..... เครื่อง/ปี	กฟต.3	เครื่อง/ปี	494.67		989.33		1,484.00		1,978.67		2,473.33		2,968.00		3,462.67		3,957.33		4,452.00		4,946.67		5,441.33		5,936.00						
		แยกสาย กฟฟ.																															
		3. ปิดคาน้ำ																															
		ปีคาน้ำ		เครื่อง/ปี	90		180		270		360		450		541		631		721		811		901		991		1,081						
		กฟจ.ปีคาน้ำ		เครื่อง/ปี	45	10	75	20	105	35	135	50	165	50	195	60	225		255		285		315		345		375				ผปบ.		
		กฟส.ทอนจิก		เครื่อง/ปี	23	5	53	15	83	18	113	20	143	24	173	46	203		233		263		293		323		353				ผกป.		
		กฟส.โคกโพธิ์		เครื่อง/ปี	23	15	53	26	83	30	113	32	143	43	173		203		233		263		293		323		353				ผกป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
03 การบริหารจัดการต้นไม้																																	
03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย																																	
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน																																	
03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kv (ในสิ่งงาน (ZPM4))																																	
กฟต.3 ...405..... วงจร- กม./ครั้ง	กฟต.3	วงจร-กม./ครั้ง			135.00		270.00		405.00		405.00		405.00		405.00		630.00		720.00		810.00		810.00		810.00		810.00		810.00		กบข.	กบข.	
แยกสาย กฟฟ.					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.						
1. ยะลา		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		55.16		55.16		55.16		55.16		55.16		55.16		165.48		165.48		165.48		165.48						
2. นราธิวาส		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						
3. ปัตตานี		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						
4. สงขลา		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		31.90		31.90		31.90		31.90		31.90		31.90		95.70		95.70		95.70		95.70						
5. สตูล		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		31.00		31.00		31.00		31.00		31.00		31.00		93.00		93.00		93.00		93.00						
6. พัทลุง		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		28.30		28.30		28.30		28.30		28.30		28.30		84.90		84.90		84.90		84.90						
7. หาดใหญ่		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		111.96		111.96		111.96		111.96		111.96		111.96		335.88		335.88		335.88		335.88						
8. สุโขทัย-ลพ		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						
9. นคร		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		33.00		33.00		33.00		33.00		33.00		33.00		99.00		99.00		99.00		99.00						
10. สายบุรี		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						
11. ระเบิด		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		52.10		52.10		52.10		52.10		52.10		52.10		156.30		156.30		156.30		156.30						
12. สะเดา		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		67.20		67.20		67.20		67.20						
13. ชะนะ		วงจร-กม./ครั้ง			-		-		70.30		70.30		70.30		70.30		70.30		70.30		210.90		210.90		210.90		210.90						
																																	กบข.
03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ในสิ่งงาน (ZPM4))					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.						
กฟต.3 ...14,200..... วงจร- กม./ครั้ง	กฟต.3	วงจร-กม./ครั้ง			4,733.33		9,466.67		14,200.00		14,200.00		14,200.00		14,200.00		22,088.89		25,244.44		28,400.00		28,400.00		28,400.00		28,400.00		28,400.00		กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
แยกสาย กฟฟ.					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.						
3. ปัตตานี	ปัตตานี	วงจร-กม./ครั้ง			286.21		572.43		858.64		858.64		858.64		858.64		1,335.66		1,526.47		1,717.28		1,717.28		1,717.28		-		1,717.28				
กฟอ.ปัตตานี	กฟอ.ปัตตานี	วงจร-กม./ครั้ง			143.10	145.20	238.50	240.30	333.90	360.30	-	-	-	-	492.90		556.50		620.10		-		-	-	-	-	-	-			ฝบ.		
กฟส.หนองจิก	กฟส.หนองจิก	วงจร-กม./ครั้ง			71.55	68.90	166.95	481.70	262.35	481.70	-	481.70	-	481.70	421.35		484.95		548.55		-		-	-	-	-	-	-			ฝกป.		
กฟส.โคกโพธิ์	กฟส.โคกโพธิ์	วงจร-กม./ครั้ง			71.55	58.90	166.95	108.70	262.35	163.00	-	209.30	-	243.40	306.40		421.35		484.95		548.55		-	-	-	-	-	-			ฝกป.		
																																	กบข.
03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกไลน์) (ในสิ่งงาน (ZPM4))					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.						
กฟต.3 ...6,500..... วงจร- กม./ปี	กฟต.3	วงจร-กม./ปี			-		-		-		-		-		2,000.00		3,500.00		4,000.00		4,500.00		5,416.67		5,958.33		6,500.00		กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3			
แยกสาย กฟฟ.					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.						
3. ปัตตานี	ปัตตานี	วงจร-กม./ปี			-		-		-		-		-		229.00		343.50		400.75		458.00		515.25		572.50		687.00						
กฟอ.ปัตตานี	กฟอ.ปัตตานี	วงจร-กม./ปี			-		-		-		-		-		137.00	137.00	175.16		194.24		213.32		232.40		251.48		289.64				ฝบ.		
กฟส.หนองจิก	กฟส.หนองจิก	วงจร-กม./ปี			-		-		-		-		-		45.80	45.80	83.96		103.04		122.12		141.20		160.70		198.86				ฝกป.		
กฟส.โคกโพธิ์	กฟส.โคกโพธิ์	วงจร-กม./ปี			-	24.25	-	56.00	-	80.26	-	108.45	-	133.15	45.80	161.04	83.96		103.04		123.04		142.12		160.12		198.28				ฝกป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	04.2 ระบบสายส่ง 115 kv (ในสิ่งงาน (ZPM4))																													กบข.	กบข.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																														
	กฟต.3 ..672..... วงจร- กบ/ครึ่ง	กฟต.3	วงจร-กบ/ครึ่ง	-	-	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00				
	แยกสาย กฟฟ.																														
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	วงจร-กบ/ครึ่ง	-	-	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00					
		กฟฟ.ปิดคานี้	วงจร-กบ/ค			0																								ผปบ.	
	04.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kv) และ7MW(33 kv) หรือโหม่สำคัญ (ในสิ่งงาน (ZPM4))																												กบข.	กบข.	
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																														
	กฟต.3 ..58..... วงจร	กฟต.3	วงจร	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	48.33	53.17	58.00																
	แยกสาย กฟฟ.																														
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	วงจร	-	-	-	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00					
		กฟฟ.ปิดคานี้	วงจร																											ผปบ.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	05.3 ระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่ 5 MV(22 kv) และ 7MV(33 kv) หรือใกล้เคียงสำคัญ (ในสิ่งงาน (ZPM2))																											กบข.	กบข.		
	กพต.3100% จากในสิ่งงาน ZPM2	กพต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กพฟ.1-3	กพฟ.1-3			
	แยกสาย กพฟ.																														
	3. ปิดคาน้ำ	ปิดคาน้ำ	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	กพจ.ปิดคาน้ำ	ร้อยละ			100	100	100																						สปน.		
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																														
	06.1 ระบบสายส่ง 115 kv. (ในสิ่งงาน (ZPM2))																											กบข.	กบข.		
	กพต.3100% จากในสิ่งงาน ZPM2	กพต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กพฟ.1-3	กพฟ.1-3			
	แยกสาย กพฟ.																														
	3. ปิดคาน้ำ	ปิดคาน้ำ	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	กพจ.ปิดคาน้ำ	ร้อยละ			100	100	100																						สปน.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรอยน้ดซึมในจุดเสี่ยง																												
	06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์																												
	06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน																												
	06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรอยน้ดซึมเสา																												
	06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																												
	06.2 ระบบจำหน่าย 22.33 kv(ในสิ่งงาน (ZPM2))				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ผดบ.)	กบข.(ผดบ.)											
	กฟต.3 ...100% จากในสิ่งงาน ZPM2	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3											
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	3. ปิดคาน้ำ	กฟจ.ปิดคาน้ำ	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผปน.												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	4. การวัดผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด) (รายงานผลการดำเนินงาน SAP-PM)																											กวาง	กวาง		
	01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำ Ldcad สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหรือแปลงระบบจำหน่าย																											กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	กฟผ.3 = กฟฟ.ขึ้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
	แยกสาย กฟฟ.																														
	3. ปิดตानी																														
	กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	02 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง)																												กบส.(ผมม.)	กบส.(ผมม.)	
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่ทดสอบ 80% จากโปรแกรม Cpss ข้อ 01																														
	กฟผ.3 = ...100% ภายในไตรมาส2	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	(937 เครื่อง)		เครื่อง	-	-	312	625	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00		
	แยกสาย กฟฟ.																														
	กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	เครื่อง	ร้อยละ	-	-	8	15	23	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
	กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	เครื่อง	ร้อยละ	-	-	4	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	เครื่อง	ร้อยละ	-	-	4	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ในเชิงงานZPM4)																															
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่ทดสอบ 80% จากโปรแกรม Opsa ข้อ 01			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	กพต.3 = ...100% ภายในไตรมาส2 (192 เครื่อง)	กพต.3	ร้อยละ เครื่อง	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				-	-	64.00	128.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	
		แยกสาย กพฟ.		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
		กฟง.ปิตดาณี	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			เครื่อง	-	-	4	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
		กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			เครื่อง	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	33.33	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			เครื่อง	-	-	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				-	-																									
	04 นำผลจากการวัดโหลดหม้อแปลง มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	กพต.3 = 100% ภายในไตรมาส 3	กพต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		แยกสาย กพฟ.		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	3. ปิตดาณี	ปิตดาณี	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กฟจ.ปิตดาณี	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด) (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังตามปีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	กพต.3 =36..... เครื่อง	กพต.3	เครื่อง	-	-	18	18	18	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
				-	-																									
				-	-																									
				-	-																									
				-	-																									
				-	-																									
				-	-																									
				-	-																									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล				
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล		
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																		
		02 ระบบจำหน่าย																																
		02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																																
		กฟต.3 = ...11,362..... เครื่อง																															กฟต. (แผน.)	กฟต. (แผน.)
		เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด																															กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3
		กฟต.3 = ...3,409..... เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	165		330		494		949		1,403		1,858		2,199		2,540		2,881		3,057		3,233		3,409					รวมหม้อแปลง 3 เฟส	รวมหม้อแปลง 3 เฟส	
		แยกสาย กฟฟ.																																
		กฟจ.เปิดสถานี เครื่อง			6	-	12	12	18	18	30	30	42	42	53	53	62		71		80		83		86		89					ผลป.		
		กฟส.อ.โคกโพธิ์ เครื่อง			6	-	11	-	17	81	28	102	40	102	51	102	59		68		76		79		82		85					ผลป.		
		กฟส.อ.หนองจิก เครื่อง			3	-	6	19	9	40	15	65	21	65	27	65	32		36		41		42		44		45					ผลป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.			สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.
	02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																												กบล.(สมม.)	กบล.(สมม.)		
	กฟต.3 =8,763..... เครื่อง																												กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด																															
	กฟต.3 =4,382..... เครื่อง		กฟต.3	เครื่อง	165	330	494	1,079	1,663	2,247	2,685	3,124	3,562	3,835	4,109	4,382																
	แยกสาย กฟฟ																															
	ปีคตาณี																															
	กฟจ.ปีคตาณี		เครื่อง	14	-	29	29	43	43	72	72	100	90	129	98	151	172	194	201	208	215								ผบป.			
	กฟส.หนองจิก		เครื่อง	4	-	7	5	11	12	18	40	25	40	33	40	38	44	49	51	53	55								ผกป.			
	กฟส.โคกโพธิ์		เครื่อง	3	-	6	-	9	36	14	39	20	39	26	39	30	34	38	40	41	43								ผกป.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เควี																															
		กฟผ.3 = 20 วงจร-กม.	กฟผ.3	วงจร-กม.	-		-		2.00		4.00		6.00		8.00		10.00		12.00		14.00		16.00		18.00		20.00					
		แยกสาย กฟผ																														
		3. ปิดคานี้																														
		ปิดคานี้	วงจร-กม.		-		-		0.320		0.640		0.960		1.280		1.600		1.920		2.240		2.560		2.880		3.200					
		กฟผ.ปิดคานี้	วงจร-กม.		-		-		0.128	0.213	0.234	0.315	0.340	0.350	0.447	0.430	0.555		0.661		0.767		0.873		0.980		1.088					ผบป.
		กฟผ.หนองจิก	วงจร-กม.		-		-		0.096	-	0.202	1.500	0.308	2.500	0.415	2.500	0.523		0.629		0.735		0.841		0.948		1.056					ผกป.
		กฟผ.โคกโพธิ์	วงจร-กม.		-		-		0.096	-	0.202		0.308		0.415		0.523		0.629		0.735		0.841		0.948		1.056					ผกป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.															
งานบำรุงรักษาใช้ขบวนเดียวกับขบวนบำรุงรักษา	1.6 อื่นๆ																													
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจำหน่าย																													
	จำหน่าย																													
	- สถานีไฟฟ้า																													
	- สายส่ง																													
	- ระบบจำหน่าย																													
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ตบ.)	กบข.(ตบ.)													
	กฟต.3 = 36 สถานี	กฟต.3	สถานี	-	-	18.00	18.00	18.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00															
	1.6.1.2 สายส่ง			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ตบ.)	กบข.(ตบ.)													
	กฟต.3 = 672 วงจร-กม.	กฟต.3	วงจร-กม.	112.00	224.00	336.00	448.00	560.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00															

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
1.6.1.3 ระบบจำหน่าย	กฟผ.3 = 58 วงจร	กฟผ.3	วงจร	-	-	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60													กบข.(ผบข.)	กบข.(ผบข.)
	แยกสาย กฟผ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	3. ปิดคาน้ำ	กฟผ.ปัตตานี	วงจร	-	-		2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	1.9 หม้อแปลงจำหน่าย																															
	1.9.1 การแก้ไขปัญหา Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80) (100% จากการใช้ Ldcad)																															
	กฟต.3 =	เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					รอค่าเป้าหมายจาก กวร.																											
	1.9.2 สืบเสาะหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ Ldcad)																															
	กฟต.3 =	เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					รอค่าเป้าหมายจาก กวร.																											
	แยกสาย กฟฟ. 3. ปีศาจ			ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.9.3 ติดตั้งปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง)																															
	กฟต.3 =	เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	335	670	1,007	1,064	1,121	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178			
					รอค่าเป้าหมายจาก กวร.																											
	แยกสาย กฟฟ. 3. ปีศาจ			ปีศาจ	เครื่อง	26.00	52.00	79.00	92.00	105.00	117.00	117.00	-	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00			
		กฟจ.ปีศาจ		เครื่อง	10.00	5	19.00	10	28.00	16	33.00	22.00	38.00	38	42.00	42	42.00													หมบ.		
		กฟส.หนองจิก		เครื่อง	8.00	3	17.00	5	26.00	8	30.00	10.00	34.00	12	38.00	14	37.00													หมบ.		
		กฟส.โคกโพธิ์		เครื่อง	8.00	0	16.00	0	25.00	0	29.00		33.00	7	37.00	8	38.00													หมบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			รวม	รวม
	1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																														
	1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)																														
	กฟต.3 = วงจร-กม.	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			วงจร-กม.	0.19	13.73	20.60	31.55	42.49	53.44	61.19	68.94	76.69	85.74	92.88	100	กฟต.1-3	กฟต.1-3														
		แยกสาย กฟฟ.																													
		3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	วงจร-กม.	0.33	0.67	1.00	2.33	3.67	5.00	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00
			กฟจ.ปิดคานี้	วงจร-กม.	0.17	0.11	0.28	0.16	0.39	0.25	0.83	0.56	1.28	1.22	1.72	1.68	1.72														ผลป.
			กฟส.หนองจิก	วงจร-กม.	0.08	0	0.19	0	0.30	0.1	0.74	0.55	1.24	0.75	1.68	0.95	1.68														ผลป.
			กฟส.โคกโพธิ์	วงจร-กม.	0.08	0	0.19	0	0.30	0	0.74	0	1.19	0	1.63	0	1.68														ผลป.
	1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)																														
	กฟต.3 = 131 วงจร	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			วงจร-กม.	10.17	20.33	30.50	41.73	52.97	64.20	77.50	90.80	104.10	113.07	122.03	131.00	กฟต.1-3	กฟต.1-3														
		แยกสาย กฟฟ.																													
		3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	วงจร-กม.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			กฟจ.ปิดคานี้	วงจร-กม.	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	-	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ผลป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กวด.(สปร.)	กวด.(สปร.)			
กฟต.3 = วงจร-กม.		วงจร-กม.	0.97		1.93		2.90		4.68		6.46		8.24		9.27		10.31		11.34		12.01		12.67		13.34				กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3			
		รวม	0.97		1.93		2.90		4.68		6.46		8.24		9.27		10.31		11.34		12.01		12.67		13.34								
		แยกสาย กฟฟ.																															
		3. ปิดคาน้ำ	ปิดคาน้ำ	วงจร-กม.	0.17		0.33		0.50		0.83		1.17		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50				
			กฟจ.ปิดคาน้ำ	วงจร-กม.	0.09	0	0.14	0	0.19	0.21	0.30	0.30	0.41	0.39	0.52	0.51	0.53		0.54												สบบ.		
			กฟส.หนองจิก	วงจร-กม.	0.04	0	0.10	0	0.16	0.2	0.27	0.23	0.38	0.31	0.49	0.39	0.50		0.51												สกป.		
			กฟส.โคกโพธิ์	วงจร-กม.	0.04	0	0.10	0	0.15	0	0.27	0	0.39	0	0.50	0	0.51		0.52												สกป.		
2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการด้าน non-Technical Losses																																	
2.1 การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์																																	
2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย																																	
2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาชนิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube																															กบส.กชช.	กบส.(สมม.)	
เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด																																กฟฟ.1-3	
กฟต.334.....กฟฟ.	กฟต.3	กฟฟ.	34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34				
		คะแนน	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50				
		แยกสาย กฟฟ.																															
		ปิดคาน้ำ	ปิดคาน้ำ	คะแนน	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00		สมต.	
			กฟส.อ.โคกโพธิ์	คะแนน	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00		สมบต.	
			กฟส.อ.หนองจิก	คะแนน	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	5.00		สมบต.	
2.1.1.2 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเสียง																																	
ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย																																กบส.	กบส.(สมม.)
เป้าหมาย 100%																																	กฟฟ.1-3
กฟต.334.....กฟฟ.	กฟต.3	กฟฟ.	34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34				
		ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		แยกสาย กฟฟ.																															
		ปิดคาน้ำ	ปิดคาน้ำ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		สมต.	
			กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		สมบต.	
			กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		สมบต.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล				
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล		
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																		
	2.1.2 มีเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่																																	
	2.1.2.1 มีเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ																														กบส.	กบส.(สมม.)		
	AMR Monitor System																														กฟฟ.1-3			
	เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป																																	
	กฟต.3100%.....ตามใบสั่งงาน		กฟต.3	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				คะแนน	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
	แมกราย กฟฟ.																																	
				ปิดคานี้																														
			กฟต.ปัตตานี	คะแนน	3.00	3	3.00	5	3.00	3	3.00	3.00	3.00	3	3.00	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	หมด.	
			กฟส.อ.โลกโพธิ์	คะแนน	3.00	3	3.00	3	3.00	3	3.00	3.00	3.00	3	3.00	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	หมด.	
			กฟส.อ.หนองจิก	คะแนน	3.00	5	3.00	5	3.00	5	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	หมด.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล					
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล			
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																			
	2.1.2.2 มีเตอร์ TOU																																		
	เป้าหมาย 100%																																		
	กฟผ.36.813.....เครื่อง		กฟผ.3	ร้อยละ	5		10		20		40		50		60		70		80		90		95		95		100								
	แยกสาย กฟผ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																			
	กฟผ.ปัตตานี	ร้อยละ			5	-	10	-	20	-	40	40	50	-	60	70	80	90	93	95	100														ผลค.
	กฟผ.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ			5	5	10	-	20	-	40	178	225	225	270	315	360	405	419	428	450														ผลค.
		เครื่อง			3	12	6	6	13	13	26		32	-	38	-	45	51	58	60	61	64													
	กฟผ.อ.หนองจิก	ร้อยละ			5	13	10	22	20	34	40	36	50	42.50	60	55.83	70	80	90	93	95	100													ผลค.
		เครื่อง			8	22	17	37	33	41	67	43	84	51	100	67	117	134	150	155	159	167													

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล							
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล					
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.										
	2.1.2.3 มีเตอร์เพิ่มมากกว่า 25%																																			
	เป้าหมาย 100%																																	กชช., กบส.	กบส.(ณ.ม.)	
	กฟผ.3100%.....เครื่อง	กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				กฟผ.1-3		
		แยกสาย กฟผ.																																		
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผบค.
		กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผบค.
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ผบค.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	2.2 การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาเหตุผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการ																											กชช.,กบล.	กบล.(ผณ.)	
	เป้าหมาย NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมถึงกิด				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	กฟต.3 34 กฟฟ.		กฟต.3	กฟฟ.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34															
				คะแนน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4															
	แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	กฟจ.เปิดสถานี		คะแนน	4	4.82	4	4.95	4	4.99	4	5	4	4.97	4	4.94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			ผมค.
	กฟส.อ.โคกโพธิ์		คะแนน	4	4.97	4	4.98	4	4.92	4	5	4	4.91	4	4.85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			ผบค.
	กฟส.อ.หนองจิก		คะแนน	4	5.000	4	5.000	4	4.950	4	4.959	4	4.956	4	4.956	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			ผบค.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.			สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.
2.3.3 มีเตอร์ประกอบซีพีแรงต่ำ																														กบด.	กบด.(ณ.ม.)	
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																															กบด.1-3	
กฟผ.32,472.....เครื่อง			กฟผ.3	เครื่อง	-	-	-	494	824	1,154	1,483	1,730	1,978	2,225	2,307	2,390	2,472															
แยกสาย กฟผ.																																
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
					กฟง.ปิดคานี	เครื่อง	-	10	-	15	31	35	52	56	73	76	93	96	109	124	140	145	150	156	156	156	156	156	156	156	156	
					กฟส.อ.โคกโพธิ์	เครื่อง	-	-	-	4	5	6	8	6	11	-	14	13	16	18	21	21	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
					กฟส.อ.หนองจิก	เครื่อง	-	22	-	37	12	41	20	43	28	51	37	67	43	49	55	57	59	59	61	61	61	61	61	61	61	61

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.			สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.
	2.3.4 มีเตอร์แรกต่ำ																												กบค.	กบค.(ณ.ม.)		
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง																															
	กฟต.3 ...399,721.....เครื่อง		กฟต.3	เครื่อง	26,648		53,296		79,944		133,240		186,536		239,833		279,805		319,777		359,749		373,073		386,397		399,721		กฟท.1-3			
	แยกสาย กฟท.																															
	ปิดคาน้ำ																															
	กฟง.ปิดคาน้ำ		เครื่อง	เครื่อง	1,487	1,358	2,974	2,754	4,461	4,259	7,435	6,209	10,409	8,889	13,382	11,639	15,613	17,843	20,074	20,817	21,561	22,304	22,304	22,304	22,304	22,304	ผลค.					
	กฟส.อ.โคกโพธิ์		เครื่อง	เครื่อง	512	260	1,024	710	1,537	1,242	2,561	1,777	3,585	2,299	4,610	2,876	5,378	6,146	6,915	7,171	7,427	7,683	7,683	7,683	7,683	ผลค.						
	กฟส.อ.หนองจิก		เครื่อง	เครื่อง	375	415	750	893	1,124	1,271	1,874	1,746	2,623	2,587	3,373	3,461	3,935	4,497	5,060	5,247	5,434	5,622	5,622	5,622	ผลค.							
	หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระ																															
	สามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงาน																															
	ในการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระได้																															

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.4 การตรวจสอบนิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดซ้ำซ้อน																															
	2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบนิเตอร์ กรณีละเมิดฯ และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดีในโปรแกรม U_Cube																													กบค. กฟฟ.1-3	กบค.(ณ.ม.)	
	เป้าหมาย				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	กฟต.3 100% ทุกราย		กฟต.3	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
	แยกราย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
			กฟฟ.ปัตตานี	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	หมค.	
			กฟฟ.อ.โลกโพธิ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	หมค.	
			กฟฟ.อ.หนองจิก	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	หมค.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.4.2 นวัตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด																												กบค.	กบค.(ณ.ม.)		
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	กฟต.3เครื่อง(100%)		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20	40	50	60	70	80	90	95	95	100													กฟต.1-3			
	แยกแยะ กฟฟ				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	กฟจ.ปิดคานี			ร้อยละ	-	6	-	6	20	-	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100								ผบค.		
	กฟส.อ.โคกโพธิ์			ร้อยละ	-	-	-	5	20	8	40	14	50	-	60	60	70	80	90	93	95	100								ผบค.		
	กฟส.อ.หนองจิก			ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100								ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล				
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล		
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																		
	2.4.3 มีเตอร์ที่มีประสิทธิภาพลดค่า																															กบด.	กบด.(ณ.ม.)	
	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																																กฟฟ.1-3	
	กฟต.3เครื่อง(100%)		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	แยกสาย กฟฟ.																																	
	ปิดคานี																																	
	กฟจ.ปิดคานี			ร้อยละ	-	8	-	8	100	24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				ผบค.	
	กฟส.อ.โคกโพธิ์			ร้อยละ	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				ผบค.	
	กฟส.อ.หนองจิก			ร้อยละ	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				ผบค.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.5 การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง																															
	กรณีติดตั้งมิเตอร์และเนมาจ่าย																															
	2.5.1 สำรองจุดติดตั้งวงโคจรเนมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ																															
	และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าในผู้ปกครองครัวเรือน																															
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																															
	กพ.ค.3	จุด (100%)	กพ.ค.3	ครั้ง	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
			แยกสาย กฟฟ.	ปิดคานี้																												
				กฟง.ปิดคานี้	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		หมด.		
				กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	30	26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		หมด.		
				กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	30	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		หมด.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			รวม	รวม
		2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																											กบค.	กบค.(ณ.ม.)		
		เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	กฟฟ.1-3		
		กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20	40	50	60	70	80	90	93	95	100																
		แยกสาย กฟฟ.			ปิดคานี้																											
					ร้อยละ	-	10	-	10	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	80	90	90	93	93	95	95	100	100	100	หมค.		
					ร้อยละ	-	100	-	-	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	90	93	93	95	95	100	100	100	หมค.			
					ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	90	93	93	95	95	100	100	100	หมค.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
	2.6 การตรวจสอบเน็ตเวิร์กอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งเน็ตเวิร์กและเนมาจ่าย																															
	2.6.1 สำรองจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เนมาจ่าย)																															
	เป้าหมาย 100%			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
	กฟต.3100 % (ดูปริมาณที่ต่อฟ่วง)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20	40	50	60	70	80	90	92	95	100																	
		แยกสาย กฟฟ		สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
		กฟง.ปิดคานี	ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	-	5.00	-	15.00	20	73.24	40	83.10	50	92.96	60	95.77	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษานินทรีย์ที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																											กบส.	กบส.(สมม.)		
	เป้าหมาย 100%			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3			
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	20	40	50	60	70	80	90	93	95	100																
		แยกสาย กฟฟ.																													
				ปิดคานี้	สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.															
			ร้อยละ	-	10	-	10	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100	100	100						หมต.		
			ร้อยละ	-	80	-	10	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100	100	100						หมต.		
			ร้อยละ	-	5	-	15	20	20	40	40	50	50	60	60	70	80	90	93	95	100	100							หมต.		
	2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																														
	2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า																														
	กฟต.3 = 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าราชวิภา)	กฟต.3	สถานี	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4														กฟต.1-3	กฟต.1-3	
																													คณะทำงาน	คณะทำงาน	
																													ลดหน่วยสูญเสีย	ลดหน่วยสูญเสีย	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.7.2 สำรวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที, วีที, จุดแบ่งดินในแต่ละ กฟช.																											กบส.	กบส.(ผณ.)		
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3			
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																
	2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษา มิเตอร์แบ่งดิน																											กบส.	กบส.(ผณ.)		
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3			
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																
	2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินการลดหน่วยสูญเสียในวงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง																											กวว,กบส.	กบส.(ผณ.)		
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3			
	กฟต.31..... วงจร	กฟต.3	วงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1																
	2.8 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที, แร่งต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที, วีที, แรงสูงในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกสาย																											กบส.	กบส.(ผณ.)		
	เป้าหมาย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3			
	กฟต.3100%.....เครื่อง	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																
	2.9 การสืบเสาะมิเตอร์ตามวาระ																											กบส.	กบส.		
	2.9.1 มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี																											กบส.	กบส.		
	เป้าหมาย			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	กฟต.3เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	2.9.2 มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี																											กบส.	กบส.		
	เป้าหมาย			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.													กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	กฟต.3เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	หมายเหตุ: สืบเสาะมิเตอร์ตามจำนวนมิเตอร์ที่จัดซื้อตามแผนการจัดหาสำหรับ																														
	สืบเสาะตามวาระ โดยสอดคล้องกับแผนการสืบเสาะมิเตอร์ในระบบ IS-U DM																														
	ตาม T-Code ZDME303 ของแต่ละปี และให้รายงานผลตาม T-Code																														
	ZDMR122																														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2.10 การอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ																														
	2.10.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วยเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																											กบส.	กบส.		
	กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	กพต.1-3	กพต.1-3		
	2.10.2 การอบรม พบ.ควบคุมผู้แจ้งไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																											กชช.	กชช.(ผนข.)		
	กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพต.1-3	กพต.1-3		
	2.10.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																											กบญ.	กบญ.		
	กพต.31...ครั้ง.....	กพต.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพต.1-3	กพต.1-3		
	2.10.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																											กบถ.	กบถ.		
	กพต.34.....ครั้ง	กพต.3	ครั้ง	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพต.1-3	กพต.1-3		
	แผนงานหลักที่ 14 ลิตตาม Data Cleaning																														
	ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ																											กาว(ผร)	กาว(ผร)		
	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กพฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																											กพต.1-3	กพต.1-3		
	กพต.3 = 99 %	กพต.3	ร้อยละ	-	-	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	กพต.1-3	กพต.1-3		
	แยกสาย กพฟ.																														
	3. ปิดคาน้ำ																														
	กพฟ.ปิดคาน้ำ		ร้อยละ	-	99.73	-	99.71	99	99.81	99	99.96	99	99.85	99	99.69	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	กพต.			
	กพส.อ.โคกโพธิ์		ร้อยละ	-	99.83	-	99.57	99	99.78	99	99.81	99	99.87	99	99.93	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	กพต.			
	กพส.อ.พนองจิก		ร้อยละ	-	99.96	-	99.95	99	99.86	99	99.94	99	99.93	99	99.83	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	กพต.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
	2. การปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบจำหน่ายระดับในฐานข้อมูลระบบ GIS																															
	เป้าหมาย ร้อยละ 95																															
	กพต.3 = 98 %		กพต.3	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		กวิ.(ผวร)	กวิ.(ผวร)
																															กพต.1-3	กพต.1-3
	แยกวาง กพต.																															
	3. ปิดคานี้																															
	ปิดคานี้		ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98				
	กพต.ปิดคานี้		ร้อยละ	-	-	-	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98			ผบ.	
	กพต.อ.โคกโพธิ์		ร้อยละ	-	100	-	-	98	-	98	-	98	100	98	99.64	98		98		98		98		98		98		98			ผบ.	
	กพต.อ.หนองจิก		ร้อยละ	-	99	-	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98		98		98		98		98		98		98			ผบ.	
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลแหล่งแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS																														กวิ.(ผวร)	กวิ.(ผวร)
	เป้าหมาย ทุก กพต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96																														กพต.1-3	กพต.1-3
	กพต.3 = 99 %		กพต.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99			
	แยกวาง กพต.																															
	3. ปิดคานี้																															
	ปิดคานี้		ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99				
	กพต.ปิดคานี้		ร้อยละ	-	0.00	-	0.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99		99		99		99		99		99		99				ผบ.
	กพต.อ.โคกโพธิ์		ร้อยละ	-	99.47	-	99.46	99	99.73	99	99.73	99	99.73	99	99.73	99		99		99		99		99		99		99			ผบ.	
	กพต.อ.หนองจิก		ร้อยละ	-	99.44	-	99.44	99	100.00	99	100	99	99.44	99	100	99		99		99		99		99		99		99			ผบ.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล		
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม			รวม	รวม
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เบื้องต้นในระบบ GIS																													การ.(ผจก)	การ.(ผจก)	
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.3 = 99 %		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	แยกสาย กฟฟ.																															
	3. ปิดคาน้ำ																															
	กฟจ.เปิดคาน้ำ			ร้อยละ	-	-	99	99.00	99	99.00	99	100.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	99	99.00	ผบ.บ.	
	กฟส.อ.โคกโพธิ์			ร้อยละ	-	100	-	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	ผก.บ.	
	กฟส.อ.หนองจิก			ร้อยละ	-	100	-	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	ผก.บ.	
	5. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลแผนที่ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจริงหน่วย																													การ.(ผจก)	การ.(ผจก)	
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ.(1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กฟต.3 = 90 %		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3		
	แยกสาย กฟฟ.																															
	3. ปิดคาน้ำ																															
	กฟจ.เปิดคาน้ำ			ร้อยละ	-	98.28	-	98.30	90	98.25	90	98.84	90	98.63	90	98.14	90	98.00	90	98.00	90	98.00	90	98.00	90	98.00	90	98.00	90	98.00	ผบ.ค.	
	กฟส.อ.โคกโพธิ์			ร้อยละ	-	99.74	-	99.70	90	98.88	90	99.16	90	99.48	90	99.38	90	99.38	90	99.38	90	99.38	90	99.38	90	99.38	90	99.38	90	99.38	ผบ.ค.	
	กฟส.อ.หนองจิก			ร้อยละ	-	99.73	-	99.81	90	99.89	90	99.87	90	99.80	90	99.61	90	99.61	90	99.61	90	99.61	90	99.61	90	99.61	90	99.61	90	99.61	ผบ.ค.	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(บทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

- 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Operation Management Process
SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

- 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.9 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวลคำดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
3.10 แรตติ้งไฟฟ้าในระดับที่กำหนด
- 4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวลคำดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
- 7. เป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หมวดวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล			
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																	
แผนงานหลักที่ 15 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รท.บ)																															
แผนงานหลักที่ 16 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รท.บ)																															
แผนงานหลักที่ 17 แผนเปิดงานก่อสร้าง (OM4)	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่ลดลง (Asset under Construction : AUC) ทนทุกโครงการ (P, I รวม MS2000, C) ดังนี้																															
	1. งานในปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจนวนหมายเลขงาน)	กฟต.3	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00	46.67	58.33	70.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00															กณญ.(ผบส)	กณญ.(ผบส)	
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.															กคค.(ต3)	กฟฟ.	
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00	46.67	58.33	70.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00																	
	กฟจ.ปิดคานี้	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00										ผกส.	
	กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00										ผกป.	
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	-	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00										ผกป.	
	2. งานปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจนวนหมายเลขงาน)	กฟต.3	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00	46.67	58.33	70.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00																กณญ.(ผบส)	กณญ.(ผบส)
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																กคค.(ต3)	กฟฟ.
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00	46.67	58.33	70.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00																	
	กฟจ.ปิดคานี้	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00											ผกส.
	กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	16.67	100.00	33.33	100.00	50.00	100.00	46.67	100.00	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00										ผกป.	
	กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	16.67	92.45	33.33	57.14	50.00	71.43	46.67	85.71	58.33	100.00	70.00	100.00	62.22	71.11	80.00	83.33	91.67	100.00	100.00										ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล						
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			เป้า	ผล	เป้า	ผล		
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.			สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.
	3. งานปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	กฟต.3	ร้อยละ			10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00				กบุญ(ผบส.)	กบุญ(ผบส.)			
																																	กศค(ค3)			
		แยกสาย กฟฟ.																															กฟฟ.			
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	ร้อยละ			10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00								
		กฟง.ปิดคานี้	ร้อยละ	10.00	34.00	20.00	42.00	30.00	58.00	33.33	70.00	41.67	72.40	50.00	86.67	54.44	62.22	70.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	ผกส.		
		กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	10.00	-	20.00	-	30.00	-	33.33	-	41.67	63.64	50.00	81.01	54.44	62.22	70.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	ผกป.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	10.00	84.12	20.00	67.09	30.00	75.95	33.33	72.22	41.67	78.48	50.00	-	54.44	62.22	70.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	66.67	73.33	80.00	ผกป.		
	4. งานปี 2565 ปิดได้ร้อยละ 60 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	กฟต.3	ร้อยละ			6.67		13.33		20.00		26.67		33.33		40.00		38.89		44.44		50.00		50.00		55.00		60.00				กบุญ(ผบส.)	กบุญ(ผบส.)			
																																		กศค(ค3)		
		แยกสาย กฟฟ.																																กฟฟ.		
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	ร้อยละ			6.67		13.33		20.00		26.67		33.33		40.00		38.89		44.44		50.00		50.00		55.00		60.00								
		กฟง.ปิดคานี้	ร้อยละ	6.67	12.00	13.33	16.00	20.00	24.00	26.67	30.00	33.33	36.92	40.00	51.41	38.89	44.44	50.00	50.00	55.00	60.00	50.00	55.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	ผกส.		
		กฟส.อ.โคกโพธิ์	ร้อยละ	6.67	-	13.33	-	20.00	-	26.67	-	33.33	32.14	40.00	50.51	38.89	44.44	50.00	50.00	55.00	60.00	50.00	55.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	ผกป.		
		กฟส.อ.หนองจิก	ร้อยละ	6.67	-	13.33	20.00	20.00	56.52	26.67	39.54	33.33	62.32	40.00	-	38.89	44.44	50.00	50.00	55.00	60.00	50.00	55.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	ผกป.		