



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.ค.บ.บุญ

ถึง ผจก.กฟอ.บุญ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2560) ประจำปี 2560 ของ กฟอ.บุญ.

เรียน ผจก.กฟอ.บุญ. ผ่าน รจก.(บ) บุญ.

ตามที่ กฟอ.บัวใหญ่ ได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ปี 2560 เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บัวใหญ่ นั้นขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค - 30 มิ.ย. 2560 (6 เดือน) ดังนี้

| ที่         | วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ | สูง(+)/ต่ำ(-)กว่าราคางบประมาณ (บาท) | สูง(+)/ต่ำ(-)กว่าราคางบประมาณ (%) |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | ตกลงราคา (27 โครงการ)    | 6,358,028.90   | 3,726,983.30                  | 2,631,045.90                        | - 58.62                           |
| 2           | สอบราคา (0 โครงการ)      |                |                               |                                     |                                   |
| 3           | ประกวดราคา(0 โครงการ)    |                |                               |                                     |                                   |
| 4           | e-Auction (0 โครงการ)    |                |                               |                                     |                                   |
| รวมทั้งสิ้น |                          | 6,358,028.90   | 3,726,983.30                  | 2,631,045.90                        | - 58.62                           |

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 กฟอ.บุญ.(ผค.บ.บุญ.) มีโครงการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ดำเนินการได้ 83.37 เปอร์เซ็นต์

2. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง

2.1 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 27 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,358,028.90 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ 3,726,983.30 บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ 2,631,045.90 บาท คิดเป็น 58.62 %

2.2 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กฟอ.บุญ. มีปริมาณงานที่เกิดขึ้นน้อย และวงเงินที่จัดสรรก็มีไม่เพียงพอ ซึ่งงานแต่ละงานก็เกิดขึ้นพร้อมกัน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และเห็นว่าวิธีการตกลงราคา เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

2.3 การจัดซื้อ - จัดจ้าง .....

SCAN  และ

2.3 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กพอ.บญ. มีปริมาณงานที่เกิดขึ้นน้อย และวงเงินที่จัดสรรก็มีไม่เพียงพอ ซึ่งงานแต่ละงานก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และเห็นว่าวิธีการตกลงราคา เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

2.4 การจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กพอ.บญ. มีปริมาณงานที่เกิดขึ้นน้อย และวงเงินที่จัดสรรก็มีไม่เพียงพอ ซึ่งงานแต่ละงานก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และเห็นว่าวิธีการตกลงราคา เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

3. การเปรียบเทียบผลการดำเนินการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตารางดังกล่าวข้างต้น กพอ.บัวใหญ่ ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,358,028.90 บาท และได้รับอนุมัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินทั้งสิ้น 3,726,983.00 บาท วงเงินอนุมัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 2,631,045.90 บาท คิดเป็น - 58.62% ผลเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของ กพท.และ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของ กบญ.(ก3) ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่ม อีกทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

#### **ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง**

1. เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามกฎต้องตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของกระบวนการ เช่น การไม่ได้ลงประกาศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จึงทำให้พนักงานที่ดำเนินการต้องรอมมาลงวันต่อไปหรือหลายวัน ส่งผลทำให้ เกิดการจัดหาพัสดุล่าช้า และใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน

2. ผู้ขายไม่สามารถเสนอราคาการจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้เนื่องจาก ราคาของพัสดุดำเนินการต่ำกว่า ราคาที่ ผู้ขายจะเสนอราคาได้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ขายสูงตามมาทำให้บางรายการพัสดุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ จะต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ส่งผลให้ กพท. เสียโอกาสได้รับพัสดุดำเนินการต่อไป

3. ราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรของพัสดุดำเนินการ มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่ กพท. กำหนด (ตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจัดซื้อ นั้น จะใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดซื้อทุกครั้ง)

4. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 กพท. ได้อนุมัติให้นำวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ซึ่ง กพอ.บญ.ได้ดำเนินการจัดซื้อตามคำสั่ง ตั้งแต่เดือน กพ.59 เป็นต้นไป

5. การจัดสรรวงเงินงบประมาณจะประกอบด้วยหลายโครงการ บางบักก็จัดสรรล่าช้า แต่งานที่จะดำเนินการมาก่อนบ ทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการวางแผนจัดซื้อได้ในคราวเดียวกัน หรือหากมีการอนุมัติงบในภายหลัง ก็จะอนุมัติมาทีละงบ ทำให้ต้องมาดำเนินการวางแผนจัดซื้อในภายหลังอีกทั้งๆ ที่เป็นพัสดुरายการเดียวกันกับบอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว จึงทำให้จัดซื้อที่เดียวจำนวนมากๆไม่ได้


#### **ข้อเสนอแนะ - แนวทางแก้ไข การดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง**

1. เมื่อ กพอ.บญ. ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินการจัดซื้อ กพอ.บญ.(ผคบ.) จะเร่งรัดดำเนินการจัดทำ การจัดซื้อ เพื่อให้พัสดุมีเพียงพอต่อการใช้งาน

2. มีการจัดทำ Check List เพื่อควบคุมกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ กฟผ. กำหนด

3. ในกรณีที่ได้มีการจัดซื้อที่สูงกว่าราคากลางประมาณที่ได้รับจัดสรร กฟอ.บญ.(ผคบ.บญ.) ได้มีการเปรียบเทียบราคาจัดซื้อครั้งก่อนจาก กฟผ. ข้างเคียง ประกอบการนำเสนออนุมัติจัดซื้อทุกครั้ง เพราะหากไม่ดำเนินการจัดซื้ออาจส่งผลเสียหายกับ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไสว ศรีโยธา)

ผ.คบ.บญ.

ที่ ฉ. บญ.(คบ) 1308 /2560

เรียน รจก.(ท,บ),นบท.9,ผชน.9,ผ.กฟอ.บญ.ทุกแผนก

เพื่อทราบและดำเนินการตามข้อเสนอของ ผ.คบ.บญ.  
โดยให้ ผคบ. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของกฟอ.บญ.ต่อไป



(นายสมาน บุญโตนด)

ผจก.กฟอ.บญ.

30 มิ.ย. 2560

รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณจัดซื้อพัสดุ ของ กฟอ.บญ. ม.ค.-มิ.ย. ปี 2560

| ที่           | งบ/โครงการ                                 | WBS                    | งบประมาณ     | ใช้ไป        | คงเหลือ      | คิดเป็น % | วิธีจัดซื้อ |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 1             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผู้ใช้ไฟ 59     | C-59-F-BYXX.2000       | 458,675.00   | 458,675.00   | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 2             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผู้ใช้ไฟ 60     | C-60-F-BYXX.2000       | 1,300,000.00 | 354,400.00   | 945,600.00   | 27.26     | ตกลงราคา    |
| 3             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คฟม.            | P-NHE00.0-F-BYIE3.2000 | 486,051.00   | 409,800.00   | 76,251.00    | 84.31     | ตกลงราคา    |
| 4             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คปจ.            | P-DEI00.0-F-BYIE3.2000 | -            | -            | -            | -         | -           |
| 5             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คสจ.7           | P-PDR07.0-f-BYIE3.2000 | -            | -            | -            | -         | -           |
| 6             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คชก.            | P-AEP02.0-F-BYIXX.2000 | 500,000.00   | 422,300.00   | 77,700.00    | 84.46     | ตกลงราคา    |
| 7             | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ 59         | C-59-F-BYIXX.1000      | 1,050,355.00 | 1,050,355.00 | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 8             | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ 60         | C-60-F-BYIXX.1000      | 1,000,000.00 | 203,570.00   | 796,430.00   | 20.36     | ตกลงราคา    |
| 9             | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน คฟม.                | P-NHE00.0-F-BYIE3.1000 | -            | -            | -            | -         | ตกลงราคา    |
| 10            | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน คปจ.                | P-DEI00.0-F-BYIE3.1000 | 549,634.90   | 358,600.00   | 191,034.90   | 65.24     | ตกลงราคา    |
| 11            | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน คสจ.7.              | P-PDR07.0-f-BYIE3.1000 | 604,470.00   | 360,440.00   | 244,030.00   | 59.63     | ตกลงราคา    |
| 12            | งบ งานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายจากทางวิทย | I-59-BYIXX.PP.AAAA     | 62,588.00    | 62,588.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 13            | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน คชก.2               | P-AEP02.0-F-BYIXX.1000 | 300,000.00   | -            | 300,000.00   | -         | ตกลงราคา    |
| 14            | งบ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน Safety Stock        | C-59-F-BYIXX.5000      | 46,255.00    | 46,255.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| รวมทุกโครงการ |                                            |                        | 6,358,028.90 | 3,726,983.00 | 2,631,045.90 | 58.62     |             |

รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ของ กพอ.บญ. ประจำปี 2559

| ที่           | งบ/โครงการ                                    | WBS                    | งบประมาณ      | ใช้ไป         | คงเหลือ      | คิดเป็น % | วิธีจัดซื้อ |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผู้ใช้ไฟ 59        | C-59-F-BYXX.2000       | 2,180,685.00  | 1,722,010.00  | 458,675.00   | 78.97     | ตกลงราคา    |
| 1             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพม.               | P-NHE00.0-F-BYIE3.2000 | 2,002,101.00  | 1,516,050.00  | 486,051.00   | 50.75     | ตกลงราคา    |
| 2             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คปจ.               | P-DEI00.0-F-BYIE3.2000 | 297,000.00    | 297,000.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 3             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คสจ. 7             | P-PDR07.0-f-BYIE3.2000 | 800,000.00    | 800,000.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 4             | งบ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพก.               | P-RHE00.0-F-BYIXX.2000 | 299,205.00    | 299,205.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 5             | งบ จัดซื้อวัสดุดาดแคลน คพม.                   | P-NHE00.0-F-BYIE3.1000 | 1,422,818.00  | 1,195,266.00  | 227,552.00   | 84.01     | ตกลงราคา    |
| 6             | งบ จัดซื้อวัสดุดาดแคลน คปจ.                   | P-DEI00.0-F-BYIE3.1000 | 5,000,000.00  | 4,450,365.10  | 549,634.90   | 89.01     | ตกลงราคา    |
| 7             | งบ จัดซื้อวัสดุดาดแคลน คสจ. 7.                | P-PDR07.0-f-BYIE3.1000 | 1,682,970.00  | 1,078,500.00  | 604,470.00   | 64.08     | ตกลงราคา    |
| 8             | งบ จัดซื้อแม่แบบและอุปกรณ์ประกอบ              | I-59-F-BYIXX.43.9000   | 5,400.00      | 5,400.00      | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 9             | งบ งานเพิ่มความมั่นคงระบบ<br>จำหน่ายจากวาทภัย | I-59-BYIXX.PP.AAAA     | 290,000.00    | 280,988.00    | 9,012.00     | 96.89     | ตกลงราคา    |
| 10            | งบ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย                      | I-59-F-BYIXX.41.AAAA   | 171,700.00    | 171,700.00    | -            | 100.00    | ตกลงราคา    |
| 14            | งบ จัดซื้อวัสดุดาดแคลน Safety Stock           | C-59-F-BYIXX.5000      | 170,753.00    | 124,498.00    | 46,255.00    | 72.91     | ตกลงราคา    |
| รวมทุกโครงการ |                                               |                        | 14,322,632.00 | 11,940,982.10 | 2,381,649.90 | 83.37     |             |