



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ถึง ผจก.กฟส.คง
เลขที่ ณ.3 คง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) ของ กฟส.คง
และสังกัด
เรียน ผจก.กฟส.คง

ตามที่ กฟส.คง ได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อซื้อและจ้างเหมาบุคคล หรือนิติบุคคล ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานของ กฟส.คง นั้น กฟส.คง ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

ที่	วิธีการจัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่มีการ เบิกจ่าย	สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าราคา งบประมาณ (บาท)	สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าราคา งบประมาณ (%)
1.	ตกลงราคา (188 โครงการ)	3,748,600.00	2,839,837.62	-908,762.38	-75.76
2.	สอบราคา (1 โครงการ)	560,000.00	101,460.00	- 458,540.00	-81.88
3.	ประกวดราคา(0 โครงการ)	-	-	-	-
4.	E-Auction (0 โครงการ)	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	4,308,600.00	2,941,297.62	-1,367,302.38	31.73

ร้อยละของจำนวนโครงการ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 กฟส.คง มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการได้

- วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 188 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,748,600.00 บาท วงเงินที่มีการเบิกจ่ายแล้ว 2,839,837.62 บาท จัดซื้อ -จัดจ้างต่ำกว่าราคางบประมาณ 908,762.38.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.76

- วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 งาน วงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 560,000.00 บาท วงเงินที่มีการเบิกจ่ายแล้ว 101,460.00 บาท จัดจ้างต่ำกว่าราคางบประมาณ 458,540.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.88


ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

1. เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของ กพท. ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ข้อมูลไม่ครบถ้วน และลงประกาศเผยแพร่ไม่ทันเวลาหรือล่าช้ากว่าเวลาที่ต้องมีการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. ผู้ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ทำให้การลงข้อมูลผิดพลาด
3. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแต่ละโครงการ และลักษณะงานของ กพท. ไม่สอดคล้องกับระบบของกรมบัญชีกลาง ทำให้ยากต่อการลงรายละเอียดข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข การดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

1. จัดทำ check list เพื่อควบคุมกระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก่อน การจัดซื้อ-จัดจ้าง จะทำให้การบันทึก ข้อมูลในระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ กพท. ไม่ล่าช้าเกินกำหนดเวลา
2. มีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เสมอ เพื่อปรับปรุงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวศศิธร วงศ์กระทุ่มทอง)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจติดตาม

เรียน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, พล.ต.ท.สุรศักดิ์
ศรีสุเมธกุล และ ดำเนินการตาม
มติของ คณะกรรมการกฤษฎีกา จิตติ
และได้เรียน แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

นายธีระศักดิ์ มณีวรรณ

หน.บต.คง ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.คง 2001