



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ ๑๑๕๐

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๐๖๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)  
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : [pyd@cgd.go.th](mailto:pyd@cgd.go.th)

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมภูมามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|                                |                                                          |                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายบำรุง สังข์ขาว           | รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                              | ประธาน                     |
| ๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว         | (แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา                                   | กรรมการ                    |
| ๓. นางมาลี บุญมี               | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา                        | กรรมการ                    |
| ๔. นางนพพรช บุญมัย             | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา                      | กรรมการ                    |
| ๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค         | (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา                   | กรรมการ                    |
| ๖. นางศุภภัทร คำมี             | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา                               | กรรมการ                    |
| ๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา                    | กรรมการ                    |
| ๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ          | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา                    | กรรมการ                    |
| ๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ     | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา                        | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางดารณี แสนธิ             | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา                   | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางโสภี คำชูสังข์          | (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑     | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายอุเทน มะโนชัย           | (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒     | กรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง   | (แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | กรรมการ                    |
| ๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว     | ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง             | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์      | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ                                 | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| ๑. นางสาวภัสรี กันตา          | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา |
| ๒. นางสาวขวัญเรือน วิลัยรัตน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา                |
| ๓. นางวิลาสินี กุดหอม         | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา           |
| ๔. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ     | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา               |
| ๕. นางสาวณัฐสิริ วัจวล        | เรือนจำจังหวัดพะเยา                      |
| ๖. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์     | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา     |
| ๗. นางกมลวรรณ เสี่ยงเย็น      | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔             |
| ๘. นายอัครเดช จิตศรีธธา       | โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม                   |
| ๙. นายนฤเบศ เมืองอินทร์       | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา           |
| ๑๐. นางสาวชนัดดา ดินะลา       | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                    |
| ๑๑. นางสาวดวงนภา สุทธิ        | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้                   |
| ๑๒. นางนวลลออ มอญแก้ว         | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้                   |
| ๑๓. นางสาวพัชรี พรหมแสน       | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา         |
| ๑๔. พ.ต.ท.หญิงเนื้ชา วงศ์สุภา | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒       |
| ๑๕. นายสมศาสตร์ ประชุมของ     | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            |
| ๑๖. นายเบญจวรรณ สกฤทวิพร      | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            |
| ๑๗. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์      | เทศบาลเมืองดอกคำใต้                      |

/๑๘.นางสาวนริگانต์...

๑๘. นางสาวนริศนันท์ โกมิตร์

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๑๙. นางสาวพรทิพย์ นุจร

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

๒๐. นายสมบัติ อยู่สบาย

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธาน**               ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่เร่งรัดติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

**ระเบียบวาระที่ ๒**       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**           รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

**ระเบียบวาระที่ ๓**       เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี และรายไตรมาส ดังนี้

| รายการ            | รวม      |         | ไตรมาสที่ ๑ |         | ไตรมาสที่ ๒ |         | ไตรมาสที่ ๓ |         | ไตรมาสที่ ๔ |         |
|-------------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                   | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย    | ใช้จ่าย |
| รายจ่าย<br>ภาพรวม | ๙๓.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  | ๓๐.๐๐       | ๓๔.๐๘   | ๒๑.๐๐       | ๒๒.๑๖   | ๒๑.๐๐       | ๒๕.๕๐   | ๒๑.๐๐       | ๑๘.๒๖   |
| รายจ่าย<br>ประจำ  | ๙๘.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  | ๓๔.๐๐       | ๓๕.๓๓   | ๒๓.๐๐       | ๒๐.๔๕   | ๒๒.๐๐       | ๒๕.๙๘   | ๑๙.๐๐       | ๑๘.๒๔   |
| รายจ่าย<br>ลงทุน  | ๗๕.๐๐    | ๑๐๐.๐๐  | ๑๓.๐๐       | ๒๘.๙๖   | ๑๖.๐๐       | ๒๙.๑๙   | ๑๗.๐๐       | ๒๓.๕๐   | ๒๙.๐๐       | ๑๘.๓๕   |

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายรายเดือน ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

| เดือน  | รายจ่ายประจำ |             |           |           |             |           |
|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|        | % เบิกจ่าย   | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) | % ใช้จ่าย | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) |
| ต.ค.๖๔ | ๑๙.๕๒        | ๑๑.๓๓       | ๘.๑๘      | ๑๙.๘๔     | ๑๑.๗๘       | ๘.๐๖      |
| พ.ย.๖๔ | ๖๖.๖๒        | ๒๒.๖๗       | ๔๓.๙๕     | ๖๗.๐๗     | ๒๓.๕๕       | ๔๓.๕๒     |
| ธ.ค.๖๔ | ๗๓.๓๖        | ๓๔.๐๐       | ๓๙.๓๖     | ๗๔.๐๕     | ๓๕.๓๓       | ๓๘.๗๒     |
| ม.ค.๖๕ | ๗๕.๖๒        | ๔๑.๖๗       | ๓๓.๙๕     | ๗๖.๓๑     | ๔๒.๑๕       | ๓๔.๑๖     |

| เดือน  | รายจ่ายลงทุน |             |           |           |             |           |
|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|        | % เบิกจ่าย   | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) | % ใช้จ่าย | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) |
| ต.ค.๖๔ | ๐.๒๒         | ๔.๓๓        | (๔.๑๒)    | ๐.๕๖      | ๙.๖๕        | (๙.๑๐)    |
| พ.ย.๖๔ | ๒๓.๑๙        | ๘.๖๗        | ๑๔.๕๒     | ๒๔.๘๔     | ๑๙.๓๑       | ๕.๕๓      |
| ธ.ค.๖๔ | ๒๒.๙๒        | ๑๓.๐๐       | ๙.๙๒      | ๒๙.๐๔     | ๒๘.๙๖       | ๐.๐๘      |
| ม.ค.๖๕ | ๒๓.๘๓        | ๑๗.๓๓       | ๖.๔๙      | ๓๒.๓๕     | ๓๘.๖๙       | (๖.๓๔)    |

| เดือน  | รายจ่ายรวม |             |           |           |             |           |
|--------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|        | % เบิกจ่าย | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) | % ใช้จ่าย | ค่าเป้าหมาย | สูง/(ต่ำ) |
| ต.ค.๖๔ | ๘.๕๒       | ๑๐.๐๐       | (๑.๔๘)    | ๘.๘๕      | ๑๑.๓๖       | (๒.๕๑)    |
| พ.ย.๖๔ | ๔๑.๗๘      | ๒๐.๐๐       | ๒๑.๗๘     | ๔๒.๙๒     | ๒๒.๗๒       | ๒๐.๒๐     |
| ธ.ค.๖๔ | ๔๓.๗๙      | ๓๐.๐๐       | ๑๓.๗๙     | ๔๗.๖๖     | ๓๔.๐๘       | ๑๓.๕๘     |
| ม.ค.๖๕ | ๔๕.๔๐      | ๓๗.๐๐       | ๘.๔๐      | ๕๐.๖๖     | ๔๑.๔๗       | ๙.๑๙      |

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๘๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๙๖๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๒ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๙๗๖.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๑ เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ณ มกราคม ๒๕๖๕ รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๗๙๓.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๒๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๒ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๘๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕ เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๓,๐๗๓.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๙๕.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๐ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๕๕๗.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๖ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

/๓.๔ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙.๙๒ เป็นลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๑๗ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่าย เป็นลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ การใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ

๓.๕ โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๖๙.๕๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๔๖.๗๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๔๔.๔๑ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทาน พะเยา งบประมาณ ๓๘๑.๘๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๘๑.๔๐ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวง ชนบท งบประมาณ ๒๐๙.๖๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๙.๔๔ ล้านบาท ๕. ที่ทำการ ปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๕๘.๑๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๔.๑๒ ล้านบาท ๖. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๔๔.๘๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒.๕๕ ล้านบาท ๗. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓๗.๓๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ๘. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๕.๔๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๘.๐๓ ล้านบาท ๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖๗.๙๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๕๘.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐.๓๖ ล้านบาท

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๐๖.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๑ โดยเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทัน สามารถขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีก ๖ เดือน คือถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓.๗ ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๕.๒๓ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๘ โดยจะสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากเบิกจ่ายไม่ทัน ให้หน่วยงาน ขอยขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไปชี้แจงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการประกวดราคา กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ ประกวดราคา กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบขนาดของพื้นที่ดำเนินการ

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๖๔ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ ๕.๑๓ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางและจัดทำแบบรายการตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์
- ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ป้อมยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและจัดทำ พร.๔ พร.๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางและจัดทำ พร.๔ พร.๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ งบประมาณ ๓.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคารเรียน ๓๒๔๗/๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว งบประมาณ ๑๗.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๓.๖๖ ล้านบาท จะเร่งรัดเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ได้รับอนุญาตการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์แล้ว กำหนดประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๔.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน
- (แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อวิจารณ์ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้อำนวยการเทคโนโลยีและการจัดการปง ชุดเครื่องมืองานเชื่อมพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดนาเจริญ งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัดไทยสุภาพ งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อย ตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท สัญญา กำหนด ๓ งวดงาน โดยงวดที่ ๑ ส่งมอบวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติได้สมทบ จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๙๐ วัน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ - โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติได้สมทบ จำนวน ๑.๖๕ ล้านบาท และขอแก้ไขพิกิต คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๙๐ วัน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ - โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง โดยมีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๙๐ วัน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
- (แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณลักษณะของชุดอุปกรณ์ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท กำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาอินทรี งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวน - ชุดอุปกรณ์ห่อกระจ่ายข้าว งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

- (แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท  
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว รอเอกสารเบิกจ่ายจากที่ทำการปกครองอำเภอ
- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว รอเอกสารเบิกจ่ายจากที่ทำการปกครองอำเภอ
  - ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอปง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว รอเอกสารเบิกจ่ายจากที่ทำการปกครองอำเภอ
  - ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอและโรงจอดรถยนต์ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน
- (แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท  
กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท  
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเงินเหลือจ่ายขอส่งคืนส่วนกลาง
- (แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๐ โครงการ  
งบประมาณ ๓๘๑.๔๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งต้องรอให้พ้นฤดูเก็บเกี่ยว  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาวัสดุและรอส่งมอบ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป
- (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ  
๐.๓๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
  - การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เลื่อนการประชุมเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายทั้งจำนวน
  - การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
  - โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท  
จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดลงนาม  
ในสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
- (แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ค่าควบคุมงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท  
เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
  - ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ ๑.๔๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
  - อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว
- /ค่าก่อสร้าง...

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งบประมาณ ๑.๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๔๔.๐๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชั่น ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด
- ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๓.๖๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว
- สะพานข้ามลำห้วยไคร้ อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
- ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

/ค่าควบคุมงาน...

- ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๙.๕๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๔ งบประมาณ ๗.๔๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงสาย พย.๐๑๗ สะพานท่าเตือ งบประมาณ ๙.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๑ งบประมาณ ๘.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๕๐๐๙ งบประมาณ ๒.๒๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ งบประมาณ ๓.๕๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๖ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๒ งบประมาณ ๕.๘๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๑ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๖ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๑๐๑๖ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๗ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๓ งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๗ งบประมาณ ๑๓.๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๐ งบประมาณ ๑๓.๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัยปกติ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด
- งานอำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว

- งานอำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานอำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMIS แล้ว
- งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณเพื่อคิดค่างานใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท กำหนดประกาศร่างเชิญชวน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๗๗ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท กำหนดประกาศร่างเชิญชวนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท กำหนดประกาศร่างเชิญชวนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๒๓ ล้านบาท ที่ประชุม กบจ.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณในโครงการ Y๒

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๗.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา งบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๔.๐๕ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งบประมาณ ๑.๓๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่า จะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๑ รายการ งบประมาณ ๑๗.๔๘ ล้านบาท ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว เป็นเงิน ๑๓.๓๓ ล้านบาท

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
- ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึก PO ในระบบ GFMS วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๘๒ ล้านบาท บันทึก PO ในระบบ GFMS แล้ว รอส่งมอบงานตามกำหนด
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ อยู่ระหว่างแก้ไข พร.๔ และ พร.๕ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๑ รายการ งบประมาณ ๒๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๒ โรงเรียน เป็นเงิน ๖.๗๕ ล้านบาท บันทึก PO ในระบบ GFMS จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒.๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

- ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณ ๑.๕๑ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ดำเนินการจัดซื้อแทนโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยโปรเจคเตอร์ ๑๒ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

/และ โต๊ะ เก้าอี้...

และ โตะ แก้ว จำนวน ๒๔ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๔.๓๓ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๖ โครงการ ประกอบด้วย
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  - ปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พย.ถ.๑๖-๐๐๗ หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ เทศบาลตำบลบ้านสา งบประมาณ ๕.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงาน และดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ
  - ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ ๔ อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน ลำช้าเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีน้ำท่วมขังไม่สามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่ได้
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท ขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรรอยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านสันป่าจั่ว หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.๑๒-๐๐๖ สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
  - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลบ้านด้อม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พย.ถ.๒๒-๑๐๐ บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลแม่กา งบประมาณ ๒.๕๑ ล้านบาท ขอแก้ไขชื่อโครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
  - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าปง เชื่อมหมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง งบประมาณ ๕.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ
  - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าปง หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านดุ่มเหนือ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลท่าจำปี งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านต้ำน้ำล้อม หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลบ้านต้ำ งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ดำเนินการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้ำ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ อบต.ดงเจน งบประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านแบ่ง ถึงบ้านสันกลาง เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๘.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ตำบลจิม หมู่ที่ ๑๑ - ๔ เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลจิม (คือเวียงจ๋า) เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนูน หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลปลง งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักพระพุทธศาสนา และอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทองหมู่ที่ ๑๒ อบต.ออย งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ควร งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.๒๐๖๘ สายบ้านทุ่งควบ ถึง สายบ้านไร่แสนสุข อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผาสุก อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาสุก อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านผาสด อบต.น้ำแวน งบประมาณ ๘.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางมดแดงเชื่อมบ้านบ่อน้อย (ช่วงที่ ๒) อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๓.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายเผ่าวังบ้านห้วยพัฒนา อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสลาบบ้านปางมดแดง อบต.อ่างทอง งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านมาง อบต.บ้านมาง งบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านปิน หมู่ ๓ ตำบลเชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๘-๐๐๓๓ เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.๘-๐๐๒๘ สายบ้านใหม่ถึง สายบ้านสบทราย เทศบาลตำบลเชียงม่วน งบประมาณ ๖.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปือย หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแรง อบต.เชียงแรง งบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ และอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง หมู่ ๑ ตำบลเชียงแรง อบต.เชียงแรง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ขอแก้ไขแบบแปลนและอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๔๘-๐๐๘ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๕-๐๐๑๗ บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕ อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่าแก้ว-กัวแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านสันป่าแก้ว เทศบาลตำบลห้วยข้าวกล้า งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ระบบกรองน้ำบาดาล เทศบาลตำบลหงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๗๐-๐๐๓ สายบ้านปงสนุก อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๖.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปรับลดเนื้องาน เนื่องจากมีถนน RmA ตัดผ่านเส้นทางก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว และกกด.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มข. ๒๕๒๗ ห้วยยางขาม บ้านดงเคียน อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจและขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และกกด. ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่างหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ใจ เทศบาลตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๑.๓๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒,๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาปิด) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ
- ขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทุนหน้าฝายทุ่งป่าช้า เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู บ้านท่าตันหาค หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่จัวปันเจิง อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๓-๐๐๒ ซอย ๔ บ้านสันป่าสักเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ - บ้านป่าซาง อบต.ดงสุวรรณ งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๕-๐๐๒ สายเลียบลำเหมืองร่องสะเต็ด (ตอนบน) ถึงสายดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง อบต.ดอนศรีชุม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางครั้งที่ ๒
- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงตีหมี่ หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณ ๔.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ดำเนินการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าซางเชื่อมบ้านสันป่าม่วงหมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าม่วง อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานงาม อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๕.๓๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่สาธารณะจากที่ดินจังหวัด และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนไชย อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.ถ. ๓๖-๐๐๕ บ้านม่อน หมู่ที่ ๔ อบต.คือเวียง งบประมาณ ๑.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หากพบปัญหาในการดำเนินการ สามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากสำนักงานคลัง  
จังหวัดพะเยา และรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือนผ่านทาง  
Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลิงค์ที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

ประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่ายเลขานุการทราบตามแบบรายงาน  
ที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)  
นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ