

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/๐๒๕๗



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๖๙๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงาน
การประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th



รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายนวพรรษ บุญชัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นายชินกร ดีสุยา	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายวัชร ภูมิวิเศษศิลป์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นายธีระพงษ์ มีศรี	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นายกรภัทร นามจันทร์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นายเสถียร ธรรมเย็น	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	เลขานุการ
๑๕. นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๖. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศุภภัทร คำมี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๒. นางอรรณณ ผ่านสุวรรณ	ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
๓. นายศุภกร บุญสม	ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
๔. นางปวีรศา ธนินชัย	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
๕. นางสาวดวงนภา แก้วปัญจะ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวพิมพ์ชนก สมนึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
๗. นางวิไลวัลย์ วิชัยโน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๘. นายกเชษฐ กิ่งชนะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
๙. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ผมนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ภูภมยาร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี กรรมการและเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๙๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในการนี้ ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ในไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ กรรมการและเลขานุการ ร้อยละ ๕๗ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๔ โดยเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๖ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๖

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๒๒.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๘๓.๙๗ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๔.๔๑ เกินเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรร ๑,๙๐๐.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๒๔.๖๓ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ การใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุน อยู่ที่ร้อยละ ๕๙.๘๖ เกินเป้าหมายที่กำหนด และรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร ๓,๓๒๓.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕๐.๐๓ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๐.๓๗ เกินเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรร ๔๕.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐.๖๒ เป็นลำดับที่ ๕๓ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑๔๖.๓๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่มีการบันทึก PO จำนวน ๑๖.๐๕ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๑๙๒.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๒.๕๓ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ ซึ่งทุกรายการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรร ๑,๐๗๗.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายร้อยละ ๕๑.๗๙ และผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ได้รับการจัดสรร ๖๙.๔๕ ล้านบาท ใช้จ่ายร้อยละ ๒๓.๒๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนและงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร (รายหน่วยงาน)

/นางสาวสุรัสวดี...

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนที่ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ได้รับงบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT วิทยาลัยเทคนิคพะเยา งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ใช้วิธี e-bidding ซึ่งประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีอุทธรณ์ ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ประกาศ ผู้ชนะวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Smart Teaching งบประมาณ ๒.๔๙ ล้านบาท ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าส่งเบิกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- อาคารโรงฝึกงาน ชั้นเดียว งบประมาณ ๖.๐๗ ล้านบาท แบ่งเป็น ๖ งาน ระยะเวลา ๒๑๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แทน)พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด งบประมาณ ๐.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ขออนุญาตกรมศิลปากร ส่งหนังสือขออนุญาตเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง รอใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้ ส่งหนังสือขออนุญาตเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามการขออนุญาตของทั้ง ๒ โครงการ เพื่อจะได้เริ่มดำเนินการ กรรมการและเลขานุการ ให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างห้องน้ำอาคารหลังใหม่ อำเภอเมืองพะเยา งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ส่งมอบงาน และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ปรับปรุงห้องปกครองจังหวัด งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาท สิ้นสุดการอุทธรณ์ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้รับจ้างให้มาลงนาม ในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด งบกรมจังหวัด ชุดขยายห้วยชมพุดอนล่าง พร้อมปรับปรุง งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท อำเภอดอกคำใต้เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยัง อภก. แล้ว กำหนดประชุมเพื่อ พิจารณานุมัติ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคำนวณ ราคากลางและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปได้ทันที
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อำเภอจุนเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการแล้วในปี ๖๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่

/ติดตั้งเสาไฟ...

ติดตั้งเสาไฟ ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยัง อบกบ. แล้ว กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคำนวณราคากลางและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปได้ทันที

- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑๑๙๓๓ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการไปแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยัง อบกบ. แล้ว กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคำนวณราคากลางและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปได้ทันที

- ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท แยกทล.๑ งบประมาณ ๓๐.๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการชลประทานเชียงราย ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยัง อบกบ. กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคำนวณราคากลางและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปได้ทันที

- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งเดี่ยว งบประมาณ ๙.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ กำหนดประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาผล วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘.๓๐ ล้านบาท อำเภอเชียงคำเป็นหน่วยงานดำเนินการ กำหนดประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาผล วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- พัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณ ๑๓.๗๕ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานดำเนินการ และมอบให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อมเป็นผู้ดูแล มหาเถรสมาคมมีมติแจ้งให้จังหวัดพะเยา ทบทวนเรื่องการดูแลทรัพย์สิน โดยให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อมทำหนังสือแจ้งว่าจะดูแลโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของวัด และส่งหนังสือไปยังมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หากได้รับอนุมัติแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียง งบประมาณ ๐.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะเดิมมีความคลาดเคลื่อน

- เครื่องกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง งบประมาณ ๒.๖๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ GFMS

- อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น งบประมาณ ๗.๐๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ GFMS

- รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ GFMS

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๘๓ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนในระบบ e-Gp แล้ว กำหนดประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท จัดทำแบบบูรณาการและลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ ขอให้หน่วยงานทำแผนที่เป็นรายละเอียดแต่ละโครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนใด กรรมการและเลขานุการ และให้รายงานแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพิ่มเติมผ่านทาง Google Sheet

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ DLTV จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท คืบหน้างบประมาณที่เข้าซื้อ ๗ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๒.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผล ๙ โครงการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการขายแบบ ๒๔ โครงการ และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๔ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๓๓ ล้านบาท รวมโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๑๗๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๙ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกล้วย งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ ๓ รายให้มายื่นเสนอราคา

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งส่งคืบหน้างบประมาณ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา

- ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๘-๐๐๔ สายทางบ้านใหม่นคร งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เป็นการปรับลดวงเงินงบประมาณ โดยส่งหนังสือขอแก้ไขไปยังจังหวัดพะเยา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ โครงการที่ขอแก้ไขแบบบูรณาการให้หน่วยงานติดตามผลการอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการ กรรมการและเลขานุการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๓ โครงการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุม วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานดำเนินการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการ และในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๔ โครงการ ขอให้เร่งประชุมก่อนเป็นกลุ่มแรก กรรมการและเลขานุการ เพราะหากราคากลางยังไม่เสร็จ โอกาสที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ย่อมเป็นไปได้

ประธาน ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดูแลและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละโครงการ เพื่อจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแก้ไขได้ทันเวลา และสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานโครงการของชลประทานเป็นงานลักษณะดำเนินการเอง โดย ๒ ไตรมาสแรกจะเป็นการจัดซื้อวัสดุ และตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ จะเป็นการจ้างแรงงานเพื่อดำเนินการ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายรวมกันทีเดียวหลายงวดงาน ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดใน e-Gp แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จะดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๖๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง การดำเนินงานของแขวงทางหลวงพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง จะเบิกจ่ายรวมกันทีเดียวหลายงวดงาน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง โดยโครงการที่มีกำหนดเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่มีงานดำเนินการเอง ทางฝ่ายเลขาฯขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละกรรมการและเลขานุการ หน่วยงาน แจ้งแผนการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนว่าสามารถเบิกจ่ายได้เท่าใด ผ่านทาง Google Sheet ที่ติดตามแผนงานแผนเงิน

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท โรงเรียนอนุบาลภูมามยาว ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พะเยาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดงานงวดที่ ๑ คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ ๔.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดงานงวดที่ ๑ คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท จะส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท จะส่งมอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา รดยก ขนาด ๒.๕ ตัน งบประมาณ ๐.๘๖ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และอยู่ในพื้นที่สีแดง จึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานเป็นวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท ตรวจรับงาน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และจัดทำ PO ในระบบ GFMS กรรมการและเลขานุการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ขอให้หน่วยงานทำแผนที่เป็นรายละเอียดแต่ละโครงการ และรายงานแผนการ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลิ้งค์ที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ