



ที่ พย ๐๐๐๓.๓/๑๔๗๕

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๗

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาคีรัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๖๒๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาคีรัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางสาวดารัตน์ วงศ์ปัญญา	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายสัจจา มะลิ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนพพรษ บุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีรวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๙. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวิมล จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๔. นายเดชา ใจหลวง	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวศุขดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวชินนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๗. นายณนุเบศ เมืองอินทร์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๘. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๙. นางณรินดา ดารุณภักดี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๐. นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๑. นายชุมพร บุตรดี	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๒. นางนิภาพร เผ่ากันทะ	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวพรทิพย์ นุจร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๕. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๔.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๔.๒๘ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๕.๙๕ และรายงานภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๘.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๖๔.๗๔

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๔๒.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๖๙๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๕ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปีจำนวน ๑,๗๐๒.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๗ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ รายงานจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๑๒๐.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘๒๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๙ เป็นลำดับที่ ๑๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๓๗๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๔ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ และรายงานภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๐๖๓.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๕๑๕.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๐ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓,๐๗๗.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๕ เป็นลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๗.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๓.๒๕ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๓.๓๙ รายงานจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๘.๖๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๖๙ ใช้จ่ายร้อยละ

๖๔.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๑๑ และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๖๑.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๙๐ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๕.๗๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๑.๐๑

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๑.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๖ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำจำนวน ๑๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๒ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๑๕.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๓.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๗ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๓.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๕๔.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๑ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๙๘๓.๕๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๑๔.๕๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๑๐.๙๓ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๑๐.๔๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๙.๕๗ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๖๙.๐๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๓.๙๓ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๓๗.๔๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท ๖. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๑๖.๕๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๑๖.๐๘ ล้านบาท ๗. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๖๙.๒๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท ๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๖๒.๙๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๙. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๕.๓๒ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๑๑๒.๐๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๑.๖๙ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๑๒.๙๕ ๒. โครงการชลประทานพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๔๔.๑๔ ๓. งบกรมจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๓ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๓๗.๗๗

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๓.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒ หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ต้องดำเนินการขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปีในระบบ GFMS ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๑๙.๑๙ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐

๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๐.๔๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๕.๔๕ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๗๕.๗๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๗๘ ไตรมาสที่ ๓ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๗.๔๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๓๑.๔๘ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๒.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๑.๐๙ และไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๘.๓๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๓.๓๗ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๙๓.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๖.๗๗ ทั้งนี้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีแผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายรวม ๑๔๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งแสดงความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ป้อมยามศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดการยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะบันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มี ๕ งานงวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาคารโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าเนื่องจากรอผลทดสอบดิน และแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

/(แทน)ผู้กำกับการ...

(แทน)ผู้กำกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อยตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนด ได้ดำเนินการแจ้งสงวนสิทธิการปรับแล้ว หากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งานในงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับครู งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
- เรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงส่วนของเงินสมทบต่อสภา อบจ. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกัน ๓ งานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
- ซุดอุปกรณ์ห่อกระจ่ายข้าว งบประมาณ ๑.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภออง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ พร้อมกันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐๙.๕๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและค่าจ้างแรงงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการบันทึก PO เพิ่มเติมจำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท และวัสดุหลักในการก่อสร้างเริ่มส่งมอบงวดที่ ๑ แล้ว

- โครงการพัฒนาหนองเล็งทรายระยะที่ ๔ งบประมาณ ๑๑๘.๙๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เป็นการทำงานด้วยเรือดูดซึ่งเป็นเครื่องจักรของกรมชลประทาน ประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่และค่าจ้างแรงงาน โดยในการจัดซื้อน้ำมันมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่จัดเก็บน้ำมัน และการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้อำนาจของผู้บัญชาการโครงการชลประทานพะเยา จะจัดซื้อจัดจ้างได้คราวละไม่มาก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

/(แทน)โยธาธิการ...

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๗๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบพร้อมกัน ๒ งวดงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแยกประตูชัย งบประมาณ ๒๑.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณ ๒๙.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการของแขวงทางหลวงพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ค่าสำรวจออกแบบ งบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

- ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน งบประมาณ ๔.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจัดอันตรายถนนสาย พย.๔๐ งบประมาณ ๓.๖๙ ล้านบาท ตรวจรับงานวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๑ งบประมาณ ๘.๔๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- งานอำนวยความสะดวกภัยปกติ งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย พย.๑๐๑๖ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการของแนวทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท บันทึก PO ในระบบ GFMS วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ตามแผนที่กำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากเร่งรัดดำเนินการได้ จะส่งมอบงานตามความก้าวหน้าของงาน

- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ หากเร่งรัดดำเนินการได้ จะส่งมอบงานตามความก้าวหน้าของงาน

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงาน ดำเนินการเอง เป็นค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรง งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ครบกำหนดการพิจารณาผลการอุทธรณ์วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๖ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๒๖๗.๒๖ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓๙.๘๐ ล้านบาท โครงการ

/ที่อยู่ระหว่าง...

ที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๑.๐๖ ล้านบาท และ
อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๒๘.๖๘ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน ประกอบด้วย

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านต้นไต้ อบต.บ้านต้น งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้าง
เข้าทำงานล่าช้า ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๐๓ สายต้น ถึง สายใหม่ น้ำเงิน
อบต.จิม งบประมาณ ๙.๘๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง อบต.ออย งบประมาณ
๒.๖๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน ทต.เวียง งบประมาณ
๓.๗๑ ล้านบาท ขอแก้ไขจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๒.๓๘ ล้านบาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำจึงจะส่งมอบงานได้
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.น้ำล้นผ่าน อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.น้ำล้นผ่าน อบต.บ้านม่วง งบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
- ฝายขอยซีเมนต์ ฝายห้วยปางปอบ อบต.ภูซาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอแก้ไขปรับลด
ปริมาณงาน อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๕-๐๐๑๗ เทศบาลตำบลจุน
งบประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน
พร้อมกันทั้งหมด
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่าแก้ว-กัวแก้ว เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่า งบประมาณ
๓.๗๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง
ยังไม่ส่งมอบงาน
- ก่อสร้างถนนพลาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่อ้อย เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
งบประมาณ ๙.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สานบ้านเหล่าธาตุ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า งบประมาณ
๙.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ เทศบาลตำบลป่าแฝก
งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอผ่อนผันกรณีไม่ได้กำหนดชั้นผู้ประกอบการกับ
กรมบัญชีกลาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๖๑-๐๖ บ้านแม่จัวป็นเจิง อบต.แม่สุก
งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๕๐

/ก่อสร้างถนน...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๔๕-๐๐๒ อบต.ดอนศรีชุม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง พย.ถ.๑๔-๐๐๒ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณ ๑.๘๙ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ใสเหล่า อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอแก้ไขแบบรูปรายการเนื่องจากพัสดุตามคำของบประมาณ ไม่ตรงกับที่จะดำเนินการ ขอเปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อ PVC หน่วยงานส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือ ถึงโครงการชลประทานพะเยาเพื่อตรวจสอบแบบรูปรายการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติโครงการ
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.๒๕๒๗ อบต.ห้วยยางขาม งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำเหนือพัฒนา อบต.ป่าซาง งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบแบบรูปรายการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติโครงการ

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ทต.บ้านด้า งบประมาณ ๕.๒๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้า และอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดขยายสระเก็บน้ำป่าสุสานบ้านหนองบัว เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำหน้าฝายลู่ เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า

- ขุดลอกลำน้ำจิม บ้านสันกลาง เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกลำน้ำลู บ้านดอนไชย เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดลอกลำน้ำลู บ้านต้า เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับกรมเจ้าท่า
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพะเยา
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยราคา บ้านหนองบัว เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลิก บ้านเลี้ยว เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยแห่น บ้านเก้าเงา เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ขอใช้พื้นที่กับสำนักงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และขอเปลี่ยนพิกัดจากบริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยหยวกเป็นบริเวณหลังวัด โดยส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงพิกัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่เย็นใต้ งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่ราชพัสดุกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ กรณีเทศบาลตำบลป่าแฝก ขอผ่อนผันการไม่กำหนดชั้นของผู้ประกอบการ กรรมการและเลขานุการ กรมบัญชีกลางมีการประชุมพิจารณาไปแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่อนผันให้ เนื่องจากเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับเป็นกรณีที่ซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจะออกประกาศเพื่อกำหนดเป็นกรณีตัวอย่าง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ฯ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ประธาน ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดติดตามการดำเนินการของโครงการที่อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ ได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
กรรมการและเลขานุการ และรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นรายเดือนผ่านทาง Google Sheet
เป็นประจำทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ตามลิงค์ที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ

ประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากพบปัญหาในการดำเนินการให้ปรึกษากับฝ่ายเลขานุการ เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนวพรรณ มณีรัตน์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ