

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๐๕



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๗๔๘๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา จงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชลี แก้วหมุก	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายศิวะ ปัญญาจรีวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๘. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๙. นางสุพิชฌาย์ ไชยยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๐. นายวิทยา สมบุตร	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๑. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวสุนทรี สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๒. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุธิวรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๒. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๓. นายเจนพนากรณ์ พูแสง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๔. นางสาวจิตตา ปงรังษี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๕. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๖. นางสาววาริรัตน์ สงวนใจ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๗. นางสาวประวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๘. นางสาวนิตยา ใจกล้า	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๙. นางสาวดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวชินนภา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวนริگانต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๒. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามกรรมการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ

๘๕.๓๓ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๘๔ รายงานลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๕.๖๗ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๗๗ และรายงานภาพรวมมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๙.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๘๓

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๔๐๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๓ เป็นลำดับที่ ๕๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒,๔๐๘.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๗ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ รายงานลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๑๔๙.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๔๐๕.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๒ เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๘๐๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ และรายงานภาพรวมได้รับการจัดสรร ๕,๐๐๖.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓,๘๐๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๔ เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔,๒๐๙.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๗ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานประจำปีเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๔.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๓๐ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๔.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๕๗ รายงานลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๕.๔๒ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๗๕ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๙๗ และรายงานภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๙๖ ใช้จ่าย ร้อยละ ๘๔.๐๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๗๖

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๗ เป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๔.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๙ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๐๙.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๑.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๐๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๕๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔๔.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๓ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๖.๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๒ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๙๔.๖๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๕๑.๑๐ ล้านบาท ๒. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๔๓๕.๕๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๑๒.๕๔ ล้านบาท ๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๔๒๓.๕๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๔๐๕.๐๙ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๓๗๓.๓๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖๕.๘๔ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๕.๕๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๓.๘๘ ล้านบาท ๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๒.๙๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๔.๒๓ ล้านบาท ๗. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๓๓.๙๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๕.๒๔ ล้านบาท ๘. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๒๒.๙๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๗.๘๔ ล้านบาท ๙. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๑.๔๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๐.๙๔ ล้านบาท ๑๐. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๐.๐๑ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑๒.๕๓ ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๕ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๔๕.๒๓ ๒. โครงการชลประทานพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๕๕ ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๘๐

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๑.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๐

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๑๕.๖๒ ล้านบาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๕ ๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๘๘ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐.๓๑ แผนการใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๐.๒๔ ไตรมาสที่ ๔ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๒.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗.๕๓ แผนการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๙.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๐.๑๙

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน กรรมการและเลขานุการ เป็นรายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ที่ประชุมทราบ

(แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๓.๖๓ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ตำบลห้วยนง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้ เนื่องจากงานไม่เป็นตามแบบรูปรายการที่กำหนดและกำหนดประชุมหารือในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย งบประมาณ ๑๒.๘๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ และ ๕ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ปรับปรุงถนน ร้อยตชด.๓๒๔ งบประมาณ ๓.๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างและคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

- อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น สำหรับนักเรียน งบประมาณ ๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- ห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- เรือนแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๙.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement งบประมาณ ๑.๘๕ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (งบภัยแล้ง) จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๑.๔๑ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๘๑.๓๐ ล้านบาท เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และไม่มีระบบจ่ายน้ำเป็นต้น โดยจะดำเนินการแจ้งคืนเงินไปยังสำนักงบประมาณต่อไป ส่วนที่เหลืออีก ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๑.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ฐานเพื่อรองรับบ่อกักเก็บและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับท้องถิ่น

/(แทน)ปลัดเทศบาล...

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่มโพธิ์งาม งบประมาณ ๕.๒๒ ล้านบาท คาดว่า จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- ขุดลอกลำน้ำพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องร้อง งบประมาณ ๔.๒๙ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างตาดคอนกรีต พร้อมวางท่อ คสล.ลอดทางเชื่อมชุมชนบ้านร่องจั่ว งบประมาณ ๑.๐๖ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคในส่วนของความหนาของตาดคอนกรีตที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ไม่ตรงกับแบบรูปรายการ ซึ่งได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงบประมาณ เขต ๑๗ เชียงราย แล้ว

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๕.๓๖ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๘ ล้านบาท

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๖๑ ล้านบาท
- ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอโป่ง งบประมาณ ๒.๓๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา สำหรับโครงการงบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๒.๕๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและ ค่าจ้างแรงงาน มีอุปสรรคในด้านสภาพอากาศบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายด้วย

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา งบฟังก์ชัน การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

- การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด
- โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำมั่ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกัน ๓ งวด ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำควรว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคในส่วนของ ปริมาณน้ำที่สูง คาดว่าจะเบิกจ่ายพร้อมกัน ๒ งวดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านปงสนุก - บ้านหนองกลาง งบประมาณ ๙.๖๐ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดำเนินการทำความเข้าใจเปลี่ยนแปลงผลผลิตกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

/(แทน)ผู้อำนวยการ...

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน งบประมาณ ๒๑.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณ ๒๙.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓.๑๒ ล้านบาท
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ งบประมาณ ๑๔.๑๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘.๕๖ ล้านบาท
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐.๑๔ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบฟังก์ชัน ถนนสาย พย.๔๐๒๗ แยก ทล.๑๑๒๖ งบประมาณ ๒๑.๙๗ ล้านบาท ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๑.๖๗

- ถนนสาย พย.๔๐๓๐ แยก ทล.๑๑๘๘ งบประมาณ ๒๔.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๙.๘๓
- สะพานข้ามลำห้วยไคร้ งบประมาณ ๙.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๕
- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบท งบประมาณ ๑๕.๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๒๖ งบประมาณ ๗.๕๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๔๔ ล้านบาท
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๓๓ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๒ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๒ งบประมาณ ๒๔.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๗๕ ล้านบาท

โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยาในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๙.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๑.๐๔

- ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ งบประมาณ ๙.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๖ งวดงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายส่งไปยังจังหวัด
- ซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

(แทน)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

/คลังจังหวัด...

คลังจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๓ โครงการ งบประมาณ ๔๐๕.๕๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒๒ โครงการ งบประมาณ ๓๖๙.๘๙ ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท โครงการ ที่อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท โครงการที่รอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๗๐ ล้านบาท โครงการ ที่อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๖.๒๖ ล้านบาท

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงงาน ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.พย.๑๑๒-๐๐๓ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๐
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ทต.บ้านต๋อม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๐
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พย.๑๒๒-๑๐๐ ทต.แม่กา งบประมาณ ๒.๕๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๒๐
- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว ทต.แม่ปืม งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๐
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านควรง หมู่ที่ ๑ อบต.ควรง งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ก่อสร้างถนน คสล.พย.๑๕๖-๐๐๓ อบต.ผาช้างน้อย งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระนั่งดิน ทต.เวียง งบประมาณ ๓.๗๑ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแก้ไขค่าเสาเข็มและได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว
- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง พย.๒๐๖๘ อบต.ทุ่งผาสุข งบประมาณ ๘.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๗๐
- ขุดลอกห้วยโป่ง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ อบต.ทุ่งผาสุข งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากฝนตก ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อบต.ทุ่งผาสุก งบประมาณ ๒.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเปือย อบต.เชียงแรง งบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร้อง อบต.เชียงแรง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปงหลวง ทต.สบง งบประมาณ ๓.๐๒ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติแก้ไขโครงการแล้ว
- ก่อสร้างทางเดินเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย อบต.พระธาตุขิงแกง งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านพวงพยอม ทต.หงส์หิน งบประมาณ ๑.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ

/ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๒๐-๐๑๗ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๗.๗๒ ล้านบาท ดำเนินการจ้างผู้รับให้เข้าปฏิบัติงานแล้ว
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่เย็นใต้ ทต.ป่าแฝก งบประมาณ ๙.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำ ทต.ศรีถ้อย งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่จวบั้งเจิง อบต.แม่สุก งบประมาณ ๒.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขค่าเสาเข็ม
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าหนาด อบต.ดอกคำใต้ งบประมาณ ๕.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๑๕

โครงการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันป่าบาง ทต.สันป่าม่วง งบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน (๑๑๙๓) บ้านร่องไผ่ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๑๓ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๑.๕๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติการแก้ไขโครงการแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พย.ถ.๑๒-๐๐๖ ทต.บ้านด้อม งบประมาณ ๗.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาอนุมัติราคากลาง

โครงการที่รอลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่ใสเหล่า อบต.แม่ใส งบประมาณ ๖.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ทต.จิม งบประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนูน ทต.ปง งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท

โครงการที่ขอใช้พื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ทต.จิม งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท แจ้งส่งคืนโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งค่าง บ้านควร ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แจ้งส่งคืนโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านเลี้ยว ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แจ้งส่งคืนโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
- ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยแห่น บ้านเก้าเงา ทต.จิม งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท แจ้งส่งคืนโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมาย
กรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือดังนี้

๑.ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันเพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

๒.ขอให้บริหารสัญญาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้เป็นไปตามแผน

๓.ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งส่งคืนงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้

๔.หน่วยงานอื่นที่มีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งต้นสังกัดตั้งเงินงบประมาณกลับ

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณควรตรวจสอบรายละเอียดโครงการและ
แบบรูปรายการให้ถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาดเคลื่อนจะสามารถแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ