

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๗๔๖



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๖๗๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายสาธิตฐนิชา จอมศิริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนพพรช ปุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายศิระ ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไทหะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นายเสถียร ธรรมยืน	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางสุพิชฌาย์ ไชยยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพระ	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปติมาพร ตันเต็ม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวชดา ปาดอน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวขึ้นนภา ชันธพันธ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
๔. สิบตำรวจเอกเทิดศักดิ์ กำลังหาญ	เทศบาลเมืองพะเยา
๕. นายพูลชัย โคงาม	เทศบาลเมืองพะเยา
๖. พันตำรวจโทหญิงบัวหวาน ระวานนท์	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๗. ร้อยตำรวจเอกสุรชัย วิชัย	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๘. พันตำรวจโทหญิงณัชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสงผล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสุวิพรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวนรีกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๒. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวรัชฎาพร ชันทะบุตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๔๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ขอเชิญฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายงานประจำปี มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๖.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๘๔ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๓.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๖๕ และรายงานภาพรวม มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๑.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๘๓

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๑๔.๓๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๕๓.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก้นไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔๑๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๓.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๘๖.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๖๔๔.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒,๖๕๗.๗๐ ล้านบาท

/คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๘ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๗๖๖.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๕๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๐ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๔๕๘.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๒ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๗๕๓.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓,๙๐๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔,๑๑๕.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๘ เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๘.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๕๓ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๘.๙๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๑๐ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๑๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๘.๑๐ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๒.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕.๑๓ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๘๒.๐๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๐๕ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๖.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๒๕

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๑ เป็นลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๘.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๗ เป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๕๐.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๗.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๔ เป็นลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๗๘.๙๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๒๑.๖๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๘๒.๑๗ ล้านบาท
๓. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๙๑.๒๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๘๔.๔๑ ล้านบาท
๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๙๑.๑๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๐.๕๗ ล้านบาท
๕. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๘๕.๒๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๓๘ ล้านบาท
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๓๘.๕๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท
๗. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๓๐.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๑๔ ล้านบาท
๘. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๔.๒๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๓.๓๒ ล้านบาท
๙. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๒๐๗.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๖.๑๘ ล้านบาท
๑๐. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๐.๗๔ ล้านบาท

โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายประจำ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา มณฑลทหารบกที่ ๓๔ โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา
๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา
๓. รายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ ๓๔ โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๑๖.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๑๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๐ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เงินกันดังกล่าวจะถูกพับไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จมี จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๑ ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๘ ๓. งบกรมจังหวัด เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๑

นางสาวสุนทรี สารเร็ว จากการติดตามหน่วยเบิกจ่าย ๓ หน่วยงาน ที่มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่แล้วเสร็จ พบว่า

๑. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ไม่ประสงค์ใช้เงินแล้ว
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
๔. งบกรมจังหวัด โครงการปรับปรุงอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองฯ คงค้าง ๒ งวดงาน จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นางศุภภัทร คำมี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ และยังมีโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแสะ ตำบลลจิม งบประมาณ ๔.๗๐ ล้านบาท สามารถส่งมอบงานตามสัญญา
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ตำบลลจิม (คือเวียงจ่า) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน ๒ งวดงานที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน หมู่ที่ ๖ ตำบลปง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านควรดง หมู่ที่ ๑ ตำบลควร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ ๔
๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านม่วง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. ๑๒-๐๐๖ สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านต่อมดง หมู่ที่ ๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน

๗. โครงการปรับปรุงถนน คสล. รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๖-๐๐๗ หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ ตำบลบ้านสา
อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของเงินจัดสรร เนื่องจากปริมาณงานตามแบบ
ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน
๘. โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาสุก เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน
๙. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ำ บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแฝก อยู่ระหว่างการทดสอบระบบการใช้น้ำ
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
- ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดคู่สัญญาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อให้สามารถเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19)
กรรมการและเลขานุการ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๖๒๓.๒๓ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๖๑๕.๔๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ คงเหลือ ๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓

๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๗๖๖.๙๖ ล้านบาท
PO จำนวนเงิน ๒๐๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน
๑,๒๕๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๐ ใช้จ่าย จำนวน ๑,๔๕๘.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๕๒ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายฯ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ
สามารถบันทึก PO เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๙.๕๒ ล้านบาท รวมเป็น ๒๒๑.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย
เพิ่มขึ้น ๑๖.๓๓ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๒๗๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๓ สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๙.๐๓ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๓๕.๘๕ ล้านบาท รวมเป็น ๑,๔๙๓.๕๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๐ หรือ ๕๔.๗๘ ล้านบาท

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย ๓.๔ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กรรมการและเลขานุการ ด้วยเหลือระยะเวลาอีก ๒ เดือน จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลาง
จึงขอให้คลังจังหวัดกำกับดูแลหน่วยงาน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป
๒. หน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย และมีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อไป
ดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น

๓.๕ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุมัติยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) เดิมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ กำหนดว่า “เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสนอราคา

/และเอกสาร...

และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น” คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ในขั้นตอนการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e - GP คณะกรรมการฯ สามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบไฟล์ใบเสนอราคา เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายในระบบ e - GP หลังจากสิ้นสุดการเสนอราคาได้ เพื่อเป็นการลดภาระในการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) โดยเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP จำนวน ๑ ชุด แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ สำหรับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางอีเมล ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางอีเมล คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงยังคงต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำ สำหรับสัตว์ป่าและปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า งบประมาณ ๓๐.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๔๐ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒.๑๙ ล้านบาท คงเหลืออีก จำนวน ๑๔.๐๐ ล้านบาท จะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา ค่าแก้อี ค่าชุดรับแขก ค่าโต๊ะหมู่บูชา และตู้ งบประมาณ ๐.๑๓ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับงานก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำฯ งบประมาณ ๓.๘๒ ล้านบาท งบดำเนินการเอง ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๒ งาน คงเหลืออีก ๒ งาน

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

- ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ งบประมาณ ๑๔.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น งบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท กำหนดตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ตอนบ้านใหม่ - น้ำแวน งบประมาณ ๑๖.๘๘ ล้านบาท ตรวจรับงานวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

/ (แทน)...

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท บันทึก PO แล้ว
- งานบำรุงถนน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘.๗๕ ล้านบาท บันทึก PO แล้ว จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๙๗ ล้านบาท และคงเหลืออีก ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานอำนวยความสะดวก จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา

- ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) งบประมาณ ๗.๖๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
- โครงการขุดลอกสระบึงวังบาล บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ อำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อบันทึก PO
- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหม่น บ้านหนูน หมู่ที่ ๖ อำเภออง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชน อยู่ระหว่างรอรายงานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดประกอบการขออนุมัติโครงการฯ

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา - โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท กำหนดตรวจรับงานวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ บ้านพักปลัดอำเภอ บ้านพักเจ้าหน้าที่และบ้านพักพนักงาน งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗.๔๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๕.๗๐ ล้านบาท
๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/รอลงนาม จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๒๒๔.๘๕ ล้านบาท
๓. อยู่ระหว่างขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๓๓ ล้านบาท ได้แก่
 - โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ ๑ อำเภอจุน อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบ พร.๔ และ พร.๕
๔. อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๘๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่
 - ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ ๔๕-๐๐๖ จากสายเลียบลำเหมืองแก่สาร ถึงสาย ดอกคำใต้-บ้านถ้ำ บ้านทุ่ง-บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๔-๖ ตำบล ดอนศรีชุม งบประมาณ ๔.๗๒ ล้านบาท

/- ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๖ สายบ้านปัวดอย ถึง บ้านแม่ทวย หมู่ที่ ๑๓ บ้านปัวดอย ตำบลจิม งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท
 - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๐๑๖ สายถนนปากน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบอโยง งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท
๕. อยู่ในระหว่างกรมบัญชีกลางทำหนังสือแจ้งการอุทธรณ์ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๙๘ ล้านบาท ได้แก่

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒.๒๖ ล้านบาท
 - ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๔-๐๑๐ (สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ ๕ ตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณ ๒.๐๒ ล้านบาท
 - ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๔-๐๑๑ (สายป่าหนามเขียง สาย ๑) พื้นที่หมู่ ๑๑ งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๙-๑๐๖ ซอยหนองหลง หมู่ที่ ๓ บ้านดู่ ตำบลปง งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท
 - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท
๖. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๗๘ ล้านบาท คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายทางไปน้ำตกขุนต่อม หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ต๋อมใน

ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ รอระยะเวลาอุทธรณ์ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอมหา ๒ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ๔ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ๒ โครงการ ขอแก้ไข ๓ โครงการ และส่งคืนงบประมาณ ๑ โครงการ

ได้รับจัดสรรงบกลาง จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๐๐ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะระยะเวลาอุทธรณ์ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอมหา ๕ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ๑ โครงการ ขอแก้ไขผิด ๑ โครงการ อยู่ระหว่างร่าง TOR ๑ โครงการ ขอแก้ไข ๒ โครงการ อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ ๑ โครงการ และส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเทศบาลตำบลปงแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒๕๖๖ คงเหลืออีก ๔ แห่ง กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างรอลงนามในหนังสือ

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โครงการบ้านพักครู แบบ ๒๐๗ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท ไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากรูปแบบเป็นของต้นสังกัดซึ่งใช้มานาน วัสดุบางตัวได้มีการเลิกผลิตไปแล้ว จึงมีการขอปรับปรุงแบบบางส่วน ส่วนค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ งบประมาณ ๑.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีการส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
- โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท โดยดำเนินการประกวดราคา และพิจารณาผลแล้ว แต่เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณเพียง ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๐๔ ล้านบาท ดังนั้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

- โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

(แทน)สาธารณสุขจังหวัดพะเยา - โครงการอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) งบประมาณ ๖.๑๒ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้วและเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน

- โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๗.๑๕ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แต่งวดงานที่ ๒ มีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดค่างานจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่

(แทน)ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ - อาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการแก้ไขงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

(แทน)ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณ ๑๖.๑๒ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการแม่ใจ งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท
- โครงการงานก่อสร้างรั้ว งบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท
- โครงการปรับปรุงห้องประชุม งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท
- ทั้ง ๓ โครงการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

(แทน)ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดพะเยา ๑. โครงการสร้างฝายต้นน้ำ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙.๐๒ ล้านบาท ได้มีการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จในการก่อสร้าง ๕๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ทุ่งนเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำกว๊านพะเยา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องคิ้ว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มี ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๒

๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่สุก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มี ๑๑ งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๙

๕. โครงการปรับปรุงถนนสายอุทยานแห่งชาติแม่ปืม งบประมาณ ๑๔.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๑

(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๗.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ กิจกรรม ได้รับการอนุมัติรอบแรกเป็นกิจกรรมที่มีการปรับลดวงเงิน จำนวน ๖ กิจกรรม วงเงิน ๑๘.๑๑ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลือกิจกรรมที่มีการปรับเพิ่มวงเงิน จำนวน ๕ กิจกรรม วงเงิน ๙.๓๘ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๒.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๗ กิจกรรม ได้รับการอนุมัติรอบแรกเป็นกิจกรรมที่มีการปรับลดวงเงิน จำนวน ๓ กิจกรรม วงเงิน ๗.๙๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลือกิจกรรมที่มีการปรับเพิ่มวงเงิน จำนวน ๔ กิจกรรม วงเงิน ๑๔.๔๔ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มีข้อสังเกตว่า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมที่มีการปรับลดวงเงิน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๗.๕๐ ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงานจะลงนามสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๒.๓๗ ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงาน จะลงนามสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ หากทั้ง ๒ โครงการ มีการอุทธรณ์ กิจกรรมที่มีการปรับเพิ่มวงเงิน อาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกันเงินไว้เบิกเหลือในปีได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะส่งผลให้เงินงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒. รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาดังกล่าว และมีเงินงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบ และกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือปี ในระบบ New GFMS Thai ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทรายและโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
กรรมการและเลขานุการ เฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประสาน
ติดตามราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และเร่งรัด
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ครบถ้วนทั้งหมด
จำนวน ๑๘ กิจกรรม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวทิพวรรณ มีสุข)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ