

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๘๙๙



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๘๖๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุม
ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นายสาวณัฐนิชา จอมศรี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางนพพรษ ปุญญมัย	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายศิวะ ปัญญาจริวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๖. นายธีระพงษ์ มีศรี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๘. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๙. นางสุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๐. นายอุเทน มโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๑. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นางฉวีวรรณ พัทธกษวินัย	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๒. นางสาวทิพวรรณ สุดตา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวลักษณ ชุมพลอนันต์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๔. นางพิชญภา คนงาน	เทศบาลเมืองพะเยา
๕. นางสุธิวรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวพัชรา อุ่นผัด	สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
๗. นางสาวขวัญเรือน วิลัยรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๘. นางสาวรัชฎาพร ชันทะบุตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๙. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๐. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	ติดภารกิจ
๒. นางสาวธมลวรรณ รักโค	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฌมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๔๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ขอเชิญฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา

นางฉวีวรรณ พัทธกษิณีย์ ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ รายงานประจำปี มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รายงานลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และรายงานภาพรวม มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๙๕๙.๔๓ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๙๒๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔๑๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๓.๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๓๘.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๙๔๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๑ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒,๙๕๖.๘๔ ล้านบาท

/คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๗๘๑.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๔๐๑.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๙ เป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๕๕๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๙๒๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔,๓๔๒.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔,๕๑๒.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑ เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๗๑ ใช้จ่ายร้อยละ ๙๔.๒๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๐.๒๘ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๘.๖๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๙.๖๙ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๖.๓๓ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๘๘.๒๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๒๗ ใช้จ่ายร้อยละ ๙๑.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๒๐

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๔๑.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๐.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๙ เป็นลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๓๕.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๖ เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๔๗.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๖๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๙ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๙ เป็นลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๙๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๘ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๓๒.๓๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๐๔ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๗๙.๒๖ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๓๔.๗๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๕.๐๖ ล้านบาท
๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๙๗.๑๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๐.๕๗ ล้านบาท
๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๙๔.๙๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๘๗.๙๓ ล้านบาท
๕. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๒๘๘.๖๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑.๐๑ ล้านบาท
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๓๘.๕๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท
๗. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๓๐.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๑๔ ล้านบาท
๘. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๒๔.๗๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๒๓.๔๔ ล้านบาท
๙. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๒๐๗.๕๗ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๖.๑๗ ล้านบาท
๑๐. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๔๗.๕๐ ล้านบาท

โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
 ๑. รายจ่ายประจำ จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 แขวงทางหลวงพะเยา มณฑลทหารบกที่ ๓๔ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการชลประทานพะเยา
 และงบกรมจังหวัดพะเยา

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 เทศบาลเมืองพะเยา โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา

๓. รายจ่ายภาพรวม จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 มณฑลทหารบกที่ ๓๔ โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี
 จำนวน ๔๑๖.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๒๔.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐
 หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จมี จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๑ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เบิกจ่าย
 คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙

นางสาวทิพวรรณ สุดตา เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ โครงการน้ำประปา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แบบปือกแห้ง จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๕๔.๘๐ ล้านบาท ตรวจสอบแล้ว
 สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นางศุภภัทร คำมี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ
 ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ จำนวน ๕ โครงการ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ได้แก่

๑. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน ๓ โครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม)
 โรงเรียนเทศบาลตำบลจิม (คือเวียงจ่า) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณ
 ๗.๗๗ ล้านบาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐาน
 กรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนูน หมู่ที่ ๖ ตำบลปง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
 งบประมาณ ๓.๓๙ ล้านบาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน
 กรมทรัพยากรน้ำ บ้านควรง หมู่ที่ ๑ ตำบลควง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
 งบประมาณ ๒.๖๐ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านแฮะ ตำบลจิม หมู่ที่ ๑๑ - ๔ ตำบลจิม
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างวางท่อ
 ประปาภูเขา สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กบ้านผาสูก งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
 กันยายน ๒๕๖๖

นางฉวีวรรณ พัทธกษวิสัย ๓.๓ แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 กรรมการและเลขานุการ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๗๘๑.๑๐ ล้านบาท
 PO จำนวนเงิน ๑๕๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ เบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๐๑.๔๗ ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๙ ใช้จ่าย จำนวน ๑,๕๕๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒
 แผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถบันทึก
 PO และสำรองเงิน จำนวน ๓๒๓.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๖.๕๕ ล้านบาท รวมเป็น
 ๑,๔๕๘.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๘๖ ใช้จ่าย
 ๑,๗๘๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้แผนการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนอยู่ภายใต้สมมติฐาน “หน่วยงานได้กักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 และไม่มีเงินเหลือจ่ายคงค้าง” ในระบบ New GFMIS Thai ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

นางฉวีวรรณ พัทธกษวิสัย ๓.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 กรรมการและเลขานุการ ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘ ลงวันที่
 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอเงิน
 งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
 แนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ
 โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ หน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างให้บันทึก PO ผ่านระบบ
 New GFMIS Thai

๑.๒ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ซึ่งมีสัญญา หรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และ
 ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ
 New GFMIS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศ
 ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะ
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงิน
 ประเภท CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันผ่านระบบ
 New GFMIS Thai ให้ครบถ้วน และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX
 เป็น PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๑.๔ บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CK กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรร
 งบประมาณรายการ ดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑.๔.๒ ค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่
 ที่จะเวนคืนแล้ว

๑.๔.๓ เงินชดเชย เยียวยา ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

๑.๔.๔ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามนโยบายของรัฐ

๑.๔.๕ รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ

/๑.๔.๖ รายการ...

๑.๔.๖ รายการข้อตกลงคุณธรรม

๑.๔.๗ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๑.๔.๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติให้ทุนแล้ว

๑.๔.๙ รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ดำเนินการเอง

๑.๔.๑๐ รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

๑.๔.๑๑ รายการเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๑.๔.๑๒ ค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

๑.๔.๑๓ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๖ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้น ที่ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ เลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องทำการเลือก (LST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลเลขที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานชื่อ "รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA๖๐)" และ/หรือ "รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา (NFMA๖๐CX)" จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ๓.๕ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๕๒๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อขอความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

/เมื่อสำนักงาน...

เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน “กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนแล้ว หน่วยงานของรัฐจะสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งเงินเหลือจ่ายคืนต้นสังกัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ

๑.๑ โครงการฝายเขื่อนแจ้ห่มระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๒๕๐ ไร่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐.๐๕ ล้านบาท

๑.๒ โครงการฝายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๗๕๐ ไร่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๑.๖๐ ล้านบาท

๑.๓ โครงการควดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓.๔๗ ล้านบาท

๑.๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท

๒. โครงการที่จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและปลูกพืชอาหารสัตว์ปางประมาณ ๓๐.๕๙ ล้านบาท
กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖.๐๘ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งเงินเหลือจ่ายคืนต้นสังกัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ

๑.๑ ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับงานก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำในดินและระบบระบายน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๙๓ ล้านบาท

๑.๒ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๒ ล้านบาท

๑.๓ ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท

๑.๔ ค่าควบคุมงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท

๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๐.๐๒ ล้านบาท

๑.๖ ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท

๒. โครงการที่จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับงานก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำในดิน และระบบระบายน้ำพื้นที่พะเยา
โมเดล จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓.๘๒ ล้านบาท กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งเงินเหลือจ่าย
คืนต้นสังกัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ

๑.๑ ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๕.๔๑ ล้านบาท

๑.๒ ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
งบประมาณ ๑.๕๖ ล้านบาท

๑.๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
งบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท

๑.๔ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๔๔.๕๕ ล้านบาท

๑.๕ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท

๒. โครงการที่จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ ค่าใช้จ่ายชุดล้อม้าย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๐๙๑ สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน จ.พะเยา งบประมาณ ๑.๗๔
ล้านบาท กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑.๗๓ ล้านบาท

๒.๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน จ.พะเยา งบประมาณ ๑๖.๘๘
ล้านบาท กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑.๕๓ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งเงินเหลือจ่าย
คืนต้นสังกัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ

๑.๑ ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและ
ยกระดับชั้นทาง) งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท

๑.๒ ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับ
ชั้นทาง) งบประมาณ ๑.๗๖ ล้านบาท

๑.๓ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย พย.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ -
บ้านม่วงชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา งบประมาณ ๑๒.๐๐ ล้านบาท

๑.๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิต) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา
งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท

๑.๕ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท

- ๑.๖ โต๊ะพับอเนกประสงค์สี่เหลี่ยม แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท
- ๑.๗ ชุดรับแขก แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท
- ๑.๘ ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ๔ ชั้น แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท
- ๑.๙ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท
- ๑.๑๐ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลื่นชัก แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๖,๗๐๐ บาท
- ๑.๑๑ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลื่นชัก แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท
- ๑.๑๒ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและตู้บานเลื่อนทึบ แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท
- ๑.๑๓ เครื่องเจาะกระดาษ แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๖,๒๐๐ บาท
- ๑.๑๔ เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท
- ๑.๑๕ งานบำรุงปกติแนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๑๙.๘๗ ล้านบาท
- ๑.๑๖ งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ - บ้านจำไก่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท
- ๑.๑๗ งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ - บ้านม่วงชุม อ.ภูซาง จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
- ๑.๑๘ งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ - บ้านดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
- ๑.๑๙ งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ - บ้านจำบอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
- ๑.๒๐ งานบำรุงถนนสาย พย.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ - บ้านป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
- ๑.๒๑ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยปกติ แนวทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท
- ๑.๒๒ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสาย พย.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านแม่เย็น อ.แม่ใจ จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
- ๑.๒๓ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ถนนสาย พย.๔๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ - บ้านปาง อ.เมือง,ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
๒. โครงการที่จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ โครงการ คือ ถนนสาย พย.๔๐๔๗ แยก ทล.๑๒๕๑ - อ่างเก็บน้ำบ้านร่องสัก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๑.๙๐ ล้านบาท
- กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๐.๖๕ ล้านบาท

(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ
- ๑.๑ โครงการขุดลอกสระบึงวังบล บ้านผาสุก หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าเมี่ยง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม) แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ บ้านปุม หมู่ที่ ๕ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอยะยา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๐.๓๔ ล้านบาท

๑.๔ โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสร้างฝาย คสล. (ตามแบบฝาย มข. ๒๕๒๗) บ้านแม่จัวเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท

๑.๕ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท

๑.๖ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยหมู่น้ำ บ้านหนอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปง อำเภอยะยา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท

๒. โครงการที่จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตำบลแม่ต๋า อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓.๖๘ ล้านบาท

๒.๒ ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๗.๑๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน

(แทน) พัฒนาการจังหวัดยะลา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. โครงการที่จะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งบประมาณ ๓๖,๕๐๐ บาท

๒. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ คงเหลือ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่าง รอรหัสงบประมาณจากกรม เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ดังนี้

๒.๑ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๒.๒ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๓ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะยา ตำบลปง อำเภอยะยา จังหวัดยะลา

๒.๔ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒.๕ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะยา ตำบลห้วยวัน อำเภอยะยา จังหวัดยะลา

๒.๖ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๗ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะยา ตำบลปง อำเภอยะยา จังหวัดยะลา

นางสุธีวรรณ จันทะวงศ์ โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai และจะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท
๒. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท
๔. การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท
๕. โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในภารกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗๓ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗.๒๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๓.๓๑ ล้านบาท
๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/รอลงนาม จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๔๙.๑๑ ล้านบาท
๓. อยู่ระหว่างขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๔ ล้านบาท ดังนี้
 - ๓.๑ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านห้วยกึ่ง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๓๗-๐๐๖ สายบ้านปัดดอย ถึง บ้านแม่ทวย หมู่ที่ ๑๓ บ้านปัดดอย ตำบลจิม งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๔. อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒.๕๘ ล้านบาท ดังนี้
 - ๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท

๔.๒ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๐๑๖ สายถนนฟากน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบงูโย่ง งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท

๔.๓ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปัวพร้อมอาคารประกอบ (เพื่อสนับสนุนงานกักเก็บเงินโอนจัดสรร วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๙.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอสนับสนุนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕. อยู่ในระหว่างกรมบัญชีกลางทำหนังสือแจ้งการอุทธรณ์ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๔๘ ล้านบาท ดังนี้

๕.๑ ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๔-๐๑๐ (สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ ๕ ตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณ ๒.๐๒ ล้านบาท

๕.๒ ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๔-๐๑๑ (สายป่าหนามเฮียง สาย ๑) พื้นที่หมู่ ๑๑ งบประมาณ ๔.๑๑ ล้านบาท

๕.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๔-๑๐๖ ขอยหนองหลง หมู่ที่ ๓ บ้านดู่ ตำบลปลง งบประมาณ ๒.๖๒ ล้านบาท

๕.๔ ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านดู่ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒.๓๗ ล้านบาท

๕.๕ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท

๖. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๗๘ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายทางไปน้ำตกขุนต่อม หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ต๋อมใน

ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓.๓๑ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/รอลงนาม จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๙๑ ล้านบาท

๓. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๖ ล้านบาท

ได้รับจัดสรรงบกลาง จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/รอลงนาม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๙๐ ล้านบาท

๓. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท

๔. อยู่ระหว่างแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท

๕. ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai และจะมีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑.๑๙ ล้านบาท

๒. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(แทน) สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๙๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๖.๑๒ ล้านบาท มีทั้งหมด ๖ งวดงาน เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน งบประมาณ ๓.๑๓ ล้านบาท และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท

๒. ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบท่อน้ำเสีย โรงพยาบาลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๗.๑๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๖ งวดงาน เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ งวดงาน งบประมาณ ๓.๕๘ ล้านบาท และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒ งวดงาน งบประมาณ ๓.๕๘ ล้านบาท

(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดพะเยา โครงการที่ยังไม่สามารถก่อกวนผู้พันได้ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย จำนวน ๑๑ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๒๗.๕๐ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ กรณีปรับลดวงเงินงบประมาณ จำนวน ๖ กิจกรรม วงเงิน งบประมาณ ๑๘.๑๑ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเปลี่ยนเป็นใช้วิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และจะขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อนำไปจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ กรณีปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๙.๓๘ ล้านบาท

๒. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย จำนวน ๗ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๒๒.๓๗ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ กรณีปรับลดวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๗.๙๓ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อนำไปจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ กรณีปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๔.๔๔ ล้านบาท

นางสาวสุนทรี สารเร็ว มีข้อสังเกตโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย และโครงการปรับปรุงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ซึ่งต้องขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะส่งผลต่อการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี ในระบบ New GFMIS Thai ทำให้เงินงบประมาณกรณีปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ ๙ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๒๓.๘๒ ล้านบาท อาจถูกพับไปโดยผลของกฎหมายได้

(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา โครงการที่ยังมียอดคงเหลือในระบบ New GFMIS Thai จะมีการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และจะมีการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้

๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
๒. รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองชุม ขอย ๓ แยกที่ ๑ งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท
๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ศรีจอมเรือง ขอยหลังวัดศรีจอมเรือง งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ติดตามเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๕๔ ล้านบาท เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือในปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณดังกล่าวถูกพับไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางฉวีวรรณ พัทธกษวินัย ๑. ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสำรองเงินโดยการ List และ
Confirm ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงข้อความเข้าใจ เรื่อง การปฏิบัติงาน
ในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา
ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวทิพวรรณ มีสุข)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ