

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๓๔



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๓๓๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิภาพร เผ่ากันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาคีรัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางมาลินี บุญมี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางปริญญ์ เชิดชูเหล่า	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายธีระวัชร เกียงคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางสาวภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายอุเทน มะโนชัย	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปณิดา หลวงเครื่อง	(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางนิภาพร เผ่ากันทะ	(แทน) คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวรรณรัตน์ สุเตนน	สำนักงานจังหวัดพะเยา
๒. นางนพพรษ ปุญญมัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๓. นางสุธิวรรณ จันทะวงศ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๔. นางวิลาสินี กุดหอม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวณัฐสิริ วัจวล	เรือนจำจังหวัดพะเยา
๖. นางสาวประวีณา อบเชย	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
๗. พ.ต.ท.หญิง ณิชชา วงศ์สุภา	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
๘. นายณณมิตร สมัคร	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๙. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๑๐. นางสุนีย์ เลสั๊ก	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
๑๑. นางสาวลัดดา ทองทา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๒. นายยงยุทธ ทองคำเกิด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวทิพวรรณ สุดตา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ไชย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๕. นางสาวกุลดาว ไชยลังกา	เทศบาลเมืองพะเยา

/๑๖.นายไพรซ์...

๑๖.นายไพรัช หอมนาน	โรงพยาบาลเชียงคำ
๑๗.นางกัลยากร สารทอง	โรงพยาบาลพะเยา
๑๘.นางสาวนริกันต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๙.นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๒๐.นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๔๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓. เชิญส่วนราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาชี้แจงข้อมูลหรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็น

๔. รายงานผลการก่องหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๕. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางนิภาพร เผ่ากันทะ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการและเลขานุการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางนิภาพร เผ่ากันทะ ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปี

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๒๙.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๙๒๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๓,๐๕๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๓ เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๒,๑๕๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๘๘๘.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๑๔๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ เป็นลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๕,๑๘๔.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๔,๘๐๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๕ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๕,๒๐๐.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๑ เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ

๓.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปี และรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานประจำปีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๔๙.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๗๙๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๔ เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗๙๙.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๗ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๙๗๓.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓๐๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๙ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๗๒.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๖ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ

/และรายจ่าย...

และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๒,๒๒๒.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑,๑๐๒.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๐ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑,๑๑๑.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๑ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ ๖๓.๕๔ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๐.๒๑ ใช้จ่ายร้อยละ ๖๓.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๐.๔๒ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๓๑.๖๙ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๙.๐๒ ใช้จ่ายร้อยละ ๓๘.๒๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๘.๙๕ และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๔๙.๖๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๘.๒๗ ใช้จ่ายร้อยละ ๕๒.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๙.๙๙

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ เป็นลำดับที่ ๒๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ เป็นลำดับที่ ๒๓ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๗๓๗.๔๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท ๒. งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๖๙.๕๕ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ๓. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๑๖๕.๑๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๖๔.๘๘ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๑๖๒.๖๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๙.๙๗ ล้านบาท ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๔๔.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑.๙๑ ล้านบาท ๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓๖.๘๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท ๗. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๒๑.๕๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๐๐ ล้านบาท ๘. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๑๑๙.๙๒ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๓๐ ล้านบาท ๙. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณ ๔๒.๓๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๖.๓๖ ล้านบาท ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ งบประมาณ ๓๕.๘๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๐๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ มี ๔ ลำดับ ได้แก่ ๑. งบกรมจังหวัด ใช้จ่ายร้อยละ ๐.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๓๗.๖๔ ล้านบาท ๒. โครงการชลประทานพะเยา ใช้จ่ายร้อยละ ๘.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๒๒.๗๒ ล้านบาท ๓. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ใช้จ่ายร้อยละ ๑๗.๘๗ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๖.๙๐ ล้านบาท ๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ใช้จ่ายร้อยละ ๒๑.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นจำนวนเงิน ๑.๕๔ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๙๗.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๖๒๑.๖๖ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๔๙๑.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา การดำเนินงานของโครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๑๖๔.๘๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าน้ำมันและค่าจ้างแรงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๒๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งจะมีค่าจ้างแรงงานรวมอยู่ด้วย จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๑.๙๒ ล้านบาท

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๖๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๐.๗๒ ล้านบาท

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างระยะเวลาคัดสรร

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภออง งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จะดำเนินการจัดทำหนังสือหรือไปยังต้นสังกัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน สบง - ขุนห้วยไคร้ งบประมาณ ๑๙.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ งบประมาณ ๒๙.๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ ๑.๖๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ ตอน ปง - ห้วยกอก ตอน ๑ งบประมาณ ๙.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

/-งานปรับปรุง...

- งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ ตอน ปง - ห้วยกอก ตอน ๒ งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ งบประมาณ ๑๙.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๓ งบประมาณ ๑๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๑๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๐.๓๒ ล้านบาท

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินเรียงหิน งบประมาณ ๑.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ปรับปรุงบ้านพัก ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านพักข้าราชการ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์ถัดไป
- ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอ รั่ว คสล.และป้ายที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(แทน)พัฒนาการจังหวัดพะเยา โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒.๒๗ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ และงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา จำนวน ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ

(แทน)ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา โครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่เรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๐.๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงอาคารห้องเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง งบประมาณ ๐.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ปรับปรุงถนนเรือนจำจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างที่สำรองน้ำและระบบจ่ายน้ำ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) งบประมาณ ๗.๓๙ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
- ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบท่อรวมน้ำเสีย งบประมาณ ๘.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง งบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท จะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดกลาง งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ประกาศร่างฯ วันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน งบประมาณ ๐.๖๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
- กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัล งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำหรับโครงการงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ดังรายละเอียด ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติแบบบูรณาการ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่
 - ฝ่ายต้นน้ำแบบกล่องเกเบียนชนิดหินทิ้ง งบประมาณ ๒.๔๑ ล้านบาท
 - ฝ่ายต้นน้ำแบบคอกหมู งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท
 - ฝ่ายต้นน้ำแบบถาวร ความยาว ๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท
 - ฝ่ายต้นน้ำแบบถาวร ความยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท
๒. ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องคล้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปรัง งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่สุก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สุก งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท
๓. อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ ได้แก่
 - ก่อสร้างขั้วทางเข้า บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๘๔ ล้านบาท
 - สะพานหนองเล็งทราย บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท
 - อาคารสโมสร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๖.๖๓ ล้านบาท
 - อาคารร้านค้าชุมชน บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๖๐ ล้านบาท
 - ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท
 - ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น งบประมาณ ๒.๐๙ ล้านบาท

/-ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างอาคารโรงครัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท
- ชุมรับประทานอาหาร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๙.๑๕ ล้านบาท
- จัดสวนหย่อม บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท
- หาดทราย บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท
- ป้ายบอกสถานที่ บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารโดมจัดกิจกรรม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗.๐๑ ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท
- งานเรียงหินพร้อมบันไดทางขึ้น - ลงหนองเล็งทราย งบประมาณ ๕.๑๐ ล้านบาท
- งานพนักดินเชื่อมตอกพร้อมเรียงแผ่นผนังสำเร็จรูป งบประมาณ ๔.๖๙ ล้านบาท
- ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒.๑๙ ล้านบาท
- ลานจอดรถแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท
- ลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท

๔. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

- ปรับปรุงถนนสายอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท

๕. คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

- บูรณะทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท
- งานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท
- งานรื้อถอนอันตรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังสุสานแม่ตำเลียบลำห้วยร่องด้าน งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการทำรายงานขอซื้อของจ้างเป็นลำดับต่อไป

- ชุดเครื่องรับและถอดรหัสสัญญาณ งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒

- รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๘ งบประมาณ ๘.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติราคากลาง

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๒ งบประมาณ ๖.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติราคากลาง

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๒ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๒๔ งบประมาณ ๑๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

/-(แทน)ปลัด...

- (แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลาดยาง สายสั้นกลาง - ศรีชุม งบประมาณ ๑.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติราคากลาง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางนิภาพร เผ่ากันทะ เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายกรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ หรือแผนที่กำหนด

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการขอความร่วมมือเพื่อให้การบริหารงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ