

ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๓๑๒



สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๐๒๕๙๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันพุธ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)
คลังจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail : pyd@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธาน
๒. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นายสัจจา มะลิ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นายกฤษคุณ คำมาปัน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นางสุวิวรรณ จันทะวงศ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา ทวีคุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา	กรรมการ
๙. นางสาวพวงเพชร ไวทยะโชติ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางดารณี แสนธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา	กรรมการ
๑๑. นางโสภี คำชูสังข์	(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวณัฐนิชา จอมศิริ	สำนักงานจังหวัดพะเยา
๒. นายกฤษดา จุฬรัตน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
๓. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	เทศบาลเมืองดอกคำใต้
๔. นางสาวโสภิต สิงห์ชัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวมัญพร ทองดี	เทศบาลเมืองพะเยา
๖. นายพูลชัย โคงาม	เทศบาลเมืองพะเยา
๗. พันตำรวจโทหญิงบัวหวาน ระวานนท์	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๘. ร้อยตำรวจเอกสุรชัย วิชัย	ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
๙. นางสาวนริศกานต์ โกมิตร	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๐. นายสมบัติ อยู่สบาย	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
๑๑. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอุเทน มะโนชัย	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	ติดภารกิจ
---------------------	---	-----------

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผมนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๕๔๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ในการนี้ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ขอเชิญฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดพะเยา

นางฉวีวรรณ พัทธกิจวินัย ๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานจ่ายประจำ มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายงานจ่ายลงทุน มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๙.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๘.๑๕ และรายงานจ่ายภาพรวม มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๖.๒๔

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๔๔.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔๐๑.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รายงานจ่ายประจำได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๐๕.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๐๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๐๒๐.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๖ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ รายงานจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร ๑,๗๓๙.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๗๒๘.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ

/การใช้จ่าย...

การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๑๐๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๐ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร ๔,๐๔๔.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๗๓๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๓ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓,๑๓๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๐ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๗.๐๕ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓๒.๐๕ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๖๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓๑.๘๘ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๑.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๙๐ ใช้จ่ายร้อยละ ๖๓.๘๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕.๖๕ และรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ ๖๗.๖๓ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๕.๖๓ ใช้จ่ายร้อยละ ๗๗.๔๐ สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒๑.๑๖

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดพะเยา รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๓๘.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายส่งผลให้การเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๐ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ และรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร ๑๘๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๔๖.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๔ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๑,๑๕๖.๐๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๑๘ ล้านบาท ๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓๐๑.๒๓ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๙๗.๕๘ ล้านบาท ๓. แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ ๒๘๘.๑๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๘๑.๘๒ ล้านบาท ๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๑๕.๑๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๖.๖๑ ล้านบาท ๕. โครงการชลประทานพะเยา งบประมาณ ๒๐๗.๕๙ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๖.๕๙ ล้านบาท ๖. เทศบาลเมืองพะเยา งบประมาณ ๒๐๖.๖๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๙.๓๐ ล้านบาท ๗. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา งบประมาณ ๒๐๕.๓๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๒๐๔.๗๘ ล้านบาท ๘. งบกรมจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๗๙.๒๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๕๐.๑๙ ล้านบาท ๙. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๖๓.๔๘ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๐.๕๗ ล้านบาท ๑๐. มณฑลทหารบกที่ ๓๔ งบประมาณ ๑๕๑.๕๔ ล้านบาท เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๓๘ ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีอัตราการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.รายจ่ายประจำ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา ๒.รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา ๓.รายจ่ายภาพรวม จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา และงบกรมจังหวัดพะเยา

/ผลการ...

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔๐๑.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๒๖๘.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๙ โดยหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จมีจำนวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา ๒.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ๓.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ๔.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ๕.กรมจังหวัดพะเยา ๖.สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ๗.สำนักงานจังหวัดพะเยา ๘.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ๙.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ๑๐.โครงการชลประทานพะเยา ๑๑.แขวงทางหลวงพะเยา ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้ประสานติดตามแจ้งให้ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในระบบ New GFMS Thai กรณีต้องการขยายการเบิกจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดกรณีทั้งหมดความจำเป็นในการใช้เงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่คงเหลือแล้ว

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (COVID-19) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๖๒๓.๑๐ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๕๘๕.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘

๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ปรากฏว่า ยังมีหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

๓.๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

๓.๓.๒ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๓.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์ขอเบิก งบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยให้จัดทำหนังสือถึงกองบริหารการรับ – จ่ายเงิน ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๓.๔ เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐ เรียกรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่า ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๓.๓.๕ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณา การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๔ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓.๔.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) (ระยะที่ ๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อครหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูล การเสนอราคา e-bidding และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ e-GP ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

๑. การปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ ๕

- ยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อนการเสนอราคา และให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดที่ www.gprocurement.go.th

- กำหนดช่วงเวลาในการเสนอราคา ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

โดยกำหนดคู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๕ คู่มือ ได้แก่ (๑) งานซื้อ (๒) งานจ้างก่อสร้าง (๓) งานจ้างทำของหรือจ้างเหมาบริการ (๔) งานเช่า (๕) กรณีเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น และคู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับ ผู้ค้าภาครัฐ

๓.๔.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการจ้างและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการราคากลางได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานนำไปใช้ ดังนี้

๑. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๒. ห้ามหน่วยงานขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๔.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดซื้อ การจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้าง และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ ซึ่งมี ๒ แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ ๑ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้างก่อสร้าง และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

แนวทางที่ ๒ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำร่าง TOR อย่างละเอียด โดยอย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (๑) ความเป็นมา
- (๒) วัตถุประสงค์
- (๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- (๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้างก่อสร้าง แล้วแต่กรณี
- (๕) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
- (๖) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๗) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร
- (๘) งบประมาณและการจ่ายเงิน
- (๙) อัตราค่าปรับ
- (๑๐) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

/นางสาว...

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ๓.๔.๕ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐพบปัญหากรณีที่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา
เนื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามแผนงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ นิติบุคคลจดทะเบียนเกิน ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของ
กิจการแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ นิติบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน ๑ ปี ต้องมีทุนจดทะเบียน
ที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฯ

๑.๑.๓ บุคคลธรรมดา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ๕ แสนบาท
ขึ้นไป ต้องมีเงินฝากธนาคารคงเหลือมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีคุณสมบัติตาม ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีมูลค่า ๑ ใน ๔
ของมูลค่างบประมาณของโครงการ/รายการที่ยื่นข้อเสนอ

๑.๒ ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ ๑ ไม่ใช่บังคับกับผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ และงานจ้างก่อสร้างที่มีการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

๒. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและบอกเลิกสัญญา

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

ให้หน่วยงานดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคา

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
“แผนการทำงาน” ในข้อ ๑.๗ เอกสารประกวดราคาซื้อฯ/เช่าฯ/จ้างฯ หรือ
ข้อ ๑.๘ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ/เช่าฯ/จ้างฯ/
จ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน...วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔. หนังสือแจ้งเวียนมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร (รายหน่วยงาน)

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๙ หน่วยงาน

(แทน)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา หนองเล็งทราย ระยะ ๓ งบประมาณ ๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

- ชุดลอกกว๊านพะเยา งบประมาณ ๓.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า งบประมาณ
๓๐.๕๙ ล้านบาท ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โครงการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จำนวน ๖๒ โครงการ
งบประมาณ ๒๙.๒๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๗ โครงการ เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งจะเร่งรัดบันทึก
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน ๑ โครงการ
โครงการที่เหลือ ๑๐ โครงการ เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

(แทน)เกษตรจังหวัดพะเยา ชุดอุปกรณ์ Handy Sense งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภออง งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท
คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา โครงการของแขวงทางหลวงพะเยา จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ
๒๘๑.๘๒ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

งบกรมจังหวัด บูรณะทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ

๒๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

- งานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท บันทึก
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว

- งานรื้อถอนอันตรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว

(แทน)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา โครงการของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา จำนวน ๒๕ โครงการ
งบประมาณ ๒๐๔.๗๘ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน
๑๒.๑๔ ล้านบาท

(แทน)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา - ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) งบประมาณ ๗.๖๔ ล้านบาท
บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายออกจากอาคาร จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบ
พื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้จะได้ดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

/(แทน)ปลัด...

(แทน)ปลัดจังหวัดพะเยา ปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ บ้านพักปลัดอำเภอ บ้านพักเจ้าหน้าที่และบ้านพักพนักงาน งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอ รื้อ คสล. และป้ายที่ว่าการอำเภอแม่ใจ งบประมาณ ๐.๑๑ ล้านบาท หน่วยงานดำเนินการ จะส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ฯลฯ งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

งบทรมจังหวัด ก่อสร้างป้องกันตลิ่งลำน้ำร่องคล้าว งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่สุก งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท

(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่อยู่ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗.๔๖ ล้านบาท ได้แก่

๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๒.๒๑ ล้านบาท

๒. รายการที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงก่อนลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๔๖.๘๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลจุน งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลเวียงลอ งบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท มีพื้นที่บางส่วนเป็นถนนทางหลวงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขปรับลดปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เทศบาลตำบลเชียงคำ งบประมาณ ๙.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณพื้นที่และส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เทศบาลตำบลฝาย งบประมาณ ๒.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เทศบาลตำบลฝาย งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน งบประมาณ ๒.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลจิม งบประมาณ ๐.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจิม งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ

/-ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างลานกีฬา ด้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลลอย งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขพิกัดและแบบรูปรายการและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ซ่อมแซมถนนหินคลุก เทศบาลตำบลสบง งบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง งบประมาณ ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ
 - ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง เทศบาลตำบลท่าจำปี งบประมาณ ๑.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่กา งบประมาณ ๑.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงาน
 - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่ปืม งบประมาณ ๑.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขปริมาณงานและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลศรีถ้อย งบประมาณ ๓.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการและส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาตรวจสอบ
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก งบประมาณ ๑.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขปริมาณงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๓. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๗๔.๖๔ ล้านบาท
๔. รายการที่ขอใช้พื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๗๘ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลสันป่าม่วง มีพื้นที่ดำเนินการบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและเขตป่าสงวน

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว โครงการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ คงเหลือจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- บ้านพักครู แบบ ๒๐๗ งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท อยู่ในช่วงระยะเวลาขึ้นเสนอราคา วันที่ ๑๖ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาออกแบบและประมาณการราคา

(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๖ โครงการและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จำนวน ๑๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ในส่วนของเงินเหลือจ่ายได้ทำหนังสือแจ้งส่งคืนต้นสังกัดแล้ว

(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบท่อรวมน้ำเสีย งบประมาณ ๘.๕๔ ล้านบาท อยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศเชิญชวน วันที่ ๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

(แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๕ คน งบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา

- เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา

- ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดกลาง งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลาง

(แทน)ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณ ๑๖.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาและได้กำหนดแผนการทำงานไว้แล้ว โดยคาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดพะเยา ๑. โครงการฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง งบประมาณ ๒.๔๑ ล้านบาท รายการ ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดหินทิ้ง อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๒. โครงการฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม งบประมาณ ๔.๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการในพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ฝายต้นน้ำแบบถาวร งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการในพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ฝายต้นน้ำแบบถาวร งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการในพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๓. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ปืม กิจกรรมปรับปรุงถนนสายอุทยานแห่งชาติแม่ปืม งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔. จังหวัดพะเยาได้มีหนังสือขอทำความตกลงการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปยังสำนักงบประมาณ ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๗.๒/๓๑๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๙/๕๖๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ดำเนินโครงการที่ขอปรับลดวงเงินงบประมาณก่อน และเมื่อมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายที่ปรับลดทั้งโครงการแล้วไปดำเนินโครงการที่มีการขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ ดังนี้

๔.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๗.๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ก่อสร้างซุ้มทางเข้า งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็น ๒,๐๘๘,๘๐๐ บาท
- สะพานหนองเล็งทราย งบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็น ๑,๔๘๐,๕๐๐ บาท
- อาคารสโมสร งบประมาณ ๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณ เป็น ๕,๘๔๒,๖๐๐ บาท และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น อาคารเอนกประสงค์
- อาคารร้านค้าชุมชน งบประมาณ ๑,๕๙๖,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณ เป็น ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๒,๔๗๑,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณเป็น ๒,๔๕๒,๑๐๐ บาท
- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ งบประมาณ ๒,๐๘๘,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงิน งบประมาณเป็น ๒,๐๙๓,๔๐๐ บาท
- ก่อสร้างอาคารโรงครัว งบประมาณ ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงิน งบประมาณเป็น ๒,๙๑๙,๗๐๐ บาท และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น ก่อสร้างศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว
- ซุ้มรับประทานอาหาร งบประมาณ ๙,๑๕๓,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณ เป็น ๗,๘๙๘,๒๐๐ บาท และขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- จัดสวนหย่อม งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณ เป็น ๑๓๙,๔๐๐ บาท
- หาดทราย งบประมาณ ๗๖๒,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น ๘๐๑,๕๐๐ บาท
- ป้ายบอกสถานที่ บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงินงบประมาณเป็น ๑๘๙,๘๐๐ บาท

๔.๒ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย งบประมาณ ๒๒.๓๗ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ก่อสร้างอาคารโดมจัดกิจกรรม งบประมาณ ๗,๐๐๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงิน งบประมาณเป็น ๕,๕๗๖,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่ม วงเงินงบประมาณเป็น ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท
- งานเรียงหินพร้อมบันไดทางขึ้นลงหนองเล็งทราย งบประมาณ ๕,๐๙๗,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น ๗,๔๘๑,๙๐๐ บาท
- งานพังกันดินเข้มตอกพร้อมเรียงแผ่นผนังสำเร็จรูป งบประมาณ ๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น ๔,๖๙๒,๗๐๐ บาท
- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต งบประมาณ ๒,๑๘๘,๐๐๐ บาท ขอปรับลดวงเงิน งบประมาณเป็น ๒,๑๘๔,๐๐๐ บาท

- ลานจอดรถแอสฟัลท์คอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย งบประมาณ ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น ลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย และขอปรับลดวงเงินงบประมาณเป็น ๑๗๒,๔๐๐ บาท

- ลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการแล้ว

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ และจะประกาศเชิญชวนอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังสุสานแม่ตำเลียบลำห้วยร่องด้าน งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๐.๗๑ ล้านบาท

- ชุดเครื่องรับและถอดรหัสสัญญาณ งบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

- รถกระบะดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต งบประมาณ ๒.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๘ งบประมาณ ๘.๗๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งวดงานเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๕๒ งบประมาณ ๖.๙๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมกัน ๒ งวดงานเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๓๒ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๒๔ งบประมาณ ๑๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ในช่วงระยะเวลาประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

(แทน)ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลาดยาง สายสันกลาง - ศรีชุม งบประมาณ ๑.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๖๐ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๓ งวดงาน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๕ ฉบับ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้สรุปประเด็นที่สำคัญให้ทราบในระเบียบวาระที่ ๓.๓ และ ๓.๔

/๒.สำหรับ...

๒. สำหรับผู้ที่มาประชุมแทนหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานผลการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการประชุม ปัญหาอุปสรรค และแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย เพื่อให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายกรรมการและเลขานุการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai รวมทั้งบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ นุจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว)

นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ