

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๑๖๙๘



สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีความประสงค์แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pre@cgd.go.th ภายในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรีย์ สารเรว)

นักวิชาการคลังพิเศษ รักษาการราชการแทน

คลังจังหวัดแพร่

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๐๗๖

มหาไถไทย ๒๑๗๕๗

แจ้งท้าย
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (๒ ท่าน)	
๒. ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ แพร่	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ แพร่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ

แจ้งท้าย
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ

๑. สรรพากรพื้นที่แพร่
๒. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๗. ปศุสัตว์จังหวัดแพร่
๘. เกษตรจังหวัดแพร่
๙. สหกรณ์จังหวัดแพร่
๑๐. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
๑๓. ขนส่งจังหวัดแพร่
๑๔. พัฒนาการจังหวัดแพร่
๑๕. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
๑๗. วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดแพร่
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๒๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๒๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๒๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
๒๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
๒๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๒๙. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๓๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓๑. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม

๑. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพล	วงศ์สุขพิศาล	ปลัดจังหวัดแพร่	กรรมการ
๓. นายสิริศักดิ์	วงศ์แพทย์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๔. นายขจร	วินัยพานิชย์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่	กรรมการ
๕. นายสมพงษ์	ตันติชนวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่	กรรมการ
๖. นางสาวสิริกุล	เลียงอนันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	กรรมการ
๗. นายต่อพงษ์	ทับทิมโต	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	กรรมการ
๘. นางวารุณี	วงศ์รัตน์ศิลป์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)	กรรมการ
๙. นายประสพชัย	ปรารค์ทอง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่	กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐพิมพ์	กาวิวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่	กรรมการ
๑๑. นายพิษณุ	ชอบประดิษฐ์	แทน ผอ.โครงการชลประทานแพร่	กรรมการ
๑๒. นายมานพ	คำตัน	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	กรรมการ
๑๓. นายสุทธิศักดิ์	ก้อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๔. นายเสน่ห์	ศรีเทพ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางสาวกมลพร	แสนสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางศุภมาส	สินมณี	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	กรรมการ
๑๗. นางสาวกมลวรรณ	สิริลัพท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวปณณนุช	เพ็ญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม

นายวิเชียร	อนุศาสนนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ติดราชการ)
นายารญาณ	บุญณราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยณรงค์	อ่องคำ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
๒. นางเกศกนก	เดชมา	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
๓. นายธวัชชัย	บุญพงศ์ปริตร	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
๔. นายวันชัย	แสงนาค	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๕. นายชำนาญ	เขาว์สันเทียะ	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
๖. นางอมรี	เกยงค์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๗. นายอนุสรณ์	รัฐอนันต์พินิจ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
๘. นางกัญญา	สอนอุ่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
๙. นายจุมพล	อุดมภาคสกุล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
๑๐. นางอารีย์	แก้วเรือน	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
๑๑. นางสาวฐิติพร	กาบจันทร์	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
๑๒. นายมั่งมาตร	วังกะ	ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

๑๓. นางสาวประภาภรณ์ นนทวงศ์		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
๑๔. นางสาวแสงดาว ปานแหลม		สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
๑๕. นางแสงดาว ไกรกิจราษฎร์		สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
๑๖. นายวีรกานต์ บุญตัน		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๑๗. นางบุญยิ่ง สายรัตน์		เรือนจำจังหวัดแพร่
๑๘. นายณพัทธ์กรณ์ สร้อยมุข		สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
๑๙. นางสาวสุนันท์ เจริญภาค		สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
๒๐. นายณฤนาถ ปัญญาศิลป์		สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
๒๑. นางสาวสุนทรี เต็มขุนทด		สำนักงานการการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดแพร่
๒๒. นายภาณุพงศ์ มาอุ่น		โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
๒๓. นายฉัตรกิตติ รัตนปภานันท์		โรงเรียนปริยาลัยจังหวัดแพร่
๒๔. นางสาวสุภาพร ไสภรัตน์		โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
๒๕. นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ		โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๒๖. นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์		โรงเรียนอนุบาลแพร่
๒๗. นายสายยนต์ คัดชอบ		วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
๒๘. นายศิริชัย นาระกันทา		วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๒๙. นายสุทิน ถาวรมงคล		วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
๓๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทริยา ผิวงาม		วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๓๑. พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ		ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๓๒. นางปนัดดา วงศ์สงคราม		องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓๓. นางกัญญ์ฐ์ โตติลกเวช		องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓๔. นายพัฒน์พงษ์ พงษ์นวล		เทศบาลเมืองแพร่
๓๕. นางศิรินารถ เตียวศิริ		โรงพยาบาลแพร่
๓๖. นางสาวปาริชาติ สวयरูป		วิทยาลัยการอาชีพลอง
๓๗. นางสาวเขมิกา รอดสี		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๓๘. นางทัศนีย์ จิตฤทธิ		สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
๓๙. นางเยาวเรศ บรรเลง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
๔๐. นางสาวปิยนุช กรุงศรี		สำนักงานจังหวัดแพร่
๔๑. นางสาวเด่นนภา เหมืองทอง		สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๔๒. นางสาวยุพิน โพทาคำ		สำนักงานคลังจังหวัดแพร่
๔๓. นางสาวจรรุวรรณ จันทรทอง		สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนคือส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน และ

เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยคาดว่าจะ
การใช้จ่ายของจังหวัดแพร่จะไม่เกินลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากส่วนราชการใดมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ให้รายงานปัญหา อุปสรรคเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหามา อุปสรรค ร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๓/ว ๐๘๓๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๔,๙๘๕.๓๒	๔๒๔.๓๕	๘.๕๑	๔,๑๗๖.๓๑	๘๓.๗๗	๔,๖๐๐.๖๖	๙๒.๒๘	๕๐
-รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๘.๐๕	๔๐.๘๗	๑.๖๒	๒,๔๗๐.๔๔	๙๗.๗๒	๒,๕๑๑.๓๑	๙๙.๓๔	๓๐
-รายจ่ายลงทุน	๒,๔๕๗.๒๗	๓๘๓.๔๘	๑๕.๖๑	๑,๗๐๕.๘๗	๖๙.๔๒	๒,๐๘๙.๓๕	๘๕.๐๓	๕๓

เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งบรายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายลงทุน	ภาพรวม
จำนวน ๖๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๐.๗๙ ล้านบาท	จำนวน ๔๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓๖๗.๙๒ ล้านบาท ร้อยละ ๑๕ ของรายจ่ายลงทุน	จำนวน ๖๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๐๘.๗๒ ล้านบาท

ประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หากมีเงินเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ส่วนราชการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งคืนเงิน
เหลือจ่าย

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๖๓)

	เงินกัน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๗๗๗.๑๕	๕๖๘.๓๐	๑๙๓.๘๓	๒๔.๙๔	๕๘๓.๓๒

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

งบรายจ่าย	งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม พรบ.	ก่อนนี้ (Po)		เบิกจ่ายแล้ว		การใช้จ่าย (Po+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ (ประเทศ)	ลำดับที่ (สัปดาห์ ก่อน)
		จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๒,๑๑๗.๐๘	๓๔.๖๙	๑.๖๔	๓๗๘.๕๗	๑๗.๘๘	๔๑๓.๒๖	๑๙.๕๒	๕๓	๕๑
- รายจ่ายประจำ	๘๔๘.๒๖	๕.๖๘	๐.๖๗	๓๔๗.๓๒	๔๐.๙๔	๓๕๓.๐๐	๔๑.๖๑	๖๘	๔๖
- รายจ่ายลงทุน	๑,๒๖๘.๘๒	๒๙.๐๑	๒.๒๙	๓๑.๒๕	๒.๔๖	๖๐.๒๖	๔.๗๕	๔๓	๖๕

๓.๔ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓.๔.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐

๓.๔.๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรอง
เป็นอันดับแรก

ประธาน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งที่มีโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเร่งดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานรายงานสถานะความคืบหน้าการดำเนินการโครงการงบประมาณ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทุกเดือนผ่านทาง Google Drive โดยสามารถ เข้าถึงตารางการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดได้ขอข้อมูลแผนการ ปฏิบัติงานโครงการเงินกู้ฯ มาบันทึกให้เรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ขอให้ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ด้วย

เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

CGD Internet การแสดงผล ก ก ก C C C

หน้าหลัก ข้อมูลสำนักงานคลัง บุคลากรสำนักงานคลัง ติดต่อสำนักงานคลัง

ข้อมูลสำนักงานคลัง

- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างองค์กร
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ทำเนียบคลัง
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดต่อสำนักงานคลัง
- เว็บไซต์คลังเขต

ระบบงาน

- ข่าวประชาสัมพันธ์
- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ความรับผิดชอบและแผนงาน
- GFMS
- ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการการรักษาราชการ
- นายทะเบียน คารึกษา

เลือกตัวท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

ประมาณการเศรษฐกิจ ผลผลิตกันชนรวม

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2563

แบบติดตามงบประมาณ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

แบบบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย อปท.

เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

CGD Internet การแสดงผล ก ก ก C C C

หน้าหลัก ข้อมูลสำนักงานคลัง บุคลากรสำนักงานคลัง ติดต่อสำนักงานคลัง

แบบติดตามงบประมาณจังหวัดแพร่

กรอกคำค้น

ค้นหา การค้นหาขั้นสูง

เลขที่ข่าว	วัน/เดือน/ปี	หัวข้อข่าว	ผู้ชม	อ่านต่อ
65825	25/11/2563	เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		Covid-๑๙ > กรอกผลการเบิกจ่าย
-	31/08/2563	รายงานผลการดำเนินการโครงการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		งบลงทุน > กรอก คอลัมน์ K
35420	12/11/2562	เงินกู้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	57	Q

จำนวนข้อมูลต่อหน้า

แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564										
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563										
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	Po	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ใช้จ่าย (ร้อยละ)	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน	หน่วย: บาท
รวมทั้งสิ้น			1,396,453,159.33	29,049,073.83	31,285,621.14	60,325,694.97	4.32	1,336,127,464.86		
0300400075	สำนักงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	235,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00		
1	0300455001110015	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	204,800.00			0.00	0.00	204,800.00	ส่งมอบคืนสังกัด	
2	0300455001110017	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	30,600.00			0.00	0.00	30,600.00	ส่งมอบคืนสังกัด	
0300700091	สำนักงานสรรพากรพื้นที่	รวมทั้งสิ้น	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00		
1	0300755001110003	รถบรรทุก (พิเศษ) ชนิด : คัน ปริมาตรบรรทุกสูง	854,000.00			0.00	0.00	854,000.00	เช่ารถ 7/12/63	โครงการ 63117385651
2	0300755001120001	รถโดยสาร ชนิด 12 ที่นั่ง (พิเศษ) ปริมาตร	1,364,000.00			0.00	0.00	1,364,000.00	เช่ารถ 7/12/63	
0500200048	สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	รวมทั้งสิ้น	166,600.00			0.00	0.00	166,600.00		
1	0500229001110016	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ)	17,000.00			0.00	0.00	17,000.00	จัดทำ TOR ว่างกลาง	
2	0500236002110004	เครื่องพิมพ์ระดับ 3-6 คมแบบสี 4 หน้า	9,500.00			0.00	0.00	9,500.00	จัดทำ TOR ว่างกลาง	
3	0500236002110041	เครื่องพิมพ์ระดับ 7 คมแบบสี 4 หน้า	20,000.00			0.00	0.00	20,000.00	จัดทำ TOR ว่างกลาง	
	0500236002110051	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) 8	120,000.00			0.00	0.00	120,000.00	จัดทำ TOR ว่างกลาง	
0600200054	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รวมทั้งสิ้น	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,400.00		
1	0600242021110014	รถบรรทุก (พิเศษ) ชนิด 1 คัน ปริมาตรบรรทุก	886,400.00			0.00	0.00	886,400.00	ประกาศขายเช่ารถ จีอีซี (รถบรรทุก)	

แบบรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้ Covid-19

เงินกู้ Covid-19																
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019																
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
โครงการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณ ค่าจ้างแรงงาน																
รหัสงบประมาณ	รายการ	เงินจัดสรร	รวม	ค.ส.	พ.อ.	อ.ส.	ม.ส.	ก.พ.	ม.ค.	ก.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
07011E1701000000	แผนการใช้จ่าย	1,252,180														
	เบิกจ่ายจริง															
	เบิกจ่ายจริง	147,000	147,000			73,500	73,500									
	เบิกจ่ายจริง															
	แผนการใช้จ่าย	98,000	98,000			49,000	49,000									
	เบิกจ่ายจริง															
	แผนการใช้จ่าย	332,150	332,150				332,150									
	เบิกจ่ายจริง															
	แผนการใช้จ่าย	590,310	590,310				590,310									
	เบิกจ่ายจริง															

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเข้ามารายงาน นอกจากนั้น หากต้องการทราบความคืบหน้า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน จะทราบได้อย่างไร

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
แพะแม่พันธุ์บอร์ ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่	๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างรอ TOR จากกรมปศุสัตว์ คาดว่าจะแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ประธาน หากสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะ ให้ติดตามเป็นหนังสือไปที่กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ วิธี e-bidding ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ๓ รายการ	๒๐,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	เป็นครุภัณฑ์การเกษตร ๑๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR และยานพาหนะ ๑ รายการ คาดว่าจะพิจารณาผลผู้เสนอราคา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. รถดำนาแรงขับเคลื่อน ๔ล้อ พร้อมถาดปลูกข้าว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ในระหว่างส่งมอบของ

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลาง
๒. เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลาง
๓. อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองในเรื่องแบบบูรณาการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน แห่งชาติแม่ยม ขยายเขตไฟฟ้า	๙,๕๘๘,๗๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ได้ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒.๑ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บริเวณดอย เสมอดาว (๓,๗๒๒,๐๐๐ บาท) - ร้านอาหาร ๔ ห้อง จำนวน ๒ หลัง ๒.๒ บริเวณที่ทำกร (๕,๓๔๖,๐๐๐ บาท) - บ้านพัก ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง - บ้านพัก ๔ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง - โรงซักรีด จำนวน ๑ หลัง - ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง	๙,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ได้ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๓. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - บริเวณดาวเคียงดิน ๑. ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๔,๕๕๘,๐๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๘,๔๒๗,๐๐๐ บาท	๑๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๔. ห้องน้ำห้องสุขาชาย-หญิง ขนาด ๑๐ ห้อง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๕. อาคารห้องประชุม ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๖. ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน ชนิดกระสอบดินทราย	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุอุปกรณ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสองเดือน
๗. ศูนย์บริการข้อมูล ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๘. ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ	๑,๓๓๒,๕๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา ๗ อำเภอ (๑๖ โครงการ)	๗,๐๖๑,๒๐๐.๐๐	โครงการที่จะดำเนินการใน ๔ อำเภอ จะต้องจัดทำด้วยวิธี e-bidding คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ หากใช้แบบมาตรฐานจากส่วนกลาง สำหรับโครงการที่จะดำเนินการใน ๓ อำเภอ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานฯ ตำบลร่องกาศ	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๒. ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่	๘๑๔,๘๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ	๕๔๔,๙๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างส่งมอบของ

ฝ่ายเลขานุการ จากการตรวจสอบในระบบ GFMS ไม่พบการจัดทำ PO แต่อย่างใด จึงขอให้เร่งจัดทำ PO เพื่อสำรองเงินในระบบ ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนภายใน กศน. อำเภอวังชิ้น	๓๘๓,๔๐๐.๐๐	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อนกับปีที่ผ่านมา

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล	๑,๗๖๒,๕๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. สปช. ๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๖๓) โรงเรียนบ้านห้วยซอน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. สนามฟุตบอล ฟ ๑/๔๒ โรงเรียนบ้านแม่แรม	๘๘๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับแบบรูปรายการจากกรมเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างให้โรงเรียนถอดแบบ และดำเนินการ
๓. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม	๕๑๐,๒๐๐.๐๐	ได้รับแบบรูปรายการจากส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ในระหว่างให้โรงเรียนถอดแบบ และดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น	๙๔๘,๑๐๐.๐๐	ได้รับจัดสรรเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีแบบบูรณาการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดทำเอกสารประกวดราคา
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ รร.บ้านนาปลากั้ง	๖๖๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับจัดสรรเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีแบบบูรณาการแล้ว อยู่ในระหว่าง จัดทำเอกสารประกวดราคา

ฝ่ายเลขานุการ จากการติดตามผลการรายงานสถานะการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และเขต ๒ พบว่า สถานะการดำเนินการบางโครงการไม่เป็นปัจจุบัน ค่าต่ำกว่าที่โรงเรียนได้ดำเนินการแล้ว จึงขอเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นผู้รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนบันทึกระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาในแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทาง Google Drive

ประธาน เห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และ เขต ๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการลงทุน

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศบาลราษฎร์นุกูล)

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. บ้านพักครู ๒๐๗	๙๔๘,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างถอดแบบ คาดว่าจะจัดซื้อ จัดจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. บ้านพักครู ๒๐๗	๙๔๘,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างถอดแบบ คาดว่าจะจัดซื้อ จัดจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓. บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน	๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐	จัดทำราคากลาง และ ปร.๔ ปร.๕ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น	๕,๗๒๔,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. โรงเรือนสมาร์ตฟาร์มอัจฉริยะควบคุมด้วย ระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓. อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์	๑๕,๔๔๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยการอาชีพลอง

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
เครื่องกลึงซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรม	๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างกำหนดรายละเอียด ครุภัณฑ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รพ.สูงเม่น	๑๒,๔๑๔,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือขอความ เห็นชอบแบบรูปรายการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียนและหอนอน เป็น อาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๗,๕๗๐ ตร.ม พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร งบผูกพัน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖)	๑๒๗,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ แต่เบิกจ่ายเงินโดยวิทยาลัยฯ

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ อ.เด่นชัย	๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินการ
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชา อุปลัมภ์ อ.หนองม่วงไข่	๙๗๙,๗๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่า จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

จังหวัดแพร่

ติดตามการอนุมัติโครงการและการมอบอำนาจการดำเนินโครงการของงบบพัฒนาจังหวัด

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ จังหวัดแพร่ได้รับอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๐ โครงการ
๘๘ กิจกรรม วงเงิน ๒๐๓.๐๐ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้หน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ ๘๓ กิจกรรม
วงเงิน ๑๑๒.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
๓ กิจกรรม ได้แก่

๒.๑ ก่อสร้างถนน หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ เนื่องจากในแบบแปลน
ระบุที่ตั้งผิดอำเภอ จากอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นอำเภอเมืองแพร่ จึงต้องนำเสนอ
ที่ประชุม กบจ. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดดำเนินการ

๒.๒ ปรับปรุงอาคารที่ทำการอำเภอสูงเม่นอยู่ระหว่างให้วิศวกรรับรองแบบ หากอนุมัติแล้ว
สามารถดำเนินการได้

๒.๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ โครงการกำจัดเศษมูลสุกร อยู่ในระหว่างขออนุญาตใช้
พื้นที่จาก สปก. ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่ไปด้วย หากได้รับหนังสืออนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ จึงสามารถลงนามในสัญญาได้

๓. โครงการที่คืบหน้าประมาณ จำนวน ๒ หน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ วงเงิน ๔,๙๗๐,๐๐๐ บาท จะนำเสนอที่ประชุม กบจ. เพื่อนำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (Y๒) มาดำเนินการแทน ทั้งนี้ ได้เร่งรัดทุกโครงการให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดแพร่ ห้วยโรง	๒,๗๖๕,๐๔๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มี ๔ งานงวดงาน ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว
๒. ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด ๑๐ ห้อง	๑,๐๒๙,๖๑๖.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มี ๔ งานงวดงาน ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๓. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ	๒,๖๐๘,๐๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว
๔. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ก่อน - แม่สาย	๑,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ แล้ว แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว

สำนักงานจังหวัดแพร่

โครงการที่เบิกจ่ายจากงบกลาง	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการจัดหาที่ดินสะอาด บ้านท่าสมาน ม.๒, ๑๑ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ไม่สามารถทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้
๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านสบเก็ง ม.๑ ต.แม่เก็ง อ.วังชิ้น หน่วยดำเนินการ อำเภอวังชิ้น	๓๔๒,๑๐๗.๐๐	อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านป่าปวย ม.๓ บ้านเจริญสุข ม.๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น หน่วยดำเนินการ อำเภอวังชิ้น	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๓ ก.ย. ๖๓ อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปา/ บ้านแม่แรม ม.๑๒ ต.เตาปูน อ.สอง หน่วยดำเนินการ อำเภอสอง	๒,๑๐๙,๓๐๐.๐๐	ไม่สามารถทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขออนุญาตจากกรมป่าไม้
๕. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านปางไม้พัฒนา	๒๙๓,๔๗๖.๔๕	อยู่ในระหว่างดำเนินการ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว

โครงการที่เบิกจ่ายจากงบกลาง	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๖. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านสองแคว	๒๘๘,๔๒๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว
๗. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านสบป่าก	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว
๘. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านวังลึก	๔๙๔,๙๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับแก้ผู้รับจ้างแล้ว

ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอสอง คงเหลือ ๒ งวดงาน	๑,๐๙๙,๖๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อยู่ในระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากพวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย	๓๑๑,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๔ พ.ย. ๖๓ อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน คาดว่า เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่	๕๖๓,๗๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างลงนาม ในสัญญา
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร้องปูง หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่ายเงิน
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๘๔-๐๐๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ	๑,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕. ปรับปรุงเสริมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง	๑,๗๑๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างตรวจรับงาน คาดว่า เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๖. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ สาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อ.หนองม่วงไข่	๑,๒๒๗,๕๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่ายเงิน
๗. ก่อสร้างอาคารกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย	๑,๒๘๙,๕๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิก งวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลวังหงส์ เทศบาลตำบลวังหงส์	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๐ พ.ย. ๖๓ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๙. เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านปทุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ	๒,๐๗๖,๓๐๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างลงนามในสัญญา
๑๐. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	๔,๙๘๗,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ๑ หลัง	๕,๐๙๗,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
๑๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ๑ หลัง	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๓ พ.ย. ๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๖๕ เบิกงวดที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๑๓. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลแม่หล่าย หจก แพร่ เอสทีเอ็ม	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๐.๗๐ ล้านบาท
๑๔. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงป่าหวาย (๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลปงป่าหวาย เทศบาลตำบลปงป่าหวาย	๒,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านป่าสักทอง ตำบลแม่คำมี กว้าง ๔ เมตร เทศบาลตำบลแม่คำมี ๑ สาย	๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ สงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว
๑๖. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๓ พ.ย. ๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ สงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว
๑๗. ปรับปรุงถนนผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง	๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๓ อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่สูง-แม่สูงเหนือ หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน	๔,๗๑๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ แล้ว จากทั้งหมด ๓ งวดงาน
๑๙. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ (หัก ทิปภาคภูมิกณ์ท์)	๙๙๙,๘๘๘.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ส.ค. ๖๓ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานตามงวดงาน สงวนสิทธิ์การปรับแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานดำเนินการ ร้อยละ ๖๐

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล (หัก ทิปภาคภูมิกณ์ท์)	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	ส่งหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๗ ครั้ง ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ งานดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๔๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน รร.บ้านห้วยฮ่อม	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ส่งมอบพื้นที่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่บนภูเขา ทำให้ต้องปรับพื้นที่ และดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน (หัก ทิปภาคภูมิกณ์ท์)	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ส่งหนังสือแจ้ง เร่งรัดให้เข้าดำเนินงานแล้ว
๓. บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านร่องกวาง	๗๙๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร้อยละ ๙๐
๔. โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้าน แม่แรม	๒,๗๓๐,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการร้อยละ ๕๐
๕. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่เอส ที เอ็ม	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญาแล้วและสงวนสิทธิ์ค่าปรับ ดำเนินการร้อยละ ๓๐
๖. บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่เอส ที เอ็ม	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	สิ้นสุดสัญญาแล้วและสงวนสิทธิ์ค่าปรับ ดำเนินการร้อยละ ๓๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนบ้านวังเลียง	๕๑๕,๙๐๐.๐๐	ขยายอายุสัญญาจนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คงเหลืองานงวดสุดท้าย วงเงิน ๒๙๔,๘๐๐ บาท

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๒. รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) โรงเรียนบ้านวังเสียง	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๓ แจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานแล้ว
๓. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙	๒๗๑,๒๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว
๔. บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านนาพูน อ.วังชิ้น	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๐ ต.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ๖๒-๖๕ หจก.กรัณท์รัตนคำวส์ดุก่อสร้าง	๓,๔๖๗,๗๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ส่งหนังสือแจ้ง เร่งรัดแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนบ้านหลวง	๓,๑๗๖,๐๐๐.๐๐	มี ๘ งวดงาน อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๔ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ (โรงเรียนไตรเชตฯ)	๖๑๓,๓๖๘.๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕
๓. โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง (โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม)	๔,๗๕๗,๔๓๐.๒๘	สัญญาสิ้นสุด ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕
๔. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียน ศรีสวัสดิ์	๑๗,๒๐๔,๐๐๐.๐๐	มี ๑๒ งวดงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่าง ส่งมอบงานงวดที่ ๙

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
อาคารเรียน ๓๑๘/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบผูกพันปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕	๓,๔๖๗,๗๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑-๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) ร.พ.สูงเม่น	๒๒,๗๕๘,๒๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างทำหนังสือรายงาน ผลการพิจารณาอุทธรณ์ และแจ้ง ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
๒. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ร.พ.สูงเม่น	๓๖,๗๑๑,๖๑๗.๔๒	สัญญาสิ้นสุด ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ในระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๖

โรงพยาบาลแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	๓,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
๒. เตียงผ่าตัดสมองและกระดูก โรงพยาบาลแพร่	๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำ Po ในระบบแล้ว ส่งมอบงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๔
โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๓. อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น (งบประมาณ ๖๓-๖๕ สัญญา ๖๔,๔๔๔,๙๐๐ บาท)	๑,๙๒๕,๒๔๒.๘๐	อยู่ในระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน	๙,๑๕๖,๗๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ก.ค ๖๔ ได้รับ อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

จังหวัดแพร่ (งบกลาง และโครงการบรรเทาภัยแล้ง)

โครงการ	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ
๑. โครงการขุดลอกลำเหมือง/ลำห้วย จำนวน ๓ โครงการ	๑,๑๙๐,๕๓๕.๑๗	สัญญาสิ้นสุด พ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างตรวจรับและคาดว่าจะ เบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จำนวน ๒ โครงการ	๙๙๓,๘๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด พ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างตรวจรับและคาดว่าจะ เบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓. โครงการก่อสร้าง/ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๔๕ โครงการ	๑๒,๐๘๒,๓๐๐.๐๐	สัญญาสิ้นสุด พ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างตรวจรับและคาดว่าจะ เบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์ จังหวัดแพร่ได้รับอนุมัติโครงการ จำนวน ๑๐๑ โครงการ วงเงิน ๓๙ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ โครงการ และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ในคราวหน้า จะขอเชิญหน่วยงานที่ไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาชี้แจง ติดตามโครงการที่ไม่มีความคืบหน้าผลการดำเนินการจากการประชุมในครั้งนี้ ตลอดจนโครงการที่ไม่มีการรายงานสถานะการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการฯ

๑. ให้เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ กับเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากหน่วยงานใดไม่มีความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงิน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกเดือน และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานดังกล่าวให้เร่งรัดการดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม.....

(นางสาวกมลวรรณ สิริทรัพย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม.....

(นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง)

นักวิชาการคลัง