



๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายวีระพันธ์ คำต๋าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๙๙๐๑๑
๔. สถานะโครงการ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
๖. หลักการและเหตุผล	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๗. วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๘. เป้าหมายของโครงการ	๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) สถานที่ดำเนินโครงการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ (๑) IT Infrastructure โครงสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน (๒) ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (๓) E-Ticket / E-Booking (๔) Operation Command Center (Warroom)
๙. ผลผลิต (Output)	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

**๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)**

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)**๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

มีระบบประมวลผลและโปรแกรมการบริหารงาน

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**๑๒. ขั้นตอนและ
แผนการ
ดำเนินงาน
(PDCA)**

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) ร่าง TOR												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) ขออนุมัติ จัดทำ TOR												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) เริ่มใช้งานจริง												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. IT Infrastructure โครงสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน	
๑.๑ การจัดซื้อจัดหา License software AntiVirus	๑๔๔,๐๐๐
๑.๒ เช่า/เช่าซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี	
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ขนาดจอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๐ ชุด	๖๖๐,๐๐๐
- ระบบปฏิบัติการ License (Windows) จำนวน ๓๐ License	๑๑๔,๐๐๐
- แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๖๕ ตัว	๔๕,๐๐๐
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) จำนวน ๑๐ ตัว	๓๐๐,๐๐๐
๒. ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร	
๒.๑ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจระบบที่มีการใช้งานอยู่เดิม ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐
๒.๒ ระบบเอกสารออนไลน์ สำหรับการประชุม (E-Meeting)	๓๐๐,๐๐๐
- การจัดการเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น วาระการประชุม, มติการประชุม, ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet และเปิด Web browser ได้	
๒.๓ ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงานสำนักงาน E-Office	๑,๓๐๐,๐๐๐



รายละเอียดค่าใช้จ่าย		จำนวน
๓. E-Ticket / E-Booking		
๓.๑ การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋วที่ขาย และใช้งานแล้ว		๕๐๐,๐๐๐
๓.๒ การทำ E-Wallet		๑๐๐,๐๐๐
๓.๓ ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว		๑๐๐,๐๐๐
๓.๔ ประตูกั้น และ Application และระบบจัดการเบื้องหลัง จำนวน ๑ ระบบ		๑,๐๕๐,๐๐๐
๓.๕ เครื่องอ่าน Barcode /QR /RFID /Smart Card แต่ละจุดให้บริการ		
จำนวน ๒๕ ชุด		๗๕๐,๐๐๐
๓.๖ จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI		๑๐๐,๐๐๐
๓.๗ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดภาระงาน และ ใช้เพื่อการบริหารจัดการได้		๑๐๐,๐๐๐
๓.๘ ระบบการจำหน่ายตั๋ว		๑,๓๐๐,๐๐๐
๔. Operation Command Center (Warroom)		
๔.๑ จัดทำ จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และห้องบัญชาการ		
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมค่าติดตั้งเดินสาย		๔๙๐,๐๐๐
- จัดหาโปรแกรม License บันทึกกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม		๑๔๗,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		๘,๐๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ : อ้างอิงตามราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ		
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทดแทนระบบเดิม		