



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่รับที่ 3161
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙
เวลา 10.23 น.

จาก กบ.ฉ.๓

ถึง ผว.ฉ.๓

เลขที่ ฉ.๓ กบ.ฉ.(บ.๕.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพ.ม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ภายใต้หมายเลขงาน WBS : P-NHE00.0-F-XXXXX.XXXX

อ้างถึง ๑. หนังสือด่วนมากที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๔๘๐๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๖

๒. ตามอนุมัติ ผว.ก. ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ แบบท้ายบันทึกที่ กคก.(ฉ.)๑๑๒๑๘/๒๕๕๙ ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผ.ว.ฉ.๓ ผ่าน ร.ว.ฉ.๓

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกอ้างถึง ๑ และ ๒ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๔ พ.ย. ๒๕๕๖ เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพ.ม.) วงเงินลงทุนรวม จำนวน ๓,๖๕๗ ล้านบาท โดยให้ไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน จำนวน ๑๓๓,๖๒๙ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ผว.ก. ได้มีอนุมัติหลักการให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เข้าดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ และได้จัดทำโครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน (๑๐๐% Electrified) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘ โดย กฟฉ.๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนและเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปี ๒๕๕๘ ดังนี้-

๒.๑.๑ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ปริมาณงานแรงสูง ๑๘.๓๓๓ วงจร-กม. แรงต่ำ ๘๕.๕๕๐ วงจร-กม. และหม้อแปลง ๗๒๐ เควีโอ. วงเงินการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๔๓.๕๐๐ ล้านบาท แยกออกเป็นค่าอุปกรณ์ ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๑๓.๕๐๐ ล้านบาท

๒.๒ ตามบันทึกที่ ฉ.๓ กชช.(งป.)-๙๗๐/๒๕๕๘ ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑) แจ้งยอดคงเหลืองบประมาณค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายหน้างานโครงการ คพ.ม.ปี ๒๕๕๘ สถานะเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้ รวมเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมด ๔,๓๔๘,๕๙๓.๙๖บาท แยกเป็นค่าอุปกรณ์ ๑,๘๔๔,๓๑๕.๔๖บาท ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๒,๕๐๔,๒๗๘.๕๐ บาท

๒.๓ สรุปรายละเอียดงบประมาณและอนุมัติปริมาณครัวเรือน

รายการ	จำนวนปริมาณงาน (ครัวเรือน/วงจร-กม.)					วงเงินการลงทุน (บาท)		
	งาน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวม
(๑) ยอดคงเหลือจากปี ๕๘						๓,๕๐๔,๒๗๘.๕๐	๒,๕๐๔,๒๗๘.๕๐	๖,๐๐๘,๕๕๗.๐๐
(๒) งบประมาณปี ๕๙		๑,๐๐๐				๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓) งบประมาณปี ๖๐						๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔) อนุมัติครั้งที่ ๓ - ๔	๗๒๐	๒,๐๕๙	๑๒.๐๓๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๑๐	๓๘,๗๘๘,๘๒๙.๓๘	๓๘,๐๓๕,๑๓๐.๒๒	๗๖,๘๒๓,๙๖๙.๖๐
(๕) รวมคงเหลือ						๕,๕๕๓,๐๖๗.๘๘	๕,๓๓๙,๘๐๘.๗๒	๑๐,๘๙๒,๘๗๖.๖๐
(๖) งบปี ๖๑ - กฟช. แจ้งคืนปี ๕๙						๕,๘๗๒,๗๐๓.๕๔	๒,๐๔๐,๐๗๗.๒๘	๗,๙๑๓,๗๘๐.๘๒
(๗) รวมงบประมาณ คงเหลือปี ๖๑						๓๘,๙๑๐,๓๖๔.๓๔	๓,๒๙๙,๗๓๑.๔๔	๔๒,๒๐๙,๐๙๕.๗๘

๒/ ตารางสรุปรายละเอียด...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

(เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙)

รายการ	จำนวนปริมาณงาน (ครัวเรือน/วงจร-กม.)					วงเงินการลงทุน (บาท)		
	งาน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	รวม
(๔) อนุมัติในครั้งนี้	๒๒	๓๑	๐.๐๒๐	๑.๘๐๒	๐	๒๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๑๓,๗๗๓.๐๐	๕๙๙,๒๗๓.๐๐
รวมยอดคงเหลือทั้งสิ้น (๕) = (๓) - (๔)						๒๘,๕๐๐.๐๐	๖,๘๗๖,๘๖๖.๕๖	๖,๙๐๕,๓๖๖.๕๖

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการสนองนโยบาย มวก. ที่ให้ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ได้ครบ ๑๐๐% และสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งลดปัญหาจากการร้องเรียนของราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าบริการกับครัวเรือนที่เกิดขึ้นใหม่

ดังนั้น กบข.๓ จึงขออนุมัติดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้พื้นที่ปกติ ดังนี้-

๓.๑ อนุมัติจัดงานเข้าโครงการ คพม.ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) จำนวน ๒๒ งาน ๓๑ ครัวเรือน ปริมาณงานแรงสูง ๐.๐๒๐ วงจร-กม. แรงต่ำ ๑.๘๐๒ วงจร-กม. รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น ๖๑๐,๒๗๓.๐๐ บาท แยกออกเป็นค่าอุปกรณ์ ๒๘๕,๕๐๐.๐๐บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (๑๐๐%) ๓๒๔,๗๗๓.๐๐ บาท และค่าดำเนินการ (เมื่อขาด) ๒๘,๖๗๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในเบื้องต้นอนุมัติจัดสรรให้ ๖๐% ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานประมาณการ เป็นเงิน ๓๑๓,๗๗๓.๐๐บาท

๓.๒ ให้ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ตามรายละเอียดแนบมาด้วยแล้ว(เอกสารแนบ ๒) ดำเนินการเปิดงานสร้าง WBS ของงบประมาณปี ๒๕๕๙ ภายใต้หมายเลขงาน : P-NHE00.0-F-XXXXX.9XXX และให้: สืบข้อมูล (คพม9) ไว้ท้ายชื่องานในระบบ SAP เฉพาะงานที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยให้ ผบป. เปลี่ยนสถานงานเป็น CRTD B 2 (บันทึก-โอนงบประมาณเข้างาน) และให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เปลี่ยนสถานะเป็น TECO D2 (งานแล้วเสร็จทางเทคนิค)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน อ.บ.๓

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุกัญญา เอกกุ่ม)

ผ.ว.๑๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.ว.๑๖

(นายทนอมศักดิ์ ชูชะพี)

อก.บ.๑.๓

ที่ ๑.๓ กบข.(บร)- ๙๙๕๕/๕๖ จ.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผ.บ.พ.๑.๓, อก.บ.๑.๓, อก.ก.๑.๓,

ผจก.กฟฟ.ชั้น ๓ - ๓ และ กฟส.ทุกแห่ง

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กฟฟ. ที่มีงานขยายเขตฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และติดตามการติดตั้งมิเตอร์ให้ครบทุกครัวเรือนที่ยื่นขอใช้กระแสไฟฟ้า ต่อไป

(นายวิจารณ์ คหังบุญครอง)

ผ.ว.๑.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.บ.๑.๓