

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

[illegible]

									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1												
	100%	100%	100%	100%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	100%	100%	100%	100%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	100%	100%	100%	100%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	100%	100%	100%	100%												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%			90.00%			90.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					ผศฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	16			1			17
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	16			1			17
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%
	90%	90%	90%	90%				สถานะ	ผ่าน				ผ่าน			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	90%	90%	90%	90%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	90%	90%	90%	90%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	90%	90%	90%	90%												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	317			216			533
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกขง โครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	317			216			533
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	317			216			533
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1												
	50%	65%	80%	80%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	85%	90%	100%	100%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	-	-	-	-												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	-	-	-	-												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหรือแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	3			7			10
	ไม่ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หรือแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3			7			10
	เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3			7			10
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	-	-	-	-												

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กบเจียง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีนครินทร์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OP&A มีผลการรับผิดชอบได้แก่				ไตรมาส 1-3	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี				1				1
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				0				0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				1				1
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				100.00%				100.00%
								สถานะ					อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	5	5	10													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	5	5	10	20													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	10	10	10	30													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กบเจียง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีนครินทร์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ				ไตรมาส 1-3	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี								
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								
	เป้าหมาย : 5 แห่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.ภูเขียว							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)								
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (ส่วน)								สถานะ								
	3. กฟส.บัวใหญ่																
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	5	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กบเจียง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีนครินทร์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
76	5.2 ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี								80.00%
	สำหรับกรไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								0.00%
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								0.00%
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)								0.00%
								สถานะ									อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													

	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%												
								กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
80	1.1.2 เจริญศักดิ์จำหน่ายทรัพย์สินออกจากร้านค้ารถจักรยานยนต์ (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี							
	เป้าหมาย : 100%						ผวบ.	กรย.	แผนสะสม							
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)							
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,853,200			2,115,900			3,969,100
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ผวบ.	กรย.	แผนสะสม	741,280			846,360			1,587,640
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	982,930			941,558			1,924,488
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	132.60%			111.25%			121.22%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,220,000			899,000			2,119,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ผวบ.	กบส.	แผนสะสม	488,000			359,600			847,600
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	552,392			413,243			965,635
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	113.20%			114.92%			113.93%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%												
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	90%	90%	90%	90%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	90%	90%	90%	90%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	90%	90%	90%	90%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กาบเจิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรังค์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
89	1.1.3	ดำเนินการติดต่อดูเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อดูเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนบี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	เป้าหมาย	100%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0	0	8	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0	0	8	
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		100%	100%	100%	100%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	100%	100%	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	100%	100%	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กาบเจิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรังค์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
90	1.2	มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อให้ได้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนบี								4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								1
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								100.00%
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ								อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	15	-	-	15													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	15	-	-	15													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	15	-	-	15													
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568													
	15			15													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสพ	กฟย.กาบเจิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรังค์	รวม กฟอ.ปราชสพ	
91	1.3	ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าชนคไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนบี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	25	3	6	3	14	4	55	
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25	3	6	3	14	4	55	
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1												
		100%	100%	100%	100%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
		100%	100%	100%	100%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													

	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	100%	100%	100%	100%													
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F																
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
92	1.4	ระยะเวลาที่ผู้ซื้อใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ซื้อใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	357	142	79	21	59	70	728	
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	357	142	79	21	59	68	726	
	เป้าหมาย : 100%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.14%	99.73%	
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	100%	100%	100%	100%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	100%	100%	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	100%	100%	100%	100%													
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F																
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
92.1	1.5	ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้านี้เดิม กรมกิจการจ่ายไฟ ขนามิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%			100.00%			100.00%	
	ภายใน 1 วันทำการ						ผวบ.	กบส.	แผนสะสม	100.00%			100.00%			100.00%	
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%			100.00%			100.00%	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน	
	100%	100%	100%	100%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	100%	100%	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	100%	100%	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
92.2	1.6	ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้านี้เดิม กรมกิจการจ่ายไฟ ขนามิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%			100.00%			100.00%	
	ภายใน 3 วันทำการ						ผวบ.	กบส.	แผนสะสม	100.00%			100.00%			100.00%	
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%			100.00%			100.00%	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน	
	100%	100%	100%	100%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	100%	100%	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													

	100%	100%	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%			100.00%				100.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ผอท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			3				5
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2			3				5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%				100.00%
	-	-	50%	50%				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	60%	60%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	70%	70%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	70%	70%													
94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONS								กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%		80.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	76	0	0	114	0	0		190
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	76	0	0	104	0	0		180
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	0.00%	0.00%	91.23%	0.00%	0.00%		94.74%
	80%	80%	80%	80%				สถานะ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	80%	80%	80%	80%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	80%	80%	80%	80%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	80%	80%	80%	80%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
94.2	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONS ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%		60.00%
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	33	0	0	92	0	0		125
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	30	0	0	77	0	0		107
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	90.91%	0.00%	0.00%	83.70%	0.00%	0.00%		85.60%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน		
	60%	60%	60%	60%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	60%	60%	60%	60%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	60%	60%	60%	60%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	60%	60%	60%	60%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบช.	ผบป.	กบช.	แผนปี	20							20

	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งพิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แอส,						ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20						20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20						20
	เป้าหมาย : 300 จุด								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน	100.00%						100.00%
										สถานะ	ผ่าน						ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	45	105	150	300													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
										กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังखะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบช.	ผบป.	กบช.	แผนปี	20							20
	เป้าหมาย : 300 จุด					ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3							3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15							15
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน	500.00%							500.00%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน							ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	15	30	45	90													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	30	45	30	105													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	30	45	30	105													
										กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังखะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบช.	ผบป.	กบช.	แผนปี	7				4			11
	1.1.2.1 สำรจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7				4			11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9				14			23
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน	128.57%				350.00%			209.09%
										สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	62	62	109	233													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
										กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังखะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบช.	ผบป.	กบช.	แผนปี	7				4			11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0				0			0
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0			0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน	0.00%				0.00%			0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	141	141	188	470													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15			15				30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			2				4
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15			12				27
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	750.00%			600.00%				675.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน				ผ่าน
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	47	47	47	141													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	94	94	94	282													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	94	94	94	282													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
103	1.3.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5			5				10
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนบึงกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และไคสเซอร์ไดร์ฟหลัก					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4			4				8
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	10			5				15
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	250.00%			125.00%				187.50%
									สถานะ	ผ่าน			ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	47	47	94													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	47	47	47	141													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5			5				10
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			1				2
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9			5				14
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	900.00%			500.00%				700.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน				ผ่าน
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	47	47	94													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	47	47	94													

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	47	-	47													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
105	1.3.5 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากลัดร์ (สูง)				ไตรมาส 1	กบช.	ผบป.	กบช.	แผนบี	1			1			2	
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น					ผบร.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1				1			2	
	เป้าหมาย :																

						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนบี	15			15			30
			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			2			4
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15			12			27
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	750.00%			600.00%			675.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	47	47	47	141									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	94	94	94	282									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	94	94	94	282									
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนบี	1			1			2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาแอน,เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			1			2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2			1			3
	(จุดคอตัดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	200.00%			100.00%			150.00%
	เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	47	47									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาแอน, เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนบี	1			1			2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดคอตัดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0			0			0
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			0			0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%			0.00%			0.00%
	เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	47	47									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท

[illegible]

[illegible]

	834	834	833	2,501													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	833	833	833	2,499													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
129	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์ในร่งต่ำ (รายย่อย : 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	14,561	5,112	3,236	11,375	3,585	3,667	41,536	
	เป้าหมาย : 692,726 เครื่อง					หมด.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6,063	2,130	1,346	4,739	1,492	1,525	17,295		
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8,419	2,130	1,346	4,739	3,915	1,525	22,074		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	138.86%	100.00%	100.00%	100.00%	262.40%	100.00%	127.63%		
	57,278	57,768	57,768	172,814				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	57,768	57,768	57,768	173,304													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	57,768	57,768	57,768	173,304													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	57,768	57,768	57,768	173,304													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
130	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที, แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที, วีที,แรงสูง ในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกสายภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี							100.00%	
	เป้าหมาย : 100%					หมด.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								8	
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								8	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ								ผ่าน	
	100%	100%	100%	100%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	100%	100%	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	100%	100%	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	100%	100%	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เตรี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี								
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เตรี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผวว.		แผนสะสม									
	เป้าหมาย : 100%							ผลสะสม									
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW							% (เดือน)									
								สถานะ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													

						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี	ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี							
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1		ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%/(เดือน)							
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06					สถานะ							
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1												
	- -												
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2												
	- -												
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3												
	- -												
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4												
	1 2 -												
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
133	4.2 การแก้ไขแรงดันไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี	ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี							
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์		ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
	NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%/(เดือน)							
						สถานะ							
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1												
	- -												
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2												
	- -												
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3												
	- -												
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4												
	- 2 -												
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90	ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี				300			300
	เป้าหมาย : 6,000 kVAR				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				0			0
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				0			0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%/(เดือน)				0.00%			0.00%
						สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1												
	- -												
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2												
	- -												
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3												
	- -												
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4												
	- 3,600 -												
					</								

	-	-	-	-					สถานะ								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	20%	20%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	70%	70%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	100%	100%													
	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
145.4	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต	ไตรมาส 2-4	กบด.	ผวบ.	กบส.			แผนปี									
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ									
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	20%	20%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	70%	70%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
145.5	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต	ไตรมาส 2-4	กบด.	ผวบ.	กบส.			แผนปี									
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								
	-	-	-	-				สถานะ									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	20%	20%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	70%	70%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
145.6	8.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม	ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ผบป.	กสฟ.			แผนปี									
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								
	-	-	-	-				สถานะ									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	20%	20%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	70%	70%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													

[illegible]

							กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท		
146.3	1.4 นำไปประเมินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการใช้งานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี	1,092	156	156	624	156	156	2,340
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด						กบส.	แผนสะสม	655	94	94	374	94	94	1,404	
	เป้าหมาย : 60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,140	450	261	1,030	151	202	3,234	
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	174.05%	478.72%	277.66%	275.40%	160.64%	214.89%	230.34%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	10%	20%	30%	30%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	33%	36%	40%	40%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	43%	46%	50%	50%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	53%	56%	60%	60%												
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน							กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบช.	ผ่บป.	กบช.	แผนปี							
	และจัดเก็บก็ไม่ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ					ผบร.		แผนสะสม								
	เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผลสะสม								
								% (เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ								
	-	-	1	1												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	-	-	-	-												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	-	-	-	-												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	-	-	-	-												
	1.6 จัดทำ Application รายงานการฝึกอบรมสร้างตระหนักด้านความปลอดภัย							กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
146.5	1.6.1 ขยายผลการใช้ Application ทุกการไฟฟ้าในสังกัด				ไตรมาส 2-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี							
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)							
								สถานะ								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
								กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
146.6	1.6.2 สรุปผลการใช้ Application ให้ ผงก.(บจ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี							
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							

[illegible]

เซลล์: D325
ขอคิดเห็น: saravut pattanachai:
แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ขึ้นใหม่

เซลล์: D326
ขอคิดเห็น: saravut pattanachai:
แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ขึ้นใหม่

เซลล์: D729
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กษย. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E730
ขอคิดเห็น: =====
ID#AAAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมีเตอร์ที่ กษย ตรวจสอบ

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เวียดนามรหัสธุรกิจ)								
	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.		กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท				
		ฝ่าย	สังกัด													
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รณภ.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสธ.	กบฟ.	แผนปี	4						4
	เป้าหมาย : คำนึงการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0						0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0						0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%						0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568															
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1												
	-	-	-	-												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	1	-	-	1												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	1	-	-	1												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	1	-	-	1												
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1/2568												
	1			1												

[illegible]

	-	-	70.00%	70.00%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	100.00%	100.00%													
								กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรณัง	รวม กฟอ.ปราสาท		
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%			70.00%			70.00%	
	อ้างอิงตามหลักการของ กคค.1(บจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบพ.	แผนระยะ	18,593,602.77			12,960,437.58			31,554,040.35	
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กย.	ผลระยะ	13,468,597.12			5,983,310.46			19,451,907.58	
	งานที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสิ่งกีด)	%(เดือน)	72.44%			46.17%			61.65%	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกีด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกีด)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	7%	14%	21%	21%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	28%	35%	40%	40%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	47%	54%	60%	60%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	64%	67%	70%	70%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรณัง	รวม กฟอ.ปราสาท	
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%			70.00%			70.00%	
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบพ.	แผนระยะ	26,287,639.38			11,144,667.36			37,432,306.74	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							กย.	ผลระยะ	14,034,418.28			10,448,440.48			24,482,858.76	
								กฟจ.(CEO)(รวมสิ่งกีด)	%(เดือน)	53.39%			93.75%			65.41%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกีด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน	
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกีด)									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	28%	35%	40%	40%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	47%	54%	60%	60%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	64%	67%	70%	70%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรณัง	รวม กฟอ.ปราสาท	
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	80.00%			80.00%			80.00%	
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กบพ.	แผนระยะ	38,967,181.76			0.00			38,967,181.76	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80							กย.	ผลระยะ	22,403,310.44			0.00			22,403,310.44	
								กฟจ.(CEO)(รวมสิ่งกีด)	%(เดือน)	57.49%			0.00%			57.49%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกีด)	สถานะ	ผ่าน			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ผ่าน	
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกีด)									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	28%	35%	40%	40%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	47%	54%	60%	60%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	70%	75%	80%	80%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรณัง	รวม กฟอ.ปราสาท	
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%			100.00%			100.00%	
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กบพ.	แผนระยะ	0.00			0.00			0.00	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กย.	ผลระยะ	0.00			0.00			0.00	

								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%				0.00%			0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7.00%	14.00%	30%	30%				กฟฟ. ชั้น 2(รวมสังกัด)									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	40%	40%	60%	60%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	67%	74%	80%	80%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	87%	94%	100%	100%													
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้																
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่																
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99																
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)																
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)																
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)																
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)																
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสา	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรงค์	รวม กฟอ.ปราชสา	
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์ของ กรค.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	88.43%			84.88%				87.12%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	91			54				145
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	72			40				112
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 93.17%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	79.05%			73.17%				76.86%
									สถานะ	ผ่าน			ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%													
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง																
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสา	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรงค์	รวม กฟอ.ปราชสา	
9	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์ของ กรค.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	27			25				26
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลารัดเก็บเงิน (วัน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	27			25				26
	โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25			23				24
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 28 วัน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	92.59%			92.00%				92.31%
									สถานะ	ผ่าน			ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน													
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง																
									กฟฟ.	กฟอ.ปราชสา	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีมรงค์	รวม กฟอ.ปราชสา	

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	15	15													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	15	15													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟอ.กาบเชิง	กฟอ.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟอ.บัวเขต	กฟอ.ศรีมรณัง	รวม	กฟอ.ปราสาท
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและข้อมูลสถานะของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบส.	ผ่วม.	กบส.	แผนปี								1
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟอ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนระยะ								0
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								0
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและข้อมูลสถานะของลูกค้ารายสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)								0.00%
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ									อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	1	-	-	1													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟอ.กาบเชิง	กฟอ.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟอ.บัวเขต	กฟอ.ศรีมรณัง	รวม	กฟอ.ปราสาท
22	1.6 การเขียนแผนลูกค้าและบันทึกผลการเขียนแผนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วม.	กบส.	แผนปี	24			12				36
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ. ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟอ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนระยะ	20			10				30
	เป้าหมาย : 782 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20			10				30
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%			100.00%				100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน				ผ่าน				ผ่าน
	135	100	104	339													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	97	61	56	214													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	54	42	29	125													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	54	30	20	104													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟอ.กาบเชิง	กฟอ.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟอ.บัวเขต	กฟอ.ศรีมรณัง	รวม	กฟอ.ปราสาท
23	1.7 การเขียนแผนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเขียนแผนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วม.	กบส.	แผนปี								
	เป้าหมาย : 14 ราย					ผลส.			แผนระยะ								
									ผลสะสม								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)								
	4	1	2	7				สถานะ									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	1	1	2	4													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	1	1	1	3													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟอ.กาบเชิง	กฟอ.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟอ.บัวเขต	กฟอ.ศรีมรณัง	รวม	กฟอ.ปราสาท
23.1	1.8 การเขียนแผนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจำนวนมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วม.	กบส.	แผนปี								
	การเขียนแผนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟอ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนระยะ								
	เป้าหมาย : 13 ราย								ผลสะสม								
									% (เดือน)								

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								
	8	-	-	8													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	2	2													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	1	-	1													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	2	2													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
23.2	1.9 การเขียนแผนลูกค้าโดย รพท.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี								
	(รพท.(นอ.) เขียนแผนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								
	เป้าหมาย : 1 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								
	-	-	-	-													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	1	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี								1
	เป้าหมาย : 15 แห่ง					ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)								100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								ผ่าน
	15	-	-	15													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี								100.00%
	เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม								0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)								0.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ								อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	100%	100%													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	100%	100%													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	100%	100%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
26	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี								1
	เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)					ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม								1

[illegible]

[illegible]

	เป้าหมาย : 402 วงจร บิลละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรถูกหักการจ่ายไฟ)					ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสิ่งกัก)	แผนสะสม	16			8			24
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกัก)	ผลสะสม	16			8			24
	-	200	202	402				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกัก)	%(เดือน)	100.00%			100.00%			100.00%
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	-	-	-	-												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	-	200	202	402												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	-	-	-	-												
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบในระบบ (MUM)															
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบป.	กบข.	แผนปี	100.00%			100.00%			100.00%
	ใบโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)					ผบร.		กฟผ.(CEO)(รวมสิ่งกัก)	แผนสะสม	148			33			181
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ บิลละ 2 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกัก)	ผลสะสม	148			31			179
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกัก)	%(เดือน)	100.00%			93.94%			98.90%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	-	15%	30%	30%												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	50%	70%	100%	100%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	-	15%	30%	30%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	50%	70%	100%	100%												
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบในระบบ (MUM)															
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
42	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบป.	กบข.	แผนปี							
	และรายงานผลการดำเนินการใบโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)					ผบส.			แผนสะสม							
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรถูกหักการจ่ายไฟ (9 วงจร บิลละ 4 ครั้ง)								ผลสะสม							
									%(เดือน)							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ							
	4	5	-	9												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	4	5	-	9												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	4	5	-	9												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	4	5	-	9												
	หมายเหตุ : ตรวจสอบในระบบ (MUM)															
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบป.	กบข.	แผนปี							
	และรายงานผลการดำเนินการใบโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)					ผบส.		กฟผ.(CEO)(รวมสิ่งกัก)	แผนสะสม							
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ							กฟส.(L, M)(รวมสิ่งกัก)	ผลสะสม							
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสิ่งกัก)	%(เดือน)							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สี่คี่	สถานะ							
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(พด)								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	-	50.00%	100.00%	100.00%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												

	-	50.00%	100.00%	100.00%														
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4														
	-	50.00%	100.00%	100.00%														
หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)																		
44	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี									
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจรอบ ปีละ 2 ครั้ง)					ผนร.		กฟจ.(CEO)(รวมถึงักัด)	แผนสะสม									
								กฟส.(L, M)(รวมถึงักัด)	ผลสะสม									
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมถึงักัด)	%((เดือน))									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ									
	-	8	10	18				กฟส.นม2(พทล)										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2														
	-	-	-	0														
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				.										
	-	8	10	18														
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4														
	-	-	-	0														
หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)																		

						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1 และรายงานผลการดำเนินการไม่ไปกระทบประสิทธิ์ (MUM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ผ.บ.	กบข.	แผนปี	80.00%			80.00%			80.00%
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	335			179			514
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	322			170			492
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	96.12%			94.97%			95.72%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน			ผ่าน			ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส												
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการใช้อีเมลจาก OP&A สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566	กุมภาพันธ์ 2567	กว.	ผ.บ.	กว.	แผนปี	783	226	139	466	133	134	1,881
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	783	226	139	466	133	134	1,881
	31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	783	226	139	466	133	134	1,881
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	31,348	-	31,348									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
49	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&A ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%	ไตรมาส 1-2	กว.	ผ.บ.	กว.	แผนปี							
	เป้าหมาย : 100% (337 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)							
						สถานะ							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	34	101	168	168									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	202	269	337	337									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟอ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)												
						กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กานเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท
50	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเหตุรายงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเหตุในสิ่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)	ไตรมาส 1-4	กว.	ผ.บ.	กว.	แผนปี	9			7			16
					ผบร.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3		3			6
						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7		2			9

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ				ม.ค. 2567	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี								
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS								แผนระยะ								
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง								ผลระยะ								
									%(เดือน)								
									สถานะ								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1													
	1	-	-	1													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	-	-	-	-													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	-	-	-	-													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
57	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี	48	48	48	48	48	48	48	288
	เป้าหมาย : 100%								กฟข.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนระยะ	20	20	20	20	20	20	120
									กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลระยะ	20	20	20	20	20	20	120
									กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	348	348	348	1,044													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	348	348	348	1,044													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	348	348	348	1,044													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี								
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส								แผนระยะ								
									ผลระยะ								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)								
			1	1					สถานะ								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
			1	1													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
			1	1													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
			1	1													
									กฟฟ.	กฟอ.ปราสาท	กฟย.กาบเชิง	กฟย.พนมดงรัก	กฟส.สังขะ	กฟย.บัวเขต	กฟย.ศรีณรงค์	รวม กฟอ.ปราสาท	
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผ่าน.	กบข.	แผนปี	100.00%							100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟข.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนระยะ	1							1
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายโวลต์อาคร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลระยะ	1							1
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องในแผน (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%							100.00%

เซลล์: D410
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

 แต่การแก้ไข GIS เท่านั้น
 การแก้ไขในชั้นใหม่

เซลล์: D697
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAALFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D698
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAALFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D713
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAALFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องไฟฟ้าการตรวจสอบ

เซลล์: D714
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAALFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องไฟฟ้าการตรวจสอบ

เซลล์: E715
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAALFvBHJ
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 จำนวนมิเตอร์ที่ กชข ตรวจสอบ