



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ถึง กฟส.นม3 (สรน)
ของ กฟส.นม3 (สรน)ประจำปี 2568
เลขที่ ฉ.3 กฟส.นม3 (สรน) (สน.) วันที่ มกราคม 2568
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม3 (สรน) และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2568
เรียน ผจก.กฟส.นม3 (สรน)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผก) 2617/2567 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ผชก.(ฉ3) ลงนาม
เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 ประจำปี 2568 จำนวน 35 แผนงาน 159 กิจกรรม และของ กฟส.นม3
(สรน) (รวมสังกัด) จำนวน 35 แผนงาน 125 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1. แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 ประจำปี 2568 มีจำนวนทั้งหมด 159 กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพด.3			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวนแผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ.	แผนเพิ่มเติม กพด.3	
1	งานตามนโยบาย	-	-	-	-
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	11	14	10	24
3	ด้านลูกค้า	6	30	15	45
4	ด้านกระบวนการภายใน	14	30	45	75
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	-	15	15
รวม		35	74	85	159

2. ข้อมูล

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟส.นม3
(สรน) และกฟย.ขท. ในสังกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติ ของ กฟส.นม3(สรน) ประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 ประจำปี 2568 สรุปได้ตามตารางรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ กฟส.นม3 (สรน) ประจำปี 2568 ตาม แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2568
มีจำนวนทั้งหมด 125 กิจกรรมดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง/ด้าน	แผนปฏิบัติการ กฟส.นม3 (M)			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ.	แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	-	-	-	-
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	11	12	9	21
3	ด้านลูกค้า	6	20	15	35
4	ด้านกระบวนการภายใน	14	17	41	58
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	-	11	11
รวม		35	49	76	125

ตารางที่3 แผนปฏิบัติการ กฟส. ขามทะเลสอ ในสังกัด กฟส.นม3(สรน) ประจำปี 2568 มีจำนวนทั้งหมด 26
กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง/ด้าน	แผนปฏิบัติการ กฟย.ขท.			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ.	แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	-	-	-	-
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	11	6	0	1
3	ด้านลูกค้า	6	8	4	4
4	ด้านกระบวนการภายใน	14	2	12	16
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	-	5	5
รวม		35	16	21	26

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟส.นม3 (สรน) ประจำปี 2568 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติ ของ กฟส.นม3(สรน) ประจำปี 2568 และ กฟส.ขท. ในสังกัด สอดคล้องกับแผนงาน ผวก.กฟผ. ปี 2568, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2568, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินการ Core Business Enablers ประจำปี 2568, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2568, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี 2568 จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3(สรน) ประจำปี 2568 และสำเนาแจ้ง ผชก.ฉ.3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568

3.2 ให้ทุกแผนก และ กฟส.ขท. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.นม3(สรน) ภายใน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

3.3 ให้ทุกแผนก และ กฟส.ขท. ที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดังข้อมูลในระบบฯ ของ กฟผ.และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร กฟส.นม3(สรน) เป็นประจำทุกเดือน

3.4 ให้ คณะทำงานแผนปฏิบัติการฯ และค่าเกณฑ์วัด (KPI) กฟส.นม3 (สรน).(M) และกฟส.ขท.ในสังกัด รายงานการวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข กรณีผลดำเนินงานไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนด เพื่อนำเสนอในการประชุมประจำเดือน ทุกเดือน


3.4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

3.4.2 รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

3.4.3 สรุปรผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยข้อ 3.4 ให้ส่ง กฟฉ.3 (กบล.)ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุก

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด คำจำกัดความและการกระจายค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม3(สรน) ประจำปี 2568 ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิทยา บุญมาแยม)

นบท.9 กฟส.นม3 (สรน)

เลขาธิการกรรมการฯ ค่าเกณฑ์วัด (KPI)

และแผนปฏิบัติการฯ กฟส.นม3 (M)




QR code แผนปฏิบัติการ กฟส.นม3
(สรน) และ กฟฟ.ในสังกัด ปี 2568

ที่ ฉ.3 กฟส.นม3(สรน.) 59/2568 ค. 9 ๒.ก. 2568

เรียน ชจก.(ท) ,ชจก.(ล) , ผจก.กฟส.ขท , นบท.9 ,ผผ.กฟส.นม3 (สรน) นวช., (จป.)

และคณะกรรมการฯ KPI และแผนปฏิบัติ กฟส.นม3 (M)

- เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามเสนอ
- ดำเนินการตามข้อกำหนด 3.1 - 3.3 ต่อไป



(นายสมชาย มิตรอธิพันธ์)

ผจก.กฟส.นม3 (สรน)

ที่ ฉ.3 กฟส.นม3 (สรน.) 60/2568 ค. 9 ๒.ก. 2568

เรียน อก.บล.ฉ.3 (ผผธ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายสมชาย มิตรอธิพันธ์)

ผจก.กฟส.นม3 (สรน)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา3(สุรนารี)														
8. แผนงาน / โครงการ / งาน		9. แผนปฏิบัติ				ค่าเป้าหมาย	11.	ผู้รับผิดชอบ						
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)		(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				อง กฟฟ.ภาค	ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย		
		(Activities / Action Steps)							ฝ่าย	สังกัด				
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ		1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS					ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสб.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
(Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นอ) ประจำปี 256		ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ							ฝวб.	ผกส.	แผน			1
(ต่อ)		เป้าหมาย :	ไม่เกิน 48 รายการ						ฝปб.	ผมด.				
			ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ฝปб.				
		ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ												
		ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ												
		ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ												
						เป้า สายงาน								
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
		-	-	-	-	-								
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
		-	-	385	385	500								
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
		-	-	165	165	300								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
		-	-	55	55	100								
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		2.1 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กฟส..นม3	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นอ		เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10					ฝวб.	ฝปб.	แผน			100.00%
			ไตรมาส 2 ร้อยละ	30						ผกส.				
			ไตรมาส 3 ร้อยละ	70										
			ไตรมาส 4 ร้อยละ	100										
						เป้า สายงาน								
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
		-	-	10.00%	10.00%	10.00%								
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
		-	-	30.00%	30.00%	30.00%								
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
		-	-	70.00%	70.00%	70.00%								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
		-	-	100.00%	100.00%	100.00%								

แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นค						2.2 เรงจัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส									
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)		
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40					ฝวบ.	ฝปบ.	แผน			100.00%		
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70						ผกส.						
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100												
					เป้า สายงาน										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	-	-	17.00%	17.00%	17.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2										
	-	-	40.00%	40.00%	40.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3										
	-	-	70.00%	70.00%	70.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4										
	-	-	100.00%	100.00%	100.00%										
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ต่อ)						2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567									
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565														
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงบทุกโครงการ								กฟส.นม3(สรน)						
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)		
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						ฝวบ.	ผกส.	แผน			70.00%		
					เป้า สายงาน				ผสน.						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%	20.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2										
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%	40.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3										
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%	60.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4										
	64.00%	67.00%	70.00%	70.00%	70.00%										
	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงบทุกโครงการ					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)		
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท							ฝวบ.	ฝปบ.	แผน			70.00%		
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70							ผกส.						
					เป้า สายงาน				ผสน.						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1										
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%	20.00%										

3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/2565					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน								สบป.	แผน			100.28%
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041												
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 93.17%											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง												
	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/25					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)								สบป.	แผน			30
	โดยใช้ T-code ZCANR041												
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 28 วัน											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง												
	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพท.(นอ)					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	เป้าหมาย :	ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส							สบป.	แผน			-
		ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567											
		ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567											
		ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567											
		ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568											
					เป้า สายงาน								

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
				1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	1			1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	1			1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	1			1	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568									
	1												
4. แผนงานการจัดจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย					ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
มีเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					ผมต.	ฝสบ.	ผมต.	ผมน			สทสจ ร้อยละ 20
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1											ของยอดคงเหลือ
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2											ณ ไตรมาส 3
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	-	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	5.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	-	-	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอด คงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	10.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	20.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	20.00%								
5. แผนงานการจัดจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะรับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)

-	-	-	-	-									
กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3									
-	-	-	-	-									
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4									
-	-	26%	-	26%									
8. แผนงาน / โครงการ / งาน	9. แผนปฏิบัติ				ค่าเป้าหมาย	11.	ผู้รับผิดชอบ						
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	(ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย)				อง กฟฟ.ภาค	ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย		
	(Activities / Action Steps)							ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กฟส.นม3(สรน)	แผน				ลดลง 3% จาก ธ.ค.
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					ผบร.		ผปบ.					2566
(MJM&MFO) (Smart Patrol)	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี												
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด												
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566									
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน												
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)	
(MJM&MFO) (Smart Patrol) (ต่อ)	เป้าหมาย :	ปีละ 4 ครั้ง	(80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)			ผบส.		ผปบ.	แผน			80.00%	
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								

	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%									
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (ไตรมาส 1-4					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	เป้าหมาย :	02 วงจร ปีละ 2 ครั้ง	(100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)				ผบร.		ฝปบ.	แผน			100%
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	200	202	402	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	-	-	-	-	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	200	202	402	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	-	-	-	-	100.00%								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)												
	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)						ผบร.		ฝปบ.	แผน			100%
	เป้าหมาย :	80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง											
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม												
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	15%	30%	30%	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	50%	70%	80%	80%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	15%	30%	30%	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	50%	70%	80%	80%	100.00%								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)												
3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำและรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	เป้าหมาย :	10,414 เครื่อง	(100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)				ผบร.		ฝปบ.	แผน			332
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	500	1,000	1,500	3,000	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	500	700	800	2,000	100.00%								

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	500	1,000	1,500	3,000	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	500	700	1,214	2,414	100.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส												
	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)						ผบร.		ฝปบ.	แผน			80.00%
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)										
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส												
4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง					กุมภาพันธ์ 256	กาว.	ฝวบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	โดยการใช้อยู่ข้อมูลจาก OPISA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566						ผบร.		ฝปบ.	แผน			1,003
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)										
		31,348	เครื่อง	(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66) เป้า สายงาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	31,348	-	31,348	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	-	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	-	-	-	-	-								
	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPISA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่าย					ไตรมาส 1-2	กาว.	ฝวบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ						ผบร.		ฝปบ.	แผน			8
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา												
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%												
	เป้าหมาย :	100%	(337 เครื่อง)	ภายในไตรมาส 2									

[illegible]

	5.2 ปรับปรุงฟังก์ชันในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลฟังก์ชันจากระบบจัดหน่วยที่มี					ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	ฟังก์ชันค่าตลาดเคลื่อนไหวไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟังก์ชัน)						ผพร.		ผปบ.	แผน			90.00%
	จัดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)												
	เป้าหมาย :												
		90%				เป้า สายงาน							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	6.1 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชั่วครุ่ด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลด					ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นล	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)								ผมต.	แผน			80.00%
	เป้าหมาย :												
		0%	ของจำนวนใบสั่ง			เป้า สายงาน							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
8. แผนงาน / โครงการ / งาน	9. แผนปฏิบัติ					ค่าเป้าหมาย	11.	ผู้รับผิดชอบ					
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)					อง กฟฟ.ภาค	ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย		
	(Activities / Action Steps)								ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท. รวมกฟส.นม3(สรน.)
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่					ม.ค. 2567	กาว.	ฟวบ.	กฟส.นม3(สรน)	แผน			1
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ								จป.				
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS												
	เป้าหมาย :												
		1	ครั้ง			เป้า สายงาน							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	1	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								

	-	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	-	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	-	-	-	-	-								
	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็น					ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)								จป.	แผน			96
	เป้าหมาย :	100%											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	348	348	348	1,044	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044	100%								
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน												
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							ผบร.		จป.	แผน		100.00%
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส												
	เป้าหมาย :	มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส											
					เป้า สายงาน								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1								
	-	-	-	-	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2								
	1	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3								
	1	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4								
	1	-	-	1	1								
	มกราคม / 2568		รวมไตรมาส 1 / 2568										
	1			1									
	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจ					ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กฟส.นม3(สรน)	กฟฟ.	กฟจ.นม3	กฟย.ขท.	รวมกฟส.นม3(สรน.)
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น								จป.	แผน			100.00%

	92.96%	92.96%	92.96%	92.96%									
(แผนปฏิบัติการ นอ ปี 2567)	1.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2568 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต	100%	กฟส.สรน.	ฝสб.	กบฟ.	ผบร.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวมกฟส.นม3			
	ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผน	28	28	28		
	โดยใช้ T-code ZCANR041						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)						
	เป้าหมาย :	28 วัน											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	28	28	28	28									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	28	28	28	28									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	28	28	28	28									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	28	28	28	28									
2. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	2.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 ปี ไตรมาส 1-4		กฟส.สรน.	ฝสб.	กบฟ.	ผบร.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวมกฟส.นม3			
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน					ผวบ.	กบล.	แผน	≤ 30%	0%	≤ 30%		
(แผน เพิ่มเติม กฟอ.3 ปี 2567)	เป้าหมาย :	รายได้ต่อการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2568)				ผปบ.	กบช.						
							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
(แผน เพิ่มเติม กฟอ.3 ปี 2567)	2.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD ให้ครบทุกงาน		ไตรมาส 1-4	กฟส.สรน.	ฝสб.	กบฟ.	ผสน.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวมกฟส.นม3		
	เป้าหมาย :	100%					ผวบ.	กรย.	ผปบ.	แผน	100%	0%	100%
							กฟจ.(CEO)(รวมสั	ผกส.					
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	7%	15%	25%	25%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	30%	40%	50%	50%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									

[illegible]

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	1.4	ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)			ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	ผบส.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3
		เป้าหมาย :	100%			ผบธ.		กฟส.นม3	กฟส.ชม.	แผน	100%		
								กฟส.ชม.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F												
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	1.5	ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)			ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	ผบส.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3
		เป้าหมาย :	100%			ผบธ.		กฟส.นม3	กฟส.ชม.	แผน	100%		
								กฟส.ชม.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F												

(แผน เพิ่มเติม กพอ.3 ปี 2567)	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3			
	ภายใน 1 วันทำการ					ฟสบ.	กตส.	ผบร.	แผน	100%			
	เป้าหมาย :	100%					กฟส.นม3	กฟส.ชม.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.7 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	ผมต.							
(ต่อ)	ภายใน 3 วันทำการ					ฟสบ.	กตส.	ผบร.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3	
(แผน เพิ่มเติม กพอ.3 ปี 2567)	เป้าหมาย :	100%					กฟส.นม3	กฟส.ชม.	แผน	100%			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการ	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	ผปป.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3			
(Business Portfolio Implementation)	เป้าหมาย :	100%				ผรท.	กฟส.นม3						
(แผน เพิ่มเติม กพอ.3 ปี 2567)													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	-	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									

(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2568)	2.2 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานตรวจสอบซ่อมแซม				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3
(ตามข้อสั่งการ อก.บส.ฉ.3)	ไม่น้อยกว่า 95%						ผวบ.	กบส.	ผกส.	แผน	95%		
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 95%						กฟส.นม3	ผมต.				
									ผบส.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	85%	85%	85%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	95%	95%	95%	95%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	95%	95%	95%	95%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	95%	95%	95%	95%									
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	ผบส.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3
ก่อสร้างขยายเขตบริหารพัสดุและงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด				ไม่น้อยกว่า 80%					ผกส.	แผน	80%	
ด้วยระบบดิจิทัล	เป้าหมาย	80%						กฟส.นม3					
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	80%	80%	80%	80%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	80%	80%	80%	80%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	80%	80%	80%	80%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	80%	80%	80%	80%									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟส.นม3		แผน	70%		
	เป้าหมาย	70%											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	70%	70%	70%	70%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	70%	70%	70%	70%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	70%	70%	70%	70%									

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	70%	70%	70%	70%									
4. แผนงานตอบสนองความต้องการ/	4.1	แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟ ไตรมาส 1-4			กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3	
ความคาดหวังของลูกค้า	4.1.1	แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า			คคฟ.		กฟส.นม3	คคส.	แผน	100%			
(แผน เพิ่มเติม กฟอ.3 ปี 2567)	ทุกครั้งที่มีการดับไฟ (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)												
	เป้าหมาย :	100%	ของแผนดับไฟ										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
(แผน เพิ่มเติม กฟอ.3 ปี 2567)	4.1.2	ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟหรือล่าช้ากว่าแผน ไตรมาส 1-4			กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3	
	เป้าหมาย :	90%	ของแผนดับไฟ		คคฟ.		กฟส.นม3		แผน	90%			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	90%	90%	90%	90%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	90%	90%	90%	90%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	90%	90%	90%	90%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	90%	90%	90%	90%									
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B	5.1	จัดประชุมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ไตรมาส 1			กบล.	ฝวบ.	กบล.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3(สรน.)	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.	
และ B2C	เป้าหมาย :	1	ครั้ง		คคฟ.		กฟส.นม3		แผน	1			
(แผน เพิ่มเติม กฟอ.3 ปี 2568)													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	1	1									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
8. แผนงาน / โครงการ / งาน	9. แผนปฏิบัติ				11.	ผู้รับผิดชอบ							
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	(ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย)				ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	(Activities / Action Steps)						ฝ่าย	สังกัด		กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Reclo				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	ฟปบ.	แผน	ลดลง 3% ขึ้นไป	ลดลง 3% ขึ้นไป	ลดลง 3% ขึ้นไป
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS ราย					ผบร.		กปบ.					
(MJM&MFO) (Smart Patrol)	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี						กฟส.นม.3 สรน						
(แผนปฏิบัติการ นธ ปี 2567)	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด												
	1.1.1 Trip reclose												
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
(แผนปฏิบัติการ นธ ปี 2567)	1.1.2 Trip lock out				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	ฟปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป				ผบร.		กปบ.		แผน	ลดลง 3% ขึ้นไป	ลดลง 3% ขึ้นไป	ลดลง 3% ขึ้นไป
							กฟส.นม.3 สรน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-3%	-3%	-3%	-3%									
2.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของ	2.1 สํารวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแทนอุปกรณ์				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฟปบ.	กบข.	ฟปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (HB.3000) ภายในไตรมาส 1-2						กฟส.นม.3 สรน			แผน	14	7	14

(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2)	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 329 งาน	กฟส.(L, M, S) แห่งละ 7 งาน										
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ													
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	47	94	141									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	94	47	47	188									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2568)	2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยน				ไตรมาส 3-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	ตามข้อ 2.1 ภายในไตรมาส 4						กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สร	แผน	14	7	14
	เป้าหมาย :	329	งาน										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	47	94	141									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	94	47	47	188									
C6.3 กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	2.3 ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบยืนยันเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2568)	ในระบบ e-Respond และใน Web Application (https://relia.pea.co.th)						กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สร	แผน	100%	100%	100%
	เป้าหมาย :	100%											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4		ฝวบ.	กบส.	มมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.

	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2568)						กฟส.นม.3 สร	กฟส.นม.3 สรณ	แผน	90%	90%	90%	
	เป้าหมาย :	90%					กฟส.ชม.	กฟส.ชม.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	90%	90%	90%	90%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	90%	90%	90%	90%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	90%	90%	90%	90%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	90%	90%	90%	90%									
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.2 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหม้อแปลงผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยฟิ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรณ.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรณ.
(ต่อ)	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สรณ	แผน	4.50	4.50	4.50
(แผน เพิ่มเติม กฟฉ.3 ปี 2567)								กฟส.ชม.	กฟส.ชม.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
(แผน เพิ่มเติม กฟฉ.3 ปี 2567)	3.3 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขหม้อแปลงที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรณ.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรณ.
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สรณ	แผน	4.50	4.50	4.50
								กฟส.ชม.	กฟส.ชม.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
(แผน เพิ่มเติม กฟฉ.3 ปี 2567)	3.4 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่												
	3.4.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจาก				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรณ.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรณ.
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สรณ	แผน	4.50	4.50	4.50

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	4.50	4.50	4.50	4.50									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	3.4.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 2				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	รอกำเป้าหมาย						กฟส.นม.3 สร	กฟส.นม.3 สร	แผน			
	หมายเหตุ : กฟฟ. ตั้งข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.ชม.	กฟส.ชม.				
	และคัดกรองรายที่ผิดปกติออกเนื่องจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้												
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฟวบ.	กบล.		กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย :	34	เครื่อง			ผมต.				แผน	-	-	-
(ต่อ)													
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	10	10									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	10	10									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	24	24									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง (จำ				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฟวบ.	กบล.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.

[illegible]

[illegible]

	-	% ของ ไตรมาส 4/2	-	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	% ของ ไตรมาส 1/2	-	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	% ของ ไตรมาส 2/2	-	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	% ของ ไตรมาส 3/2	-	100%									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 1-4	กบป.	สปป.	กบป.		กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	100%	127 บริษัทฯ (VSPP ทุกสาย)							แผน	-	-	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100% ของ ไตรมาส 4/2567			100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100% ของ ไตรมาส 1/2568			100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	% ของ ไตรมาส 2/2568		100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100% ของ ไตรมาส 3/2568			100%									
4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กบป.	สปป.	กบป.	สปป.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย :	100%	ทุก (ทุกวงจรที่กำหนดเป็นแผนให้ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 ฟีดเดอร์)				กฟส.นม.3 สรณ		กฟส.นม.3 สรณ	แผน	-	-	-
(ต่อ)													
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย												
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 2-3	กวว.	ส่วบ.	กวว.	สปป.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	150	เครื่อง			สปร.	สปป.	กบช.	กฟส.นม.3 สรณ	แผน	10	10	10
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมวลผลโปรแกรม OPSSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/25๖๗)กฟส.นม.3 สรณ												

	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing												
	และปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSS และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	25	25	25	75									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	25	25	25	75									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	4.7.2 การปรับเปลี่ยนหรือแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 ไตรมาส 2-3					กาว.	ฝวบ.	กาว.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	30	เครื่อง			ฝปร.	ฝปบ.	กบข.	กฟส.นม.3 สรณ	แผน	2	2	2
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมาณผลโปรแกรม OPSS on GIS ในไตรมาส 4/2567					กฟส.นม.3 สรณ							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	5	5	5	15									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	5	5	5	15									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง					ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	เป้าหมาย :	100%	ไม่น้อยกว่า 143 ชุด						แผน		-	-	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	100% (47 ชุด)	-	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	100% (50 ชุด)	-	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	100% (46 ชุด)	-	100%									
4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.9 การบำรุงรักษาหรือแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส												

[illegible]

	-	-	47	47									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2567)	5.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 5.3.1 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มี				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปบ.	กบข.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น (งบบป้องกันระบบไฟฟ้า)					ผบร.	กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สร	แผน	2	1	2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 47 โล้น											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	47	47									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
6. แผนงานตามนโยบาย ผวก.	6.1 งานตรวจสอบการพาดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาของ กฟ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ฝปบ.	กฟฟ.	กฟส.นม3สรน.	กฟส.ชม.	รวม กฟส.นม3สรน.
(แผน เพิ่มเติม กฟผ.3 ปี 2568)	ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย(ละเมิด)					กฟส.สรน.	กฟจ.(CEO)(รวมส		กฟส.สรน.	แผน	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%				กฟส.ชม.	กฟส.(L, M)(รวมส		กฟส.ชม.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
9. แผนปฏิบัติ				11.	ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M)			
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
(Activities / Action Steps)						ฝ่าย	สังกัด			กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กาว.	ฝวบ.	กาว.			แผน			-

[illegible]

1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน													
1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	จป.วิชาชีพ		กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว					ผบร.	กฟส.นม.3 สร		ฝปบ.		แผน			4
- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ)						กฟส.นม.3 สร							
ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส													
เป้าหมาย :			4 ครั้ง										
มกราคม			กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
-			-	1	1								
เมษายน			พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
-			-	1	1								
กรกฎาคม			สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
-			-	1	1								
ตุลาคม			พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
-			-	1	1								
1.4.2 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ . แจ้งผู้ประกอบการท				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ฝปบ.		กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					ผรท.	กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สร		แผน			
เป้าหมาย :			100%										
มกราคม			กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
100%			100%	100%	100%								
เมษายน			พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
100%			100%	100%	100%								
กรกฎาคม			สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
100%			100%	100%	100%								
ตุลาคม			พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
100%			100%	100%	100%								
1.5 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	จป.วิชาชีพ		กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						กฟส.นม.3 สร		กฟส.นม.3 สร		แผน			24
เป้าหมาย :			89	หน่วยงาน									
มกราคม			กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
-			-	89	89								
เมษายน			พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
-			-	89	89								

[illegible]

[illegible]

มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
-	-	-	-										
เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
-	-	-	-										
กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
-	-	5	5										
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
-	-	-	-										
3.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	ทำงานขับเคลื่อน		กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2568 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว					ผบธ.	กฟจ.(CEO)(รวมสื่		EECC ของ กฟฉ.3		แผน			
(จำนวนทั้งสิ้น 61 แห่ง)					กฟส.สรน.	กฟส.(L, M)(รวมสื่		กฟส.สรน.					
เป้าหมาย :				คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80	กฟส.ชม.			กฟส.ชม.					
มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
-	-	-	-										
เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
-	-	-	-										
กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
-	-	80%	80%										
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
-	-	-	-										
4.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3													
4.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard				ไตรมาส 1-4	กสช.		กสช.	กฟส.นม.3 สรณ		กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
เป้าหมาย :				60	คะแนน		กฟส.นม.3 สรณ			แผน			60
มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
-	-	-	-										
เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
-	-	-	-										
กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
-	-	-	-										
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
60	-	-	60										
4.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสช.		กสช.			กฟฟ.	กฟส.นม3	กฟส.ชม.	กฟส.นม3(สรน.)
เป้าหมาย :				60	คะแนน		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)			แผน			-

[illegible]