



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบค.สบท.กฟอ.ตท. ถึง ผจก.กฟอ.ตท.
เลขที่ น.๒.ตท.(นท.)- วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘
อ้างอิง -
เรียน ผจก.กฟอ.ตท. ผ่าน สบ.สบท.


สบท.กฟอ.ตท. ขอรายงานผลการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) ดังนั้นจึงได้ทำการสรุปการวิเคราะห์ผล การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ และนำผลวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ

๑.๑ จัดซื้อทั้งหมด ๗๘ งาน

๑.๒ มูลค่าจัดซื้อสูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/งาน = ๖๔ งาน (๘๒.๐๕%)


๑.๓ มูลค่าจัดซื้อต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/งาน = ๑๔ งาน (๑๗.๙๕%)



๒. วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

๒.๑ มูลค่าจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา ๓๘,๙๒๓,๐๙๗ บาท (๙๖.๖๕%)


๒.๒ มูลค่าจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา -



๓. จำนวนงบประมาณ

๓.๑ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙,๕๗๘,๐๓๙ บาท


๓.๒ งบประมาณที่ใช้ไป ๑๘,๙๒๓,๐๙๗ บาท (๙๖.๖๕%)



๔. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑ จัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ๗๘ งาน (๑๐๐%)

๔.๒ จัดซื้อจัดจ้างแบบสอบราคา - งาน



วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข

๑.๑ ราคาที่จัดซื้อของวัสดุบางรายการมีราคาสูงกว่าราคากลาง

- แนวทางการแก้ไข คือ ควรแจ้ง กฟช. แจ้งต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ดำเนินการกำหนดราคากลางสะท้อนกับความเป็นจริงกับราคาในท้องตลาด

๑.๒ การจัดซื้อหม้อแปลงทุกขนาดบผู้ใช้ไฟ มีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ

- แนวทางการแก้ไข คือ ควรแจ้ง กบป. ลดระยะเวลาการทดสอบหม้อแปลงให้สั้นลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวสมใจ ศรีโสภะ)

สบค.สบท.กฟอ.ตท.

ที่ น.๒ ตท.(บท.)-

เรียน ขจก.(ท.,บ.) ผชน.๔ ,หม.ทุกแผนก คณะทำงานไฟฟ้าไปรงใส

เพื่อทราบและนำไปวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุง
งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป



(นายปริญญ์ วิจิตรเนตร)

ขจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตท.

๔ มกราคม ๒๕๕๙

ข้อมูลงบประมาณ

ที่	รายการงบประมาณ	หมายเลข WBS	งบประมาณ	จัดซื้อ	งบคงเหลือ	%	
	<u>วัสดุขาดแคลน</u>						
1	งบ กู้ไร้ไฟ ปี 57	(C-57-B-TPAXX.1000)	1,419,417.00	1,419,417.00	-	-	
2	งบ กู้ไร้ไฟ ปี 58	(C-58-B-TPAXX.1000)	2,500,000.00	2,236,895.00	263,105.00	10.52	
3	งบ คสจ.7	(P-PDR07.0-B-TPAN2.1000)	1,713,260.00	1,662,500.00	50,760.00	2.96	
4	งบ คทอ.	(P-NHE00.0-B-TPAXX.1000)	1,401,200.00	1,384,855.00	16,345.00	1.17	
5	งบ คทอ.3	(P-DRI03.0-B-TPAN2.1000)	15,800.00	-	15,800.00	100.00	
6	งบ คปจ.	(P-DEI00.0-B-TPAB2.1000)	3,528,800.00	3,468,250.00	60,550.00	1.72	
			10,578,477.00	10,171,917.00	406,560.00	3.84	
	<u>ผลิตภัณฑ์คอนกรีต</u>						
1	งบ กู้ไร้ไฟ ปี 58	(C-58-B-TPAXX.2000)	1,700,000.00	1,680,200.00	19,800.00	1.16	
2	งบ กู้ไร้ไฟ ปี 57	(C-57-B-TPAXX.2000)	99,462.00	98,600.00	-	-	เขตโอนกลับไปแล้ว
3	งบ คทอ.3 (โอนให้ กทอ.ชาญฯ)	(P-DRI03.0-B-TPAN2.2000)	215,000.00	215,000.00	-	-	
4	งบ คสจ.7	(P-PDR07.0-B-TPAN2.2000)	1,333,650.00	1,257,940.00	75,710.00	5.68	
5	งบ คชก.	(P-AEP00.0-B-TPAN2.2000)	259,060.00	259,060.00	-	-	เขตโอนกลับไปแล้ว
6	งบ คทอ.	(P-NHE00.0-B-TPAXX.2000)	944,790.00	942,650.00	2,140.00	0.23	
7	งบ คปจ.	(P-DEI00.0-B-TPAN2.2000)	500,000.00	500,000.00	-	-	
8	งบ คทอ.	(P-RHE00.0-B-TPAXX.2000)	1,405,000.00	1,289,000.00	116,000.00	8.26	
9	งบปรับปรุงระบบจำหน่าย	(I-58-B-TPAXX.05.ACAC)	900,000.00	895,360.00	4,640.00	0.52	เสา 12.20 ม.รอส่ง
10	งบงานก่อสร้างฯ ปี 2558	(I-58-B-TPAXX.19.ACAC)	900,000.00	896,870.00	3,130.00	0.35	
			8,256,962.00	6,242,450.00	2,113,650.00	2.59	
	<u>ไว้เป็น สายไฟ มิเตอร์</u>						
1	สายไฟเข้ามิเตอร์	(I-58-B-TPAXX.14.AAAA)	242,600.00	236,000.00	6,600.00	2.72	
2	สายทองแดงเข้ามิเตอร์ปี 2558	(I-58-B-TPAXX.43.AAAA)	300,000.00	284,600.00	15,400.00	5.13	
3	เป็นมิเตอร์และอื่นๆ ปี 2558	(I-58-B-TPAXX.43.9000)	200,000.00	195,900.00	4,100.00	2.05	
			742,600.00	716,500.00	26,100.00	3.51	
			19,578,039.00	17,130,867.00	646,310.00	3.30	