



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.-9532/2560

วันที่ 19 มิ.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะ ๑ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อ. วันที่
ร. วันที่
อ. วันที่ 19 มิ.ย. 60
หัวหน้าแผนก วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐
พิมพ์/ทาน วันที่ 18.1๙.๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานขยายเขต ระบบสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	20 อัน	สอบราคา	4 พย.59 2 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 27 ธค.59 อนุมัติยกเลิก 7 กพ.60	- -	- -	- -	- -	/ จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-15/60 ยกเลิก ดำเนินการจัดซื้อใหม่	น.2.สช.(จช.)-01/60 สูงกว่าราคากลาง
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	กราวด์วอร์คเคล์มปี สำหรับเสาคอนกรีต	210 ชุด	สอบราคา	4 พย.59	อนุมัติยกเลิก 27 ธค.59	-	-	-	-	/	น.2.สช.(จช.)-01/60 สูงกว่าราคากลาง
	คชก.2		50 ชุด	ตกลงราคา	2 กพ.60	1 มีค.60	6 มีค.60	-	-	/	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-15/60 รอผลทดสอบ	
	ผู้ใช้ไฟ		1,410 ชุด									
	ผู้ใช้ไฟ	เคล์มปี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	20 ชุด	สอบราคา	4 พย.59	อนุมัติยกเลิก 27 ธค.59	-	-	-	-	/	น.2.สช.(จช.)-01/60 สูงกว่าราคากลาง
				ตกลงราคา	2 กพ.60	1 มีค.60	6 มีค.60	-	-	/	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-15/60 รอผลทดสอบ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2	กราวด์วอร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	100 ชุด	สอบราคา	4 พย.59	อนุมัติยกเลิก 27 ธค.59	-	-	-	-		น2.สช.(จช.)-01/60 สูงกว่าราคากลาง
	ผู้ใช้ไฟ		1,440 ชุด	ตกลงราคา	2 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 7 กพ.60	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-15/60 ยกเลิก ดำเนินการจัดซื้อใหม่	
002	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	190 กก.	e-Auction	16 มค.60	3 เม.ย.60	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-01/60 รอส่งของ
	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	10,950 เมตร	e-Auction	16 มค.60	อนุมัติยกเลิก 14 มี.ค.60	-	-	-	-	/	น2.Auc(จช.)-01/60 มีผู้เสนอราคารายเดียว
	ผู้ใช้ไฟ		76,000 เมตร	ประกวด	31 มี.ค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ปช.(จช.)-16/60 ขายแบบ 18-27 เม.ย.60	
	งานขยายเขต ระบบสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	600 เมตร	e-Auction	16 มค.60	3 เม.ย.60	-	-	-	/	รอส่งของ	
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		16,900 เมตร	e-Auction	-	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		39,480 เมตร	e-Auction	-	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-01/60 รอส่งของ
	ผู้ใช้ไฟ		328,000 เมตร	e-Auction	-	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1000 เมตร	e-Auction	16 มก.60	อนุมัติยกเลิก 14 มีค.60	-	-	-	-	/	มีผู้เสนอราคารายเดียว
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		540 เมตร	ประกวด	31 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ปช.(จช.)-16/60 ขายแบบ 18-27 เม.ย.60	
	คชก.2		3,190 เมตร	ประกวด	-	-	-	-	-	-	/	
	ผู้ใช้ไฟ		34,000 เมตร	ประกวด	-	-	-	-	-	-	/	
003	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	30 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-01/60 รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัทรวิไล ภัทรวิไล ภัทรวิไล

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		1,940 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-01/60
	ผู้ใช้ไฟ		9,500 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	คชก.2	ก้านลมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	50 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	ไปสั่งซื้อ 22 กพ.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	งายขยายเขต ระบบจำหน่าย	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	30 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	คชก.2		490 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		1,840 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		
	คชก.2	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	1,540 อัน	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	ผู้ใช้ไฟ		5,600 อัน	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	กายทิมเบล สำหรับสายซีด โยง 50-95 ต.มม.	120 อัน	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-01/60
	คชก.2		2,160 อัน	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	ผู้ใช้ไฟ		10,550 อัน	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไรป์ คลีฟ)	1,650 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	คชก.2		12,840 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		62,200 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	9 มีค.60	14 มีค.60	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ไรป์ คลีฟ)	110 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		120 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		930 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-01/60
	ผู้เช่าไฟ		8,180 ชุด	ประกวดราคา	4 พย.59	13 มีค.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
004	งานขยายเขต ระบบสาย	กราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	80 ชุด	ประกวดราคา	8 พย.59	26 กพ.60	16 มีค.60	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-02/60
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		30 ชุด	ประกวดราคา	8 พย.59	26 กพ.60	16 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	คชก.2		640 ชุด	ประกวดราคา	8 พย.59	26 กพ.60	16 มีค.60	-	-	/		
	ผู้เช่าไฟ		6,780 ชุด	ประกวดราคา	8 พย.59	26 กพ.60	16 มีค.60	-	-	/		
005	งานขยายเขต ระบบสาย	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม.ก.216	70 ท่อน	ตกลงราคา	10 พย.59	ใบสั่งซื้อ 23 พย.59	13 ธค.59	0.001701	-	/		น2.ตช.(จช.)-01/60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		30 ท่อน	ตกลงราคา	10 พย.59	ใบสั่งซื้อ 23 พย.59	13 ธค.59	0.000729	-	/		น2.คช.(จช.)-01/60
	คชก.2		560 ท่อน	ตกลงราคา	10 พย.59	ใบสั่งซื้อ 23 พย.59	13 ธค.59	0.013608	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		9,490 ท่อน	ตกลงราคา	10 พย.59	ใบสั่งซื้อ 23 พย.59	13 ธค.59	0.230607	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม มอก.216	620 ท่อน	ตกลงราคา	10 พย.59	ใบสั่งซื้อ 23 พย.59	19 ธค.59	0.0372	-	/		
006	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	สติกเกิลยว เอ็ม 16x130 มม.	260 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60
	คชก.2		1,400 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ใช้ไฟ		12,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานขยายเขต ระบบสาย	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	350 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		120 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชภ.2		7,060 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		55,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	30 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชภ.2		3,160 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		18,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวมมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	17,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	งานขยายเขต ระบบสาย		40 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2		3,890 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		42,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	82,900 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	120 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
			คชก.2	70 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	ผู้ใช้ไฟ		2,500 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	420 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2		230 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		3,400 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	20 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		600 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	1,100 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาการ วิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ		8,000 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	250 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		4,500 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	100 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	120 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		400 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	40 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 4 เมย.60	-	-	-	/		ไม่มีผู้เสนอราคา
	คชก.2	สตัป โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	30 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		จัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ซื้อไฟ		300 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	ผู้ซื้อไฟ	สัดบ โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,400 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	น้ทรูป/ห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	120 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2		580 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ซื้อไฟ		5,700 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	371,800 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย		1,000 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย		2,990 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		20,090 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	1,260 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	120 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2		2,510 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		2,100 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานขยายเขต ระบบสาย	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	160 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับ ไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	500 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	30 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.Auc(จช.)-02/60 จัดทำสัญญา
	คชก.2	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	60 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		1,400 อัน	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งบลงทุน จัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	304 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คชก.2		120 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		440 ชุด	e-Auction	3 กพ.60	-	-	-	-	/		
007	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	132,600 ม้วน	สอปรราคา	9 พย.59	อนุมัติยกเลิก 28 ธค.59	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)02/60
					7 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	-		ยกเลิกเนื่องจากสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-21/60 จัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินูลโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2		2,160 ม้วน	สอบราคา	9 พย.59	อนุมัติยกเลิก 28 พย.59	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)02/60 ยกเลิกเนื่องจากสูงกว่าราคากลาง
	ผู้ซื้อไฟ		36,000 ม้วน	สอบราคา	7 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-21/60 จัดทำสัญญา
	คชก.2	เทพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	90 ม้วน	สอบราคา	9 พย.59	ใบสั่งซื้อ 4 มค.60	11 มค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	ผู้ซื้อไฟ		8,000 ม้วน	สอบราคา	9 พย.59	ใบสั่งซื้อ 4 มค.60	11 มค.60	-	-	/		
008	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	ลวดอคูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,600 กก.	สอบราคา	10 พย.59	15 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-03/60 จัดทำสัญญา
	คชก.2		230 กก.	สอบราคา	10 พย.59	15 มีค.60	-	-	-	/		
	ผู้ซื้อไฟ		2,000 กก.	สอบราคา	10 พย.59	15 มีค.60	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	650 กก.	สอบราคา	10 พย.59	15 มีค.60	-	-	-	/		น2.สข.(จช.)-03/60
	ผู้ใช้ไฟ		6,000 กก.	สอบราคา	10 พย.59	15 มีค.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
009	คชก.2	ปรีฟอรั่มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ค.มม.	130 ชุด	สอบราคา	21 พย.59	10 มค.60	9 มีค.60	-	-	/		น2.สข.(จช.)-04/60
	ผู้ใช้ไฟ		10,000 ชุด	สอบราคา	21 พย.59	10 มค.60	9 มีค.60	-	-	/		รอผลทดสอบ
	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอรั่มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.มม.	2,000 ชุด	สอบราคา	21 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 ธค.59	-	-	-	/	ยกเลิก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	
10	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95	850 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมย.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-03/60
	ผู้ใช้ไฟ		12,000 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185	1,700 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรมหาชน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	9,100 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-03/60 จัดทำสัญญา
	คบก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	5,700 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ซื้อไฟ		45,000 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	61,000 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ค.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 2.5-6 ค.มม.	12,000 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ค.มม.	126,400 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ซื้อไฟ		7,700 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมย.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	124,600 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมษ.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-03/60
	คชก.2		2,950 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมษ.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ใช้ไฟ		25,000 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมษ.60	-	-	-	/		
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 16-35 ต.มม.	14,900 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่างบประมาณ
	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	6,100 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่างบประมาณ
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	24 เมษ.60	-	-	-	/		
	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	180 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่างบประมาณ
	ผู้ใช้ไฟ		2,000 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	500 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มีค.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-03/60
	งบลงทุนจัดหา หม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	48 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่างบประมาณ
	คชก.2		520 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	-	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		4,300 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	-	-	-	-	/		
	งบลงทุนจัดหา หม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	102 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมษ.60	-	-	-	/		
	คชก.2		100 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมษ.60	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	ผู้ใช้ไฟ		5008 อัน	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมษ.60	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	1,700 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	21 เมย.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-03/60 จัดทำสัญญา
	งานขยายเขต ระบบสาย	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	300 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	ใบสั่งซื้อ 27 มีค.60	-	-	-	/		รอส่งของ
	คชก.2		480 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	ใบสั่งซื้อ 27 มีค.60	-	-	-	/		
	ผู้ใช้ไฟ		8,600 ชุด	ประกวดราคา	25 พย.59	ใบสั่งซื้อ 27 มีค.60	-	-	-	/		
011	คชก.2	เบลแคล้มบัสท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	210 ชุด	สอบราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-05/60
	ผู้ใช้ไฟ		3,500 ชุด	สอบราคา	-	-	-	-	-	/		ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60
	คชก.2	เบลแคล้มบัสท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	30 ชุด	สอบราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่าราคากลาง
	ผู้ใช้ไฟ		1,900 ชุด	สอบราคา	-	-	-	-	-	/		จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คชก.2	ฮอทไลน์เคเบิล AL 25-50 ต.มม.	200 ชุด	สอบราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-05/60
	ผู้ใช้ไฟ		3,900 ชุด	สอบราคา	-	-	-	-	-	/		ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60
	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์เคเบิล AL 50-120 ต.มม.	1,300 ชุด	สอบราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	/		ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60
012	คชก.2	สเตรนเคเบิลแบบตรง AL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	1,250 ชุด	ตกลงราคา	22 พย.59	ใบสั่งซื้อ 6 ธค.59	23 มค.60	-	-	/		น2.ดช.(จช.)-02/60
	ผู้ใช้ไฟ		3,800 ชุด	ตกลงราคา	22 พย.59	ใบสั่งซื้อ 6 ธค.59	23 มค.60	-	-	/		รอบริษัทนำของกลับ ไปแก้ไข
013	คชก.2	แร่ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	3,500 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.04/60
	ผู้ใช้ไฟ		16,000 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรมหาชน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คชก.2	เครื่อง 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	840 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.04/60
	ผู้ซื้อไฟ		2,000 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติซื้อ
	คชก.2	เครื่อง 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	660 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติซื้อ
	ผู้ซื้อไฟ		12,000 ก้าน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		
	คชก.2	ที่จับตุกรอก สำหรับตุกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	140 อัน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติซื้อ
	ผู้ซื้อไฟ		19,000 อัน	ประกวดราคา	6 ธค.59	-	-	-	-	/		
014	คชก.2	ฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	190 ชุด	ประกวดราคา	22 ธค.59	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-05/60 พิจารณาอนุมัติซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 1)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ		2,800 ชุด	ประกวดราคา	22 ธค.59	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-05/60 พิจารณาอนุมัติซื้อ
015	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	81,800 อัน	ประกวดราคา	6 มค.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-06/60 พิจารณาอนุมัติซื้อ
016	งบลงทุน จัดหามอเตอร์	ตู้ควบคุมใช้นอกอาคาร สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,660 ตู้	ประกวดราคา	9 มค.60	21 เมษ.60	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-07/60 จัดทำสัญญา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.- 8760/2560

วันที่ 19 เม.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๙ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิตย์)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อฟวันที่

รฟวันที่

อก.,รท.วันที่ 4 เม.ย. 60

หัวหน้าแผนกวันที่ 4 เม.ย. 60

พิมพ์/ทานวันที่ 4 เม.ย. 60

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2559

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ชะลอการจัดหาปรับลดจำนวน
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ฝัฒนโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
001	งบลงทุน(ย้ายแนว)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	40 อัน	สอบราคา	16 พค.59	ใบสั่งซื้อ 11 สค.59	23 สค.59	0.02036	-	/	-	น2.สช.(จช.)-14/59
	งบลงทุน(ปรับปรุง)		30 อัน	สอบราคา	16 พค.59	ใบสั่งซื้อ 11 สค.59	23 สค.59	0.01527	-	/	-	
	งบลงทุน(ขยายเขต)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว ขกเล็กมาจาก 2,500 มม.	40 อัน	สอบราคา	16 พค.59	ใบสั่งซื้อ 11 สค.59	23 สค.59	0.0214	-	/	-	น2.สช.(จช.)-14/59
	งบลงทุน(ขยายเขต)	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขกเล็กมาจาก 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	20 อัน	สอบราคา	16 พค.59	อนุมัติขกเล็ก 8 สค.59 ใบสั่งซื้อ 26 ตค.59	- 7 พย.59	- 0.025	-	-	/	น2.สช.(จช.)-14/59 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-34/59
	งบลงทุน(ขยายเขต)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี ด.มม.	90 อัน	สอบราคา	16 พค.59	อนุมัติขกเล็ก 8 สค.59 ใบสั่งซื้อ 26 ตค.59	- 3 พย.59	- 0.005985	-	-	/	น2.สช.(จช.)-14/59 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ตช.(จช.)-34/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	110 ชุด	สอบราคา	16 พค.59	29 สค.59	25 มค.60	0.0165	-	/	-	น2.สช.(จช.)-14/59
	งบลงทุน(ขยายเขต)		2,270 ชุด	สอบราคา	16 พค.59	29 สค.59	25 มค.60	0.3405	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรส่วนกลางไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / วัน/เดือน/ปี	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ผู้ใช้ไฟ ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		1,190 ชุด	สอบราคา	16 พค.59	29 สค.59	25 มค.60	0.1785	-	/	-	
	งบลงทุน(ขยายเขต) ยกเลิกมาจาก ระยะ 1	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับหลักกลางรับ สายล่อฟ้า	160 ชุด	สอบราคา	16 พค.59	อนุมัติยกเลิก 8 สค.59 ใบสั่งซื้อ 28 กย.59 26 ตค.59	- 7 พย.59	- 0.0208	-	-	/	น.2.สช.(จช.)-14/59 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 คช.(จช.)-34/59
	งบลงทุน(ขยายเขต) ยกเลิกมาจาก ระยะ 1 ผู้ใช้ไฟ ยกเลิกมาจาก ระยะ 1	กราวด์วอร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	1,680 ชุด 800 ชุด	สอบราคา	16 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 8 สค.59 ใบสั่งซื้อ 26 ตค.59	3 พย.59 3 พย.59	0.02436 0.0116	-	-	/	น.2.สช.(จช.)-14/59 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 คช.(จช.)-34/59
002	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	132,000 เมตร	ประกวดราคา	27 พค.59	25 ตค.59	13 พย.59	3.5904	-	/	-	น.2 ปช.(จช.)-12/2559
	งบลงทุน(ปรับปรุง)		7,000 เมตร	ประกวดราคา	27 พค.59	25 ตค.59	13 พย.59	0.1904	-	/	-	
	งบลงทุน(ขยายแนว)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,900 เมตร	ประกวดราคา	27 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 กย.59	22 กย.59	0.196872	-	/	-	น.2 ปช.(จช.)-12/2559

แผนงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
003	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	19 สค.59	0.078	-	/	-	น.2 ดช.(จช.)-13/2559
	คพม. ยกเลิกมาจาก ระยะ 1	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	20 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	16 สค.59	0.00086	-	/	-	น.2 ดช.(จช.)-13/2559
	คพก. ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		330 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	16 สค.59	0.01419	-	/	-	
	ผู้ใช้ไฟ ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		1,940 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	16 สค.59	0.08342	-	/	-	
	งบลงทุน(ขยายเขต) ยกเลิกมาจาก ระยะ 1	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	70 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	อนุมัติยกเลิก 16 มิย.59	-	-	-	-	/	น.2 ดช.(จช.)-13/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง ยกเลิกขึ้นงบ ตามบันทึก 703/1 มีค.60
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ยูเคสึมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	900 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	16 สค.59	0.0315	-	/	-	น.2 ดช.(จช.)-13/2559
004	งบลงทุน(ย้ายแนว)	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	300 ชุด	ตกลงราคา	31 พค.59	ใบสั่งซื้อ 14 มิย.59	21 มิย.59	0.1119	-	/	-	น.2 ดช.(จช.)-14/2559

แบบ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ . (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินธุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
005	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,300 ชุด	สอบราคา	31 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 10 สค.59 ใบสั่งซื้อ 4 พย.59	- 11 พย.59	- 0.04025	- -	- -	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ดช.(จช.)-47/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,400 ชุด	สอบราคา	31 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 10 สค.59 ใบสั่งซื้อ 4 พย.59	- 11 พย.59	- 0.05712	- -	- -	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ดช.(จช.)-47/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	700 ชุด	สอบราคา	31 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 10 สค.59 ใบสั่งซื้อ 4 พย.59	- 6 ธค.59	- 0.0189	- -	- -	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ดช.(จช.)-47/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	440 ชุด	สอบราคา	31 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 10 สค.59 ใบสั่งซื้อ 4 พย.59	- 11 พย.59	- 0.01804	- -	- -	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ดช.(จช.)-47/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	200 ชุด	สอบราคา	31 พค.59 28 กย.59	อนุมัติยกเลิก 10 สค.59 ใบสั่งซื้อ 4 พย.59	- 6 ธค.59	- 0.0332	- -	- -	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง จัดซื้อใหม่เป็น น.2 ดช.(จช.)-47/59
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	สตั๊ป โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,500 ชุด	สอบราคา	31 พค.59	29 สค.59	15 กพ.60	0.2835	-	-	/	น.2 สข.(จช.)-15/2559

แผนงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทบวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบ	550 อัน	สอบราคา	31 พค.59	8 กย.59	11 ตค.59	0.54175	-	-	/	น.2 สช.(จช.)-15/2559 (2)
	งบลงทุน(ปรับปรุง)		30 อัน	สอบราคา	31 พค.59	8 กย.59	11 ตค.59	0.02955	-	-	/	
006	งบลงทุน(ย้ายแนว)	เสาเข็มแกล้งบีแบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ซม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-5	400 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 27 กค.59	5 สค.59	0.0316	-	/	-	น.2 คช.(จช.)-15/2559
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	เสาเข็มแกล้งบีแบบตรงสำหรับ สายอลูมิเนียม 185 ซม.มม	300 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มิย.59	-	-	-	-	/	น.2 คช.(จช.)-15/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง
	ผู้ใช้ไฟ ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		30 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	อนุมัติยกเลิก 22 มิย.59	-	-	-	-	-	ยกเลิกเงินงบ ตามบันทึก 703/1 มีค.60
007	งบลงทุน(ย้ายแนว)	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	600 ก้าน	สอบราคา	3 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 27 กค.59	1 สค.59	0.0516	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-16/2559
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	แบริด 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	200 ก้าน	สอบราคา	3 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 27 กค.59	1 สค.59	0.028	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-16/2559
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	แบริด 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,200 ก้าน	สอบราคา	3 มิย.59	15 สค.59	13 ตค.59	0.22368	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-16/2559

แผนงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2)มอก.227	6,700 อัน	สอบราคา	3 มิย.59	15 สค.59	13 ตค.59	0.24388	-	/	-	น.2 ศช.(จช.)-16/2559
	งบลงทุน(ปรับปรุง)		400 อัน	สอบราคา	3 มิย.59	15 สค.59	13 ตค.59	0.01456	-	/	-	
008	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนแบบ ไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี	400 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 27 กค.59	5 สค.59	0.02384	-	/	-	น.2 ศช.(จช.)-16/2559
	งบลงทุน(ปรับปรุง) ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		1,380 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 27 กค.59	5 สค.59	0.082248	-	/	-	
	ผู้ใช้ไฟ ยกเลิกมาจาก ระยะ 1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนแบบ ไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี 185 ค.ม.ม.และสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95ค.ม.ม. เควี และ 50 ค.ม.ม.	40 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	อนุมัติยกเลิก 28 กค.59	-	-	-	-	/	น.2 ศช.(จช.)-16/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง ยกเลิกคืบงบ ตามบันทึก 703/1 มีค.60
	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิล อากาศ 22 เควี 185 ค.ม.ม.	600 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	อนุมัติยกเลิก 28 กค.59	-	-	-	-	/	น.2 ศช.(จช.)-16/2559 ราคาสูงกว่าราคากลาง ยกเลิกคืบงบ ตามบันทึก 703/1 มีค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งบลงทุน(ปรับปรุง) ยกเลิกมาจาก ระยะ 1		10 ชุด	ตกลงราคา	23 มิย.59	อนุมัติยกเลิก 28 กค.59	-	-	-	-	/	ยกเลิกคืบงบ ตามบันทึก 3139/31 ตค.59
009	งบลงทุน(ย้ายแนว)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	2,000 อัน	ตกลงราคา	28 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 15 สค.59	16 สค.59	0.035	-	/	-	น.2 ตช.(จช.)-17/2559
010	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และTOU	400 ตู้	สอบราคา	6 มิย.59	9 สค.59	18 ตค.59	0.374	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-17/2559
011	งบลงทุน(ย้ายแนว)	ชุดโครมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบ เลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์	188 ชุด	ตกลงราคา	28 มิย.59	ใบสั่งซื้อ 21 กค.59	19 สค.59	-	-	/	-	น.2 ตช.(จช.)-19/2559 มีปัญหาเกี่ยวกับผลทดสอบ รอ กมอ.สรุปผล

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.- 9535/2560

วันที่ 19 เม.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดुरอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดुरอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๕ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดुरอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อผ วันที่

รผ วันที่

อก.,รค. วันที่ 19 เม.ย. 60

หัวหน้าแผนก วันที่ 19 เม.ย. 60

พิมพ์/ทาน วันที่ 19 เม.ย. 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
001	คพจ.1/59	เหล็กฐานรับสายไฟฟ้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	210 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างพิจารณาผล	น.2 ปจ.(จช.)-13/60
	คพพ.1/59		60 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		30 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		730 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,100 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/59		270 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		30 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพพ.1/60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	100 อัน	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		น.2 ปช.(จช.)-13/60
	คพจ.1/59	กราวด์วาร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	150 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างพิจารณาผล
	คพพ.1/59		10 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		2,200 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		2,230 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60	แคสลับปี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี เกลียว 35 ต.มม.	230 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	กราวด์วาร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	1,290 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรมหาชนไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/59		320 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		น.2 ปช.(จช.)-13/60
	คพจ.1/60		100 ชุด	ประกวดราคา	24 มค.60	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างพิจารณาผล
002	คพจ.1/59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเคียว มอก.71	5,650 กก.	Auction	11 เมย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-03/60
	คพพ.1/59		1,310 กก.	Auction	11 เมย.60	-	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
	คพจ.1/60		5,000 กก.	Auction	11 เมย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพจ.1/59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	57,620 เมตร	Auction	11 เมย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		13,690 เมตร	Auction	11 เมย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		500 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-03/60 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
	คพจ.1/59	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	25,730 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/59		1,620 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		305,000 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		114,500 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,760 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		480 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		27,000 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-03/60
	คพพ.1/60		14,600 เมตร	Auction	11 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
003	คพจ.1/59	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	760 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ป/ช.(จช.)-14/60
	คพพ.1/59		40 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/60		1,800 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		860 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	520 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/59		40 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-14/60 กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/60		1,600 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		860 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	แผ่นห่วง สำหรับสายยึด โขง 30 องศา	110 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		200 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	กายหิมเบิ้ล สำหรับสายยึด โขง 50-95 ด.มม.	980 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/59		80 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		3,800 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-14/60
	คพพ.1/60		2,190 อัน	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/59	ยูแคล้มปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป กลีฟ)	15,590	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/59		1,190 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		48,000 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		13,240 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	ยูแคล้มปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป กลีฟ)	2,500 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักรักร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/59		130 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-14/60
	คพจ.1/60		6,800 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผล
	คพพ.1/60		2,920 ชุด	ประกวดราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
004	คพจ.1/59	กราวด์รื้อ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,290 ชุด	สอบราคา	23 มค.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-14/60
	คพพ.1/59		70 ชุด	สอบราคา	23 มค.60	-	-	-	-	/		จัดทำสัญญา
	คพจ.1/60		1,600 ชุด	สอบราคา	23 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		1,050 ชุด	สอบราคา	23 มค.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
005	คพจ.1/59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	1,280 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 2 มีค.60	9 มีค.60	0.03072	-	/		น2.คช.(จช.)-11/60
	คพพ.1/59		80 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 2 มีค.60	9 มีค.60	0.00192	-	/		
	คพจ.1/60		1,600 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 2 มีค.60	9 มีค.60	0.0384	-	/		
	คพพ.1/60		350 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 2 มีค.60	9 มีค.60	0.0084	-	/		
	คพจ.1/59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	70 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 1 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.คช.(จช.)-11/60 สูงกว่าราคากลาง รอดำเนินการจัดซื้อใหม่
	คพจ.1/60		60 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	-	-	-	-	-		
	คพพ.1/60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก. 217	220 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 2 มีค.60	21 มีค.60	-	-	/		ทดสอบไม่ผ่าน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัทรวิไล ภัทรวิไล ภัทรวิไล

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	220 ท่อน	ตกลงราคา	3 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 1 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.ตช.(จช.)-11/60 สูงกว่าราคากลาง รอดำเนินการจัดซื้อใหม่
006	คพพ.1/60	เหล็กรูปรางน้ำ 150x75x6.5 มม.ยาว 2,500 มม.	80 อัน	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	40 อัน	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	370 อัน	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	470 ชุด	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		100 ชุด	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	8,380 ชุด	Auction	25 เมย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โฉลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพพ.1/59		690 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพจ.1/60		10,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/60		1,560 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,910 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		130 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		10,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		3,190 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,650 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/59		340 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพจ.1/60		6,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,960 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		710 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		3,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		480 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,160 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/59		410 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพจ.1/60		5,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		3,200 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	3,020 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		10 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		200 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	คพพ.1/60		3,350 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,640 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/59		70 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		4,400 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	100 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	4,330 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	530 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	30 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/59	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	830 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/59		10 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		3,000 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		220 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	290 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		80 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินธุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพจ.1/60		800 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/60		2,380 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพจ.1/59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	50 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		350 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	110 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		30 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		40 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา/ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพพ.1/60	สลักหัวง้อแวล เอ็ม 16x150 มม.	370 ชุด	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพพ.1/60	สลักหัวง้อแวล เอ็ม 20x350 มม.	90 ชุด	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/60	สลักหัวง้อแวล เอ็ม 20x450 มม.	70 ชุด	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	สตัป โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	680 ชุด	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	นัทรูปหัวง้อ เอ็ม 16 คิน 582	1,660 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		130 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		3,300 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/60		2,540 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพจ.1/59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	57,260 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/59		3,760 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		68,000 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		30,630 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	170 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,320 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/59		760 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพจ.1/60		1,300 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/60		910 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	กายแถมปีสัถ 3 ตัว	1,600 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/59		50 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		4,600 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ.1/60		1,290 ชุด	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โกล กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพพ.1/60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	1,190 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR
	คพจ.1/59	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	1,950 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
	คพพ.1/59		60 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		2,200 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพพ. 1/60		1,950 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/59	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี	760 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	
	คพจ.1/60		100 อัน	Auction	25 เมษ.60	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพจ.1/59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับขีด สายแรงต่ำ	60 อัน	Auction	25 เม.ย.60	-	-	-	-	-	/	น2.Auc.(จช.)-04/60 ประกาศ TOR การอนุมัติ TOR ไม่เป็นไปตามแผน
007	คพจ.1/59	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,660 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	ใบสั่งซื้อ 20 มี.ค.60	11 เม.ย.60	-	-	/		น2.สช.(จช.)-15/60 กรรมการผู้ทดสอบ
	คพพ.1/59		80 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	ใบสั่งซื้อ 20 มี.ค.60	11 เม.ย.60	-	-	/		
	คพจ.1/60		3,500 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	ใบสั่งซื้อ 20 มี.ค.60	11 เม.ย.60	-	-	/		
	คพพ.1/60		2,260 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	ใบสั่งซื้อ 20 มี.ค.60	11 เม.ย.60	-	-	/		
	คพจ.1/59	เทพพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	4,240 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	5 เม.ย.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-15/60 รอส่งของ
	คพพ.1/59		10 ม้วน	สอบราคา	26 ม.ค.60	5 เม.ย.60	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		6,800 ม้วน	สอบราคา	26 มค.60	5 เมย.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-15/60 รอส่งของ
	คพพ.1/60		6,110 ม้วน	สอบราคา	26 มค.60	5 เมย.60	-	-	-	/		
008	คพจ.1/59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-16/60 พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
	คพพ.1/59		20 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		400 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		410 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	180 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/59		10 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		น2.สข.(จช.)-16/60
	คพจ.1/60		300 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
	คพพ.1/60		1,520 กก.	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	ลวดอคูมิเนียมพุ่มฉนวน 4.0 มม.	85,170 เมตร	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/59		4,560 เมตร	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		27,000 เมตร	สอบราคา	31 มค.60	-	-	-	-	/		
009	คพจ.1/59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เกลีว 50 ต.มม.	130 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 24 มีค.60	27 มีค.60	-	-	/		น2.สข.(จช.)-17/60 รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพจ.1/60		100 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 24 มีค.60	27 มีค.60	-	-	/		น2.สช.(จช.)-17/60 รอผลทดสอบ
	คพจ.1/59	ปรีฟอรัมเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับ เคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.มม.	3,340 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-17/60 รอส่งของ
	คพพ.1/59		190 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		4,900 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		3,760 ชุด	สอบราคา	2 กพ.60	11 เมย.60	-	-	-	/		
010	คพจ.1/59	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	930 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-18/60 กรรมการพิจารณาผล
	คพพ.1/59		20 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		1,000 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สข.(จข.)-18/60 กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/59	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	50 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59		20 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		6,600 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	200 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	370 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	คพพ.1/59		1,700 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-18/60
	คพพ.1/60		890 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	70 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		700 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับ สายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	100 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	100 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรงวมหาไทย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/59	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	460 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-18/60
	คพจ.1/60		1,000 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/59	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	40 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	หลอดต่อสายชนิดบิ๊ป รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	540 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		1,500 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		260 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	10 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-18/60 กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/59	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	570 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		100 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพพ.1/60		1,820 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	50 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		200 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-			
	คพจ.1/59	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	690 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพจ.1/60		600 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-18/60 กรรมการพิจารณาผล
	คพจ.1/60	หางปลา เจ้ารู AL 185 ต.มม.	300 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	800 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
	คพจ.1/60		1,100 ชุด	สอบราคา	8 กพ.60	-	-	-	-	/		
011	คพจ.1/59	เบลแกลัมบัสท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	230 ชุด	ตกลงราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60				-	/	น2.คช.(จช.)-12/60
	คพจ.1/60		100 ชุด	สอบราคา	11 เมย.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60 แจกแบบ 11-26 เมย.60	

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/59	ชอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ต.มม.	40 ชุด	ตกลงราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60					/	น2.ตช.(จช.)-12/60
	คพจ.1/60		100 ชุด	สอบราคา	11 เมษ.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-32/60 แจกแบบ 11-26 เมษ.60	
	คพพ.1/60		140 ชุด									
012	คพจ.1/59	สเตรนเคสลับปีแบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	140 ชุด	สอบราคา	14 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 14 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)-19/60 ไม่มีผู้เสนอราคา
	คพจ.1/60		200 ชุด	สอบราคา	17 มีค.60 5 เมษ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-29/60 ไม่มีผู้เสนอราคา	
	คพจ.1/59	สเตรนเคสลับปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	50 ชุด	สอบราคา	14 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 14 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)-19/60 ไม่มีผู้เสนอราคา
	คพพ.1/59		20 ชุด	สอบราคา	17 มีค.60 5 เมษ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-29/60 ไม่มีผู้เสนอราคา	
					12 เมษ.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-33/60 แจกแบบ 12-27 เมษ.60	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินธุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพจ.1/60		100 ชุด	สอบราคา	14 กพ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	น2.สข.(จช.)-19/60
	คพพ.1/60		3,940 ชุด	สอบราคา	17 มีค.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	ไม่มีผู้เสนอราคา จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-29/60	
					12 เมษ.60	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้เสนอราคา จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-33/60	
											แจกแบบ 12-27 เมษ.60	
013	คพจ.1/60	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	300 ก้าน	สอบราคา	8 กพ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	น2.สข.(จช.)-20/60
				สอบราคา	30 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-31/60	
											เปิดซอง 20 เมษ.60	
	คพจ.1/59	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังขึ้น	50 ก้าน	สอบราคา	8 กพ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	น2.สข.(จช.)-20/60
	คพจ.1/60		100 ก้าน	สอบราคา	30 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-31/60	
											เปิดซอง 20 เมษ.60	
	คพจ.1/59	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังขึ้น	460 ก้าน	สอบราคา	8 กพ.60	อนุมัติยกเลิก	-	-	-	-	/	น2.สข.(จช.)-20/60
	คพจ.1/60		900 ก้าน	สอบราคา	30 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-31/60	
											เปิดซอง 20 เมษ.60	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คพพ.1/60		860 ก้าน	สอบราคา	8 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 23 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)-20/60
				สอบราคา	30 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-31/60 เปิดซอง 20 เมย.60	
	คพจ.1/59	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2)มอก.227	700 อัน	สอบราคา	8 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 23 มีค.60	-	-	-	-	/	น2.สช.(จช.)-20/60
	คพจ.1/60		700 อัน	สอบราคา	30 มีค.60	-	-	-	-	-	จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-31/60 เปิดซอง 20 เมย.60	
014	คพจ.1/60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	200 ชุด	ตกลงราคา	9 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 22 กพ.60	15 มีค.60			/		น2.ตช.(จช.)-13/60 รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่มิใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / ประมาณราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
015	คพจ.1/59	ที่แขวนเคเบิ้ลไทร์ 13-33 kv 1x6 ชุด	42 ชุด	ตกลงราคา	10 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 30 มี.ค.60	-	-	-	-	/	น2.ตช.(จช.)-14/60 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่
	คพพ.1/59		3 ชุด									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร โลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร โลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช. 8761/2560

วันที่ 19 เม.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๗ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นว.

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

วันที่
วันที่
๑๓.๕๕๖๖ วันที่ 4/๕/๖๐
หน้าแผนก วันที่ 4/๕/๖๐
กลุ่ม/งาน วันที่ 4/๕/๖๐

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2559

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ชะลอการจัดหาปรับลดจำนวน
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะ 3)

๑๓๖

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
001	คชก.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	810 กก.	สอบราคา	28 กย.59	9 ธค.59	16 ธค.59	0.038718	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-22/2559
	คชก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	28,730 เมตร	สอบราคา	28 กย.59	9 ธค.59	16 ธค.59	0.838916	-	/	-	
	คชก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,280 เมตร	สอบราคา	28 กย.59	9 ธค.59	16 ธค.59	0.722432	-	/	-	
002	คชก.	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว	2,620 ชุด	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.4061	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-23/2559
	คชก.	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	800 ชุด	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.03616	-	/	-	
	คชก.	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	1,850 อัน	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.043105	-	/	-	
	คชก.	กายทิ้มเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,970 อัน	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.017523	-	/	-	
	คชก.	ยูเกล็มบี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร ไรป์ คลีฟ)	12,870 ชุด	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.073359	-	/	-	

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โสภ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คชก.	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	4,020 ชุด	สอบราคา	3 ตค.59	28 ธค.59	12 มค.60	0.14271	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-23/2559
003	คชก.	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	200 ชุด	ตกลงราคา	11 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 27 ตค.59	30 พย.59	0.08025	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-35/2559
004	คชก.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	678 ท่อน	ตกลงราคา	11 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 2 พย.59	15 พย.59	0.166788	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-36/2559
005	คชก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับ ยึดสายแรงต่ำ	180 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.00729	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-24/2559
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	3,890 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 13 มค.60	2 มีค.60	-	-	/	-	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,950 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 13 มค.60	2 มีค.60	-	-	/	-	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	4,020 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.054336	-	/	-	
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	590 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 มค.60	-	-	-	-	/	ยกเลิกเงินงบประมาณบันทึก 703/60

แนบ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ/ ๖9(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,210 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 13 มค.60	2 มีค.60	-	-	/	-	น.2 สช.(จช.)-24/2559 อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
	คชก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	630 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 13 มค.60	2 มีค.60	-	-	/	-	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
	คชก.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	1,280 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 มค.60	-	-	-	-	/	ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	960 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.054336	-	/	-	
	คชก.	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	470 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.028999	-	/	-	
	คชก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	150 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 มค.60	-	-	-	-	/	ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	150 ชุด	สอบราคา	7 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 มค.60	-	-	-	-	/	ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	น้ทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	320 อัน	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.00928	-	/	-	

แผนงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	27,610 อัน	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.1068507	-	/	-	น.2 ศช.(จช.)-24/2559
	คชก.	แหวนสี่เหลี่ยม โค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	4,770 อัน	สอบราคา	7 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 มค.60	-	-	-	-	/	ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,250 อัน	สอบราคา	7 ตค.59	24 มค.60	16 กพ.60	0.211575	-	/	-	
006	คชก.	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	170 กก.	ตกลงราคา	26 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 7 พย.59	14 พย.59	0.0289	-	/	-	น.2 ศช.(จช.)-37/2559
	คชก.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	620 กก.	ตกลงราคา	26 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 7 พย.59	14 พย.59	0.0868	-	/	-	
007	คชก.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,100 อัน	ตกลงราคา	26 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 พย.59	-	-	-	-	/	น.2 ศช.(จช.)-38/2559 ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	2,740 อัน	ตกลงราคา	26 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 พย.59	-	-	-	-	/	ยกเลิกขึ้นงบตามบันทึก 703/60

แผนงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๕9(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คชก.	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	120 อัน	ตกลงราคา	26 ตค.59	อนุมัติยกเลิก 9 พย.59	-	-	-	-	/	น.2 ตช.(จช.)-38/2559 ยกเลิกเนื่องจากงบตามบันทึก 703/60
	คชก.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	550 อัน	ตกลงราคา	26 ตค.59	ใบสั่งซื้อ 9 พย.59	25 พย.59	0.0121	-	/	-	
008	คชก.	เบลดเคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ต.มม.	190 อัน	ตกลงราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	-	/	น.2 ตช.(จช.)-39/2559 รอปรับปรุงสเปคจึงออกบิตซ้ำ ยกเลิกเพราะราคาสูงกว่าราคากลาง
	คชก.	ฮอทไลน์เคสลับป้อน AL 25-50 ต.มม.	190 ชุด	ตกลงราคา	1 กพ.60	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	-	/	รอปรับปรุงสเปคจึงออกบิตซ้ำ ยกเลิกเพราะราคาสูงกว่าราคากลาง
009	คชก.	สเตรนเคสลับป้อนแบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	1,270 ชุด	ตกลงราคา	3 พย.59	ใบสั่งซื้อ 16 พย.59	29 พย.59	0.104013	-	/		น.2 ตช.(จช.)-40/2559
010	คชก.	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	3,650 ก้าน	ตกลงราคา	26 กย.59	ใบสั่งซื้อ 13 ตค.59	7 พย.59	0.31755	-	/		น.2 ตช.(จช.)-41/2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๕๕๙(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
011	คชก.	ไม้แป้น สำหรับยึดสาย และออกจากมิเตอร์ขนาด 2x20x20 ซม.	2,400 อัน	ตกลงราคา	11 พย.59	ใบสั่งซื้อ 24 พย.59	6 ธค.59	0.0528	-	/		น.2 คช.(จช.)-42/2559
	คชก.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	1,200 อัน	ตกลงราคา	11 พย.59	ใบสั่งซื้อ 24 พย.59	6 ธค.59	0.078	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพจน์ วัลลภาทิตย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.-9537/2560

วันที่ 19 มิ.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาพิทย)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี
เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕
โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อฟวันที่
รผวันที่
อก,รค,วันที่ 19 10 60
หัวหน้าแผนกวันที่ 19 10 60
พิมพ์/ทานวันที่ 18 10 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
001	งานแยกย่อย	เหล็กฐานรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	70 อัน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	17 กพ.60	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-03/60
	งานปรับปรุง		60 อัน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	17 กพ.60	-	-	/		รอบรับทำนนำของกลับ ไปแก้ไข
	งานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทาดตรง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว2,250มม.	70 อัน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	9 กพ.60	0.03689	-	/		
	งานย้ายแนว	กรวดควายรีเคลือบปี สำหรับเสาคอนกรีต	190 คัน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	23 มค.60	0.0266	-	/		
002	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	4,000 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-09/60
	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	18,000 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
	งานปรับปรุง		30,200 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	3,000 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-09/60 พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
003	งานย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	550 ชิ้น	สอบราคา	23 ธค.59 8 มีค.60	อนุมัติยกเลิก 31 มค.60 -	- -	- -	- -	- -	/	น2.สช.(จช.)-08/60 จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-26/60 กรรมการพิจารณาผล
	งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลีฟ)	3,100 ชิ้น	สอบราคา	23 ธค.59 8 มีค.60	อนุมัติยกเลิก 31 มค.60 -	- -	- -	- -	- -	/	น2.สช.(จช.)-08/60 จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-26/60 กรรมการพิจารณาผล
	งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	1,000 ชิ้น	สอบราคา	23 ธค.59 8 มีค.60	อนุมัติยกเลิก 31 มค.60 -	- -	- -	- -	- -	/	น2.สช.(จช.)-08/60 จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-26/60 กรรมการพิจารณาผล
	งานย้ายแนว	กราวด์รูด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	260 ชิ้น	สอบราคา	6 มค.60	13 มีค.60	29 มีค.60	-	-	/		น2.สช.(จช.)-09/60 กรรมการสรุประหว่างการจัดซื้อ
	งานปรับปรุง		200 ชิ้น	สอบราคา	6 มค.60	13 มีค.60	29 มีค.60	-	-	/		
005	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000 ชิ้น	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,400 ชิ้น	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.1/ช.(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผล
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,800 ชิ้น	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,200 ชิ้น	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทดัดรัศขนาดใหญ่ 52x52x 4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	11,300 อัน	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,000 อัน	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานย้ายแนว	เหล็กคอนเคบัสอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	340 อัน	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
	งานปรับปรุง	เหล็กคอนเคบัสอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	680 อัน	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินธุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานย้ายแนว	ทิมเบลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,000 ชิ้น	ประกวดราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผล
006	งานย้ายแนว	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	610 ม้วน	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 19 มค.60	23 กพ.60	-	-	/		น2.คช(จช.)-05/60 รอผลทดสอบ
007	งานย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	160 กิโลกรัม	สอบราคา	11 มค.60	15 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)10/60 รอส่งของ
	งานย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	520 กิโลกรัม	สอบราคา	11 มค.60	15 มีค.60	-	-	-	/		
008	งานย้ายแนว	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม. และ 33 เควี 120 ต.มม.	600 ชิ้น	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 8 มีค.60	27 มีค.60	-	-	/		น2.คช.(จช.)-06/60 รอผลทดสอบ
009	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	2,700 อัน	สอบราคา	16 มค.60	ใบสั่งซื้อ 20 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-11/60 รอส่งของ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ระยะ 3)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ประเทศไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
010	งานย้ายแนว	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		สเตรนเคเบิลแบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	300 ชิ้น	ตกลงราคา	24 มค.60	ใบสั่งซื้อ 14 กพ.60	20 กพ.60	-	-	/		น2.คช.(จช.)-08/60 รอบริษัทนำของกลับไปแก้ไข

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพนธ์ วัลลภาทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.-9531/2560

วันที่ 19 เม.ย. 2560

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี
เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕
โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อฟวันที่
รผวันที่
อก.รท.วันที่ 19 เม.ย. 60
หัวหน้าแผนกวันที่ 18 เม.ย. 60
พิมพ์/ทวนวันที่ 18 เม.ย. 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัทรพรหมหาดี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
001	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	394 ชุด	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 18 มค.60	17 กพ.60	-	-	/		น.2 ศษ.(จช.)-03/60 ทดสอบไม่ผ่าน รอนำของกลับไปแก้ไข
002	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0	260 กก.	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		น.2.ปช.(จช.)-09/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
		ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	2,120 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		
		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404	66,400 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		
		ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	12,830 เมตร	ประกวดราคา	6 กพ.60	-	-	-	-	/		
003	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,280 ชุด	สอบราคา	23 ธค.59	อนุมัติยกเลิก 31 มค.60	-	-	-	-	/	น.2.สช.(จช.)-08/60 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
		สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	352 ชุด	สอบราคา	8 มีค.60	-	-	-	-	-		จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สช.(จช.)-26/60
		แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	950 อัน	สอบราคา		-	-	-	-	-		กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	1,510 อัน	สอบราคา	23 ธค.59	อนุมัติยกเลิก 31 มค.60	-	-	-	-	/	น2.สข.(จช.)-08/60 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
		ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิฟ)	6,680 ชุด	สอบราคา	8 มีค.60	-	-	-	-	-		จัดซื้อใหม่เป็น น.2 สข.(จช.)-26/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
		ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิฟ)	4,073 ชุด	สอบราคา		-	-	-	-	-		
004	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,881 ชุด	สอบราคา	6 มค.60	13 มีค.60	29 มีค.60	-	-	/		น2.สข.(จช.)-09/60 รอผลทดสอบ
005	งบลงทุน งานปรับปรุง สายแยกย่อย	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,690 ท่อน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	31 มค.60	0.04225	-	/		น2.ตช.(จช.)-04/60
		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	280 ท่อน	ตกลงราคา	21 ธค.59	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	3 กพ.60	0.01806	-	/		
006	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,027 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
		สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,650 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
		สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	3,230 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	9,299 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,902 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	440 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	980 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	217 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450	951 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500	250 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.1/ช(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
		สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	141 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		สตัป โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	386 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	730 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	33,600 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		แหวนสี่เหลี่ยม ไค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	1,370 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	990 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
		เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	3,000 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช(จช.)-10/60
		กายแล้มปีสลัก 3 ตัว	200 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
		ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	207 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	126 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	430 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,550 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		
		เหล็กแขวนท่อ พีวีซี	300 อัน	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัณฑุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
		เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับ ยึดสายแรงต่ำ	130 ชุด	สอบราคา	10 กพ.60	-	-	-	-	/		น2.ปช.(จช.)-10/60 กรรมการพิจารณาผลจัดซื้อ
007	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	7,350 ม้วน	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	9 กพ.60	-	-	/		น2.คช.(จช.)05/60 กรรมการพิจารณาผลทดสอบ
		เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	1,400 ม้วน	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 26 มค.60	23 กพ.60	-	-	/		
008	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	650 กก.	ตกลงราคา	11 มค.60	15 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-10/60 รอส่งของ
		ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,430 กก.	ตกลงราคา	11 มค.60	15 มีค.60	-	-	-	/		
		ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	7,398 เมตร	ตกลงราคา	11 มค.60	อนุมัติยกเลิก 1 มีค.60	-	-	-	/		ยกเลิกเฉพาะรายการนี้ จัดซื้อใหม่เป็น น.2 คช.(จช.)-18/60 อยู่ระหว่างดำเนินการ
009	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิล อากาศ 22 เควี 50 ค.มม.	1,400 ชุด	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 8 มีค.60	27 มีค.60	-	-	/		น2.คช.(จช.)-06/60 รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
		ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับ เคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	449 ชุด	ตกลงราคา	4 มค.60	ใบสั่งซื้อ 8 มีค.60	27 มีค.60	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-06/60 รอผลทดสอบ
010	งบลงทุน งานปรับปรุง สายแยกย่อย	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับ สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95	3,912 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-11/60 จัดทำสัญญา
		พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับ สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185	254 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย อลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	5,700 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย อลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	9,080 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย อลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	2,569 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินูล็อก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
		หลอดต่อสายชนิดบีบี ไม่รับแรงดึง สายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	190 อัน	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		น2.สข.(จช.)-11/60 จัดทำสัญญา
		หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนมม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,290 อัน	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	2,360 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	1,870 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
011	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ต.มม.	697 ชุด	ตกลงราคา	อนุมัติยกเลิก 21 มีค.60	-	-	-	-	-	/	น2.คช.(จช.)-07/60 นำไปจัดซื้อรวม สข.05/60 ยกเลิก เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง
		สอทไลน์เคเบิล AL 25-50 ต.มม.	710 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-	-	-	-		จัดซื้อใหม่เป็น น.2 คช.(จช.)-32/60 อยู่ระหว่างดำเนินการ
012	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	สเตรนเคเบิลแบบตรงAL 35-70 ACSR 35-50 ต.มม.	649 ชุด	ตกลงราคา	24 มค.60	ใบสั่งซื้อ 14 กพ.60	20 กพ.60	-	-	/		น2.คช.(จช.)-08/60 รอบริษัทฯ นำของกลับไปที่แก้ไข
		สเตรนเคเบิลแบบตรงอลูมิเนียม	123 ชุด	ตกลงราคา	24 มค.60	ใบสั่งซื้อ 14 กพ.60	28 กพ.60	-	-	/		รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัคโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
		คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอตุมิเนียม 25-50 ค.มม.สายแยกอตุมิเนียมหรือ ทองแดง 2.5-6 ค.มม.	290 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-11/60 จัดทำสัญญา
		คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50. แยก AL 16-35 ค.มม.	350 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95. แยก AL 50-95 ค.มม.	4,460 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	3,000 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	อนุมัติยกเลิก 16 มีค.60	-	-	-	/	ยกเลิก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่	
		คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	570 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	-	-	-	-	/		
		หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึง สายอตุมิเนียม 35 ค.มม. (ไม่มีราคา ใช้ราคาของ น.1)	380 ชุด	สอบราคา	16 มค.60	อนุมัติยกเลิก 16 มีค.60	-	-	-	/	ยกเลิก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินัยโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
013	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	แร่ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,830 ก้าน	สอบราคา	13 มค.60	22 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)12/60 รอส่งของ
		แร่ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	557 ก้าน	สอบราคา	13 มค.60	22 มีค.60	-	-	-	/		
		แร่ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	3,281 ก้าน	สอบราคา	13 มค.60	22 มีค.60	-	-	-	/		
		ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำ	3,480 อัน	สอบราคา	13 มค.60	22 มีค.60	-	-	-	/		
014	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์	443 อัน	ตกลงราคา	24 มค.60	8 มีค.60 16 กพ.60	22 กพ.60	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-09/60 รอผลทดสอบ
		เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์	155 อัน	ตกลงราคา	24 มค.60	ใบสั่งซื้อ 16 กพ.60	22 กพ.60	-	-	/		
		แอมป์	301 อัน	ตกลงราคา	24 มค.60	ใบสั่งซื้อ 16 กพ.60	22 กพ.60	-	-	/		
015	งบลงทุน งาน ปรับปรุงสายแยกย่อย	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500	989 ชุด	สอบราคา	18 มค.60	22 มีค.60	-	-	-	/		น2.สช.(จช.)-13/60 รอส่งของ
016	งบลงทุน งานปรับปรุง สายแยกย่อย	ฟิวส์ลิตซ์ 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	351 เส้น	ตกลงราคา	2 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 24 กพ.60	6 มีค.60	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-10/60 รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	ฟิวส์ลิ่งค์ 22 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	190 เส้น	ตกลงราคา	2 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 24 กพ.60	6 มีค.60	-	-	/		น2.ตช.(จช.)-10/60 รอผลทดสอบ
		ฟิวส์ลิ่งค์ 22 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	125 เส้น	ตกลงราคา	2 กพ.60	ใบสั่งซื้อ 24 กพ.60	6 มีค.60	-	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริพร ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพจน์ วัลลภาทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก