



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๙/จช.-

29776/2560

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวน ๗๖ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติตาม
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ ๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๗๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนการจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

อผวันที่ 9 พ.ย. 2560
รผวันที่ 8 พ.ย. 60
อภ.รภ.วันที่ 8 พ.ย. 60
หัวหน้าแผนกวันที่ 8 พ.ย. 60
พิมพ์/ทวนวันที่ 8 พ.ย. 60

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ ضرอง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเภท ของราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															มี (/)	
001	ลาดเหล็กผิวถนน 25 ซม. บอ.ก.404	งานชั้นแนว(บร.)	5,798 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.11596	-	น2.Auc(ชช.)-01/61
		งานขยายเขต(22KV.)	6,525 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.1305	-	
		งานขยายเขต(ฟร.ฟ.)	6,525 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.1305	-	
		คทง.1(แชน4)	469 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.00938	-	
		คทง.2	1,920 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.0384	-	
		ทำกร	1,285			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.0257	-	
		ผู้ไฟฟ้า	28,338 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.56676	-	
	ลาดเหล็กผิวถนน 50.7 ซม. บอ.ก.404	งานปรับปรุง	100 เมตร			/		/	กบ.60	กบ.61	กบ.61	กบ.61	กบ.61	0.00297	-	น2.Auc(ชช.)-01/61

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเภท ของราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
														มี (/)	ไม่มี (/)		
	ลดหนี้หลักที่ 50/7 ค.ม.บ. มอก.404	ผู้ไฟฟ้า	249,605 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	7,488.15	-	-	น2.Auc.(จช.)-01/61	
	ลดหนี้หลักที่ 95 ค.ม.บ. มอก.404	งานขั้วแรง(กบร.)	4,141 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.24846	-	-		
		งานขยายเขต(115KV.)	87 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.00522	-	-		
		งานขยายเขต(ฟรล.)	87 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.00522	-	-		
		คพช.1(แบบ3)	30,000 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	1.8	-	-		
		คพช.1(แบบ4)	2,832 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.16992	-	-		
		คชก.2	140 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.0084	-	-		
		ทำทาง	3,789 เมตร	/	/	/	/	/	/	กย.60	มค.61	เมย.61	0.22734	-	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ การ รับ ค่า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี	กำหนด การ มี ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
															(/)	(/)	
002	กันสนอบก แบบทาสีผนัง เส้น 16 ตาราง 2,000 มม.	งานเขียนว(กปร.)	302 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.05436	-	น2.ปร(จช.)-01/61
		คทง.1(แผน3)	1,700 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.306	-	
		คทง.1(แผน4)	250 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.045	-	
		คทง.2	830 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.1494	-	
		ทำกร	386 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.06948	-	
		ผู้ไฟฟ้า	5,938 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	1.06884	-	
	กันสนอบก แบบทาสีผนัง เส้น 20 ตาราง 2,500 มม.	งานเขียนว(กปร.)	4 ชุด		/			/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0014	-	

①

②

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเภท/ งบกลาง/ งบกลาง (เดือน/ปี)	ค่าที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ค่าที่จะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
														มี (/)	ไม่มี (/)		
	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	ทำถาวร	5 ชุด	/	/	/	/	/	/	มี (/)	ไม่มี (/)	สค.60	มค.61	มค.61	0.00025	-	น.2.1ข.(จข.)-01/61
	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	งานเขียนแบบ(งบร.)	224 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0112	-	
		คพจ.1(แบบ3)	1,501 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.07505	-	
		คพจ.1(แบบ4)	73 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00365	-	
		คขก.2	300 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.015	-	
		ทำถาวร	167 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00835	-	
		ผู้ไฟฟ้า	1,245 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.06225	-	
	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	งานเขียนแบบ(22KV.)	294 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0294	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่																
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รับ	ประเภท ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	สลักหัว แบบบรรณราคาเดี่ยว 45 องศา ยึด 20x350 มม.	งานขยายเขต(115KV.)	3 ชุด		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.0003	-	น2.ปช.(จช.)-01/61
		งานขยายเขต(115KV.)	297 ชุด		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.0297	-	
	แผ่นหัว สำหรับสายดี โง 30 องศา	งานอำนวยการ(กบร.)	86 อัน		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.00258	-	
		คพท.1(แบบ4)	188 อัน		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.00564	-	
		คชท.2	560 อัน		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.0168	-	
		ทำการ	213 อัน		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.00639	-	
		ผู้ไฟฟ้า	4,814 อัน		/		/	/			สค.60	มค.61	มิค.61	0.14442	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งจ้างผู้ตรวจ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าจ้าง ที่คิดและจ่ายสร้าง		จำนวน (หน่วยนับ)	งบโครงการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดค่า	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตรวจสอบ ราคา		ประเภท ราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินคงยก ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตรวจสอบ ราคา	ประเภท ราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินคงยก ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	ภายในปี 50-95 ค.ม.บ.	งานภายใน(งบร.)	1,204 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01204	-			น2.ปช(จร.)-01/61
		งานขยายเขต(22KV.)	163 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00163	-			
		งานขยายเขต(115KV.)	6 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00006	-			
		งานขยายเขต(ฟรีฟ.)	169 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00169	-			
		คพจ.1(แผน3)	3,504 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.03504	-			
		คพจ.1(แผน4)	266 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00266	-			
		คพจ.2	850 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0085	-			
		ทำการ	482 อื่น			/		/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00482	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร													
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าหรือรหัส ที่คิดและถึงกองคลัง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)				วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	วิธี อื่น	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	กำหนดคุณ
	กาซพิมพ์เบ็ด สำหรับสายโซ่ 50-95 คมม.		ผู้ไฟฟ้า	8.895 ตัน		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
	ยูเทิลิตี้ สลัก 1 นิ้ว เอ็ม 8 (ไว้ใช้ สลัก)		งานซ่อมแซม(งบร.)	10.000 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			งานซ่อมแซม(22KV.)	3.263 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			งานซ่อมแซม(115KV.)	59 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			งานซ่อมแซม(สฟ.)	3.322 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			คพช.1(แผน3)	46.923 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			คพช.1(แผน4)	977 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60
			คพช.2	5.770 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	สค.60

แผนปฏิบัติการ	ประเภท สภามหา/	ค่าที่จะ สงวนใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าที่จะ รับการส่งมอบ (เดือนปี)	แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
				0.08895	-	น.2.ปช.(จช.)-01/61
				0.1	-	
				0.03263	-	
				0.00059	-	
				0.03322	-	
				0.46923	-	
				0.00977	-	
				0.0577	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท/ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		ชุดสัมปตฉลัก 1 ตัวเย็น 8 (1/2 นิ้ว 1/2 คลัส)	ทำกร	3,490 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0349	-	น2.ปจ.(จช.)-01/61
			ผู้รีไฟ	47,127 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.47127	-	
		ชุดสัมปต ฉลัก 16 (1/2 นิ้ว 1/2 คลัส)	งานขยายเขต(บวร.)	5,000 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.2	-	
			งานขยายเขต(22KV.)	326 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.01304	-	
			งานขยายเขต(115KV.)	185 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0074	-	
			งานขยายเขต(สฟ.)	511 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.02044	-	
			คทพ.1(แผน3)	10,000 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.4	-	
			คทพ.1(แผน4)	802 ชุด		/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.03208	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้องพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ ภา ด คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ สงวนใน ประกาศ (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	ชุดลัมปี สลักคู่ เริ่ม 16 (ไร่ ไร่ป คัลฟ)	คจก.2	40 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0016	-	น.2.ปช.(จช.)-01/61	
		ทำการ	876 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.03504	-		
		ผู้ใช้ไฟ	6,204 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.24816	-		
003	กรวดรีดหรือด ขนาด 60x60x.5 มม.ยาว 2 เมตร	งบจัดหามอเตอร์	1,328 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.536512	-	น.2.ปช.(จช.)-02/61	
		งานขุดแนว(กบร.)	209 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.08778	-		
		งานขุดแนวเขต(22KV.)	294 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.12348	-		
		งานขุดแนวเขต(115KV.)	127 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.05334	-		
		งานขุดแนวเขต(สฟ.)	421 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.17682	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
							จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กาศ	ประเมิน ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)		ประเภท สอปรราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	กราวซีเมนต์ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร		คทท.1(แผน3)	1,210 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.5082	-	-	น2.ปช.(จช.)-02/61	
			คทท.1(แผน4)	401 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.16842	-	-		
			คทท.2	430 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.1806	-	-		
			ทำทาง	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.42	-	-		
			ไฟฟ้า	7,439 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	3.12438	-	-		
004	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กเกลียว 50 ค.มม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.		งานขยายเขต(115KV.)	230 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00966	-	-	น2.คช.(จช.)-01/61	
			งานขยายเขต(ฟรีส.)	230 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00966	-	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้องเรียนปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ		
					จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา		ประเภท สอปร/ค่า ประกวาคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
005	เหล็กกรงรับ 100x50x5 มม.ยาว 2.250 มม.	งานขี้นแนว(บร.)	195 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.1716	-	-	น2.สข.(จข.)-01/61				
		งานขยายเขต(15KV.)	227 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.19976	-	-					
		งานขยายเขต(ส่งฟ.)	227 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.19976	-	-					
		คพจ.1(แผน4)	24 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.02112	-	-					
		คทก.2	30 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0264	-	-					
		ฟ้ากร	93 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.08184	-	-					
		ผู้ไฟฟ้า	277 อัน	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.24376	-	-					

แบบรายงานแผนงานปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ปี (/)	ประเภท ตอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		แถมปี สลัก 3 คิว สำหรับสวนหลังที่พักเดี่ยว 35 ค.ม.	40 ชุด	งานขุดแนว (กบร.)			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0032	-	น.ส.ช.(จช.)-01/61	
			196 ชุด	งานขยายเขต(22KV.)			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.01568	-		
			39	งานขยายเขต(11KV.)			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.00312	-		
			235 ชุด	งานขยายเขต(ฟรฟ.)			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0188	-		
			52 ชุด	ทำกร			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.00416	-		
			2 ชุด	ตู้ไฟฟ้า			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.00016	-		
		กราดฟ้าพร้อมแถมปี สำหรับเสาถอนกริด	334 ชุด	งานขุดแนว(กบร.)			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.05344	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 2561 (ระยะ1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กาศ		ประเภท สัญญา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงจ่าย ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	กราวด์วอร์เคสลิ้นปี สำหรับเสาทองกริด		359 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.05744	-	น.2.สช.(จช.)-01/61		
		งานขยายเขต(4.5KV.)	359 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.05744	-			
		คพท.1(แบบ3)	3,000 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.48	-			
		คพท.1(แบบ4)	150 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.024	-			
		คพท.2	220 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0352	-			
		ทำถาวร	24 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00384	-			
		ตู้ไฟฟ้า	931 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.14896	-			
	กราวด์วอร์เคสลิ้นปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	งานขยายเขต(115KV.)	53 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00795	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)														
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร														
ลำดับ ที่	หมวดค่าครูพิเศษ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	งบ ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า จ้าง	ประ การ การ การ	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ค่าที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ค่าที่จะ ได้รับการอนุมัติ ในปี (เดือน/ปี) (ล้านบาท)	เงินอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	กรวดคาร์บอนสำหรับผลิตถ่านไฟ	งานขยายเขต(ไฟฟ.)	53 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
006	เพิ่มจำนวนแท่นแป้นรีด 11-33 เครื่อง 1x15 ชุด	ทำการ	2 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
007	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2.500 มม. มอก.216	งบจัดหาวัสดุ	1,328 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
		งานขยายเขต(ไฟฟ.)	155 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
		งานขยายเขต(ไฟฟ.)	39 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
		งานขยายเขต(ไฟฟ.)	39 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
		คพจ.1(แบบ3)	1,187 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-
		คพจ.1(แบบ4)	421 ท่อน	/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	-

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																			
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบโครงการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ภายใน ปี 59	วิธีการ (/)			ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ออกแบบ กำหนด ค่า	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
							จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ การ			ประกาศ ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
008	เหล็กปรุราง ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2.500 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	32 อัน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.08864	-		น.2.Auc.(จช.)-02/61	
		งานขยายเขต(115KV.)	6 อัน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.01662	-			
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	6 อัน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.01662	-			
		ทำการ	12 อัน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.03324	-			
	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	15 ท่อน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.00375	-			
		งานขยายเขต(115KV.)	6 ท่อน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.0015	-			
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	6 ท่อน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.0015	-			
		ทำการ	12 ท่อน		/		/		/	/		กค.60	กค.61	พค.61	0.003	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
					จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา	ประ กวด คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ ไม่มี (/)	ประกาศ/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
008	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 150x75x6.3 มม ยาว 2.500 มม	งานอื่นแนว(กบร.)	32 อัน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.08864	-	น2.Auc(จช.)-02/61			
		งานขยายเขต(115KV.)	6 อัน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.01662	-				
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	6 อัน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.01662	-				
		ทำกร	12 อัน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.03324	-				
	เหล็กฉาบ 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	งานอื่นแนว(กบร.)	15 ท่อน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00375	-				
		งานขยายเขต(115KV.)	6 ท่อน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0015	-				
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	6 ท่อน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0015	-				
		ทำกร	12 ท่อน		/			/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.003	-				

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า			ประเภท สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
																	มี (/)
	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.		ทำกร	2 ชุด		/	/	/	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00004	-	น2.Auc.(จช.)-02/61	
			ผู้จ้าง	17 ชุด	/	/	/	/		มี	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00034	-		
	สลักเกลียว เอ็ม 12x30 มม.		งานเขียนแบบ(กบร.)	22 ชุด	/	/	/	/		ไม่มี	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00044	-		
			งานขยายเขต(115KV.)	59 ชุด	/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00118	-		
			งานขยายเขต(แรงฟ.)	59 ชุด	/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00118	-		
			ทำกร	4 ชุด	/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00008	-		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.		งานเขียนแบบ(กบร.)	263 ชุด	/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00526	-		
			งานขยายเขต(22KV.)	3,263 ชุด	/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.06526	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเภท ของราคา/ ประมาณการ (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสหพันธ รัฐบาล (ล้านบาท)				
	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	งานขยายเขต(115KV)	257 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00514	-		น2.Auc.(จช.)-02/61
		งานขยายเขต(45KV)	3,520 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0704	-		
		คทอ.1(แผน3)	9,407 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.18814	-		
		คทอ.1(แผน4)	308 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00616	-		
		คทอ.2	660 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0132	-		
		ทำนบก	920 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0184	-		
		ผู้รับ	9,503 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.19006	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	ประเมิน ราคา		ประเภท ของราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															สอบ รา คา	
	สลักเสี้ยน เอ็ม 16x170 มม.	งานปรับปรุง	500 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00955	-		น2.Auc(จช.)-02/61
		งานย้ายแนว(กบร.)	1,215 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0243	-		
		งานขอเช่าเขต(22KV.)	10,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.2	-		
		งานขอเช่าเขต(115KV.)	440 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0088	-		
		งานขอเช่าเขต(ฝรฝ.)	10,440 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.2088	-		
		คพจ.1(แบบ3)	7,571 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.15142	-		
		คพจ.1(แบบ4)	2,221 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.04442	-		
		คพจ.2	2,710 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0542	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานใหม่ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เช่า รา คา	สอบ รา คา	ประ ภา ค	ลักษณะ เฉพาะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/) (/)	ประเภท ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	ทากิการ	1,797 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.03594	-	น2.Auc.(จช.)-02/61
		ผู้ไฟฟ้า	47,692 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.95384	-	
	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	งานปรับปรุง	600 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.01248	-	
		งานฉั้นแนว(กบร.)	450 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0135	-	
		งานขยายเขต(22KV.)	10,000 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.3	-	
		งานขยายเขต(15KV.)	10,000 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.3	-	
		คพจ.1(แบบ3)	5,392 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.16176	-	
		คพจ.1(แบบ4)	788 ชุด			/				/	/		กบ.60	กพ.61	พค.61	0.02364	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่																	
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
						จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเภท สัญญา		ประเภท สัญญา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	รถจักรยานยนต์ 16x200 มม.		คพ.2	1,410 ชุด	/	/	/	/	/	ลักษณะเฉพาะแล้ว มี (/)	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0423	-	น2.Auc(๑๙)-02/61	
			ทำกร	714 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.02142	-		
			ผู้ไฟฟ้า	17,118 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.51354	-		
	รถจักรยานยนต์ 16x250 มม.		งานปรับปรุง	700 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0182	-		
			งานเขียน(งบร.)	1,076 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.03228	-		
			งานขยายเขต(115KV.)	39 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00117	-		
			งานขยายเขต(45KV.)	39 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00117	-		
			คพ.1(แผน3)	526 ชุด	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.01578	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งฟัสดูโรง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

งบอนุรักษ์ อนุรักษ์																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ	วิธี การ	ประเภท ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	รถจักรยานยนต์ 16x350 มม.		งานซ่อมแซม(รฟม.)	119 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00476	-	น2.Auc.(ชช.)-02/61
			คทอ.1(1เมท3)	21 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00084	-	
			คทอ.1(1เมท4)	195 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0078	-	
			คทอ.2	50 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.002	-	
			ทำกร	357 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.01428	-	
			ตู้ไฟฟ้า	2,422 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.09688	-	
	รถจักรยานยนต์ 16x400 มม.		งานปรับปรุง	500 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.01965	-	
			งานย้ายแนว(กบร.)	1,318 ชุด		/			/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.05272	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด จ้าง	รับ จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	สถานีวิทย เอ็ม 16x400 มม.	งานขยายเขต(22KV.)	522 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.02088	-	น2.Auc(จร.)-02/61
		งานขยายเขต(115KV.)	2 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00008	-	
		งานขยายเขต(55KV.)	524 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.02096	-	
		คพธ.1(แบบ3)	4,062 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.16248	-	
		คพธ.1(แบบ4)	319 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.01276	-	
		คชก.2	450 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.018	-	
		ทำทาง	208 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00832	-	
		ผู้ไฟฟ้า	2,155 ชุด		/				/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0862	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																		
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ภาพ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ การ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รถจักรยานยนต์ 16x450 มม.		16 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0008	-	น.2.1uc.(จช.)-02/61	
			2 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0001	-		
			2 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0001	-		
			25 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00125	-		
			20 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.001	-		
			38 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0019	-		
			209 ชุด			/		/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.01045	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการนัดจัดตั้งพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																	
กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รถจักรยานยนต์ 16x500 มม.		งานอื่นแนว(งบร.)	127 ชุด		/			/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00635	-	น2.Auc(จร.)-02/61
			คพท.1(แผน4)	1 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00005	-	
			ทำนบก	13 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00065	-	
			ผู้ชี้แจง	16 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.0008	-	
	รถจักรยานยนต์ 20x400 มม.		งานอื่นแนว(งบร.)	5 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00035	-	
			งานขยายเขต(115KV.)	9 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00063	-	
			งานขยายเขต(44KV.)	9 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00063	-	
			ทำนบก	12 ชุด			/					กย.60	กพ.61	พค.61	0.00084	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รา ค่า	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	สถานีวิทยุห้วยท้อ อ.เอ็ม 16x550 มม.	ไฟฟ้า	723 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.05061	-	น.2.Auc(ชช.)-02/61
	สถานีวิทยุห้วยท้อ อ.เอ็ม 16x400 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	10 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0005	-	
		งานขยายเขต(22KV.)	196 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0098	-	
		งานขยายเขต(115KV.)	2 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0001	-	
		งานขยายเขต(หฟร.)	198 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0099	-	
		คพอ.1(แบบ4)	10 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0005	-	
		ทำนบก	83 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00415	-	
		ไฟฟ้า	6 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0003	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	หลักกิโลเมตร เริ่ม 16x450 มม.		งานขั้วแนว(กบร.)	56 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0028	-	น2.Auc.(จช.)-02/61
			งานขายเขต(22KV.)	196 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0098	-	
			งานขายเขต(ฝรฟ.)	196 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0098	-	
			คพจ.1(แผน3)	40 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.002	-	
			คพจ.1(แผน4)	42 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0021	-	
			คชก.2	60 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.003	-	
			ทำการ	100 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.005	-	
			ผู้ไฟฟ้า	405 ชุด		/				/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.02025	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประกวด ราคา	ค่าจ้าง สัญญา (เดือน/ปี)	ค่าจ้าง สัญญา ตามใบ สั่งการ (เดือน/ปี)	งวดที่จะ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รถจักรยานยนต์ 16x450 มม.	งานซ่อมแซม(งบร.)	488 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.02928	-	น2.Auc(จช.)-02/61	
		คพจ.1(แบบ3)	2,345 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.1407	-		
		คพจ.1(แบบ4)	160 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.0096	-		
		คพจ.2	720 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.0432	-		
		ทำนบกั้นน้ำ	249 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.01494	-		
		ตู้โทรศัพท์	6,435 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.3861	-		
	รถจักรยานยนต์ 16x500 มม.	งานซ่อมแซม(งบร.)	142 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.00994	-		
		คพจ.1(แบบ3)	750 ชุด		/	/	/	/	/	/	กย.60	กย.61	กย.61	0.0525	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ		ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	หลักเกณฑ์ห่วงกลม เส้น 16x500 มม.	คพท.1(แผน4)	21 ชุด	/				/	/		กพ.61	พค.61	0.00147	-	น2.Auc.(จช.)-02/61	
			120 ชุด	/			/	/		กพ.61	พค.61	0.0084	-			
		ทำการ	156 ชุด	/			/	/		กพ.61	พค.61	0.01092	-			
			3,134 ชุด	/			/	/		กพ.61	พค.61	0.21938	-			
	หลักเกณฑ์ห่วงกลม เส้น 16x600 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	127 ชุด	/				/	/		กพ.61	พค.61	0.01016	-		
			39 ชุด	/			/	/		กพ.61	พค.61	0.00312	-			
		ผู้ใช้ไฟ	110 ชุด	/			/	/		กพ.61	พค.61	0.0088	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก													
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน
						จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา		ประกาศ สอบราคา/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	รับ ค่า	ประเมิน ราคา	มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	ผลิตภัณฑ์ 16x200 มม.		66 ชุด	งานขั้วแรงดัน(กบร.)	/	/	/	/	/	กย.60 (เดือน/ปี)	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			6 ชุด	งานขออนุญาต(115KV.)	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			6 ชุด	งานขออนุญาต(115KV.)	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			16 ชุด	กพ.61(แผน4)	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			20 ชุด	คชภ.2	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			50 ชุด	ทำนบก	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-
			279 ชุด	ตู้ไฟฟ้า	/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61 (เดือน/ปี)	-

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															ประ คก	
	รายการ															
	สลักหัวโหมล เอ็ม 16x150 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	7 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00042	-	น2.Auc.(จพ.)-02/61
		งานขยายเขต(115KV.)	105 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00063	-	
		งานขยายเขต(เฟรล.)	105 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00063	-	
		ทำทาง	40 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00024	-	
		ผู้ไฟฟ้า	5 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00003	-	
	สลักหัวโหมล เอ็ม 20x350 มม.	งานขยายเขต(115KV.)	19 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00285	-	
		งานขยายเขต(เฟรล.)	19 ชุด		/	/	/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00285	-	

น.2.Auc.(ชช.)-02/61

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2561 (ระยะ1)																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ยุพันธ์ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	สลักหัวโขนเหล็ก 20x450 มม.	งานขยายเขต(115KV.)		8 ชุด			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00136	-	น2.Auc.(๑๑.)-02/61
		งานขยายเขต(สฟ.)		8 ชุด			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00136	-	
		งานขยายเขต(กบร.)		7 ชุด			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00154	-	
	สลักโบนเหล็ก 24x1,000 มม.	ทำถนน		14 ชุด			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00308	-	
		ผู้ไฟฟ้า		81 ชุด			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.01782	-	
		งานขยายเขต(กบร.)		598 อัน			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.02392	-	
นำรูปหัวเหล็ก 16 คม 582		งานขยายเขต(22KV.)		424 อัน			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.01696	-	
		งานขยายเขต(สฟ.)		424 อัน			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.01696	-	
		งานขยายเขต(สฟ.)		424 อัน			/	/	/	/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.01696	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าทุนทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประมูล ราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ได้รับการ ส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	นิตยพัสดุ เอ็ม 16 ดิน 582		คพจ. 1 (แผนง)	3,096 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.12384	-	น2.Auc.(9พ.)-02/61
			คพจ. 1 (แผนง)	158 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.00632	-	
			คพจ. 2	500 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.02	-	
			กิจการ	279 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.01116	-	
			ผู้จำหน่าย	3,575 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.143	-	
นิตยพัสดุ เอ็ม 20			งานขยายเขต(11KV.)	6 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.00078	-	
			งานขยายเขต(ส่วค.)	6 อื่น		/			/	/		กบ. 60	กพ. 61	พค. 61	0.00078	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด จ้าง	จัด ซื้อ	ตอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	ตอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/) <td>ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)</td> <td>คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)</td> <td>คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)</td> <td>งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)</td> <td>เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)</td> <td></td>	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	แพนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.	งานย้ายแนว(ถนนร.)	10,781 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.053905	-	น2.Auc.(จช.)-02/61	
		งานขยายเขต(22KV.)	3,915 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.019575	-		
		งานขยายเขต(11KV.)	1,795 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.008975	-		
		งานขยายเขต(เฟรล.)	5,710 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.02855	-		
		คพจ.1(แค้น3)	59,691 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.298455	-		
		คพจ.1(แค้น4)	8,006 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.04003	-		
		คพจ.2	10,120 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.0506	-		
		ทำกร	6,447 อื่น			/	/	/	/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.032235	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																		
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประ กาศ		ประเภท ของราคา/ ประกาศราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แฉนวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.	ผู้ใช้ไฟ	169.863 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.849315	-		น2.Auc(จช.)-02/61		
	แฉนวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. 22 มม.	งานเขียนว(กบร.)	119 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00119	-				
		งานขยายเขต(22KV.)	1.958 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.01958	-				
		งานขยายเขต(115KV.)	395 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00395	-				
		งานขยายเขต(สฟ.)	2.353 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.02353	-				
		ทำการ	188 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00188	-				
	แฉนวนรองแบบสบริง ขนาดระบุ 16 มม.	งานเขียนว(กบร.)	244 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.00122	-				
		งานขยายเขต(22KV.)	1.631 อื่น			/		/	/	กย.60	กพ.61	พค.61	0.008155	-				

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้องพักรงปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																		
กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา	ประเมิน ราคา	กำหนด เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
																		(/)
	แผนรอมแบบสร้าง ขนาดระบุ 16 มม.		293 อัน	งานขยายเขต(115KV.)		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.001465	-	น2.Auc.(0ข.)-02/61
			1,924 อัน	งานขยายเขต(4รฟ.)		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.00962	-	
			9,109 อัน	คพอ.1(11KV.3)		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.045545	-	
			121 อัน	คพอ.1(11KV.4)		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.000605	-	
			300 อัน	คพก.2		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.0015	-	
			145 อัน	ฟ้าการ		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.000725	-	
			2,021 อัน	ผู้ไฟฟ้า		/			/	/	/		กย.60	กพ.61	พค.61	0.010105	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประ กวด รา			ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี ลักษณะ เฉพาะแล้ว (/)	ประเภท สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2.120 มม.	ทำกร	24 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0084	-	-	น2.Auc.(อช.)-02/61		
		ผู้รับเหมา	419 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.14665	-	-			
	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	งานเขียน(กบร.)	10 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0004	-	-			
		คพอ.1(แผน4)	62 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.00248	-	-			
		คชก.2	10 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0004	-	-			
		ทำกร	4 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.00016	-	-			
		ผู้รับเหมา	796 อัน	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.03184	-	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ลักษณะงาน (/)	การควบคุม การควบคุม			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา		เฉพาะ เจาะ	ไม่มี ปี	มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา/ สัญญา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงเหลือ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	เหล็กฉาบขอบถ้ำมอญแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	งานขุดลอก (งบร.)	6	ชุด	งานก่อสร้างงานที่เสร็จ ภายใน ปี 59 ปีต่อไป	/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0003	-	น2.4uc (จช.)-02/61
			60			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.0003	-	
			11			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00055	-	
			1,123			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.05615	-	
			74			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.00518	-	
ภายในสิ้นปี 3 ตัว		งานขุดลอก (งบร.)	294	ชุด	งานขุดลอก (งบร.)	/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.02058	-	
			294			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.02058	-	
			294			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.02058	-	
			4,505			/		/		/			กย.60	กพ.61	พค.61	0.31535	-	

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																			
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท ราคา/ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ทีมวิศวกร	ทีมวิศวกร	1,960 ชุด	งานเขียนแบบ(กบร.)	/	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0784	-	น2.ลว.(ชช.)-02/61		
		คพ.1(แผน4)	205 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0082	-			
		คพ.2	280 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0112	-			
		พักร	290 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.0116	-			
		ผู้ไฟฟ้า	9,884 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	กบ.60	กพ.61	พค.61	0.39536	-			
009	เทพไฟฟ้า พิริย ไร่เกษม 0.18x19x10,000 มม.	งานปรับปรุง	50 บ้าน		/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00027	-	น2.ลว.(ชช.)-03/61		
		งานเขียนแบบ(กบร.)	695 บ้าน		/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00695	-			
		คพ.1(แผน3)	1,578 บ้าน		/	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.01578	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																			
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา	ประ การ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินคง ประมาณ หรือเงินทดแทน (ล้านบาท)						
														(/)	(/)	(/)		(/)	(/)
	แท่งไฟฟ้า พิวรีง ใช้ภายนอก 0.18x19x10.000 มม.	คพจ.1(แผน4)	1,931 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.01931	-	น.2.ชช.(จช.)-03/61		
		คพจ.2	1,130 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0113	-			
		ทำกร	7,534 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.07534	-			
		ผู้ไฟฟ้า	35,601 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.35601	-			
	แท่งแผ่นโลหะทางแรงสูง ขนาด 3/4"x3/8"	งานเขียน(งบร.)	742 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0371	-			
		คพจ.1(แผน3)	6,596 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.3298	-			
		คพจ.1(แผน4)	161 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.00805	-			
		คพจ.2	50 ม้วน			/		/	/	/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0025	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าใช้สอย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประ การ		ประเภท	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
010	ถาดอุ้งนึ่งแบบ 1x10 มม.	เทพื้นคันทันอาคารสูง ขนาด 3/4"x30"	พักการ	1,343 ม ²			/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.06715	-	-	น.2.สข.(จข.)-03/61	
			ผู้ไฟฟ้า	4,567 ม ²			/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.22835	-	-		
			งานเขียนว(กบร.)	59 กก.			/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.01062	-	-	น.2.สข.(จข.)-04/61	
			งานขยายเขต(22KV.)	163 กก.			/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.02934	-	-		
			งานขยายเขต(สฟ.)	163 กก.			/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.02934	-	-		
			คทง.1.(แบบ3)	210 กก.			/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0378	-	-			
			คทง.1.(แบบ4)	159 กก.			/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.02862	-	-			
			คทง.2	150 กก.			/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.027	-	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รับ	ประกวด ราคา	ประเภท เฉพาะแล้ว ไม่มี (/)	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ลวดอุโมงค์แบบ 1x10 มม.	ทำกร	120 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0216	-	น2.สข.(จข.)-04/61		
		ผู้ไฟฟ้า	1,675 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.3015	-			
	ลวดอุโมงค์แบบ 4.0 มม.	งานขั้วแนว(กบร.)	316 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0474	-			
		คพอ.1(แบบ3)	24 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0036	-			
		คพอ.1(แบบ4)	298 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0447	-			
		คขก.2	370 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.0555	-			
		ทำกร	704 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.1056	-			
		ผู้ไฟฟ้า	4,211 กก.			/			/		คค.60	มค.61	กพ.61	0.63165	-			

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี (/)	ประกาศ สงวนใน สัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา				คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
011	บริษัท พรีเมียมไลน์ จำกัด สำหรับสายเคเบิลใยแก้ว 185 ค.ม.	งานขยายเขต(22KV.)	294 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.06174	-	-	น.2.สช.(จช.)-05/61
		งานขยายเขต(ฟรี)	294 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.06174	-	-	
	ชุดไฟฟ้ารับสาย สำหรับสาย OPGW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	38 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.01406	-	-	
	บริษัท พรีเมียม จำกัด สำหรับสายเคเบิลใยแก้ว 22 คี. 50 ค.ม.	งานย้ายแนว(กบร.)	201 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.01407	-	-	
		งานขยายเขต(22KV.)	2,000 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.14	-	-	
		งานขยายเขต(ฟรี)	2,000 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.14	-	-	
		คพจ.1(แผน4)	78 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.00546	-	-	
		คชก.2	280 ชุด		/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0196	-	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ ๑)

ลำดับ ที่	หมวดหมู่ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)		ประเภท สบรเทศ/ ประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงกบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด จ้าง	ขอ รับ	ประ กาศ	มี (/)	ไม่มี (/)	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0112	-	น.2.สว.(จช.)-05/61		
		ทำถาวร	160 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.693	-			
		ผู้ไว้ไฟ	9,900 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.1107	-			
	บริษัทรับเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 185 ค.ม.	งานย้ายแนว(อนร.)	1,107 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.1	-			
		งานขยายเขต(22KV.)	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.1	-			
		งานขยายเขต(ดรีฟ.)	1,000 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.1	-			
		กทข.1(แผน3)	4,739 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.4739	-			
		กทข.1(แผน4)	178 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0178	-			
		ทำถาวร	519 ชุด	/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.0519	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประกาศ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	บริษัทรับจ้างปลายทางเคเบิลอากาศ 22 คว. 185 ค.ม.	ผู้จ้างไฟ	900 ชุด			/	/	/	/	/	/	คค.60	มค.61	กพ.61	0.09	-	น2.สช(จช)-05/61
012	พิธี คอนกรีตเสริมเหล็ก AL-ALLOY ACSR 16-70 ค.ม.	งานย้ายแนว(งบร.)	10 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00015	-	น2.ปช(จช)-03/61
		คพจ.1(แผน4)	14 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00021	-	
		คชก.2	10 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00015	-	
		ทำการ	2,090 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.03135	-	
		ผู้จ้างไฟ	651 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.009765	-	
	พิธี คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแทนเหล็ก 25-95 ค.ม.	งานย้ายแนว(งบร.)	276 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00414	-	
		คพจ.1(แผน3)	190 ชุด			/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00285	-	

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดตั้งจ้างผู้ดำรงปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)														
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร														
ลำดับ ที่	หมวดค่าความรู้ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ผล	ลักษณะ เฉพาะ	กำหนด	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)
	พิจ. คอมพิวเตอร์สำหรับสาขาสอบบัญชี ออูมิเนียม และออูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.	คพอ.1(แผน4)	796 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		คพอ.2	710 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		ทำกร	6,863 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		ผู้จัดไฟ	14,330 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
	พิจ. คอมพิวเตอร์ 3 ชุด สำหรับสาขาสอบบัญชี ออูมิเนียม และออูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.ม.	งานเขียนแบบ(กมร.)	449 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		คพอ.1(แผน3)	6,389 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		คพอ.1(แผน4)	249 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61
		คพอ.2	10 ชุด			/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61

หมายเหตุ

น.2.ปช.(จช.)-03/61

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

19/10-4 ABG) 8/11 ch

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	คอมพิวเตอร์เข้าปลายสายลูมิเนียม 50-70 ซม.	งานย้ายแนว(กบร.)	499 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00998	-	น2.ปช.(ชพ.)-03/61	
		คพอ.1(แบบ4)	1,673 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.03346	-		
		คชอ.2	2,700 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.054	-		
		ทำการ	2,222 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.04444	-		
		ผู้ไฟฟ้า	39,999 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.79998	-		
	คอมพิวเตอร์เข้าปลายสายลูมิเนียม 95-120 ซม.	งานย้ายแนว(กบร.)	61 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.002135	-		
		งานขยายเขต(22KV.)	390 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01365	-		
		งานขยายเขต(4KV.)	390 ชุด		/				/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01365	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ		สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประเภท สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		คพอ.1(แผน4)	3,000 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.105	-	น2.ปช(จช.)-03/61				
		ทำการ	218 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00763	-					
		ผู้ไฟฟ้า	6,658 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.23303	-					
คอมพิวเตอร์มีระบบเอกสาร สำหรับสายข้อมูลนิเทศ 25-50 ค.ม.สายข้อมูลมีนิเทศหรือทองแดง 2.5-6 ค.ม.		งานย้ายแนว(กบร.)	27 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.000135	-					
		คพอ.1(แผน4)	99 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.000495	-					
		ทำการ	446 ชุด				/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00223	-					
		ผู้ไฟฟ้า	13,862 ชุด				/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.06931	-				

คอมพิวเตอร์ชนิดพีซีแบบเอช สำหรับสายเข้าลูมินิอัม
25-50 ค.ม. สายเข้าลูมินิอัมหรือทองแดง 2.5-6 ค.ม.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1)																	
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท ของราคา/ ประเภทราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)
	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 คมม.		งบจัดหาமிเตอร์วิธี จีที	97.943 ชุด			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.47306469	-	น2.ปช.(จช.)-03/61
	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบีบ AL70-95.แยก AL 16-35 คมม.		งบจัดหามิเตอร์วิธี จีที	235.036 ชุด			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	1.410216	-	
	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบีบ AL 70-95 คมม. แยก CU 6-10 คมม.		งบจัดหามิเตอร์วิธี จีที	143.885 ชุด			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.69496455	-	
	หลอดท่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายชนิดบีบ 50 คมม.		งานบ้านแนว(งบร.)	82 อัน			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.00082	-	
			คพช.1(แผน4)	75 อัน			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.00075	-	
			คชก.2	60 อัน			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.0006	-	
			ทำนบก	2.541 อัน			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.02541	-	
			ผู้ไฟฟ้า	556 อัน			/		/	/		มค.60	มค.61	มค.61	0.00556	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																	
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ลักษณะ ไม่มี	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	รายการ																
	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.	งานเข้าแนว(งบร.)	61 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00305	-	น.2.ปช.(จช.)-03/61
		งานขยายเขต(22KV.)	294 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0147	-	
		งานขยายเขต(สฟ.)	294 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0147	-	
		คพจ.1(แผน3)	1,501 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.07505	-	
		ทำการ	789 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.03945	-	
		ผู้ไฟฟ้า	77 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00385	-	
	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.	งานเข้าแนว(งบร.)	25 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00025	-	
		คพจ.1(แผน4)	12 อัน		/				/	/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00012	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินยกย ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	หลอดล่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.	คจก.2	40 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0004	-		น.2.ปช.(จช.)-03/61
		ทำการ	344 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00344	-		
		ผู้ไฟฟ้า	1,725 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01725	-		
	หลอดล่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.	งานเข้าแนว(กบร.)	93 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00186	-		
		งานขยายเขต(22KV.)	294 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00588	-		
		งานขยายเขต(เฟรล.)	294 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00588	-		
		คพจ.1(แนม4)	6 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00012	-		
		ทำการ	479 อัน		/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00958	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งจ้างพิชิตครอง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ผล		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															มี (/)	
	หลอดส่องสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายชนิดบีบ 185 ค.ม.	ผู้ไฟฟ้า	35 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0007	-	-	น.2.ปช.(จช.)-03/61
	หลอดส่องสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายชนิดบีบเนื่องแกนเหล็ก 50/8 ค.ม.	งานขั้วแนว(กบร.)	10 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0001	-	-	
		คทง.1(แนวน)	50 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0005	-	-	
		คทง.2	320 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0032	-	-	
		ทำกร	42 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00042	-	-	
		ผู้ไฟฟ้า	332 อัน	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00332	-	-	
	หางปลา เจริญตามมาตรฐานแนบมา สำหรับสายชนิดบีบ 50 ค.ม.	งานจัดหาหม้อแปลง	1,280 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0128	-	-	
		งานขั้วแนว(กบร.)	42 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00042	-	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ ภา ว รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท สอปรราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	หมอปลาเภา AL 95 คม.	ทำกร	1,917 ชุด				/			/	/	มค.61	มค.61	0.03834	-	น2.ปช(จช.)-03/61	
		ผู้ไฟฟ้า	5,773 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.11546	-		
	หมอปลาเภา AL 185 คม.	งานขั้วแนว(กร.)	45 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.00135	-		
		คพจ.1(แผน3)	240 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.0072	-		
		คพจ.1(แผน4)	78 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.00234	-		
		ทำกร	373 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.01119	-		
		ผู้ไฟฟ้า	1,384 ชุด			/				/	/	มค.61	มค.61	0.04152	-		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดค่า		แผนปฏิบัติการ			แผนการเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ		งานต่อเนื่อง ที่ยุक्त งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ ภา ว	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท สอราคา/ ประกวด ราคา (เดือนปี)	ค่าที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าที่จะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	งานต่อเนื่อง ที่ยุक्त งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ ภา ว	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท สอราคา/ ประกวด ราคา (เดือนปี)	ค่าที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	ค่าที่จะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินคงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ	
	สลักลวดลายเสาเข็มไฟฟ้า AL 50 ค.ม.ม.	89 ชุด	งานเขียนแนว(กบร.)		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00267	-	น2.ปช(จช.)-03/61	
		765 ชุด	คทอ.1(แผน3)		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.02295	-		
		324 ชุด	คทอ.1(แผน4)		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00972	-		
		300 ชุด	คทอ.2		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.009	-		
		803 ชุด	ทำนบก		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.02409	-		
		9,354 ชุด	ผู้ไร้ไฟ		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.28062	-		
013	เบลล์เคเบิลใยแก้ว AL 25-50 ค.ม.ม.	22 ชุด	งานเขียนแนว(กบร.)		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00286	-	น2.ปช(จช.)-04/61	
		123 ชุด	คทอ.1(แผน4)		/		/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.01599	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการด้านการจัดตั้งพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดค่า	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ		ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท สรรหา/ สัญญา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)
	เบดเคสปั๊มท่อไลน์ AL 25-50 ซม.	คชภ.2	120 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0156	-	น.2.ปช.(จร.)-04.61	
		ทำการ	430 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0559	-		
		คู่ไฟฟ้า	3,990 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.5187	-		
	เบดเคสปั๊มท่อไลน์ AL 70-185 ซม	งานขั้วแขนง(กบร.)	33 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00627	-		
		คพจ.1(แผน3)	400 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.076	-		
		คพจ.1(แผน4)	21 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00399	-		
		คชภ.2	20 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0038	-		
		ทำการ	521 ชุด			/		/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.09899	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประเมิน แล้ว มี (/)	ลักษณะ เฉพาะ ไม่มี (/)	ประกาศ สงวนราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	เบตเตนบล็อก AL 70-185 ค.ม.	ผู้จัดไฟ	1,573 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.29887	-		น2.ปช.(จช.)-04/61
	สอทไลน์เคสลับ AL 25-50 ค.ม.	งานเขียนแบบ(กมร.)	28 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.00252	-		
		คพอ.1(แผน3)	120 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.0108	-		
		คพอ.1(แผน4)	129 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.01161	-		
		คพก.2	130 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.0117	-		
		ทำกา	740 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.0666	-		
		ผู้จัดไฟ	4,787 ชุด			/			/		สค.60	มีค.61	0.43083	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																
กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ มี (/)	ประเภท สบรบคท/ สบรบคทค (เดือนปี)	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา			ประ กวค รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ใน (ล้านบาท)
	รถจักรยานยนต์ AL 50-120 คมม.	งานอู่ซ่อมรถ	20 ชุด			/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.0026	-	น2.ปฐ(จช.)-04/61	
		คพท.1(แผน3)	403 ชุด			/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.05239	-		
		คพท.2	10 ชุด			/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.0013	-		
		พัสดุ	377 ชุด			/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.04901	-		
		ผู้รับเหมา	1,051 ชุด			/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.13663	-		
014	ชุดรถบรรทุก 35-70 คมม.ACSR 35-50 คมม.	งานอู่ซ่อมรถ	108 ชุด			/	/	/	/	พย.60	มค.61	มค.61	0.00972	-	น2.ปฐ(จช.)-06/61	
		คพท.1(แผน4)	241 ชุด			/	/	/	/	พย.60	มค.61	มค.61	0.02169	-		
		คพท.2	920 ชุด			/	/	/	/	พย.60	มค.61	มค.61	0.0828	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1)																			
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																			
ลำดับ ที่	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	กำหนด คุณ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	สครนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ค.ม.บ. ACSR 35-50 ค.ม.บ.	ทำทาง	230 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.0207	-	-	น.ร.ส.ช.(จ.ช.)-06/61
		ผู้ไร้ไฟ	1,963 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.17667	-	-	
	สครนเคสลิ้นแบบตรง สำหรับสายของบิเณนแกนเหล็ก 120-185 ค.ม.บ.	งานขั้วแนว(กบร.)	18 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.00594	-	-	
		งานขยายเขต(22KV.)	653 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.21549	-	-	
		งานขยายเขต(สฟ.ล.)	653 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.21549	-	-	
		คพจ.1(แผน4)	6 ชุด			/		/			/		พ.ย.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.00198	-	-	
015	เหล็ก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	งานขั้วแนว(กบร.)	84 ก้าน			/		/			/		ค.ค.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.00924	-	-	น.ร.ปช.(จ.ช.)-05/61
		คพจ.1(แผน4)	346 ก้าน			/		/			/		ค.ค.60	ม.ค.61	ม.ค.61	0.03806	-	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งจริง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา		ประเภท สอปรคท/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
														มี (/)		ไม่มี (/)
	แร็ค 4x200 มม.(4x8"แบบหลัซัน	งานเขียนว(งบร.)	121 ก้าน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.02783	-	น2.ปช.(จช.)-05/61
		คพจ.1(แผน4)	894 ก้าน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.20562	-	
		คชจ.2	810 ก้าน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.1863	-	
		หักการ	292 ก้าน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.06716	-	
		ผู้จัดไฟ	10,800 ก้าน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	2.484	-	
	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2มอก.227	งานเขียนว(งบร.)	51 อัน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00255	-	
		คพจ.1(แผน4)	734 อัน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0367	-	
		คชจ.2	70 อัน	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0035	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ1)																																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจัดเงิน		หมายเหตุ																
						จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา		ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)																			
															มี (/)	ไม่มี (/)		ลักษณะ เฉพาะแล้ว (/)															
016	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	รายการ	ทำถาวร	264 อัน	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0132	-	น.2.ปช.(จช.)-05/61																
				18,361 อัน														/	/	/	/	/	/	/	-	-							
				200 ชุด																							คพอ.1(แบบ4)	มค.61	มีค.61	0.128	-	-	-
				130 ชุด																													
017	Dropout Fuse Cutout Barrier	รายการ	ทำถาวร	2,208 ชุด	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	1.41312	-	-																
				2,852 ชุด														คพอ.2	มค.61	มีค.61	1.82528	-	-	-	-								
				100 ชุด																						คพช.2	มค.61	มีค.61	0.026	-	-	-	-
				4,565 ชุด																													

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าคงที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท สอปร/ฯ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสนับสนุน (ล้านบาท)		
			ผู้ไฟฟ้า	1,930 ชุด			/			/		/		พย.60	มค.61	มิถ.61	0.5018	-	น.2.สร.(จช.)-07/61
018			งานปรับปรุง	1,000 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.0274	-	น.2.ปร.(จช.)-07/61
			งานจัดหามิเตอร์	1,349 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.0369626	-	
			คชภ.2	1,640 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.0492	-	
			งานจัดหามิเตอร์ 7 มิ.ย. 61	12,451 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	1.0247173	-	
			งานปรับปรุง	1,500 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.12345	-	
			งานจัดหามิเตอร์	1,675 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.1378525	-	
			คชภ.2	820 อัน			/			/		/		พย.60	เม.61	มิถ.61	0.0738	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																																																																																																																																																																																																																				
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ กำหนด ค่า		ประเภท งบ/โครงการ (เดือนปี)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																		
						จัด จ้าง	งบ ค่า	งบ ค่า	งบ ค่า	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น		ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น		ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น																																																																																																																																																																																															
																						ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น	ประเมิน ราคา โดย วิธี อื่น

หมวดค่าความรู้
ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง (นายสมกล ตั้งใจ) ผู้อำนวยความสะดวก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

(นายสมคิด พุพงษ์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๒๔/จช.3063/2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๔ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ดม.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวน ๖๗ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานแผน (ฉบับปรับปรุง
แผน) การปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ^{1,2} เนื่องจาก ตามบันทึกอนุมัติ
แผนเลขที่ น.๒ กบญ.(จช.)-๓๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทัน
เพียง ๖ Bid จำนวน ๓๙ รายการ สำหรับรายการที่เหลือ ต้องดำเนินการจัดซื้อตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบันทึกอนุมัติแผนเลขที่ กวบ.(ภ๑) (ปง.)-
๕๖๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แผนจัดซื้อ ๖ Bid จำนวน ๗๕ รายการ ตามหนังสือที่อ้างถึง
ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๖๗ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
รณ. ๐๗๕
ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑
ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑
ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑
ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ลักษณะ งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเภท สัญญา จ้าง	ลักษณะ เฉพาะ อื่น ๆ (/)	ลักษณะ เฉพาะ อื่น ๆ (/)	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	วิธี การ	วิธี การ								วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ		วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี การ	วิธี

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

สมุดหลักคดีเลข 95 ต.มม. นอภ.404

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ ไม่มี (/)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
			87 เมตร					/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00522	-	น2.Auc(จช.)-01/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561
			30,000 เมตร			/		/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	1.8	-	/
			2,832 เมตร			/		/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.16992	-	
			140 เมตร			/		/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0084	-	
			3,789 เมตร			/		/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.22734	-	
			27,000 เมตร			/		/	/			มค.61	เมษ.61	มิถ.61	1.62	-	
002	กำหนดแบบหมวกกลม เส้น 16 มม 2,000 มม.		302 ชุด			/		/	/			สค.60	มค.61	มิถ.61	0.05436	-	น2.ปช(จช.)-01/61
			1,700 ชุด			/		/	/			สค.60	มค.61	มิถ.61	0.306	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 256 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)				วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)		ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
			250 ชุด	คพจ.1(แผน4)		/			/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.045	-	น.2.ปช.(จจ.)-01/61		
			830 ชุด	คพจ.2		/			/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.1494	-			
			386 ชุด	ทำการ		/			/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.06948	-			
			5,938 ชุด	ผู้ไฟฟ้า		/			/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	1.06884	-			
	กำหนดแบบห่วงสองร้อย เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.		4 ชุด	งานถักแถม(งบร.)		/			/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.0014	-			
		คพจ.2		/			/		/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.007	-			
		ทำการ		/			/		/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.00035	-			
		ผู้ไฟฟ้า		/			/		/		/		ศก.60	มค.61	มีค.61	0.00665	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการการจัดตั้งพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รับ	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		รายการ															น.2.ปช.(จช.)-01/61
		ก้านสนอบก แบบทวงสองรื่อง เอ็ม 24 ฮาว 2.500 มม.	งานชขายเขต(สปร.)	196 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.10388	-	
		สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	งานเขียนแบบ(กร.)	500 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.025	-	
			งานชขายเขต(สปร.)	5 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00025	-	
			ทำถาวร	5 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00025	-	
		สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	งานเขียนแบบ(กร.)	224 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0112	-	
			คพท.1(แผน3)	1,501 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.07505	-	
			คพท.1(แผน4)	73 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00365	-	
			คพท.2	300 ชุด			/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.015	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ไม่มี (/)	ประกาศ เชิญ ประกวด	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
			167 ชุด	ทำนบก		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00835	-	น2.ปช.(จช.)-01/61		
			1,245 ชุด	ผู้ไฟฟ้า		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.06225	-			
	สลักห้วง แบบธรรมดาผิว 45 องศาเส้น 20x350 มม.		297 ชุด	งานขยายเขต(ฟรี)		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0297	-			
	แผ่นห้วง สำหรับสายเคเบิล 30 องศา		86 อัน	งานอัดแนว(กบร.)		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00258	-			
			188 อัน	คพจ.1(แบบ4)		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00564	-			
			560 อัน	คพจ.2		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0168	-			
			213 อัน	ทำนบก		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00639	-			
			4,814 อัน	ผู้ไฟฟ้า		/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.14442	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดวง	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา		ประกาศ ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
			งานขยายเขต(สฟ.)	3,322 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.03322	-	น2.ปช.(จช.)-01/61 ✓		
			คพช.1(แผน3)	46,923 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.46923	-			
			คพช.1(แผน4)	977 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00977	-			
			คชช.2	5,770 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0577	-			
			ทำนบก	3,490 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0349	-			
			ผู้ไฟฟ้า	47,127 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.47127	-			
			งานย้ายแนว(กบร.)	5,000 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.2	-			
		ชุดลิ้นปี สลักคู่ เส้น 16 (ไร้ รัน คลีฟ)	งานขยายเขต(สฟ.)	511 ชุด		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.02044	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59											น2.ปช.(จช.)-01/61 /
		คพจ.1(แผน3)	10,000 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.4	-	
		คพจ.1(แผน4)	802 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.03208	-	
		คชภ.2	40 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.0016	-	
		ทำถาวร	876 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.03504	-	
		ผู้ไฟฟ้า	6,204 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.24816	-	
003	กราวด์หรือด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	งบจัดหานีเตอร์	1,328 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.536512	-	น2.ปช.(จช.)-02/61
		งานเขียนแนว(กบร.)	209 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.08778	-	
		งานขยายเขต(ฟรีฟ.)	421 ชุด		/			/	/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.17682	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	จัด จ้าง	จัด จ้าง	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)		แผนการจ่ายเงิน งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ		คพจ.1(แบบ3)	1,210 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	คพจ.60	มค.61	มีค.61	0.5082	-	น2.ปช.(จช.)-02/61
			คพจ.1(แบบ4)	401 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	คพจ.60	มค.61	มีค.61	0.16842	-	
			คพจ.2	430 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	คพจ.60	มค.61	มีค.61	0.1806	-	
			ผู้ไฟฟ้า	7,439 ชุด		/	/	/	/	/	/	/	คพจ.60	มค.61	มีค.61	3.12438	-	
004	แผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กเคิลลิว 30 ค.ม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.		งานขยายเขต(ส่งฟ.)	230 ชุด		/				/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00966	-	น2.คช.(จช.)-01/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561 /
005	เหล็กปูรางนำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.		งานย้ายแนว(กบร.)	195 อัน		/	/	/	/	/	/	/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.1716	-	น2.คช.(จช.)-01/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561 /
			งานขยายเขต(ส่งฟ.)	227 อัน		/	/	/	/	/	/	/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.19976	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ยุยกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	กำหนด ค่า	ประกาศ e-bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ได้รับอนุมัติ ในปี (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
																	(/)	(/)	
	รายการ		คพจ.1(แผน4)	24 อัน			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.02112	-	น2.สช(จช.)-01/61		
			คพจ.2	30 อัน			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0264	-	ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60	N2.EB(จช.)-01/2561 /	
			ทำนบก	93 อัน			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.08184	-			
			ผู้ไฟฟ้า	277 อัน			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.24376	-			
	แคลมป์ 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กเส้นยาว 35 ค.ม.บ.	งานขึงแนบ(งบร.)		40 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0032	-			
		งานขึงแนบ(งบร.)		235 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0188	-			
		ทำนบก		52 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00416	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าคงที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ ทั้งหมด		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ ภา ว ค า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมา ที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					/		/	/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00016	-	น2.สข.(จข.)-01/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จข.)-01/2561		
	การคว่ำวอร์เคชั่นปี สำหรับเสาคอนกรีต	งานขั้วแนว(บร.)	334 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.05344	-	/		
		งานขยายเขต(ส่ร.)	359 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.05744	-			
		คพจ.1(แผน3)	3,000 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.48	-			
		คพจ.1(แผน4)	150 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.024	-			
		คพจ.2	220 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0352	-			
		ทำการ	24 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00384	-			
		ตู้ไฟฟ้า	931 ชุด		/	/		/		/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.14896	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประกวด ราคา		ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ไม่มี	ประเภท e-bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		กรวดสายแร่เส้นมี สำหรับเหล็กกรงรับสายล่อฟ้า		53 ชุด			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00795	-	น2.สข.(จช.)-01/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561	
006		ที่แขวนเคเบิ้ลทีวี 11-33 นิ้ว 1x15 ชุด	หักการ	2 ชุด			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.06442	-	น2.สข.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561	
007		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	งบจัดหาวัสดุ	1,328 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0328016	-	น2.สข.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561	
			งานเขียนแบบ(กบร.)	155 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00465	-		
			งานขยายเขต(สฟ.)	39 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00117	-		
			คทง.1(แผน3)	1,187 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.03561	-		
			คทง.1(แผน4)	421 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.01263	-		
			คทง.2	370 ท่อน			/		/		/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0111	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	กำหนด (/)	ประกาศ e-bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินคงจ่าย ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ																	
		ทำนบก	500 ท่อน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.015	-		น.2.สช.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561 /
		ผู้เช่าไฟ	9,065 ท่อน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.27195	-		
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	งบจัดหาวัสดุ รพช. 3	8,789 ท่อน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.4596647	-		
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	58 ท่อน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00174	-		
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	58 ท่อน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00038	-		
008	เหล็กกรงรับ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	งานด้านแนว(กบร.)	32 อัน			/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	มีบันทึกปรับลดงบ ไม่จัดซื้อ 32 อัน /	น.2 Auc(จช.)-02/61
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	6 อัน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.01662	-	ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561 /	น.2.Auc(จช.)-02/61
		ทำนบก	12 อัน			/	/	/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.03324	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี (/)	e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
			15 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00375	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
		งานขยายเขต(สรฝ.)	6 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0015	-	
		ทำการ	12 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.003	-	
	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม.	งานเขียนว(งบร.)	11 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00033	-	
		ทำการ	21 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00063	-	
	ท่อเหล็กกลมเส้นเหลื่อม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร สำหรับติดตั้งท่อพริคส์ตีพรี	ทำการ	3 ท่อน			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00339	-	
	สลักลิ้นยาว เส้น 12x35 มม.	งานเขียนว(งบร.)	242 ชุด			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00484	-	
		งานขยายเขต(สรฝ.)	116 ชุด			/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00232	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ		ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
																	มี (/)	ไม่มี (/)	
			คทจ.1(แผน4)	8 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00016	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561.-			
			คทจ.2	40 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00008	-				
	สถานีวิทยุ เอ็ม 12x35 มม.		ทำการ	2 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00004	-				
			ผู้ไฟฟ้า	17 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00034	-				
	สถานีวิทยุ เอ็ม 12x50 มม.		งานเขียนแบบ(กมร.)	22 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00044	-				
			งานขยายเขต(ไฟรฟ.)	59 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00118	-				
			ทำการ	4 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00008	-				
	สถานีวิทยุ เอ็ม 16x130 มม.		งานเขียนแบบ(กมร.)	263 ชุด			/			/	มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00526	-				

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงไปงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		งานขยายเขต(เฟรม.)	10,000 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.3	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561		
		คพจ.1(แบบ3)	5,392 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.16176	-			
		คพจ.1(แบบ4)	788 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.02364	-			
		คพจ.2	1,410 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0423				
		ทำถาวร	714 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.02142	-			
		ผู้ไฟฟ้า	17,118 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.51354	-			
	สถานีกลีวา เข็ม 16x250 มม	งานปรับปรุง	700 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0182	-			
		งานเขียนแนว(กบร.)	1,076 ชุด			/				/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.03228	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																				
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)	ออกแบบ กำหนด การ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
							จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประกวด ราคา			ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ลักษณะ ไม่มี	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินยก ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
			งานขยายเขต(สฟ.)	39 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00117	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561 ✓	
			คทอ.1(แฉก3)	526 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.01578	-		
			คทอ.1(แฉก4)	2,117 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.06351	-		
			คทอ.2	2,050 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0615	-		
			ทำการ	1,127 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.03381	-		
			ผู้ไฟฟ้า	34,910 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	1.0473	-		
	สถานีวิทยุ เอ็ม 16x300 มม.		งานปรับปรุง	700 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.02184	-		
	สถานีวิทยุ เอ็ม 16x350 มม.		งานปรับปรุง	500 ชุด	/		/			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.01735	-		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

สลักเก็กลีชา เอ็ม 16x400 มม.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	
		งานขยายเขต(สฟร.)	3,520 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0704	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
		คพช.1(แผน3)	9,407 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.18814	-		
		คพช.1(แผน4)	308 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00616	-		
		คชช.2	660 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0132	-		
		ทำการ	920 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0184	-		
		ผู้เช่าไฟ	9,503 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.19006	-		
	สลักเกลียว เส้น 16x170 มม.	งานปรับปรุง	500 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00955	-		
		งานขยายแนว(กบร.)	1,215 ชุด			/		/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0243	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี ประกวดราคา (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินออกบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
			10,440 ชุด	งานขยายเขต(สรฟ.)		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.2088	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
			7,571 ชุด	คพท.1(แผน3)		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.15142	-		
			2,221 ชุด	คพท.1(แผน4)		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.04442	-		
			2,710 ชุด	คชท.2		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0542	-		
			1,797 ชุด	ทำการ		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.03594	-		
			47,692 ชุด	ผู้ไฟฟ้า		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.95384	-		
	สลักเกลียว เริ่ม 16x200 มม.		600 ชุด	งานปรับปรุง		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.01248	-		
			450 ชุด	งานย้ายแนว(กบร.)		/			/	/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0135	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															จัด ซื้อ	
		งานย้ายแนว(กบร.)	1,318 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.05272	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
		งานขยายเขต(สปรฝ.)	524 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.02096	-		
		คทอ.1(แผน3)	4,062 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.16248	-		
		คทอ.1(แผน4)	319 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.01276	-		
		คทอ.2	450 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.018	-		
		ฟ้าการ	208 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00832	-		
		ผู้ไฟฟ้า	2,155 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0862	-		
	สถิติเฉลี่ย เริ่ม 16x450 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	16 ชุด		/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0008	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบโครงการ	ลักษณะงาน		วิธีการ			ลักษณะ		ประเภท e-bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	เฉพาะแล้ว มี (/)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
																	จัด จ้าง		ประเมิน ราคา
			2 ชุด	งานขยายเขต(ส.ร.ค.)		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0001	-	น2.Acc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561		
			25 ชุด	คทช.1(แบบ4)		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00125	-	/		
			20 ชุด	คทช.2		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.001	-			
			38 ชุด	ทำการ		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0019	-			
			209 ชุด	ผู้ไฟฟ้า		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.01045	-			
สลักเกลียว เส้น 16x500 มม.			127 ชุด	งานสายแนว(กบร.)		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00635	-			
			1 ชุด	คทช.1(แบบ4)		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00005	-			
			13 ชุด	ทำการ		/	/	/	/	/	/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00065	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 2561 (ปรับปรุงแบบ)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก)

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ		ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	ตอบ รา คา	ประ กาศ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ไม่มี	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
ลำดับ ที่	รายการ																
		คู่มือ	16 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0008	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	งานช่างแขวน(กบร.)	5 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00035	
		งานช่างแขวน(สฟ.)	9 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00063	
		หักการ	12 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00084	
	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	งานช่างแขวน(กบร.)	7 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00056	
		งานช่างแขวน(สฟ.)	16 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00128	
		หักการ	29 ชุด			/			/				มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00232	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ได้รับอนุมัติ ในปี (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รายการ																	
	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	งานขยายเขต(ฟรีฟ.)	12 ชุด			/										0.00024	-	N2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	10 ชุด			/										0.0007	-	
		คพจ.1(แผน4)	12 ชุด			/										0.00084	-	
		ผู้ไฟฟ้า	723 ชุด			/										0.05061	-	
	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	10 ชุด			/										0.0005	-	
		งานขยายเขต(ฟรีฟ.)	198 ชุด			/										0.0099	-	
		คพจ.1(แผน4)	10 ชุด			/										0.0005	-	
		ทำการ	83 ชุด			/										0.00415	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดวง		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่ มี (/)	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	รายการ		6 ชุด			/		/	/	มี (/)	ไม่มี (/)	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0003	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
	รถถังกลลวดลด เข็ม 16x450 มม.		56 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0028	-	
		งานขยายเขต(ฟรี)	196 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0098	-	
		กพจ.1(แบบ3)	40 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.002	-	
		กพจ.1(แบบ4)	42 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0021	-	
		คชก.2	60 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.003	-	
		ทหาร	100 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.005	-	
		ผู้เฝ้า	405 ชุด			/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.02025	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ		
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รา คา	ประ กาศ รา คา	ลักษณะ เฉพาะตัว มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	งานย้ายแนว(กมร.)	488 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.02928	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561			
			2,345 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.1407	-				
			160 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0096	-				
			720 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0432	-				
			249 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01494	-				
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	ผู้ไฟฟ้า	6,435 ชุด	/		/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.3861	-				
			142 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00994	-				
			750 ชุด	/		/	/	/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0525	-				

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																			
ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา		ประ กาศ	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
																		(/)	(/)
			คทจ.1(แผน4)	21 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00147	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561		
			คทจ.2	120 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0084	-			
			ทำนบ	156 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01092	-			
			ผู้ไฟฟ้า	3,134 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.21938	-			
	ผลิตภัณฑ์ทางกล เติม 16x600 มม.		งานเขียนแบบร.)	127 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01016	-			
			ทำนบ	39 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00312	-			
			ผู้ไฟฟ้า	110 ชุด			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0088	-			

สลักลิขิตหัวกลม เส้น 16x600 มม.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แบบบัญชี การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 (ฉบับแก้ไข)																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่สืบและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ประกาศ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	รายการ																	
	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	งานเขียนว.กบร.)	66 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00264	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
		งานขยายเขต(ส.ร.ล.)	6 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00024	-		
		คพท.1(แผน4)	16 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00064	-		
		คพท.2	20 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0008	-		
		ทำถาวร	50 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.002	-		
		ผู้ไฟฟ้า	279 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.01116	-		
	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x150 มม.	งานเขียนว.กบร.)	7 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00042	-		
		งานขยายเขต(ส.ร.ล.)	105 ชุด			/	/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0063	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ								
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ	ประกาศ ราคา	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)											
															ลักษณะ	กำหนดคุณ		ปี	เดือน	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี
	รายการ																								
		ทำการ	40 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0024	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561									
		ผู้ไฟฟ้า	5 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0003	-										
	สลักหัวโหนด เส้น 20x350 มม.	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	19 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00285	-										
	สลักหัวโหนด เส้น 20x450 มม.	งานขยายเขต(ฝรฝ.)	8 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00136	-										
	สลักโบลท์ เส้น 24x1,000 มม.	งานขยายเขต(กบร.)	7 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00154	-										
		ทำการ	14 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00308	-										
		ผู้ไฟฟ้า	81 ชุด			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.01782	-										
	นำรูปหัว เส้น 16 คม 582	งานขยายเขต(กบร.)	598 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.02392	-										

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ กวด รา ค่า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว ปี	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
			424 อัน	งานขยายเขต(ฝรฝ.)			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01696	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561		
			3,096 อัน	คทท.1(แผน3)			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.12384	-			
			158 อัน	คทท.1(แผน4)			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00632	-			
			500 อัน	คชท.2			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.02	-			
			279 อัน	ทำนบก			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01116	-			
			3,575 อัน	ผู้จ้างไฟ			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.143	-			
			6 อัน	งานขยายเขต(ฝรฝ.)			/			/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00078	-			
นับรวมหัวเอ็น 20																			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประ กวด รา คา		ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	รายการ			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานต่อเนื่อง ที่เสร็จ ภายใน ปี 59				ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.053905	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
		งานเขียนว(กบร.)	10,781 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.02855	-	
		งานขยายเขต(สฟร.)	5,710 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.298455	-	
		คพจ.1(แผน3)	59,691 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.04003	-	
		คพจ.1(แผน4)	8,006 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0506	-	
		คชท.2	10,120 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.032235	-	
		หักการ	6,447 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.849315	-	
		สุวิทย์	169,863 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00119	-	
	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. 22 มม.	งานเขียนว(กบร.)	119 อัน			/	/	/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61		-	

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประ ค า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)			น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
		งานขยายเขต(สฟ.)	2,353 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.02353	-	
		ทำการ	188 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00188	-	
		งานข้ามแนว(กบร.)	244 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00122	-	
		งานขยายเขต(สฟ.)	1,924 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.00962	-	
		คทอ.1(แผน3)	9,109 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.045545	-	
		คทอ.1(แผน4)	121 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.000605	-	
		คทอ.2	300 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.0015	-	
		ทำการ	145 อื่น	/		/		/	/		มค.61	เมษ.61	มิย.61	0.000725	-	

แพรวรวงแบบสปรัง ขนาดระบุ 16 มม.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รา คา	ประ ภา ค	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		ผู้ไฟฟ้า	2,021 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.010105	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561	
	แหวนรอมแบบสเบริง ขนาดระบุ 20 มม.	งานย้ายแนว(กมร.)	20 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0001	-		
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	21 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.000105	-		
		ทำการ	63 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.000315	-		
	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	งานย้ายแนว(กมร.)	833 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.04998	-		
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	1,958 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.11748	-		
		คทพ.1(แทน3)	12,490 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.7494	-		
		คทพ.1(แทน4)	435 อัน			/		/		/	มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0261	-		

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาล 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	รายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ประกาศ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		คณ.2	1,380 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.0828	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-02/2561
		ท่าการ	1,137 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.06822	-	
		ผู้ไฟฟ้า	18,630 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	1.1178	-	
	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	งานขยายเขต(สฟ.)	6 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.0006	-	
	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	งานย้ายแนว(กบร.)	4 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.0014	-	
		คทช.1(แบบง)	14 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.0049	-	
		ท่าการ	24 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.0084	-	
		ผู้ไฟฟ้า	419 อัน	/		/		/			มค.61	เมษ.61	มิย.61	มิย.61	0.14665	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																			
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ				
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา		ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	เหล็กขบวนท่อ พิชิต.	งานขุดถนน(กมร.)	10 อัน		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0004	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561			
		คทอ.1(แผน4)	62 อัน		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00248	-				
		คทก.2	10 อัน		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0004	-				
		ท่าการ	4 อัน		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00016	-				
		ผู้ไฟฟ้า	796 อัน		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.03184	-				
	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับบิตสายแรงต่ำ	งานขุดถนน(กมร.)	6 ชุด		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.0003	-				
		คทก.2	60 ชุด		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.003	-				
		ท่าการ	11 ชุด		/			/	/		มค.61	เมษ.61	มิถ.61	0.00055	-				

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
														มี (/)	ไม่มี (/)		
		ผู้รับ	1,123 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.05615	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-01/2561		
	ภาคเหนือปี 59 3 ตัว	งานเขียนแบบ(งบร.)	74 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00518	-	น2.Auc(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561		
		งานเขียนแบบ(งบร.)	294 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.02058	-			
		คพจ.1(แผน3)	4,505 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.31535	-			
		คพจ.1(แผน4)	59 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00413	-			
		ท่าการ	63 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00441	-			
		ผู้รับ	484 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.03388	-			
	หน่วยงานเทศบาลนคร	งานเขียนแบบ(งบร.)	2 ชุด			/			/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00004	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/) <td>ไม่มี (/)<td>ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)</td><td>คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)</td><td>คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)</td><td>งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)</td><td>เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)</td><td></td></td>	ไม่มี (/) <td>ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)</td> <td>คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)</td> <td>คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)</td> <td>งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)</td> <td>เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)</td> <td></td>	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		คพจ.1(แผน3)	4,505 ชุด		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0901	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561
		คพจ.1(แผน4)	13 ชุด		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00026	-	
		ทำการ	25 ชุด		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0005	-	
		ผู้ไฟฟ้า	294 ชุด		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00588	-	
หลักเกณฑ์เบื้องต้นทางฝั่ง		งานด้านแนว(กบร.)	698 อัน		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.80968	-	
		งานขยายเขต(สรฝ.)	392 อัน		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.45472	-	
		คพจ.1(แผน3)	2,002 อัน		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	2.32232	-	
		คพจ.1(แผน4)	150 อัน		/			/	/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.174	-	

แหล่งคอมพิวเตอร์จากทางใต้

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดวง		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ การ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		คยท.2	220 อัน		/				/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.2552	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561
		ทำการ	430 อัน		/				/		มค.61	เมย.61	มิย.61	0.4988	-	
		ผู้ไฟฟ้า	1,350 อัน		/				/		มค.61	เมย.61	มิย.61	1.566	-	
	ทีมเบิลคณวิศ สำหรับรับพร้อมเข้าปลายสาย	งานเขียนแบบ(กบร.)	1,960 ชุด		/				/		มค.61	มีค.61	พค.61	0.0784	-	น2.Auc.(จช.)-02/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-04/2561
		คยท.1(แผน4)	205 ชุด		/				/		มค.61	มีค.61	พค.61	0.0082	-	
		คยท.2	280 ชุด		/				/		มค.61	มีค.61	พค.61	0.0112	-	
		ทำการ	290 ชุด		/				/		มค.61	มีค.61	พค.61	0.0116	-	
		ผู้ไฟฟ้า	9,884 ชุด		/				/		มค.61	มีค.61	พค.61	0.39536	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจัดเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
009	เทพไฟฟ้า ทีวี. ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	งานปรับปรุง	50 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00027	-	น.ส.ช.(จช.)-03/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561
		งานย้ายแนว(กบร.)	695 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00695	-	
		คพช.1(แผน3)	1,578 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01578	-	
		คพช.1(แผน4)	1,931 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01931	-	
		คพช.2	1,130 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0113	-	
		ทำกร	7,534 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.07534	-	
		คูไฟฟ้า	35,601 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.35601	-	
	เทพไฟฟ้าเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	งานย้ายแนว(กบร.)	742 ม้วน	/		/					มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0371	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	รายการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59 ปีต่อไป	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ e-bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินยกยบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		คพ.1(แผน3)	6,596 ม้วน		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.3298	-	น.2.สช.(จช.)-03/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561
		คพ.1(แผน4)	161 ม้วน		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00805	-	
		คพ.2	50 ม้วน		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0025	-	
		ทำนบก.	1,343 ม้วน		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.06715	-	
		คูน้ำ	4,567 ม้วน		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.22835	-	
010	วัสดุอุปโภคบริโภค 1x10 มม.	งานด้านขุด(งบ.)	59 กก.		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.01062	-	น.2.สช.(จช.)-04/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561
		งานขุดเขต(สฟ.)	163 กก.		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.02934	-	
		คพ.1(แผน3)	210 กก.		/		/	/		/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0378	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
																	มี (/)
		คพจ.1(แผน4)	159 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.02862	-	น2.สช(จช.)-04/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561	
		คชก.2	150 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.027	-		
		ทำการ	120 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0216	-		
		ผู้ไฟฟ้า	1,675 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.3015	-		
ลาดอุโมงค์นียอมกลบ 40 มม.		งานขี้แอม(กบร.)	316 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0474	-		
		คพจ.1(แผน3)	24 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0036	-		
		คพจ.1(แผน4)	298 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0447	-		
		คชก.2	370 กก.			/			/		มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0555	-		

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																						
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ						
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)									
														()	()		()	()	()	()	()	()
		พัสดุ	704 กก.			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.1056	-	น2.สช(จช.)-04/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561					
		ผู้รับใช้	4,211 กก.			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.63165	-						
011		งานขยายเขต(สฟ.)	294 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.06174	-	น2.สช(จช.)-05/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-03/2561					
		งานอำนวยการ(กบร.)	38 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01406	-	✓					
		งานอำนวยการ(กบร.)	201 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.01407	-						
		งานขยายเขต(สฟ.)	2,000 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.14	-						
		คพท.1(แผน4)	78 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.00546	-						
		คพท.2	280 ชุด			/			/			มค.61	เมย.61	มิย.61	0.0196	-						

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)																
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประ การ	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
012	พิธี คอนกรีตเสริมเหล็ก AL-ALLOY,ACSR 16-70 คมม.	งานเขียนแบบ(งบร.)	10 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00015	-	น2.ปช.(จช.)-03/61
		คพจ.1(แผน4)	14 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00021	-	
		คพจ.2	10 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00015	-	
		ทำการ	2,090 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.03135	-	
		ผู้ไฟฟ้า	651 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.009765	-	
	พิธี คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 คมม.	งานเขียนแบบ(งบร.)	276 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00414	-	
		คพจ.1(แผน3)	190 ชุด	/		/			/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00285	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก														
ลำดับ ที่	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประ กวด ค่า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
012	พีจี คอมเนตเคอร์สส์ล็ก AL-ALLOY.ACSR 16-70 ค.ม.	งานอำนวยการ	10 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00015	-
		คพจ.1(แผน4)	14 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00021	-
		คพจ.2	10 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00015	-
		ทำนบก	2,090 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.03135	-
		ผู้ไฟฟ้า	651 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.009765	-
	พีจี คอมเนตเคอร์สส์ล็ก สำหรับสายลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.	งานอำนวยการ	276 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00414	-
		คพจ.1(แผน3)	190 ชุด	/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00285	-

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประ กวด รา	ออกแบบ กำหนดคุณ	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		คทอ.1(แผน4)	796 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01194	-	-	น.2.ปช.(จช.)-03/61
		คทอ.2	710 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01065	-	-	
		ทำนการ	6,863 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.102945	-	-	
		ผู้ไฟฟ้า	14,330 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.21495	-	-	
	พิธี คอนเนคเตอร์ 3 ชุด สำหรับสายอูมินิเยน อูมินิเยนอัล ลอย และอูมินิเยนเกนหลัก 70-185 คมม.	งานเข้าแผนว(กบร.)	449 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.02245	-	-	
		คทอ.1(แผน3)	6,389 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.31945	-	-	
		คทอ.1(แผน4)	249 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.01245	-	-	
		คทอ.2	10 ชุด			/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0005	-	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าตัวเกื้อกัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ		ประเมิน ราคา	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	รายการ															น2.ปจ.(จช.)-03/61
	ทำนบกั้นน้ำ	1,229 ชุด		/			/	/		ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.06145	-		
	ผู้ไฟฟ้า	527 ชุด		/			/	/		ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.02635	-		
	งานขุดลอก(งบร.)	27 ชุด		/			/	/		ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.000405	-		
	คพจ.1(แผน4)	186 ชุด		/			/	/		ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.00279	-		
		คพจ.2	20 ชุด		/			/	/	ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.0003	-		
		ทำนบกั้นน้ำ	63 ชุด		/			/	/	ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.000945	-		
		ผู้ไฟฟ้า	7,933 ชุด		/			/	/	ต.ค.60	ม.ค.61	มี.ค.61	0.118995	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเภท e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม 50-70 ซม.	งานเข้าแนว(งบร.)	499 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.00998	-	น2.ปช.(จช.)-03/61	
		คทพ.1(แบบ4)	1,673 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.03346	-		
		คทพ.2	2,700 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.054	-		
		ทำนบก	2,222 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.04444	-		
		ตู้ไฟฟ้า	39,999 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.79998	-		
	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม 95-120 ซม.	งานเข้าแนว(งบร.)	61 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.002135	-		
		งานขยายเขต(งบร.)	390 ชุด			/	/			/	/	ตค.60	มค.61	มค.61	0.01365	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงใหม่)

กองบัญชี การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
			คพจ.1(แผน4)	3,000 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.105	-	น2.ปฐ.(อฐ.)-03/61	
			ทำกร	218 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.00763	-		
			ผู้ไฟฟ้า	6,658 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.23303	-		
	คอมพิวเตอร์ชนิดพีซีแบบเอช สำหรับสายเข้าอุบิโนม 25-50 ค.ม. สายแยกอุบิโนมหรือทองแดง 2.5-6 ค.ม.		งานเข้าแนว(กบร.)	27 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.000135	-		
			คพจ.1(แผน4)	99 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.000495	-		
			ทำกร	446 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.00223	-		
			ผู้ไฟฟ้า	13,862 ชุด			/			/		ตค.60	มค.61	มีค.61	0.06931	-		

แบบรายงานแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ e-bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	คอมพิวเตอร์ชนิดบิ AL 25-50 แยก AL 16-35 ค.ม.		งบจัดหาไมโคร วีที ซีที	97,943 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.47306469	-	น2.ปช.(จช.)-03/61	
	คอมพิวเตอร์ชนิดบิ AL 70-95 แยก AL 16-35 ค.ม.		งบจัดหาไมโคร วีที ซีที	235,036 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	1.410216	-		
	คอมพิวเตอร์ชนิดบิ AL 70-95 ค.ม. แยก CU 6-10 ค.ม.		งบจัดหาไมโคร วีที ซีที	143,885 ชุด		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.69496455	-		
	หลอดต่อสายชนิดบิ รับแรงดึงสายลูมิเนียม 50 ค.ม.		งานอื่นแนว(กบร.)	82 อัน		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00082	-		
			คทอ.1 (แบบ4)	75 อัน		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00075	-		
			คทอ.2	60 อัน		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0006	-		
			ทำนกร	2,541 อัน		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.02541	-		
			ตู้ไฟฟ้า	556 อัน		/	/	/	/	/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00556	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ งบโครงการ (หน่วยนับ)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตอบ รา คา	ประ กว รา คา	ลักษณะ เฉพาะ มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	หลอดไฟชนิดบีบี รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.มม.	งานขั้วแนว(กบร.)	61 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00305	-	น2.ปช.(จช.)-03/61
		งานขยายเขต(ฝรฝ.)	294 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0147	-	
		คพ.1(แผน3)	1,501 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.07505	-	
		ทำการ	789 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.03945	-	
		ผู้ไฟฟ้า	77 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00385	-	
	หลอดไฟชนิดบีบี ไม่รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.มม.	งานขั้วแนว(กบร.)	25 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00025	-	
		คพ.1(แผน4)	12 อัน		/	/		/		/		สค.60	มค.61	มค.61	0.00012	-	

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

จำกัด

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าตัวบุคคล ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะ งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	การ ประเมินราคา (/)				ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ลักษณะ ไม่มี (/)	ประเภท e-bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา				คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)								
	รายการ			ผู้ไฟฟ้า	35 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0007	-		น.2.ปช.(จช.)-03/61			
	หลอดส่องสว่างชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอุณหภูมิเยื่อแกนเหล็ก 50/8 ค.ม.ม.			งานย้ายแนว(กบร.)	10 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0001	-					
				คพท.1(แทน4)	50 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0005	-					
				คพท.2	320 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0032	-					
				ทำทาง	42 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00042	-					
				ผู้ไฟฟ้า	332 อัน		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00332	-					
	หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานแนบมา สำหรับสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.			งานจัดทำหม้อแปลง	1,280 ชุด		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.0128	-					
				งานย้ายแนว(กบร.)	42 ชุด		/					/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00042	-					

คองบัญชา การให้ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวปัทมา งามบุญชู AL 95 ค.พ.น.

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

2.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	กำหนด	ลักษณะ	ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	หลักค้ำปลาสะพานเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 คมม.	งานย้ายแนว(กมร.)	89 ชุด			/	/				/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.00267	-	น2.ปฐ(จช.)-03/61
		คทจ.1(แผน3)	765 ชุด		/		/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.02295	-	
		คทจ.1(แผน4)	324 ชุด			/	/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00972	-	
		คทจ.2	300 ชุด			/	/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.009	-	
		ทำการ	803 ชุด			/	/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.02409	-	
013	เบลดเส้นบ่อท่อไลน์ AL 25-50 คมม.	ผู้ไฟฟ้า	9,354 ชุด			/	/				/		สค.60	มค.61	มีค.61	0.28062	-	
		งานย้ายแนว(กมร.)	22 ชุด			/	/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.00286	-	น2.ปฐ(จช.)-04/61
		คทจ.1(แผน4)	123 ชุด			/	/	/				/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.01599	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
			คชภ.2	120 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0156	-	น.2.ปจ.(จช.)-04/61	
			ทำนบก.	430 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0559	-		
			ผู้ไฟฟ้า	3,990 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.5187	-		
		บล.เคส.บิลด์ทอไลน์ AL 70-185 คม.	งานเขียนแนว(กบร.)	33 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00627	-		
			คพจ.(แผน3)	400 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.076	-		
			คพจ.(แผน4)	21 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.00399	-		
			คชภ.2	20 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.0038	-		
			ทำนบก.	521 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มค.61	0.09899	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
														ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)		
	รายการ				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป						สค.60	มค.61	มีค.61	0.29887	-	น2ปฐ(จช.)-04/61	
	สายโหนดเส้นปี AL 25-50 ค.ม.	ผู้ไฟฟ้า	1,573 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.00252	-	
		งานย้ายแนว(กบร.)	28 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.0108	-	
		คพจ.1(แผน3)	120 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.01161	-	
		คพจ.1(แผน4)	129 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.0117	-	
		คพจ.2	130 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.0666	-	
		ทำการ	740 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61	0.43083	-	
		ผู้ไฟฟ้า	4,787 ชุด			/			/			สค.60	มค.61	มีค.61		-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																
ลำดับ ที่	หมวดค่าครูวิทย ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา		ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	หอพักนักเรียน AL 50-120 ค.ม.บ.	งานด้านแนว(กบร.)	20 ชุด			/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0026	-	น2.ปช.(จช.)-04/61
		คทช.1(แผน3)	403 ชุด	/		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.05239	-	
		คทช.2	10 ชุด	/		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.0013	-	
		ทำทาง	377 ชุด	/		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.04901	-	
		ผู้รับไฟ	1,051 ชุด	/		/			/	/	สค.60	มค.61	มีค.61	0.13663	-	
014	สครนเค้นปีงบประมาณ AL 35-70 ค.ม.บ.ACSR 35-50 ค.ม.บ.	งานด้านแนว(กบร.)	108 ชุด	/		/			/	/	มค.61	มีค.61	พค.61	0.00972	-	น2.สช.(จช.)-06/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-04/2561
		คทช.1(แผน4)	241 ชุด	/		/			/	/	มค.61	มีค.61	พค.61	0.02169	-	
		คทช.2	920 ชุด	/		/			/	/	มค.61	มีค.61	พค.61	0.0828	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ลักษณะงาน (/)		การ (/)		ออกแบบ กำหนด	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด จ้าง	จัด จ้าง	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะ ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ค่าจ้าง สัญญา (เดือน/ปี)	ค่าจ้าง สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
			230 ชุด	ทำกร			/			/				/	มค.61	มค.61	มค.61	พค.61	0.0207	-	น.2.สร.(จช.)-06/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อโหนด พรบ.60 N2.EB(จช.)-04/2561
			1,963 ชุด	ไฟฟ้า			/			/				/	มค.61	มค.61	มค.61	พค.61	0.17667	-	
			18 ชุด	งานขั้วแนว(บร.)			/			/				/	มค.61	มค.61	มค.61	พค.61	0.00594	-	
			653 ชุด	งานขอยเซต(สฟ.)			/			/				/	มค.61	มค.61	มค.61	พค.61	0.21549	-	
			6 ชุด	คพจ.1(แผน4)			/			/				/	มค.61	มค.61	มค.61	พค.61	0.00198	-	
015			84 ก้าน	งานขั้วแนว(บร.)			/			/				/	สค.60	มค.61	มค.61	มค.61	0.00924	-	น.2.ปช.(จช.)-05/61
			346 ก้าน	คพจ.1(แผน4)			/			/				/	สค.60	มค.61	มค.61	มค.61	0.03806	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประเมิน ราคา	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
															มี (/)	
		คชภ.2	1,500 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.165	-	-	น2.ปช.(จช.)-05/61
		ทำกร	593 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.06523	-	-	
		ผู้ไฟฟ้า	15,860 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	1.7446	-	-	
	บรีค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังอน	งานขั้วแรง(กบร.)	42 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.00714	-	-	
		คทช.1(แสน4)	95 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.01615	-	-	
		คชภ.2	548 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.09316	-	-	
		ทำกร	108 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.01836	-	-	
		ผู้ไฟฟ้า	1,481 ก้าน		/	/	/	/	/	ตค.60	มค.61	มีค.61	0.25177	-	-	

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

1.2

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											ประเภท ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
016	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	ประกวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	สค.60	มค.61	มค.61	0.0132	-	น2.ปช.(จช.)-05/61
		ทำกร	264 อัน			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.91805	-	
		ผู้ไฟฟ้า	18,361 อัน			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.128	-	น2.ปช.(จช.)-06/61
		คทท.1(แผน4)	200 ชุด			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.0832	-	
		คทท.2	130 ชุด			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	1.41312	-	
		ทำกร	2,208 ชุด			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	1.82528	-	
		ผู้ไฟฟ้า	2,852 ชุด			/			/	/		สค.60	มค.61	มค.61	0.026	-	น2.สช.(จช.)-07/61
017	Dropout Fuse Cutout Barrier	คทท.2	100 ชุด			/		/		/		กพ.61	เมษ.61	มิย.61	ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-05/2561	-	
		ทำกร	4,565 ชุด			/		/		/		กพ.61	เมษ.61	มิย.61	1.1869	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน				วิธีการ				ออกแบบ กำหนดโดย	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประจำปี หรือเงินสะสม (ล้านบาท)		
																	(/)	
	รายการ	งบ/โครงการ	(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะ อื่น ๆ	ประเภท e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ในปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประจำปี หรือเงินสะสม (ล้านบาท)	หมายเหตุ
		ผู้ไฟฟ้า	1,930 ชุด			/		/					กพ.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.5018	-	น2.สช.(จช.)-07/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-05/2561
018	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	งานปรับปรุง	1,000 อัน			/		/					ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0274	-	น2.ปช.(จช.)-07/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561
		งานจัดหาวัสดุ	1,349 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0369626	-	
		คชก.2	1,640 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0492	-	
	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	งานจัดหาวัสดุ วิธี จิต	12,451 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	1.0247173	-	
		งานปรับปรุง	1,500 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.12345	-	
		งานจัดหาวัสดุ	1,675 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.1378525	-	
		คชก.2	820 อัน			/		/					พ.ย.60	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.0738	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ	แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
			จำนวน (หน่วยนับ)	งบ/โครงการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
019	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ		
	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	งบจัดหาไมเคอร์ ซีซี ซีที	37,153 อัน		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	6.130245	-	น2.สช.(จช.)-07/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561		
		งานปรับปรุง	2,000 อัน		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.33	-			
		งานจัดหาไมเคอร์	674 อัน		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.11121	-			
	ผู้จำหน่ายรับไมเคอร์พร้อม ซีซี.แรงต่ำ	งานจัดหาไมเคอร์	674 ตู้		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.92338	-	น2.สช.(จช.)-08/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561		
020	แผ่นอุดรูบีม ขนาด 0.5X15.100 มม.	งบจัดหาไมเคอร์ ซีซี ซีที	135,562 แผ่น		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.05693604	-	น2.สช.(จช.)-03/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561		
		งานปรับปรุง	2,000 แผ่น		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.00084	-			
021	SECURITY SEALS. O/O	งบจัดหาไมเคอร์ ซีซี ซีที	186,564 อัน		/	/	/	/	มค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.51864792	-	น2.สช.(จช.)-09/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดตั้งจังหวัดอุดรฯ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงแผน) กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวิทย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณวิทย์	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รับ ค่า คา	ประ กวด รับ ค่า		ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ประกาศ e-Bidding/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
022	คู่อูมิเนียมในนอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TCU	งบจัดหามิเตอร์วิธี วิธีที่	2,863 คู่			/		/		/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	3,7219	-	น.ส.ร.(จช.)-10/61 ปรับปรุงแผนจัดซื้อใหม่ตาม พรบ.60 N2.EB(จช.)-06/2561	
		งานปรับปรุง	500 คู่			/		/		/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.65	-		
		งานจัดหามิเตอร์	327 คู่			/		/		/	ม.ค.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	0.4251	-		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบัญชาการและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสกล ตั้งใจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก