

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 8/2559

เรียน อ.ผวบ.(น1) ผ่าน ร.ผวบ.(น1)

26 ต.ค. 2559

1.เรื่องเดิม

PEA มีอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพม. สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือน (เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือน) จำนวน 6 ครั้ง วงเงินรวม 876.635 ล้านบาท ดังนี้

ครั้งที่	อนุมัติที่	ลงวันที่	ครัวเรือน	วงเงิน (ลบ.)
1	กคค.(ณ.) 1977/2556	15 ม.ค. 57	5,429	160.733
2	กคค.(ณ.) 624/2557	19 พ.ค. 57	3,161	59.722
3	กคค.(ณ.) 977/2557	23 ก.ค. 57	4,906	164.029
4	กคค.(ณ.) 1581/2557	20 พ.ย. 57	2,048	63.677
5	กคค.(ณ.) 1721/2558	17 ม.ค. 58	5,429	329.743
6	กคค.(ณ.) 52/2559	26 ม.ค. 59	2,587	98.731
ได้รับจัดสรรจาก กคค. รวม 6 ครั้ง			23,560	876.635

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กพน.1 ได้จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม.แล้ว ดังนี้

2.1.1 ปี 2557 จำนวน 20 ครั้ง 1,590 งาน 16,037 ครัวเรือน เป็นเงิน 452.255 ล้านบาท

2.1.2 ปี 2558 จำนวน 10 ครั้ง 1,259 งาน 13,252 ครัวเรือน เป็นเงิน 378.567 ล้านบาท

2.1.3 ปี 2558 ยกเลิกจำนวน 1 ครั้ง 22 งาน 678 ครัวเรือน เป็นเงิน 17.240 ล้านบาท

2.1.4 ปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง 543 งาน 2,741 ครัวเรือน เป็นเงิน 68.271 ล้านบาท

2.1.5 ปี 2559 ยกเลิกจำนวน 7 ครั้ง 17 งาน 1,474 ครัวเรือน เป็นเงิน 54.974 ล้านบาท

รวมจัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนเข้าดำเนินการตาม คพม. แล้ว 37 ครั้ง ยกเลิก 8 ครั้ง จำนวน 3,353 งาน 29,878 ครัวเรือน วงเงิน 826.87 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

2.2 จากการตรวจสอบงบประมาณ คพม. ณ วันที่ 25 ส.ค. 2559 มีวงเงินคงเหลือจากการปิดงาน เป็นเงิน 45,143,264.86 บาท

2.3 ตามบันทึกที่ สคจ.2(วค.) 1097/2553 ลว. 24 ธ.ค. 2553 อนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขึ้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 50% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

3. ข้อพิจารณา

กกค.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ลดปัญหาข้อร้องเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ PEA จึงเห็นควรให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 8/2559 จำนวน 15 งาน 63 ครัวเรือน วงเงิน 1,743,179.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) ตามรายชื่อประกอบแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ 2) สรุปเป็นปริมาณงานและวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละ กฟผ. ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	จัดสรรค่าวัสดุใหม่ (บาท)	สรุปหน้างาน (บาท)	รวมจัดสรร (บาท)
1	กฟส.อ.แม่ลาว	2	4	70,879.13	36,948.00	107,827.13
2	กฟส.อ.พาน	3	12	357,871.65	168,450.60	526,322.25
3	กฟอ.ฝาง	1	3	64,978.44	39,174.00	104,152.44
4	กฟส.อ.ฮอด	9	44	695,664.70	309,213.30	1,004,878.00
รวม		15	63	1,189,393.92	553,785.90	1,743,179.82


ทั้งนี้ หลังจากจัดสรรงบประมาณแล้ว (ครั้งที่ 8/2559) จะมีงบประมาณคงเหลือ 43,400,085.04 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนแปดสิบห้าบาทสี่สตางค์) (45,143,264.86 บาท – 1,743,179.82 บาท)

3.2 ให้ ผงป.กชข.(น1) บันทึกงบประมาณตามข้อ 3.1 ให้ กฟผ.แต่ละแห่ง

3.3 ให้ กฟผ.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) และพิจารณาดำเนินการตามแผนและต้องขยายเขตให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

3.4 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ PEA

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายโสภณ งามจำเริญ)
รท.กค.(น1) รักษาการแทน อก.กค.(น1)
26 ต.ค. 2559

ที่ ที่ น.1 กกค.(ค1) 1212/2559

เรียน อก.ชข.(น1), อก.กค.(น1), ทผ.กร.(น1)

ผจก.กฟอ.ฝาง, กฟส.อ. แม่ลาว, พาน, ฮอด

อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการต่อไป



(นายทวีป เทพนนท์)

รผ.วบ.(น.๑) ปฏิบัติงานแทน อผ.วบ.(น.๑)

26 ต.ค. 2559

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพม. ปี 2557 - 2559

รายการ	อนุมัติที่	งาน	ครัวเรือน	วงเงิน(บาท)
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 1977/2556 ลว.15 ม.ค.2557		5,429	160,733,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 624/2557 ลว.19 พ.ค.2557	197	3,161	59,721,928.54
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 977/2557 ลว. 23 ก.ค.2557	517	4,906	164,029,091.38
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 1581/2557 ลว. 20 พ.ย.2557	84	2,048	63,676,883.20
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 1721/2558 ลว.17 ม.ค.2558	69	5,429	329,743,357.92
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(อ.) 52/2559 ลว. 26 ม.ค. 2559	23	2,587	98,731,000.00
รวมได้รับจัดสรรจาก กคก.		890	23,560	876,635,261.04
จัดสรรครั้งที่ 1/2557	น.1 กบล.(บธ.) 796 ลว.10 ก.พ.2557	418	1,761	45,171,449.38
จัดสรรครั้งที่ 2/2557	น.1 กบล.(บธ.) 1250 ลว 26 ก.พ.2557	287	3,354	102,764,999.98
จัดสรรครั้งที่ 3/2557	น.1 กบล.(บธ.) 1513 ลว. 4 มี.ค.2557	2	30	1,870,132.82
จัดสรรครั้งที่ 4/2557	น.1 กบล.(บธ.) 2216 ลว. 4 เม.ย.2557	5	252	10,122,493.88
จัดสรรครั้งที่ 5/2557	น.1 กบล.(บธ.) 2267 ลว. 9 เม.ย.2557	1	2	99,041.59
จัดสรรครั้งที่ 6/2557	น.1 กบล.(บธ.) 2815 ลว. 28 เม.ย.2557	1	7	200,461.89
	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-1	-6	179,524.51
จัดสรรครั้งที่ 6/2/2557	น.1 กบล.(บธ.) 2900 ลว. 7 พ.ค.2557	1	1	47,846.25
จัดสรรครั้งที่ 7/2557	น.1 กบล.(บธ.) 3480 ลว. 2 มิ.ย.2557	14	2,243	65,422,518.09
	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-2	-466	-20,830,415.72
จัดสรรครั้งที่ 8/2557	น.1 กบล.(บธ.) 3750 ลว. 12 มิ.ย.2557	5	340	13,038,808.74
จัดสรรครั้งที่ 9/2557	น.1 กบล.(บธ.)4096 ลว. 10 ก.ค.2557	9	27	581,317.58
จัดสรรครั้งที่ 10/2557	น.1 กบล.(บธ.)4272 ลว. 30 ก.ค.2557	1	14	606,366.80
	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-1	-17	-747,241.85
จัดสรรครั้งที่ 11/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4391 ลว.14 ส.ค.2557	553	2,286	49,652,313.85
จัดสรรครั้งที่ 12/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4435 ลว. 29 ส.ค. 2557	166	2,810	89,693,776.16
จัดสรรครั้งที่ 12 (ฉบับแก้ไข)/2557	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-166	-2,810	-89,693,776.16
	น.1 กบล.(บธ.) 4593 ลว. 15 ก.ย. 2557	268	5,295	100,477,870.28
จัดสรรครั้งที่ 13/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4619 ลว. 18 ก.ย. 2557	11	615	13,164,894.23
จัดสรรครั้งที่ 14/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4683 ลว. 27 ก.ย. 2557	3	21	570,809.04
จัดสรรครั้งที่ 15/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4688 ลว. 26 ก.ย. 2557	1	1	48,079.52
จัดสรรครั้งที่ 16/2557	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-15	-47	-579,772.69
	น.1 กบล.(บธ.) 4738 ลว. 2 ต.ค. 2557	3	74	2,700,785.65
จัดสรรครั้งที่ 17/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4813/2557	2	30	1,302,051.28
จัดสรรครั้งที่ 18/2557	น.1 กบล.(บธ.) 4814/2557	9	30	540,266.15
จัดสรรครั้งที่ 19/2557	น.1 กบล.(บธ.) 5091/2557 ลว. 12 พ.ย. 2557	12	101	3,148,413.16
จัดสรรครั้งที่ 20/2557	น.1 กบล.(บธ.) 5286/2557 ลว. 19 ธ.ค. 2557	3	89	62,702,568.10
รวมจัดสรร ปี 2557		1,890	16,037	452,255,582.51
จัดสรรครั้งที่ 1/2558	น.1 กบล.(บง.)-88/2558 ลว. 26 ม.ค. 2558	180	4,905	151,393,540.10
จัดสรรครั้งที่ 2/2558	น.1 กบล.(บง.)-174/2558 ลว. 9 ก.พ. 2558	95	631	18,373,312.21
จัดสรรครั้งที่ 3/2558	น.1 กบล.(บง.)-320/2558 ลว. 6 มี.ค. 2558	175	1,353	30,358,304.90
จัดสรรครั้งที่ 4/2558	น.1 กบล.(บง.)-389/2558 ลว. 27 มี.ค. 2558	87	1,270	39,916,466.79
จัดสรรครั้งที่ 5/2558	น.1 กบล.(บง.)-541/2558 ลว. 29 เม.ย. 2558	87	591	12,366,177.83
จัดสรรครั้งที่ 6/2558	น.1 กบล.(บธ.)-701/2558 ลว. 11 มิ.ย. 2558	67	633	18,471,514.63
จัดสรรครั้งที่ 7/2558	น.1 กคค.(กร.) 602/2558 ลว. 3 ส.ค. 2558	141	1,561	49,614,963.90
	ยกเลิก	-22	-678	-17,240,378.00
จัดสรรครั้งที่ 8/2558	น.1 กคค.(กร.) 635/2558 ลว. 15 ส.ค. 2558	3	646	20,868,123.76
จัดสรรครั้งที่ 9/2558	น.1 กคค.(กร.) 839/2558 ลว. 21 ต.ค. 2558	208	1,035	25,251,732.97
จัดสรรครั้งที่ 10/2558	น.1 กคค.(กร.) 986/2558 ลว. 24 ธ.ค. 2558	216	627	11,952,544.22
รวมจัดสรร ปี 2558		1,237	12,574	361,326,303.31
จัดสรรครั้งที่ 1/2559	น.1 กคค.(กร.) 134/2559 ลว. 16 ก.พ. 2559	2	12	882,626.66
จัดสรรครั้งที่ 2/2559	น.1 กคค.(กร.) 185/2559 ลว. 11 มี.ค. 2559	149	980	28,852,754.08
จัดสรรครั้งที่ 3/2559	น.1 กคค.(กร.) 378/2559 ลว. 25 เม.ย. 2559	118	555	13,279,105.41
จัดสรรครั้งที่ 4/2559	น.1 กคค.(กร.) 674/2559 ลว. 5 ก.ค. 2559	156	636	13,569,509.36
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 866/2559 ลว 15 ส.ค. 2559	-9	-950	-34,678,888.66
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 602/2558 ลว. 3 ส.ค. 2558	-1	-106	5,369,176.95
จัดสรรครั้งที่ 5/2559	น.1 กคค.(กร.) 945/2559 ลว. 30 ส.ค. 2559	113	521	9,968,943.11
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 941/2559 ลว. 1 ก.ย. 2559	-1	-280	11,382,605.83
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 985/2559 ลว. 9 ก.ย. 2559	-1	-4	46,723.49
จัดสรรครั้งที่ 6/2559	น.1 กคค.(กร.) 999/2559 ลว. 19 ก.ย. 2559	2	2	98,930.42
	ยกเลิกและคืนงบประมาณ	-3	-3	74,690.85
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 1104/2559 ลว. 3 ต.ค. 2559	-1	-10	411,586.65
จัดสรรครั้งที่ 7/2559	น.1 กคค.(กร.) 1137/2559 ลว. 11 ต.ค. 2559	3	35	1,619,976.94
ยกเลิก	น.1 กคค.(กร.) 1155/2559 ลว. 13 ต.ค. 2559	-1	-121	3,011,134.04
รวมจัดสรร ปี 2559		526	1,267	13,297,039.51
รวมจัดสรรทั้งหมด		3,353	29,878	826,878,925.33
คงเหลืองบประมาณจากการปิดงาน ณ วันที่ 25 ต.ค. 2559 เป็นเงิน (บาท)				45,143,264.86

รายละเอียดงานขยายเขตไฟฟ้าที่จัดเข้าดำเนินการตาม คพม. ครั้งที่ 8/2559

ลำดับที่	การไฟฟ้า	WBS	ชื่องาน	ครัวเรือน (ราย)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ กฟผ. (บาท)						ค่าใช้จ่าย เฉลี่ย/ครัวเรือน	อนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)			
					ค่าวัสดุนำ กลับมาใช้	ค่าวัสดุใหม่	ค่าวัสดุ จ้างงาน	คชจ.พนักงาน	ค่าดำเนินการ	รวม		ค่าวัสดุใหม่ + วัสดุนำกลับ มาใช้	คชจ.พนักงาน ตามอนุมัติที่ สคจ.2 (วค.)1097/2553 สว.24 ธ.ค.2557)	%	รวมจัดสรร งบประมาณ
1	กฟส.อ.แม่ลาว	P-NHE00.0-A-MLOD0.0130	คพม.59 บ้านเมืองรวง ม.5 ต.แม่กรณ์	2	0.00	51,433.14	18.69	41,751.00	4,660.00	97,862.83	48,931.42	51,433.14	25,050.60	60.00%	76,483.74
2		P-NHE00.0-A-MLOD0.0136	คพม.59 บ้านเหล่าชนม ม.6	2	0.00	19,445.99	6.23	19,829.00	1,964.00	41,245.22	20,622.61	19,445.99	11,897.40	60.00%	31,343.39
3	กฟส.อ.พาน	P-NHE00.0-A-PANCM.6034	คพม.59-พาน-บ้านป่าช้างงาม	3	0.00	53,632.76	17.13	47,258.00	5,019.00	105,926.89	35,308.96	53,632.76	28,354.80	60.00%	81,987.56
4		P-NHE00.0-A-PANCM.8512	คพม.58-พาน-บ.ผาวี * สมทบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือนตามใบเสร็จ เลขที่ F4275590922001 สว. 22 ก.ย. 2559 เป็นเงิน 3,856.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	4	0.00	117,962.91	20.25	75,926.00	9,695.00	203,604.16	50,901.04	117,962.91	45,555.60	60.00%	163,518.51
5		P-NHE00.0-A-PANCM.8516	คพม.59-พาน-บ้านหัวฝาย * สมทบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือนตามใบเสร็จ เลขที่ F4277590920001 สว. 20 ก.ย. 2559 เป็นเงิน 123,585.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5	0.00	186,275.98	3,826.73	157,567.00	17,831.00	365,500.71	73,100.14	186,275.98	94,540.20	60.00%	280,816.18
6	กฟอ.ฝาง	P-NHE00.0-A-FAGCS.0093	คพม 59-บ้านน้ำรู	3	0.00	64,978.44	6,324.92	65,290.00	6,830.00	143,423.36	47,807.79	64,978.44	39,174.00	60.00%	104,152.44
7	กฟส.อ.ฮอด	P-NHE00.0-A-HOTCM.0056	คพม 59-อ.มกอย-เหล่าม.พิก	14	0.00	154,109.30	45.17	132,964.00	14,263.00	301,381.47	21,527.25	154,109.30	79,778.40	60.00%	233,887.70
8		P-NHE00.0-A-HOTCM.0057	คพม 59-บ่อหลวง บ.แม่โถ	3	0.00	58,041.94	29.59	63,837.00	6,095.00	128,003.53	42,667.84	58,041.94	38,302.20	60.00%	96,344.14
9		P-NHE00.0-A-HOTCM.0058	คพม 59-บ่อหลวง บ.อมตอง	3	0.00	33,644.28	17.13	37,862.00	3,576.00	75,099.41	25,033.14	33,644.28	22,717.20	60.00%	56,361.48
10		P-NHE00.0-A-HOTCM.0059	คพม 59-บ่อหลวง บ.กองลอย	1	0.00	9,500.74	9.35	11,804.00	1,066.00	22,380.09	22,380.09	9,500.74	7,082.40	60.00%	16,583.14
11		P-NHE00.0-A-HOTCM.0060	คพม 59-บ่อหลวง บ.ทุ่ง	2	0.00	19,649.10	1,269.35	20,031.00	2,047.00	42,996.45	21,498.23	19,649.10	12,018.60	60.00%	31,667.70
12		P-NHE00.0-A-HOTCM.0061	คพม 59-บ่อหลวง บ.ใหม่ทุ่งสน	5	0.00	33,426.53	12.46	30,250.00	3,184.00	66,872.99	13,374.60	33,426.53	18,150.00	60.00%	51,576.53
13		P-NHE00.0-A-HOTCM.0063	คพม 59-ดอยเต่า บ.แปปลง 8	12	0.00	361,945.24	17.13	193,859.00	25,766.00	581,587.37	48,465.61	361,945.24	114,783.90	59.21%	476,729.14
14		P-NHE00.0-A-HOTCM.0064	คพม 59-ดอยเต่า บ.แปปลง 1	1	0.00	8,813.42	4.67	7,828.00	832.00	17,478.09	17,478.09	8,813.42	4,696.80	60.00%	13,510.22
15		P-NHE00.0-A-HOTCM.0065	คพม 59-ดอยเต่า บ.แปปลง 4	3	0.00	16,534.15	1,270.90	19,473.00	1,864.00	39,142.05	13,047.35	16,534.15	11,683.80	60.00%	28,217.95
รวมทั้งสิ้น				63	0.00	1,189,393.92	12,889.70	925,529.00	104,692.00	2,232,504.62	35,436.58	1,189,393.92	553,785.90	59.83%	1,743,179.82