



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(น1) ถึง ผวบ.(น1)
เลขที่ น.1 กคค.(กร.) /2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)
ครั้งที่ 10/2562
เรียน อ.ผวบ.(น1) ผ่าน ร.ผวบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) กำหนดเป้าหมายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับเกษตรกร จำนวน 40,600 ราย ในพื้นที่ 74 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการปี 2559 – 2563 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,030 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ในประเทศ 1,522 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟผ. 508 ล้านบาท

1.2 กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ตาม คชก.2 จำนวน 7 ครั้ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 73,900,000.-บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

ที่	อนุมัติงบ/ลงวันที่	งบประมาณ
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน + ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)
1	กคค.(น) 812/2559 ลว.18 ส.ค.2559	15,900,000.00
2	กคค.(น) 1305/2560 ลว.6 พ.ย.2560	8,000,000.00
3	กคค.(น) 202/2561 ลว.15 ก.พ.2561	10,000,000.00
4	กคค.(น) 1025/2561 ลว.10 ส.ค.2561	10,000,000.00
5	กคค.(น) 1430/2561 ลว.8 พ.ย.2561	10,000,000.00
6	กคค.(น) 39/2562 ลว.18 ม.ค.2562	10,000,000.00
7	กคค.(น) 1101/2562 ลว.22 ต.ค.2562	10,000,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,900,000.00

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟน.1 ได้จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) แล้ว ในปี 2559-2562 ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

2.1.1 ปี 2559-2560 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 12 ครั้ง 136 หมายเลขงาน จำนวน เกษตรกร 2,361 ราย พื้นที่การเกษตร 13,076.00 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 19,131,438.77 บาท

2.1.2 ปี 2561 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 12 ครั้ง 160 หมายเลขงาน จำนวน เกษตรกร 3,010 ราย พื้นที่การเกษตร 13,528.91 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 34,150,881.09 บาท

2.1.3 ปี 2562 อนุมัติจัดงานเข้าโครงการฯ 9 ครั้ง 138 หมายเลขงาน จำนวน เกษตรกร 2,190 ราย พื้นที่การเกษตร 10,187.42 ไร่ เป็นเงินงบประมาณรวม 22,845,487 บาท

2.2 ตามหนังสือที่ กคก.(น) 861/2559 ลงวันที่ 26 ส.ค.2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) สำคัญกำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ตามกฎหมาย โดยต้องมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ยกเว้น ภ.บ.ท.5) หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการได้ เฉลี่ยรายละไม่เกิน 50,000 บาท

2.3 กฟอ.ฝาง, แม่สาย, เทิง, จอมทอง, กฟส.อ.ป่าซาง, เวียงป่าเป้า, พริ้ว, ฮอด ได้ทำบันทึกขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) โดย กคก.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวนงาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกรกรรม (ไร่)	วงเงินตามประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟส.อ.ป่าซาง	7	41	170.00	958,460.21	23,377.08	10,312.08	312,304.80	322,616.88
2	กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	2	80	372.90	3,916,828.82	48,960.36	475.05	1,147,095.20	1,147,570.25
3	กฟอ.ฝาง	4	61	352.00	2,751,023.11	45,098.74	84,238.30	688,165.60	772,403.90
4	กฟอ.แม่สาย	2	8	76.50	392,758.75	49,094.84	2,149.84	121,292.00	123,441.84
5	กฟอ.เทิง	1	34	193.00	1,534,131.75	45,121.52	12,830.51	479,247.20	492,077.71
6	กฟส.อ.พริ้ว	2	32	143.24	1,247,883.38	38,996.36	1,412.64	371,286.40	372,699.04
7	กฟอ.จอมทอง	1	32	125.77	1,285,674.87	40,177.34	323.21	345,570.40	345,893.61
8	กฟส.อ.ฮอด	3	45	286.46	1,867,057.78	41,490.17	110.59	485,440.80	485,551.39
รวมทั้งสิ้น		22	333	1,719.88	13,953,818.67	41,903.36	111,852.22	3,950,402.40	4,062,254.62

3. ข้อพิจารณา

กคก.(น1) พิจารณาแล้ว เพื่อเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร แก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายและแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ครั้งที่ 10/2562 จำนวน 22 งาน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 333 ราย วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,062,254.62 บาท (สี่ล้านหกหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์) แยกเป็นค่าพัสดุเข้างาน 111,852.22 บาท และค่าใช้จ่ายหน้างานอนุมัติเบื้องต้น (80.00 %) เป็นเงิน 3,950,402.40 บาท รายละเอียดของงาน ปริมาณงาน และงบประมาณตามแบบฟอร์มคชก.01 (เอกสารแนบ 2) และสรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ. (เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้หลังจากจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 10/2562 แล้ว จะมีงบประมาณคงเหลือ 6,968,939.38 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสตางค์)

3.2 ให้ ผงป.กชข.(น1) บันทึกงบประมาณตามข้อ 3.1 ให้ กฟฟ.แต่ละแห่ง

3.3 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) แจ้ง ผงป.กชข.(น1) และพิจารณาดำเนินการตามแผนโดยต้องเร่งขยายเขตให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4/2562

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปรายงานข้อมูลรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ น.1 กคก.(กร) 793/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561 (เอกสารแนบ 4)


3.5 เพื่อให้ผล...

3.5 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทำเป็นโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ. เห็นควรให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งาน (เอกสารแนบ 5) และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เร่งรัดเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายหน้างานโดยเร่งด่วน

3.6 ให้ กบญ.(น1) ติดตาม และเร่งรัดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงิน 2,350,888.00 บาท (เอกสารแนบ 5) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.7 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ กฟผ. และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน อช.น.1 พิจารณานุมัติต่อไป


(นายไพฑูรย์ งามจำ)
อก.กค.(น1)

31 ต.ค. 2562

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายธีรพงศ์ กษิรวัดน์)
รฝ.ว.น.๑ รักษาการแทน อฝ.ว.น.๑
= 1 พ.ย. 2562

ที่ น.1 กคค.(กร) - 1962 /2562

เรียน อก.กค.(น1), อก.ชช.(น1), อก.บญ.(น1)
ผจก.กฟจ.ลำพูน, กฟอ.ฝาง, แม่สาย, เทิง,
สันทราย, จอมทอง, พาน, กฟส.อ.ป่าซาง,
เวียงป่าเป้า, พริ้ว, สอด และ หผ.กร.กคค.(น1)

อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
เร่งรัดดำเนินการต่อไป


(นายธีรพงศ์ กษิรวัดน์)
รฝ.ว.น.๑ รักษาการแทน อช.น.๑
= 1 พ.ย. 2562

ผกร.กคค.ฝวบ.(น.1)

โทรศัพท์ 053-241018 ต่อ 10164, 10165

โทรสาร 053-246810

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คชก.2 ปี 2559-2562

รายการ	อนุมัติที่	งาน (WBS)	เกษตรกร (ราย)	ไร่	ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าวัสดุเข้างาน (บาท)
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 812/2559 ลว. 18 ส.ค.2559	-	1,030	-	15,900,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 1305/2560 ลว. 6 พ.ย. 2560	-	700	-	8,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 202/2561 ลว. 15 ก.พ. 2561	-	500	-	10,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 1025/2561 ลว. 10 ส.ค. 2561	-	700	-	10,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 1430/2561 ลว. 8 พ.ย. 2561	-	700	-	10,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 39/2562 ลว. 18 ม.ค. 2562	-	700	-	10,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 1101/2562 ลว. 22 ต.ค. 2562	-	700	-	10,000,000.00
รวมได้รับจัดสรรจาก กคก.		-	3,630	0.00	73,900,000.00
จัดสรรครั้งที่ 1/2559	น.1 กคก.(กร.) 1092/2559 ลว. 4 ต.ค. 2559	8	186	984.00	1,206,213.50
จัดสรรครั้งที่ 2/2559	น.1 กคก.(กร.) 1251/2559 ลว. 1 พ.ย. 2559	9	214	1,240.00	1,833,614.50
จัดสรรครั้งที่ 3/2559	น.1 กคก.(กร.) 1400/2559 ลว. 13 ธ.ค. 2559	23	501	2,886.00	3,206,571.30
รวมจัดสรร ปี 2559		40	901	5,110.00	6,246,399.30
จัดสรรครั้งที่ 1/2560	น.1 กคก.(กร.) 88/2560 ลว. 20 ม.ค. 2560	5	46	146.00	316,775.07
จัดสรรครั้งที่ 2/2560	น.1 กคก.(กร.) 264/2560 ลว. 28 ก.พ. 2560	9	141	587.00	1,264,972.75
จัดสรรครั้งที่ 3/2560	น.1 กคก.(กร.) 454/2560 ลว. 27 มี.ค. 2560	21	369	2,288.00	2,774,184.84
จัดสรรครั้งที่ 4/2560	น.1 กคก.(กร.) 784/2560 ลว. 18 พ.ค. 2560	2	77	301.00	681,789.06
จัดสรรครั้งที่ 5/2560	น.1 กคก.(กร.) 838/2560 ลว. 25 พ.ค. 2560	11	88	537.00	773,468.54
จัดสรรครั้งที่ 6/2560	น.1 กคก.(กร.) 1266/2560 ลว. 26 ก.ค. 2560	8	139	982.00	1,098,707.61
จัดสรรครั้งที่ 7/2560	น.1 กคก.(กร.) 1266/2560 ลว. 26 ก.ค. 2560	11	114	505.00	814,990.26
จัดสรรครั้งที่ 8/2560	น.1 กคก.(กร.) 1856/2560 ลว. 3 พ.ย. 2560	14	132	902.00	1,500,815.65
จัดสรรครั้งที่ 9/2560	น.1 กคก.(กร.) 2127/2560 ลว. 28 ธ.ค. 2560	15	354	1,718.00	3,659,335.69
รวมจัดสรร ปี 2560		96	1,460	7,966.00	12,885,039.47
จัดสรรครั้งที่ 1/2561	น.1 กคก.(กร.) 67/2561 ลว. 12 ม.ค. 2561	5	85	468.00	939,033.67
จัดสรรครั้งที่ 2/2561	น.1 กคก.(กร.) 172/2561 ลว. 30 ม.ค. 2561	8	119	692.00	1,333,306.05
จัดสรรครั้งที่ 3/2561	น.1 กคก.(กร.) 425/2561 ลว. 14 มี.ค. 2561	11	385	1,539.40	4,364,819.00
ยกเลิกจัดสรรครั้งที่ 3/2561 (บางงาน)	น.1 กคก.(กร.) 564/2561 ลว. 6 เม.ย. 2561	4	167	502.00	1,580,397.54
จัดสรรครั้งที่ 4/2561	น.1 กคก.(กร.) 619/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561	8	199	439.00	2,271,148.02
จัดสรรครั้งที่ 5/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	19	278	1,336.73	3,066,450.00
จัดสรรครั้งที่ 6/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	17	322	1,054.60	3,000,686.00
จัดสรรครั้งที่ 7/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	5	78	300.90	855,169.54
จัดสรรครั้งที่ 8/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	15	607	3,054.01	6,933,736.25
จัดสรรครั้งที่ 9/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	10	176	944.60	2,246,116.30
จัดสรรครั้งที่ 10/2561	น.1 กคก.(กร.) 1926/2561 ลว. 14 พ.ย. 2561	20	209	1,110.75	2,557,432.43
จัดสรรครั้งที่ 11/2561	น.1 กคก.(กร.) 1670/2561 ลว. 28 ก.ย. 2561	20	241	949.14	2,568,572.21
จัดสรรครั้งที่ 12/2561	น.1 กคก.(กร.) 2109/2561 ลว. 18 ธ.ค. 2561	26	478	2,141.78	5,594,809.16
รวมจัดสรร ปี 2561		160	3,010	13,528.91	34,150,881.09
จัดสรรครั้งที่ 1/2562	น.1 กคก.(กร.) 194/2562 ลว. 5 ก.พ. 2562	6	28	77.67	299,857.48
จัดสรรครั้งที่ 2/2562	น.1 กคก.(กร.) 321/2562 ลว. 26 ก.พ. 2562	6	89	189.25	1,037,380.03
จัดสรรครั้งที่ 3/2562	น.1 กคก.(กร.) 465/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562	30	425	1,880.60	4,105,867.45
จัดสรรครั้งที่ 4/2562	น.1 กคก.(กร.) 632/2562 ลว. 11 เม.ย. 2562	15	246	911.71	2,300,485.83
จัดสรรครั้งที่ 5/2562	น.1 กคก.(กร.) 812/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562	16	233	1,006.81	2,442,648.92
จัดสรรครั้งที่ 6/2562	น.1 กคก.(กร.) 954/2562 ลว. 7 มิ.ย. 2562	15	373	1,916.21	4,831,192.46
จัดสรรครั้งที่ 7/2562	น.1 กคก.(กร.) 1149/2562 ลว. 3 ก.ค. 2562	12	245	1,329.09	2,328,577.39
จัดสรรครั้งที่ 8/2562	น.1 กคก.(กร.) 1446/2562 ลว. 22 ส.ค. 2562	22	299	1,438.04	2,976,250.19
จัดสรรครั้งที่ 9/2562	น.1 กคก.(กร.) 1593/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562	16	252	1,438.04	2,523,227.17
รวมจัดสรร ปี 2562		138	2,190	10,187.42	22,845,487
รวมจัดสรรทั้งหมด (ปี 2559- ปี 2562)		434	7,561	36,792.33	76,127,806.78
ข้อมูลจากระบบ SAP ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 คงเหลืองบประมาณจัดสรรเป็นเงิน (บาท)					11,031,194.00

สรุปปริมาณงานที่ขอจัดเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)

ที่มีเงินลงทุนเฉลี่ยต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งที่ 10/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟน.1

แบบฟอร์ม คชก.01

ที่	กฟท.	WBS	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					ชนิดดิน	ถว.	กิจกรรมทางการเกษตรหลัก *	รวม (ราย)	พื้นที่เกษตรกรรมรวม (ไร่)	ปริมาณงาน						เงินลงทุน (บาท)						เงินลงทุนต่อราย (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน/เดือน)	จัดสรรงบประมาณ (บาท)				
			หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด						แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (จำนวน X KVA)		มิเตอร์ (เครื่อง) 1 เฟส	ค่าวัสดุ		คชจ. หน่วยงาน	คชจ. ดำเนินการ	รวม			คชจ. ต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน (บาท)	พัสดุเข้างาน (บาท)	คชจ. หน่วยงาน	รวม
													1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	5 (15)A	พัสดุใหม่	พัสดุเข้างาน										
1	กฟอ.แม่สาย	P-AEP02.1-A-MASCN.0011	สันโค้ง	3	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เชียงราย	น.1 มสย.(บค.) 4031/2562	19 ส.ค. 2562	ทำนา, ทำสวน	3	29.00					0	0	0	3	77,613.41	26.48	65,173.00	7,141.00	149,953.89	49,984.63	30 วัน	26.48	80.00	52,138.40	52,164.88
2	กฟอ.แม่สาย	P-AEP02.1-A-MASCN.0013	ขย.(คชก.) ห้วยโค้งกลาง	7	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	น.1 มสย.(บค.) 4106/2562	20 ส.ค. 2562	ทำนา, ทำสวน	5	47.50					0	0	0	5	144,503.50	2,123.36	86,442.00	9,736.00	242,804.86	48,560.97	60 วัน	2,123.36	80.00	69,153.60	71,276.96
3	กฟส.อ.พร้าว	P-AEP02.1-A-PHOCM.0029	ขย.(คชก.) ฝ่ายน้อยจันทร์	6	โพธิ์ยอด	แม่สาย	เชียงราย	น.1 พร้าว (บค.) 992/2562	16 ก.ย. 2562	สวนลำไย, สวนมะม่วง	21	58.95	0.00	0.00	2.18	0.00	0	0	0	21	391,896.43	1,328.53	278,124.00	29,932.00	701,280.96	33,394.33	30 วัน	1,328.53	80.00	222,499.20	223,827.73
4	กฟส.อ.พร้าว	P-AEP02.1-A-PHOCM.0030	ขย.(คชก.) ห้วยพะ	7	ป่าใหม่	พร้าว	เชียงราย	น.1 พร้าว (บค.) 994/2562	17 ก.ย. 2562	สวนลำไย, ทำนา	11	84.29	0.24	0.00	0.90	0.00	30	0	11	336,009.31	84.11	185,984.00	24,525.00	546,602.42	49,691.13	60 วัน	84.11	80.00	148,787.20	148,871.31	
5	กฟส.อ.ฮอด	P-AEP02.1-A-HOTCM.0007	แปลง 8 (จุดที่ 2)	3	ท่าเตือ	ดอยเต่า	เชียงใหม่	น.1 ฮอด 3262/2562	19 ก.ย. 2562	สวนลำไย	4	35.86	0.00	0.00	0.30	0.00	0	0	0	4	44,213.03	18.69	41,422.00	4,283.00	89,936.72	22,484.18	30 วัน	18.69	80.00	33,137.60	33,156.29
6	กฟส.อ.ฮอด	P-AEP02.1-A-HOTCM.0008	แปลง 8 (จุดที่ 1)	3	ท่าเตือ	ดอยเต่า	เชียงใหม่	น.1 ฮอด 3261/2562	19 ก.ย. 2562	สวนลำไย	6	45.61	0.00	0.00	0.00	0.43	0	0	0	6	112,018.51	46.73	86,219.00	9,914.00	208,198.24	34,699.71	30 วัน	46.73	80.00	68,975.20	69,021.93
7	กฟส.อ.ฮอด	P-AEP02.1-A-HOTCM.0010	แอน	3	บ้านแอน	ดอยเต่า	เชียงใหม่	น.1 ฮอด(บค.) 3149/2562	16 ก.ย. 2562	ทำสวน	35	205.00	0.91	0.00	1.82	0.00	60	0	35	1,018,454.65	45.17	479,160.00	71,263.00	1,568,922.82	44,826.37	60 วัน	45.17	80.00	383,328.00	383,373.17	
8	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0042	ไร่คง (จุด 1)	3	น้ำดิบ	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 2862/2562	10 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	3	7.99	0.00	0.00	0.06	0.00	0	0	0	3	9,971.55	6.23	10,938.00	1,046.00	21,961.78	7,320.59	30 วัน	6.23	80.00	8,750.40	8,756.63
9	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0043	ไร่คง (จุด 2)	3	น้ำดิบ	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 2863/2562	10 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	3	7.75	0.00	0.00	0.16	0.00	0	0	0	3	28,369.45	2,534.02	31,128.00	3,102.00	65,133.47	21,711.16	30 วัน	2,534.02	80.00	24,902.40	27,436.42
10	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0044	ไร่คง (จุด 3)	2	น้ำดิบ	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 2864/2562	10 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	6	12.48	0.00	0.00	0.22	0.28	0	0	0	6	91,907.48	6,348.28	76,323.00	8,729.00	183,307.76	30,551.29	30 วัน	6,348.28	80.00	61,058.40	67,406.68
11	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0045	ลำมะโก	4	แป้น	เมือง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 2946/2562	17 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	8	56.47	0.00	0.00	0.06	0.40	0	0	0	8	101,232.35	57.63	74,455.00	8,787.00	184,531.98	23,066.50	30 วัน	57.63	80.00	59,564.00	59,621.63
12	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0046	ทำยอม่วง	6	ม่วงน้อย	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 3014/2562	24 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	6	14.45	0.00	0.00	0.11	0.12	0	0	0	6	44,482.76	32.71	36,612.00	4,056.00	85,183.47	14,197.25	30 วัน	32.71	80.00	29,289.60	29,322.31
13	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0047	โป่งรู (ซอย 15)	5	นครเจริญ	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 3069/2562	30 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	8	56.09	0.00	0.00	0.00	0.69	0	0	0	8	139,629.57	1,298.94	80,612.00	11,077.00	232,617.51	29,077.19	30 วัน	1,298.94	80.00	64,489.60	65,788.54
14	กฟส.อ.ป่าซาง	P-AEP02.1-A-PASCM.0048	โป่งรู (ตรงข้ามศูนย์ดับไฟป่า	5	นครเจริญ	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 กฟส.อ.ปช.(บค.) 3067/2562	30 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	7	14.78	0.00	0.00	0.67	0.00	0	0	0	7	96,532.97	34.27	80,313.00	8,844.00	185,724.24	26,532.03	30 วัน	34.27	80.00	64,250.40	64,284.67
15	กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	P-AEP02.1-A-WPPCM.0001	โป่งรูงทอง	3	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	น.1 วปป.(บค.) 522/2562	11 มิ.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	33	161.51	1.90	0.00	2.57	0.00	60	0	33	950,696.26	154.20	545,378.00	74,340.00	1,570,568.46	47,592.98	60 วัน	154.20	80.00	436,302.40	436,456.60	
16	กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	P-AEP02.1-A-WPPCM.0004	โละ	4	สันติ	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	น.1 วปป.(บค.) 579/2562	25 มิ.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	47	211.39	2.08	0.00	2.79	0.00	60	0	47	1,347,000.51	320.85	888,491.00	110,448.00	2,346,260.36	49,920.43	60 วัน	320.85	80.00	710,792.80	711,113.65	
17	กฟอ.จอมทอง	P-AEP02.1-A-CHTCS.0023	บ้านปาน	10	ช้างเขม	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	น.1 จท.(บค.) 5054/2562	23 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	32	125.77	0.00	720.00	0.00	0.82	0	50	32	795,528.66	323.21	431,963.00	57,860.00	1,285,674.87	40,177.34	60 วัน	323.21	80.00	345,570.40	345,893.61	
18	กฟอ.ฝาง	P-AEP02.1-A-FAGCS.0013	บ้านแม่จอนชัยเหล็ก	4	แม่จอน	ฝาง	เชียงใหม่	น.1 ฝ.(บค.) 3797/2562	3 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	4	27.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0	0	0	4	51,280.47	14.02	53,037.00	4,217.00	88,548.49	22,137.12	30 วัน	14.02	80.00	26,429.60	26,443.62
19	กฟอ.ฝาง	P-AEP02.1-A-FAGCS.0014	บ้านสันพันตู่	8	สันกำแพง	ฝาง	เชียงใหม่	น.1 ฝ.(บค.) 4907/2562	29 ส.ค. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	36	178.00	1.08	0.00	1.39	0.00	60	0	36	1,069,796.96	58,944.85	529,296.00	76,865.00	1,734,902.81	48,191.74	60 วัน	58,944.85	80.00	423,436.80	482,381.65	
20	กฟอ.ฝาง	P-AEP02.1-A-FAGCS.0015	บ้านธิ	8	แม่ทะ	ฝาง	เชียงใหม่	น.1 ฝ.(บค.) 4979/2562	2 ก.ย. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	5	32.00	0.00	0.00	0.46	0.00	30	0	5	123,596.32	2,117.13	62,024.00	7,054.00	194,791.45	38,958.29	60 วัน	2,117.13	80.00	49,619.20	51,736.33	
21	กฟอ.ฝาง	P-AEP02.1-A-FAGCS.0006	บ้านสองแคว	7	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	น.1 ฝ.(บค.) 2977/2562	28 พ.ค. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	16	115.00	0.40	0.00	0.73	0.00	30	0	16	441,082.06	23,162.30	235,850.00	32,686.00	732,780.36	45,798.77	60 วัน	23,162.30	80.00	188,680.00	211,842.30	
22	กฟอ.เทิง	P-AEP02.1-A-THGCS.0035	บ้านคำหลวง(เพลิง)	1	คำ	เทิง	เชียงราย	น.1 พท.(บค.) 6069/2562	15 ส.ค. 2562	พืชไร่ ไม้ผล สวนผัก	34	193.00	0.66	0.00	2.31	0.00	30	0	34	851,380.24	12,830.51	599,059.00	70,862.00	1,534,131.75	45,121.52	60 วัน	12,830.51	80.00	479,247.20	492,077.71	
รวมทั้งสิ้น 22 หมายเลขงาน												333	1,719.88	7.26	720.00	18.21	2.74	390	50	333	8,267,196.45	111,852.22	4,938,003.00	636,767.00	13,953,818.67	41,903.36		111,852.22		3,950,402.40	4,062,254.62

หมายเหตุ * กิจกรรมเป็น นา,พืชไร่,ไม้ผล,สวนผัก,ปลูกสัตว์,ประมง,ไร่สวนผสม,อื่นๆ

สรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ.

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวน งาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ เกษตรกรรม (ไร่)	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟส.อ.ป่าซาง	7	41	170.00	958,460.21	23,377.08	10,312.08	312,304.80	322,616.88
2	กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	2	80	372.90	3,916,828.82	48,960.36	475.05	1,147,095.20	1,147,570.25
3	กฟอ.ฝาง	4	61	352.00	2,751,023.11	45,098.74	84,238.30	688,165.60	772,403.90
4	กฟอ.แม่สาย	2	8	76.50	392,758.75	49,094.84	2,149.84	121,292.00	123,441.84
5	กฟอ.เทิง	1	34	193.00	1,534,131.75	45,121.52	12,830.51	479,247.20	492,077.71
6	กฟส.อ.พร้าว	2	32	143.24	1,247,883.38	38,996.36	1,412.64	371,286.40	372,699.04
7	กฟอ.จอมทอง	1	32	125.77	1,285,674.87	40,177.34	323.21	345,570.40	345,893.61
8	กฟส.อ.ฮอด	3	45	286.46	1,867,057.78	41,490.17	110.59	485,440.80	485,551.39
รวมทั้งสิ้น		22	333	1,719.88	13,953,818.67	41,903.36	111,852.22	3,950,402.40	4,062,254.62

สรุปข้อมูลเงินรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2562

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)

การไฟฟ้า.....

ลำดับ	เดือน/ปี พ.ศ.	จำนวนมิเตอร์ (เครื่อง)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน)
1	ตุลาคม / 2561			
2	พฤศจิกายน / 2561			
3	ธันวาคม / 2561			
4	มกราคม / 2562			
5	กุมภาพันธ์ / 2562			
6	มีนาคม / 2562			
7	เมษายน / 2562			
8	พฤษภาคม / 2562			
9	มิถุนายน / 2562			
10	กรกฎาคม / 2562			
11	สิงหาคม / 2562			
12	กันยายน / 2562			

หมายเหตุ : โครงการ คชก.เป็นโครงการที่ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างปี 2552 - 2559 (ปิดโครงการแล้ว ตามอนุมัติ

พวก.ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือ กคก.ที่ กคก.(น.) 499/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559)

การไฟฟ้า จุดรวมงาน	วัสดุ	คำอธิบายของวัสดุ	ปริมาณที่ต้องการ	ราคา	วงเงิน
กฟจ.ลำพูน	1-00-001-0002	POLE 9 M.	73.00	1,933.00	141,109.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	46.00	179.00	8,234.00
ผลรวม กฟจ.ลำพูน					149,343.00
กฟอ.ฝาง	1-00-001-0002	POLE 9 M.	44.00	1,933.00	85,052.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	53.00	4,569.00	242,157.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	57.00	179.00	10,203.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	4.00	221.00	884.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	6.00	438.00	2,628.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	68.00	523.00	35,564.00
ผลรวม กฟอ.ฝาง					376,488.00
กฟอ.แม่สาย	1-00-001-0001	POLE 8 M.	16.00	1,485.00	23,760.00
	1-00-001-0002	POLE 9 M.	17.00	1,933.00	32,861.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	3.00	4,569.00	13,707.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	15.00	179.00	2,685.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	1.00	221.00	221.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	2.00	438.00	876.00
ผลรวม กฟอ.แม่สาย					74,110.00
กฟอ.เทิง	1-00-001-0002	POLE 9 M.	57.00	1,933.00	110,181.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	24.00	4,569.00	109,656.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	63.00	179.00	11,277.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	1.00	221.00	221.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	11.00	438.00	4,818.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	26.00	523.00	13,598.00
ผลรวม กฟอ.เทิง					249,751.00
กฟอ.สันทราย	1-00-001-0002	POLE 9 M.	67.00	1,933.00	129,511.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	9.00	4,569.00	41,121.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	59.00	179.00	10,561.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	3.00	221.00	663.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	3.00	438.00	1,314.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	16.00	523.00	8,368.00
ผลรวม กฟอ.สันทราย					191,538.00
กฟอ.จอมทอง	1-00-001-0001	POLE 8 M.	1.00	1,485.00	1,485.00
	1-00-001-0002	POLE 9 M.	92.00	1,933.00	177,836.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	69.00	4,569.00	315,261.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	99.00	179.00	17,721.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	2.00	221.00	442.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	78.00	438.00	34,164.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	36.00	523.00	18,828.00
	1-00-011-0004	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM.	4.00	641.00	2,564.00
ผลรวม กฟอ.จอมทอง					568,301.00

การไฟฟ้า จุดรวมงาน	วัสดุ	คำอธิบายของวัสดุ	ปริมาณที่ต้องการ	ราคา	วงเงิน
กฟอ.พาน	1-00-001-0001	POLE 8 M.	82.00	1,485.00	121,770.00
	1-00-001-0002	POLE 9 M.	26.00	1,933.00	50,258.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	98.00	4,569.00	447,762.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	164.00	179.00	29,356.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	5.00	221.00	1,105.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	48.00	438.00	21,024.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	134.00	523.00	70,082.00
ผลรวม กฟอ.พาน					741,357.00
ผลรวมผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้งหมดในการจัดงบ คชก.2 ครั้งที่ 10/2562 เป็นเงิน					2,350,888.00