



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....พบข.กฟส.อ.สันกำแพง.....ถึง.....ผจก.กฟส.อ.สภพ.....
เลขที่.....น.๑.สภพ.(ธก.)...../2560.....วันที่.....30 มิถุนายน 2560.....
เรื่อง.....รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ประจำปีงบประมาณ
ที่ 1- 2/2560 (มค.-มิย.2560).....

เรียน ผจก.กฟส.อ.สภพ.

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มาตรฐานที่ 6 ตัวชี้วัด ข้อ 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อ 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป นั้น

คณะทำงานมิติที่ 2 กฟส.อ.สภพ. ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 (เฉพาะกรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท) รายละเอียดได้ดังนี้.-

ข้อ 6.2 ผลเชิงวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สูง(+) ต่ำ (-) กว่า งบประมาณ (บาท)	สูง(+) ต่ำ (-) กว่า งบประมาณ (%)
ตกลงราคา	8	2,042,842.42	1,626,367.00	-416,475.42	-20.39
	8	2,042,842.42	1,626,367.00	-416,475.42	-20.39

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 กฟส.อ.สันกำแพงมีโครงการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างรวมทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งเป็นวิธีจากจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาทั้งหมด วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่ากับ 2,042,842.42 บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติเท่ากับ 1,626.37.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน 416,475.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.39

ผลของการเปรียบเทียบจากตารางข้างต้น กฟส.อ.สภพ. ได้ทำการจัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เนื่องด้วยบางโครงการ เช่น งานตัดลึกรอนต้นไม้ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหน่วยแก้ไข ไฟ งานปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ ได้ทำการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จึงทำให้ประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน การปฏิบัติงานต้องรัดกุม ดังนั้นต้องใช้เวลาในการทำงานในแต่ละโครงการนาน ทำให้ล่าช้า เพราะต้องปฏิบัติให้รอบคอบละเอียดและถูกต้องในการทำงาน มีความโปร่งใสมากที่สุด

ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยังอยู่ในวงจำกัด กล่าวคือ ผู้ที่ทำเท่านั้น และในบางครั้งมีความเข้าใจเฉพาะที่ตนเองต้องทำแต่ยังไม่เข้าใจทั้งกระบวนการ ทำให้กระบวนการในลำดับถัดไปได้รับผลกระทบ เช่น เกิดความไม่ครบถ้วนของเอกสาร หรือเกิดความล่าช้าไม่ทันตามกำหนดอันเป็นสาเหตุให้มีความเสียหายต่อการยกเลิกการจ้างหรือ ถูกปรับจากความล่าช้า หรือในบางโครงการอาจจะต้องถูกเรียกเงินงบประมาณคืน

ข้อ 6.3 เสนอแนวทางการปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป

ข้อเสนอแนะ

-จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่พนักงานที่ดำเนินงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของ กฟผ. และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-นำ Check-list มาใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของ กฟผ.

-จัดอบรมโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ มาบรรยายให้ความรู้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละแผนก และคณะกรรมการตรวจรับงาน โดยเน้นให้มีความเข้าใจทั้งกระบวนการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กฟผ. 16/000 112
จากหจก.คป.

(นางอุไร ทองบุญเหลือ)

พบช.ระดับ 6 กฟผ.อ.สันกำแพง.

รับทราบ, ทนท. (ก. ๕15)

4/11/2020 อธิษฐาน มอสมะโพธิ์
ไฟล์ m10000112n PDF. File ส่ง
ใน line สืบค้นแล้ว เพื่อไว้ดู
๒ สิงหาคม ๒๐๒๐
งานธุรการ
โทร ๐-๕๓๓๓-๒๕๐๖
โทรสาร ๐-๕๓๓๓-๒๐๔๐
ภายใน ๑๔๗๓๑

อธิษฐาน