



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่ น.1 กคค.(กร.) /2565

วันที่ 26 มกราคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร
ช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 ในพื้นที่ของ กพน.1 ครั้งที่ 1/2565

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือที่ กคค.(น) 35376/2563 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563 ผวก.กฟภ. ได้อนุมัติแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรช่วงปี 2564-2565 วงเงินลงทุน 1,000.00 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1.2 ตามหนังสือที่ กคค.2(บก1)(วป) 25/2564 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ผู้อำนวยการแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี 2564-2565 (รผก.(กบ)) ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 110.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหน้างานวงเงินงบประมาณ 100.00 ล้านบาท และค่าวัสดุขาดแคลนวงเงินงบประมาณ 10.00 ล้านบาท

1.3 ตามหนังสือที่ กคค.2(บก1)(วป) 607/2564 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2564 ผวก.กฟภ. ได้อนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 103.149 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหน้างานวงเงินงบประมาณ 72.343 ล้านบาท และค่าวัสดุขาดแคลนวงเงินงบประมาณ 24.206 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กพน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ตามหนังสือที่ กปง.(ปป) 92/2564 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 ผวก.กฟภ. ได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2564 จากงบประมาณประจำปี 2564 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหน้างานวงเงินงบประมาณ 21.00 ล้านบาท และค่าวัสดุขาดแคลนวงเงินงบประมาณ 2.10 ล้านบาท วงเงินงบประมาณรวม 23.10 ล้านบาท

2.2 กพน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ตามหนังสือที่ กปง.(ปป) 1319/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564 ผวก.กพภ. ได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรประจำปี พ.ศ. 2564 จากงบประมาณประจำปี 2564 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหน้างานวงเงินงบประมาณ 21.263 ล้านบาท และค่าวัสดุขาดแคลนวงเงินงบประมาณ 5.000 ล้านบาท วงเงินงบประมาณรวม 26.263 ล้านบาท

2.3 ตามหนังสือที่ กคก.(น) 35376/2563 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรช่วงปี 2564-2565 สาระสำคัญกำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร (สมุดทะเบียนเกษตรกร) จากหน่วยงานราชการ โดยต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ยกเว้น ก.บ.ท.5) หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นที่ดินที่ถือครองตามเอกชนรายใหญ่ และต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อกิจกรรมทางการเกษตร จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการได้ เฉลี่ยรายละไม่เกิน 80,000 บาท (ต่อแปลงที่ดิน)

2.4 กคก.(น1) และ กชช.(น1) ได้ร่วมกันตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ SAP เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 มีงบประมาณคงเหลือจัดสรรทั้งสิ้น 1,431,576.33 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

2.5 กฟจ.ลำพูน, ลำปาง, กฟอ.เทิง, สันทราย, กฟส.อ.ป่าซาง, แม่แตง ได้ทำบันทึกขออนุมัติจัดงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี 2564-2565 ในพื้นที่ของ กพน.1 ครั้งที่ 1/2565 โดย กคก.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวนงาน (WBS)	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกร (ไร่)	วงเงินตามประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	วัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟจ.ลำพูน	2	10	14.500	640,759.96	64,076.00	456.77	151,908.00	152,364.77
2	กฟส.อ.ป่าซาง	1	6	14.488	446,429.15	74,404.86	-	113,691.20	113,691.20
3	กฟจ.ลำปาง	2	24	0.000	1,671,901.36	69,662.56	-	422,505.60	422,505.60
4	กฟอ.เทิง	2	12	57.000	620,091.78	51,674.32	2,258.86	197,357.60	199,616.46
5	กฟอ.สันทราย	2	19	74.523	1,223,508.53	64,395.19	2,171.65	276,748.80	278,920.45
6	กฟส.อ.แม่แตง	1	14	119.000	946,486.73	67,606.20	-	263,959.20	263,959.20
รวมทั้งสิ้น		10	85	279.511	5,549,177.51	65,284.44	4,887.28	1,426,170.40	1,431,057.68

3. ข้อพิจารณา

กคก.(น1) พิจารณาแล้ว เพื่อเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายและแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

/3.1 อนุมัติ...

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ช่วงปี 2564-2565 ในพื้นที่ของ กพน.1 ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 10 งาน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 85 ราย วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,431,057.68 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) แยกเป็นค่าวัสดุเข้างาน 4,887.28 บาท และค่าใช้จ่ายหน้างานอนุมัติเบื้องต้น (80.00 %) เป็นเงิน 1,426,170.40 บาท รายละเอียดชื่องาน ปริมาณงาน และงบประมาณตามแบบฟอร์ม คชก.01 (เอกสารแนบ 1-2) และสรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ. (เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้หลังจากจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1/2565 แล้ว จะมีงบประมาณคงเหลือ 518.65 บาท (ห้าร้อยสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)

3.2 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) แจ้ง ผงป.กชช.(น1) และพิจารณาดำเนินการตามแผนโดยต้องเร่งขยายเขต เบิกจ่ายงบประมาณ และปิดงาน ขั้นทรัพยากร (CLSD+F4) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2565 เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นงบลงทุนปกติประจำปี (หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินการเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กร

3.3 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปรายงานข้อมูลรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ น.1 กกค.(กร) 793/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561 (เอกสารแนบ 4)

3.4 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ. เห็นควรให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างาน (เอกสารแนบ 5) และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เร่งรัดเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายหน้างานโดยเร่งด่วน

3.5 ให้ กบญ.(น1) ติดตาม และเร่งรัดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงิน 811,503.00 บาท (เอกสารแนบ 5) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย


3.6 ให้ กกค.(น1) พิจารณาดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง หรือสนับสนุนชุดงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรฯ ในพื้นที่ของการไฟฟ้าที่ได้รับการพิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามแผนงานฯ โดยประเมินตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และศักยภาพชุดงานก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน ต่อไป

3.7 เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นงบลงทุนปกติประจำปี (หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินการเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้เหมาะสม จึงเห็นควรให้ ผงป.กชช.(น1) พิจารณำบันทึกงบประมาณให้แต่ละการไฟฟ้า โดยพิจารณาตามความพร้อมและความเหมาะสม ของปริมาณที่ค้างในระบบ และงานที่ขอจัดสรรเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2565 (เอกสารแนบ 6)

3.8 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ กฟผ. และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ผชก.(น1) พิจารณออนุมัติต่อไป



(นายตราฐ สิทธีวัง)
รท.กค.(น1) รักษาการแทน อท.กค. (น1)

31 มี.ค. 2565

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ น.1 กคค.(กร) - 244 /2565

เรียน อท.กค.(น1), อท.ชช.(น1), อท.บุญ.(น1)

ผจก.กพฟ.1-3, กพส. และ ทผ.กร.กคค.(น1)

(นายนิรันดร์ รักวานิช)

รผ.รบ.(น1) รักษาการแทน อผ.รบ.(น1)

- 4 ก.พ. 2565

อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

เร่งรัดดำเนินการต่อไป



(นายนิรันดร์ รักวานิช)

รผ.รบ.(น1) รักษาการแทน ผชก.(น1)

- 4 ก.พ. 2565

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า ปี 2564-2565

รายการ	อนุมัติที่	งาน (WBS)	งบอุดหนุน (ราย)	ไร่	ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน และค่าวัสดุเข้างาน (บาท)
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก รพท.(กบ.)	กจค.2(บก.1) 25/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564	-	1,750	-	21,000,000.00
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก รพท.(กบ.)	กจค.2(บก.1(วป) 607/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564	-	1,750	-	21,263,000.00
รวมได้รับจัดสรรจาก กคก.		-	3,500	-	42,263,000.00
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 1-2564	น.1กคค.(กร) 827/2564 ลว. 7 เม.ย.2564	27	522	3,855.38	8,151,167.03
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 2-2564	น.1กคค.(กร) 783/2564 ลว. 1 เม.ย. 2564	13	298	1,482.06	4,740,104.95
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 3-2564	น.1กคค.(กร) 877/2564 ลว. 19 เม.ย. 2564	2	51	424.81	820,583.11
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 4-2564	น.1กคค.(กร) 938/2564 ลว. 26 เม.ย. 2564	11	214	1,019.77	3,555,591.53
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 5-2564	น.1กคค.(กร) 1003/2564 ลว. 6 พ.ค. 2564	11	110	505.11	2,084,258.81
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 6-2564	น.1กคค.(กร) 1130/2564 ลว. 21 พ.ค. 2564	10	126	506.58	1,637,325.18
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 7-2564	น.1กคค.(กร) 1621/2564 ลว. 19 ก.ค. 2564	36	581	3,105.88	8,990,442.04
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 8-2564	น.1กคค.(กร) 2169/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564	35	770	3,136.453	10,590,848.66
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 9-2564	น.1กคค.(กร) 2187/2564 ลว. 27 ก.ย. 2564	3	85	402.17	1,150,911.54
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 10-2564	น.1กคค.(กร) 2667/2564 ลว. 15 พ.ย. 2564	6	180	1,199.58	3,128,089.75
จัดสรรงานเข้าโครงการฯ ครั้งที่ 11-2564	น.1กคค.(กร) 3033/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2564	5	123	602.50	2,134,566.71
รวมจัดสรร ปี 2564		159	3,060	16,240.29	46,983,889.31
คงเหลืองบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565 ในระบบ SAP เป็นเงิน (บาท)					1,431,576.33

กฟพ.	WBS	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					อนุมัติ	ลว.	กิจกรรม ทางการเกษตร หลัก *	รวม (ราย)	พื้นที่ เกษตรกรรม รวม (ไร่)	ปริมาณงาน							เงินลงทุน (บาท)					เงินลงทุน เฉลี่ย ต่อราย (บาท)	กำหนดการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ (ไตรมาส /ปี)	จัดสรรงบประมาณ (บาท)				
		หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด						แรงสูง (แรงจ.กม.)		แรงต่ำ (แรงจ.กม.)		หม้อแปลง (จำนวน kVA)			มิเตอร์ (เครื่อง) 1 เฟส	ค่าวัสดุ		คชจ. หน้างาน	คชจ. ดำเนินการ			รวม	วัสดุเข้างาน	รวม		
												1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส (30kVA)	3 เฟส (50kVA)	3 เฟส (100kVA)		วัสดุใหม่	วัสดุใช้งาน									
																													1 เฟส	3 เฟส
กฟอ.ลำปาง	I-64-A-LPGCS.ZG.0001	หาดเขียว	9	บ้านแสง	เมือง	ลำปาง	น.1 ลป.(บค.) 11338/2564	21 ก.ย. 2564	ทำนา	13	0.00	0.61	0.00	1.07	0.00	1	0	0	13	580,437.97	0.00	289,335.00	40,555.00	910,327.97	70,025.23	ไตรมาส 2/65	0.00	80.00	231,468.00	231,468.00
กฟอ.ลำปาง	I-64-A-LPGCS.ZG.0002	ทรายทองพัฒนา	10	บ้านเล็ง	เมือง	ลำปาง	น.1 ลป.(บค.) 11337/2564	13 พ.ค. 2564	ทำนา	11	0.00	0.50	0.00	0.72	0.00	1	0	0	11	489,443.39	0.00	238,797.00	33,333.00	761,573.39	69,233.94	ไตรมาส 2/65	0.00	80.00	191,037.60	191,037.60
กฟอ.ลำพูน	I-64-A-LPNCS.ZG.0006	หลอกเหมืองง่า	8	เหมืองง่า	เมือง	ลำพูน	น.1 ลพ.(บค.) 5253/2564	6 ก.ค. 2564	พืชสวน	5	7.25	0.00	0.00	0.46	0.00	1	0	0	5	173,024.03	0.00	72,702.00	8,582.00	254,308.03	50,861.61	ไตรมาส 2/65	0.00	80.00	58,161.60	58,161.60
กฟอ.ลำพูน	I-64-A-LPNCS.ZG.0007	ศรีบุญชู	7	เวียงยอง	เมือง	ลำพูน	น.1 ลพ.(บค.) 5253/2564	7 ก.ค. 2564	พืชสวน	5	7.25	0.00	0.24	0.00	0.51	0	1	0	5	254,783.16	456.77	117,163.00	14,029.00	386,451.93	77,290.39	ไตรมาส 2/65	456.77	80.00	93,746.40	94,203.17
กฟอ.อ.แม่แตง	I-64-A-MAGXX.ZG.0008	ปง	7	อินพธิ์	แม่แตง	เชียงใหม่	น.1 แม่ริบ(บค.)1257/2564	13 พ.ค. 2564	สวนลำไย	14	119.00	1.10	0.00	1.01	0.00	1	0	0	14	578,157.73	0.00	329,949.00	38,380.00	946,486.73	67,606.20	ไตรมาส 2/65	0.00	80.00	263,959.20	263,959.20
กฟอ.อ.ป่าซาง	I-64-A-PASCM.ZG.0012	บ้านแม่ยาวน้อย (เลยวังงามซีโก)	9	ท่าตุ้ม	ป่าซาง	ลำพูน	น.1 ปซ.(บค.) 4047/2564	6 ก.ค. 2564	สวนผสม	6	14.49	0.18	0.00	0.45	0.00	1	0	0	6	286,078.15	0.00	142,114.00	18,237.00	446,429.15	74,404.86	ไตรมาส 2/65	0.00	80.00	113,691.20	113,691.20
กฟอ.สันทราย	I-64-A-SASXX.ZG.0003	หนองแสง	8	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	น.1 สทร.(บค.) 2383/2564	13 พ.ค. 2564	ทำนา, ปลูกพืช	2	8.50	0.00	0.00	0.33	0.00	0	0	0	2	31,476.54	4.67	17,691.00	2,459.00	51,631.21	25,815.61	ไตรมาส 2/65	4.67	80.00	14,152.80	14,157.47
กฟอ.สันทราย	I-64-A-SASXX.ZG.0004	ดอนน้อยพัฒนา	13	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	น.1 สทร.(บค.) 2614/2564	6 ก.ค. 2564	สวนเกษตร	17	66.02	1.09	0.00	1.51	0.00	1	0	0	17	792,436.34	2,166.98	328,245.00	49,029.00	1,171,877.32	68,933.96	ไตรมาส 2/65	2,166.98	80.00	262,596.00	264,762.98
กฟอ.เทิง	I-64-A-THGCS.ZG.0009	ตุ้มไค้ (จุด1)	9	จัว	เทิง	เชียงราย	น.1 ทง.(บท) 7255/2564	7 ก.ค. 2564	ทำนา	5	15.50	0.00	0.00	0.74	0.00	0	0	0	5	135,371.01	98.12	128,744.00	13,211.00	277,424.13	55,484.83	ไตรมาส 2/65	98.12	80.00	102,995.20	103,093.32
กฟอ.เทิง	I-64-A-THGCS.ZG.0010	ตุ้มไค้ (จุด2)	9	จัว	เทิง	เชียงราย	น.1 ทง.(บท) 7256/2564	21 พ.ย. 2564	ทำนา	7	41.50	0.00	0.00	0.59	0.00	1	0	0	7	209,658.91	2,160.74	117,953.00	12,895.00	342,667.65	48,952.52	ไตรมาส 2/65	2,160.74	80.00	94,362.40	96,523.14
										85	279.51	3.48	0.24	6.87	0.51	7	1	0	85	3,530,867.23	4,887.28	1,782,713.00	230,710.00	5,549,177.51	65,284.44		4,887.28	80.00	1,426,170.40	1,431,057.68

สรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ.

เอกสารแนบ 3

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวน งาน (WBS)	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ เกษตรกรรม (ไร่)	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟจ.ลำพูน	2	10	14.500	640,759.96	64,076.00	456.77	151,908.00	152,364.77
2	กฟส.อ.ป่าซาง	1	6	14.488	446,429.15	74,404.86	-	113,691.20	113,691.20
3	กฟจ.ลำปาง	2	24	0.000	1,671,901.36	69,662.56	-	422,505.60	422,505.60
4	กฟอ.เทิง	2	12	57.000	620,091.78	51,674.32	2,258.86	197,357.60	199,616.46
5	กฟอ.สันทราย	2	19	74.523	1,223,508.53	64,395.19	2,171.65	276,748.80	278,920.45
6	กฟส.อ.แม่แตง	1	14	119.000	946,486.73	67,606.20	-	263,959.20	263,959.20
รวมทั้งสิ้น		10	85	279.511	5,549,177.51	65,284.44	4,887.28	1,426,170.40	1,431,057.68

สรุปข้อมูลเงินรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2564-2565

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) และแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า

ให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (งบ I) การไฟฟ้า.....

ลำดับ	เดือน/ปี พ.ศ.	จำนวนมิเตอร์ (เครื่อง)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน)
1	ตุลาคม / 2564			
2	พฤศจิกายน / 2564			
3	ธันวาคม / 2564			
4	มกราคม / 2565			
5	กุมภาพันธ์ / 2565			
6	มีนาคม / 2565			
7	เมษายน / 2565			
8	พฤษภาคม / 2565			
9	มิถุนายน / 2565			
10	กรกฎาคม / 2565			
11	สิงหาคม / 2565			
12	กันยายน / 2565			

การไฟฟ้า จุดรวมงาน	วัสดุ	คำอธิบายของวัสดุ	ปริมาณที่ ต้องการ	ราคา	วงเงิน
กฟจ.ลำพูน	1-00-001-0002	POLE 9 M.	38.00	1,946.00	73,948.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	7.00	4,789.00	33,523.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	22.00	196.00	4,312.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	2.00	232.00	464.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	3.00	457.00	1,371.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	6.00	546.00	3,276.00
ผลรวม กฟจ.ลำพูน					116,894.00
กฟอ.สันทราย	1-00-001-0002	POLE 9 M.	17.00	1,946.00	33,082.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	30.00	4,789.00	143,670.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	14.00	196.00	2,744.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	1.00	232.00	232.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	2.00	457.00	914.00
	1-00-011-0004	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM.	10.00	804.00	8,040.00
ผลรวม กฟอ.สันทราย					188,682.00
กฟจ.ลำปาง	1-00-001-0001	POLE 8 M.	40.00	1,494.00	59,760.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	32.00	4,789.00	153,248.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	57.00	196.00	11,172.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	2.00	232.00	464.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	4.00	457.00	1,828.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	32.00	546.00	17,472.00
	1-00-001-0013	POLE 14.3 M.	1.00	11,820.00	11,820.00
กฟจ.ลำปาง					255,764.00
กฟอ.เทิง	1-00-001-0002	POLE 9 M.	42.00	1,946.00	81,732.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	28.00	196.00	5,488.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	1.00	232.00	232.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	2.00	457.00	914.00
	1-00-001-0012	POLE 12.2 M.	1.00	7,284.00	7,284.00
กฟอ.เทิง					95,650.00
กฟอ.แมริม	1-00-001-0001	POLE 8 M.	23.00	1,494.00	34,362.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	21.00	4,789.00	100,569.00
	1-00-004-0001	ANCHOR, PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	14.00	196.00	2,744.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	1.00	232.00	232.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	22.00	457.00	10,054.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	12.00	546.00	6,552.00
ผลรวม กฟอ.แมริม					154,513.00
ผลรวมผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้งหมดในการจัดงานเข้าดำเนินการตามแผนงานเร่งรัด ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (งบ 165) ครั้งที่ 1/2565 เป็นเงิน					811,503.00

รหัส	กฟพ.	สถานงานก่อสร้าง														ขอจัดสรรเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตฯ ครั้งที่ 1/2565	
		ยกเลิก		ไม่เปิดงาน		กำลังก่อสร้าง		จ่ายไฟ		TECO		CLSD		รวมทั้งหมด		WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)
		WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)	WBS	งบ (คชจ.หน่วยงาน)		
A021	กฟง.ลำพูน			1	31,216.81	1	82,921.32							2	114,138.13	2	152,364.77
A023	กฟส.อ.ป่าซาง					1	38,690.19					6	214,700.00	7	253,390.19	1	113,691.20
A025	กฟส.อ.บ้านโฮ้ง					2	560,332.36							2	560,332.36		
A026	กฟส.อ.สี					8	1,557,406.74							8	1,557,406.74		
A031	กฟจ.ลำปาง													0	0.00	2	422,505.60
A035	กฟส.อ.แจ้ห่ม							1	537,828.55					1	537,828.55		
A042	กฟส.อ.เวียงชัย					1	1,027,416.92							1	1,027,416.92		
A043	กฟอ.พาน					4	2,256,364.42							4	2,256,364.42		
A044	กฟส.อ.เวียงป่าเป้า											2	343,170.00	2	343,170.00		
A045	กฟส.อ.แม่สรวย							1	146,152.36					1	146,152.36		
A061	กฟง.พะเยา	8		1		10	4,899,149.69	1	118,788.79			4	1,068,760.76	24	6,086,699.24		
A062	กฟส.อ.เชียงคำ					2	454,341.98	1	448,462.50					3	902,804.48		
A064	กฟส.อ.ดอกคำใต้					6	1,566,718.03	6	1,158,679.37			6	393,800.00	18	3,119,197.40		
A071	กฟอ.ฝาง					1	459,697.23	1	405,825.60			4	1,574,573.56	6	2,440,096.39		
A082	กฟส.อ.แม่จัน					1	445,052.40					2	377,405.00	3	822,457.40		
A083	กฟส.อ.เชียงแสน											1	309,000.00	1	309,000.00		
A084	กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง					1	1,368,915.78							1	1,368,915.78		
A091	กฟอ.สันป่าตอง			1		5	1,287,975.76			1	33,413.68	2	63,645.00	9	1,385,034.44		
A093	กฟอ.หางดง									1	220,074.64			1	220,074.64		
A101	กฟอ.เทิง											3	767,715.00	3	767,715.00	2	199,616.46
A102	กฟส.อ.เชียงของ	1				3	1,188,500.88					4	522,769.26	8	1,711,270.14		
A111	กฟอ.สันทราย			2										2	0.00	2	278,920.45
A112	กฟส.อ.พร้าว					1	10,219.87					2	126,715.00	3	136,934.87		
A121	กฟอ.แม่ริม					1	20,192.38					1	1,756.00	2	21,948.38		
A122	กฟส.อ.เชียงดาว					1	300,980.20					1	17,523.36	2	318,503.56		
A123	กฟส.อ.แม่แตง													0	0.00	1	263,959.20
A131	กฟอ.เกาชา					9	3,562,405.09					6	445,939.06	15	4,008,344.15		
A132	กฟส.อ.เถิน	2				2	327,271.90			1	218,835.35	2	236,245.00	7	782,352.25		

รหัส	กฟฟ.	สถานะงานก่อสร้าง														ขอจัดสรรเข้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตฯ ครั้งที่ 1/2565	
		ยกเลิก		ไม่เปิดงาน		กำลังก่อสร้าง		จ่ายไฟ		TECO		CLSD		รวมทั้งหมด		WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)
		WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)	WBS	งบ (คชจ.หน้างาน)		
A133	กฟส.อ.แม่ทะ					3	2,231,340.19					4	866,627.67	7	3,097,967.86		
A134	กฟส.อ.ห้างฉัตร					1	17,727.38							1	17,727.38		
A141	กฟอ.จอมทอง					2	430,349.20					8	445,775.96	10	876,125.16		
A142	กฟส.อ.ฮอด			5										5	0.00		
ผลรวมทั้งหมด		11	0.00	10	31,216.81	66	24,093,969.91	11	2,815,737.17	3	472,323.67	58	7,776,120.63	159	35,189,368.19	10	1,431,057.68

หมายเหตุ

งานในพื้นที่ กฟจ.ลำพูน, กฟอ.สันทราย, เทิง, กฟส.อ.ป่าซาง, แม่แตง เป็นงานร้องเรียนเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร