



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(น1)

เลขที่

ถึง ฝวบ.(น1)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

เรียน อฝวบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พ.ย. 2559 อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) มีวงเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ 62,678.71 ล้านบาท โดย กฟภ. ได้พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงาน 6 ปี ระหว่างปี 2560-2565 แยกเป็น 4 แผนงาน สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ วงเงินลงทุน 11,281.96 ล้านบาท มีรายละเอียดแผนงานตาม เอกสารแนบ 1

1.2 ตามบันทึกเลขที่ กจค.1 (บก2)(วป) 162/2560 ลว. 8 ก.พ. 2560 รพค.(กบ) อนุมัติจัดสรรงบค่าใช้จ่ายหน้างานของ คพจ.1 ให้ กฟข. ต่างๆ ซึ่ง กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2560 เป็นวงเงิน 138.00 ล้านบาท มีรายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตาม เอกสารแนบ 2

1.3 ตามบันทึกเลขที่ กจค.1 (บก2)(วป) 891/2560 ลว. 25 ก.ย. 2560 รพค.(กบ) อนุมัติจัดสรรงบค่าใช้จ่ายหน้างานของ คพจ.1 ให้ กฟข. ต่างๆ ซึ่ง กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2561 เป็นวงเงิน 351.00 ล้านบาท มีรายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตาม เอกสารแนบ 3

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟส.แจ้ห่ม มีบันทึกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับงานโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 1 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 672,318.34 บาท ดังนี้

กฟพ.	เลขที่บันทึก/ลงวันที่	จำนวน (งาน)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)					รวม คชจ. หน้างาน	รวมทั้งสิ้น
			ค่าวัสดุ กลับมาใช้	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้า งาน	ค่าดำเนินการ			
กฟส.แจ้ห่ม	น.1จพ.(ก.)296/2565 ลว.24 ม.ค.2565	1	-	566,475.34	-	22,093.00		83,750.00	672,318.34
รวม		1	-	566,475.34	-	22,093.00		83,750.00	672,318.34

2.2 ปัจจุบัน กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานตามโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 1.2, 1.3 แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 489.00 ล้านบาท ซึ่ง กฟน.1 ได้จัดงานเข้าโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 ไปแล้วจำนวน 4,714 งาน วงเงิน 669,092,497.17 บาท คงเหลือสถานงบประมาณ (ณ วันที่ 2 ก.พ.2565) ที่สามารถกระจายได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,627,913.69 บาท ตาม เอกสารแนบ 4

3. ข้อพิจารณา

กว.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม คพจ.1 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ให้งานปรับปรุงฯ ตาม ข้อ 2.1 จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 5 ภายหลังจากการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้แล้วจะมีวงเงินคงเหลือที่ กชช.(น1) เป็นเงินทั้งสิ้น (24,627,913.69 - 67,000.00) = 24,560,913.69 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ให้ กฟส.แจ้ห่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000.00 บาท ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง, ค่าเบ็ดเตล็ด) ขั้นต้นให้ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการเป็นเงิน $[(34,319.00 + 10,295.00 + 17,952.00 + 21,184.00) \times 0.8] = 83,750.00$
 $\times 0.8 = 67,000.00$ บาท

3.2 ให้ กชช.(น1) โอนงบประมาณให้ กฟส.แจ้ห่ม รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผชก.(น1) อนุมัติ ตามข้อ 3. และแจ้งให้ กชช.(น1), กคค.(น1) และ กฟส.แจ้ห่ม ดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายภราดร ศรีประสาธน์)

ร.ก.ว.ปฏิบัติการแทน อ.ก.ว.(น.1)

9 ก.พ. 2565

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ตามที่ กว.(น1) เสนอต่อไป

ที่ น.1 กว.(ปร) 293 /2565

เรียน อ.ก.ชช.(น1), อ.ก.คค.(น1) และ ผจก.กฟส.แจ้ห่ม

อนุมัติและให้ดำเนินการต่อไป



(นายธีรพงศ์ กิรินทร์)

ร.ผ.ว.บ.(น1) รักษาการแทน อ.ผ.ว.บ.(น1)

- 9 ก.พ. 2565



(นายธีรพงศ์ กิรินทร์)

ร.ผ.ว.บ.(น๑) รักษาการแทน ผชก.(น๑)

- 9 ก.พ. 2565

วาระที่ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

แผนงานที่ 3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (วงเงินก่อสร้างรวม 22,465.72 ล้านบาท)

รายการ	เหนือ	ตะวันออก เฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	รวม	วงเงิน (ล้านบาท)
1. ก่อสร้างและปรับปรุง ระบบจำหน่าย แรงสูง 22 และ 33 เควี (วงจร-กม.)	4,356	4,988	1,667	3,859	14,870	19,216.52
2. ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชุด)	41	49	-	-	90	231.40
3. ติดตั้งรีโกลสเซอร์ (ชุด)	165	415	18	139	737	826.81
4. ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ (ชุด)	623	830	1,162	680	3,295	695.09
5. ติดตั้งเอวัวร์ (ชุด)	27	6	3	11	47	1,045.16
6. ติดตั้งคัปเปอเรเตอร์ (ชุด)	505	489	17	194	1,205	168.03
7. ติดตั้งทรานส์ฟอเมอร์ (ชุด)	1,303	4,930	-	-	6,233	17.32
8. ติดตั้งมาร์มาสเตอร์ (ชุด)	26	42	45	29	142	265.39

9

วาระที่ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITYแผนงานที่ 4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
(วงเงินก่อสร้างรวม 11,281.96 ล้านบาท)

รายการ	เหนือ	ตะวันออก เฉียงเหนือ	กลาง	ใต้	รวม	วงเงิน (ล้านบาท)
1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยกย่อย (วงจร-กม.)	1,536	1,266	572	2,389	5,763	5,064.34
2. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (วงจร-กม.)	3,540	3,799	1,496	3,295	12,130	2,209.29
3. ติดตั้งเพิ่มเติม และเปลี่ยนขนาด หม้อแปลง (เอ็มวีเอ)	710	548	157	287	1,702	3,720.61
4. ติดตั้งทรานส์ฟอเมอร์ (ชุด)	1,237	829	333	190	2,589	5.05
5. ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ (ชุด)	45	117	3	1	166	34.81
6. ติดตั้งรีโกลสเซอร์ (ชุด)	27	70	3	1	101	108.52

10

วาระที่ 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1.2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ตาม คพจ.1 (ปี 2560-2565)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ \ ปี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	รวม
งบประมาณประจำปี	5,960	7,040	5,180	6,000	12,000	15,400	11,098.71	62,678.71
เป้าหมายการเบิกจ่าย		3,200	5,200	13,300	13,618	14,427	12,933.71	62,678.71

5

วาระที่ 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขอบเขตและปริมาณงาน

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

ผ่านมติ ครม. : วันที่ 1 พ.ย. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี 2559-2564

วงเงินลงทุน 62,678.71 ล้านบาท

ขอบเขตงาน คพจ.1

แผนงานที่ 1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี

แผนงานที่ 2 ปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบ 115 เควี

แผนงานที่ 3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

แผนงานที่ 4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
และระบบจำหน่ายแรงต่ำ

6

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าประสานงานโครงการ ประจำปี 2560

เขต	แผนงาน	แผนงานที่ 1 P-TDD01.1	แผนงานที่ 2 P-TDD01.2	แผนงานที่ 3 P-TDD01.3	แผนงานที่ 4 P-TDD01.4	รวม
กพน.1	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	30,000,000.00	169,000,000.00	138,000,000.00	337,000,000.00
	ค่าประสานงาน	93,600.00	74,400.00	6,055,740.00	1,220,700.00	7,444,440.00
	รวม	93,600.00	30,074,400.00	175,055,740.00	139,220,700.00	344,444,440.00
กพน.2	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	177,000,000.00	21,000,000.00	198,000,000.00
	ค่าประสานงาน	100,800.00	24,000.00	6,103,100.00	203,700.00	6,431,600.00
	รวม	100,800.00	24,000.00	183,103,100.00	21,203,700.00	204,431,600.00
กพน.3	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	201,000,000.00	34,000,000.00	235,000,000.00
	ค่าประสานงาน	151,200.00	24,000.00	6,377,540.00	444,000.00	6,996,740.00
	รวม	151,200.00	24,000.00	207,377,540.00	34,444,000.00	241,996,740.00
กพฉ.1	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	97,000,000.00	51,000,000.00	148,000,000.00
	ค่าประสานงาน	136,800.00	33,600.00	5,596,300.00	508,200.00	6,274,900.00
	รวม	136,800.00	33,600.00	102,596,300.00	51,508,200.00	154,274,900.00
กพฉ.2	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	190,000,000.00	85,000,000.00	275,000,000.00
	ค่าประสานงาน	110,400.00	-	6,317,440.00	1,078,800.00	7,506,640.00
	รวม	110,400.00	-	196,317,440.00	86,078,800.00	282,506,640.00
กพฉ.3	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	151,000,000.00	15,000,000.00	166,000,000.00
	ค่าประสานงาน	352,800.00	21,600.00	6,149,840.00	165,600.00	6,689,840.00
	รวม	352,800.00	21,600.00	157,149,840.00	15,165,600.00	172,689,840.00
กพท.1	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	1,000,000.00	55,000,000.00	16,000,000.00	72,000,000.00
	ค่าประสานงาน	237,600.00	2,400.00	5,672,860.00	199,500.00	6,112,360.00
	รวม	237,600.00	1,002,400.00	60,672,860.00	16,199,500.00	78,112,360.00
กพท.2	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	73,000,000.00	31,000,000.00	104,000,000.00
	ค่าประสานงาน	384,000.00	12,000.00	5,586,300.00	368,400.00	6,350,700.00
	รวม	384,000.00	12,000.00	78,586,300.00	31,368,400.00	110,350,700.00
กพท.3	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	66,000,000.00	17,000,000.00	83,000,000.00
	ค่าประสานงาน	134,400.00	12,000.00	5,241,220.00	177,300.00	5,564,920.00
	รวม	134,400.00	12,000.00	71,241,220.00	17,177,300.00	88,564,920.00
กพด.1	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	27,000,000.00	139,000,000.00	71,000,000.00	237,000,000.00
	ค่าประสานงาน	19,200.00	45,600.00	5,706,740.00	907,200.00	6,678,740.00
	รวม	19,200.00	27,045,600.00	144,706,740.00	71,907,200.00	243,678,740.00
กพด.2	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	17,000,000.00	96,000,000.00	122,000,000.00	235,000,000.00
	ค่าประสานงาน	136,800.00	103,200.00	5,703,240.00	1,352,100.00	7,295,340.00
	รวม	136,800.00	17,103,200.00	101,703,240.00	123,352,100.00	242,295,340.00

การจัดสรรงบประมาณตาม คพจ.1 ปี 2561				
เขต	ค่าใช้จ่ายหน้างาน			ค่าประสานงาน **
	แผนงานที่ 3	แผนงานที่ 4 *	รวม	
กพน.1	81.00	351.00	432.00	2.03
กพน.2	80.00	48.00	128.00	1.24
กพน.3	108.00	83.00	191.00	1.81
กพฉ.1	38.00	129.00	167.00	1.25
กพฉ.2	83.00	197.00	280.00	1.59
กพฉ.3	18.00	33.00	51.00	1.07
กฟก.1	20.00	40.00	60.00	1.60
กฟก.2	13.00	72.00	85.00	1.42
กฟก.3	35.00	10.18	45.18	1.22
กฟต.1	66.00		238.00	1.61
กฟต.2	26.00	315.00	341.00	2.12
กฟต.3	48.00	28.35	76.35	1.08
สำนักงานใหญ่	-	-	-	11.42
รวม	616.00	1,478.53	2,094.53	29.46

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนงานที่ 4 จัดสรรให้ครบถ้วนทั้งโครงการในปี 2561

** ค่าประสานงาน ประกอบด้วยค่าประสานงานทั่วไป และค่าประชุมฯ สำหรับแผนงานที่ 1-4

สรุปยอดหนี้การอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ ศพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายประปาตามเขตก่อนและระบบจำหน่ายหลัง ประจำปี 2565

ลำดับที่	เขตที่บันทึก/ลงวันที่	จำนวน (งาน)	การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(บาท)			สรุปยอดหนี้			หมายเหตุ
			อนุมัติค่าก่อสร้างรวม	อนุมัติ คชจ. หน่วยงาน (80%)	รวมอนุมัติจัดสรรจาก	ได้รับจัดสรรจาก งบจ. (บาท)	เงินงบประมาณ	ที่สามารถกระจายได้ (บาท)	
กจค.1(งบ2)(วป.) 162/2560 สว. 6 ก.พ. 2560						138,000,000.00		138,000,000.00	
กจค.1(งบ2)(วป.) 891/2560 สว. 23 ก.ธ. 2560						351,000,000.00		489,000,000.00	
	อนุมัติจัดสรรงบปี 2560	357	3,013,027.31	83,969,763.01	86,982,790.32	-		402,017,209.68	
	ของบเพิ่มเงินปี 2560 ทั้งหมด 19 งาน		-	2,081,291.00	2,081,291.00	-		399,935,918.68	
	อนุมัติจัดสรรงบปี 2561	801	2,623,312.14	123,369,705.40	125,993,017.54	-		273,942,901.14	
	ของบเพิ่มเงินปี 2561 ทั้งหมด 23 งาน		-	4,495,806.99	4,495,806.99	-		269,447,094.15	
	อนุมัติจัดสรรงบปี 2562	2247	414,958.66	230,748,694.39	231,163,653.05	-		38,283,439.10	
	ของบเพิ่มเงินปี 2562 ทั้งหมด 13 งาน		-	7,239,016.07	7,239,016.07	-		31,044,423.03	
	อนุมัติจัดสรรงบปี 2563	378	2,160,200.36	77,361,036.80	79,521,237.16	-	56,804,284.78	8,327,470.65	
	ของบเพิ่มเงินปี 2563 ทั้งหมด 10 งาน		-	1,005,627.40	1,005,627.40	-		7,321,843.25	
	อนุมัติจัดสรรงบปี 2564	928	3,808,203.04	124,470,223.20	128,278,427.04	-	147,916,126.07	26,959,542.29	
	ของบเพิ่มเงินปี 2564 ทั้งหมด 16 งาน		-	1,904,202.60	1,904,202.60	-		25,055,339.69	
สรุปวงเงินคงเหลือในระบบ (สถานะ 24 มี.ค. 2565)								25,055,339.69	
รวม		4711	12,019,702.31	656,645,368.86	668,665,071.17	-		25,055,339.69	
อนุมัติจัดสรรงบปี 2565									
1	-	3	76,822.20	285,376.80	362,199.00			24,693,140.69	
ของอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ้างหน่วยงานเพิ่มเติม น.1 กวว.(ปจ) 205/2565 สว. 31 มี.ค. 2565				65,227.00	65,227.00			24,627,913.69	✓
รวม(2565)		3	76,822.20	350,603.80	427,426.00				
รวมทั้งสิ้น		4,714			669,092,497.17				

สรุปรายงานโครงการ คทอ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2565

สรุปรายชื่องานโครงการ พท.๑ ลำพูนแผนงานที่ 4 : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตามเขตและระบบจำหน่ายระดับตํา 2564 ครรพ. 2/2565				ค่าใช้จ่ายตามประเภทการ (บาท)										การอนุมัติให้สร้งงบประมาณ(บาท)			หมายเหตุ
ที่	รหัส	WBS	ชื่องาน	อนุมัติโครงการ	เลขที่แผนผัง	ค่าที่ดินค่า กลืนมาใช้	ค่าที่ดินปลูกใหม่	ค่าที่ดินผู้ใช้งาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าพิมพ์	ค่าพิมพ์สื่อ	ค่าจ้างบริหาร (100%)	ค่าจ้างบริหาร รวมที่ขึ้น	อนุมัติ ค่าจ. หน่วยงาน (<= 80%)	รวมอนุมัติ จัดสรร	
1	กทอ.๑๑๑	P-TD001.4-A-CHD04.0059	ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำแบบบดอัด CHM03VF-104 บ้านสนธิ	บ.โกลบ(จว) 3138/2561 คท.12 พ.บ.2561	PP12-015/610109	-	566,475.34	-	34,319.00	10,295.00	17,952.00	21,184.00	83,750.00	22,093.00	672,318.34	67,000.00	67,000.00
			รวม			-	566,475.34	-	34,319.00	10,295.00	17,952.00	21,184.00	83,750.00	22,093.00	672,318.34	67,000.00	67,000.00

10 ตุลาคม 5

4 ต.ค. 66
เอกสารแนบ 5

สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 4 : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยระบบจำหน่ายแรงต่ำ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2565

เขต ธุรกิจ	กพพ.	เลขที่บันทึก/ลงวันที่	จำนวน (งาน)	ค่าใช้จ่ายตามประเภทการ (บาท)								การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(บาท)			หมายเหตุ
				ค่าที่ดินน้ำ ถมมาใช้	ค่าที่ดินเบิกใหม่	ค่าที่ดินผู้เข้า งาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	คชจ. ทั่วงาน (100%)	ค่าดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	อนุมัติค่าที่ดิน เข้างาน	
1	A035	กพต.แจ้ง	1	-	566,475.34	-	34,319.00	10,295.00	17,952.00	21,184.00	83,750.00	-	-	67,000.00	
รวม			1	-	566,475.34	-	34,319.00	10,295.00	17,952.00	21,184.00	83,750.00	-	-	67,000.00	

600511121 6

4 ก.พ. 65
เอกสารแนบ 6