

แผนการดำเนินงานโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย		
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	↔	
- อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน		
1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	↔	
- ป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ คู่มือการคัดแยกขยะ		
1.3 การศึกษาดูงาน	↔	
- ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 100 คน		
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป		
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์	←	→
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โรงเรียน และวัด คัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง จัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ		
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์		
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล	←	→
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำถังขยะพร้อมโครงเหล็กในชุมชนต้นแบบไปจัดการขยะรีไซเคิล		
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย		→
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ		
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป	←	→
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลาสติก งดใช้โฟม ในชุมชน/หมู่บ้าน ร้านค้า		



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)		
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์ - จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนดิน	←	→
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล - การจัดทำป้ายขยะ ป้ายศูนย์เรียนรู้ จัดทำป้ายราคารับซื้อขยะรีไซเคิล มีการรวบรวมขยะ และชั่งน้ำหนักเพื่อวัดปริมาณขยะ	←	→
3.3 การจัดการขยะอันตราย - ชุมชนมีการจัดการขยะอันตราย และส่งให้ อบต.เพื่อเก็บขนขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี	←	→
3.4 การจัดการขยะทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เติมนรณรงค์ และการประกวดคุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน	←	→
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน		
4.1 การติดตาม ประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผล ออกสำรวจโครงการ	↔	↔
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน - จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการคัดแยกขยะต้นทาง สรุปผลจัดทำรายงาน	↔	↔

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติ อินธิราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิมะ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

วันที่

16 ส.ค. 2563

แผนการดำเนินงานโครงการรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย												
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ						←	→					
- อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน												
1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์						←	→					
- ป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ คู่มือการคัดแยกขยะ												
1.3 การศึกษาดูงาน						←	→					
- ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 100 คน												
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์						←	→					
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โรงเรียน และวัด คัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง จัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ												
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์												
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล						←	→					
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำถังขยะพร้อมโครงเหล็กในชุมชนต้นแบบไปจัดการขยะรีไซเคิล												
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย						←	→					
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ												
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป						←	→					
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก งดใช้โฟม ในชุมชน/หมู่บ้าน ร้านค้า												



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)												
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์												
- จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนดิน												
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล												
- การจัดทำป้ายขยะ ป้ายศูนย์เรียนรู้ จัดทำป้ายรณรงค์รับซื้อขยะรีไซเคิล มีการรวบรวมขยะ และชั่งน้ำหนักเพื่อวัดปริมาณขยะ												
3.3 การจัดการขยะอันตราย												
- ชุมชนมีการจัดการขยะอันตราย และส่งให้ อบต.เพื่อเก็บขนขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี												
3.4 การจัดการขยะทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก												
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เติมนรณรงค์ และการประกวดคุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน												
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน												
4.1 การติดตาม ประเมินผล												
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล ออกสำรวจโครงการ												
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน												
- จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการคัดแยกขยะต้นทาง สรุปผลจัดทำรายงาน												

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติ อินธิราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิมะ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

16 ส.ค. 2563

แผนการดำเนินงานโครงการรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย												
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ												
- อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน												
1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์												
- ป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ คู่มือการคัดแยกขยะ												
1.3 การศึกษาดูงาน												
- ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 100 คน												
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป												
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์												
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โรงเรียน และวัด คัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง จัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ												
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์												
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล												
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำถังขยะพร้อมโครงเหล็กในชุมชนต้นแบบไปจัดการขยะรีไซเคิล												
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย												
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ												
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป												
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลาสติก งดใช้โฟม ในชุมชน/หมู่บ้าน ร้านค้า												



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)												
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์												
- จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนดิน												
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล												
- การจัดทำป้ายขยะ ป้ายศูนย์เรียนรู้ จัดทำป้ายราคารับซื้อขยะรีไซเคิล มีการรวบรวมขยะ และชั่งน้ำหนักเพื่อวัดปริมาณขยะ												
3.3 การจัดการขยะอันตราย												
- ชุมชนมีการจัดการขยะอันตราย และส่งให้ อบต.เพื่อเก็บขนขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี												
3.4 การจัดการขยะทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก												
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เติมนรณรงค์ และการประกวดคุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน												
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน												
4.1 การติดตาม ประเมินผล												
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล ออกสำรวจโครงการ												
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน												
- จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการคัดแยกขยะต้นทาง สรุปผลจัดทำรายงาน												

ขอรับรองว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติ อินธิราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิมะ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

16 มี.ค. 2563

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย			
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	28,200	28,200	-
- อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน			
1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	17,000	17,000	-
- ป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ คู่มือการคัดแยกขยะ			
1.3 การศึกษาดูงาน	47,700	47,700	-
- ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 100 คน			
รวมแผนงานที่ 1	92,900	92,900	-
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป			
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์	81,000	81,000	-
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โรงเรียน และวัด คัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง จัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ			
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์			
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล	25,000	25,000	-
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำถังขยะพร้อมโครงเหล็กในชุมชนต้นแบบไปจัดการขยะรีไซเคิล			
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย	54,800	54,800	-
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ			
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป			
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก งดใช้โฟม ในชุมชน/หมู่บ้าน ร้านค้า			
รวมแผนงานที่ 2	160,800	160,800	-



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)			
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์	15,000	15,000	-
- จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนดิน			
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล	12,000	12,000	-
- การจัดทำป้ายขยะ ป้ายศูนย์เรียนรู้ จัดทำป้ายราคารับซื้อขยะรีไซเคิล มีการรวบรวมขยะ และชั่งน้ำหนักเพื่อวัดปริมาณขยะ			
3.3 การจัดการขยะอันตราย	90,600	90,600	-
- ชุมชนมีการจัดการขยะอันตราย และส่งให้ อบต.เพื่อเก็บขนขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี			
3.4 การจัดการขยะทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก	-	-	-
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เติมนรณรงค์ และการประกวดคุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน			
รวมแผนงานที่ 3	117,600	117,600	-
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน			
4.1 การติดตาม ประเมินผล	26,300	26,300	-
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล ออกสำรวจตรวจสอบโครงการ			
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน	2,400	2,400	-
- จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการคัดแยกขยะต้นทาง สรุปผลจัดทำรายงาน			
รวมแผนงานที่ 4	28,700	28,700	-
รวมวงเงินทั้งสิ้น	400,000	400,000	-

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม

กับความจำเป็น ที่ต้องใช้เงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติ อินธิราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิมะ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

16 ส.ค. 2563

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย													
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	28,200						28,200						
- อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน													
1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	17,000						17,000						
- ป้ายประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ คู่มือการคัดแยกขยะ													
1.3 การศึกษาดูงาน	47,700						47,700						
- ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 100 คน													
รวมแผนงานที่ 1	92,900						92,900						
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป													
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์	81,000										81,000		
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โรงเรียน และวัด คัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง จัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ													
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์													
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล	25,000										25,000		
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดทำถังขยะพร้อมโครงเหล็กในชุมชนต้นแบบไปจัดการขยะรีไซเคิล													
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย	54,800										54,800		
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะอันตราย จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ													
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป	-										-		
- ส่งเสริมให้คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก งดใช้โฟม ในชุมชน/หมู่บ้าน ร้านค้า													
รวมแผนงานที่ 2	160,800										160,800		



แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)													
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์	15,000										15,000		
- จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือนดิน													
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล	12,000										12,000		
- การจัดทำป้ายขยะ ป้ายศูนย์เรียนรู้ จัดทำป้ายราคารับซื้อขยะรีไซเคิล มีการรวบรวมขยะ และชั่งน้ำหนักเพื่อวัดปริมาณขยะ													
3.3 การจัดการขยะอันตราย	-										-		
- ชุมชนมีการจัดการขยะอันตราย และส่งให้ อบต.เพื่อเก็บขนขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี													
3.4 การจัดการขยะทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก	90,600										90,600		
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เติมนรณรงค์ และการประกวดคຸ້ມต่างๆ ในหมู่บ้าน													
รวมแผนงานที่ 3	117,600										117,600		
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน													
4.1 การติดตาม ประเมินผล	26,300											26,300	
- คณะกรรมการติดตามประเมินผล ออกสุ่มตรวจโครงการ													
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน	2,400											2,400	
- จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการคัดแยกขยะต้นทาง สรุปผลจัดทำรายงาน													
รวมแผนงานที่ 4	28,700											28,700	
รวมวงเงินทั้งสิ้น	400,000				-	-	92,900				278,400	28,700	
รวมวงเงินรายไตรมาส	400,000				92,900						307,100		
วงเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง	400,000							400,000					

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติ อินธิราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม

กับความจำเป็น ที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิมะ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

16 ส.ค. 2563