

[illegible]

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๓. โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.๑๕๘๔) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	แผนการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญาจ้าง/ดำเนินงานงวดที่ ๑	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ / ดำเนินงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๒/ ดำเนินงานงวดที่ ๓	ตรวจรับงานงวดที่ ๓/ ดำเนินงานงวดที่ ๔	ตรวจรับงานงวดที่ ๔/ ดำเนินงานงวดที่ ๕	ตรวจรับงานงวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวดที่ ๖	ตรวจรับงานงวดที่ ๖/ ดำเนินงานงวดที่ ๗	ตรวจรับงานงวดที่ ๗/ ดำเนินงานงวดที่ ๘	ตรวจรับงานงวดที่ ๘/ ดำเนินงานงวดที่ ๙	ตรวจรับงานงวดที่ ๙/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๐	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๑	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๒	
	แผนการเบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ ๓๖,๐๓๕	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ ๓๖,๐๓๕	
	ผลการดำเนินงาน	-	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๓๙,๕๙๘ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ๓๒,๗๔๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ๓๘,๒๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ๓๕,๗๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ๓๑,๒๔๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ๓๔,๔๒๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๗ ๓๙,๔๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๘ ๓๖,๙๘๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๙ ๓๔,๐๒๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ ๓๘,๒๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ ๓๖,๙๘๐ เรียบร้อย	๕
๔. โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญาจ้าง/ดำเนินงานงวดที่ ๑	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ / ดำเนินงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๒/ ดำเนินงานงวดที่ ๓	ตรวจรับงานงวดที่ ๓/ ดำเนินงานงวดที่ ๔	ตรวจรับงานงวดที่ ๔/ ดำเนินงานงวดที่ ๕	ตรวจรับงานงวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวดที่ ๖	ตรวจรับงานงวดที่ ๖/ ดำเนินงานงวดที่ ๗	ตรวจรับงานงวดที่ ๗/ ดำเนินงานงวดที่ ๘	ตรวจรับงานงวดที่ ๘/ ดำเนินงานงวดที่ ๙	ตรวจรับงานงวดที่ ๙/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๐	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๑	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑/ ดำเนินงานงวดที่ ๑๒	
	แผนการเบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๒ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๓ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๔ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๕ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๖ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๘ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๙ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ ๒๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ ๒๘,๐๐๐	
	ผลการดำเนินงาน	-	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๒๗,๗๒๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ๒๖,๘๘๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ๓๑,๐๘๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ๒๘,๕๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ๒๖,๘๘๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ๒๘,๕๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๗ ๓๒,๗๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๘ ๒๗,๗๒๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๙ ๒๖,๐๔๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ ๒๙,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ ๒๔,๒๐๐ เรียบร้อย	๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๕. โครงการสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมด้านความ ปลอดภัยทางถนนของ กรมการขนส่งทางบกทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (พนักงานขับรถ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน	อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ลง นามใน สัญญาจ้าง/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ / ค่า เนิงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงาน งวดที่ ๒/ ค่าเนิงาน งวดที่ ๓	ตรวจรับงาน งวดที่ ๓/ ดำเนินงาน งวดที่ ๔	ตรวจรับงาน งวดที่ ๔/ ดำเนินงาน งวดที่ ๕	ตรวจรับงาน งวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวด ที่ ๖	ตรวจรับงาน งวดที่ ๖/ ดำเนินงาน งวดที่ ๗	ตรวจรับงาน งวดที่ ๗/ ดำเนินงาน งวดที่ ๘	ตรวจรับงาน งวดที่ ๘/ ดำเนินงาน งวดที่ ๙	ตรวจรับงาน งวดที่ ๙/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๐	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๐/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๑/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๒	
	แผนการ เบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๒ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๓ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๔ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๕ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๖ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๗ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๘ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๙ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๐ ๒๕,๕๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๑ ๒๕,๕๐๐	
	ผลการ ดำเนินงาน		ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ๒๔,๓๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ๒๓,๒๘๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ๒๕,๓๖๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ๒๑,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๕ ๒๐,๖๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๖ ๒๑,๐๐๐ บาท เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๗ ๒๔,๐๑๐ บาท เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๘ ๒๑,๐๐๐ บาท เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๙ ๒๐,๖๕๐ บาท เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ ๒๕,๓๔๐ บาท เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๖ ๒๑,๐๗๐ บาท เรียบร้อย	๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๖. โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจในการ ตรวจสอบอุบัติเหตุและ การดำเนินกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อ เพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน	ลงนามใน สัญญาซื้อ/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ / ค่า เนิงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงาน งวดที่ ๒/ ค่าเนิงาน งวดที่ ๓	ตรวจรับงาน งวดที่ ๓/ ดำเนินงาน งวดที่ ๔	ตรวจรับงาน งวดที่ ๔/ ดำเนินงาน งวดที่ ๕	ตรวจรับงาน งวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวด ที่ ๖	ตรวจรับงาน งวดที่ ๖/ ดำเนินงาน งวดที่ ๗	ตรวจรับงาน งวดที่ ๗/ ดำเนินงาน งวดที่ ๘	ตรวจรับงาน งวดที่ ๘/ ดำเนินงาน งวดที่ ๙	ตรวจรับงาน งวดที่ ๙/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๐	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๐/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๑/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๒	
	แผนการ เบิกจ่าย		เบิกจ่ายงวด ที่ ๑ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๒ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๓ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๔ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๕ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๖ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๗ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๘ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๙ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๐ ๘,๐๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๑ ๘,๐๐๐	
	ผลการ ดำเนินงาน		ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ๗,๖๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๕ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๖ ๑๔,๕๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๗ ๗,๕๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๘ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๙ ๘,๐๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๐ ๙,๙๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ ๗,๕๐๐ เรียบร้อย	๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๗.โครงการสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมด้านความ ปลอดภัยทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน	อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ลง นามใน สัญญาจ้าง/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ / คำ เนินงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงาน งวดที่ ๒/ คำเนินงาน งวดที่ ๓	ตรวจรับงาน งวดที่ ๓/ ดำเนินงาน งวดที่ ๔	ตรวจรับงาน งวดที่ ๔/ ดำเนินงาน งวดที่ ๕	ตรวจรับงาน งวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวด ที่ ๖	ตรวจรับงาน งวดที่ ๖/ ดำเนินงาน งวดที่ ๗	ตรวจรับงาน งวดที่ ๗/ ดำเนินงาน งวดที่ ๘	ตรวจรับงาน งวดที่ ๘/ ดำเนินงาน งวดที่ ๙	ตรวจรับงาน งวดที่ ๙/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๐	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๐/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๑/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๒	
	แผนการ เบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๒ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๓ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๔ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๕ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๖ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๗ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๘ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๙ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๐ ๑๒๑,๔๕๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๑ ๑๒๑,๔๕๐	
	ผลการ ดำเนินงาน		ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ๖๙,๗๒๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ๘๔,๙๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ๗๘,๗๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ๙๐,๑๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๕ ๗๗,๗๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๖ ๙๙,๔๘๕ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๗ ๘๗,๑๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๘ ๗๘,๒๒๕ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๙ ๗๘,๗๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๐ ๙๑,๓๕๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ ๗๗,๗๐๐ เรียบร้อย	๓

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๘. โครงการส่งเสริมความรู้ การใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำปั๊มป์ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน	อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ลง นามใน สัญญาจ้าง/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ / ค่า เนิงานงวดที่ ๒	ตรวจรับงาน งวดที่ ๒/ ดำเนินงาน งวดที่ ๓	ตรวจรับงาน งวดที่ ๓/ ดำเนินงาน งวดที่ ๔	ตรวจรับงาน งวดที่ ๔/ ดำเนินงาน งวดที่ ๕	ตรวจรับงาน งวดที่ ๕/ ดำเนินงานงวด ที่ ๖	ตรวจรับงาน งวดที่ ๖/ ดำเนินงาน งวดที่ ๗	ตรวจรับงาน งวดที่ ๗/ ดำเนินงาน งวดที่ ๘	ตรวจรับงาน งวดที่ ๘/ ดำเนินงาน งวดที่ ๙	ตรวจรับงาน งวดที่ ๙/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๐	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๐/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๑	ตรวจรับงาน งวดที่ ๑๑/ ดำเนินงาน งวดที่ ๑๒	
	แผนการ เบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๒ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๓ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๔ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๕ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๖ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๗ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๘ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๙ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๐ ๑๔,๔๐๐	เบิกจ่ายงวด ที่ ๑๑ ๑๔,๔๐๐	
	ผลการ ดำเนินงาน		ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๕ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๖ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๗ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๘ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๙ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๐ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ ๑๔,๔๐๐ เรียบร้อย	๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

[illegible]

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๙.๓ โครงการกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน			อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย/ สรุปปิดโครงการ										
	แผนการ เบิกจ่าย			ดำเนินการตามแผนโครงการฯ										
	ผลการ ดำเนินงาน				ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงินตาม แผนโครงการฯ ๑๙๔,๙๒๐ เรียบร้อยแล้ว									๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๙.๔ โครงการกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน						อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย/ สรุปปิดโครงการ							
	แผนการ เบิกจ่าย						ดำเนินการตามแผนโครงการฯ							
	แผนการ ดำเนินงาน							ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงินตาม แผนโครงการฯ ๑๙๔,๘๖๐ เรียบร้อยแล้ว						

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๙.๕ โครงการกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน								อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ เบิกจ่าย/สรุป ปิดโครงการ					
	แผนการ เบิกจ่าย								ดำเนินการ ตามแผน โครงการฯ					
	ผลการ ดำเนินงาน								ตรวจรับงาน/ เบิกจ่ายเงิน ตามแผน โครงการฯ ๖๑,๗๖๐ ร้อยบร้อย					๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๙.๖ โครงการกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	แผนการ ดำเนินงาน											อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ เบิกจ่าย/สรุป ปิดโครงการ		
	แผนการ เบิกจ่าย											ดำเนินการ ตามแผน โครงการฯ		
	ผลการ ดำเนินงาน											ตรวจรับงาน/ เบิกจ่ายเงิน ตามแผน โครงการฯ ๔๖,๗๖๐ เรียบร้อยแล้ว		๕

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระยะเวลา ชื่อโครงการ		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	คะแนน
๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ (เกี่ยวกับห้องอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนการดำเนินงาน	อนุมัติ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะ	จัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญาจ้าง			ตรวจรับงานและเบิกจ่าย	ประเมินผลโครงการ	สรุปปิดโครงการ					
	แผนการเบิกจ่าย													
	ผลการดำเนินงาน	กำหนดคุณลักษณะ TOR/ กำหนดราคากลาง/			ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ ประกาศผู้ชนะราคา/จัดทำสัญญา		ลงนามในสัญญา/เริ่มดำเนินงานตามสัญญา/ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ	ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงินตามแผนโครงการฯ ๑,๔๗๗,๙๑๐ เรียบร้อย						๕
คะแนนที่ได้รับ														คะแนนรวมหารด้วยจำนวนโครงการ