

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปัทมา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 24-09-65)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

คณะรัฐมนตรี

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและสถานะรายการที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ช้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่องหนผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมิเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญา ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงาน...

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่า เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกก.) เพื่อปิดโครงการต่อไป

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๒๐,๓๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๓)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๔,๓๐๘	๙๐.๒๗	๒,๙๓๐,๒๙๗	๙๔.๕๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๓,๘๒๕	๒,๔๑๕,๔๙๑	๙๖.๔๗	๒,๔๓๑,๗๔๔	๙๗.๑๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๖,๑๗๕	๓๗๘,๘๑๗	๖๓.๕๓	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๙๖,๐๕๘	๓๗๘,๖๘๕	๖๓.๕๓	๔๙๘,๔๓๔	๘๓.๗๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๒๓๖,๙๐๐	๑๙๓,๘๒๒	๘๑.๘๒	๒๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๓๑๖,๒๑๒	๒๖๔,๘๐๐	๘๓.๗๔		
๔. พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^(๕)	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๖๒	๗๔.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๒.๗๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔.๔๗		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๐๒	๗๕.๕๕		
๕. พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๔๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘.๔๔		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๖๘,๙๙๙	๑๓๑,๘๗๕	๗๘.๐๖		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ COVID - ๑๙	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๕.๘๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๔๔	๗๖.๐๙		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๑,๓๓๐	๓,๖๒๐,๓๘๔	๘๗.๘๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สศช. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๓)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๙,๔๖๐	๑๙๐,๘๕๕	๑๓๔,๖๓๐	๗๐.๕๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบย. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๓๐,๒๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๔๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๘,๕๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง

- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่องหนี่ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๙ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่องหนี่และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำชับ

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมีเงินงบประมาณถูกพับไป (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๔ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๗๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ชုံความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒) ขอให้สำนักงานงบประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีสิทธิในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๙๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การประปานครหลวง (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับแบบ จึงคาดว่าจะงานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๔ ล้านบาท

๒.๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ กทพ. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์ราชการโซน C การก่อสร้างชั้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช่งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐวิสาหกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๕ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้อำนาจในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ๑)						
	PPP ๒)	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๔,๘๗๖	๑๘,๙๑๑	๐	๐	๒๖,๓๕๓	๐	๗๐,๑๔๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๑,๗๙๗	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๔๐,๕๓๘	๔๒,๙๓๗	๒,๔๔๒,๒๑๐
รวม	๓๒๐,๙๐๗	๑๐๐,๗๐๘	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๖๖,๘๙๑	๔๒,๙๓๗	๒,๕๑๒,๓๕๐ ^{๒)}

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

๒) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้า

เหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๘๕๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

๓) ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๔,๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๘,๙๔๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๑,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔	๘๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบ. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับกรณีการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้
พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๘๓ ล้านบาท หน่วยงาน
มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๙๑,๗๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.
COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.
COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท
และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวมจำนวน ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท
โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม
๒๘๑,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบม. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบม. ๖๕	ค.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘	๗๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๘๕๖	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๖	๘๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๓๒๕	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘	๗๘

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
และหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายส่งให้ สบม. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้
ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล
ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำให้มีกรอบวงเงินคืน จำนวน ๒๑๒.๓๓๒๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วน of รายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำปี	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๙.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่าย...

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อภาระงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สบน. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คกก. เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณนิสา นิ่มเจริญ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๕๖๒๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำแนกเป็นรายกระทรวง เรียงลำดับ
ร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและสถานะรายการ
ที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๓. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๔. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๕. ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้
เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอ
หรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

นรพ. ๖๐๗๓

เข้า ๑.๒๕

๒๖ ก.ย. ๖๕

ออก ๐๑๖๔

๒๖ ก.ย. ๖๕

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ข้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อกู้หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)

๓.๑.๒ จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยแก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนสัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ และให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว ได้รับทราบและแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓.๑.๓ สำนักงานงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๔๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ สำนักงาน...

๓.๑.๔ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสื่อสารและส่งผ่านนโยบายของภาครัฐต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้ส่งผ่านนโยบายในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดที่ร้อยละ ๙๕ ในฐานะที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าดำเนินโครงการ การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้ส่งมอบงานตามกำหนด เป็นต้น

๓.๑.๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการและคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งเร่งให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่า เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง เพื่อ สบน. จะได้เตรียมสรุปการใช้จ่ายของโครงการและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกก.) เพื่อปิดโครงการต่อไป

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๒๐,๓๘๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๔)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๙๘,๓๐๘	๙๐.๒๗	๒,๗๓๐,๒๙๗	๘๘.๕๓
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๓,๘๒๕	๒,๔๑๕,๔๙๑	๙๖.๔๗	๒,๔๓๑,๗๔๔	๙๗.๑๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๕๙๖,๑๗๕	๓๘๒,๘๑๗	๖๔.๒๑	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๙๖,๐๕๘	๓๗๘,๖๘๕	๖๓.๕๓	๔๘๙,๘๓๔	๘๒.๑๐
๒. เงินกู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือ	๒๓๖,๙๐๐	๑๙๓,๘๒๒	๘๑.๘๒	๒๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๓๑๖,๒๑๒	๒๖๔,๘๐๐	๘๓.๗๕		
๔. พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ^(๕)	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๔.๙๒		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๒.๗๕		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔.๙๗		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๕.๕๕		
๕. พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๓	๗๘.๔๔		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘.๐๖		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ COVID - ๑๙	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๕.๘๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๔๕	๗๖.๐๙		
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๒๑,๓๓๐	๓,๖๒๐,๓๘๔	๘๗.๘๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สศช. ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
(จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๐๐
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕.๐๐ เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๕.๕
ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๒๙,๔๖๐	๑๙๐,๘๕๕	๑๓๔,๖๓๐	๗๐.๕๕

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สศร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๔๘,๓๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๓๐,๒๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๕,๔๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๓๑,๗๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓๒,๘๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๘,๕๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓,๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๙๐๐ ล้านบาท)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน

๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท โดยรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

- มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา

- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
- เปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น

๒.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ

- การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง
- มีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้สามารถก่องหนี่ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในฐานะเจ้าของงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๕) จำนวน ๔๖๔ หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ยังไม่มีการก่องหนี่และการเบิกจ่าย โดยขอให้กำกับ

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมีเงินงบประมาณถูกพับไป (ตามบัญชีสรุบบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๕๕๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และบัญชีสรุบบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๕๕๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(๒) แจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙๔ หน่วยงาน บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ตามบัญชีสรุบบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๕๕๐๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๓) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามบัญชีสรุบบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๓.๒) ขอให้สำนักงานประมาณที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อมของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๙,๗๖๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๓๖,๐๔๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๙๔,๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๘ เดือน จำนวน ๑๔๑,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑) การประปานครหลวง (กปน.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ เนื่องจากงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการร้องเรียน TOR เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน จึงคาดว่าจะงานข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒) บริษัท...

๒.๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศมีความล่าช้าสะสม ซึ่ง ทอท. เพิ่งได้รับรถข้อมบารุงรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ ทอท. จะเร่งรัดการทดสอบระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๕๔ ล้านบาท

๒.๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก การก่อสร้างงานโยธามีความล่าช้าสะสม นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) มีการแก้ไขร่าง TOR เพื่อให้เปิดกว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ส่งผลให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา ทั้งนี้ กทพ. จะเร่งรัดการก่อสร้างและเร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๔) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการศูนย์ราชการโซน C การก่อสร้างชั้นใต้ดินล่าช้าสะสม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างต่อเนื่องจากชั้นใต้ดินล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ธพส. จะเร่งเพิ่มจำนวนแรงงานและแก้ไขสัญญาให้มีการรวมการก่อสร้างกับงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเร่งรัดการดำเนินงานแบบคู่ขนานในส่วนงานที่ไม่ใช่งานต่อเนื่องจากงานอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗

๓) ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) ข้อร้องเรียน TOR เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิค รวมถึงการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและแก้ไขร่าง TOR ใหม่

๓.๒) การขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพื้นที่จริง

๓.๓) การไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างงานที่มีความต่อเนื่องจากงานอื่นที่ดำเนินการล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบ

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๔๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๔.๒) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รัฐวิสาหกิจกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ขอให้รัฐวิสาหกิจรายงานสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ สคร. ใช้ในการกำกับติดตามเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒.๕ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๐,๘๕๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^{๑)}						
	PPP ^{๒)}	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๔,๘๗๖	๑๘,๙๑๑	๐	๐	๒๖,๓๕๓	๐	๗๐,๑๔๐
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๑,๗๙๗	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๔๐,๕๓๘	๔๒,๙๓๗	๒,๔๕๒,๒๓๐
รวม	๓๒๐,๙๐๗	๑๐๐,๗๐๘	๑,๕๑๘,๘๘๒	๓๖๒,๐๒๕	๑๖๖,๘๙๑	๔๒,๙๓๗	๒,๕๑๒,๓๕๐ ^{๓)}

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^{๑)} ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^{๒)} โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๘๕๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

^{๓)} ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๘,๖๐๔ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๖ โครงการ มูลค่า ๑.๒๖ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๔,๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๘,๙๔๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๕ การเบิกจ่าย...

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๙๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๐๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๐๘,๘๙๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๑,๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับโดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๓ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบม. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๐๔๓	๑๔,๐๔๓	๘,๘๑๒	๖๓	๖๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒,๔๘๘	๑๒,๔๘๘	๑๐,๕๔๘	๘๔	๘๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘๒,๓๖๒	๘๒,๓๖๒	๖๒,๒๒๒	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๙๓	๑๐๘,๘๙๓	๘๑,๕๘๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานเจ้าของโครงการยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบม. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างติดเชื้อโควิดและกระบวนการของงานก่อสร้างฐานรากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมต่อการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับกระบวนการเบิกจ่ายหลังตรวจรับงาน

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) โดยจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข

(๑) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และขอให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดเตรียมแหล่งเงินและกรอบวงเงินเพื่อรองรับกรณีการตรวจสอบเหตุทุจริตและไม่พบความผิด

(๒) เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒ โครงการ วงเงิน ๔๙๑,๔๘๓ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๙๑,๗๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของวงเงินอนุมัติรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวมจำนวน ๓๕๙,๓๒๕ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๒๘๑,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ แผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุป ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕	ปี งบ. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ๙ ก.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๖๘,๙๔๙	๑๓๑,๘๗๔	๗๘	๗๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๘๕๖	๕๒,๘๕๖	๔๕,๓๕๓	๘๖	๘๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๓๗,๕๒๐	๑๓๗,๕๒๐	๑๐๔,๖๕๕	๗๖	๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๕๙,๓๒๕	๓๕๙,๓๒๕	๒๘๑,๘๗๒	๗๘	๗๘

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบ. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

เปลี่ยนแปลงประเภทวัคซีน เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย (Pfizer) จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมควบคุมโรคได้ปรับเปลี่ยนการจัดหาวัคซีน Pfizer เป็นชนิดฝาแดง (Maroon Cap) เพื่อนำมาฉีดในกลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึงอายุน้อยกว่า ๕ ปี และคาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อ คกก.

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง เช่น โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากบัญชีถูกระงับหรือปิดบัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

แนวทางแก้ไข

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของบัญชีธนาคาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินโครงการไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรชุมชนและเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางแก้ไข

ยุติการดำเนินโครงการและนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก หากขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะเกิดการทับซ้อนกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของ สป.อว. ที่เป็นโครงการที่ใช้แหล่งเงินจากงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำให้มีกรอบวงเงินคืน จำนวน ๒๑๒.๓๓๒๐ ล้านบาท

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓.๓.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำปี	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่ ๓๖๖/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๓ การเบิกจ่าย...

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑) เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๓.๓.๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๓.๓.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สบน. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งกำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่ คกก. เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๔. ข้อเสนอ...


๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เห็นชอบ




(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

พลเอก 
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

27 ก.ย. 2565

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgd.go.th

กราบเรียน บรม. เพื่อโปรด ...พิจารณา


ก.ม. ๖๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (๒)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ (๓)=(๒)/(๑)	เบิกจ่าย (๔)	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (๕)=(๔)/(๑)
๑	กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	๑,๔๔๓	๑,๔๒๖	๙๘.๘๓	๑,๓๓๔	๙๒.๔๖
๒	กระทรวงดิจิทัลฯ	๒,๖๓๗	๒,๔๐๒	๙๑.๐๘	๒,๒๘๙	๘๖.๘๓
๓	กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	๓๐,๑๓๗	๒๙,๑๑๓	๙๖.๖๐	๒๔,๖๑๑	๘๑.๖๖
๔	กระทรวงคมนาคม	๑๖๐,๘๑๓	๑๕๖,๐๑๙	๙๗.๐๒	๑๓๑,๑๔๔	๘๑.๕๕
๕	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ	๑๒,๓๓๘	๑๑,๘๕๕	๙๖.๐๘	๙,๕๘๘	๗๗.๗๑
๖	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๗๔,๗๐๖	๖๘,๓๒๘	๙๑.๔๖	๕๖,๘๔๔	๗๖.๐๙
๗	กระทรวงอุตสาหกรรม	๘๓๒	๘๑๒	๙๗.๕๕	๕๙๘	๗๑.๙๐
๘	กระทรวงการคลัง	๗,๗๑๓	๖,๕๒๔	๘๔.๕๙	๕,๑๑๗	๖๖.๓๔
๙	กระทรวงศึกษาธิการ	๑๔,๗๒๓	๑๓,๕๕๑	๙๒.๐๔	๙,๐๓๘	๖๑.๓๙
๑๐	กระทรวงแรงงาน	๓๔๐	๓๒๘	๙๖.๕๖	๒๐๘	๖๑.๑๐
๑๑	กระทรวงพลังงาน	๖๘๕	๖๖๓	๙๖.๖๗	๔๑๓	๖๐.๓๐
๑๒	สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๐,๖๑๔	๙,๑๙๕	๘๖.๖๓	๖,๓๘๓	๖๐.๑๔
๑๓	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๐๗๒	๙๘๙	๙๒.๓๐	๖๐๕	๕๖.๕๐
๑๔	กระทรวงกลาโหม	๔๘,๔๑๐	๓๖,๖๐๔	๗๕.๖๑	๒๗,๐๗๖	๕๕.๙๓
๑๕	กระทรวงสาธารณสุข	๑๖,๗๑๖	๑๖,๐๐๓	๙๕.๗๓	๙,๑๙๘	๕๕.๐๒
๑๖	กระทรวงมหาดไทย	๗๕,๙๙๙	๖๒,๖๑๐	๘๒.๓๘	๔๐,๗๑๔	๕๓.๕๗
๑๗	กระทรวงยุติธรรม	๒,๙๗๓	๒,๔๘๗	๘๓.๖๕	๑,๔๘๙	๕๐.๐๗
๑๘	กระทรวงการต่างประเทศ	๓๐๕	๑๘๑	๕๙.๔๐	๑๕๓	๕๐.๐๓
๑๙	กระทรวงวัฒนธรรม	๒,๑๕๘	๑,๘๘๗	๘๗.๔๗	๑,๐๓๗	๔๘.๐๗
๒๐	กระทรวงพาณิชย์	๑,๐๒๐	๘๖๑	๘๔.๔๐	๔๗๘	๔๖.๘๖
๒๑	ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	๑๗,๖๔๖	๑๖,๒๔๐	๙๒.๐๓	๖,๕๗๐	๓๗.๒๓
๒๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๒,๑๗๗	๑,๙๒๔	๘๘.๓๘	๑,๖๖๖	๗๖.๕๓
๒๓	หน่วยงานของศาล	๑,๓๐๖	๑,๓๐๖	๑๐๐.๐๐	๑,๓๐๖	๑๐๐.๐๐
๒๔	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๒,๔๔๓	๒,๔๓๘	๙๙.๘๐	๒,๔๓๘	๙๙.๘๐
๒๕	รัฐวิสาหกิจ	๒๖,๖๔๑	๑๙,๒๘๕	๗๒.๓๙	๑๙,๒๔๔	๗๒.๒๓
๒๖	สภาขาดไทย	๒,๑๘๘	๑,๖๕๖	๗๕.๖๗	๗๑๗	๓๒.๗๗
๒๗	หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๑๐๐.๐๐
๒๘	จังหวัด	๑๔,๘๕๓	๑๓,๙๘๕	๙๔.๑๖	๘,๒๘๖	๕๕.๗๙
๒๙	อปท.	๖,๐๗๑	๔,๐๖๓	๖๖.๙๒	๓,๐๔๒	๕๐.๑๑
๓๐	กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	๗,๐๙๔	๗,๐๙๔	๑๐๐.๐๐	๗,๐๙๔	๑๐๐.๐๐
๓๑	งบกลาง	๕๐,๑๑๗	๘,๗๑๙	๑๗.๔๐	๔,๑๓๒	๘.๒๕
รวม		๕๙๖,๑๗๕	๔๙๘,๕๕๓	๘๓.๖๓	๓๘๒,๘๑๗	๖๔.๒๑

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง
และสถานะรายการที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย**

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและสถานะรายการ ที่ยังไม่มีการใช้จ่าย โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๒๘๐ รายการ วงเงิน ๓๒,๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕๙๖,๑๗๕ ล้านบาท ซึ่งมีรายการที่มีวงเงินสูง และยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๓๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๔๖ ของวงเงิน ๑,๔๔๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๔๖ รายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย เป็นรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท

๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๒๘๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๘๓ ของวงเงิน ๒,๖๓๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๘๓ โดยหน่วยงานในสังกัด ที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเบิกจ่าย จำนวน ๘๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๐๔ ของวงเงิน ๑,๑๔๑ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๗	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๖๕ ขณะนี้ กรมฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทคู่สัญญา เข้าดำเนินการแล้ว ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องได้รับการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้
๒	อาคารชุดที่พักอาศัย ศส.กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	๕๖	ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม ๖๕ กำหนดยื่นเสนอ ราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔,๖๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๖๖ ของวงเงิน ๓๐,๑๓๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๖๖ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๔.๖๑ ของวงเงิน ๑๗๕ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ตำบลปายุบใน อำเภोजันทร จังหวัดระยอง	๔๑	ประกวดราคาครั้งที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าลงนามภายในเดือนกันยายน ๖๕

๔. กระทรวงคมนาคม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓๑,๑๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๕๕ ของวงเงิน ๑๖๐,๘๑๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๕๕ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๔๖ ของวงเงิน ๗๔ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSATจากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำ เป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร	๕๖	รายการผูกพันปี ๖๔-๖๖ ลงนามกลางเดือนกันยายน ๖๕ เบิกจ่ายเงินกันปี ๖๔ บางส่วน

- กรมการขนส่งทางบก มีการใช้จ่าย จำนวน ๓๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๕๙ ของวงเงิน ๗๗๙ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๖๙	งบผูกพัน ปี ๖๕-๖๘ วงเงินรวม ๖๒๔.๐๘ ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ตุลาคม ๖๕

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๕๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๗๑ ของวงเงิน ๑๒,๓๓๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๑ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๔.๖๖ ของวงเงิน ๖๔๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ ๓ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก	๒๖	รายการบ่อขยะ และบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นงบประมาณที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการ แต่มาตั้งงบประมาณที่ สนง. ตาม พรบ
๒	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	๒๘	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	๓๙	

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๖,๘๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๐๙ ของวงเงิน ๗๔,๗๐๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๐๙ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมชลประทาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๑๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๖๒ ของวงเงิน ๖๙,๓๘๑ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒๓๔	ผูกพัน ๖๔ - ๖๖ วงเงินรวม ๑,๖๕๐ ลบ. ลำบากจากการยกเลิกสัญญาเดิม เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา กรมชลประทาน จึงยกเลิกสัญญาเดิมและประกวดราคาใหม่ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาภายใน กันยายน ๖๕
๒	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง	๒๒๘	รายการผูกพันใหม่ ๖๕-๖๗ วงเงินรวม ๑,๑๔๐ ลบ. ลำบากจากการทบทวนร่าง TOR ให้ถูกต้องครบถ้วน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาภายใน กันยายน ๖๕

- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๐๔ ของวงเงิน ๑,๒๗๓ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๕๐	ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ กำหนดยื่นข้อเสนอ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กันยายน ๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผล
๒	โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดเพชรบุรี	๔๑	ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ครั้งที่ ๒ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
๓	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสามพระยาอำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดเพชรบุรี	๓๓	รายการผูกพัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่มีผู้ขอถอนผลส่งเรื่องอุทธรณ์มากรมบัญชีกลาง ๓๐ สิงหาคม ๖๕

๗. กระทรวงอุตสาหกรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๔๐ ของวงเงิน ๘๓๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๐ รายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย เป็นรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท เช่น แก้อื้อสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สแกนเนอร์ เป็นต้น

๘. กระทรวงการคลัง มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๑๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๖.๓๔ ของวงเงิน ๗,๗๑๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๖๖ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมสรรพากร มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๑๗ ของวงเงิน ๘๖๙ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการจ้างพัฒนาบูรณาการระบบ Smart Back Office แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	๓๓	อยู่ระหว่างพิจารณาผล (ล่าช้าเนื่องจากมีกรรมการติดโควิด)
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๔,๕๑๑ เครื่องทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร	๑๘๑	อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกันยายน ๖๕
๓	โครงการบูรณาการระบบตรวจสอบภาษี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๘๗	มีการปรับแก้ไข TOR และต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจาก คคค. จากนั้นจะประกาศเชิญชวน

- กรมศุลกากร มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๙๓ ของวงเงิน ๑,๔๒๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการจัดหาระบบตรวจสอบสิ่งของ สัมภาระที่ชุกซ่อนหรือติดตัวผู้โดยสารซึ่งเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยไม่มีการสัมผัสร่างกาย (Non-Intrusive Body Inspection systems) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	๓๘๕	อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง (กรณีผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มเข้าร่วม) และส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๕
๒	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (DRIVE-THROUGH X-RAY SCANNER) ท่าบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	๔๑๒	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการประกาศผู้ชนะ และจะลงนามในสัญญาภายหลังจากพ้นระยะเวลาคู่สัญญาพิจารณา

๙. กระทรวงศึกษาธิการ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๐๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๑.๓๙ ของวงเงิน ๑๔,๗๒๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๖๑ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๓๑ ของวงเงิน ๖๑๖ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	๔๔	รายการผูกพัน ๖๔-๖๖ ลงนามแล้ว แต่มีการปรับปรุงสัญญาเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินกันปี ๖๕ ได้ (อยู่ระหว่างเร่งรัด เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทัน กันยายน ๖๕) สำหรับปี ๖๕ ขอเงินทั้งจำนวน

๑๐. กระทรวงแรงงาน มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๑.๑๐ ของวงเงิน ๓๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๙๐ โดยหน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๔๙ ของวงเงิน ๓๖ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	๕	ล่าช้าเนื่องจากมีบริษัทผู้ถือหุ้น โดยกรมส่งเรื่องให้ คกก.ยุทธศาสตร์พิจารณา ขณะนี้การยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑. กระทรวงพลังงาน มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๓๐ ของวงเงิน ๖๘๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๗๐ รายการที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเป็นรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น

๑๒. สำนักนายกรัฐมนตรี มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖,๓๘๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๑๔ ของวงเงิน ๑๐,๖๑๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๖ โดยหน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๔๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๖๐ ของวงเงิน ๑,๖๑๘ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง สลน. (Central DataBase Management Platform) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๔๘	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒	ปรับปรุงตกแต่ง ๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๓๐	โอน งบ. ให้กรมศิลปากรดำเนินการ ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๓	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัย ทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๕๐	มีการปรับแก้ TOR หลายครั้ง เนื่องจากมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๐๙ ของวงเงิน ๖๑๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	๑๗๗	รายการผูกพัน ๖๕-๖๖ มีผู้วิจารณ์ ๒ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นข้อเสนอ ๑๒ กันยายน ๖๕

๑๓. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๕๐ ของวงเงิน ๑,๐๗๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๕๐ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมพลศึกษา มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๐๙ ของวงเงิน ๙๐ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ปรับปรุงสภาพสนามฟุตบอล ๑ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒๕	กำหนดลงนามในวันที่ ๒๑ กันยายน ๖๕
๒	ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารกีฬานิมิบุตร	๓	อยู่ระหว่างการดำเนินการ และประสานการไฟฟ้า นครหลวง

๑๔. กระทรวงกลาโหม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗,๐๗๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๙๓ ของวงเงิน ๔๘,๔๑๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๗ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กองทัพอากาศ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๗๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๒๔ ของวงเงิน ๘,๖๙๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ทร.๒๔๘	๘๒๐	โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบิน เป็นรายการผูกพันใหม่ ๖๕ - ๖๘ วงเงินรวม ๔,๑๐๐ ลบ. รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
๒	ทร.๒๔๕	๕๑	รายการผูกพัน ๖๓ - ๖๕ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ติดประเด็น TOR มีความคลาดเคลื่อน เดิมกำหนดให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ แต่ได้ผู้รับจ้างในประเทศ อยู่ระหว่างทำหนังสือขอหารือมาที่ กรมบัญชีกลางและขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
๓	ทร.๓๐๑	๖๐	โครงการจัดหาระบบสื่อสารควบคุมบังคับบัญชาเรือดำน้ำ เป็นรายการผูกพันใหม่ ๖๕ - ๖๘ รอการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการจากสำนักงบประมาณ (ไม่เพิ่มวงเงิน)

- กองทัพบก มีการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๔๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๖๖ ของวงเงิน ๒๐,๒๗๙ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ทบ.๑๔๐๗	๒๗๑	โครงการจัดหาชุดวิทยุระดับหมวดขึ้นไป (ผูกพัน ๖๓ - ๖๕) เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศและลงนามในสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด/ลดค่าปรับ สदन.ทบ. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากบริษัท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย งบประมาณปลายเดือนกันยายน ๖๕

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๒	ทบ.๑๔๑๐	๖๗๕	โครงการจัดหาเครื่องบินใช้งานทั่วไป (ผูกพัน ๖๓ - ๖๕) เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศและลงนามในสัญญาแล้ว โดยมีกิจกรรมตามสัญญาการตรวจความก้าวหน้าของงานครั้งที่ ๒ ณ โรงงานผู้ผลิตอากาศยาน ราชนาจักร สเปน ในช่วงเดือน ตุลาคม ๖๕ จะสามารถเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๒๐๖.๑๘ ลบ. ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๓	ทบ.๑๔๒๗	๗๐๐	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ระยะที่ ๒) เป็นรายการผูกพันใหม่ ๖๕ - ๖๗ จัดหา ฮ.ท.๖๐ รุ่น A Refurbished จำนวน ๙ เครื่อง อยู่ระหว่างขออนุมัติ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และทบทวนราคากลาง

- กองทัพอากาศ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๑๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๓๕ ของวงเงิน ๑๓,๖๕๙ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ทอ.๑๘๗	๑๔๗	โครงการพัฒนาปฏิบัติการในห้องอวกาศ ๑,๔๗๐ ลบ. (ผูกพัน ๖๔ - ๖๗) เป็นการจัดซื้อดาวเทียมและฝักอบรม จันท. อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อจ้าง
๒	ทอ.๑๙๒	๑๘๒	โครงการจัดหาวิทยุทดแทนพื้นดินอากาศ (ผูกพัน ๖๔-๖๘) รอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบและรายงานขออนุมัติ
๓	ทอ.๑๙๓	๕๐	โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๘ ข/ค (ระยะที่ ๓) (ผูกพัน ๖๔ - ๖๗) อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อจ้าง
๔	สร้างหอประชุม รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	๕๐	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อจ้าง

๑๕. กระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๑๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๐๒ ของวงเงิน ๑๖,๗๑๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๙๘ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๖๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๔.๘๗ ของวงเงิน ๑๒,๑๔๑ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคารคสส. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๘๔๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๘๑	รายการผูกพัน ๖๕-๖๗ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.งบประมาณ มีการแก้ไขรายละเอียด+ส่งเรื่องไปที่สำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน คาดว่าลงนามไม่ทันกันยายน ๖๕

- กรมการแพทย์ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๕๑ ของวงเงิน ๒,๑๗๐ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอโคปิก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๒๑๘	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินเกิน ๒๐๐ ลบ. เกินอำนาจหน่วยงาน ต้องเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขออนุมัติซื้อ

๑๖. กระทรวงมหาดไทย มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๐,๗๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๕๗ ของวงเงิน ๗๕,๙๙๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๔๓ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเบิกจ่าย จำนวน ๘๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒.๔๖ ของวงเงิน ๒,๗๒๓ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	รถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๒๑๐	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (๕ กันยายน ๖๕) ครบกำหนดอุทธรณ์ ๑๕ กันยายน ๖๕
๒	สะพานถอดประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๒๓๘	มีผู้อุทธรณ์ ส่งเรื่องให้ กก.อุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง พิจารณา (๓๑ พฤษภาคม ๖๕) อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง
๓	รถสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๔๐๕	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่วงเงินเกินอำนาจหน่วยงาน ต้องเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติซื้อ

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๒๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๙๘ ของวงเงิน ๓๕,๖๔๗ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา ติดตั้ง CCTV ที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค เช่น ไม่พร้อมดำเนินงาน ติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นต้น

๑๗. กระทรวงยุติธรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๔๘๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐.๐๗ ของวงเงิน ๒,๙๗๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๙๓ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมราชทัณฑ์ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๗๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๐๓ ของวงเงิน ๑,๘๔๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลลิสาณ อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง	๒๙๐	ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ จึงต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒	ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลกบินทร์ อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง	๕๓	อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาและแบบ และจะนำมาอนุมัติสั่งจ้างต่อไป

๑๘. กระทรวงการต่างประเทศ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐.๐๓ ของวงเงิน ๓๐๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๙๗ โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	๔๗	รายการผูกพัน ๖๔-๖๗ แต่เนื่องจากใน สปป.ลาว ประสบภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ราคาสูงกว่าราคากลางประมาณ ๕๐% กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับสำนักงานงบประมาณอย่างใกล้ชิด โดยอาจจะทบทวนราคากลางใหม่ + ของงบประมาณเพิ่มเติม หากปัญหาเงินเฟ้อใน สปป.ลาว ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างได้
๒	งานปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) และตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน (Emergency Main Distribution Board : EMDB) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๒๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set) วงเงิน ๔ ล้านบาท และงานเปลี่ยนตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Ring Main Unit :RMU) และหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงิน ๗ ล้านบาท คาดว่าลงนามได้ภายในเดือนกันยายน ๖๕

๑๙. กระทรวงวัฒนธรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๐๓๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๐๗ ของวงเงิน ๒,๑๕๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๙๓ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมศิลปากร มีการเบิกจ่าย จำนวน ๘๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๕๐ ของวงเงิน ๑,๖๒๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติสำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	๑๘๘	ได้ตัวผู้ชนะแล้ว ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าลงนามภายในเดือนกันยายน ๖๕

๒๐. กระทรวงพาณิชย์ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๘๖ ของวงเงิน ๑,๐๒๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๑๔ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๓๙ ของวงเงิน ๓๒๑ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๔๗	มีการแก้ไข TOR เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ และได้ทำหนังสือหารือ บก. และ บก. ตอบข้อหารือแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คกก. TOR ทบทวนร่าง TOR
๒	งานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบทำความเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลาง อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ ๒ และงานรื้อถอนอาคารสวัสดิการ ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๒๑	bidding ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงได้เปลี่ยนวิธีเป็น แบบคัดเลือก คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในกันยายน ๖๕
๓	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	๑๖	ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามภายในกันยายน ๖๕

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒.๓๗ ของวงเงิน ๑๖๔ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการกระแสนงาน หน่วยปฏิบัติการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี	๑๔	อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ประมาณ ตุลาคม ๖๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป



สรุปแหล่งเงินและสถานะโครงการลงทุน

โครงการลงทุนทั้งสิ้น 103 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน
มูลค่าโครงการรวม 2.53 ล้านล้านบาท โดยสามารถแบ่งแหล่งเงินลงทุนได้ดังนี้



โครงการที่รัฐดำเนินการเอง 82 โครงการ มูลค่า 2.1 ลบ.

ลงนามครบถ้วนแล้ว 36 โครงการ มูลค่า 848,604 ลบ.

ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม 46 โครงการ มูลค่า 1.26 ลบ.

โครงการร่วมลงทุน (PPP) 21 โครงการ มูลค่า 424,339 ลบ.

ลงนามครบถ้วนแล้ว 4 โครงการ มูลค่า 125,390 ลบ.

ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม 17 โครงการ มูลค่า 298,949 ลบ.



สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน

36 โครงการ มูลค่า 848,604 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 80,531 ลบ.

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
12 โครงการ มูลค่า 463,386 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 38,939 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่า 101,112 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 10,391 ลบ.)
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่า 92,532 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 11,132 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มูลค่า 85,345 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 7,453 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม มูลค่า 66,848 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 5,659 ลบ.)
- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) มูลค่า 51,306 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 389 ลบ.)

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
24 โครงการ มูลค่า 385,218 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 41,593 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต มูลค่า 90,015 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 15,180 ลบ.)
- โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 มูลค่า 50,946 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 8,313 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร มูลค่า 44,998 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 8,611 ลบ.)
- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) มูลค่า 33,943 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 758 ลบ.)
- โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 5) (1300MW) มูลค่า 33,590 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 28 ลบ.)



สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามยังไม่ครบถ้วน

39 โครงการ มูลค่า 1.18 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 110,294 ลบ.

มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
14 โครงการ มูลค่า 465,254 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 39,629 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 มูลค่า 84,694 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 11,813 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 มูลค่า 77,334 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 5,601 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก - ภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มูลค่า 63,200 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 2,179 ลบ.)
- โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 มูลค่า 60,000 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 5,984 ลบ.)
- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน มูลค่า 48,717 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 2,341 ลบ.)

มีแนวโน้มจะมีปัญหาการเบิกจ่าย
25 โครงการ มูลค่า 718,498 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 70,665 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย - จีน (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) มูลค่า 179,412 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 17,331 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มูลค่า 94,040 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 5,690 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่า 62,679 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 8,007 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มูลค่า 62,503 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 2,795 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 มูลค่า 53,490 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 1,200 ลบ.)



สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม

7 โครงการ มูลค่า 72,765 ลบ.  เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 30 ลบ.

ยังไม่ได้ลงนาม

ภายหลังจาก ครม. อนุมัติแล้วมากกว่า 2 ปี

7 โครงการ มูลค่า 72,765 ลบ.

เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 30 ลบ.

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟขานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง
มูลค่า 44,158 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟขานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา
(เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม 6) มูลค่า 10,202 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟขานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
มูลค่า 6,645 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟขานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่า 6,570 ลบ.
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ - สงขลา
อ.หาดใหญ่ - เมืองสงขลา จ.สงขลา มูลค่า 2,633 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 65 = 30 ลบ.)



สถานะโครงการร่วมลงทุน PPP ณ เดือนกรกฎาคม 2565



โครงการร่วมลงทุน PPP ในกลุ่ม High Priority จำนวน 17 โครงการ
โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 4 โครงการ

รวม 21 โครงการ มูลค่า 424,339 ลบ.¹

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 125,390 ลบ.

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง (รฟม.) มูลค่า 54,644 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ก.ค. 65 94.56% คาดว่าเปิดให้บริการได้บางส่วนภายใน
เดือน ม.ค. 66 และเต็มรูปแบบภายในเดือน มิ.ย. 66)
- 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี (รฟม.) มูลค่า 56,691 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ก.ค. 65 90.55% คาดว่าเปิดให้บริการบางส่วนในเดือน ก.พ. 66
และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือน ก.ค. 66)
- 3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วนของการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 7,966 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ก.ค. 65 5.00% คาดว่าเปิดทดลองระบบภายในปลายปี 2566
และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี 2567)
- 4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 6,089 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ก.ค. 65 5.54% คาดว่าเปิดทดลองระบบภายในปลายปี 2566
และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี 2567)

โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษา จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 7,220 ลบ.

- 1) โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สป.สธ.)
มูลค่า 1,670 ลบ.
- 2) โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) (กคช.) มูลค่า 5,550 ลบ.

หมายเหตุ : ¹ มูลค่าโครงการตามทีละฉบับ/คณะกรรมกร PPP เห็นชอบ

² โครงการร่วมลงทุน PPP ที่ คณะกรรมการ PPP / ครม. มีมติเห็นชอบหลักการโครงการ

³ ครม. อนุมัติวงเงินส่วนตะวันตกและส่วนตะวันออกเป็นจำนวน 235,320 ลบ. หักลบในส่วนตะวันออกที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงคงเหลือวงเงินอนุมัติของ ครม. ดังกล่าว

⁴ โครงการที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ PPP

⁵ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่าโครงการรวม 124,791 ลบ.

⁶ มูลค่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area รวมค่าสัมปทาน จำนวน 558 ลบ. และ 147 ลบ. ตามลำดับ

⁷ มูลค่าโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป และโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กนอ.) รวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน 2,853 ลบ. และ 14,256 ลบ. ตามลำดับ

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 98,955 ลบ.

- 1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ของกรมการแพทย์ (กกพ.) มูลค่า 8,220 ลบ.
- 2) โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) มูลค่า 17,586 ลบ.
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่า 23,064 ลบ.⁵
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 (รฟม.) มูลค่า 14,790 ลบ.
- 5) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้างแมกคอง (รฟม.)
มูลค่า 35,295 ลบ.⁴

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 192,774 ลบ.²

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (รฟม.) มูลค่า 142,788 ลบ.³
- 2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (ขบ.) มูลค่า 1,361 ลบ.
- 3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กนอ.) มูลค่า 16,096 ลบ.⁷
- 4) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ขบ.) มูลค่า 2,865 ลบ.
- 5) โครงการทางพิเศษสายกระทุ่ม - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.) มูลค่า 14,671 ลบ.
- 6) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ - บ้านฉางฯ ตอนพัทยา - มาบตาพุด
(บริเวณอำเภอบางละมุง) (ทล.) มูลค่า 1,317 ลบ.
- 7) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ ตอนชลบุรี -
พัทยา (บริเวณอำเภอสัตหีบ) (ทล.) มูลค่า 2,929 ลบ.
- 8) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 3,279 ลบ.^{4,6}
- 9) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 2,356 ลบ.^{4,6}
- 10) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป (กนอ.) มูลค่า 5,112 ลบ.⁷

**ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๔	๖,๓๐๒	๖,๒๒๒	๙๙
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๒๐	๓๕,๒๕๑	๓๑,๓๕๐	๘๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	๕	๓๐,๓๖๑	๓๐,๓๖๑	๑๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียม ความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัว ผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID - ๑๙	๑๔	๙,๙๘๘	๙,๔๘๔	๙๗
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๘	๑,๖๙๗	๑,๖๑๒	๙๕
รวมแผนงาน ๑	๕๑	๖๓,๓๙๙	๕๙,๐๒๙	๙๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๑๙	๕๙๕,๗๕๖	๕๙๑,๔๔๘	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๑	๑๑๓,๓๐๓	๑๑๓,๓๐๒	๙๙
รวมแผนงาน ๒	๒๐	๗๐๙,๐๕๙	๗๐๔,๗๕๐	๙๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรม การพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยว และบริการ	๑๔	๒๕,๑๒๑	๒๓,๓๔๙	๙๓

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๔๔๑	๑๑,๐๖๔	๘,๘๕๘	๘๐
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึง การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะ การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๑๔	๑๖๖,๕๑๕	๑๔๗,๔๔๐	๘๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการ ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน กระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	๔	๗,๑๓๓	๖,๖๑๗	๙๓
รวมแผนงาน ๓	๑,๐๒๓	๒๐๙,๘๓๓	๑๘๖,๒๖๔	๘๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๙๔	๔๘๒,๒๙๑	๔๕๐,๐๔๓	๙๓

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้ง
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๘๒,๑๒๗ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาวัคซีนโรค วัคซีน และ การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ	๒๕	๖๖,๕๗๒	๕๐,๑๗๘	๖๐
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุง สถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID - ๑๙	๕	๒๓๑	๔๓	๑๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๘	๑๑๖,๒๓๗	๙๕,๗๖๗	๘๒
รวมแผนงาน ๑	๓๘	๑๘๓,๐๔๐	๑๔๕,๙๘๘	๗๙
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๓๔,๐๔๒ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชน	๒๗	๑๔๙,๕๘๒	๑๓๕,๑๓๒	๙๐
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง	๔	๑๗,๐๓๐	๑๕,๙๒๘	๙๔
รวมแผนงาน ๒	๓๑	๑๖๖,๖๑๒	๑๕๑,๐๖๐	๙๑
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๔๓,๘๓๑ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๓	๓๗,๕๖๖	๒๗,๐๓๔	๗๒
๓.๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการ บริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๒,๔๖๐	๑๐๓,๘๖๕	๗๗,๖๕๐	๗๕
รวมแผนงาน ๓	๒,๔๖๓	๑๔๑,๔๓๑	๑๐๔,๖๘๔	๗๔
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๓๒	๔๙๑,๕๓๓	๓๙๑,๗๓๒	๘๐

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป