

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ทองใบ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นางนงคราญ เรืองนุ่น	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
5. นางสาวจารึก สอนมาลัย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
6. พ.ต.ต.ภูวกร คงทองเมือง	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
7. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว	แทน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ละอองศรี	แทน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. นายภูมิวิทย์ นารถสกุล	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สป.	คณะกรรมการ
11. นางอรรณณ วงศ์อินทร์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
12. นางสาวสิรินทร ศิริเกตุ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
14. นางไพจิตร สันหารณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
15. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เทศบาลเมืองบางแก้ว
อำเภอเมืองพระประแดง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรพันธ์ ระวัง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวสุภาวดี ดำทรัพย์	แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
3. นางธีรยา ฝอยทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรปราการ
4. นางสาวสุพรรณษา การะพิทักษ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 5. นายกริพล ศิริบุญสุข | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี |
| 7. นางเยาวภา พริกบุญอินทร์ | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ |
| 8. นางสาวชนัญชิตา วงศ์เครือสร | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ |
| 9. นางสุรภา รุ่งศรีเรือน | แทน ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย |
| 10. นางสาวปิยาภา เขาวลิต | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ |
| 11. นางสาวสมพร แซ่เป๋ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 |
| 12. นางสาวไพรินทร์ วงศ์สีชา | เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| 13. นางสาวพาฝัน ณ สงขลา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| 14. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 15. นางสาวสุตารัตน์ สุขบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอแจ้งส่วนราชการให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เชิญคณะทำงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาร่วมประชุมในวันนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ มีผลการใช้จ่ายเป็นไปเป้าหมายไตรมาส 2 ในส่วนของการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะทำงาน และส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส 2 มีจำนวน 32 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ โดยมติที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 ข้อความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณไปจ่าย ชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 วรรค 3 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ประกอบกับ มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว มีผลให้งบประมาณ รายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2563 ถูกพับไป ทำให้ หน่วยรับงบประมาณต้องนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณมาใช้ ชดเชยเงินงบประมาณที่ถูกพับไปนั้น ในส่วนนี้สำนักงบประมาณจึงได้ข้อความเข้าใจในเรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญด้วยกัน 5 ประเด็น ดังนี้

1. การนำงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือนำเงินนอกงบประมาณ มาชดเชยเงิน งบประมาณที่ถูกพับไป กระทำได้เฉพาะกรณีงบประมาณดังกล่าวได้ทำการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

2. หน่วยรับงบประมาณมีอำนาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไปชดเชย งบประมาณที่พับไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 26 และข้อ 28 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรร หรือการโอน เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 คือ ไม่โอนจัดสรรจากงบบุคลากร หรือครุภัณฑ์ที่มี มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท

3. กรณีเงินนอกงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของ หน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับนั้น กำหนด

4. กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ ที่ไม่อยู่ในอำนาจหัวหน้า หน่วยรับงบประมาณ (ตามข้อ 2 และข้อ 3) หน่วยรับงบประมาณ ต้องขออนุมัติจากสำนัก งบประมาณ หากสำนักงบประมาณตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ สำนัก งบประมาณจะส่งเรื่องคืน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ต่อไป

5. ข้อสำคัญของการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณ ไปชดเชยรายการที่พับไป ให้สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ดำเนินการให้เสร็จ ล้น“ภายในเดือน เมษายน 2564” สรุปรายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรและ การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปทุกกรณี ให้สำนักงบทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ 58 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือ เอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

2. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

3. ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมีข้อทักท้วง ให้ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พร้อมข้อมูลรายละเอียดส่งถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

4. หากประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564

ที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,489.920		1,675.060		3,164.980	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2)	849.254	57.00	753.777	45.00	1,709.089	54.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,310.130	87.93	179.060	10.69	1,489.190	47.05
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1,320.510	88.63	943.970	56.35	2,264.480	71.55
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	471.256	31.63	190.193	11.35	555.391	17.55
สถานะการใช้จ่ายเงิน						
ลำดับที่ของประเทศ	9		58		28	

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		ภาพรวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	37.780		309.180		346.960	
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2)	21.535	57.00	139.131	45.00	187.358	54.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	5.030	13.31	11.380	3.68	16.410	4.73
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	5.030	13.31	162.540	52.57	167.570	48.30
ผลการใช้จ่ายเงิน สูง (+) / ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย	-16.50	-43.69	23.41	7.57	-19.79	-5.70
สถานะการใช้จ่ายเงิน						
ลำดับที่ของประเทศ	65		31		31	

/สรุป...

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือปี	605.179	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	415.832	68.71
งบประมาณคงเหลือ	189.347	31.29

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของคณะทำงานฯ และส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน โดยขอให้หน่วยงานรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะทำงานได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรค และช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป โดยเรียงลำดับรายหน่วยงานดังนี้

1. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 0.118 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

2. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณเพื่อการจ้างเหมาบริการของโครงการชลประทานสมุทรปราการ และของหน่วยฝึกเบิกโครงการส่งน้ำชลหารพิจิตร ซึ่งวันนี้จะมีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม

สำหรับงบรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 77.673 ล้านบาท มีโครงการที่สถานะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจำนวน 9 โครงการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 302.628 ล้านบาท ทุกโครงการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เหลือเพียง 1 โครงการ คือ โครงการหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงงบประมาณ 5 ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 งบประมาณ 14.073 ล้านบาท ซึ่งจะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และโครงการงานบำรุงปกติ ในส่วนของงบประมาณคงเหลือ 0.596 ล้านบาท หน่วยงานขอตรวจสอบข้อมูลแล้วจะแจ้งฝ่ายเลขานุการอีกครั้ง

/4. แขวง...

4. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 126.752 ล้านบาท แบ่งเป็น 22 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว 19 โครงการ และเบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 ทุกโครงการแล้ว ส่วนอีก 3 โครงการ ได้เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันนี้ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผลการดำเนินงานทุกโครงการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงจางวดเงิน

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการบำรุงถนนสาย สป.10 งบประมาณ 1.940 ล้านบาท และโครงการงานอำนวยความสะดวก งบประมาณ 0.921 ล้านบาท หน่วยงานทำเรื่องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เหตุที่ต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากติดปัญหาเรื่องไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

5. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 0.629 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของการประกาศหาผู้รับจ้าง กำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2564 หากได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2564

6. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 3.877 ล้านบาท เป็นงบประมาณเพื่อการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะลงนามในสัญญาภายในวันนี้ ผลการดำเนินงานคาดว่าจะเป็นไปตามวงจางวดเงิน

7. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100

8. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 1.854 ล้านบาท เป็นรายการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 28 แห่ง โครงการติดปัญหาเรื่องของพื้นที่ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายขอถอนตัว จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณใหม่ จากกรมต้นสังกัด และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ครัวเรือนเป้าหมายจะต้องทำการเลือกแบบ ปรากฏว่าครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 25 แห่ง ไม่เลือกแบบตามที่กำหนด ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนของการทำข้อตกลงเรื่องของการออกแบบ และแนวทางการใช้จ่ายตามเวลา ซึ่งหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

9. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น 0.199 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานแจ้งว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 53

10. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบอุดหนุน จำนวน 5.598 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 2 รายการ คือ รายการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม งบประมาณคงเหลือ 0.134 ล้านบาท และรายการเรือท้องแบนไฟเบอร์ งบประมาณคงเหลือ 0.240 ล้านบาท ทั้ง 2 รายการเป็นเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานไม่ประสงค์จะใช้จ่ายแล้ว

/ฝ่าย...

ฝ่ายเลขานุการ สำหรับรายการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม เป็นรายการที่มีใบสั่งซื้อ (PO) แล้ว หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะใช้เงินให้ทำการสลาย PO ในระบบด้วย

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 52.277 ล้านบาท แบ่งเป็น 46 รายการ เป็นรายการ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โดยมีโครงการหลัก ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงเรียนพิบูลย์ประชาบาล งบประมาณ 22 ล้านบาท ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะเข้าพื้นที่

- โรงเรียนแหลมฟ้าผ่า งบประมาณ 27 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ จึงต้องทำเรื่องเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสำนัก งบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทำสัญญาและก่อกั้นผูกพันได้

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 29 รายการ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเหลือ จ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ 25 รายการ ที่หน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายต่อไป และได้แจ้ง กรมต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายละเอียด มีดังนี้

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน
- โครงการบ้านพักครู 204/61 โรงเรียนคลองบางปู เกิดความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่อง เสาเข็ม จึงมีการสั่งรื้อถอนและต่อเสาเข็มเพิ่ม จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ

- โครงการอาคารเรียน 105ล/58 โรงเรียนวัดคลองแก้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

- โครงการอาคารเรียน 318ล/55 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ฝ่ายเลขานุการ ทางฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-GP พบว่าหน่วยงานได้ลงนาม ในสัญญาแล้ว 51.888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 แต่ยังไม่มีการก่อกั้นผูกพัน (PO) ในระบบ GFMS ทำให้งบประมาณยังไม่ถูกตัดออกจากระบบ ฝ่ายหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกั้นผูกพัน (PO) ในระบบ GFMS ด้วยเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น

12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 51.901 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 25 โครงการ เป็นโครงการงบผูกพันข้ามปี 2 โครงการ ดังนี้

- โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โรงเรียนวัดหัวคู ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1

สำหรับโครงการงบปีเดียว จำนวน 20 เหลือเพียง 9 รายการกำลังดำเนินการก่อกั้นผูกพัน สำหรับโครงการที่ติดปัญหา คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนคลองบางแก้ว เนื่องจาก ทาง สฟฐ. มาตรวจสอบแล้วให้ดำเนินการปรับแก้ขอบเขตงาน (TOR) และรายการ พร. จึงยังไม่สามารถ ประกาศได้

ฝ่ายเลขานุการ ขอฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้เร่งดำเนินการก่อกั้นผูกพัน (PO) ในระบบ GFMS

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีเงินงบประมาณค้างอยู่ 19.271 ล้านบาท ยังมีความประสงค์จะใช้ จ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดที่เหลืออยู่ จึงขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน สำหรับรายการ ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ ตรวจรับ และเบิกจ่าย และจะเรียกผู้ค้ามาทำ สัญญาอีก 3 สัญญาที่เหลือ ในส่วนของรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายละเอียด มีดังนี้

- บ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานงวดที่ 2

- อาคารเรียน 105ล/58 โรงเรียนคลองกันยา อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3

- อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดหัวคู้ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2

13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 19.192 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง งบประมาณ 12.642 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 1 โครงการแบ่งเป็น 10 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยาน งบประมาณ 3.000 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนขึ้นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ

- โครงการจัดซื้อชุดฝึก Avionics Trainer งบประมาณ 3.300 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนร่างวิจารณ์มีผู้วิจารณ์แล้วหน่วยงานกำลังดำเนินการปรับแก้ไข และจะขึ้นร่างวิจารณ์ในวันนี้

- การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง งบประมาณ 0.250 ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

14. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 140.772 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการก่อสร้าง 11 โครงการ เป็นงบผูกพันข้ามปี 2 รายการ ปรับปรุงอาคาร 1 รายการ และรายการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 8 รายการ โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียง 3 โครงการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ได้แก่ โครงการอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางจาก และบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางเสาธง เนื่องจากต้องรอการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณก่อน และรพ.สต.นาเกลือ กำลังดำเนินการเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ 11.532 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีงบประมาณค้างอยู่ 2 รายการ

- รายการอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น งบประมาณ 11.970 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6.900 ล้านบาท งบประมาณที่เหลือได้ขอยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

- อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น งบประมาณ 31.812 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12 ล้านบาท งบประมาณที่เหลือได้ขอยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

15. โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 20.305 ล้านบาท แบ่งเป็น 19 โครงการ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 16 โครงการ คงเหลือ 3 รายการ ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าประมาณปลายเดือนเมษายน และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีเงินเหลือจ่ายอยู่ 0.216 ล้านบาท หากไม่ประสงค์ใช้จ่ายเงิน ขอให้แจ้งกรมต้นสังกัดเพื่อดึงเงินงบประมาณกลับเพื่อให้ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 100

16. โรงพยาบาลบางพลี

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8.242 ล้านบาท เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 8 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4.818 ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 6 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนอีก 3 รายการ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ซึ่งหน่วยงานได้ประสานกับผู้ขายแล้วว่ามีสินค้าพร้อมส่งมอบ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

17. โรงพยาบาลยวประสาทไวทยโปลัมป์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5.890 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 0.890 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อระบบยา ซึ่งพิจารณาผลและได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และจะลงนามในสัญญาวันนี้ คาดว่ากำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

สำหรับงบอุดหนุน เป็นโครงการผลิตจิตแพทย์ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ต้องปรับแผนโครงการ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดผู้ดำเนินโครงการ และนำเรียนผลการดำเนินงานให้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

18. กองบังคับการตำรวจน้ำ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 433.449 ล้านบาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้

- รายการซ่อมใหญ่เรือตรวจการ จำนวน 7 ลำ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- รายการซ่อมย่อย ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO)

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

- รายการงบบุคลากรข้ามปี เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำ จะดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 1-6 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

สำหรับรายการอื่น ๆ จะเร่งดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีงบประมาณค้างอยู่ 2 รายการ

- งบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อใช้ในการจัดซื้อน้ำมัน งบประมาณคงเหลือ 5.823 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

- แพลต 5 ชั้น งบประมาณคงเหลือ 8.889 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

19. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 49.710 แบ่งออกเป็น 3 รายการ ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2 โครงการ เหลือเพียงโครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุงบประมาณ 6 ล้านบาท ประกวดราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 แต่ไม่มีผู้มาเสนอราคา จึงยกเลิกวิธีการประกวดราคา แล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีการคัดเลือกซึ่งผู้รับจ้างจะยื่นเสนอราคาในวันนี้ และจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2564

20. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 328.072 ล้านบาท สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 309.180 ล้านบาท จำนวน 9 โครงการ ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่องหนผู้ผูกพัน 2 โครงการ งบประมาณรวม 145.100 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ หน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ สำหรับโครงการทั้ง 9 โครงการจะมีกำหนดส่งมอบภายในปีงบประมาณ และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น

สำหรับงบดำเนินงาน สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนงาน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีงบประมาณคงค้างอยู่จำนวน 16 รายการประกอบด้วย

1. งบโครงการพัฒนาจังหวัด 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ โดยแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

- แขวงทางหลวงชนบท 2 โครงการ อยู่ระหว่างรอการพิจารณา 1 โครงการ และติดเรื่องประปา 1 โครงการ

- อำเภอพระประแดง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 1 โครงการ

- สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โครงการของดีเมืองปากน้ำ 1 โครงการ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 7 วัน หลังวันที่ 25 มีนาคม 2564 จะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

2. งบภัยแล้ง 11 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ เป็นโครงการขุดลอกคลองของอำเภอพระประแดงและอำเภอเมือง ซึ่งสิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน 2564 ทั้งสิ้น

21. เทศบาลเมืองบางแก้ว

ติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ แต่แจ้งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการ สำหรับรายการเงินอุดหนุนงบประมาณ 0.092 ล้านบาท ได้ก่องหนผู้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

22. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินงบประมาณคงค้างอยู่ในระบบจำนวน 0.039 ล้านบาท ไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินกันดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างประสานกรมต้นสังกัดให้ตั้งงบประมาณกลับ

23. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีเงินงบประมาณคงค้างอยู่ในระบบจำนวน 0.046 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุน ไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินกันดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างสลาย PO ในระบบ

มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นำเรียนทุกหน่วยงานในเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

สำหรับกรณีไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินกันที่เหลืออยู่ หากเป็นเอกสารประเภท CX งบประมาณจะถูกพับหลัง 31 มีนาคม 2564 สำหรับรายการที่มีใบสั่งซื้อ (PO) ค้างอยู่ในระบบ หน่วยงานจะต้องเข้าไปสลาย PO ในระบบเพื่อให้งบประมาณหมดไป

สำหรับกรณีประสงค์จะใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งเอกสารประเภท CX และ PO หน่วยงานจะต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

/มติ...

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม 11.00 น.



(นางสาวสิริมล พิมพ์กล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม