

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายศุภมิตร ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	รองประธาน
3. นายชนินทร์ กาญจนสุชา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แห่สงนาม	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา โปตะวัฒน์	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นายปิยราช หุรินไธสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นางชิดาวัลย์ สุขทวี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายทวีลาภ ลาภวงศ์ตระกูล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
10. พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
11. ร.ต.อ.หญิง พวงเพชร เกตุพงษ์เพียร	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
12. นางจำรัส วงศ์ประเสริฐ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
13. นายศาสตรา ปาสาบุตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
14. นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	คณะกรรมการ
15. นางสาววีนันท์ บุญมา	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
16. นายพงศ์ศักดิ์ แฉมเดช	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
17. นางจารุณี ยอดแสน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิระนันท์ เล้าเจริญ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร
2. นางสาวณัฐธินิชา บุญอภิบาลนุกูล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

3. นายนันทพล รัตนชู
4. นายวัชรกร ทองอินทร์
5. นางสาวอภิรดี การะเกด
6. นางสาวภา รุ่งศรีเรือน
7. นายศรัณย์ เกิดทรง
8. นายสุภาพ ประภาสวัสดี
9. นางสาวทมิตา อินทร์วงศ์
10. นางสาวปวีณา โพธิ์พา
11. นายทศวัชร อักษรนิต
12. นางสาวนฤมล ดั้นชัยภูมิ
13. นางสาวนรากร สุชีชล
14. นางสาวจิราพร เกษสมุทร
15. นางสาวรัตนา คนตรง
16. นายสุธี ทรัพย์ดี
17. นางสาวรุ่งนภา ต้นสี
18. นางสาวสุรัตติกานต์ น้อยพันธ์ดี
19. นางสาวพัชรี อุทัยทรัพย์
20. นางสาวยุวดี พึ่งแพง
21. นางสาวรัชณี ก้อยทรัพย์
22. นางสาวอภัสรา รักคล้าย
23. นางสาวไพลิน พรหมจัน
24. นางอรรณ วงศรีนทร์
25. นายสุธน กิมิพันธ์
26. นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี
27. นางสาวเพ็ญพิชญา พิทยพลนิภาร
28. นางสาวประนอม มะดี
29. นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร
30. นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า
31. นางสาวธีรดา น้อยถนอม
32. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ
33. นางสาวจิราพร ศรีจันทร์

หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
 หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลนครสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลเมืองแพรกษา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลเมืองพระประแดง
 นักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองลาดหลวง
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สถาบันราชประชาสมาสัย
 หัวหน้าบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
 นักวิชาการคลังชำนาญการ เทศบาลนครสมุทรปราการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
 พนักงานราชการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ มีการอนุมัติงบประมาณล่าช้า โดยรัฐบาลจะเน้นย้ำทางส่วนราชการจะเหลือเวลาในการดำเนินการประมาณ 5 เดือน ทางจังหวัดจึงมีการจัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจะติดตามในส่วนของงบลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบันและลดการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณถัดไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประธาน	แจ้งที่ประชุมว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีองค์ประกอบ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน คลังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรองประธานและเลขานุการ และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 13 หน่วยงาน เป็นคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. เสนอมาตรการเร่งรัดหรือแก้ปัญหาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัด 3. ให้มีการประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นประจำจนกว่าการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะแล้วเสร็จ 4. แต่งตั้งคณะอนุทำงานฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานตามที่คณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นสมควร 5. ให้คลังจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาเชิญส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1426/2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567
ที่ประชุม	รับทราบ
3.2	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประธาน

แจ้งที่ประชุมว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	93.00	100.00
รายจ่ายประจำ	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	75.00	100.00

ที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประธาน

แจ้งที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	2,178.90	1,642.40	75.38	1,541.13	70.73	53	45
รายจ่ายประจำ	1,907.13	1,497.33	78.51	1,481.43	77.68	36	39
งบส่วนราชการ	1,091.08	823.07	75.44	807.23	73.98		
งบกรมจังหวัด	6.77	1.80	26.59	1.74	25.70		
งบจัดสรรให้ อปท.	809.28	672.46	83.09	672.46	83.09		
รายจ่ายลงทุน	271.77	145.07	53.38	59.70	21.97	66	74
งบส่วนราชการ	271.77	145.07	53.38	59.70	21.97		
งบกรมจังหวัด	0.00	-	-	-	-		
งบจัดสรรให้ อปท.	0.00	-	-	-	-		
รวมงบส่วนราชการ	1,362.85	968.14	71.04	866.93	63.61		
รวมงบกรมจังหวัด	6.77	1.80	26.59	1.74	25.70		
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	809.28	672.46	83.09	672.46	83.09		

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือในปี	334.36	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	167.88	50.21
งบประมาณคงเหลือ	166.48	49.79

ที่ประชุม

รับทราบ

3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประธาน

แจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. มอบเกียรติบัตรมอบเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 ดีเด่นสูงสุด เป็นลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ละกลุ่ม โดยต้องมีร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เฉพาะงบหน่วยงาน) แบ่งตามหน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน

ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 มติคณะรัฐมนตรี การปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ประธาน

แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปรับวันพิจารณาร่างให้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการเร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2567 มีมติให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2567



ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประธาน

แจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำร่างประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ร่างประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ประธาน	4.2 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ร่างเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และแจ้งเวียนส่วนราชการทราบต่อไป
ประธาน	4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) และตามเอกสารงบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง) โดยขอให้ส่วนราชการชี้แจง ตามลำดับ ดังนี้
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	
1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน)	
- โครงการที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 6.56 ล้านบาท	
2.งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)	
- โครงการที่ 2 ซ่อมใหญ่เปลี่ยนชิ้นส่วนวัสดุ - อุปกรณ์ (Overhaul) เครื่องก๊ว - บานระบาย ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 20.00 ล้านบาท	
- โครงการที่ 3 พังกั้นน้ำคลองพระองค์ไชยอนุชิต กม.20+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลเปรี้ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 15.00 ล้านบาท	
- โครงการที่ 4 พังกั้นน้ำหน้าสถานีสูบน้ำ สุวรรณภูมิ ความยาว 500.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 29.50 ล้านบาท	
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2.63 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ 2 ถึง 4 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้โครงการชลประทานสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 19.00 ล้านบาท
- โครงการที่ 2 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) ขนาดกำลังผลิต สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 KWp พร้อมอุปกรณ์ จ.สมุทรปราการ 1 รายการ งบประมาณ 40.00 ล้านบาท
- โครงการที่ 3 ค่าติดตั้งปั้มน้ำหล่อเย็นระบบปรับอากาศสำหรับใช้งานบนเรือ บริเวณท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 รายการ งบประมาณ 2.00 ล้านบาท
- โครงการที่ 4 ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ 1 ลำ งบประมาณ 11.00 ล้านบาท
- โครงการที่ 5 ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ 1 ลำ งบประมาณ 27.70 ล้านบาท
- โครงการที่ 6 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ งบประมาณ 4.91 ล้านบาท
- โครงการที่ 7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) งบประมาณ 0.50 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 7 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน

แนวทางหลวงสมุทรปราการ

1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน)

- โครงการที่ 1 ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ 3.45 ล้านบาท
- โครงการที่ 2 ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง งบประมาณ 1.31 ล้านบาท
- โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง งบประมาณ 0.27 ล้านบาท
- โครงการที่ 4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 46.68 ล้านบาท

2.งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 5 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 20.00 ล้านบาท
- โครงการที่ 6 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 33.50 ล้านบาท

- โครงการที่ 7 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน และสายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน - บางตำรุ ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 17.50 ล้านบาท

- โครงการที่ 8 งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 50.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 9 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี ตอน 4 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 29.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 10 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 17.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 11 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 27.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 12 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 10.20 ล้านบาท

- โครงการที่ 13 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 10.20 ล้านบาท

- โครงการที่ 14 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณ 30.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 4 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วรวมจำนวน 29.97 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ 5 ถึง 14 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน)

- โครงการที่ 1 ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 3.48 ล้านบาท

- โครงการที่ 2 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 3.58 ล้านบาท

- โครงการที่ 3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 5.55 ล้านบาท

- โครงการที่ 4 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบประมาณ 0.88 ล้านบาท

2.งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 5 ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย สป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 19.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 6 กิจกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนฝั่งเมือง ถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง - บ.ช้างตาย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0.900 กม. งบประมาณ 21.50 ล้านบาท

- โครงการที่ 7 งานบำรุง สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง อ.บางพลี , บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 19.90 ล้านบาท

- โครงการที่ 8 งานบำรุงถนนสาย ฌช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 30.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 9 งานบำรุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 12.00 ล้านบาท

- โครงการที่ 10 งานบำรุงถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 12.50 ล้านบาท

- โครงการที่ 11 งานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น บางเสาธง - บ้านช้างตาย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 18.00 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 4 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วรวมจำนวน 4.13 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ 5 ถึง 11 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน)

- โครงการที่ 1 ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ 0.11 ล้านบาท
- โครงการที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ 0.10 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วรวมจำนวน 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ก่อสร้างกลุ่มงานภายนอกอาคาร พร้อมครุภัณฑ์และระบบ โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยมแพรเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรเทศ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 หลัง ใช้เงินนอกงบประมาณ 2,410,000 บาท งบประมาณ 21.69 ล้านบาท

- โครงการที่ 2 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 1 คัน งบประมาณ 2.50 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 2 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) - โครงการที่ 1 อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 4.96 ล้านบาท - โครงการที่ 2 อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 3.79 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0.49 ล้านบาท เป็นโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 สำหรับโครงการที่ 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3.52 ล้านบาท เป็นโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี ดำเนินการตามวงดงานวงเงินในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) - โครงการที่ 1 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 10.56 ล้านบาท - โครงการที่ 2 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนหลวงพ่อบ้านคลองด่าน อนุสรณ์ ตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 หลัง งบประมาณ 5.87 ล้านบาท 2.งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง) - โครงการที่ 3 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง งบประมาณ 7.56 ล้านบาท - โครงการที่ 4 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง งบประมาณ 7.56 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 เป็นโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0.53 ล้านบาท เป็นโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 สำหรับ โครงการที่ 3 ถึง 4 อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบ

มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง) - จัดซื้อชุดฝึกอบรมอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse และ Vision, RFID, SCADA วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด งบประมาณ 5.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง) - จัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด งบประมาณ 2.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างรับฟังความคิดเห็น
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) - โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 7.93 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าเป็นโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือปี
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการตามวงจางวดเงินในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) - โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 84.42 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่ามีการบอกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวงงานงวดเงินใหม่ และ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำเนินการตามวงงานงวดเงินในส่วน ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สถาบันราชประชาสมาสัย งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง) - โครงการที่ 1 เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง งบประมาณ 1.90 ล้านบาท - โครงการที่ 2 ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์กึ่งอัตโนมัติ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ งบประมาณ 4.54 ล้านบาท - โครงการที่ 3 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง งบประมาณ 1.28 ล้านบาท - โครงการที่ 4 กล้องและระบบถ่ายภาพร่างกาย สำหรับวิเคราะห์โรคทางผิวหนัง สถาบัน ราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 กล้อง งบประมาณ 3.25 ล้านบาท - โครงการที่ 5 ตู้ป้องกันเสียงรบกวนพร้อมเครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน สถาบัน ราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้ งบประมาณ 1.45 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 5 จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันราชประชาสมาสัย ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. 1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน) - โครงการที่ 1 ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 8.28 ล้านบาท - โครงการที่ 2 ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 65.66 ล้านบาท

2.งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 3 อาคารที่ทำการ ส.ร.น.6 กก.4 บก.ร.น. ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง งบประมาณ 12.98 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ลงนามแล้วบางส่วน เป็นงานซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ 140 ลำ อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 สำหรับโครงการที่ 2 มีทั้งหมด 9 ลำ ลงนามแล้ว 7 ลำ อีก 2 ลำ อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 และโครงการที่ 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติ ขึ้นประกาศเชิญชวน

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก. ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพลางก่อน)

- โครงการที่ 1 แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป) งบประมาณ 14.21 ล้านบาท

- โครงการที่ 2 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมค่าถมดิน ภ.จว. สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป) งบประมาณ 34.30 ล้านบาท

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 และ 2 (ชดเชยงบประมาณที่พับไปในปี 2566) โครงการที่ 1 เลขที่โครงการ 65027373560 ขณะนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานถึงงวดที่ 14 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน จากงวดงานทั้งหมด 16 งวด)

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านลูกวัว ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 12.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 2 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม. 13+541 (บริเวณสะพานต่างระดับกิ่งแก้ว) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 860.00 เมตร 1 แห่ง งบประมาณ 18.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 3 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุตรดิตถ์ - สมุทรปราการ (ตอน 2) ที่ กม.18+800 (บริเวณสะพานยกระดับข้ามจตุรพักตรพิมาน) ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร 1 แห่ง งบประมาณ 20.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 4 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุตรดิตถ์ - สมุทรปราการ ที่ กม.15+910 (บริเวณสะพานต่างระดับแยกศรีเทพา) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร 1 แห่ง งบประมาณ 20.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 5 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม. 20+017 (แยกสำโรง), กม.20+325 (แยกปู่เจ้า) และทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.0+275 (แยกถาวร) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 10.50 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.27+000 - กม.40+000 ปริมาณงาน 740 ต้น ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 35.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 7 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.23+300 ร่องกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 416 ต้น ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 20.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีคง - บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 16.25 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 9 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 15.20 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทองราไฟ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.060 กม. 1 สายทาง งบประมาณ 21.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 16.50 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 3) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+700, กม.8+600 - กม.9+400 และกม.9+950 - กม. 10+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว และตำบลบางพลใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 26.00 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 2) ระหว่าง กม.6+835 - กม.8+760 ทางหลักด้านขวาทาง และกม.9+355 - กม.9+800 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 23.50 ล้านบาท

(หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 14 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 1) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+525 ทางหลักด้านซ้ายทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 25.00 ล้านบาท

(หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 15 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 1) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+525 ทางหลักด้านซ้ายทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 25.00 ล้านบาท

(หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 15 ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว เสนอโครงการรื้อทางจังหวัดเห็นชอบ

รองประธาน เสนอในที่ประชุมว่าโครงการที่ 6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ทานบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.27+000 - กม.40+000 ปริมาณงาน 740 ต้น ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 35.00 ล้านบาท ซ้ำกับงบประมาณของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะนำเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน เทศบาลนครสมุทรปราการ
งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาวคาดแดง)

- โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสุขุมวิท บริเวณแยกหอนาฬิกา-แยกการไฟฟ้า ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 2,379.00 เมตร มีพื้นที่ทางเท้าเฉลี่ย กว้าง 2.80-3.80 เมตร หรือมีพื้นที่ปูทางเท้าไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง งบประมาณ 10.30 ล้านบาท

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าจัดทำแบบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้เทศบาลนครสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567

ประธาน	เทศบาลเมืองพระประแดง งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาคัดแดง) - โครงการที่ 1 ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) งบประมาณ 10.38 ล้านบาท - โครงการที่ 2 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน งบประมาณ 1.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 จัดทำแบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองพระประแดง ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	เทศบาลเมืองแพรกษา งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาคัดแดง) - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 คัน งบประมาณ 5.00 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างจัดทำ TOR
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองแพรกษา ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	เทศบาลเมืองลัดหลวง งบประมาณฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เล่มขาคัดแดง) - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3 คัน งบประมาณ 7.50 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างจัดทำ TOR

มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้เทศบาลเมืองลัดหลวง ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
ประธาน	4.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้แทนฯ	แจ้งที่ประชุมว่าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้ส่วนราชการชี้แจง ตามลำดับ ดังนี้
มติที่ประชุม	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ประธาน	- โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 4.65 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าจะยกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทำงาน เพื่อจะประกาศเชิญชวนใหม่
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	- โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร งบประมาณ 18.69 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2567
ประธาน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนฯ	- โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยแพรกษา 12 โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อเดิม กว้าง 7 เมตร ยาว 1,402.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,310 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร และโคมไฟถนนชนิด LED จำนวน 33 โคม เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 10.00 ล้านบาท
มติที่ประชุม	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างส่งมอบงาน และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ประธาน	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ผู้แทนฯ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มติที่ประชุม	- โครงการอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 9.55 ล้านบาท
ประธาน	รายงานต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างส่งมอบงาน และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ผู้แทนฯ	รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางพลี - โครงการที่ 1 บ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศิระจรเข้ชั้นน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 2.67 ล้านบาท - โครงการที่ 2 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 3.30 ล้านบาท - โครงการที่ 3 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวัดสีลัง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.03 ล้านบาท - โครงการที่ 4 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดค้อลาด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.06 ล้านบาท - โครงการที่ 5 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคลองหลุมลึก ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.06 ล้านบาท - โครงการที่ 6 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 6.32 ล้านบาท
--------	--

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 6 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางพลี เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ - โครงการที่ 1 บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 1.13 ล้านบาท - โครงการที่ 2 บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 2.92 ล้านบาท - โครงการที่ 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 15.00 ล้านบาท
--------	---

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ - โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 3.26 ล้านบาท
--------	--

ผู้แทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่ามีการยกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว แต่ทางหน่วยงานยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน

เลขานุการฯ	เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการพิจารณาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าจังหวัดสมุทรปราการประกาศให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน ประกอบกับผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 3 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างเพื่อเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิสดังกล่าว ทางสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา และแนะนำ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการลงพื้นที่
ประธาน	สถาบันราชประชาสมาสัย - โครงการทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 2.52 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2567
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันราชประชาสมาสัย เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. - โครงการที่ 1 ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 11.33 ล้านบาท - โครงการที่ 2 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.รน.(หลังเก่า) งบประมาณ 8.29 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำหรับโครงการที่ 2 จะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ - โครงการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งบประมาณ 0.38 ล้านบาท - โครงการที่ 2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ 0.08 ล้านบาท - โครงการที่ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณ 0.05 ล้านบาท - โครงการที่ 4 แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 17.04 ล้านบาท - โครงการที่ 5 แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 17.11 ล้านบาท
ผู้แทนฯ	รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 ถึง 5 จะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ
มติที่ประชุม	รับทราบ และมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

- โครงการที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ งบประมาณ 8.70 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร งบประมาณ 28.32 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 3 การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางป่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร งบประมาณ 4.79 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

- โครงการที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 9.50 ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ)

ผู้แทนฯ

รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ 1 และ 4 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ สำหรับโครงการที่ 2 และ 3 จะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการติดตามเร่งรัดโครงการที่ 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ 5

ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เลขานุการฯ

เสนอต่อที่ประชุมให้มีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอเพิ่มผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม แล้วแจ้งเวียนส่วนราชการต่อไป

เลิกประชุม 16.00 น.

(นายธวัช บุษย์อ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จตุรายนการประชุม

(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม