

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวประกายดาว เณรสวรรณ	(แทน) ปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นางชฎาวลัย แก้วแจ่มจันทร์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางประคอง ยิ่งศิริสุข	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางกัญดา คำพอ	(แทน) ผอ. โรงพยาบาลมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นางจิตาภา รัตนอุบล	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นายพันธุ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	(แทน) ผอ. โครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางรจนา มุลิวไล	(แทน) ผอ. สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม	กรรมการ
๑๑. นางวาสนา เพชรายุทธการ	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒. นางอารีย์ โกกะบุรณ์	(แทน) ผอ. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	กรรมการ
๑๓. นางนวลจันทร์ เหลือกลิ่น	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๑๔. นางอำไพ คำภักดิ์	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม	กรรมการ
๑๕. นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๑๖. นางสาวรินทร์ หอบดวง	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๗. นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์	(แทน) ผอ. สฟป. มหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๘. นางบุญชู โคตรบรรเทา	(แทน) ผอ. สฟม. มหาสารคาม	กรรมการ
๑๙. นางสาวจรรพพร ตามกลาง	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางประภาพรพรณ กัณทวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

তিরাকการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรพีพร เอ็นคะวัน	นักวิชาการเงินและบัญชี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. นายพิเชษฐ ทัพโยธา	หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ	โรงเรียนผดุงนารี
๓. นางสาวปาริชาติ เรืองฤทธิ์	ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๔. นางอุไรวรรณ ไชยวงษา	ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านลาด	โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
๕. นางนิภาพร คัดดีแสน	ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
๖. นางสาวอุมาพร พลทะกลาง	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
๗. นายธงชัย เสาศามา	ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม
๘. นางสาวสุทธิดา ยอดจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี	นักวิชาการแรงงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๐.นางวันนิภา เกษทองมา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๑.นายกันต์ ดิตะสี	ผอ. กองคลัง	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๑๒.นายแสวง สำราญดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๑๓.นายวิบูลย์ โพธิ์สม	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
๑๔.นายวิชัย ส่งเสริม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
๑๕.นายนพดล เป่าอยู่สุข	สภิติจังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานสภิติจังหวัดมหาสารคาม
๑๖.นางมิมรยา วัฒนวาทิตกุล	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑๗.นางสาวอมรรัตน์ เหล่าวงษา	พนักงานวิชาการพัสดุ	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๘.ร.ท.ญาณวุฒิ ชนะชื่น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(งบประมาณและการเงิน)กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม	
๑๙.นางสาวกุหลาบ หาวีเชียร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๐.นางรำเพย รัตนพลแสน	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๑.นางสาวฉันทนา รามแดง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๒.นายไพบูลย์ ปะวะเสนะ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๓.นายวัชรพล สุนทรพิณิช	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๔.นางสาวอารียา เงามสุมาตย์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๕.นางอัญชลี รัตนเรืองเดช	เจ้าหน้าที่การคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๒๖.นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุนยังมีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว ยังมีหน่วยงานยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงิน ของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุนที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม : www.mkn-mds.com) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

เลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส๒	ลำดับการ ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕,๕๔๗.๒๘	๒,๕๕๖.๙๒	๔๖.๐๙	๕๑.๐๐	๔,๕๐๔.๙๔	๘๑.๒๐	๕๖.๒๔	๒๘
ประจำ	๒,๒๒๑.๒๒	๑,๙๖๕.๖๖	๘๘.๔๙	๕๗.๐๐	๑,๙๗๑.๖๐	๘๘.๗๖	๕๕.๗๘	๖๗
ลงทุน	๓,๓๒๖.๐๖	๕๙๑.๒๖	๑๗.๗๗	๒๙.๐๐	๒,๕๓๓.๓๔	๗๖.๑๖	๕๘.๑๕	๒๕

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส๒	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส๒	ลำดับการ ใช้จ่าย
ภาพรวม	๘๖.๓๗	๑๔.๑๑	๑๖.๓๓	๕๑.๐๐	๕๘.๘๘	๖๘.๑๖	๕๖.๒๔	๒๙
ประจำ	๙.๖๘	๖.๒๑	๖๔.๑๕	๕๗.๐๐	๖.๒๑	๖๔.๑๕	๕๕.๗๘	๖
ลงทุน	๗๖.๗๐	๗.๙๐	๑๐.๓๐	๒๙.๐๐	๕๒.๖๗	๖๘.๖๗	๕๘.๑๕	๓๑

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	ใช้ จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส ๒	ลำดับการ ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕.๑๐	๐.๑๗	๓.๓๓	๕๑.๐๐	๐.๑๗	๓.๓๓	๕๖.๒๔	๒
ประจำ	๕.๑๐	๐.๑๗	๓.๓๓	๕๗.๐๐	๐.๑๗	๓.๓๓	๕๕.๗๘	-
ลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๑๕	-

ผลการใช้จ่าย ...

ผลการใช้จ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๕๔๗.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๕๖.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๙ ใช้จ่าย ๔,๕๐๔.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ ในไตรมาสที่ ๒ มีส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๗๗ หน่วย และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๗ หน่วย

ผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๓๒๖.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙๑.๒๖ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๕๓๓.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ มีส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔๐ หน่วย หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนาม และที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หน่วย ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๓. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๕. สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๖. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม
๗. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
๘. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
๙. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม
๑๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม) เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม มีเงินเงินกันไว้ จำนวน ๕๒ หน่วยงาน ๑,๑๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๖๙.๕๖ ล้านบาท สรุปดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐ % จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
- ๒) สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
- ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
- ๔) ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
- ๕) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
- ๖) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
- ๗) แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
- ๘) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
- ๙) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
- ๑๐) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

- ๑๑) สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
- ๑๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๔) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
- ๑๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
- ๑๖) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
- ๑๗) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม

๒. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) โรงเรียนผดุงนารี
- ๒) โครงการชลประทานมหาสารคาม
- ๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
- ๔) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๕) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๗) โรงพยาบาลมหาสารคาม
- ๘) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
- ๙) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
- ๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
- ๑๒) สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๓) งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
- ๑๔) สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๕) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๖) สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๗) สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๘) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๙) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๐) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
- ๒๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๕) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๖) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ๒๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
- ๒๘) สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
- ๒๙) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
- ๓๐) สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

- ๓๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- ๓๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
- ๓๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
- ๓๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
- ๓๕) แขวงทางหลวงมหาสารคาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๕ ผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส ๒
ภาพรวม	๕๒.๒๐	๕๐.๔๐	๙๖.๕๕	๕๑.๐๐
ประจำ	๕๐.๔๙	๕๐.๔๐	๙๙.๘๒	๕๗.๐๐
ลงทุน	๑.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙.๐๐

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

- ๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณ ๑๔.๘๔ ล้านบาท
- ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งบประมาณ ๑๓.๒๐ ล้านบาท
- ๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๒๔.๑๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคามมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑,๓๖๙.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๘ มีหน่วยงานที่มีเงินกันไว้ จำนวน ๕๒ หน่วยงาน เบิกจ่ายหมดแล้ว ๑๗ หน่วยงาน และมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็น ๑๐๐% จำนวน ๑๘ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ “ระบบการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดมหาสารคาม” www.mkn-mds.com จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันไว้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๕๔๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๔ โครงการ คาดว่าได้ดำเนินการขอเงินกันไว้ และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๔๕ โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน มีเงินเหลือจ่าย ๘.๔๗ ล้านบาท ส่วนรายการที่เหลือจำนวน ๖ รายการ ยังไม่ทราบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะสรุปผลการดำเนินการ และแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบอีกครั้ง

ผู้แทนสำนักงานจังหวัด (งบประมาณจังหวัด) : มีเงินกันไว้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แหล่ง งบประมาณ คือ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบเศรษฐกิจฐานราก สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) งบประมาณจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑.๑) โครงการขุดลอกห้วยคางระยะที่ ๑ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓

๑.๒) โครงการขุดลอกห้วยตาบึง ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒

สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า และการดำเนินงานอยู่ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และเกิดภาวะน้ำท่วมในเขตพื้นที่ดำเนินการ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ ส่งผลให้การขุดลอกฯ ต้องหยุดชะงักไป

๒) งบกลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทาน และโครงการบำรุงรักษาน้ำเสียใหญ่ เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงาน

๓) งบเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ รายการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. โครงการละ ๑.๓๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ส่วนเงินกันฯ จำนวน ๒ รายการเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษาและรถเข็นสำหรับสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๒๕.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๗ รายการ สำหรับการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ งบประมาณ ๘.๐๓ ล้านบาท คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาสารคาม : เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ คสล. ๑๐ ชั้น งบประมาณ ๑๗.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๖๗ ล้านบาท และจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖

ผู้แทนเทศบาลเมืองมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ รายการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ขณะนี้ประกาศผู้ชนะราคาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาก่อนลงนามในสัญญา ๗ วันทำการ เมื่อสิ้นระยะเวลาก่อนลงนามแล้ว จะให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาและจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนแขวงทางหลวงมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนมากเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าบำรุงรักษา มีเงินเหลือจ่าย ๐.๔๐ ล้านบาท ได้แจ้งต้นสังกัดเพื่อตั้งงบประมาณคืนแล้ว

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าจะสรุปข้อมูลและส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในภายหลัง

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ เป็นงบดำเนินงานจำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ส่วนรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมทางเชื่อม งบประมาณ ๕๘.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๑๓.๑๙ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนโครงการชลประทานมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า และได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปี ซึ่งสัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๓.๗๙ ล้านบาท ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท คาดว่าทั้ง ๒ รายการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินเหลือจ่ายเป็นค่าคืนเสาเข็ม ซึ่งจะส่งคืนในระบบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๓.๙๓ ล้านบาท ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ๑.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว มีเงินค่าเสาเข็มจำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการส่งคืนในระบบต่อไป

ผู้แทนโรงเรียนผดุงนารี : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) มีทั้งหมด ๑๒ งวดงาน เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๕.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน แต่ผู้รับจ้างทำงาน จึงดำเนินการแจ้งต้นสังกัด และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะดำเนินการจัดทำ PO และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดเสริมสุข งบประมาณ ๑.๙๕ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ๒) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนแก่งวิทยาการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ เป็นการก่อสร้างศูนย์ฯ งบประมาณ ๑๑.๓๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙.๘๗ ล้านบาท มีทั้งหมด ๗ งวดงาน เบิกจ่าย ๓ งวดงาน ขณะนี้คงเหลืองบประมาณ ๖.๙๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นงวดที่ ๔-๕ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ส่วนงวดที่ ๖-๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ได้เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้รับจ้างขอขยายเวลาในการดำเนินงานออกไปอีก ๒ เดือนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อย

ผู้แทนเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงบำรุงอาคารสถานพยาบาล งบประมาณ ๓.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรคส่วนรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ ๐.๖๙ ล้านบาท ขณะนี้ประสานกับผู้รับจ้างแล้ว ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ทัน จึงดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม : มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนแก่งวิทยาการ งบประมาณ ๖.๙๕ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คงเหลือ ๓ งวดงาน ขณะนี้ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ๒) รายการประจำซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึก PO ในระบบตลาดเคลื่อน ทั้งนี้จะประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการสลาย PO ในระบบต่อไป

ประธาน กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทันหรือประสพจะใช้งบประมาณให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยเร่งด่วน และให้โครงการชลประทานทำหนังสือบันทึกรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคาดการณ์งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากผลการดำเนินงานยังมีความล่าช้าและจะเข้าฤดูฝนแล้ว

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า สำหรับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. จำนวน ๕๘ รายการ ยังไม่มีความชัดเจน ขอให้ท้องถิ่นสำรวจรายละเอียดและข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณนั้นจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ มีส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๓ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ “ระบบการติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดมหาสารคาม” www.mkn-mds.com จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

ผู้แทนเทศบาลเมืองมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๐.๙๕ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ๘.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประกาศผู้ชนะราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาก่อนลงนามในสัญญา ๗ วันทำการ คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคและสามารถก่อนนี้ได้ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม : ได้รับจัดงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาและจะบันทึก PO ในระบบต่อไป

ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงโรงจอดรถอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน งบประมาณ ๑.๒๗ ล้านบาท ขณะนี้บันทึก PO ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๓๖.๐๘ ล้านบาท คงเหลือรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างในท้องตลาดไม่ตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยครุภัณฑ์จะจัดซื้อที่จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ๓ รายการ และรายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเพื่อปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นเข้าดำเนินการให้แล้ว

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๙.๓๒ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด คงเหลือ ๓ รายการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างประกาศเชิญชวน จึงประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ขณะนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน เป็นรายการปรับปรุงจำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ รายการ ส่วนอีก ๑๐ รายการ งบประมาณรวม ๑๐.๗๗ ล้านบาท ขณะนี้ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๖.๙๕ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ส่วนสิ่งก่อสร้างเป็นรายการค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงอาคารโรงหุงต้ม ปรับปรุงโรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๐.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๒) รายการปรับปรุงอาคารเรียน สป. งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะประกาศประกวดราคาได้ไม่เกินวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓) ปรับปรุงเรือนพยาบาล งบประมาณ ๒.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย ลงทุน จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓.๘๔ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบ ส่วนรายการปรับปรุงจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๘.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๖ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑๑.๒๙ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ ๑๖๓ รายการ งบประมาณรวม ๑๐๔.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐ รายการ บันทึก PO แล้ว จำนวน ๔๔ รายการ รอลงนามในสัญญา ๒๘ รายการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๑ รายการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ สำหรับรายการสถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับโรงพยาบาลสุทธาเวช งบประมาณ ๖๙.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และรายการปรับปรุงระบบตกตะกอนโรงผลิตน้ำประปา งบประมาณ ๑๑.๘๕ ล้านบาท เว้นระยะเวลาก่อนลงนามในสัญญา ๗ วันทำการ โดยจะสิ้นสุดผลการอุทธรณ์วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ : ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔๙ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗.๙๖ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๙๖ รายการ จัดกลุ่มครุภัณฑ์ตามรหัสงบประมาณเป็น ๖ กลุ่ม เนื่องจากแต่ละรายการรหัสงบประมาณไม่เหมือนกัน โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถ ประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านลาด ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีมูเมือง จากเดิมจะใช้พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ในการก่อสร้าง แต่ต้องขออนุญาตให้พื้นที่และใช้เอกสารหลักฐานประกอบหลายอย่าง ซึ่งต้องใช้ระยะ เวลานาน จึงเปลี่ยนมาใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้สถาปนิกออกแบบพื้นที่ในการก่อสร้างให้ทั้งหมด

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๘ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐.๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ โดยจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม : ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๑ โครงการ งบประมาณรวม ๔๕๑.๙๕ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ คงเหลือ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๔.๑๔ ล้านบาท สรุปสถานะผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๔ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน ๓๘ โครงการ ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๗ โครงการ และรอลงนามในสัญญา ๗ โครงการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๖๒ โครงการ อบต.ที่ไม่พร้อมดำเนินการ ๘ โครงการ ได้แก่

- ๑) เทศบาลอำเภอโกสุมพิสัย จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการ
- ๒) เทศบาลอำเภอนาดูน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรายการ
- ๓) อบต. นาข่า อำเภอนาโพธิ์ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบรายการเพื่อแก้ไขปริมาณงาน
- ๔) อบต. ดอนเงิน จำนวน ๒ โครงการ ขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ๓ ประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๕.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้วและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณนั้นจะต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๕.๒ แผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
- ๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
- ๖) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
- ๗) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ๘) สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม (งปพัฒนาจังหวัด)

๕.๓ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของจังหวัดมหาสารคาม (MKN Accounting Smart) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ที่คะแนนการประเมินฯ ไม่ได้คะแนนเต็ม มีดังนี้

- ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
- ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
- ๓) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- ๔) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
- ๕) สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
- ๖) สำนักงานจังหวัด (งปพัฒนาจังหวัด)
- ๗) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม
- ๘) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
- ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๑๐) วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
- ๑๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
- ๑๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

๕.๔ แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เลขานุการฯ นำเรียนให้ที่ประชุมว่า ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางจะทำการขึ้นระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยระบบ GFMS เดิมจะปิดทำการในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๕.๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หากหน่วยงานมีหนี้ผูกพันแล้วจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไป ให้เลือก (List) และยืนยันข้อมูล (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๕.๔.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๕.๔.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๗/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานระบบการคลัง จะมีการซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ผ่านระบบ Google Meet ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จึงขอเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

๕.๕ เรื่องอื่น ๆ (-ไม่มี-)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสุมาลี สุระสา)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางประภาพรณ กัณทวงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ