

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวศิลาภา พรธูวานนท์	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตรภรณ์ ศรีลาฤทธิ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางรจนา มุลวิไล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๘ มหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางประคอง ยิ่งสิริสุข	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นายพันธ์ศักดิ์ พุทธเจริญ	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นางเบญจรงค์ วิรัตน์จินดา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวสวรินทร์ หอมดวง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๑. นายกฤติพงศ์ สัตพันธ์ุ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๒. นางบุญชู โคตรบรรเทา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม	กรรมการ
๑๓. นางสาวจารุพร ตามกลาง	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวศราวดี สืบศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางณัฐชา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางมณีฉัตร แสนพิพิธ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
๒. นางสาวอมรรัตน์ เหล่าวงษา	พนักงานวิชาการพัสดุ	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๓. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๔. นางสาวสุนิสา กะแส	นักวิชาการเงินและบัญชี	สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
๕. นางสาวศิราณี อันบุรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๖. นายนิราศ ราชโยธา	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
๗. นางสาวแอนนา ยศเฮียง	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๘. นางเด่นศรี รังษา	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	เทศบาลเมืองมหาสารคาม

๙. นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก	ผอ. กลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๑๐. นางมิณรญา วัฒนวาติกุล	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑๑. นางสาวบุษบา บุตรศาสตร์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
๑๒. นางกัญธิภา สมบัติภิญโญ	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑๓. นางสาวจิราพร ธิบัติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
๑๔. นายธงชัย เสาสามา	ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ มหาสารคาม	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม
๑๕. นางสาวสุมิตตา จันทรวินยานนท์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๑๖. นางสาวชานี พันธ์ชนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๑๗. นายอัมรินทร์ แสงเหลา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัย	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
๑๘. นายธวัช แปะขุนทด	รองผู้อำนวยการวิทยาลัย	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
๑๙. นายอาทิตย์ อุดมฉวี	หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
๒๐. นายมหาชัย ชินอมรา	นักวิชาการพัสดุ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
๒๑. นายสำอว จันทรรณตรี	ผู้อำนวยการโรงเรียน	โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
๒๒. นายพิเชษฐ์ ทัพโยธา	หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ	โรงเรียนผดุงนารี
๒๓. นางสาวสุมาลี มุระดา	ผอ.กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ติดราชการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ติดราชการ
๓. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม	ติดราชการ
๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เนื่องด้วยขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณแล้ว หน่วยงานในจังหวัดมหาสารคามบางหน่วยงานยังมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เชิญคณะกรรมการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายลงทุนที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการบริหารงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๒๒๗๓๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ไม่มีส่วนราชการแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับทราบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เป้าหมายใช้จ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่ใช้จ่าย
ประจำ	๒,๒๑๖.๙๑	๑,๖๒๗.๐๒	๗๓.๓๙	๕๕.๐๐	๙	๑,๖๓๙.๐๘	๗๓.๙๓	๕๕.๗๘	๙
ลงทุน	๒,๖๕๒.๔๖	๔๓๔.๒๕	๑๖.๓๗	๓๙.๐๐	๑๙	๑,๔๐๗.๕๑	๕๓.๐๖	๕๘.๑๕	๓๓
ภาพรวม	๔,๘๖๙.๓๗	๒,๐๖๑.๒๗	๔๒.๓๓	๕๒.๐๐	๘	๓,๐๔๖.๕๙	๖๒.๕๖	๕๖.๒๔	๑๖

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เป้าหมายใช้จ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่ใช้จ่าย
ประจำ	๑๔.๙๕	๔.๐๔	๒๗.๐๕	๕๕.๐๐	๒๕	๗.๓๖	๔๙.๒๓	๕๕.๗๘	๑๑
ลงทุน	๑๗๑.๔๙	๑๙.๒๐	๑๑.๒๐	๓๙.๐๐	๖	๗๙.๐๖	๔๖.๑๐	๕๘.๑๕	๑๖
ภาพรวม	๑๘๖.๔๔	๒๓.๒๔	๑๒.๔๗	๕๒.๐๐	๗	๘๖.๔๒	๔๖.๓๕	๕๖.๒๔	๑๖

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เป้าหมายใช้จ่ายไตรมาส ๒	ลำดับที่ใช้จ่าย
ประจำ	๐.๒๕	๐.๐๙	๓๖.๐๐	๕๕.๐๐	๓	๐.๐๙	๓๖.๐๐	๕๕.๗๘	๕
ลงทุน	๑๐๐.๐๐	-	-	๓๙.๐๐	-	-	-	๕๘.๑๕	-
ภาพรวม	๑๐๐.๒๕	๐.๐๙	๐.๐๙	๕๒.๐๐	๓	๐.๐๙	๐.๐๙	๕๖.๒๔	๑

๓.๑.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑,๔๕๓.๑๒	๓๓๑.๑๗	๒๒.๗๙	๑,๑๒๑.๙๕	๗๗.๒๑

๓.๑.๕ ผลการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
ประจำ	๓๙๔.๔๔	๓๗๔.๑๕	๙๔.๘๖	๒๐.๒๙
ลงทุน	๑๘๒.๓๖	๑๑๐.๐๕	๖๐.๓๔	๗๒.๓๑
ภาพรวม	๕๗๖.๘๐	๔๘๔.๒๐	๘๓.๙๕	๙๒.๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๖ ผลการดำเนินการติดตามสถานะการดำเนินโครงการสำหรับงบรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และปัญหาอุปสรรค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ สรุปผลการติดตามสถานะสถานการณ์ดำเนินโครงการสำหรับ งบรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และปัญหาอุปสรรค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยังไม่ดำเนินการ	๓๔	๕๘.๖๒	๒.๒๒
๒. อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๙๘	๑๘๔.๔๙	๖.๙๘
๓. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	๑๓๓	๔๕๘.๓๐	๑๗.๓๖
๔. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๔๒๙	๔๘๙.๘๐	๑๘.๕๔
๕. ประกาศผู้ชนะ/เว้นระยะอุทธรณ์ ๗ วัน	๒๖	๔๔.๒๓	๑.๖๗
๖. รอลงนามในสัญญา	๑๕๕	๑๔๐.๙๓	๕.๓๓
๗. ลงนามแล้ว	๓๐๐	๙๘๗.๘๑	๓๗.๓๙
๘. เบิกจ่ายแล้ว	๒๗๕	๒๕๘.๔๔	๙.๗๘
๙. ส่งคืนเงินงบประมาณ	๓	๑๙.๒๐	๐.๗๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๕๓	๒,๖๔๑.๘๓	๑๐๐.๐๐

สรุปปัญหาอุปสรรค

๑) หน่วยงานยังขาดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ คุณสมบัติ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

๒) มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานการก่อสร้างจึงทำให้ล่าช้า

๓) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

๔) อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ที่มีโครงการยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนที่มีโครงการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค หรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน ๓๖ หน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานตามลำดับ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ติดตามกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งข้อมูล กับสำนักงานคลังจังหวัดฯ ว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

(ผู้แทน) สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ โครงการ แต่ยังไม่ได้นำบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

เลขานุการ นำเรียนในที่ประชุมว่า สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ขอให้สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ด้วย

(ผู้แทน) สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ โครงการ และยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน จะดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ และทั้งสองโครงการจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม) ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๑.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างสร้างข้อมูลผู้ขาย จำนวน ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลและเครื่องอบแห้ง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน จำนวน ๖๐ โครงการ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ โครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ติดตามกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

(ผู้แทน) โรงเรียนพณิชยการวิทย์วิทยาการ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน หลังประกาศผู้ชนะซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

(ผู้แทน) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

(ผู้แทน) สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

(ผู้แทน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๓ ล้านบาท ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงรายการเนื่องจากพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงราคา

(ผู้แทน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

(ผู้แทน) สำนัก ...

(ผู้แทน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการวิเณเฉพาะเจาะจงได้รับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) โรงเรียนผดุงนารี ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะดำเนินการทำสัญญาและบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้หลังงานกาชาดเสร็จ

(ผู้แทน) โรงเรียนวชิรพัฒน์ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะดำเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

(ผู้แทน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณหน่วยงานเกิดความเสียหายเพิ่มเติม โดยจะประสาน กับส่วนกลางถึงแนวโน้มการขอรับงบประมาณเพิ่ม และจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้หน่วยงานประสานต้นสังกัดถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หากไม่ได้รับจัดสรรจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร

(ผู้แทน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๑๓ ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลาออก จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขานุการ แจ้งในที่ประชุมว่า หากหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกจัดซื้อจัดจ้างหรือการบันทึกรายการในระบบ GFMIS สามารถขอคำแนะนำที่สำนักงานคลังจังหวัดฯ ได้

(ผู้แทน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท ส่งมอบของแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS คาดว่าจะดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า

(ผู้แทน) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ โครงการ และได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS จำนวน ๔ โครงการ

(ผู้แทน) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙.๐๘ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการอยู่ระหว่างรออนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๗ โครงการ ส่วนกลางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๒๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างรอพิจารณา เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เนื่องจากคณะกรรมการร่าง TOR เห็นว่ามีบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ จึงได้ทำแบบขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการไปที่ส่วนกลาง จำนวน ๑ โครงการ

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๖.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ อปท.ส่งคืนโครงการ จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๕๘ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๓ โครงการ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้เชิญ อปท. จำนวน ๑๕๘ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาประชุมเร่งรัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

(ผู้แทน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๓๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติรายการใหม่ไปเป็นส่วนกลาง จำนวน ๒ โครงการ

(ผู้แทน) โครงการชลประทานมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๙.๕๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(ผู้แทน) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐.๗๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔ โครงการ คงเหลือ จำนวน ๖๐ โครงการ แบ่งเป็น ๑๐๙ สัญญา ลงนามในสัญญาแล้ว ๘๕ สัญญา รอลงนามในสัญญา ๒๔ สัญญา คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๗๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๑๓ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗.๖๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๙ โครงการ อยู่ระหว่างร่างประกาศ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๕ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างสร้างข้อมูลผู้ขาย จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๓๔ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖.๕๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานทางหลวงที่ ๘ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๒๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ส่วนรายการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้สอย

(ผู้แทน) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ และลงนามแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ มีเงินเหลือจ่าย

(ผู้แทน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๖.๐๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๒ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒.๒๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๔ โครงการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ รายการครุภัณฑ์การศึกษาอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๓ โครงการ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะยกเลิกและประกาศจัดหาใหม่ จำนวน ๕ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศผู้ชนะเนื่องจากข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะคลาดเคลื่อน และจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (ร่าง TOR) จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

(ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๖ โครงการ และบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔ โครงการ

(ผู้แทน) วิทยาลัยการอาชีพพยุหภูมิพิสัย ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๐๐ ล้านบาท ลงนามแล้วมีเงินเหลือจ่าย และหน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค

(ผู้แทน) สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ และดำเนินการกำหนดราคากลาง

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ของส่วนราชการให้ฝ่ายเลขานุการช่วยติดตามเร่งรัดกรมบัญชีกลางให้ด้วย และหน่วยงานที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่าจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมพรหมธารา เชื้อนจุฬารักษ์ ตำบลทุ่งลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน ๖๐ คน ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ให้สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบรรณรายชื่อผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ
เป็นร้อยละ ๐ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

เลขานุการ นำเรียนที่ประชุม มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้รับความ
ช่วยเหลือค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ดังนี้

๑. การบังคับใช้ บังคับกับสัญญาที่เข้าเงื่อนไข ตาม ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕ ซึ่งใช้สำหรับ
สัญญาที่ลงนามก่อนหรือหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่การตรวจรับพัสดุ ยังไม่เสร็จสิ้น โดยให้แก้ไขสัญญาในส่วนของเงื่อนไข
อัตราค่าปรับ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. การแก้ไขสัญญาและการปรับแผนการทำงานใหม่

๒.๑ กรณีที่ยังไม่ได้แก้ไขสัญญา ให้แจ้งคู่สัญญามาแก้ไขสัญญา เพื่อแก้ไขอัตรา
ค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕ พร้อมปรับแผนการทำงานใหม่
ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๒ กรณีที่แก้ไขสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ปรับแผนการทำงานใหม่ ให้หน่วยงาน
แจ้งคู่สัญญามาปรับแผนการทำงานใหม่ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๑ และ ๒.๒ หากพ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งครั้งที่ ๑ คู่สัญญาฯ ยังเพิกเฉย
ให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้งให้มาดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ และหากคู่สัญญา
ยังเพิกเฉย กรณีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการตามแนวทางบอกเลิกสัญญา
ตาม มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง)

๒.๓ กรณีสัญญาที่มีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญาก่อนหน้านี้แล้ว ให้ดำเนินการปรับ
แผนการทำงานใหม่ หากยังไม่เคยมีแผนการทำงานให้จัดทำแผนการทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ แผนการทำงาน
ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๔ กรณีส่งมอบงานงวดเดียว หรือเนื้องานส่วนที่เหลือใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน ๖๐ วัน
หรือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะทำแผนการทำงานใหม่ หรือไม่ก็ได้

๓. แนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่

๓.๑ งานซื้อ กำหนดวันส่งมอบใหม่ให้เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๓.๒ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างทั่วไปที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบก่อสร้าง

๓.๒.๑ กรณีครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว ปรับแผนการทำงานใหม่
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ไ้ระยะเวลาที่เหมาะสม
เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๓.๒.๒ กรณียังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ปรับแผนการทำงานใหม่
โดยนำเฉพาะงานในส่วนที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณระยะเวลาในการปรับแผนการ
ทำงานใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ไ้ระยะเวลา
ที่เหมาะสม เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว
และนำระยะเวลาดังกล่าวมานับระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่รวมต้องไม่เกินจำนวน
ระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๓.๒.๓ การจัดทำแผนการทำงาน

- วิธีการจัดทำแผนการทำงานให้ดำเนินการตามตัวอย่างที่กำหนด
และในการจัดทำแผนการทำงานหรือการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้กำหนดวันที่จะให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตาม
แผนการทำงานด้วย

- กรณีที่สัญญามีการกำหนดงวดงานและงวดเงินไม่สัมพันธ์กัน
ในการแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ให้แก้ไขงวดงานและงวดเงินให้เหมาะสม และมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. แนวทางการติดตามการประเมินผลการทำงาน ให้ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการทำงานใหม่ ภายหลังปรับแผนการทำงานใหม่แล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา
ให้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดเข้าดำเนินการตามสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด
ระยะเวลาแล้ว ให้แจ้งอีกครั้งหนึ่งให้คู่สัญญาเร่งเข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ครั้งที่ ๒ และหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓
วรรคหนึ่ง

๕. แนวทางการบอกเลิกสัญญาและการคิดค่าปรับ ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๕.๑ กรณีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

๕.๑.๑ สัญญาที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญาควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

๕.๑.๒ สัญญาที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาบอกเลิก
สัญญาตามที่เห็นสมควร

๕.๒ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (โดยความล่าช้าเป็นความผิด
ของคู่สัญญา)

๕.๒.๑ ระยะเวลาว่างเลยไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงาน มีผลงาน
สะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๕.๒.๒ ระยะเวลาว่างเลยไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงาน
ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญา ...

(๑) คู่สัญญาที่มีผลงานประจำเดือนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๕.๒.๓ ระยะเวลาล่วงเลยไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงาน คู่สัญญาที่มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๕.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๕.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การซ่อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ ๕.๒.๑ - ข้อ ๕.๒.๕ ข้อใดข้อหนึ่งหน่วยงานควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

๕.๓ กรณีสัญญาที่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและปรับแผนการทำงานใหม่ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานใหม่ ตามแนวทางข้อ ๕.๒

๕.๔ การคิดค่าปรับ ให้ดำเนินการคิดค่าปรับตามสัญญา เว้นแต่สัญญาที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตาม ว ๖๔๓ แล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตาม ว ๖๔๕ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ แก่คู่สัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖. การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา เมื่อใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาแล้วให้ดำเนินการตามคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางมณีนธ์ แสนพิพิธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวศรวดี สืบศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ