

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนลินทิพย์ สีชนะ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓. นางกัญดา คำพอ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นายสมทรง อุปัทมย์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นายณัฏฐศักดิ์ ฝอยทอง	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางสาวจิราภรณ์ ช่อประพันธ์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นางนวลจันทร์ เหลือล้ำ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นางกัญญา ม่วงเสน	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางปรียาภรณ์ บุญจันทร์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นางชญาณัฐ วงษ์หล้า	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓	กรรมการ
๑๓. นางสาวจรรพพร ตามกลาง	คลังจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวศรารัตน์ สืบศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางณัฐชยา บุญวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสุมาลี สุระภา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางมณีนันท์ แสนพิพิธ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีระพล จารุวรโชติกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๒. นางสาวศิรินทรา ยศคำธร	นักวิชาการพัสดุ	เทศบาลเมืองมหาสารคาม
๓. นางสุธาสินี พันธนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
๔. นายปรกรณ์ อินทร	รองผู้อำนวยการฯ	วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
๕. นางสุพัตรา อันฤดี	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
๖. นายวิศณุพงษ์ ใจวรรณะ	รองผู้อำนวยการฯ	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
๗. นางสาวสุมาลี มูระดา	ผอ.กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๘. นายดำรงเดช สุริยา	ผช. ผอ. สถาบันการอาชีวศึกษาฯ	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

๓.๑.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				เบิกจ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๒,๒๑๖.๙๑	๑,๖๒๗.๐๒	๗๓.๓๙	๙	๓,๕๒๑.๒๕	๒,๕๓๐.๑๑	๗๑.๘๕	๔๖	๙๐๓.๐๙	๕๕.๕๐
ลงทุน	๒,๖๕๒.๔๖	๔๓๔.๒๕	๑๖.๓๗	๑๙	๒,๘๐๕.๙๑	๑,๐๔๔.๗๖	๓๗.๒๓	๕	๖๑๐.๕๑	๑๔.๐.๕๙
ภาพรวม	๔,๘๖๙.๓๗	๒,๐๖๑.๒๗	๔๒.๓๓	๘	๖,๓๒๗.๑๖	๓,๕๗๔.๘๘	๕๖.๕๐	๖	๑,๕๑๓.๖๑	๓๓.๔๓

๓.๑.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				ใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๒,๒๑๖.๙๑	๑,๖๓๙.๐๘	๗๓.๙๓	๙	๓,๕๒๑.๒๕	๒,๕๓๙.๑๒	๗๒.๑๑	๕๐	๙๐๐.๐๔	๕๔.๙๑
ลงทุน	๒,๖๕๒.๔๖	๑,๔๐๗.๕๑	๕๓.๐๖	๓๓	๒,๘๐๕.๙๑	๑,๖๖๘.๘๕	๕๙.๔๘	๕๔	๒๖๑.๓๔	๑๘.๕๗
ภาพรวม	๔,๘๖๙.๓๗	๓,๐๔๖.๕๙	๖๒.๕๖	๑๖	๖,๓๒๗.๑๖	๔,๒๐๗.๙๗	๖๖.๕๑	๕๓	๑,๑๖๑.๓๘	๓๘.๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

เลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๙๔.๒๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ โดยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๗ ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๘๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๘ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๓.๒.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				เบิกจ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๑๔.๙๕	๔.๐๔	๒๗.๐๕	๒๕	๒๒.๗๓	๑๑.๗๒	๕๑.๕๙	๔	๗.๖๘	๑๙๐.๑๐
ลงทุน	๑๗๑.๔๙	๑๙.๒๐	๑๑.๒๐	๖	๑๗๑.๔๙	๒๐.๕๒	๑๑.๙๗	๒๐	๑.๓๒	๖.๘๘
ภาพรวม	๑๘๖.๔๔	๒๓.๒๔	๑๒.๔๗	๗	๑๙๔.๒๒	๓๒.๒๕	๑๖.๖๐	๑๘	๙.๐๑	๓๘.๗๗

๓.๒.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				ใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๑๔.๙๕	๗.๓๖	๔๙.๒๓	๑๑	๒๒.๗๓	๑๒.๒๒	๕๓.๗๙	๑๒	๔.๘๖	๖๖.๐๓
ลงทุน	๑๗๑.๔๙	๗๙.๐๖	๔๖.๑๐	๑๖	๑๗๑.๔๙	๑๖๓.๕๓	๙๕.๓๖	๗	๘๔.๔๗	๑๐๖.๘๔
ภาพรวม	๑๘๖.๔๔	๘๖.๔๒	๔๖.๓๕	๑๖	๑๙๔.๒๒	๑๗๕.๗๖	๙๐.๕๐	๖	๘๙.๓๔	๑๐๓.๓๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

เลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๑๐๐.๒๕ ล้านบาท ยังไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มโดยเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๙๙.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๓.๓.๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				เบิกจ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย		ลำดับ เบิกจ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๐.๒๕	๐.๐๙	๓๖.๐๐	๓	๐.๒๕	๐.๑๕	๖๐.๐๐	๖	๐.๐๖	๖๖.๖๗
ลงทุน	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ภาพรวม	๑๐๐.๒๕	๐.๐๙	๐.๐๙	๓	๑๐๐.๒๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๕	๐.๐๖	๖๖.๖๗

๓.๓.๒ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖				ใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น)	
	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จัดสรร	ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย	จำนวน	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ			
ประจำ	๐.๒๕	๐.๐๙	๓๖.๐๐	๕	๐.๒๕	๐.๑๕	๖๐.๐๐	๙	๐.๐๖	๖๖.๖๗
ลงทุน	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	๙๙.๔๐	๑	๙๙.๔๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๑๐๐.๒๕	๐.๐๙	๐.๐๙	๑	๑๐๐.๒๕	๙๙.๕๕	๙๙.๓๐	๑	๙๙.๔๖	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อเปรียบเทียบจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคามมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ๕๓๓ โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๗.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒๖๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๒ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
๓. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
๔. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
๕. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม
๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๗. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
๘. โรงเรียนวาปีปทุม
๙. สำนักงานสภรณ์จังหวัดมหาสารคาม
๑๐. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

โดยสรุป ...

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖			ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖		เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
เงินไว้เบิกเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
๑,๔๕๗.๙๘	๓๓๑.๑๗	๒๒.๗๑	๕๙๑.๑๐	๔๐.๕๔	๒๕๙.๙๓	๗๘.๔๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

เลขานุการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กับข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบเงินกู้โควิด-๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) จำนวน ๕๗๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒๓.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖			ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (จำนวนเงิน)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
ประจำ	๓๙๔.๔๔	๓๗๔.๑๕	๙๔.๘๖	๓๙๔.๔๔	๓๗๙.๒๕	๙๖.๑๕	๕.๑๐	๑.๓๖
ลงทุน	๑๘๒.๓๖	๑๑๐.๐๕	๖๐.๓๔	๑๘๒.๓๖	๑๒๘.๐๐	๗๐.๑๙	๑๗.๙๕	๑๖.๓๑
ภาพรวม	๕๗๖.๘๐	๔๘๔.๒๐	๘๓.๙๕	๕๗๖.๘๐	๕๐๗.๒๕	๘๗.๙๕	๒๓.๐๕	๔.๗๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ผลการดำเนินการติดตามสถานะการดำเนินโครงการสำหรับงบรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และปัญหาอุปสรรค

เลขานุการ สรุปผลการติดตามสถานะการดำเนินงานโครงการสำหรับงบรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และปัญหาอุปสรรค ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวนโครงการ (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๔๗	๑๗๖.๙๑	๖.๓๐
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	๑๒	๗๙.๓๗	๒.๘๓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๘	๒๘๑.๔๓	๑๐.๐๓
ประกาศผู้ชนะ/เว้นระยะยุทธวิธี ๗ วัน	๑๓	๒๒.๘๕	๐.๘๑
รอลงนามในสัญญา	๑๔๕	๑๔๐.๔๑	๕.๐๐
ลงนามแล้ว	๕๐๘	๑,๒๓๒.๙๖	๔๓.๙๔
เบิกจ่ายแล้ว	๕๖๖	๘๗๑.๕๐	๓๑.๐๖
ส่งคืนงบประมาณ	๑	๐.๔๘	๐.๐๒
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๓๐	๒,๘๐๕.๙๑	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ สรุป ...

๓.๗ สรุปปัญหาอุปสรรค

เลขานุการ รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- ๑) หน่วยงานยังขาดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำคุณลักษณะ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- ๒) มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานการก่อสร้างจึงทำให้ล่าช้า
- ๓) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
- ๔) บางส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
- ๕) บางโครงการ อปท. แจกส่งคืน แต่ส่วนกลางยังไม่ดึงเงินงบประมาณกลับ
- ๖) หลายหน่วยงานยังไม่บริหารจัดการเงินเหลือจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ แจ้งข้อมูลผลการอุทธรณ์งานอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ รายงานผลการอุทธรณ์งานอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

งานอุทธรณ์และข้อร้องเรียน งบประมาณปี 2565							หมายเหตุ
หมายเหตุ กรณีที่มีเลขหนังสือออกจากรับแจ้งการร้องเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน						วันที่ 10 มี.ค. 2566	
ที่	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	ชื่อหน่วยงาน	วัน/เดือน/ปี รับเรื่อง	เลขที่หนังสือออก	วันที่หนังสือออก	
1	นค53002/774	18/10/2564	สำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย	25/10/2564	กค(กษ) 0405.5/037504	14/12/2564	พิจารณาแล้ว
2	ศบ0644.03/583	1/11/2564	วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม	5/11/2564	กค(กษ) 0405.5/0916	11/1/2565	พิจารณาแล้ว
3	นค61602/00192	23/3/2565	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเชือก	28/3/2565	กค(กษ)0405.5/024369	11/7/2565	พิจารณาแล้ว
4	นค61602/89	2/3/2565	เทศบาลตำบลนาเชือก	28/3/2565	กค(กษ) 0405.5/031332	30/8/2565	พิจารณาแล้ว
5	นค52004.2/1557	4/4/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	11/4/2565	กค(กษ)0405.5/022742	29/6/2565	พิจารณาแล้ว
6	นค52004.2/1560	4/4/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	11/4/2565	กค(กษ)0405.5/022382	28/6/2565	พิจารณาแล้ว
7	นค0030/5832	5/4/2565	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	11/4/2565	กค(กษ)0405.5/023822	6/7/2565	พิจารณาแล้ว
8	ศบ04226/1340	11/5/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3	17/5/2565	กค(กษ)0405.5/0675	10/1/2566	พิจารณาแล้ว
9	นค52004.2/2193	20/5/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	25/5/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
10	นค73001/504	6/6/2565	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง	7/6/2565	กค(กษ)0405.5/08474	3/3/2566	พิจารณาแล้ว
11	ศบ0619.01(2)/4340	3/6/2565	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	8/6/2565	กค(กษ) 0405.5/025196	20/7/2565	พิจารณาแล้ว
12	นค0032.001.3/1388	6/6/2565	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	9/6/2565	กค(กษ)0405.5/032485	6/9/2565	พิจารณาแล้ว
13	นค52004.2/2424	7/6/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	9/6/2565	กค(กษ)0405.5/036285	27/9/2565	พิจารณาแล้ว
14	นค83703/320	28/6/2565	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลาง	30/6/2565	กค(กษ)0405.5/02062	20/1/2566	พิจารณาแล้ว
15	ศบ04113/1785	18/7/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	20/7/2565	กค(กษ)0405.5/08255	2/3/2566	พิจารณาแล้ว
16	ศบ04112/2746	11/7/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1	20/7/2565	กค(กษ)0405.5/04132	6/2/2566	พิจารณาแล้ว
17	นค0033.201/12548	26/7/2565	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	2/8/2565	กค(กษ)0405.5/07040	21/2/2566	พิจารณาแล้ว
18	นค76601/409	4/8/2565	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวต้อ	8/8/2565	กค(กษ)0405.5/0883	11/1/2566	พิจารณาแล้ว
19	นค0016/13139	5/8/2565	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	8/8/2565	กค(กษ)0405.5/050926	15/2/2566	พิจารณาแล้ว
20	นค52302/752	9/8/2565	สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนขันธ์	11/8/2565	กค(กษ)0405.5/04482	7/2/2566	พิจารณาแล้ว
21	นค74601/473	15/8/2565	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	18/8/2565	กค(กษ)0405.5/046709	1/12/2565	พิจารณาแล้ว
22	นค52004.2/4396	9/9/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	13/9/2565	กค(กษ)0405.5/06959	21/2/2566	พิจารณาแล้ว
23	นค61402/1202	19/9/2565	เทศบาลตำบลพิชัยภูมิ	21/9/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
24	นค52004.2/4705	23/9/2565	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	26/9/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
25	นค80401/338	26/9/2565	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	27/9/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา

งานอุทธรณ์และข้อร้องเรียน งบประมาณปี 2566							หมายเหตุ
หมายเหตุ กรณีที่มีเลขหนังสือออกจากรับแจ้งการร้องเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน						วันที่ 10 มี.ค. 2566	
ที่	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	ชื่อหน่วยงาน	วัน/เดือน/ปี รับเรื่อง	เลขที่หนังสือออก	วันที่หนังสือออก	
1	ศบ04112/4009	29/9/2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1	11/11/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
2	นค83001/1352	24/11/2565	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสี	29/11/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
3	ศบ0626/1178	14/12/2565	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภาวนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	20/12/2565			อยู่ระหว่างพิจารณา
4	นค0033.201/22884	28/12/2565	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม	4/1/2566	กค0405.5/04544	7/2/2566	พิจารณาแล้ว
5	นค77002/009	9/1/2566	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะชาพัฒนา	12/1/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา
6	ศบ04113/1117	17/1/2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	18/1/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา
7	นค76404/28	24/1/2566	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย	26/1/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา
8	นค75401/81	3/2/2566	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ	6/2/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา
9	นค53204/1430	31/1/2566	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง	7/2/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา
10	นค61601/136	13/2/2566	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเชือก	17/2/2566			อยู่ระหว่างพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๙ แจ้งกรอบการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ได้กำหนดไว้ว่าการขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะกรณีที่ได้อ่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีหน่วยงานบางส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากดำเนินการไม่ทันและยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีกได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องบันทึกขอขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS โดยจะต้องทำการ List และส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด Confirm ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเงิน งบประมาณนั้นจะถูกพับไป โดยเมื่อหน่วยงานดำเนินการขอขยายระยะเวลาในระบบ New GFMIS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เรียกรายงานจากระบบเพื่อตรวจสอบรายการที่ต้องการขอขยายระยะเวลากันเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และสถานะของเอกสารจะต้องมีสถานะเป็นเลข “๓๒”

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดมหาสารคามมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ๕๓๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๗.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ มีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๑ หน่วยงาน

ขอให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายงานผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคหรือข้อซักถาม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานตามลำดับ ดังนี้

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๑.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้รับสิทธิจากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ และได้ปรับแผนการดำเนินงานและขยายระยะเวลาออกไป จำนวน ๑๓๖ วัน ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๗ ของงานทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการ ...

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕.๖๙ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔.๘๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัด จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานและเบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีฯ มีปัญหาอุปสรรคจากปริมาณน้ำที่มีจำนวนมาก ทำให้คณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับงานได้ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ในงวดที่ ๙ และงวดงานที่เหลือจะเบิกจ่ายได้ในภายหลัง

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประจำ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๔.๒๖ ล้านบาท เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าในเดือนมีนาคม จะเบิกจ่ายได้เพิ่ม จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย ซึ่งจะดำเนินการส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท งบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประจำ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายบางส่วน จำนวน ๒ โครงการ คาดว่าจะขอขยายระยะเวลารั้ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบลงทุน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๙.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้างให้มีการปรับแผนระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวด คาดว่าจะดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๒ โครงการ

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพัคฆภูมิพิสัย รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประจำ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS เนื่องจากจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ซ้ำ งบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ ๘ มีงวดงานทั้งสิ้น ๑๑ งวด ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยงวด ๙-๑๑ จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการตามงวดงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และเมษายน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙.๙๕ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗๕ โครงการ ได้รับผลการพิจารณา อุดหนุนฯ จากกรมบัญชีกลางแล้ว และดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และรายการก่อสร้าง อาคารเรียน/ค่าปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน และดำเนินการขอขยาย ระยะเวลาเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม จำนวน ๒ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการตามงวดงานและเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙.๘๕ ล้านบาท โดยมีรายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามงวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของงานทั้งหมด เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงาน ได้ รายการงานก่อสร้างถนน จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน และโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำและลำน้ำ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕ โครงการ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ผักตบชวาและวัชพืชที่เคยมีหายไปกับน้ำท่วม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๘๙ ล้านบาท ส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙.๖๐ ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามงวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของงานทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการตามงวดงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๔.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน จำนวน ๖ โครงการ ยกเลิกสัญญา/ขอคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการแจ้งแก้ไข จำนวน ๔ โครงการ ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จำนวน ๑ โครงการ ยกเลิกสัญญา/ประกาศใหม่ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗.๖๙ ล้านบาท ดำเนินการตามงวดงาน จำนวน ๑ โครงการ ขอขยายสัญญาออกไปถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน จำนวน ๔ โครงการ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖.๙๒ ล้านบาท พึงได้รับผลการพิจารณาอุดหนุนฯ จากกรมบัญชีกลาง ดำเนินการประกาศ จัดหาผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๒ โครงการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม งบพัฒนาจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประจำ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท ส่งมอบงานและอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๑๖ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้วรอตรวจรับงาน และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

ผู้แทนนายแพทย์ ...

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๕.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ งบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔.๐๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๕.๐๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และเงินที่เหลือแจ้งส่งคืนต้นสังกัดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐.๓๙ ล้านบาท โดยมีรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน และรายการอุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๙ โครงการ พึ่งได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จากกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

เลขานุการ รายงานผลการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการ ข้อมูลจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เทียบกับข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีหน่วยงานที่ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘ หน่วยงาน และยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ หน่วยงาน ๕๙ โครงการ สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูล ดังนี้

ข้อมูล ณ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖					ข้อมูล ณ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖				
ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	สถานะการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม	๑	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑	๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม	๑	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	๒๑๙	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๔	๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	๒๑๗	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๔
			ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒๓					
			รอลนามในสัญญา	๒๘					
			ลงนามแล้ว	๑๑๓					
			เบิกจ่ายแล้ว	๔๘					
ส่งคืน	๓								
๓	วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม	๓	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑	๓	วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม	๓	จัดทำราคากลาง	๑
			เบิกจ่ายแล้ว	๒					
๔	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๑๐	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑	๔	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๑๐	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๓
			ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๔					
			รอลนามในสัญญา	๔					
			เบิกจ่ายแล้ว	๑					
๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	๔๘	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๔๘	๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	๔๘	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๔๑
								จัดทำราคากลาง	๗
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	๔	กำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑	๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	๔	จัดทำราคากลาง	๒
			จัดทำราคากลาง	๑					
			ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒					
๗	สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม	๔	ประกาศผู้ชนะ/รออุทธรณ์ ๗	๑	๗	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	๔	จัดทำราคากลาง	๑
			ลงนามแล้ว	๓					
๘	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	๑	จัดทำราคากลาง	๑	๘	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	๑	จัดทำราคากลาง	๑
รวม		๒๙๐		๒๙๐	รวมอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน/จัดทำราคากลาง				๕๙

สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานในระบบ e-GP หรืออยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ และจัดทำราคากลาง จำนวน ๘ หน่วยงาน ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕๖.๒๘ ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)		กำหนดราคากลาง	
		โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม	๑	๐.๕๘	๐	๐.๐๐
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	๔	๑๕.๑๕	๐	๐.๐๐
๓	วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม	๐	๐.๐๐	๑	๒.๖๐
๔	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	๑	๘๐.๙๔	๐	๐.๐๐
๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	๔๑	๘๐.๒๕	๗	๕๓.๘๔
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	๐	๐.๐๐	๒	๑๙.๕๕
๗	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	๐	๐.๐๐	๑	๒.๗๑
๘	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	๐	๐.๐๐	๑	๐.๖๗
รวม		๔๗	๑๗๖.๙๑	๑๒	๗๙.๓๗

เลขานุการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนที่มีโครงการยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค หรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานตามลำดับ ดังนี้

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาและทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (PO) ได้ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๖๐ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ มีเงินเหลือจ่าย

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๖.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑ โครงการ ลงนามในสัญญาและทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (PO) แล้ว จำนวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๔.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และจัดทำราคากลาง จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๒ จำนวน ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ โครงการ และจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (PO) แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ จำนวน ๑๗ โครงการ

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ และรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๒ โครงการ ส่งมอบงานและรอตรวจรับ จำนวน ๑ โครงการ

คลังจังหวัดมหาสารคาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง มีการปรับปรุงรูปแบบรายการเนื่องจากพบปัญหาอ้างอิงแหล่งที่มา และบัญชีค่าแรงไม่เป็นปัจจุบัน

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หน่วยงานที่ดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้างแล้วให้เร่งบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS หากมีเงินเหลือให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับ สำหรับหน่วยงานที่ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ตามแผนงานที่กำหนด สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดในวาระถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ แผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ในระหว่างไตรมาสที่ ๓ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หน่วยงาน รายละเอียดตามแผนการลงพื้นที่ฯ ดังนี้

ลำดับ	วัน เดือน ปี	เวลา	อำเภอ	ชื่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๓ เม.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	อำเภอเมืองมหาสารคาม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๑
		๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.	อำเภอเมืองมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๑
๒	๔ เม.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	อำเภอเมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๒
		๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.	อำเภอเมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๒
๓	๕ เม.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	อำเภอนาโพธิ์	วิทยาลัยเทคนิคนาโพธิ์	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๑
		๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.	อำเภอนาโพธิ์	วิทยาลัยการอาชีพนาโพธิ์	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๑
	๗ เม.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	อำเภอเมืองมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คณะทำงานลงพื้นที่ฯ ชุดที่ ๒

หมายเหตุ : แผนการลงพื้นที่ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เลขานุการ จากการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในวาระที่ ๔.๒ พบว่ามีหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรค จึงขอปรับแผนการลงพื้นที่ โดยลงเฉพาะหน่วยงานที่ยังมีปัญหา จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ๓) เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ ๔) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธาน ให้เพิ่มสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าไปด้วย เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ขอให้ทีมงานสำนักงานคลังจังหวัดไปให้คำแนะนำ

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแผนลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีหน่วยงานดังนี้ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ๓) เทศบาลเมืองมหาสารคาม ๔) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งรายละเอียดแผนการลงพื้นที่ฯ หลังจากปรับแผนแล้ว สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งในที่ประชุมว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คปจ.) ได้อนุมัติให้สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพาการ ๑ อาคารเทพาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จำนวน ๒ รุ่น แบ่งออกเป็น รุ่นที่ ๑ ด้านการรับและนำส่งเงิน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และรุ่นที่ ๒ ด้านการจ่ายเงิน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๒๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (สินทรัพย์สุทธิ หัก หนี้สินสุทธิ) ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว จะต้องเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ที่ยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๔๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณโครงการ และต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากในวันลงนามในสัญญา

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ วงเงิน ๑ ใน ๔ ของงบประมาณโครงการ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๑.๒ ข้อยกเว้น ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว

๒. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยกำหนดระยะเวลาด้วย ซึ่งหากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา บอกละสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

๒.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดหากคู่สัญญายังมีความล่าช้าหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา บอกละสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกละสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด หากเข้าตามเงื่อนไขหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกละสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกละสัญญา กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาบอกละสัญญาแล้ว

ให้ดำเนินการตามหนังสือ ว๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. การดำเนินการ

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง/เช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง/เช่าฯ "ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน"

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ "ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน"

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง/เช่าฯ และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๔ "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ให้นำเงื่อนไขตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้กับวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย

๕.๒.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดเวลาเสนอราคา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือแจ้งเวียน ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕.๒.๓ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) (ระยะที่ ๕) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

กรมบัญชีได้มีการปรับปรุงระบบ e-GP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านระบบ e-GP โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคาวิธี e-bidding เพื่อให้ไม่มีผู้ใดเข้าถึงข้อมูลราคาได้ หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด

๒. ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยยกเลิกขั้นตอน

การซื้อเอกสารประกวดราคาก่อนการเสนอราคาไม่มีการจัดเก็บรายชื่อผู้ที่รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา และให้สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๓. ลดระยะเวลาการเสนอราคาจาก ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง ให้เลือก ๒ ช่วงเวลา คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๔. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (ระยะที่ ๕) ตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดสำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ค้าภาครัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางมณีนีฉัตร แสนพิพิธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวศราวดี สืบศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ