



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(น1)

ถึง ฝวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2565 (งบลงทุนหมวด MS.1000) ครั้งที่ 31/2565

เรียน อฝ.วบ.(น1)

1.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รพก.(ป) ลว. 12 ต.ค. 2564 ต่อท้าย หนังสือเลขที่ กปร.(บน) 777/2564 ลว. 7 ต.ค. 2564 (ตามเอกสารแนบ1) เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าประจำปี 2565 โดยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณของแผนงานย้ายแนวฯ ประจำปี 2565 ให้ กฟข. ทั้ง 12 เขต สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน กฟข. ละ 10,000,000.00 บาท

2.ข้อเท็จจริง

2.1 กฟฟ.ในสังกัด กฟน.1 มีบันทึกขอจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่าย จำนวน 5 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,631,978.41 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฟฟ.	เลขที่บันทึก/ลงวันที่	จำนวน (งาน)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)					
			ค่าวัสดุเก่ากลับมาใช้	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้า งาน	ค่า ดำเนินการ	รวม คจร. หน้างาน	รวมทั้งสิ้น
กฟอ.สันทราย	น.1 กฟอ.สทร.(บน) 1109/2565 ลว. 28 เม.ย. 2565	1	85,073.45	42,278.35	8,435.88	6,028.00	69,846.00	211,661.68
กฟส.สารภี	น.1 กฟส.อ.สภ.(กป) 1190/2565 ลว. 6 พ.ค. 2565	1	26,190.00	43,440.98	9.36	3,260.00	21,734.00	94,634.34
กฟส.จุน	น.1 กฟส.อ.จุน(กป) 439/2565 ลว. 27 เม.ย. 2565	1	402,564.80	470,616.95	8,517.00	32,606.00	291,099.00	1,205,403.75
กฟส.ดอกคำใต้	น.1 ตค.341/2565 ลว. 23 ก.พ. 2565, น.1 กฟส.อ.ดค.(กป) 651/2565 ลว. 27 เม.ย. 2565	2	70,221.64	-	-	2,384.00	47,673.00	120,278.64
รวม		5	584,049.89	556,336.28	16,962.24	44,278.00	430,352.00	1,631,978.41

2.2 กฟน.1 ได้จัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนสำหรับแผนงานย้ายแนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2565 (งบลงทุน ปี2565 หมวด MS.1000) ไปแล้ว 30 ครั้ง จำนวน 124 งาน เป็นเงิน 35,334,919.04 บาท (ตามเอกสารแนบ 2)

3. ข้อพิจารณา

กวว.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และเพื่อให้งานย้ายแนวระบบจำหน่าย แล้วเสร็จไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้

3.1 อนุมัติงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าประจำปี 2565 (งบลงทุนหมวด MS.1000) ครั้งที่ 31/2565 สำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามข้อ 2.1 เป็นเงินทั้งสิ้น 361,243.84 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) (ตามเอกสารแนบ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 ให้ กฟอ.สันทราย เป็นเงินทั้งสิ้น 64,312.68 บาท แบ่งออกเป็น

1) ค่าวัสดุเข้างาน ตามวงเงินประมาณการ = 8,435.88 บาท

2) ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง , ค่าควบคุมงาน , ค่าขนส่ง , ค่าเบ็ดเตล็ด)

ขั้นต้นให้ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการเป็นเงิน
[(41,999.00+12,600.00+3,256.00+11,991.00)×0.8] = 69,846.00 × 0.8 = 55,876.80 บาท.

3.1.2 ให้ กฟส.สารภี เป็นเงินทั้งสิ้น 17,396.56 บาท แบ่งออกเป็น

1) ค่าวัสดุเข้างาน ตามวงเงินประมาณการ = 9.36 บาท

2) ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง , ค่าควบคุมงาน , ค่าขนส่ง , ค่าเบ็ดเตล็ด)

ขั้นต้นให้ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการเป็นเงิน
[(11,132.00+3,340.00+2,355.00+4,907.00)×0.8] = 21,734.00 × 0.8 = 17,387.20 บาท.

3.1.3 ให้ กฟส.จุน เป็นเงินทั้งสิ้น 241,396.20 บาท แบ่งออกเป็น

1) ค่าวัสดุเข้างาน ตามวงเงินประมาณการ = 8,517.00 บาท

2) ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง , ค่าควบคุมงาน , ค่าขนส่ง , ค่าเบ็ดเตล็ด)

ขั้นต้นให้ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการเป็นเงิน
[(152,731.00+45,819.00+24,351.00+68,196.00)×0.8] = 291,099.00 × 0.8 = 232,879.20 บาท.

3.1.4 ให้ กฟส.ดอกคำใต้ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,138.40 บาท แบ่งออกเป็น

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง , ค่าควบคุมงาน , ค่าขนส่ง , ค่าเบ็ดเตล็ด)

ขั้นต้นให้ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการเป็นเงิน
[(29,212.00+8,764.00+1,007.00+8,690.00)×0.8] = 47,673.00 × 0.8 = 38,138.40 บาท.

3.2 เนื่องจากวงเงินงบประมาณสำหรับแผนงานงานย้ายแนวฯ ปี 2565 งบลงทุนหมวด MS.1000 ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดสรรจาก กบร. ให้ กฟอ.สันทราย, กฟส.สารภี, กฟส.จุน และ กฟส.ดอกคำใต้ เปิดงานไปก่อนโดยไม่ต้องบันทึกงบประมาณ และให้ กชช.(น1) บันทึกงบประมาณให้ กฟอ.สันทราย, กฟส.สารภี, กฟส.จุน และ กฟส.ดอกคำใต้ (ตามเอกสารแนบ 4) หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กบร. ต่อไป

3.3 ให้ กฟอ.สันทราย, กฟส.สารภี, กฟส.จุน และ กฟส.ดอกคำใต้ ดำเนินการย้ายแนวงานดังกล่าว (ตามข้อ 3.1) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผชก.(น1) อนุมัติตาม ข้อ 3. และแจ้งให้ กชข.(น1), กกค.(น1), กพอ.สันทราย, กฟส.สารภี, กฟส.จุน และ กฟส.ดอกคำใต้ ดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายพงษ์วัฒน์ วิวัฒน์กมลชัย)

อก.วว. (น1)

30 พ.ค. 2565

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ กวว.(น1) เสนอ ต่อไป



(นายกีรพงศ์ กียรวัฒน์)

รฟ.วบ.(น1) รักษาการแทน อฟ.วบ.(น1)

- 1 มี.ย. 2565

ที่ น.1 กวว.(ปร) 1089 / 2565

เรียน อก.ชข.(น1), อก.กค.(น1), ผจก.กพอ.สันทราย,
ผจก.กฟส.สารภี, ผจก.กฟส.จุน และ ผจก.กฟส.ดอกคำใต้
อนุมัติและดำเนินการต่อไป



(นายกีรพงศ์ กียรวัฒน์)

รฟ.วบ.(น๑) รักษาการแทน ผชก.(น๑)

- 1 มี.ย. 2565

สรุปรายละเอียดการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากฝ่ายและระบบงานหน่วยงานและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2565(MS.1000)

ลำดับ ที่	เลขที่บันทึก/ลงวันที่	จำนวน (งาน)	การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ(บาท)			งบลงทุนปี2565		หมายเหตุ
			อนุมัติค่าวัสดุใช้งาน	อนุมัติ คอจ. งบฯงาน 80%	รวมอนุมัติ จัดสรร งบประมาณ	ได้รับจัดสรรจาก กบร.(บาท)	ที่สามารถกระจายได้ จำนวน)	
งบร.(งบ) 777/2564 สว. 7 ค.ศ. 2564						10,000,000.00	10,000,000.00	
งบลงทุนปี2565								
1	บ.1 กวว.(ป) 2595/25564 สว. 27 ค.ศ. 2564	2	912,001.00	4,366,589.60	5,278,590.60	-	4,721,409.40	อนุมัติครั้งที่ 1/2565
2	บ.1 กวว.(ป) 178/2565 สว. 21 ม.ค. 2565	6	11,364.23	295,799.60	307,157.81	-	4,414,261.59	อนุมัติครั้งที่ 2/2565
3	บ.1 กวว.(ป) 153/2565 สว. 24 ม.ค. 2565	1	279,340.00	985,631.20	1,264,971.20	-	3,149,280.39	อนุมัติครั้งที่ 3/2565
4	บ.1 กวว.(ป) 336/2565 สว. 15 ก.พ. 2565	6	25,702.67	402,493.60	428,196.27	-	2,721,084.12	อนุมัติครั้งที่ 4/2565
5	บ.1 กวว.(ป) 245/2565 สว. 3 ก.พ. 2565	4	171,101.76	2,431,841.60	2,602,943.36	-	118,140.76	อนุมัติครั้งที่ 5/2565
6	บ.1 กวว.(ป) 292/2565 สว. 9 ก.พ. 2565	6	3,906.32	626,959.20	630,865.52	-	512,724.76	อนุมัติครั้งที่ 6/2565
7	บ.1 กวว.(ป) 424/2565 สว. 28 ก.พ. 2565	5	22,601.08	375,351.20	397,952.28	-	910,677.04	อนุมัติครั้งที่ 7/2565
8	บ.1 กวว.(ป) 423/2565 สว. 28 ก.พ. 2565	5	217,535.04	2,108,648.00	2,326,183.04	-	3,236,860.08	อนุมัติครั้งที่ 8/2565
9	บ.1 กวว.(ป) 425/2565 สว. 28 ก.พ. 2565	6	77,448.36	1,206,641.60	1,284,089.96	-	4,520,990.04	อนุมัติครั้งที่ 9/2565
10	บ.1 กวว.(ป) 406/2565 สว. 25 ก.พ. 2565	5	9,264.72	155,008.80	164,273.52	-	4,685,223.36	อนุมัติครั้งที่ 10/2565
11	บ.1 กวว.(ป) 513/2565 สว. 9 มี.ค. 2565	6	6,903.12	91,460.80	97,763.92	-	4,782,937.48	อนุมัติครั้งที่ 11/2565
12	บ.1 กวว.(ป) 567/2565 สว. 15 มี.ค. 2565	5	6,460.68	504,532.00	510,992.68	-	5,293,980.16	อนุมัติครั้งที่ 12/2565
13	บ.1 กวว.(ป) 579/2565 สว. 15 มี.ค. 2565	4	46,413.88	2,990,660.00	3,039,073.88	-	8,333,054.04	อนุมัติครั้งที่ 13/2565
14	บ.1 กวว.(ป) 561/2565 สว. 14 มี.ค. 2565	4	11,922.24	264,024.80	275,947.04	-	8,609,001.08	อนุมัติครั้งที่ 14/2565
15	บ.1 กวว.(ป) 603/2565 สว. 18 มี.ค. 2565	2	40.56	62,849.60	62,890.16	-	8,671,891.24	อนุมัติครั้งที่ 15/2565
16	บ.1 กวว.(ป) 604/2565 สว. 18 มี.ค. 2565	4	10,939.10	185,168.80	196,127.90	-	8,868,019.14	อนุมัติครั้งที่ 16/2565
17	บ.1 กวว.(ป) 692/2565 สว. 22 มี.ค. 2565	4	2,229.48	173,096.80	175,326.28	-	9,043,345.42	อนุมัติครั้งที่ 17/2565
18	บ.1 กวว.(ป) 690/2565 สว. 22 มี.ค. 2565	2	1,131,938.08	2,909,222.40	4,041,160.48	-	13,084,505.90	อนุมัติครั้งที่ 18/2565
19	บ.1 กวว.(ป) 719/2565 สว. 4 เม.ย. 2565	4	63,486.08	920,632.80	984,088.88	-	14,068,594.78	อนุมัติครั้งที่ 19/2565
20	บ.1 กวว.(ป) 731/2565 สว. 5 เม.ย. 2565	7	36,814.30	145,671.20	182,485.50	-	14,251,080.28	อนุมัติครั้งที่ 20/2565
21	บ.1 กวว.(ป) 720/2565 สว. 4 เม.ย. 2565	2	304,193.92	1,763,323.20	2,067,517.12	-	16,316,597.40	อนุมัติครั้งที่ 21/2565
22	บ.1 กวว.(ป) 721/2565 สว. 4 เม.ย. 2565	5	60,130.24	1,445,460.80	1,505,591.04	-	17,824,188.44	อนุมัติครั้งที่ 22/2565
23	บ.1 กวว.(ป) 754/2565 สว. 11 เม.ย. 2565	2	435,546.08	1,348,203.20	1,783,749.28	-	19,606,017.72	อนุมัติครั้งที่ 23/2565
24	บ.1 กวว.(ป) 728/2565 สว. 5 เม.ย. 2565	5	2,196.56	154,203.20	156,399.76	-	19,762,417.98	อนุมัติครั้งที่ 24/2565
25	บ.1 กวว.(ป) 783/2565 สว. 18 เม.ย. 2565	2	661,443.36	2,537,109.60	3,198,552.96	-	22,960,970.44	อนุมัติครั้งที่ 25/2565
26	บ.1 กวว.(ป) 811/2565 สว. 25 เม.ย. 2565	3	7,226.44	89,612.80	96,839.24	-	23,057,809.68	อนุมัติครั้งที่ 26/2565
27	บ.1 กวว.(ป) 898/2565 สว. 9 พ.ค. 2565	2	34,938.72	734,812.60	769,750.72	-	23,827,560.40	อนุมัติครั้งที่ 27/2565
28	บ.1 กวว.(ป) 888/2565 สว. 5 พ.ค. 2565	2	9.36	180,513.40	180,522.96	-	24,008,083.36	อนุมัติครั้งที่ 28/2565
29	-	7	19,984.92	454,980.80	474,965.72	-	24,483,049.08	อนุมัติครั้งที่ 29/2565
30	-	6	23,815.56	828,094.40	851,869.96	-	25,334,919.04	อนุมัติครั้งที่ 30/2565
รวม		124	4,596,287.84	30,738,631.20	35,334,919.04	10,000,000.00	25,334,919.04	

สรุปงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดงบการเงิน โดยไม่รวมภาษี 2565 รวม 85,100 บาท (แปด หมื่น ห้า พัน บาท) หรือ 31.25%

ปี งบ กำไร	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ	จำนวน (บาท)	งบกำไรสุทธิรวม (บาท)										งบกำไรสุทธิรวม (บาท)			หมายเหตุ
				กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	กำไรสุทธิรวม	
1	2015	กำไรสุทธิรวม	1	85,073.45	42,278.35	8,435.88	41,999.00	12,600.00	5,256.00	11,991.00	69,046.00	4,028.00	211,661.63	8,435.88	55,816.50	64,312.66	
2	2015	กำไรสุทธิรวม	1	25,190.00	43,440.08	9.36	11,132.00	3,340.00	2,355.00	4,507.00	21,734.00	3,260.00	94,631.34	9.36	17,387.20	11,394.56	
3	2063	กำไรสุทธิรวม	1	402,564.80	470,616.95	8,517.00	132,731.00	45,815.00	24,351.00	68,128.00	291,099.00	31,606.00	1,205,403.75	8,517.00	232,872.20	241,396.20	
4	2064	กำไรสุทธิรวม	2	70,221.64	-	-	29,212.00	8,764.00	1,007.00	8,490.00	47,673.00	2,384.00	120,778.64	-	38,138.40	38,138.40	
		รวม	5	594,049.89	556,336.28	16,962.24	255,074.00	70,524.00	30,969.00	93,786.00	470,152.00	44,778.00	1,631,978.41	16,962.24	344,281.60	361,243.84	

25 พ.ย. 65
อธิบดีกรมสรรพากร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการแผนงานฯ (อก.บร.)

ถึง สรก.(ป)

เลขที่ กปร.(บน) 777/2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2565 (MS.1000)

เรียน รผก.(ป) (ผู้อำนวยการแผนงานย้ายแนว และงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อความมั่นคง)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เห็นชอบแผนงานย้ายแนว และงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2567 (แผนงาน 5 ปี) วงเงินงบประมาณตลอดทั้งแผนงาน 9,392,027,960.- บาท (เก้าพันสามร้อยเก้าสิบสองล้านสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

งาน	ค่าใช้จ่ายแยกตามแผนงานรายปี (บาท)				
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
(1) งานย้ายแนว					
- จัดหาอุปกรณ์	566,052,000.-	652,259,000.-	565,638,000.-	507,183,000.-	578,010,000.-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	282,367,000.-	305,054,000.-	307,270,000.-	227,064,000.-	300,322,000.-
รวมวงเงินแผนงานย้ายแนว (ไม่สำรองค่าปรับ)	848,419,000.-	957,313,000.-	872,908,000.-	734,247,000.-	878,332,000.-
(2) งานเปลี่ยนทดแทน					
- จัดหาอุปกรณ์	721,278,000.-	740,670,000.-	722,687,000.-	679,973,000.-	751,770,000.-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	304,534,000.-	239,592,000.-	239,734,000.-	227,647,000.-	253,959,000.-
รวมวงเงินงานเปลี่ยนทดแทน (ไม่สำรองค่าปรับ)	1,025,812,000.-	980,262,000.-	962,421,000.-	907,620,000.-	1,005,729,000.-
รวมวงเงินทั้งแผนงาน (ไม่สำรองค่าปรับ)	1,874,231,000.-	1,937,575,000.-	1,835,329,000.-	1,641,867,000.-	1,884,061,000.-
รวมวงเงินงบประมาณตลอดทั้งแผนงาน (ไม่คิดสำรองค่าปรับ) 9,173,063,000.- บาท					
รวมวงเงินทั้งแผนงาน (คิดสำรองค่าปรับ 3%)	1,874,231,000.-	1,995,702,250.-	1,890,388,870.-	1,691,123,010.-	1,940,582,830.-
รวมวงเงินงบประมาณตลอดทั้งแผนงาน (คิดสำรองค่าปรับ 3%) 9,392,027,960.- บาท					

1.2 ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.ต) 4/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการแผนงานย้ายแนว และงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อความมั่นคง (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีนายปราโมทย์ สุตทรัพย์ [รผก.(ป)] เป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ตามข้อ (4) ติดตาม ควบคุม ดูแล และสั่งการ เพื่อให้การดำเนินการไปตามแผนงาน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามความเห็นชอบของผู้บริหารแผนงานฯ [รผก.(ป)] ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กปร.(บน) 99/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2564 (MS.1000) โดยสามารถสรุปรายละเอียดหลัก ๆ ได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

1) ให้ กฟฟ.หน้างาน พิจารณาดำเนินการเหมือนลักษณะของงานภัยธรรมชาติ คือ ให้ กฟฟ.หน้างาน สามารถดำเนินงานก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานเร่งด่วน แต่ต้องแจ้งให้ กฟข. อนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ โดยผู้อำนวยการแผนงานฯ (รผก.(ป)) จะจัดสรรงบประมาณให้กับ กฟข. ในครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อ กฟข. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้ กปร. ตรวจสอบและขอความเห็นชอบผู้อำนวยการแผนงานฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

2) ให้ กวว. มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามงานย้ายแนว ทั้งในส่วนของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณคงเหลือ (Cost Saving) จัดสรรให้กับงานอื่นที่พร้อมดำเนินการ/ปิดงานเพิ่มเติมได้

2.2 กปร. ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2564 (MS.1000) ตามข้อเท็จจริงที่ 2.1 กับ กฟข. ทั้ง 12 เขต พบว่า ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน และยังมีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลดระยะเวลาในการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละครั้ง โดยการโอนงบประมาณไว้ที่ กฟข. ทำให้ กฟฟ.หน้างาน สามารถปฏิบัติงานได้ทันรอบบัญชี อีกทั้งการดำเนินการด้วยแนวทางนี้ ทำให้ กปร. สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เพียงพอ และไม่ต้องขออนุมัติหลักการเพื่อจัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี

2.3 กปร. ได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรร/การเบิกจ่ายงบประมาณของงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (MS.1000) ปี 2564 โดยสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

เขต	จำนวนงาน ที่เปิดงาน ก่อสร้าง (งาน)	งบประมาณ ตามประมาณการ ในส่วน of ค่าใช้จ่าย หน้างานที่ 80% (บาท)	วงเงิน ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ ที่ได้จัดสรร ให้กับ กฟข. [รวมจำนวน 3 ครั้ง] (บาท)
กฟน.1	179	50,537,131.20	23,273,862.78	24,000,000.00
กฟน.2	440	60,958,581.13	22,127,318.51	23,000,000.00
กฟน.3	91	14,503,692.00	9,317,019.59	10,000,000.00
กฟฉ.1	125	31,578,661.30	19,062,336.17	20,000,000.00
กฟฉ.2	169	23,036,786.40	11,964,381.04	12,000,000.00
กฟฉ.3	202	38,285,019.99	10,709,987.02	11,000,000.00
กฟก.1	409	81,913,071.20	22,841,300.48	23,000,000.00
กฟก.2	256	74,014,294.28	26,420,191.29	27,000,000.00
กฟก.3	313	48,854,557.60	12,531,694.94	13,000,000.00
กฟต.1	344	45,428,548.80	15,183,949.30	16,000,000.00
กฟต.2	212	72,208,340.00	19,211,489.27	20,000,000.00
กฟต.3	145	36,476,533.60	10,652,516.40	11,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,885	577,795,217.50	203,296,046.79	210,000,000.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP โดยใช้ T-Code = ZBUDR064 สถานะวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

2.4 จากรายละเอียดในข้อเท็จจริงที่ 2.3 พบว่า งานย้ายแนวฯ ปี 2564 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2564) มีการเปิดงานก่อสร้างแล้วจำนวน 2,885 งาน และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 203,296,046.79 บาท คิดเป็น 35.18% ของวงเงินตามประมาณการในส่วน of ค่าใช้จ่ายหน้างานที่ 80% (เป็นวงเงินจำนวน 577,795,217.50 บาท) โดยในแผนงานย้ายแนวฯ ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวน 305,054,000.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอจัดสรรงบประมาณให้กับงานทั้งหมด 2,885 งาน แต่ตามแนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวฯ ปี 2564 ทำให้สามารถบริหารงบประมาณได้ โดยในปี 2564 ได้จัดสรรงบประมาณให้ กฟข. จำนวน 3 ครั้ง เป็นงบประมาณจำนวน 210,000,000.- บาท และยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่ ทำให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้คล่องตัวมากขึ้น

2.5 กพร. ได้สรุปงบประมาณที่จัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงของงานย้ายแนวฯ ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เขต	งบประมาณ ที่จัดสรรให้กับ กฟข. ครั้งที่ 1 ปี 2564* (บาท)	วงเงิน ที่เบิกจ่ายจริง ปี 2564 (บาท)
กฟน.1	5,000,000.00	23,273,862.78
กฟน.2	10,000,000.00	22,127,318.51
กฟน.3	5,000,000.00	9,317,019.59
กฟฉ.1	5,000,000.00	19,062,336.17
กฟฉ.2	5,000,000.00	11,964,381.04
กฟฉ.3	5,000,000.00	10,709,987.02
กฟก.1	15,000,000.00	22,841,300.48
กฟก.2	15,000,000.00	26,420,191.29
กฟก.3	10,000,000.00	12,531,694.94
กฟต.1	5,000,000.00	15,183,949.30
กฟต.2	10,000,000.00	19,211,489.27
กฟต.3	5,000,000.00	10,652,516.40
รวมทั้งสิ้น	95,000,000.00	203,296,046.79

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหนังสือเลขที่ กพร.(บน) 99/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ในข้อเท็จจริงที่ 2.1 โดย กพร. พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2564 จากยอดการเบิกจ่ายงบประมาณของงานย้ายแนวฯ ปี 2563

จากรายละเอียดในตารางข้างต้น กพร. พิจารณาแล้วว่า งบประมาณที่จัดสรรให้กับ กฟข. ครั้งที่ 1 ปี 2564 ไม่สอดคล้องกับจำนวนงาน/งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงของปี 2564 เนื่องจากงานย้ายแนวฯ เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ และไม่สามารถควบคุมปริมาณงานที่เกิดขึ้นได้ ในการนี้ กพร. พิจารณาแล้วว่า ในส่วนของงบประมาณปี 2565 นี้ กพร. เห็นควรจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ให้กับ กฟข. ทั้ง 12 เขต ในจำนวนที่เท่ากันก่อน โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กฟข. ละ 10 ล้านบาท และให้ กพร. ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุก ๆ เดือน ถ้าพบว่า กฟข. ใด มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมแล้ว ให้ กพร. สรุปรายละเอียดข้อมูล และขอความเห็นชอบผู้อำนวยการแผนงานฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

3. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เลขาฯ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้ไฟ รวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคง และความน่าเชื่อถือได้ ให้แก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ. จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

3.1 ให้ กฟฟ.หน่วยงาน ดำเนินการสำรวจและประมาณการ พร้อม Interface งานเข้าหมายเลขงาน (WBS) ใน Lv.5 ตามที่ กฟภ. สร้างในระบบ SAP โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดโครงการ :

Lv.1 (องค์ประกอบ WBS) :

I-63-MS-7

Lv.2 (ไหนดระดับ กษข.) :

I-MS-7

Lv.3 (ไหนดระดับ กษข./งานย้ายแนวฯ) :

I-63-7-POP65.MS

Lv.4 (ไหนดระดับ กฟฟ.หน้างาน) :

I-63-7-POP65.MS.1000

Lv.5 (รายชื่องานย้ายแนวฯ) :

I-63-7-XXX65.MS.1000

I-63-7-XXX65.MS.1+++

หมายเหตุ ?

หมายถึง

กฟข. [โดย A = กฟน.1 ถึง L = กฟต.3]

XXX

หมายถึง

ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของ กฟฟ.หน้างาน

+++

หมายถึง

ลำดับงาน [เริ่มตั้งแต่ 001 คือ งานที่ 1 เป็นต้นไป]

ยกตัวอย่างเช่น

I-63-A-MMM65.MS.1005

หมายถึง งานย้ายแนวฯ ปี 2565 เขต กฟน.1 กฟฟ.MMM งานที่ 5

3.2 ให้ กว. พิจารณางานที่ กฟฟ.หน้างาน ขออนุมัติหลักการและขอเปิดงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ โดยลักษณะงานมีดังต่อไปนี้

1). งานย้ายแนวตามการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษ, การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ก่อสร้างขยายถนน, งานก่อสร้างทางด่วนพิเศษ, งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู่ เป็นต้น

2). งานย้ายแนวออกจากพื้นที่ของผู้ใช้ไฟ เนื่องมาจาก กฟภ. ก่อสร้างระบบไฟฟ้ารูกำลังพื้นที่ผู้ใช้ไฟ ทั้งนี้ ไม่รวมงานย้ายแนวออกจากพื้นที่เอกชนและออกจากพื้นที่ผู้ใช้ไฟที่นอกเหนือจากการรูกำลังพื้นที่ เช่น ช่างจ้อย เป็นต้น เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานที่ กฟภ. ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากผู้ที่ใช้ไฟ

3). ลักษณะงานที่ไม่ให้ใช้งบประมาณของงานย้ายแนวฯ ได้แก่ งานย้ายแนวเพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์, งานย้ายแนวตามความประสงค์ของ กฟภ. เอง เนื่องจากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากมีงานลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาในข้างต้น ให้ กว. สอบถามพร้อมแนบรายละเอียดมาที่ กปร. เป็นรายการต่อไป

3.3 ให้ กว. พิจารณาและบริหารพัสดุของงานย้ายแนวในปี 2565 ตามรายการและจำนวนในแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 4) โดยคาดว่าพัสดุในรายละเอียดแนบ สามารถดำเนินการจัดซื้อแล้วและส่งพัสดุให้ กฟภ. ได้เร็วสุดงวดแรกเดือนกรกฎาคม 2565

3.4 สำหรับงานย้ายแนวฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีพัสดุ หรือคาดว่าพัสดุในแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ในพื้นที่ที่ กฟข. รับผิดชอบไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากมีปริมาณงานที่ดำเนินการมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ให้ กว. รวบรวมข้อมูลส่งให้ กปร. เพื่อขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน โดย กปร. จะตรวจสอบกับ ฝจท. ว่าพัสดุดังกล่าวมีสัญญาหรือไม่ และกำหนดส่งของให้ กฟภ. เมื่อไหร่ ถ้าพบว่า ยังไม่มีการทำสัญญาหรือการจัดส่งพัสดุของงานย้ายแนวในช่วงเวลาดังกล่าวจริง กปร. จะขอความเห็นชอบ รพภ.(ป) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ การขอรับจัดสรรพัสดุขาดแคลนให้แจ้งหมายเลขงาน (WBS), วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่าย โดยงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท/เขต/ครั้ง และต้องดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 หากจัดซื้อได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด สามารถขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมอีกครั้งได้

3.5 ให้จัดสรรงบประมาณของแผนงานย้ายแนว และเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2565 ให้ กฟข. ทั้ง 12 เขตสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน กฟข. ละ 10,000,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000,000.00- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

3.6 ให้ กปร. ดำเนินการบันทึกงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) ตามข้อ 3.5 ให้ กฟข. ทั้ง 12 เขต ในประเภทงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

3.7 สำหรับงานที่ดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้ กวว. ดำเนินการแจ้ง กบร. เพื่อให้ทราบถึงกรอบวงเงินงบประมาณก่อน พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาผู้รับจ้างตามกระบวนการให้แล้วเสร็จ และเมื่อทราบผลการจัดจ้างแล้ว (หลังประกาศรายชื่อผู้ชนะเกิน 7 วัน และไม่มีการอุทธรณ์) ให้ดำเนินการส่งอนุมัติหลักการพร้อมผลการจัดจ้าง, วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง และแผนการก่อสร้าง/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.8 สำหรับงานย้ายแนวในแผนงานนี้ ให้ กฟฟ.หน้งาน ดำเนินการสำรวจ, ประมาณการ พร้อม Interface รายละเอียดเข้าหมายเลขงาน (WBS) และจัดส่งรายละเอียดงานทั้งหมดให้ กวว. เพื่อดำเนินการอนุมัติงานก่อสร้าง โดยเมื่อ กวว. อนุมัติงานแล้วให้ กฟฟ.หน้งาน ดำเนินการเปลี่ยนสถานะงานเป็น REL/C1 และดำเนินการก่อสร้าง/เบิกพัสดุ/จ้างเหมา โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ

3.9 ให้ กวว. มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามงานย้ายแนวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1). ให้ กวว. บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดไว้ที่ กชข. พร้อมให้ กฟฟ.หน้งาน ดำเนินตามข้อพิจารณาที่ 3.8 และเมื่อดำเนินงานถึงสถานะแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO/D2) แล้ว ให้จัดสรรงบประมาณจาก กชข. เพื่อปิดงานพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4)
- 2). งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่มีการดำเนินงานใด ๆ ในระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กวว.) เนื่องจากงานดังกล่าวยังไม่พร้อมดำเนินงาน หรือติดปัญหาไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เช่น กรมทางหลวงเวนคืนที่ดินล่าช้า หรือ การส่งมอบพื้นที่จากผู้รับเหมาของกรมทางหลวงเข้าไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น ให้ กวว. พิจารณาดึงคืนงบประมาณทั้งหมดหรือบางส่วนกลับมาเพื่อนำงบประมาณดังกล่าวนี้ไปพิจารณาจัดสรรให้งานอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือพร้อมดำเนินการก่อน
- 3). งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณคงเหลือ (Cost Saving) ให้ กฟฟ.หน้งานโอนคืนกลับมาไว้ที่ กชข. โดย กวว. สามารถนำงบประมาณดังกล่าว ไปพิจารณาจัดสรรให้งานอื่นที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไปได้

3.10 ให้ กชข. ดำเนินการบันทึกและดึงคืนงบประมาณตามที่ กวว. พิจารณาตามรายละเอียดในข้อพิจารณาที่ 3.8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 3.1 - 3.10 ต่อไป

เห็นชอบตามเสนอ



(นายปภาโมทย์ สุตทรัพย์)
รพท.(ป)

12 ต.ค. 2564

(นางนงลักษณ์ สุวรรณจำรัส)

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

เลขานุการแผนงานฯ