



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับงานตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) ครั้งที่ 33 (4/2560)

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2554 อนุมัติให้ กฟผ.ดำเนินการตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) วงเงินลงทุนรวม 15,155 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี (2554 – 2558)

1.2 กฟน.1 ได้รับจัดสรรปริมาณงานและวงเงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.3 ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับ งานเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนในตัวเมือง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายและสายส่ง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีค่า SAIFI และ SAIDI อยู่ในระดับเดียวกับ กฟน. ดังนี้

วงเงินที่ได้รับจาก กฟผ.	ปีงบประมาณ	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)
1.บันทึกที่ สคจ.2(วค)642/2555 ลว. 24 ก.ค.2555	2555	103.200	26,000,000.00
2.บันทึกที่ สคจ.2(วค)161/2556 ลว. 20 ก.พ.2556	2556	105.000	27,000,000.00
3.บันทึกที่ สคจ.2(วค)726/2557 ลว. 25 ส.ค.2557	2557	85.000	7,000,000.00
4.บันทึกที่ กคค.2(ก2)42/2558 ลว. 25 ก.พ. 2558	2558	42.000	20,000,000.00
5.บันทึกที่ กคค.2(บก2)(วป.)1246/2559 ลว. 12 ก.ย. 2559	2559	0.060	240,402.20
6.บันทึกที่ กคค.2(บก2)(วป.)1716/2559 ลว. 14 ธ.ค. 2559	2560		16,000,000.00
รวม		335.260	96,240,402.20

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟน.1 ได้จัดสรรงบประมาณจากข้อ 1.2 ไปแล้ว จำนวน 32 ครั้ง จำนวน 156 งาน แรงสูง 315,620 วงจร-กม. เป็นค่าใช้จ่ายหน้างาน 89,499,494.376 บาท (เอกสารแนบ 1) คงเหลืองบประมาณที่จะจัดสรรได้ต่อไป วงเงิน 6,740,907.82 บาท (96,240,402.20 – 89,499,494.38)

2.2 ตามบันทึกเลขที่ สคจ.2(วค.) 1097/2553 ลว. 24 ธ.ค. 2553 อนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขึ้นต้นไม่เกิน 50% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จาก
ประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

2.3 กฟผ. ได้มีบันทึก ขอจัดสรรงบประมาณจาก คชพ.3 โดย กกค.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นงานตามแผนงาน
โครงการ (เอกสารแนบ 2 - 4) ดังนี้

3. ข้อพิจารณา

กกค.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คชพ.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
แผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นควรอนุมัติดังนี้

3.1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คชพ.3 ครั้งที่ 33 (4/2560) จำนวน 6
งาน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,705,522.10 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสิบสตางค์) แยกเป็นค่าวัสดุ
เข้างาน = 6,391.90 บาท และ ค่าใช้จ่ายหน้างานอนุมัติ 60% = 3,699,130.20 บาท (เอกสารแนบ 5) สรุปเป็นปริมาณ
งานและวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละ กฟผ. ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)		
				ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.หน้างาน 60%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ
1	พะเยา	1		45.17	45,855.00	45,900.17
2	แม่ฟ้าหลวง	3	6.150	6,346.73	1,747,050.00	1,753,396.73
3	เชียงดาว	2	7.945		1,906,225.20	1,906,225.20
รวมทั้งสิ้น		6	14.095	6,391.90	3,699,130.20	3,705,522.10

ทั้งนี้ หลังจากการจัดสรรงบประมาณแล้ว (ครั้งที่ 4/2560) จะมีงบประมาณคงเหลือ 3,035,385.72 บาท (สามล้าน
สามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (6,740,907.82 - 3,705,522.10)

3.2 ให้ กชช.(น1) โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟผ.พะเยา, แม่ฟ้าหลวง, เชียงดาว

3.4 ก่อนการก่อสร้างให้ กฟผ.พะเยา, แม่ฟ้าหลวง, เชียงดาว ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระบบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ กฟผ.

3.5 ให้ กฟผ.พะเยา, แม่ฟ้าหลวง, เชียงดาว ก่อสร้าง รายงานผลรวมถึงปัญหาอุปสรรคและปิดงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและโปรดแจ้ง กชช.(น1), กฟผ.พะเยา, แม่สาย, แม่ฟ้าหลวง, แม่ริม เชียงดาว
ดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ที่ น.1กกค.(จร.) 538/2560

เรียน อก.กค.(น1), อก.ชช.(น1), ผจก.กฟผ.พะเยา, แม่สาย, แม่ฟ้าหลวง, แม่ริม เชียงดาว, ทพ.จร.กกค.(น1)

อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(นายโสภณ งามคำ)
รท.กค.(น1) รักษาการแทน อก.กค.(น1)
10 เม.ย. 2560

ผจร.กกค.(น1) โทร 10167, 10168 โทรสาร 053-246810

(นายทวีป เทพเพทรี)
รผ.วบ.(น.๑) ปฏิบัติงานแทน รผ.วบ.(น.๑)

10 เม.ย. 2560

เอกสารแนบ 1

สรุปการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งระบบ 115 เครือ ตาม คชพ.3 ในพื้นที่ กฟน.1				
จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (ก.ว.จร-ก.ม.)	ค่าใช้จ่าย หน่วยงาน (บาท)
ครั้งที่ 1	น.1 กบส.(กย) - 1471/2555 ลว.17 ก.ย.2555	1	6.760	2,021,302.40
ครั้งที่ 2	น.1 กบส.(กย) - 2149/2555 ลว.13 พ.ย.2555	4	30.680	4,337,524.00
ครั้งที่ 3	น.1 กบส.(กย) - 57/2556 ลว.7 ม.ค.2556	2	17.680	2,707,355.20
ครั้งที่ 4	น.1 กบส.(กย) - 1043/2556 ลว.14 ก.พ.2556	4	14.700	2,479,438.40
ครั้งที่ 5	น.1 กบส.(กย) - 2023/2556 ลว.29 เม.ย.2556	1	10.300	1,833,893.60
ครั้งที่ 6	น.1 กบส.(กย) - 5305/2556 ลว. 4 พ.ค.2556	4	19.900	4,113,205.60
ครั้งที่ 7	น.1 กบส.(กย) - 1251/2557 ลว. 24 ก.พ.2557	1	3.100	467,314.40
ครั้งที่ 8	น.1 กบส.(กย) - 4035/2557 ลว. 1 ก.ค.2557	7	29.990	5,924,803.20
ครั้งที่ 9	น.1 กบส.(กย) - 4341/2557 ลว. 5 ส.ค.2557	8	17.170	4,483,436.80
ครั้งที่ 10	น.1 กบส.(กย) - 4522/2557 ลว. 3 ก.ย.2557	3	10.200	3,870,557.60
ครั้งที่ 11	น.1 กบส.(กย) - 4529/2557 ลว. 8 ก.ย.2557	8	35.160	10,436,615.20
ครั้งที่ 12	น.1 กบส.(กย) - 4685/2557 ลว. 26 ก.ย.2557	2	7.385	2,709,278.40
ยกเลิกงานครั้งที่ 4	น.1 กบส.(กย) 4892/2557 ลว. 20 ต.ค.2557	-4	-14.700	-2,479,438.40
ครั้งที่ 13	น.1 กบส.(กย) 5270/2557 ลว. 17 ธ.ค. 2557	6	15.400	8,147,364.00
ครั้งที่ 14	น.1 กกค.(จร.) - 225/2558 ลว. 26 มี.ค. 2558	18	19.965	6,881,647.20
ยกเลิกงานครั้งที่ 8	น.1 กกค.(จร.) - 215/2558 ลว. 25 มี.ค. 2558	-1	-9.350	-1,473,134.40
ครั้งที่ 15	น.1 กกค.(จร.) - 307/2558 ลว. 10 เม.ย. 2558	30	11.836	3,994,316.80
ครั้งที่ 16	น.1 กกค.(จร.) - 451/2558 ลว. 3 มิ.ย. 2558	12	0.660	714,804.60
ครั้งที่ 17	น.1 กกค.(จร) - 763/2558 ลว. 24 ก.ย. 2558	1	อนุมัติเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพัสดุ	
ครั้งที่ 18	น.1 กกค.(จร) - 846/2558 ลว. 26 ต.ค. 2558	6	9.330	2,758,473.00
ครั้งที่ 19	น.1 กกค.(จร) - 963/2558 ลว. 9 ธ.ค. 2558	2		116,115.00
	น.1ชม.1(กส.)5551/2558 ลว. 23 ธ.ค. 2558	1		86,744.00
ครั้งที่ 20	น.1ชย.(กบ.)2976/2558 ลว. 24 ธ.ค. 2558	1	4.920	1,619,128.20
	น.1กค.(กส.)178/2558 ลว. 22 ม.ค. 2559	1		299,472.60
ครั้งที่ 21	น.1กค.(จร.)86/2559 ลว. 2 ก.พ. 2559	1	0.100	35,813.40
ครั้งที่ 22	น.1กค.(จร.)106/2559 ลว. 10 ก.พ. 2559	2	7.660	894,654.60
ครั้งที่ 23	น.1กค.(จร.)314/2559 ลว. 1 เม.ย. 2559	11	6.880	2,815,468.20
	น.1กค.(จร.)607/2559 ลว. 20 มิ.ย. 2559	1		446,321.40
	น.1กค.(จร.)609/2559 ลว. 20 มิ.ย. 2559	1		267,636.80
ครั้งที่ 24	น.1กค.(จร.)445/2559 ลว. 13 พ.ค. 2559	4	0.230	1,426,188.60
ครั้งที่ 25	น.1กค.(จร.)736/2559 ลว. 25 ก.ค. 2559	1	3.690	415,122.00
ครั้งที่ 26	น.1กค.(จร.)864/2559 ลว. 17 ส.ค. 2559	2	7.660	2,613,728.40
ยกเลิกงานครั้งที่ 22	น.1กค.(จร.)862/2559 ลว. 17 ส.ค. 2559	-2	-7.660	-894,654.60
	น.1กค.(จร.)876/2559 ลว. 22 ส.ค. 2559	1		202,707.00
	น.1กค.(จร.)983/2559 ลว. 13 ก.ย. 2559	-2		-220,018.40
ครั้งที่ 27	น.1กค.(จร.)1001/2559 ลว. 19 ก.ย. 2559	1		36,763.20
ครั้งที่ 28	น.1กค.(จร.)1419/2559 ลว. 16 ธ.ค. 2559	1		14,978.40
	น.1กค.(จร.)1422/2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559	1		4,963.20
	น.1กค.(จร.)1446/2559 ลว. 22 ธ.ค. 2559	1		172,550.00
ครั้งที่ 29	น.1กค.(จร.)25/2560 ลว. 6 ม.ค. 2560	1		106,912.93
ครั้งที่ 30	น.1กค.(จร.)181/2560 ลว. 14 ก.พ. 2560	2	8.900	1,691,509.20
	น.1มค.(กบ.)117/2560 ลว. 14 ก.พ. 2560	1		202,700.00
	น.1กค.(จร.)186/2560 ลว. 14 ก.พ. 2560	1		300,878.40
	น.1กค.(จร.)187/2560 ลว. 14 ก.พ. 2560	1		65,312.60
	น.1กค.(จร.)184/2560 ลว. 15 ก.พ. 2560	1		138,374.00
ครั้งที่ 31	น.1กค.(จร.)238/2560 ลว. 23 ก.พ. 2560	1	9.350	1,104,598.80
	น.1กค.(จร.)481/2560 ลว. 3 เม.ย. 2560	1		495,824.20
ครั้งที่ 32	น.1กค.(จร.)485/2560 ลว. 3 เม.ย. 2560	5	37.724	11,110,944.65
รวมจัดสรรงบให้ กฟน.1 แล้ว		156	315.620	89,499,494.376
อนุมัติงบ 55-59			335.260	96,240,402.20
คงเหลือ			19.640	6,740,907.82
ครั้งที่ 33		6	14.095	3,705,522.10
คงเหลือ			353.344	3,035,385.72

