

ที่ กปง.(ปท.) 72/2566

เรียน ผู้ควบคุมดูแลงานงบบุคลากร (รผก.(ธต)), รผก.(ภ1),
รผก.(ภ2), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4), ประธานคณะกรรมการ
ดูแลงานงบบุคลากรและธุรกิจเสริม (ผชช.13(ธต)),
อผ.จล., อผ.วท., อก.จพ.1, อก.จพ.2, อก.วผ., อก.ธน.
และ อก.งป.

เพื่อโปรดทราบ

สจ. น

(นางสุจิตรา ชื่นโกมล)

อก.ปง.

๒๕ ม.๑.๕๖

๑
แผนกประเมินผลงานประมาณทำการ
โทร. 9675
๑๕ ม.๑.๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รพท.(บ)
เลขที่รับ 255
วันที่ 20 ม.ค. 2566

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 19 ม.ค. 2566
เลขรับ 241

จาก กปง. ถึง สรท.(บ)
เลขที่ กปง.(ปท.) 72 /2566 วันที่ 19 ม.ค. 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ของเงินผู้ใช้ไฟ เดือน ธันวาคม 2565
เรียน รพท.(บ) ผ่าน อฟ.บป. 10 ม.ค. 66

กปง. ขอรายงานสถานะการดำเนินงานการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ของเงินผู้ใช้ไฟ เดือน ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ

- เงินผู้ใช้ไฟปี 2564	3,768.522	
- เงินผู้ใช้ไฟปี 2565	<u>4,734.783</u>	8,503.305

สถานะการดำเนินงาน

หัก เบิกจ่ายเงิน

- จ่ายเงินแล้ว ถึง 31 ธ.ค. 2564	2,385.003	
- จ่ายเงินแล้ว ม.ค. ถึง ธ.ค. 2565	<u>3,986.117</u>	6,371.120

หัก อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ผูกพันหนี้	774.205	
- อนุมัติซื้อ	29.459	
- อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จ้างเหมา	10.848	
- อนุมัติหลักการ/สเปค	1,210.536	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	<u>-</u>	<u>2,025.048</u>

คงเหลือ(สูง)/ต่ำกว่าประมาณการ		<u>107.137</u>
-------------------------------	--	----------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดการดำเนินงานมาด้วยแล้ว

๙๓๓
(นางสุจิรา ชื่นโกล)
อก.ปง.

ทาบ

๙๓๓ ม.ค. ๖๖

แผนกประเมินผลงบประมาณทำการ
โทร. 9675

(ม.ร.ว.ศิริวัลย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
ผชท.(บ) รักษาการแทน รพท.(บ)

20 ม.ค. 2566

๙๓๓

รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ของเงินผู้ใช้ไฟ
เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงถึง 31 ธ.ค. 64	สรุปการใช้เงินปี 2565			อยู่ระหว่างดำเนินการ (คงเหลือ)					
			วงเงินคงเหลือ ยกมา	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ	ผูกพันหนี้/ ดำเนินการ	อนุมัติซื้อ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ/ จ้างเหมา	อนุมัติหลักการ/ สเปค	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	(สูง)/ต่ำกว่า ประมาณการ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)						
เงินผู้ใช้ไฟปี 2564	3,768,521,910.87	2,385,002,791.31	1,383,519,119.56	1,213,194,606.68	170,324,512.88	45,301,086.10	-	-	43,460,033.13	-	81,563,393.65
เงินผู้ใช้ไฟปี 2565	4,734,783,003.46	-	4,734,783,003.46	2,772,921,987.12	1,961,861,016.34	728,904,332.78	29,459,475.00	10,847,600.00	1,167,076,002.97	-	25,573,605.59
รวมทั้งสิ้น	8,503,304,914.33	2,385,002,791.31	6,118,302,123.02	3,986,116,593.80	2,132,185,529.22	774,205,418.88	29,459,475.00	10,847,600.00	1,210,536,036.10	-	107,136,999.24

รายงานผลการดำเนินงานเงินผู้ถือหุ้นปี 2564

ณ เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ปรับปรุง เพิ่ม/(ลด)	ประมาณการ ปัจจุบัน	จ่ายจริงถึง 31 ธ.ค. 64	สรุปการใช้เงิน			อยู่ระหว่างดำเนินการ (คงเหลือ)					
					วงเงินคงเหลือ	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ	ผูกพันหนี้/ ดำเนินงาน	อนุมัติซื้อ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ/ จ้างเหมา	อนุมัติหลักการ/ สเปค	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	(สูง)/ต่ำกว่า ประมาณการ
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (5)-(6)						
เงินผู้ถือหุ้นปี 2564													
1. พัสดุหัก ปี 2564													
1.1 จัดซื้อพัสดุ	833,376,270.00	-	833,376,270.00	202,055,400.00	631,320,870.00	563,509,378.00	67,811,492.00	36,142,860.00	-	-	33,985,370.00	-	(2,316,738.00)
รวม (1)	833,376,270.00	-	833,376,270.00	202,055,400.00	631,320,870.00	563,509,378.00	67,811,492.00	36,142,860.00	-	-	33,985,370.00	-	(2,316,738.00)
2. พัสดुरอง ปี 2564													
2.1 จัดซื้อพัสดุที่ สนอ.	36,017,000.00	-	36,017,000.00	-	36,017,000.00	35,455,150.00	561,850.00	-	-	-	-	-	561,850.00
2.2 จัดซื้อพัสดุที่ กฟผ. 12 เขต	344,147,890.00	(4,960,760.00)	339,187,130.00	118,423,495.60	220,763,634.40	129,654,884.65	91,108,749.75	6,281,360.10	-	-	1,509,108.00	-	83,318,281.65
รวม (2)	380,164,890.00	(4,960,760.00)	375,204,130.00	118,423,495.60	256,780,634.40	165,110,034.65	91,670,599.75	6,281,360.10	-	-	1,509,108.00	-	83,880,131.65
3. วงเงินที่จัดสรรให้ กฟผ. ปี 2564													
3.1 ให้ กฟผ. 12 เขต จัดซื้อพัสดุ	2,554,743,750.87	-	2,554,743,750.87	2,064,237,575.71	490,506,175.16	484,381,719.03	6,124,456.13	2,876,866.00	-	-	3,247,590.13	-	-
3.2 จัดซื้อมอเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบ Safety Stock	1,200,000.00	-	1,200,000.00	286,320.00	913,680.00	193,475.00	720,205.00	-	-	-	720,205.00	-	-
รวม (3)	2,555,943,750.87	-	2,555,943,750.87	2,064,523,895.71	491,419,855.16	484,575,194.03	6,844,661.13	2,876,866.00	-	-	3,967,795.13	-	-
4. วงเงินสำหรับแผนจัดหาพัสดุนานงบผู้ถือหุ้นคงเหลือ													
4.1 รับคืนจากการยกเลิกรายการตามแผนจัดหาพัสดुरอง ปี 2564	201,250.00	4,960,760.00	5,162,010.00	-	5,162,010.00	-	5,162,010.00	-	-	-	5,162,010.00	-	-
4.2 วงเงินยกเลิกรายการตามแผนจัดหาพัสดुरองปี 2564 (กฟผ.2) ยกไปปี 2565	-	(1,164,250.00)	(1,164,250.00)	-	(1,164,250.00)	-	(1,164,250.00)	-	-	-	(1,164,250.00)	-	-
รวม (4)	201,250.00	3,796,510.00	3,997,760.00	-	3,997,760.00	-	3,997,760.00	-	-	-	3,997,760.00	-	-
รวมทั้งสิ้นปี 2564 (1+2+3+4)	3,769,686,160.87	(1,164,250.00)	3,768,521,910.87	2,385,002,791.31	1,383,519,119.56	1,213,194,606.68	170,324,512.88	45,301,086.10	-	-	43,460,033.13	-	81,563,393.65

หมายเหตุ: ข้อ 4.1 รับคืนจากการยกเลิกรายการตามแผนจัดหา ประกอบด้วย

- หักสำรองปี 2564 จาก กฟผ.2	1,164,250.00	บาท	(อนุมัติ ผชก.(ธ2) สว. 12 ม.ค. 2564 วงเงิน 201,250.- บาท และ 24 ธ.ค. 2564 วงเงิน 963,000.- บาท)
- หักสำรองปี 2564 จาก กฟผ.3	281,150.00	บาท	(อนุมัติ ผชก.(ธ3) สว. 12 ก.ค. 2565)
- หักสำรองปี 2564 จาก กฟผ.3	91,000.00	บาท	(เห็นชอบ ผชก.(ธ3) สว. 11 ธ.ค. 2564)
- หักสำรองปี 2564 จาก กฟผ.3	3,625,610.00	บาท	(อนุมัติ ผชก.(ธ3) สว. 29 มิ.ย. 2565)
รวมวงเงินรับคืนจากการยกเลิกรายการตามแผนจัดหา	5,162,010.00	บาท	

รายงานผลการดำเนินงานเงินผู้ถือหุ้น ปี 2565

ณ เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ปรับปรุง เพิ่ม/ลด	ประมาณการ ปัจจุบัน	สรุปการใช้เงิน		อยู่ระหว่างดำเนินการ (คงเหลือ)					
				จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ (5) = (3)-(4)	ผูกพันหนี้/ ดำเนินงาน	อนุมัติซื้อ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ/ จ้างเหมา	อนุมัติหลักการ/ สเปค	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	(สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (3)-(4)							
เงินผู้ถือหุ้น ปี 2565											
1. หักดุลหลัก ปี 2565											
1.1 จัดซื้อพัสดุที่ สนญ.	1,181,988,690.00	(521,348,920.00)	660,639,770.00	395,665,630.00	264,974,140.00	166,679,700.00	27,843,795.00	10,847,600.00	73,663,230.00	-	(14,060,185.00)
1.2 จัดซื้อพัสดุที่ กฟช. 12 เขต	-	351,403,265.00	351,403,265.00	67,681,630.00	283,721,635.00	138,278,830.00	-	-	145,442,805.00	-	-
1.3 จัดซื้อพัสดุที่ สนญ. เพิ่มเติม	-	20,786,104.00	20,786,104.00	-	20,786,104.00	-	-	-	20,786,104.00	-	-
รวม (1)	1,181,988,690.00	(149,159,551.00)	1,032,829,139.00	463,347,260.00	569,481,879.00	304,958,530.00	27,843,795.00	10,847,600.00	239,892,139.00	-	(14,060,185.00)
2. พัสดुरอง ปี 2565											
2.1 จัดซื้อพัสดุที่ สนญ.	86,340,200.00	-	86,340,200.00	6,797,760.00	79,542,440.00	39,910,882.00	1,615,680.00	-	30,481,400.00	-	7,534,478.00
2.2 จัดซื้อพัสดุที่ กฟช. 12 เขต	230,125,550.00	(72,100.00)	230,053,450.00	168,506,241.92	61,547,208.08	18,297,215.49	-	-	11,150,680.00	-	32,099,312.59
รวม (2)	316,465,750.00	(72,100.00)	316,393,650.00	175,304,001.92	141,089,648.08	58,208,097.49	1,615,680.00	-	41,632,080.00	-	39,633,790.59
3. จัดซื้อพัสดุ Open-ended Contract จัดซื้อพัสดุที่ กฟช. 12 เขต	-	750,522,732.00	750,522,732.00	63,093,927.00	687,428,805.00	158,644,078.00	-	-	528,784,727.00	-	-
รวม (3)	-	750,522,732.00	750,522,732.00	63,093,927.00	687,428,805.00	158,644,078.00	-	-	528,784,727.00	-	-
4. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต											
4.1 ให้โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	30,317,760.00	-	30,317,760.00	7,911,042.66	22,406,717.34	17,975,850.00	-	-	4,430,867.34	-	-
4.2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ สนญ.	14,597,440.00	-	14,597,440.00	-	14,597,440.00	-	-	-	14,597,440.00	-	-
รวม (4)	44,915,200.00	-	44,915,200.00	7,911,042.66	37,004,157.34	17,975,850.00	-	-	19,028,307.34	-	-
5. วงเงินที่จัดสรรให้ กฟช. ปี 2565 (รวมวงเงินที่ยกมาจากรปี 2564)											
5.1 ให้ กฟช. 12 เขต จัดซื้อพัสดุ	720,000,000.00	2,082,745,929.32	2,802,745,929.32	2,304,910,936.81	497,834,992.51	189,117,777.29	-	-	308,717,215.22	-	-
5.2 วงเงินคงเหลือของปี 2565 รอกการจัดสรร	977,424,074.46	(948,474,640.05)	28,949,434.41	-	28,949,434.41	-	-	-	28,949,434.41	-	-
รวม (5)	1,697,424,074.46	1,134,271,289.27	2,831,695,363.73	2,304,910,936.81	526,784,426.92	189,117,777.29	-	-	337,666,649.63	-	-
6. วงเงินสำรองสำหรับจัดหาพัสดุดตามความต้องการระหว่างปี											
6.1 วงเงินสำรองสำหรับจัดหาพัสดุดตามความต้องการระหว่างปี	1,270,480,360.00	(1,270,480,360.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 รับคืนจากการยกเลิกรายการตามแผนจัดหาพัสดุดรอง ปี 2565	-	72,100.00	72,100.00	-	72,100.00	-	-	-	72,100.00	-	-
รวม (6)	1,270,480,360.00	(1,270,408,260.00)	72,100.00	-	72,100.00	-	-	-	72,100.00	-	-
7. วงเงินสำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ประจำปี 2560-2565											
7.1 วงเงินสำรองเพื่อการปรับแผนจัดหา ประจำปี 2560-2565 จาก กวผ.	-	222,344,679.00	222,344,679.00	-	222,344,679.00	-	-	-	222,344,679.00	-	-
7.2 จัดสรรให้จัดหาพัสดุดหลัก (เพิ่มเติม) ข้อ 1.2 และ 1.3	-	(222,344,679.00)	(222,344,679.00)	-	(222,344,679.00)	-	-	-	(222,344,679.00)	-	-
รวม (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. งานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ (1.07)											
8.1 ปรับลดยอดเบิกจ่ายจากเงินผู้ถือหุ้นเป็นงบลงทุน	-	-	-	(241,645,181.27)	241,645,181.27	-	-	-	241,645,181.27	-	-
8.2 โอนวงเงินคงเหลือตามข้อ 8.1 ไปรวมกับวงเงินรอกการจัดสรร (ข้อ 5.2)	-	(241,645,181.27)	(241,645,181.27)	-	(241,645,181.27)	-	-	-	(241,645,181.27)	-	-
รวม (8)	-	(241,645,181.27)	(241,645,181.27)	(241,645,181.27)	-	-	-	-	-	-	-
9. วงเงินยกเลิกรายการตามแผนจัดหาพัสดุดรอง ปี 2564 ยกมาปี 2565											
9.1 วงเงินยกเลิกรายการตามแผนจัดหาพัสดุดรองปี 2564 (กฟผ.2)	-	1,164,250.00	1,164,250.00	-	1,164,250.00	-	-	-	1,164,250.00	-	-
9.2 ยกไปรวมกับวงเงินรอกการจัดสรร (ข้อ 5.2)	-	(1,164,250.00)	(1,164,250.00)	-	(1,164,250.00)	-	-	-	(1,164,250.00)	-	-
รวม (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปี 2565 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4,511,274,074.46	223,508,929.00	4,734,783,003.46	2,772,921,987.12	1,961,861,016.34	728,904,332.78	29,459,475.00	10,847,600.00	1,167,076,002.97	-	25,573,605.59

หมายเหตุ: ข้อ 3 จัดซื้อพัสดุ Open-ended Contract ประกอบด้วย			
- วงเงินจัดซื้อพัสดุหลักตามแผน ปี 2565	553,156,450.00	บาท	
- วงเงิน Safety Stock เพิ่มเติม (20% ของ Open-ended Contract) (จากวงเงินสำรองฯ ข้อ 6)	110,631,290.00	บาท	
- วงเงินจัดซื้อโดยวิธี Open-ended Contract เพิ่มเติม (จากวงเงินสำรองฯ ข้อ 6)	266,548,620.00	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 25 มีนาคม 2565)
หัก วงเงินส่วนที่ไม่จัดซื้อด้วยวิธี Open-ended Contract) แบ่งเป็น			
- วงเงิน Safety Stock (20% ของ Open-ended Contract) คงเหลือ (คืนไปข้อ 6)	(29,968,938.00)	บาท	
- จัดซื้อพัสดุหลักที่ กฟช. (ข้อ 1.2)	(149,844,690.00)	บาท	
รวมวงเงินจัดซื้อพัสดุ Open-ended Contract	750,522,732.00	บาท	
ข้อ 5 วงเงินที่จัดสรรให้ กฟช 12 เขต จัดซื้อพัสดุ	1,500,000,000.00	บาท	
บวก - วงเงินคงเหลือปี 2564 รอกการจัดสรรมาปี 2565	197,424,074.46	บาท	
- รับโอนจากวงเงินสำรองสำหรับการจัดหาพัสดุระหว่างปี 2565 (ข้อ 6.1)	761,492,920.00	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 5 กรกฎาคม 2565)
- รับโอนจากวงเงินสำรองสำหรับการจัดหาพัสดุระหว่างปี 2565 (ข้อ 6.1)	129,968,938.00	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 31 ตุลาคม 2565)
- รับโอนจากวงเงินเปลี่ยนแปลงยอดเบิกจ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่าย (1.07) จากเงินผู้ใช้ไฟเป็นงบลงทุน (ข้อ 8)	241,645,181.27	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 31 ตุลาคม 2565)
- รับโอนจากวงเงินยกเลิกรายการการตามแผนจัดหาพัสดुरองปี 2564 (กฟผ.2) (ข้อ 9)	1,164,250.00	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 31 ตุลาคม 2565)
รวมวงเงินที่จัดสรรให้ กฟช. ปี 2565	2,831,695,363.73	บาท	(จัดสรรให้ กฟช. 12 เขต วงเงิน 2,802,745,929.32 บาท คงเหลือ 28,949,434.41 บาท)
ข้อ 6.1 วงเงินสำรองสำหรับจัดหาพัสดุตามความต้องการระหว่างปี	1,270,480,360.00	บาท	
หัก - วงเงิน Safety Stock เพิ่มเติม (20% ของ Open-ended Contract)	(110,631,290.00)	บาท	
- วงเงินจัดซื้อโดยวิธี Open-ended Contract เพิ่มเติม	(266,548,620.00)	บาท	
- จัดสรรวงเงินสำหรับการจัดซื้อพัสดุหลักตามแผน ปี 2565	(31,807,530.00)	บาท	
- ปรับโอนเป็นวงเงินรอกการจัดสรรสำหรับการจัดหาพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (ข้อ 5.2)	(761,492,920.00)	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 5 กรกฎาคม 2565)
บวก - รับคืนวงเงิน Safety Stock (20% ของส่วนที่ไม่จัดซื้อด้วยวิธี Open-ended Contract)	29,968,938.00	บาท	
หัก - ปรับโอนเป็นวงเงินรอกการจัดสรรสำหรับการจัดหาพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (ข้อ 5.2)	(129,968,938.00)	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 31 ตุลาคม 2565)
วงเงินสำรองสำหรับจัดหาพัสดุตามความต้องการระหว่างปีคงเหลือ	-	บาท	
ข้อ 7.2 จัดสรรให้จัดหาพัสดุหลัก (เพิ่มเติม) ข้อ 1.2 และ 1.3 ประกอบด้วย			
- จัดซื้อพัสดุที่ กฟช. 12 เขต (ข้อ 1.2)	201,558,575.00	บาท	
- จัดซื้อพัสดุที่ สนย. (ข้อ 1.3)	20,786,104.00	บาท	
รวมวงเงินที่จัดสรรให้จัดหาพัสดุหลัก (เพิ่มเติม) ข้อ 1.2 และ 1.3	222,344,679.00	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 19 สิงหาคม 2565)
ข้อ 8 เปลี่ยนแปลงยอดเบิกจ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่าย (1.07) จากเงินผู้ใช้ไฟเป็นงบลงทุน	241,645,181.27	บาท	(อนุมัติ ผวก. ลว. 28 กันยายน 2565)

กระจายอำนาจให้การไฟฟ้าเขตและคลังพลังงาน 1-4 ดำเนินการจัดซื้อ

(ล้านบาท)

	<u>วงเงินที่ได้รับ</u>	<u>จ่ายจริง</u>	<u>คงเหลือ</u>
	ถึง 31 ธ.ค. 2564	ม.ค.-ธ.ค. 2565	
1. จัดซื้อวัสดุ (.1000)			
ปี 2564	2,554.744	2,064.238	484.382
ปี 2565	2,802.746	-	2,304.911
	<u>5,357.490</u>	<u>2,064.238</u>	<u>2,789.293</u>
2. จัดซื้อวัสดุสัญญาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) (.3000)			
ปี 2565	750.523	-	63.094
	<u>750.523</u>	<u>-</u>	<u>63.094</u>
3. จัดซื้อมิเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบ สำหรับระดับปลอดภัย (Safety Stock) (.4000)			
ปี 2564	1.200	0.286	0.194
	<u>1.200</u>	<u>0.286</u>	<u>0.194</u>
4. จัดซื้อวัสดุหลัก (.5000)			
ปี 2565	351.403	-	67.681
	<u>351.403</u>	<u>-</u>	<u>67.681</u>
5. จัดซื้อวัสดุรอง (.6000)			
ปี 2564	339.187	118.423	129.655
ปี 2565	230.053	-	168.506
	<u>569.240</u>	<u>118.423</u>	<u>298.161</u>

สรุปรายงานการจัดซื้อพัสดุ เงินผู้ใช้ไฟ

เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	จัดซื้อพัสดุปี 2564 (C-64-(A-L)-POPBG.1000)					จัดซื้อพัสดุปี 2565 (C-65-(A-L)-POPBG.1000)		
	วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริงถึง 31 ธ.ค. 64	สรุปการใช้เงินปี 2565			สรุปการใช้เงินปี 2565		
			วงเงินคงเหลือ ยกมา	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ	วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
กฟน.1 A	180,000,000.00	145,443,237.83	34,556,762.17	34,545,702.63	11,059.54	223,000,000.00	158,261,663.10	64,738,336.90
กฟน.2 B	271,000,000.00	245,858,852.27	25,141,147.73	25,131,846.61	9,301.12	310,000,000.00	261,631,751.67	48,368,248.33
กฟน.3 C	168,000,000.00	137,324,679.71	30,675,320.29	30,582,940.60	92,379.69	145,000,000.00	119,443,174.60	25,556,825.40
กฟฉ.1 D	245,333,374.00	205,857,228.18	39,476,145.82	39,475,963.00	182.82	201,672,568.00	186,735,933.82	14,936,634.18
กฟฉ.2 E	243,000,000.00	212,456,103.19	30,543,896.81	30,540,169.80	3,727.01	201,136,400.00	191,636,763.06	9,499,636.94
กฟฉ.3 F	181,990,529.00	139,090,262.60	42,900,266.40	41,920,143.77	980,122.63	180,238,940.00	146,392,337.37	33,846,602.63
กฟก.1 G	265,000,000.00	216,169,868.32	48,830,131.68	48,830,117.90	13.78	339,730,000.00	286,694,666.80	53,035,333.20
กฟก.2 H	320,742,355.00	248,873,827.40	71,868,527.60	71,737,532.26	130,995.34	371,606,635.92	304,345,788.10	67,260,847.82
กฟก.3 I	160,000,000.00	116,913,094.41	43,086,905.59	43,069,042.46	17,863.13	243,080,378.40	168,463,697.17	74,616,681.23
กฟต.1 J	167,537,538.15	137,901,986.80	29,635,551.35	29,635,196.00	355.35	189,281,007.00	152,532,655.42	36,748,351.58
กฟต.2 K	215,281,340.88	173,202,713.00	42,078,627.88	40,491,178.00	1,587,449.88	235,000,000.00	203,137,005.70	31,862,994.30
กฟต.3 L	136,858,613.84	85,145,722.00	51,712,891.84	48,421,886.00	3,291,005.84	163,000,000.00	125,635,500.00	37,364,500.00
รวม	2,554,743,750.87	2,064,237,575.71	490,506,175.16	484,381,719.03	6,124,456.13	2,802,745,929.32	2,304,910,936.81	497,834,992.51

สรุปรายงานการจัดซื้อพัสดุสัญญาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) และ มิเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบ สำหรับระดับปลอดภัย (Safety Stock) เงินผู้ซื้อไฟ

เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	จัดซื้อพัสดุปี 2565 Open-ended Contract (C-65-(A-L)-POPBG.3000)			จัดซื้อมิเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบ Safety Stock ปี 2564 (C-64-W-BUDXX.4000)					
	สรุปการใช้จ่ายปี 2565			วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริงถึง 31 ธ.ค. 64	สรุปการใช้จ่ายปี 2565			
	วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ (3)=(1)-(2)			วงเงินคงเหลือ ยกมา	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ (5)=(3)-(4)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)
กฟน.1 A	73,085,592.00	-	73,085,592.00	กคพ.1	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
กฟน.2 B	58,308,600.00	-	58,308,600.00		-	-	-	-	-
กฟน.3 C	56,743,032.00	4,241,520.00	52,501,512.00		-	-	-	-	-
กฟฉ.1 D	5,849,160.00	5,848,479.00	681.00	กคพ.2	300,000.00	106,320.00	193,680.00	193,475.00	205.00
กฟฉ.2 E	8,580,240.00	5,520,000.00	3,060,240.00		-	-	-	-	-
กฟฉ.3 F	82,581,408.00	1,440,648.00	81,140,760.00		-	-	-	-	-
กฟก.1 G	72,145,320.00	46,043,280.00	26,102,040.00	กคพ.3	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
กฟก.2 H	177,138,996.00	-	177,138,996.00		-	-	-	-	-
กฟก.3 I	80,458,320.00	-	80,458,320.00		-	-	-	-	-
กฟด.1 J	75,293,784.00	-	75,293,784.00	กคพ.4	300,000.00	180,000.00	120,000.00	-	120,000.00
กฟด.2 K	60,338,280.00	-	60,338,280.00		-	-	-	-	-
กฟด.3 L	-	-	-		-	-	-	-	-
รวม	750,522,732.00	63,093,927.00	687,428,805.00		1,200,000.00	286,320.00	913,680.00	193,475.00	720,205.00

สรุปรายงานการจัดซื้อพัสดुरอง เงินผู้ใช้ไฟ

เดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	จัดซื้อพัสดุหลัก ปี 2565 (C-65-(A-L)-POPBG.5000)			จัดซื้อพัสดुरอง ปี 2564 (C-64-(A-L)-POPBG.6000)					จัดซื้อพัสดुरอง ปี 2565 (C-65-(A-L)-POPBG.6000)		
	สรุปการใช้จ่ายเงินปี 2565			วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริงถึง 31 ธ.ค. 64	สรุปการใช้จ่ายเงินปี 2565			สรุปการใช้จ่ายเงินปี 2565		
	วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ			วงเงินคงเหลือ ยกมา	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ	วงเงินที่ได้รับทั้งสิ้น	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 65	วงเงินคงเหลือ
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
กฟน.1 A	16,559,000.00	7,678,800.00	8,880,200.00	23,689,470.00	10,615,251.90	13,074,218.10	3,682,558.80	9,391,659.30	19,808,750.00	16,240,383.33	3,568,366.67
กฟน.2 B	7,708,500.00	5,707,100.00	2,001,400.00	16,536,850.00	2,599,996.00	13,936,854.00	11,381,443.00	2,555,411.00	12,829,350.00	6,971,515.00	5,857,835.00
กฟน.3 C	6,566,500.00	5,494,245.00	1,072,255.00	13,683,300.00	4,829,892.00	8,853,408.00	5,710,898.10	3,142,509.90	10,038,850.00	9,237,211.90	801,638.10
กฟผ.1 D	87,072,850.00	2,356,025.00	84,716,825.00	46,283,800.00	25,961,829.00	20,321,971.00	6,366,333.00	13,955,638.00	21,047,600.00	18,185,103.55	2,862,496.45
กฟผ.2 E	11,705,500.00	6,850,800.00	4,854,700.00	30,828,600.00	17,407,788.00	13,420,812.00	5,829,864.00	7,590,948.00	21,993,450.00	18,234,643.24	3,758,806.76
กฟผ.3 F	5,710,000.00	-	5,710,000.00	23,876,905.00	1,573,989.00	22,302,916.00	16,924,420.05	5,378,495.95	19,800,900.00	15,331,422.80	4,469,477.20
กฟภ.1 G	42,825,000.00	9,706,700.00	33,118,300.00	39,025,900.00	23,485,433.20	15,540,466.80	4,993,274.60	10,547,192.20	24,786,250.00	20,202,877.60	4,583,372.40
กฟภ.2 H	48,535,000.00	-	48,535,000.00	57,961,900.00	-	57,961,900.00	42,859,439.30	15,102,460.70	41,379,200.00	25,062,075.00	16,317,125.00
กฟภ.3 I	38,751,800.00	8,515,260.00	30,236,540.00	25,076,200.00	-	25,076,200.00	18,669,745.00	6,406,455.00	19,156,900.00	14,806,897.40	4,350,002.60
กฟต.1 J	18,557,500.00	18,525,000.00	32,500.00	15,752,750.00	9,490,703.50	6,262,046.50	1,050,043.00	5,212,003.50	11,794,200.00	7,957,155.60	3,837,044.40
กฟต.2 K	16,015,625.00	2,327,700.00	13,687,925.00	25,849,900.00	7,549,354.00	18,300,546.00	11,869,240.80	6,431,305.20	16,120,150.00	12,885,572.50	3,234,577.50
กฟต.3 L	51,395,990.00	520,000.00	50,875,990.00	20,621,555.00	14,909,259.00	5,712,296.00	317,625.00	5,394,671.00	11,297,850.00	3,391,384.00	7,906,466.00
รวม	351,403,265.00	67,681,630.00	283,721,635.00	339,187,130.00	118,423,495.60	220,763,634.40	129,654,884.65	91,108,749.75	230,053,450.00	168,506,241.92	61,547,208.08