

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Goal (สังคมและสิ่งแวดล้อม)

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ ..1.. /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน 1.1 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" เป้าหมาย - จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) สถาบันละ 25 คน รวมจำนวน 25 คน (1 สถาบันการศึกษา) - ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สถาบันละ 1,000 ครัวเรือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ก.พ. 2559 - จัดทำแผน โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นักศึกษา สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 ตามบันทึกที่ ก.2สอต.(บค)708/2559 จำนวน 25 คน - อยู่ในช่วงระยะการจัดทำแผนโครงการ นักศึกษา สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ	สถานะเดือน ม.ค.- มี.ค. 2559 - จัดทำแผน โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นักศึกษา สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 ตามบันทึกที่ ก.2สอต.(บค)708/2559 - วันที่จัดกิจกรรม ในวันที่ 22 ก.ค. 2559 นักศึกษา สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 25 คน - อยู่ในช่วงระยะการจัดทำแผนโครงการ นักศึกษา สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพ - แนะนำการใช้ไฟฟ้า ที่ 1.บ้านวังยาว วันที่ 5 ส.ค. 2559 /300 ครัวเรือน 2.ตลาดปะตง วันที่ 11 ส.ค. 2559 /2,000 ครัวเรือน 3.บ้านทับช้าง วันที่ 19 ส.ค. 2559 /900 ครัวเรือน 4.บ้านทุ่งขนาน วันที่ 26 ส.ค. 2559 /700 ครัวเรือน	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Goal (สังคมและสิ่งแวดล้อม)

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
<u>แผนงานที่ 2</u> การไฟฟ้าป้อนไฟ 2.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <u>เป้าหมาย</u> กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค..59	สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค.2559 - จัดตั้ง ศูนย์ พร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ที่ กฟอ.สอยดาว แผนกบริการลูกค้า เมื่อ เดือน กรกฎาคม 2558	สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค.2559 - จัดตั้ง ศูนย์ พร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ที่ กฟอ.สอยดาว แผนกบริการลูกค้า เมื่อ เดือน กรกฎาคม 2558	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ..1.....

Goal (ด้านการเงิน)

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 1.836 - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 29.86	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - เดือน ก.พ. 2559 = ร้อยละ 2.24.....	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ 2559 - เดือน ม.ค. 2559 = ร้อยละ 1.98 - เดือน ก.พ. 2559 = ร้อยละ 2.24 - เดือน 2559 = ร้อยละ	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) - คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ของสายงานฯ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน กพอ.สอยดาว จำนวน 4,770 ล้านบาท - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 3,610 ล้านบาท - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 7,328 ล้านบาท	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - เดือนม.ค.-ก.พ.2559 = 4.770 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - เดือนม.ค.2559 = 5.150 ล้านบาท - เดือนก.พ.2559 = 4.770 ล้านบาท - เดือน 2559 = ล้านบาท	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี - คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกำไรไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 12.860ล้านบาท - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - เดือน ม.ค.-ก.พ 2559 = ร้อยละ16.09	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - เดือน ม.ค. 2559 = ร้อยละ 12.22 - เดือน ก.พ. 2559 = ร้อยละ 16.09 - เดือน 2559 = ร้อยละ	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เป้าหมาย ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทรายการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60		สถานะเดือน ก.พ. 2559 - ประเภทราชการ ร้อยละ 145.97 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 102.45 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 102.20 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 65.90	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 สถานะเดือน ม.ค.2559 - ประเภทราชการ ร้อยละ 148.45 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 102.98 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 61.38 สถานะเดือน ก.พ. 2559 - ประเภทราชการ ร้อยละ 145.97 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 102.45 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 102.20 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 65.90	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบุใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบบุใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4) 5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558 5.3 สํารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 เป้าหมาย ครบทุกต้น 100% 5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ก.พ. 2559 - รายได้ C02.2 เดือน ก.พ. 2559 = 0.37 ล้านบาท สถานะเดือน มี.ค. 2559 - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารได้ จำนวน 2.69 ล้านบาท สถานะเดือน ..มี.ค..... 2559 - สํารวจการพาดสายฯ จำนวน.....45,952.....ต้น - คิดเป็น ร้อยละ...100.... สถานะเดือน ก.พ. 2559 - รายได้ธุรกิจเสริมอื่นๆเดือนก.พ.59 =0.45 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - รายได้ C02.2 เดือน ม.ค.2559 = 0.20 ล้านบาท - รายได้ C02.2 เดือน ก.พ.2559 = 0.37 ล้านบาท สถานะเดือน ม.ค- มี.ค. 2559 - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารได้ จำนวน 2.69 ล้านบาท สถานะเดือน .ม.ค.-มี.ค..... 2559 - สํารวจการพาดสายฯ จำนวน.....45,952.....ต้น - คิดเป็น ร้อยละ...100.... สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 - รายได้ธุรกิจเสริมอื่นๆ เดือน ม.ค.59 = 0.23 ล้านบาท - รายได้ธุรกิจเสริมอื่นๆ เดือน ก.พ.59 =0.45 ล้านบาท	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.) - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.O5) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน มี.ค. 2559 - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบประมาณ 905,425.79 บาท - เบิกจ่ายจริง 838,817.60 บาท - คิดเป็น 92.64 % - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบประมาณ 6,644,981.15 บาท - เบิกจ่ายจริง 1,868,839.16 บาท - คิดเป็น 28.12 %	สถานะเดือน ม.ค-มี.ค. 2559 - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบประมาณ 905,425.79 บาท - เบิกจ่ายจริง 838,817.60 บาท - คิดเป็น 92.64 % - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบประมาณ 6,644,981.15 บาท - เบิกจ่ายจริง 1,868,839.16 บาท - คิดเป็น 28.12 %	

สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
- งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 แผนงานที่ 7 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ 7.1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยใช้ผลรวมทุกงบทุกงานที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุตามแผนจัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 7.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน มี.ค. 2559 - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กฟก.2 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59 จำนวน 5 คน	สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559 - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กฟก.2 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59 จำนวน 5 คน	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1.....

Customer (ด้านลูกค้า)

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ..1...	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า 1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากให้บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.1.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า เป้าหมาย - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส)	ม.ค.-ธ.ค.2559	สถานะเดือน ม.ค.- มี.ค.2559 - ดำเนินการได้ 3 ราย 1. นายวิจิต อรุณพันธ์ 2. นางศิรินทร์ทรัพย์ ทองบุราณ 3. นายไพศาล พลจันทิก - ดำเนินการได้ 3 ราย 1. นายสุริยา เศรษฐะทัตต์ 2. นายอนุวัฒน์ พงษ์ศิริ 3. นายเศกสิมธิ์ ดีหล้า - ดำเนินการได้ 3 ราย 1.นายประจวบ สมศรี 2.นายคุณากร บุขารัตนชัย 3.นายสมชาย ฐิติปัญญากุล	สถานะเดือน ม.ค.- มี.ค.2559 - ดำเนินการได้สะสม 3 ราย 1. นายวิจิต อรุณพันธ์ 2. นางศิรินทร์ทรัพย์ ทองบุราณ 3. นายไพศาล พลจันทิก - ดำเนินการได้สะสม 3 ราย 1. นายสุริยา เศรษฐะทัตต์ 2. นายอนุวัฒน์ พงษ์ศิริ 3. นายเศกสิมธิ์ ดีหล้า - ดำเนินการได้สะสม 3 ราย 1.นายประจวบ สมศรี 2.นายคุณากร บุขารัตนชัย 3.นายสมชาย ฐิติปัญญากุล	

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
3.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการ แข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP 3.2.1การเยี่ยมเยียนโดยผู้บริหาร โดยกำหนด วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน เป้าหมาย จำนวน 24 ราย - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2559 - รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย - ผจก.กฟอ.สอยดาว /พนักงาน KAM และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมเยียน 6 ราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2559 - รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย - ผจก.กฟอ.สอยดาว /พนักงาน KAM และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมเยียนลูกค้าสะสม 6 ราย 1. สำนักงานแร่และพลังงาน 2. สำนักงานแร่และพลังงาน 3. สำนักงานแร่และพลังงาน จ.พระตะบอง 4. บริษัท เค. เอส จันทบุรี จำกัด 5. บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สตาร์ช จำกัด 6. บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สตาร์ช จำกัด	
3.2.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) เป้าหมาย จำนวน 5 ราย	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2559 - ดำเนินการ 3 ราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2559 - ดำเนินการสะสม 3 ราย	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Internal Process (กระบวนการภายใน)

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 การบริหารพัสดุ 1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจ้ง ทุก กฟพ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 2.05 เท่า	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 ไม่มีคลังพัสดุ	สถานะเดือนมี.ค.....2559 ไม่มีคลังพัสดุ	
1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรวจพัสดุไม่เคลื่อนไหว	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - มูลค่าพัสดุดั้งต้นปี 2559 = บาท - จ่ายพัสดุเข้างาน บาท คิดเป็นร้อยละ	สถานะเดือน -2559 - มูลค่าพัสดุดั้งต้นปี 2559 = บาท - จ่ายพัสดุเข้างาน บาท คิดเป็นร้อยละ	

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง 2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ C, I, P) ตั้งแต่วันที่ 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงาน ตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ร้อยละ 90 ตามแผนงาน - งบ P จำนวน 43 งาน - งบ C จำนวน 1,145 งาน - งบ C กฟภ. จำนวน 594 งาน - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 551 งาน - งบ I จำนวน 17 งาน	ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.59 ม.ค.-มี.ค.59 ม.ค.-มี.ค.59 ทุกไตรมาส	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะทำงาน.... ตามบันทึก เลขที่.....ลว... - มูลค่างานก่อสร้างคงค้างก่อนปี 2558 (ปี 2557 ลงไป) 1- งบ C = บาท 2- งบ I = บาท 3- งบ P = บาท มูลค่ารวม บาท - มูลค่าการ ปิดงาน งานก่อสร้างก่อนปี 2558 (ปี 2557 ลงไป) 1- งบ C = บาท 2- งบ I = บาท 3- งบ P = บาท มูลค่ารวม บาท - ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะทำงาน.... ตามบันทึก เลขที่.....ลว... - มูลค่างานก่อสร้างคงค้างก่อนปี 2558 (ปี 2557 ลงไป) 1- งบ C = บาท 2- งบ I = บาท 3- งบ P = บาท มูลค่ารวม บาท - มูลค่าการ ปิดงาน งานก่อสร้างก่อนปี 2558 (ปี 2557 ลงไป) 1- งบ C = บาท 2- งบ I = บาท 3- งบ P = บาท มูลค่ารวม บาท - ปิดงาน คิดเป็นร้อยละ	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Internal Process (กระบวนการภายใน)

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) - เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 7 แห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส ได้แก่ สฟฟ.ชลบุรี.4, สฟฟ.พทยาเหนือ 2, สฟฟ.ศรีราชา 2, สฟฟ.บางละมุง 2, สฟฟ.จันทบุรี 2, สฟฟ.บ้านโพธิ์ และ สฟฟ.ฉะเชิงเทรา2	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - จัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - จัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
แผนงานที่ 2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7) - ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ทุกวงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 105 วงจร-กม.	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้ว จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้ว จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
<u>แผนงานที่ 3</u> โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คพ.3) 3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 100 วงจร-กม.	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสาย SAC จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี. <u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 11 วงจร-กม.	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี. จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี. จำนวน วงจร-กม. - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 4.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2559	ม.ค.59	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำร่างค่าเป้าหมายฯ ของ กฟผ.หน่วยงาน เมื่อ	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำร่างค่าเป้าหมายฯ ของ กฟผ.หน่วยงาน เมื่อ	
4.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 เป้าหมาย ไตรมาส 2	เม.ย.-มิ.ย.59	สถานะเดือน -2559 - มีการกำหนดค่าเป้าหมายฯ ของ กฟผ.หน่วยงาน เมื่อ	สถานะเดือน -2559 - มีการกำหนดค่าเป้าหมายฯ ของ กฟผ.หน่วยงาน เมื่อ	
4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทุก ๆ กฟผ.หน่วยงาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง เป้าหมาย ภายใน 15 วันทำการ ทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - มีการวิเคราะห์ค่าดัชนีฯ ตามกำหนด <u>หรือไม่</u>	สถานะเดือน -2559 - มีการวิเคราะห์ค่าดัชนีฯ ตามกำหนด <u>หรือไม่</u>	
4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนีมีความเชื่อถือได้ เป้าหมาย ทุก กฟผ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย, รายงานทุกไตรมาส (สำหรับ กฟผ.ที่มีค่าเกินติดต่อกัน 3 เดือน)	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - รายงานผลการปรับปรุงฯ ตามบันทึก ลว.	สถานะเดือน -2559 - รายงานผลการปรับปรุงฯ ตามบันทึก ลว.	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 5 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่ - ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่ 5.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ 5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส ได้แก่ กฟฟ.มพย., กฟฟ.จท.	ม.ค.59 ม.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งเลขที่....ลว... สถานะเดือน -2559 - มีการกำหนดแผนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งเลขที่....ลว... สถานะเดือน -2559 - มีการกำหนดแผนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
5.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ อุตสาหกรรมของสายงานฯ 5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของ สายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559	ม.ค.-59	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งเลขที่..... ลว.	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งเลขที่..... ลว.	
5.2.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการฯกำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559	ก.พ.-59	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	
5.2.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ก.พ.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
5.3 จัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่สำคัญ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดค่า SAIFI , SAIDI กฟฟ.ละ 1 แห่ง 5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยง <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 5.3.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 5.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 18 กฟฟ., รายงานผลทุกไตรมาส		สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	
5.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กพอ.ศรช. 5.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กพอ.ศรช. <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 5.4.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 5.4.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส		สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนตามหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 6 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 6.1 ขออนุมัติการแบ่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี. เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 10 แห่ง ,รายงานผลทุกไตรมาส <u>เฉพาะสถานีที่จ่ายไฟใหม่</u> ได้แก่ สฟฟ.จันทบุรี2, จอมเทียน2, ฉะเชิงเทรา2, บึง3, สฟฟ.บ้านบึง 4, อมตะซิตี้ 2, อมตะนคร 4, ปันทอง 2 สฟฟ.โป่งน้ำร้อน 2, ชลบุรี 4	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการขออนุมัติแบ่งจ่ายสถานีไฟฟ้า 115 เควี. แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการขออนุมัติแบ่งจ่ายสถานีไฟฟ้า 115 เควี. แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
6.2 ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ Closed Loop เป้าหมาย 1 Loop, รายงานผลทุกไตรมาส <u>สฟฟ.คลองใหม่-คลองขวาง Line 10,8</u> - งานก่อสร้างระบบ 115 เควี. - ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี.	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการขออนุมัติจ่ายไฟ 115 เควี. (Closed Loop) แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ ... - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการขออนุมัติจ่ายไฟ 115 เควี. (Closed Loop) แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ ... - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
6.3 บริหารสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM, CM เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 46 สถานี, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/สถานะงาน - เดือน.....ผลการดำเนินงาน.....ตามบันทึก เลขที่ ลว..... - สรุปรวมดำเนินการแล้ว.....สถานี	สถานะเดือน -2559 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/สถานะงาน - เดือน.....ผลการดำเนินงาน.....ตามบันทึก เลขที่ ลว..... - สรุปรวมดำเนินการแล้ว.....สถานี	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 7 งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤตไฟฟ้า 7.1 จัดทำแผนปลดโหลดกรณีกำลังผลิตสำรองต่ำและรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน เป้าหมาย ไตรมาส 1	ม.ค.-มี.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการจัดทำแผนปลดโหลดฯ แล้วเมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการจัดทำแผนปลดโหลดฯ แล้วเมื่อวันที่	
7.2 จัดทำแผนปลดโหลดด้วย U/F Relay เป้าหมาย ไตรมาส 1	ม.ค.-มี.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการจัดทำแผนปลดโหลด U/F Relay เมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการจัดทำแผนปลดโหลด U/F Relay เมื่อวันที่	
แผนงานที่ 8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 8.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ แล้วจำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ แล้วจำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
8.2 บำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relay ตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 73 สถานี, รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการบำรุงรักษา - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ 115 Kv. Protection Relay แล้ว จำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ 115 Kv. Protection Relay แล้ว จำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
8.3 งานเปลี่ยน Relay ในสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 7 โครงการ,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน		สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้วจำนวน.....เครื่อง	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้วจำนวน.....เครื่อง	
8.4 งานเปลี่ยน Power Transformer ในสถานีไฟฟ้าบ่อวิน 2 เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน การจัดซื้อและสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน		สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้วจำนวน.....เครื่อง	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้วจำนวน.....เครื่อง	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 9.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคม-อุตสาหกรรม เป้าหมาย ทุกนิคม จำนวน 15 นิคม, รายงานผลทุกไตรมาส -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) พร้อมดำเนินการแก้ไข 1 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย พร้อมดำเนินการแก้ไข 3 เดือน/ครั้ง -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) 6 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย 6 เดือน/ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแล้ว จำนวน นิคม ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแล้ว จำนวน นิคม ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
9.2 ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำ เป้าหมาย กฟภ.2 ทุกแห่ง,รายงานทุกไตรมาส (เกาะช้าง1,เกาะช้าง2,เกาะเสม็ด,เกาะสีชัง,เกาะลันตา,เกาะภูเก็ต,เกาะหมาก)	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำจำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำจำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า RCS (Remote Control Switch) เป้าหมาย ทุกตัว จำนวน 949 ตัว, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ RCSแล้ว จำนวน ตัว - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ RCSแล้ว จำนวน ตัว - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> ม.ค.2559 9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่องจำนวน 632 เครื่อง, รายงานทุกไตรมาส <u>แผนงานที่ 10</u> แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้ 10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ม.ค. 2559 10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ <u>เป้าหมาย</u> เดือนละ 1 ครั้ง, รายงานทุกเดือน	ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะปี 2559 สถานะเดือน ...มี.ค..2559 - กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงแล้ว เมื่อ ม.ค.59 สถานะเดือนมี.ค.....2559 สถานะเดือน ...มี.ค.2559 - กำหนดแผนตัดต้นไม้ แล้ว เมื่อ ม.ค.2559 สถานะเดือนมี.ค.....2559 เริ่มกำหนดแผน ไตรมาส2/59	สถานะปี 2559 สถานะเดือน .ม.ค.-มี.ค.2559 - กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงแล้ว เมื่อ ม.ค.59 สถานะเดือน .ม.ค.-มี.ค.2559 สถานะเดือน .ม.ค.-มี.ค.2559 - กำหนดแผนตัดต้นไม้ แล้ว เมื่อ ม.ค.2559 สถานะเดือนมี.ค.....2559 เริ่มกำหนดแผน ไตรมาส2/59	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
10.3 ทบทวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560 เป้าหมาย ไตรมาส 3 ของปี 2559 แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid 11.1 งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 11.1.1 ด้านการสื่อสาร - ติดตามและประเมินผลการนำระบบ DWDM IP (Dense Wavelength Division Multiplexing Internet Protocol Core) เข้าใช้งานโดยรายงานผลไตรมาสละครั้ง เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - งานนำเข้าใช้งานทดแทนอุปกรณ์ SDH ที่มีอายุ เป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง ,รายงานผลทุกไตรมาส (สฟฟ.พศค.,ฉช.,หนองใหญ่,อ่าวไผ่1,บ่อวิน1,ปลด1 ทราย3,กล,จบ,โปรงน้ำร้อน,แสนตุง,กฟภ.2.,กฟจ. ทย.)	ก.ค.-ก.ย.59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการทบทวน และจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ ปี 2560 แล้ว เมื่อ สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว..... สถานะเดือน -2559 -สฟฟ.ดำเนินการจำนวน..... -สฟฟ.ดำเนินการจำนวน.....	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการทบทวน และจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ ปี 2560 แล้ว เมื่อ สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว..... สถานะเดือน -2559 -สฟฟ.ดำเนินการจำนวน..... -สฟฟ.ดำเนินการจำนวน.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
- งานจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ให้กับ กฟฟ.ต่างๆ ตามอนุมัติเลขที่ ก.2 กรส.(รอ.)173/2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - ประจำ กฟฟ. จำนวน เครื่อง - ประจำ รถยนต์ จำนวน เครื่อง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ประจำ กฟฟ. จำนวน เครื่อง - ประจำ รถยนต์ จำนวน เครื่อง	สถานะเดือน -2559 - ประจำ กฟฟ. จำนวน เครื่อง - ประจำ รถยนต์ จำนวน เครื่อง	
- งานพาดสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อ Close Loop โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว รายงานผลทุกไตรมาส เป้าหมาย จำนวน 8 Loop ระยะทาง 101 กม. 11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับ ระบบ ISU เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส		สถานะเดือน -2559 - ระยะทาง.....กม.	สถานะเดือน -2559 - ระยะทาง.....กม.	
- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้กความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ ADS เทียบกับ GIS Phase 2 เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส		สถานะเดือน (ม.ค. 2559) - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด 100% ตามบันทึกเลขที่ กพร.(ก.) 106/2559 ลว. 4 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด 100% ตามบันทึกเลขที่ กพร.(ก.) 106/2559 ลว. 4 ก.พ. 2559	
- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้กความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ ADS เทียบกับ GIS Phase 2 เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด ตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 97.95%	สถานะเดือน .ม.ค.-มี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด ตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 97.95%	
- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้กความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟ ในระบบ GIS 2 เทียบกับ TFMIDX เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส		สถานะเดือนมี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด ตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 100%	สถานะเดือนม.ค-มี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนด ตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 100%	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต เป้าหมาย ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนดตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 100%	สถานะเดือนม.ค-มี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนดตามบันทึกเลขที่ ลว. ผลการดำเนินการ 100%	
- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟฟ.จุฬารวมงาน เทียบกับระบบ PS เป้าหมาย ตามที่ กพร.กำหนด รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนดตามบันทึกเลขที่ ก.2 กวว.(พร.)425/2559 ลว.12 มี.ค.2559	สถานะเดือนม.ค-มี.ค.....2559 - รายงานผลการดำเนินงานตามที่ กพร. กำหนดตามบันทึกเลขที่ ก.2 กวว.(พร.)425/2559 ลว.12 มี.ค.2559	
11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - มีการนำข้อมูล GIS Phase 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS แล้ว จำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - มีการนำข้อมูล GIS Phase 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS แล้ว จำนวน สถานี - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
11.2 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มีความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 12 สถานี, รายงานทุกไตรมาส 1. ขออนุมัติหลักการให้สถานีไฟฟ้าเป็นแบบ Unmanned 2. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งระบบ Security และ Building Automation 3. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งป้อมยามพร้อมระบบสื่อสารรูปไกล 4. ขออนุมัติจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ติดตั้งอุปกรณ์ประจำหน่วย Unmanned 6. ประชุมชี้แจง กฟฟ. เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานแบบ Unmanned	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/สถานะงาน - เดือน.....ผลการดำเนินงาน..... ตามบันทึก เลขที่ ลว..... - สรุปรวมดำเนินการแล้ว.....สถานี	สถานะเดือน -2559 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน/สถานะงาน - เดือน.....ผลการดำเนินงาน..... ตามบันทึก เลขที่ ลว..... - สรุปรวมดำเนินการแล้ว.....สถานี	
11.3 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559	ก.พ.-59	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการ..... ตามคำสั่งเลขที่..... ลว.....	สถานะเดือน -2559 - แต่งตั้งคณะกรรมการ..... ตามคำสั่งเลขที่..... ลว.....	
11.3.2 จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค.2559	มี.ค.-59	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนฯ แล้ว เมื่อวันที่	สถานะเดือน -2559 - มีการจัดทำแผนฯ แล้ว เมื่อวันที่	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
11.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส ได้แก่ กฟอ.คลองใหญ่, กฟจ.ตราด	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
11.4 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้งานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 12 แห่ง รายงานทุกไตรมาส (ฉช,พนท,บคย,บึง,จท,บนบ,ปลด,ชบ,รย,จบ,ตร,ศรช.) 1. อนุมัติหลักการและงบประมาณ 2. ออกแบบ ประมาณการและประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้าง 3. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสั่งการ 4. ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลและระบบสื่อสารทางเสียง 5. เปิดการใช้งาน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - เร่งรัดปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - เร่งรัดปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า แล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
11.5 ปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะ เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 4 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (เกาะสีชัง, เกาะล้าน, เกาะกูด,เกาะหมาก)		สถานะเดือน -2559 - เร่งรัดปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะแล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - เร่งรัดปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะแล้ว จำนวน แห่ง ได้แก่ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Loss) 12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2559	ม.ค.-59	สถานะเดือน -2559 - มีการวิเคราะห์ กำหนดร่างค่าเป้าหมาย และเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ของ กฟฟ.หน่วยงาน แล้ว เมื่อ	สถานะเดือน -2559 - มีการวิเคราะห์ กำหนดร่างค่าเป้าหมาย และเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ของ กฟฟ.หน่วยงาน แล้ว เมื่อ	
12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 เป้าหมาย ไตรมาส 2/2559	เม.ย.-มิ.ย.59	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว เมื่อ	สถานะเดือน -2559 - ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว เมื่อ	
12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV.,ระบบ 22 KV .และ หม้อแปลงใน สฟฟ. - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ระบบแรงดันไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย = - ระบบแรงดันไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย =	สถานะเดือน -2559 - ระบบแรงดันไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย = - ระบบแรงดันไฟฟ้า หน่วยสูญเสีย =	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss 13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง เป้าหมาย ทุกเครื่อง 196 เครื่อง, รายงานทุกเดือน 13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% 1 เฟส จำนวน ..-... เครื่อง 3 เฟส จำนวน ..24... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว..... สถานะเดือนมี.ค.....2559 - แก้กระแส Unbalance ตามข้อ 13.1.1 จำนวน ..24... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน ..ม.ค.-มี.ค.....2559 - ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% 1 เฟส จำนวน ..-... เครื่อง 3 เฟส จำนวน ..24... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว..... สถานะเดือน ..ม.ค.-มี.ค.....2559 - แก้กระแส Unbalance ตามข้อ 13.1.1 จำนวน ..24... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง 751 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่มีขนาดไม่เหมาะสม จำนวน ..3... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน ..ม.ค.-มี.ค.....2559 - สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่มีขนาดไม่เหมาะสม จำนวน ..3... เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4/2559	ต.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดย GIS Phase 2 เพื่อกำหนดแผน 2560 เมื่อ.....	สถานะเดือน -2559 - คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดย GIS Phase 2 เพื่อกำหนดแผน 2560 เมื่อ.....	
13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 13.2.1 งานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 KV. เพิ่มเติม <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 7,500 Kvar., รายงานผลทุกเดือน		สถานะเดือนมี.ค.....2559 - ติดตั้ง Capacitor ในระบบ 22 Kv. จำนวน ..1500.. Kvar. คิดเป็นร้อยละ ของเป้าหมาย - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - ติดตั้ง Capacitor ในระบบ 22 Kv. จำนวน ..1500.. Kvar. คิดเป็นร้อยละ ของเป้าหมาย - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW. เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - ตรวจพบ จำนวน ..1....ฟีดเดอร์ แก้ไขแล้ว จำนวน ..1... ฟีดเดอร์ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือนมี.ค.....2559 - ตรวจพบ จำนวน ..1....ฟีดเดอร์ แก้ไขแล้ว จำนวน ..1... ฟีดเดอร์ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	
13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และ จัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์) เป้าหมาย จำนวน 4 ฟีดเดอร์, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - วิเคราะห์และจัดทำแผนแก้ไขแล้ว จำนวน ฟีดเดอร์ เมื่อ ได้แก้	สถานะเดือน -2559 - วิเคราะห์และจัดทำแผนแก้ไขแล้ว จำนวน ฟีดเดอร์ เมื่อ ได้แก้	
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Non-Technical Loss 14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของ แต่ละเขต (Cross Check) เป้าหมาย จำนวน 18,000 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบมิเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง เมื่อ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - ตรวจสอบมิเตอร์ (Cross Check) จำนวน เครื่อง เมื่อ - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(รายที่มีหน่วยไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)</i>	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย จำนวน 0 เครื่อง	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย จำนวน 0 เครื่อง	
14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน จำนวน 587 เครื่อง,	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ ชั่วคราว จำนวน 0 เครื่อง	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ ชั่วคราว จำนวน 0 เครื่อง	
14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(รายที่มีหน่วยไม่เคลื่อนไหว ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)</i>	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย จำนวน 1,706 เครื่อง - รายงานผล จำนวน 1,706 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ สอด.(บป.) -/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย จำนวน 1,706 เครื่อง - รายงานผล จำนวน 1,706 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ สอด.(บป.) -/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559	
14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ($\pm 25\%$) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)</i>	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ $\pm 25\%$ จำนวน 82 เครื่อง - รายงานผล จำนวน 4 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(บข)1421/2559 ลว. 24 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์ $\pm 25\%$ จำนวน 82 เครื่อง - รายงานผล จำนวน 4 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(บข)1421/2559 ลว. 24 ก.พ. 2559	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT.แรงต่ำ,แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบล.(มม)/938/2556 ลว.4 มิ.ย.2556 ให้ กบล.ทุกเดือน - ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง จำนวน 1 เครื่อง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ จำนวน 4 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)011/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง จำนวน 1 เครื่อง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ จำนวน 4 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)011/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	
14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.จบ. จำนวน 261 เครื่อง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT (ไม่ใช่ AMR) - แรงต่ำ จำนวน 87 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 20 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT (ไม่ใช่ AMR) - แรงต่ำ จำนวน 87 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 20 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.จบ. จำนวน 379 เครื่อง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT - แรงต่ำ จำนวน 83 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 8 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT - แรงต่ำ จำนวน 83 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 8 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	
14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูงที่เคยละเมิดการใช้ไฟ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ - แรงต่ำ จำนวน 0 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 0 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ - แรงต่ำ จำนวน 0 เครื่อง - แรงสูง จำนวน 0 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	
14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน กฟก.2 จำนวน 23987 เครื่อง - ไตรมาสที่ 1, 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 1 เฟส (ตามวาระ) จำนวน 10,238 เครื่อง - รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2,730 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว.25ก.พ.255	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 1 เฟส (ตามวาระ) จำนวน 10,238 เครื่อง - รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2,730 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว.25ก.พ.2559	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50% เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน กฟภ.2 จำนวน 2379 เครื่อง - ไตรมาสที่ 1 ,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด 14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน 14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี. (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 3 เฟส (ตามวาระ) จำนวน 645 เครื่อง - รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่สอ.ด.(มต)012/2559ลว.25ก.พ.2559 สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR จำนวน 2 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 กชข.(บข) 1797/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 สถานะเดือน ..มี.ค..2559 กฟอ.สอ.ด.ไม่มีมิเตอร์ 115 เควี	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 3 เฟส (ตามวาระ) จำนวน 645 เครื่อง - รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่สอ.ด.(มต)012/2559ลว.25ก.พ.2559 สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR จำนวน 2 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 กชข.(บข) 1797/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2559 กฟอ.สอ.ด.ไม่มีมิเตอร์ 115 เควี	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.จบ. จำนวน 368 เครื่อง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) การตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB - จำนวนจาก WEB 137 เครื่อง ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 137 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) การตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB - จำนวนจาก WEB 137 เครื่อง ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 137 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	
14.14 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.จบ. จำนวน - เครื่อง	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - มิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต จำนวน 2 เครื่อง - รายงานผล กฟก.2 เป็นผู้ดำเนินการตรวจ	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - มิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต จำนวน 2 เครื่อง - รายงานผล กฟก.2 เป็นผู้ดำเนินการตรวจ	
14.15 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบที่ตรวจพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จ ภายในรอบปีถัดไป <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - เดือน ม.ค.-ก.พ.ตรวจพบมิเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 72 เครื่อง - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้ว จำนวน 72 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - เดือน ม.ค.-ก.พ.ตรวจพบมิเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 72 เครื่อง - ดำเนินการสับเปลี่ยนแล้ว จำนวน 72 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึกเลขที่ สอด.(มต)012/2559 ลว. 25 ก.พ. 2559	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน (มี.ค. 2559) - ตรวจสอบ/ติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 22 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 กชข.(บข) 2084/2559 ลว. 28 ก.พ. 2559	สถานะเดือน (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ตรวจสอบ/ติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 22 เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 กชข.(บข) 2084/2559 ลว. 28 ก.พ. 2559	
และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.59			
14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานผลทุกไตรมาส (รวมไฟส่องทางที่เหมาะสม)		สถานะเดือน -2559 - การใช้ไฟสาธารณะ จำนวน เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	สถานะเดือน -2559 - การใช้ไฟสาธารณะ จำนวน เครื่อง - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ลว.....	

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง				
แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด เป้าหมาย ทุกราย, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน ..ม.ค.-มี.ค.2559 - ชำรุด ..206.. ราย, ปรับปรุง 99,768.68 บาท ไม่มีละเมิด - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 สอด.บป.1231/59 ลว. 5 เม.ย.59	สถานะเดือน ..ม.ค.-มี.ค.2559 - ชำรุด ..206.. ราย, ปรับปรุง 99,768.68 บาท ไม่มีละเมิด - รายงานผล ตามบันทึก เลขที่ ก.2 สอด.บป.1231/59 ลว. 5 เม.ย.59	
แผนงานที่ 15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า 15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่มิไฟฟ้าใช้ (คพม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส กฟจ.สอ. จำนวน - ราย	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน มี.ค.2559 - ผลการขยายเขต คพม. จำนวน 4 ราย รายงานประชุมทุกเดือนตามเป้าหมาย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2559 - ผลการขยายเขต คพม. จำนวน 4 ราย รายงานประชุมทุกเดือนตามเป้าหมาย อนุมัติ บันทึกที่ ก.2 กบล.(บธ)433/2559 เรื่อง อนุมัติงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คพม.)ปี2559 ครั้งที่1/2559	
15.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส กฟจ.สอ. จำนวน - ราย	ม.ค.-ธ.ค.59	สถานะเดือน มี.ค.2559 - ผลการขยายเขต คฟก. จำนวน 9 ราย รายงานประชุมทุกเดือนตามเป้าหมาย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2559 - ผลการขยายเขต คฟก. จำนวน 9 ราย รายงานประชุมทุกเดือนตามเป้าหมาย อนุมัติ บันทึกที่ ก.2กบล.(บธ)/737/2559 เรื่อง อนุมัติงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ห่างไกล (คฟก) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ปี2559 ครั้งที่ 1/2559	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Internal Process (กระบวนการภายใน)

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /2559	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 3 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement : QA for SLA) 3.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน	ม.ค.-มี.ค.59	สถานะเดือน ม.ค.- มี.ค.2559 - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบันแล้ว คำสั่งเลขที่ 9/2559 ลว.4 ม.ค. 2559 - ดำเนินงานตามแผนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559 - ประกาศ นโยบายกิจกรรมข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559	สถานะเดือน ม.ค.- มี.ค.2559 - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบันแล้ว คำสั่งเลขที่ 9/2559 ลว.4 ม.ค. 2559 - ดำเนินงานตามแผนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559 - ประกาศ นโยบายกิจกรรมข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559	

กฟอ.สอยดาว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2559 ประจำปีไตรมาสที่ ...1....

Learning and Growth (ด้านการเรียนรู้และพัฒนา)

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

แผนงาน/โครงการ/งาน	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...1../2559	การดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่1.... /25	ปัญหา/อุปสรรค
แผนงานที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 1.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	ม.ค.-ธ.ค.2559	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2559 - จำนวนพนักงานทั้งหมด 30 คน - จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 13 คน - จำนวนพนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 0 คน - พนักงาน/ลูกจ้าง ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2559 - จำนวนพนักงานทั้งหมด 30 คน - จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 13 คน - จำนวนพนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 0 คน - พนักงาน/ลูกจ้าง ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ	