



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบพ.ต.๒

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ถึง กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.

เลขที่ ต.๒ กบญ.(จช.)- ๑๑๙๔/๒๕๖๐

วันที่ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟต.๒

เรียน ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.

ผบพ.ต.๒ ขอนำส่งรายงานสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรองของ กฟต.๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งเป็นรายการพัสดุที่ กฟต.๒ ได้รับพัสดุจากผู้ขายครบจำนวนตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ โดยได้แบ่งกลุ่มสถานะตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน จำนวน ๖ กลุ่ม (สถานะจัดสรรให้ กฟฟ., รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ, รอผลการทดสอบจาก กมอ./กวร./กผช., รอคณะกรรมการตรวจรับ, แจ้งผู้ขายให้นำพัสดุกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ ครั้งที่ ๑ และรอผู้ขายส่งของ) เพื่อให้ทุก กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๒ สามารถวางแผนการใช้งานพัสดุ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ และงานโครงการต่างๆ รวมถึงเพื่อเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถวางแผนการจัดซื้อพัสดุรองตามรายการ และจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ได้วางไฟล์ข้อมูลไว้ที่ <ftp://๑๓๒.๒๗.๑.๑๐/ผบพ./กบญ./ผจช./สรุปสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรองประจำเดือน>


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตินันท์ ขตารัตน์)

อก.ชช.ต.๒ รักษาการแทน ผบพ.ต.๒

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี

โทร. ๑๐๓๒๖



สถานการณ์การจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	สถานะ	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ห้างร้าน	ระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน	ช่วงเดือนที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน
๑	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๑	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๘,๐๑๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๗/๒๕๕๙ ถว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.พรส คาวลิตี	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๒	๑-๐๓-๐๑๑-๐๐๐๐ (พัสดุรองปี ๒๕๖๐)	สตรนแนคลิ้งโปแบบตรงAL ๓๕-๗๐ ค.ม.ม. ACSR ๓๕-๕๐ ค.ม.ม.	๑,๖๘๐ ชุด	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	๓๐๐๑๒๕๐๑๙๔ ถว.๓ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.ทิสเต็ม ๓	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๓	๑-๐๖-๐๑๐-๐๐๒๐	ตู้คอมพิวเตอร์ใช้ภายนอกอาคาร สำหรับมิตอร์ ๓ เฟส และ TOU (พัสดุรองปี ๒๕๖๐)	๓,๓๐๐ ตู้	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๐๗/๒๕๖๐ ถว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๐	บจก.เอส.พี ซิตเตอร์ส	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๔	๑-๐๑-๐๐๐-๐๑๐๓	เหล็กฐานวางน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๔,๒๐๐ มม.	๒๘๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๕	๑-๐๑-๐๐๐-๐๔๐๐	เหล็กฐานวางน้ำ ขนาด ๒๐๐x๘๐x๗.๕ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม.	๑๐๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๖	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๓	สติกเกอร์ยา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	๓,๔๒๐ ชุด	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๗	๑-๐๑-๐๑๒-๐๐๐๑	สติกเกอร์ยาตลอด เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม.	๑,๕๐๐ ชุด	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๘	๑-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๒	สติกเกอร์ยา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	๒๕๐ ชุด	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๙	๑-๐๑-๐๑๘-๐๐๐๑	น้ำรูปห่วง เอ็ม ๑๖ ตัน ๕๘๒	๑๐๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๐	๑-๐๑-๐๑๘-๐๑๐๑	แหวนรองแบบเรียบ ๖๒x๖๒x๖ มม. รู ๒๒ มม.	๓๘๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๑	๑-๐๑-๐๑๘-๐๓๐๑	แหวนรองแบบสกรีน ขนาดระบุ ๑๖ มม.	๑๓,๘๘๐ อัน	รอคณะกรรมการสรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สำหรับระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน ให้เริ่มนับจากวันที่รายงานสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒

สถานะการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟต.๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	สถานะ	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ห้างร้าน	ระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน	ช่วงเดือนที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน
๑๒	๑-๐๓-๐๔๔-๐๐๑๑	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปริ๊ตฟอร์มเข้าสายสาย	๘๐๐ อัน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.กิจพูนชัย	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๓	๑-๐๓-๐๑๐-๐๐๐๔	สวิตเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔ (งวดที่ ๒)	๓๒๑,๖๓๔ เมตร	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๖๕/๒๕๕๙ ถว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.ที เอส เอ็น ไวร์	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๔	๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๐	เบดแลกส์มัลชอทเลน สำหรับสายเมนลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๑,๕๕๖ ชุด	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	๓๐๐๑๒๐๘๗๙๕ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.วี.เค.แอสเซมบลี	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๕	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๐	ชอทเลนแคสลิ้มป์ สำหรับสายเมนลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๘๒๐ ชุด	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	๓๐๐๑๒๐๘๘๐๙ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.ซีเอสเอ็ม ๓	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๖	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๐	แปรีค ๒x๒๐๐ มม. (๒x๘") แบบหลังยื่น (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๒,๕๔๐ ก้าน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๕๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙	หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๗	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๑	แปรีค ๓x๒๐๐ มม. (๓x๘") แบบหลังยื่น (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๒๐๐ ก้าน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๕๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙	หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๘	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๒	แปรีค ๔x๒๐๐ มม. (๔x๘") แบบหลังยื่น (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๓๐๐ ก้าน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๕๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙	หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๑๙	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๑	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑,๐๕๐ อัน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๗๓/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.จี.เค.แอสเซมบลี	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๒๐	๑-๐๒-๐๔๔-๐๑๑๒	เหล็กคอนกรีตเปลือยทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี ตามแบบเลขที่ SA๔-๐๑๕/๔๔๐๐๗	๗๘๐ อัน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๖๗/๒๕๕๙ ถว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐	บจก.จี.เค.แอสเซมบลี	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๒๑	๑-๐๒-๐๔๔-๐๑๑๒	เหล็กคอนกรีตเปลือยทางโค้ง (งวดที่ ๑)	๖,๑๒๐ อัน	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	ช.(กม.) ๐๖๗/๒๕๕๙ ถว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.เพรต ควอลิตี้	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐
๒๒	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๑	ชอทเลนแคสลิ้มป์ สำหรับสายเมนลูมิเนียม ๕๐-๑๒๐ ต.มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแบบครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๕๖๐ ชุด	รอคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจรับ	๓๐๐๑๒๐๘๘๐๙ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.ซีเอสเอ็ม ๓	๑๕-๒๐ วัน	เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สำหรับระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน ให้เริ่มนับจากวันที่รายงานสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟต.๒

สถานะการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	สถานะ	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ห้างร้าน	ระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน	ช่วงเดือนที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน
๒๓	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๐	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๓๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๕,๙๑๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๔	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๑	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๙๑,๔๘๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๕	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๒	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๒๘,๕๙๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๖	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๓	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๐๖,๙๕๒ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๗	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๖	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๓,๘๘๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๘	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๗	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑,๕๗๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๙	๑-๐๑-๐๑๓๓-๐๐๐๑	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม ๑๖x๕๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๑,๐๖๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๐	๑-๐๑-๐๑๓๓-๐๐๐๒	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๘,๘๖๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๑	๑-๐๑-๐๑๓๓-๐๐๐๓	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม ๑๖x๖๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๕๕๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ถว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐	หจก.พีเอสโอเพาเวอร์	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๒	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๐	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๓๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๔๔,๓๒๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๒/๒๕๖๐ ถว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๓	๑-๐๑-๐๑๑๑-๐๒๐๕	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๔,๙๒๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๒/๒๕๖๐ ถว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : ถ้าพบระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน ให้เริ่มนับจากวันที่รายงานสถานะผลการดำเนินงานการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒

สถานะการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	สถานะ	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ห้างร้าน	ระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน	ช่วงเดือนที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน
๓๔	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๒	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๔๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙)	๑๕,๔๗๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ./กาว.	ช.(กม.) ๐๐๒/๒๕๖๐ ถว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๕	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๐	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๓๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๖๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๖	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๑	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๖,๑๕๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๗	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๒	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๑,๔๗๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๘	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๔	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๕๗๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๙	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๕	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๓๔๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๐	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๖	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๗๘๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๑	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๗	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๒๔๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๒	๑-๐๑-๐๑๑-๐๐๐๑	สลักเกลียวหางกลม เอ็ม ๑๖x๕๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๕๐๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๓	๑-๐๑-๐๑๑-๐๐๐๒	สลักเกลียวหางกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๘๘๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๔	๑-๐๑-๐๑๑-๐๐๐๑	สลักหางกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๘,๒๕๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สำหรับระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน ให้เริ่มนับจากวันที่รายงานสถานะผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟผ.๒

สถานะการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟต.๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	สถานะ	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ห้างร้าน	ระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน	ช่วงเดือนที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน
๔๕	๑-๐๑-๐๑๖-๐๐๐๐	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม ๒x๖๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๒๔๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๖	๑-๐๑-๐๑๖-๐๐๐๑	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม ๒x๘๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๔๐๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๗	๑-๐๑-๐๑๖-๐๐๐๒	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม ๒x๑,๐๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๓,๓๐๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๘	๑-๐๑-๐๑๓-๐๐๐๒	แผ่นเหล็ก ขนาด ๖x๑๐๐x๔๕๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๖๐๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔๙	๑-๐๕-๐๑๑-๐๐๐๒	เหล็กขมวนท่อ พีวีซี (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๓๐๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๐	๑-๐๕-๐๑๐-๐๐๐๓	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๔๔๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๑	๑-๐๑-๐๑๘-๐๑๐๐	แหวนรองแบบเรียบ ๕๒x๕๒x๔.๕ มม. รู ๑๘ มม. มอก.๒๕๕ (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๓๒๖,๕๘๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๒	๑-๐๑-๐๑๘-๐๒๐๑	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง ๖๐x๖๐x๕ มม. รู ๒๒ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๗๖๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๓	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๒	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด ๔๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๒,๘๐๐ อัน	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๔	๑-๐๒-๐๔๔-๐๑๐๒	กายแกล้มปลัก ๓ ตัว (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๖,๕๒๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	ช.(กม.) ๐๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐	บจก.อีร่า	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕๕	๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๑	เบลดลัมปียอทไลน์ สำหรับสายเมนอตุ้มนิยม ๗๐-๑๘๕ ต.มม. (พัสดุรองปี ๒๕๕๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	๕๘๐ ชุด	รอผลการทดสอบ จาก กมอ.	๓๐๐๑๒๐๘๘๐๙ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙	บจก.ซีสเต็ม ๓	๑-๒ เดือน	พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สำหรับระยะเวลาที่จะได้รับพัสดุไว้ใช้งาน ให้เริ่มนับจากวันที่รายงานสถานะการดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ของ กฟต.๒