

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีงบประมาณที่ ...1-2.../2566

ด้าน Social and Environment

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

<http://okr.pea>

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่	
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566			
OC1			สถานะเดือน	สถานะเดือน			
แผนงานที่ 1 เสริมสร้าง	- จัดการบรรยาย หรือกิจกรรม ให้ผู้บริหารและ 1.2 จัดทำสื่อ/ชุดความรู้ เรื่องการสร้างความรู้	ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.-ก.ย.2566	- จัดกิจกรรม บรรยายคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน		กอก. กอก.	ฝ่าย, ฝ่าย,	
แผนงานที่ 2 งานปรับปรุง	- ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสารโทรคมนาคม		กบล.	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	
แผนงานที่ 3 งานสนับสนุน	3.1 จัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่อสสารพร้อมอุปกรณ์	ม.ค.- ธ.ค.2566	"- จัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่อสสารพร้อมอุปกรณ์		กบล.	กฟฟ.ที่	
	3.2 นำเข้าข้อมูลคอนสื่อสสารตามข้อ 3.1 ในระบบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามผลดำเนินการจัดระเบียบสาย		กบล. ,	กฟฟ.ที่	
	3.3 ปรับปรุงข้อมูลจำนวนสายสื่อสสารตามผล	เม.ย.- ธ.ค.2566	- ปรับปรุงข้อมูลจำนวนสายสื่อสสาร ในระบบ TAMS ให้เป็น		กบล. ,	กฟฟ.ที่	
แผนงานที่ 4 การดำเนิน	4.1 ดำเนินการขอรับการรับรองจากกรมส่งเสริม 4.1.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนิน 4.1.2 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน 4.1.3 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น	ม.ค.- ธ.ค.2566 เม.ย.- พ.ค.2566 มิ.ย.- ก.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน3.... หน่วยงาน - เป้าหมาย จำนวน3..... หน่วยงาน - เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน		กอก., กอก., กอก.,	กฟส.ลญ. กฟส.ลญ. กฟส.ลญ.	
	4.2 การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานตาม 4.2.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนิน 4.2.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนิน	ม.ค.- ธ.ค.2566 เม.ย.- ก.ย.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน		กอก. กอก.	กฟฟ.ที่ กฟฟ.ที่	
แผนงานที่ 5 งานติดตั้ง	5.1 ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตาม 5.2 นำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงาน	ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.- ธ.ค.2566	แจ้งแผนการดำเนินงานนำร่องติดตั้ง Solar Rooftop อาคาร - เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน หน่วยงาน		กวว. กวว.	กฟฟ.ที่ กฟฟ.ที่	
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้าง	6.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานตรวจสอบการพาดสาย 6.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงส่งที่ไม่เป็นไปตาม 6.3 ตรวจสอบให้คำแนะนำการติดตั้งระบบไฟฟ้า	ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.- มิ.ย.2566	- ผลการตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสสารฯ - ตรวจสอบพบระบบจำหน่ายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ - ตรวจสอบพบระบบจำหน่ายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่		กบล. กวว. กบล.	การไฟฟ้าที่ การไฟฟ้าที่ การไฟฟ้าที่	
	แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้าง	6.4 ตรวจสอบและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสสาร 6.4.1 ดำเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสสาร 6.4.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Cable Tray บริเวณหม้อ 6.4.3 ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสสารบริเวณหม้อแปลงน้จรัญ	ม.ค.- มี.ค.2566 ม.ค.- ก.ย.2566 ธ.ค.2566		"- จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสาย - ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Cable Tray บริเวณหม้อ - ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสสารบริเวณหม้อแปลงน้จรัญ	ดำเนินการจัดทำแผนงานแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ก.	กบล. กบล. กบล.
แผนงานที่ 7 ชุมชน	7.1 นักประหยัคตัวน้อย	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน ...70..... คน		กอก.	กฟจ.สพ.	
	7.2 ให้ความรู้ร้กักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ						
	7.2.1 จัดอบรมให้ความรู้ร้กักศึกษาอาชีวศึกษา	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน คน		กอก.	กฟจ.สพ.	
	7.2.2 นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รวมถึงเชิญ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายรายไตรมาส วัด ...1... แห่ง โรงเรียน..1....แห่ง ชุม		กอก.	กฟจ.สพ.	
	7.3 PEA ประชา่วมใจระบบไฟมันคง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน คน		กอก.	กฟจ.สพ.	
	7.4 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566		กอก.	กฟจ.สพ.	