

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวพร	ฉั่วสวัสดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒. นางสาวพรพรรณ	เวชไชโย	ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ	
๓. นางสาวอรพันธ์	ประเสริฐศักดิ์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๔. นางวิภาanit เปศรี สุวรรณพรหม		สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู	
๕. นางสาวพัชนี	สภา	วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. นายประทีป	นุ่นชื่น	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ	
๗. นายปิฎก	อ่อนแก้ว	ผู้ปกครองสร้างตนเอง	
๘. นายอภิชัย	หาญสุริย์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ	
๙. นางจิราภรณ์	บุญโพธิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ	
๑๐. นายสุพล	เสตเขตต์	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ	
๑๑. นางวิมลรัตน์	สุริยะะ	เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๒. นายยุทธพิชัย	จำปาเทศ	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฯ	
๑๓. พ.ต.รชัญญ์	บุตรอุดม	ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๔. นางจันทร์จิรา	ดีแอ	ผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู	
๑๕. นายคมสัน	นิลยงตระกูล	ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ	
๑๖. นางสาวกานดา	ศิลาเจริญ	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	
๑๗. นางสาวสาวิตรี	โคตรเสนา	ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู	
๑๘. นางณอมขวัญ	นอศรี	ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙. นายชัยวิชิต	พรมวัง	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๐. นางจันทร์หอม	วรรณศิริ	ผู้แทน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๑. นางสาวอรทัย	อัยเลิศ	ผู้แทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๒. นายชัยกร	ลีรัตน์	ผู้แทน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๓. นางวิไลวรรณ	ศรีสะอาด	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๔. นางสาวภาณุ	สวัสดิ์จ้อย	ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๕. นางศศิธิดา	เวชกุล	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑	
๒๖. นางนิรมล	อินทร์เพชร	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒	
๒๗. นางสาววัลภา	สุมประเสริฐ	ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	
๒๘. นางสมทรัพย์	พรหมสิงห์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๙. นายจุลพงษ์	แก้วเสถียร	ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๐. นายสุเวทย์	บุปผา	ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๑. นางสุภาพ	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๓๒. นางสาวอัมภฤณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๓๓. นางกุลธิดา	ทอนมณี	ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ	
๓๔. นางสาวนภัสสรณ์	ละดี	ผู้แทน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู	

๓๕. นางสาวสายฝน	เข้าหล่อเพชร	ผู้แทน สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๖. นายก้านรงค์	คนรู้	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (งบจังหวัด)
๓๗. นายชัยยุทธ	เดชสีหา	ผู้แทน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
๓๘. นายถวัลย์	อุปนันท์	ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ
๓๙. นางสาวรักตาภา	งามสง่า	ผู้แทน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ
๔๐. นางปารณีย์	ศรีดาวเรือง	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
๔๑. นางยุวดี	พลอยเจริญ	ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๒. นางเอื้องฟ้า	จารึก	ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๓. นางศุภมาส	สิงห์สำราญ	ผู้แทน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๔๔. นางวิรยา	ทองสงคราม	ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๕. นายมานพ	เชื้อบัณฑิต	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๖. นางเพ็ญจันทร์	แสงสุดา	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕
๔๗. นางสาววลี	สีละออง	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๘. นางสาวนิตยา	คำพิศาล	ผู้แทน สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๙. นางสาวพัชรินทร์	จันดา	ผู้แทน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
๕๐. นางอรรพรรณ	จำปา	ผู้แทน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ
๕๑. นางนิตา	พันธ์งาม	ผู้แทน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
๕๒. นางพัชรภรณ์	คุณพันธ์	ผู้แทน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๓. นายวิทยา	บุญรอด	ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
๕๔. นางณัฐชา	อภิรัตน์วงศ์	ผู้แทน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ
๕๕. นางอุทัยวรรณ	คงหินตั้ง	ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๕๖. นางสาวปริยนันท์	รักสุจริต	ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. นายพุทธิพงษ์	ปัญญาพุทธิกุล	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
๕๘. นายพิชัย	สุวรรณโคตร	ผู้แทน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ
๖๐. นางสาวพ	อินทวงศ์	คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๑. นางสาวรจนา	สายอุดมดี	กรรมการและเลขานุการ ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล	มุ่งหมาย	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
๒. นางธันยนันท์	ส่วนอำนวยการ	ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ
๓. นางสาวอมรรัตน์	ชุ่นนาเสียง	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
๔. นายนิรุต	สายพรม	ผู้แทน ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา
๕. นายมานะ	ทองสุข	ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕
๖. นางบุญมี	อุทาพิทย์	ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๗. นางรัตนา	ชนะเสนา	ผู้แทน ที่ว่าการอำเภอโนนสัง
๘. นางสาววัลภา	สุ่มประเสริฐ	ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๙. นางศิริอร	ตรม่ง	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นางสาวรุ่งลาวรรณ	โคตรชา	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. นางสาวเอกอนงค์	บุญกว้าง	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นางจรัสศรี	สุวรรณรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
๓. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของจังหวัดอยู่ในลำดับ ๓ ของประเทศเป็นที่น่าสนใจ แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำอยู่ในลำดับท้ายของประเทศ ส่งผลให้การเบิกจ่ายภาพรวมของประเทศต่ำลงไปด้วย การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และก่อนนี้ให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ อันจะส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๘๐๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีหน้าที่ในการเร่งรัดติดตามให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สามารถก่อนหน้าผูกพัน และใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมถึง การช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาหารือ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบทุกสัปดาห์ และรายเดือน

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่องหนี่ผูกพัน	ลำดับที่ของประเทศไทย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๑,๖๐๒.๑๔	๑,๔๗๐.๐๗	๙๑.๗๖	๕๖.๖๗	๖๗
รายจ่ายลงทุน	๒,๐๖๕.๑๔	๑,๕๘๒.๓๕	๗๖.๖๒	๓๓๕.๙๗	๓
รายจ่ายภาพรวม	๓,๖๖๗.๒๘	๓,๐๕๒.๔๒	๘๓.๒๓	๓๙๒.๖๔	๒๙

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุนทุกรายการเร่งดำเนินการก่องหนผู้กัพนให้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔ โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Help Support Payment' ๒๐๒๑)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติโครงการและจัดสรรเงินงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Help Support Payment' ๒๐๒๑) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย
๑.	จัดฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ	หัวหน้าส่วนราชการ
๒.	จัดเสวนาและฝึกอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภาคีเครือข่าย	ช่างของอปท.
๓.	จัดฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของส่วนราชการ	เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
๔.	จัดฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ของอปท.
๕.	จัดฝึกอบรมด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ	เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
๖.	จัดฝึกอบรมด้านบัญชี ส่วนราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ	เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
๗.	จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดประชุม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็นเหมาะสม	คณะทำงานฯ ตามคำสั่ง

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย
๘.	จัดกิจกรรมลงพื้นที่ Mobile Clinic ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู	ส่วนราชการและอปท.
๙.	การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนมากที่สุด โดยจัดลำดับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด ๓ ลำดับ แยกเป็น ๓ ประเภท คือ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ ๑๐ - ๑๐๐ ล้านบาท และ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๙ หน่วยงาน	หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด
๑๐.	การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่จัดทำบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ หน่วยงาน	หน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด

ประธาน

หากกิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการก่อนให้เร่งดำเนินการ ก่อนจะมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็มีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานด้านการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอยู่เสมอ
๒. กรณีมีเงินเหลือจ่าย ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ตรวจสอบจากระบบ GFMS ด้วย
๓. ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๔. ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-งบประจำ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔.๒ การรายงานผลสถานะการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และรายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ-งบประจำ และงบรายจ่ายอื่น ผ่านระบบ (Smart Budget Report : SBR)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดทำระบบการรายงานผลสถานะการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู และการรายงานแผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ และรายงานแผนผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายอื่นเป็นรายเดือน

ประธาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้แทนให้บันทึกรายงาน การประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อส่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใช้งานระบบ SBR ทุกครั้งเพื่อติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ

๔.๓ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเรียกรายงานข้อมูลจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ
1	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5		538.858
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	งบลงทุนของหน่วยงาน 0.430/เงินอุดหนุน อบท. 409.104	409.534
3	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู		402.989
4	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู		163.341
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด		58.617
6	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู		48.316
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	เงินอุดหนุน	43.028
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1		38.022
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2		20.681
10	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	เงินอุดหนุน	20.261
11	แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู		20.168
12	สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ฯลฯ	15.268
13	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู		10.550
14	แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู		10.341
15	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู		5.743
16	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทค	2.620
17	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	ชุดปฏิบัติการคิดวิเคราะห์Stem และ Coding	2.500
18	โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร	อาคารเรียน 324ถ./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว	2.101
19	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1.364
20	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู		1.277

เลขานุการ

ขอรายงานผลการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อมูลจากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่อกำหนดผู้ผูกพัน	ลำดับที่ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๕๖๙.๕๓	๒๘๔.๔๒	๔๙.๖๔	๒.๑๙	๗๐
รายจ่ายลงทุน	๑,๘๒๔.๘๒	๗๕.๑๗	๔.๑๒	๕๔.๙๕	๔๓
รายจ่ายภาพรวม	๒,๓๙๔.๓๖	๓๕๙.๕๙	๑๕.๐๒	๕๗.๑๔	๗๖

ผลการเบิกจ่ายของงบประมาณกรมจังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่องหนี้ ผูกพัน	ลำดับที่ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๔๐.๓๑	๐.๗๔	๑.๘๔	-	๗๓
รายจ่ายลงทุน	๑๖๓.๓๔	-	-	-	-
รายจ่ายภาพรวม	๒๐๓.๖๖	๐.๗๔	๐.๓๖	-	๗๐

ผลการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดฯ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่องหนี้ ผูกพัน
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	๔๑๑.๓๖	๐.๔๓	๐.๑๑	๐.๑๑
รายจ่ายลงทุน	๐.๔๓	-	-	-
รายจ่ายภาพรวม	๔๑๑.๗๙	๐.๔๓	๐.๑๑	๐.๑๑

เลขานุการ

จากการประชุมในคราวที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบนโยบายด้านการดำเนินงานของงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่า หน่วยงานที่มีงบลงทุนทุกรายการต้องก่องหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งจากการเรียกรายงานในระบบ GFMS ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่า ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ โดยเรียงลำดับจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก จำนวน ๒๐ หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	งบประมาณที่ได้รับแบ่งเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๒๐ ล้านบาท งานจ้างเหมา จำนวน ๖๐ ล้านบาท ทุกโครงการก่องหนี้ผูกพันแล้ว ในสิ้นไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕ ของเงินงบประมาณทั้งหมด ประมาณ ๘๐ ล้านบาท	ประธาน - งานดำเนินการเองขอให้เร่งดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนมาก - งานจ้างเหมา ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน เลขานุการ - งานที่ยังไม่ก่องหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่องหนี้ผูกพันให้ทันในไตรมาสที่ ๒ สำหรับงานที่ก่องหนี้ผูกพันแล้วให้มีการบริหารสัญญาและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

๒.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผู้ดำเนินการคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายโครงการจัดซื้อ DLTV จำนวน ๖๘ โครงการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนประมาณ ๗๑ โครงการ กำหนดแบบรูปรายการแล้ว จำนวน ๒๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - มีการประชุมติดตามงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ปัญหาที่พบคือ ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติไม่ตรงตามที่หน่วยงานยื่นคำขอไป ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอแก้ไขรายละเอียดโครงการจำนวนหลายโครงการทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	ประธาน - ในไตรมาสแรกไม่ควรจะอยู่ในช่วงกำหนด TOR และหากมีผู้ยื่นขออุทธรณ์จะทำให้กระบวนการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดให้หาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนล่วงหน้า โดยให้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาได้ว่า จะก่อกั้นผู้กั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น ซึ่งสิ้นไตรมาสที่ ๑ ควรลงนามในสัญญา และก่อกั้นผู้กั้นเรียบร้อยแล้ว - ให้ดำเนินการเชิงรุก โดยให้ท้องถิ่นอำเภอลงพื้นที่กำกับดูแลท้องถิ่นที่มีปัญหา และวางแผนการดำเนินงานใหม่ และขอให้รายงานผลความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป เลขานุการ - งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาในหมวดของงบลงทุน หากดำเนินการล่าช้าจะทำให้อันดับผลเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในอันดับท้ายได้ - การกำหนดวงงาน วงเงิน มีการกำหนด ๑ วงงานซึ่งไม่เหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งงานก่อสร้างสามารถกำหนดวงงานวงเงินได้ เพื่อให้เงินงบประมาณออกจากระบบ GFMS และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย - งานก่อสร้างเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณแล้ว ไม่ต้องจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากระเบียบพัสดุได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาแล้ว ทำให้ล่าช้าและเสียเวลา ส่งผลให้เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารประกวดราคาทำให้เสียเวลาในการยกเลิกโครงการ
-----------	--	---	--

๓.	โครงการชลประทาน หนองบัวลำภู	ส่วนใหญ่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะเป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งโครงการชลประทานฯ ได้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว ซึ่งบางส่วนเป็นงบเบิกแทนหน่วยงานอื่น คาดว่าผลการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐	เลขานุการ - กรณีงานดำเนินการเองได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SBR เพื่อติดตามสถานะการเบิกจ่ายด้วย ประธาน - โครงการที่ต้องมาเบิกจ่ายกับจังหวัดหนองบัวลำภู ให้หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้วย - โครงการที่เป็นงบดำเนินการเองขอให้เร่งดำเนินการด้วย
๔.	งบจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับจัดสรร ๒๐๓ ล้านบาท เป็นงบประจำร้อยละ ๒๐ งบลงทุนร้อยละ ๘๐ โดยงบลงทุนมีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ๓๗ โครงการ อนุมัติโครงการแล้ว ๑๕ โครงการ อีก ๒ โครงการอยู่ระหว่างแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียด เนื่องจากบางส่วนเข้าช้อนกับงบประมาณของหน่วยงาน - โครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอีก ๕ โครงการ ยังไม่มีโครงการใดได้ก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะก่อหนี้ได้ทันประมาณ ๗๐ ล้านบาท	ประธาน - ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการและเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่งควรจะต้องแล้วเสร็จให้ทันภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่มีความล่าช้ามากกว่าปกติ และได้มอบอำนาจให้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
๕.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู	- งบดำเนินงาน เป็นเงินค่าตอบแทนที่มีการจ่ายประจำเป็นรายเดือน - งบลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดราคากลาง และจะทำสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๔ โครงการ และมีนาคม จำนวน ๒ โครงการ มีบางโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาของการส่งมอบงาน จำนวน ๓๖๐ วัน ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณได้	ประธาน - บางโครงการที่มีระยะเวลาส่งมอบงานจำนวน ๓๖๐ วัน ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปีงบประมาณ ดังนั้น ต้องกำหนดวงงานงวดเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อให้เงินงบประมาณออกจากระบบ เลขานุการ - โครงการ ๒๐ ล้านบาทหรือโครงการที่มีวงเงินจำนวนมากตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๘๙ ควรกำหนดการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ซึ่งสามารถกำหนดได้ตั้งแต่การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและกำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ และควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖.	โรงพยาบาล หนองบัวลำภู	- รายจ่ายงบลงทุน มี ๑๑ รายการ แบ่งเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๐ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๓ รายการ ส่วนที่เหลือจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า - งานก่อสร้าง ๑ รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบรูปรายการและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ประธาน - กรณีงานก่อสร้างขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งในระหว่างที่รอการจัดสรรงบประมาณ ควรกำหนดแบบรูปรายการและปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดความล่าช้า
๗.	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู	- งานก่อสร้างถนน ๒ โครงการ ได้ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - งานก่อสร้างอาคารเรียน ๙ โครงการ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ - ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละโครงการไม่เกินปีงบประมาณ	ประธาน - ให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต ๑	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๖๖ โครงการ แบ่งเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ๔๕ โครงการ และอีก ๒๑ โครงการเป็นการก่อสร้างอาคารเรียน - วิธีดำเนินงานของ สพป. คือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดมาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งลงนามในสัญญาและเริ่มมีการทยอยเบิกจ่ายแล้ว ๒) กลุ่มที่จัดหาโดยวิธีประกวดราคา e-bidding ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเรียกเข้ามาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ - ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๗ ล้านบาท จากโครงการจัดหาโดยวิธี e-bidding	ประธาน - ให้เร่งรัดติดตามโรงเรียนในสังกัดของหน่วยงานให้มีการจัดหาตัวผู้รับจ้างโดยเร็ว - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน หากมีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายให้ยื่นความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หากไม่มี ความประสงค์จะขอใช้ให้รับดำเนินการแจ้งส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว และติดตามการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

๙.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต ๒	- ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ รายการงบลงทุน จำนวน ๔๓ โครงการ แบ่งเป็น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน ๓๗ โครงการ ก่อหนี้ ผูกพันแล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว เหลืออีกจำนวน ๖ โครงการ เป็นการก่อสร้างอาคาร เรียน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศ ผลผู้ชนะซึ่งต้องรอรระยะเวลาของการ อุทธรณ์ก่อน ถึงจะทำสัญญาได้	ประธาน - ขอให้กำกับดูแลโรงเรียนภายใต้สังกัด ให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วด้วย - ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินด้วย เนื่องจากตัวเลขที่ใช้ในการประเมินผล การเบิกจ่าย คือตัวเลขในการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ได้ใช้ตัวเลขในการทำ สัญญา/ก่อกหนี้ผูกพัน เลขานุการ ขอให้ สพป.เขต ๑ และ สพป.เขต ๒ หลังจากที่มีการก่อกหนี้ผูกพันแล้วให้ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามวงจางาน งวดเงินด้วย
๑๐.	เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงานซ่อม สร้างถนน จำนวน ๒๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการอยู่ระหว่าง พิจารณาอนุมัติราคากลาง มีการแบ่ง วงจางาน ๒ งวด คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓	-
๑๑.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้รับ จัดสรรงบประมาณทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท โอนจัดสรรมาแล้ว จำนวน ๒๐ ล้านบาท เป็น งบดำเนินการเอง มีแผนในการเบิกจ่าย เป็นประจำทุกเดือน คาดว่าสิ้นเดือนนี้ กรมต้นสังกัดจะโอนจัดสรร งบประมาณมาให้ทั้งหมดโดยนโยบาย ของกรมให้เร่งจัดหาตัวผู้รับจ้างให้ได้ ภายในธันวาคม ๒๕๖๓ และทุก โครงการได้ตัวผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว จำนวน ๓๔ โครงการ	ประธาน - หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ แล้วให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม วงจางานงวดเงินที่กำหนดไว้ด้วย
๑๒.	สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู	- หน่วยงานได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณงบลงทุน จำนวน ๕๒ โครงการ มีการก่อกหนี้ผูกพันแล้ว ทุกโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒	ประธาน ขอให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามวงจางาน งวดเงินและตามแผนการใช้จ่ายเงินด้วย

๑๓.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๑๐.๕ ล้านบาท เป็นงบงาน ก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ได้มีการขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดความยาว (แก้ไขแบบ) คาดว่าจะสามารถลงนาม ในสัญญาได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ - งานวางผังเมือง ได้กำหนดแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว - สำหรับงบจังหวัดโครงการก่อสร้าง สกายวอล์ค งบประมาณจำนวน ๒๒ ล้านบาท อยู่ในระหว่างการขอรับ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ ยังอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่กับกรม อุทยานฯ	<u>ประธาน</u> - ให้รีบดำเนินการประสานงานกับกรม อุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะการ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงต้องมี การกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๑๔.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	- งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็น งบดำเนินการเอง ซึ่งเป็นค่าจ้างรายวัน และรายเดือน และซื้อวัสดุมา ดำเนินการเอง ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทุก โครงการ	<u>ประธาน</u> - สำหรับการแบ่งงวดงานงวดเงินมีความ เหมาะสม แต่ขอให้เร่งดำเนินการ เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินด้วย ไม่ควร มาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในช่วง สิ้นปีงบประมาณ
๑๕.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองบัวลำภู	- งบประมาณงบลงทุน จำนวน ๕ ล้านบาทเศษ มี ๑๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ กำลังเร่ง ดำเนินการและจะจัดทำ PO ให้แล้ว เสร็จภายในธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ ๒ อีก ๑ โครงการเป็นการจัดหาด้วย วิธีประกวดราคา (e-bidding) คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาการส่ง มอบงาน ๑๒๐ วัน	<u>เลขานุการ</u> หากมีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ม ีการบริหารสัญญาของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาที่ กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาคือ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ทำให้งานเกิด ความล่าช้าและการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑๖.	วิทยาลัยเทคนิค หนองบัวลำภู	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณแยกเป็น ๒ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศ เชิญชวน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๔ สาเหตุที่ทำให้ ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ ประกาศร่างวิจารณ์ก่อน	<u>ประธาน</u> - ขอให้เร่งดำเนินการด้วยเนื่องจาก งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ ไม่ได้มีจำนวนมาก

๑๗.	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีบุญเรือง	- ได้จัดทำประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคาแล้ว และพ้นระยะเวลาของการ อุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเรียก ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญา	ประธาน - ขอให้กำหนดส่งมอบงานให้เร็วมาก ยิ่งขึ้น และหากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งแจ้ง ส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว
๑๘.	โรงเรียนหนองบัว พิทยาคาร	- งบประมาณที่ได้รับเป็นงบงาน ก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งเป็นงบผูกพัน ข้ามปี และได้ขอเบิกเงินงบประมาณ งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว	-
๑๙.	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู	- หน่วยงาน ได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณงบลงทุน รายการจัดซื้อ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง และได้ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีการ จัดทำ PO ในระบบ GFMS กำหนดส่ง มอบงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ประธาน - มีการกำหนดส่งมอบงานล่าช้าเกินไป หากผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุแล้วให้เร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายด้วย เลขานุการ - หากมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP ก่อนถึงขั้นตอนบริหาร สัญญาและให้บันทึก PO เพื่อจองเงิน งบประมาณในระบบ GFMS ด้วย
๒๐.	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด หนองบัวลำภู	- งบลงทุน จำนวน ๑.๒ ล้านบาท เป็น รายการขุดบ่อดินและคลองไส้ไก่ อยู่ ระหว่างออกแบบและจะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ ๒	ประธาน - ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ประธาน ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คณะทำงานเร่งรัดฯ เร่งรัดการดำเนินการลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) และขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เร่งดำเนินการด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่าย ของจังหวัด หากหน่วยงานได้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และเบิกจ่ายโดยเร็ว จะส่งผลต่อ ลำดับเบิกจ่ายของจังหวัดดีขึ้นตามไปด้วย

๒. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ยังไม่ได้เสนออนุมัติ โครงการฯ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ยกเว้น กรณีเร่งด่วน หรือได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม

๓. ให้หน่วยงานดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ภายในไตรมาสที่ ๒ หากโครงการที่ก่อหนี้ เรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. การปฏิบัติงาน หากใช้ระบบสายพานส่งต่องาน โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ ก็จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ จึงได้ขอความร่วมมือและกำหนดมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ดังนี้

๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ ต้องสวมหน้ากาก ๑๐๐%
๒. กิจกรรมหรืองานที่มีการรวมตัวของประชาชนหรือผู้คนจำนวนมาก ให้หลีกเลี่ยงหรืองดไปก่อน เช่น กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เลื่อนไม่มีกำหนด งานคอนเสิร์ต การแสดงศิลปะ งานสักการะ(งานจังหวัด) ต้องรอการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานรื้อบวงสรวงจัดพื้นที่ให้ร่ำ สำหรับงานกาชาดให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดออกไปก่อน
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาด ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเคร่งครัด
๔. บุคคลที่มาจากต่างพื้นที่ หรือเขตพื้นที่เสี่ยงจะมี อสม.เข้าไปคัดกรอง ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้วย
๕. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่อยู่ภายในศาลากลางจังหวัดจัดเวรเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของร่างกายบริเวณหน้าศาลากลาง กรณีที่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิยังไม่จัดส่งมาถึงจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางศิริอร ธรรมุ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวรจนา สายอุตตะ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม