

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพร	ฉั่วสวัสดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	ประธาน
๒. นายนิติพัฒน์	บุญช่วยเรืองชัย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕	
๓. นายคมสัน	นิลยงตระกูล	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	
๔. นายสุพล	เสตเขตต์	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู	
๕. นายวินัย	สีเที่ยงธรรม	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. นายประทีป	นุ่นชื่น	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู	
๗. นายพิชัย	สุวรรณโคตร	ผู้แทน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	
๘. นางจิระนันท์	สว่างดวง	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๙. นางสาวทรัพย์	พรหมสิงห์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๐. นางสาวภาพ	กองเงิน	ผู้แทน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	
๑๑. นางสาวอัมภฤณส์	ยงขามป้อม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	
๑๒. นางสาวนภัสรณ์	ละลี	ผู้แทน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๓. นางสาวณัฐธิดา	แทนสมบัติ	ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหนองบัวลำภู	
๑๔. นางสาวอาพร	แนวตัน	ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๕. นางวิมลรัตน์	สุริยะ	ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๖. นางนิภาภรณ์	มูลสูตร	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๗. นางสาวจิรณัช	คาดีวี	ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๘. นางอัมพร	เม้นแก้ว	ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙. นางวิไลวรรณ	ศรีสะอาด	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๐. นางสาวศศิธิดา	เวชกุล	ผู้แทน สฟป.หนองบัวลำภู เขต ๑	
๒๑. นายบุญชู	สิทธิสอน	ผู้แทน สฟป.หนองบัวลำภู เขต ๒	
๒๒. นายเจริญศักดิ์	วรแสน	ผู้แทน ผอ. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร	
๒๓. นางวัลลี	สีละออง	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๔. นายก้านรงค์	คนรู้	ผู้แทน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๕. นางสาวยุพิน	มุ่มบุญ	ผู้แทน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	
๒๖. นายสินศักดิ์ชัยเดช	บรรยงค์	ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	
๒๗. นางสาวภาพ	อินทวงศ์	คลังจังหวัดหนองบัวลำภู	เลขานุการ
๒๘. นางสาวรจนา	สายอุตตะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและ บริหารระบบการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชาติ	บุญมี	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ ๙
๒. นางจิราภรณ์	บุญรักษา	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นางสาวบุญมี	อุทาพิพย์	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
๔. นางเพ็ญจันทร์	แสงสุดา	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๕
๕. นางดวงนภา	ยศสงคราม	สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. นายชัยวิชิต	พรมวัง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๗. นางสาวกรวรรณ	สุขจำลอง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๘. นางธนพร	อุ้นแก้ว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๙. นางเบญจวรรณ	อุปนันท์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นางสาวระวีวรรณ	แสนสาคร	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
๑๑. นางกชพร	วงศ์อาษา	สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นางสุพัตรา	กิบปินส์	สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. นางสาวพัชรา	สายสิงห์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. นางกนกนภัส	พิมพ์า	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. นางศิริอร	ดรมุ่ง	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. นางสาวรุ่งลารวรรณ	โคตรชา	เจ้าหน้าที่การคลัง
๑๗. นางสาวเอกอนงค์	บุญกว้าง	นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

เลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปี งบลงทุน ของส่วนราชการ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้รายงานความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะทำงานฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/nbl สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หัวข้อ “เร่งรัดเบิกจ่ายรายงานการประชุม” เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่อหนี้ผูกพัน	ลำดับที่ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๑,๐๘๑.๙๗	๙๗๕.๗๗	๙๐.๑๘	๗.๓๕	๔๖
รายจ่ายลงทุน	๒,๕๐๔.๘๐	๑,๓๐๐.๔๘	๕๑.๙๒	๕๓๐.๕๕	๑๓
รายจ่ายภาพรวม	๓,๕๘๖.๗๘	๒,๒๗๖.๒๕	๖๓.๔๖	๕๓๗.๘๙	๕๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกรมจังหวัด (G๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	การเบิกจ่าย		การก่อหนี้ผูกพัน	ลำดับที่ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๔๐.๓๑	๑๘.๓๓	๔๕.๔๖	๔.๑๕	๑๔
รายจ่ายลงทุน	๑๖๓.๓๔	๕๓.๘๖	๓๒.๙๗	๕๒.๙๑	๓๒
รายจ่ายภาพรวม	๒๐๓.๖๖	๗๒.๑๙	๓๕.๔๕	๕๗.๐๕	๓๑

ประธาน

ขณะนี้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณแล้ว ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประเภทงบรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๗ งบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

/ประเภท...

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
รายจ่ายภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายจ่ายลงทุน สำหรับส่วนราชการ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรรให้อย่างจังหวัด	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จัดสรรให้อย่างจังหวัด คงเหลือ	% เบิกจ่าย ต่อ งบ จัดสรรให้อย่างจังหวัด	หมายเหตุ
1	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5	531.207	35.791	348.583	182.624	65.62	
2	แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู	405.050	181.448	208.933	196.117	51.58	
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	404.707	0.000	101.309	303.398	25.03	
	- ลงทุน	0.818	0.000	0.400	0.418	48.90	
	- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	403.889	0.000	100.909	302.980	24.98	
4	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	402.685	72.337	240.943	161.742	59.83	
5	แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	291.468	52.8994	226.292	65.176	77.64	
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1	54.745	11.505	32.28	22.465	58.96	
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	43.028	35.030	0.000	43.028	0.00	ทุกโครงการยังไม่เบิกจ่าย
	7574W38001600009 ก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ โรงเรียน	1.291	0.000	0.000	1.291	0.00	ยังไม่ทำ PO
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	29.987	12.364	9.285	20.702	30.96	
9	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	20.261	3.735	0.000	20.261	0.00	
	7574K38001600001 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนพิบูลย์พัฒนา	3.946	3.735	0.000	3.946	0.00	
	7574K38001600002 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนศรีคุณาราร	9.936	0.000	0.000	9.936	0.00	
	7574K38001600003 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนบ้านจิก-โคกน้ำ	6.379	0.000	0.000	6.379	0.00	

เลขานุการ

จากการเรียกรายงานในระบบ EIS เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า ส่วนราชการได้ก่อนนี้ผู้กพันในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวงจางานวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เรียงลำดับข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการดังต่อไปนี้

/สำนักงาน...

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลาง ที่ ๕	- เบิกจ่ายแล้ว ๖๕% คาดว่าสิ้น ไตรมาสจะเบิกจ่ายได้อีก ๖๘ % มี ปัญหาอุปสรรค ๑ โครงการ คือ การ ซื้ออุปกรณ์สูบน้ำพร้อมติดตั้ง ซึ่งได้ ดำเนินการจัดหาแล้วประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ได้ ยกเลิกไปเนื่องจากต้องดำเนินการ จัดหาตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยฯ ส่วนที่ ๓๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ เนื่องจากเป็นพัสดุที่ ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งต้องเสนอ ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณา ก่อนที่จะกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ อาจจะได้มีการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หากดำเนินการ ได้ทันจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นงวด ๓ งวดงาน โดยแบ่งเป็นงวดที่ ๑ ปริมาณงาน ๕๐% งวดที่ ๒ ปริมาณ งาน ๓๐% และงวดสุดท้ายอีก ๒๐% ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน	ประธาน ให้เร่งดำเนินการก่อนสิ้นปี เหลือ เวลาอีกประมาณ ๒ เดือน และ หน่วยงานต้นสังกัดอาจจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมมาให้ก็อีก จึงต้อง วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เลขานุการ ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๕ ประสานงานกับ หน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อ จะได้บริหารจัดการเงินงบประมาณ ได้ทันภายในปีงบประมาณ
๒.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	- คงเหลืองานจ้างเหมาบริการ อีก ๕ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทัน ส่วนที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง - ได้รับงบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ๒ โครงการ ซึ่งได้ทำ PO ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว	
๓.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	- ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๕๑ % ติดปัญหาโครงการใหญ่ ที่มีระยะเวลา สิ้นสุดสัญญาในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลเบิกจ่ายประมาณ ๗๐% ที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง ซึ่ง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ	ประธาน กรณีเป็นงานดำเนินการเองให้ เบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว ไม่ต้อง รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ เพื่อไม่ให้มี การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	- งานปรับปรุงสำนักงาน ประมาณ ๔ แสนกว่าบาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีทั้งหมด ๑๗๑ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑๑ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๔๔ โครงการ รอลงนาม ๒ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๖ โครงการ กำหนด TOR ๘ โครงการ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตาม อบท. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	ประธาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ต้องลงพื้นที่ติดตาม อบท. อย่างใกล้ชิด ไม่ควรดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา และต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว เลขานุการฯ ให้เร่งรัดติดตาม อบท. หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้มีการคืนงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ปัญหาส่วนใหญ่คือผู้รับจ้างไม่เข้างาน โดยมีพฤติกรรมชัดเจน จึงแนะนำให้ อบท. บอกเลิกสัญญา และแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน แล้วรีบจัดหาใหม่ภายในวงเงินที่เหลือเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
๕.	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	- ผลเบิกจ่ายได้ ๕๙% มีปัญหาในเรื่องของราคาเหล็กที่แพงขึ้น ราคากลางที่ทำไว้ไม่มีผู้มีเสนอราคา ทำให้เกิดความล่าช้า จึงต้องใช้เงินเหลืจ่ายจากค่าไฟฟ้าสมทบ คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า และส่วนใหญ่ที่ยังเหลืออยู่คืองบดำเนินการเอง	ประธาน กรณีเป็นงานดำเนินการเองให้วางแผนการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ สภาพอากาศที่จะส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑	- งบลงทุนเบิกจ่ายได้แล้ว ๔๓ ล้านบาท มีเหลือจ่ายเป็นค่าดอกเสาเข็ม ซึ่งได้แจ้งคืนงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ต้นสังกัดยังไม่คืนกลับ - ได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติมเป็นรายการครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๐ ล้านบาท โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ e-GP ให้ครูในสังกัด ร่นละไม่เกิน ๕๐ คน เหลือ ๓ รุ่น ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	ประธาน ขอให้ทาง สพป. เขต ๑ เร่งดำเนินการจัดซื้อให้เร็วขึ้น โดยควรจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงพื้นที่เชิงรุกให้โรงเรียน ในสังกัด เพื่อสอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๗.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑๑ โครงการก่อกั้นผู้ก้นแล้ว ๑๐ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการยังไม่ก่อกั้นผู้ก้นเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการได้จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเป็นการก่อสร้างโดมให้โรงเรียนอยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ	ประธาน ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อเร่งรัดการบริหารสัญญาให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยเคร่งครัด
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒	มีงบครุภัณฑ์มาเพิ่มเติมประมาณ ๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนด Spec คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	
๙.	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	- เป็นงานก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ มี ๑ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๔๐% สิ้นสุดสัญญาในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับอีก ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับปัญหาของ ๒ โครงการ ว่ามีการอุทธรณ์ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ และ ประสานกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำเข้าไปประชุมในสัปดาห์หน้า

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายงานประจำปี สำหรับส่วนราชการ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายชื่อดังนี้

ที่	หน่วยงาน	งบจัดสรรถึงจ่ายจังหวัด	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จัดสรรถึงจ่ายจังหวัดคงเหลือ	% เบิกจ่าย ต่อ งบจัดสรรถึงจ่ายจังหวัด
1	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู	4.710	0.000	2.874	1.836	61.02
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	6.625	0.645	4.198	2.427	63.37
3	สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	7.374	0.488	4.916	2.458	66.67
4	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู	2.858	0.006	2.002	0.856	70.05
5	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	8.476	0.477	6.049	2.428	71.37
6	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู	3.462	0.000	2.485	0.977	71.78
7	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นก.	2.569	0.000	1.854	0.714	72.17
8	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นก.	1.461	0.000	1.065	0.396	72.90
9	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	3.047	0.348	2.251	0.796	73.88
10	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	4.412	0.020	3.323	1.090	75.32
11	สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู	1.120	0.000	0.848	0.272	75.71
12	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	2.443	0.013	1.858	0.585	76.05
13	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นก.	2.291	0.000	1.914	0.378	83.54
14	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นก.	3.000	0.000	2.675	0.325	89.17
15	โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร	17.798	0.282	16.264	1.534	91.38
16	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	166.448	0.000	161.411	5.037	96.97

/เลขานุการ...

เลขานุการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจำ ดังนี้

- รายการรายจ่ายประจำของหน่วยงาน เป็นรายการที่ต้องเบิกจ่ายประจำเดือน ซึ่งได้ ดำเนินการเบิกจ่ายรายเดือนเป็นประจำตามแผน ซึ่งมีโครงการตามแผนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนและครู โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ประธาน สรุปในภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำของทุกส่วนราชการที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (น้อยกว่า ๘๐%) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ของทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด หากดำเนินการไม่ได้ตามแผน ให้รีบดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อ เตรียมความพร้อมรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัดในช่วงปลายปี งบประมาณ ให้สามารถบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ของ งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ดำเนินการโดย สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

๔.๓.๑ งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รวมวงเงิน ๒๐๓,๖๕๕,๐๐๐ บาท

ที่	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก จังหวัดเป็นโครงการก่อสร้างถนนจำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๖๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ จัดส่งเรื่องเพื่อขอเบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ	ผู้แทนสำนักงานจังหวัดฯ คงเหลือ ๑ โครงการที่ยังอยู่ ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายเงิน โดยมีงบประมาณ จำนวน ๑๓ ล้านบาท
๒.	โครงการชลประทาน หนองบัวลำภู	- โครงการขุดลอก จำนวน ๔ โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการแล้วประมาณ ๓๐% - งานขุดลอกลำน้ำบอง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ผลการดำเนินงานประมาณ ๒๕% - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด ทั้งหมด ๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๖ ล้านบาทไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานแต่อย่างใด คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	ประธาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน คงเหลือประมาณอีก ๒ เดือน ซึ่งคาดว่าจะติดปัญหาในเรื่องของ สภาพอากาศในช่วงฤดูฝน จึงขอให้ หน่วยงานจัดเตรียมแผนหรือความ พร้อมในการดำเนินงานและให้มี การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้โดยเร็ว

ที่	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓.	สำนักงานจัดรูปที่ดินและ จัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรมที่ ๙	- หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายประมาณ ๓ ล้านบาท คาดว่าผลการเบิกจ่ายถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้ ๔๐% ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้ ๘๐% ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐% ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัญหาเนื่องจากเข้า งานช้าเพราะติดปัญหาด้านเทคนิค	ประธาน กำชับให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณให้ ได้มากที่สุด ส่วนที่เหลือข้ามปีต้อง ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่ให้ งบประมาณพับไป และใน ปีงบประมาณต่อไปต้องวางแผนการ ทำงานให้ดี ซึ่งต้องเตรียมความ พร้อมจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน ล่วงหน้า เมื่อผ่านวาระ ๒ แล้วและ ให้ระบุในเอกสารประกาศเชิญชวน ว่า “จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว เท่านั้น”
๔.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีวิธี หนองบัวลำภู ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ ระหว่างรออุทธรณ์ - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมที่ ๑ ได้ยืมเงินมาใช้จัดโครงการ แล้ว กิจกรรมที่ ๒ จะดำเนินการในช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓ เป็น การประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อต้องดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๔ จัดแสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฯ ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อย แล้ว - โครงการจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค มีอุทธรณ์และแจ้งผลการอุทธรณ์ให้ ดำเนินการจัดหาใหม่ทั้งหมด โดยมีอุทธรณ์ ๒ เรื่อง ซึ่งให้เหตุผลว่า ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ให้ เหตุผลประกอบในการพิจารณาให้ คะแนนในแต่ละข้อ	ประธาน กรณีที่ผู้รับจ้างมีการยื่นอุทธรณ์ หน่วยงานต้องพิจารณาให้ละเอียด รอบคอบในการป้องกันไม่ให้เกิด การอุทธรณ์โดยใช้ประสบการณ์และ ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา มา ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานครั้ง ต่อไปให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เลขานุการ เห็นควรจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาให้ ความรู้เรื่องดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความ รวดเร็วและถูกต้อง ประธานใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากหน่วยงานใดไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ในปีงบประมาณถัดไป อาจมีการ ทบทวนและพิจารณาปรับลด งบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ สามารถดำเนินการได้

ที่	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕.	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ - อีก ๑ โครงการ จะดำเนินการภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	
๖.	แขวงทางหลวง หนองบัวลำภู	- เนื่องจากเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ต้องขอความเห็นชอบเรื่องเปลี่ยนพื้นที่ ดำเนินการ จาก ก.บ.จ.นภ. ซึ่งกำหนด จัดประชุมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
๗.	สำนักงานเกษตรจังหวัด หนองบัวลำภู	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ จำนวน ๒.๒ ล้านบาท และอีก ๑ โครงการ จำนวน ๒.๔ ล้านบาท ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๘.	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ โครงการ ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถ ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้	ผู้แทนสำนักงานจังหวัดฯ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้ดำเนินการจัดซื้อไว้ได้เลยโดยไม่ ต้องรอโครงการจัดฝึกอบรม
๙.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ	- ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ	
๑๐.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการ โครงการอื่นแล้ว	
๑๑.	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	
๑๒.	สำนักงานพลังงาน จังหวัดหนองบัวลำภู	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อส่ง เบิกจ่ายเงินให้จังหวัด คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	
๑๓.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	

๔.๓.๒ งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รวมวงเงิน ๔๔,๔๒๒,๓๖๐ บาท

ที่	หน่วยงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	แขวงทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒๑ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ ๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๐%	
๒.	สำนักงานเกษตรจังหวัด หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑ ล้านบาท เศษ รอคอยความเห็นชอบเนื่องจากได้ขอ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและรายการ ค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมสนับสนุนเมล็ด พันธุ์ข้าว ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาการปลูกข้าว จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นการซื้อชีวภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าว คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	ประธาน ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ
๓.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู	โครงการก่อสร้าง Skywalk งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท ออกแบบและประมาณ การราคากลางแล้วเสร็จสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะจัดซื้อ จัดจ้างได้ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำรวจเรื่องการสำรวจชั้นดินให้เป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ใช้ ระยะเวลาประมาณ ๔๕- ๖๐ วัน ค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาท	ประธาน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ คำนวณระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้างเผื่อไว้ เนื่องจากเป็นงาน ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะต้อง มีวิศวกรรับรอง โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของประชาชนเป็น หลัก

ประธาน

ขอให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้
เสร็จสิ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายและเร่งดำเนินการหรือ
ปรับแผนการดำเนินงาน ทุกขั้นตอนกระบวนการต้องเร่งดำเนินการ หากดำเนินการไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณให้ศึกษาวิธีการในการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีด้วย หากมีปัญหาให้ปรึกษา
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูหรือหน่วยงานต้นสังกัด

เลขานุการ

การขอหลักฐานประกอบการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย เช่น หน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและ
รายการเคลื่อนไหว ขอความกรุณาให้หน่วยเบิกจ่ายช่วยอัปเดตบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างว่าบัญชี
เคลื่อนไหวภายใน ๖ เดือนหรือไม่ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการโอนเงิน หากบัญชีปิดให้รีบแจ้ง
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำการผูกข้อมูลหลักผู้ขายใหม่ก่อนทำการ
ขอเบิกต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔ /ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินก่อนบันทึกและอนุมัติรายการขอเบิกเงิน จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑) การบันทึกรายการขอเบิกทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการ จะต้องดำเนินการดังนี้

- ตรวจสอบการสร้างบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ปกติที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน

๒) รายการขอเบิกประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปฏิทินการจ่าย ประเภท KO หรือหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดต้องระบุวันที่ปัจจุบันในเดือนที่บันทึกการขอเบิกเท่านั้น

๓) รายการขอเบิกที่มีใช้รายการประจำเดือน การบันทึกวันที่ผ่านรายการต้องเป็นวันที่ปัจจุบัน

๔) รายการขอเบิกต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิ (จำนวนเงินขอเบิก หักจำนวนเงินภาษีเงินได้หักจำนวนเงินค่าปรับ) ดังนี้

- รายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๓ บาท
- รายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ ต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ๑ บาท

๕) การโอนสิทธิการรับเงิน ก่อนดำเนินการบันทึกการขอเบิก ต้องจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งแบบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องส่งสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเพิ่มข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMS

๕.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๒๐.๕/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔



มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๑) จัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ และเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้เร่งดำเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทำสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน

๒) สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว และหากไม่ได้ตามแผนก็ต้องมีการปรับแผน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

๓) สถานการณ์โควิด-๑๙ จังหวัดอาจจะมีผู้ติดเชื้อรวมกลุ่ม โดยขยายเป็น ๒๐๐ คน แต่ต้องรอคำสั่งของจังหวัดที่ชัดเจนอีกครั้ง และขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วย และเพื่อเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างให้กับประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙

เลขานุการ

ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ส่งหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการเคลื่อนไหวภายใน ๖ เดือนของผู้รับจ้าง ให้กับสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูด้วย หากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันปัญหารายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการล่าช้าตามไปด้วย รวมถึง ภาครัฐต้องเสี่ยงงบประมาณในการ Return รายการละ ๑๒ บาท

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางศิริอร ธรรมุ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวรจนา สายอุต๊ะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม