

ที่ ชม ๐๐๐๓/๒๖๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/๒๓๙๕๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญประชุมติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๐ หน้า ขอให้ท่าน
ตรวจสอบรายงานการประชุม ในกรณีมีการแก้ไขรายงานการประชุม ท่านสามารถส่งคำขอแก้ไขทางเว็บไซต์
<https://forms.gle/NSv๑GWrycwQNaV๘b๙> หรือผ่านทาง QR code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปล้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

คลังจังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการและคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๘๘๒ - ๓ ต่อ ๓๑๕

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๙๙

E-mail: cmi@cgd.go.th



รับรองรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม๐๐๐๓/ ๖๑๖๖

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	บัญชีรายชื่อแนบ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการ	
๑	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕	
๒	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	
๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๔	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	
๕	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๖	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	
๘	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑	
๙	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่	
๑๐	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	
๑๑	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	
๑๒	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	
๑๓	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	
๑๔	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	
๑๕	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	
๑๖	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	
	ส่วนราชการ	
๑	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)	
๒	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑	
๓	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
๔	ผู้บังคับการกองบิน ๔๑	
๕	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
๖	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาท	
๗	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง	
๘	ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓	
๙	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่	
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่	
๑๑	ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓	
๑๒	ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓	
๑๓	ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐	
๑๔	ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน	
๑๕	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑	

[illegible]

รายงานการประชุม
ติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายวีรพงศ์	ฤทธิรอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธานที่ประชุม
๒. พ.ต.ท. ฐากร	อัครกุลทวี	(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕	กรรมการ
๓. นางคันสนีย์	เอี่ยมโอษฐ์	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๔. นายธีรพงษ์	คาริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. นางสาวนภวรรณ	ธาดอินจันทร์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นายพงศ์สรรค์	ประดับรัตน์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. นายสุรสิทธิ์	เทียมทิพย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. นายภาณุพงศ์	ข้าซองกิจ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๙. นายณัฐศิษฐ์	ภิรมย์ไกรภักดิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑	กรรมการ
๑๐. นางสาวเกศินี	ปินดาสาม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	กรรมการ
๑๑. นางสาวอนงค์พร	ณ เชียงใหม่	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่	กรรมการ
๑๒. นางประภาพรพรรณ	บุญวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสมพร	ยานะ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	กรรมการ
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีณพดล	ใจแฉ่ม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๕. นายสมพงษ์	แสนสำโรง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๖. นายศักดิ์ชัย	ใจแป้	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๗. นางขวัญลักษณ์	อันทองวังนกร	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ
๑๘. นางปลื้มจิต	สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ
๑๙. นางลักขณา	พงศ์ภิญโญโอกาส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวสุภาพร	เลิศสุวรรณ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวพิตะวัน	วรภัทรกิจ	เจ้าหน้าที่การคลัง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรพรรณ บุญสูง
๒. พันโทหญิงอำนวย สว่างเนตร
๓. นาวาอากาศโทหญิงอุไรรัตน์ รัตนสิงห์
๔. นายกรกช วรรัตนวัชร
๕. นายธีรเดช โปรณะ
๖. นายญาณภัทร นวลขาว
๗. นางสาวสุภาพร กิตติ
๘. นางกานต์พิชชา ตะดิดยา
๙. นายแพทย์เพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์
๑๐. นางภัทรวดี แก้วมา
๑๑. นายชัยพัฒน์ ธิตะจारी
๑๒. นางสุธิย์ ราชภูริดี
๑๓. นางสาววรินทร์ภัสสร อวดสม
๑๔. นางสาวศิริณา สมนึก
๑๕. ร.ต.อ.หญิงทิพย์วรรณ ภูรุ่งเรือง
๑๖. นางศศิภาญจน์ ทองคำ
๑๗. นางสาวกรรทีมา สาสิงห์
๑๘. นายอมรฤทธิ์ สิงห์โยธิน
๑๙. นายกมลรัฐ นิกรพันธุ์
๒๐. นางสาวเกศทิพย์ นามะยอม
๒๑. นางสาวกุลริศา ใจลังการ
๒๒. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง
๒๓. นางสาววันทนีย สองแก้ว
๒๔. นายอรรถพล วงศ์เมือง
๒๕. นางเมธนิษฐ์ ณ ลำพูน
๒๖. นางสาวแรมใจ ชบาพฤกษ์
๒๗. นางสาวจิราภรณ์ เครือวงศ์
๒๘. นางสาวสุภารัตน์ ธิ่นาน

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 นายทหารงบประมาณมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 นายทหารงบประมาณ กองบิน ๔๑
 หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 นายช่างชลประทานอาวุโส
 วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ครู
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
 เกสเซอร์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 รอง สว.กก.ตชด.๓๓ (ผงป.)
 หัวหน้างานพัสดุรักษาการหัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน ๑
 นายช่างชลประทานชำนาญงาน
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 ปลัดอำเภอ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานงานการคลังปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายงานการประชุมชี้แจงและติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอกาส) หน่วยงานที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ หน่วยงาน คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ แก้ไขหน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขจาก สำหรับรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ รายการที่ได้รับงบลงทุนเพิ่มเติม เช่น ค่าวัสดุ และมีรายการที่ต้องดำเนินการ e-bidding จำนวน ๕ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว เป็นสำหรับรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ รายการที่ได้รับงบลงทุนเพิ่มเติม งบประมาณ ๒๕๖๗ และมีจำนวนที่ต้องการดำเนินการ e-bidding จำนวน ๕ รายการปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๑ แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดหาพัสดุไว้ก่อน ทั้งนี้ การที่จะถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้

การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๒ วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ อนุมัติหลักการให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงในกรณี ดังนี้

๑.๑ การแก้ไขรายละเอียดอันเกิดจากการพิมพ์ สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ในรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ หรือการพิมพ์รหัสรายการผูกพันคลาดเคลื่อนภายใต้วัตถุประสงค์เดิม

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากรายการเดิม เป็นรายการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ดังนี้

๑.๒.๑ รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑.๒.๒ รายการที่ปรับลด/เพิ่มปริมาณงานในโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เดิม ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว

๑.๒.๓ รายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว

๑.๒.๔ รายการชดเชยงบประมาณที่พับไป ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑.๒.๕ รายการที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑.๒.๖ รายการสมทบเพื่อชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑.๒.๗ รายการสมทบเพื่อชดเชยรายการที่หน่วยงานของรัฐ มีภาระผูกพัน ในโครงการตามนโยบายรัฐบาลของปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

๑.๒.๘ รายการใหม่ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการกับกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) พร้อมระบุรายละเอียด/เหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการกรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ ให้แนบสำเนาบันทึกการแก้ไขถ้อยคำผิด หรือสำเนาเอกสารบันทึกการแก้ไขรหัสรายการผูกพันคลาดเคลื่อนดังกล่าว หรือหนังสือสำนักงบประมาณที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี

๒.๒ กรณีรายการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ ให้แนบสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบและรับรองวงเงินงบประมาณรายการเดิมว่ามีเพียงพอสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงรายการเดิมเป็นรายการใหม่และให้เบิกจ่ายได้หลังจากกรมบัญชีกลางดำเนินการในระบบ New GFMS Thai เป็นรายการใหม่แล้ว

๓. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณที่แตกต่างไปจากเดิมในระบบ New GFMS Thai และจะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางต้องได้รับหนังสือภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม หรือวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการระบบ New GFMS Thai แล้ว โดยที่งบประมาณนั้นจะไม่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๔ ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๔ ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ
ภาพรวม	๒๙,๔๖๖.๑๖	๒๒,๘๕๗.๖๙	๗๗.๕๗	๙๓.๐๐	-๑๕.๔๓	๒๕,๘๓๕.๔๒	๘๗.๖๘	๑๐๐.๐๐	-๑๒.๓๒
ประจำ	๑๘,๖๕๔.๑๘	๑๗,๑๒๒.๔๘	๙๑.๗๙	๙๘.๐๐	-๖.๒๑	๑๗,๒๓๗.๘๖	๙๒.๔๑	๑๐๐.๐๐	-๗.๕๙
ลงทุน	๑๐,๘๑๑.๙๘	๕,๗๓๕.๒๑	๕๓.๐๔	๗๕.๐๐	-๒๑.๙๖	๘,๕๙๗.๕๖	๗๙.๕๒	๑๐๐.๐๐	-๒๐.๔๘

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๙,๔๖๖.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒,๘๕๗.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๑๕.๔๓ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ ใช้จ่าย ๒๕,๘๓๕.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๑๒.๓๒ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๐,๘๑๑.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๗๓๕.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๒๑.๙๖ เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ ใช้จ่าย ๘,๕๙๗.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๒๐.๔๘ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิรอด) เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายค่อนข้างสูง การบันทึก PO ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ให้นำหน่วยงานเร่งดำเนินการ หากพบปัญหาและอุปสรรคให้รีบแจ้งสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรึกษาหารือต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำรองเงินมีหนี้) ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้ เบิกเหลือมปี	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวม PO)		คงเหลือส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	สำรองมีหนี้	ส่วน ราชการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑,๗๙๓.๗๕	๒๕๑.๘๒	๑,๕๐๒.๑๓	๘๓.๗๔	๑,๗๕๓.๙๕	๙๗.๗๘	๓๕.๘๓	๓.๔๕

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ณ ไตรมาสที่ ๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567											
หน่วย : ล้านบาท											
ที่	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ		
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	หลังใช้จ่าย		
คณะกรรมการ											
1	2500700743	ตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่	53.32	34.34	18.48		34.66	52.82		99.06	0.50
2	1500300051	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	77.13	45.76	3.61		4.67	49.37		64.00	27.77
3	1500200058	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	13.14	2.60	0.52		3.96	3.12		23.77	10.02
4	1500700056	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	2.15	0.00	1.40		65.14	1.40		65.14	0.75
5	1500800054	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	589.43	0.00	38.90		6.60	38.90		6.60	550.53
6	2100200154	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	62.50	5.96	44.65		71.44	50.61		80.98	11.89
7	0800700073	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	726.51	436.66	161.48		22.23	598.14		82.33	128.37
8	0700300625	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1	849.53	73.16	722.05		84.99	795.21		93.61	54.31
9	0900900041	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	306.53	77.35	139.79		45.60	217.15		70.84	89.39
10	2000400748	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามือมศึกษา	38.68	21.96	14.21		36.73	36.17		93.50	2.51
11	2000400456	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	23.08	8.50	14.12		61.19	22.62		98.01	0.46
12	2000400458	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	50.89	26.29	24.28		47.71	50.56		99.37	0.32
13	2000400460	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3	79.72	63.03	15.38		19.29	78.41		98.36	1.31
14	2000400466	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	15.68	8.46	7.18		45.77	15.63		99.73	0.04
15	2000400468	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	23.87	9.08	14.72		61.66	23.80		99.72	0.07
16	2000400505	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6	26.12	4.36	16.57		63.43	20.93		80.13	5.19
ส่วนราชการ											
1	0800700110	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)	423.32	310.89	84.28		19.91	395.17		93.35	28.15
2	0700300032	สำนักงานชลประทานที่ 1	376.84	114.02	159.80		42.40	273.81		72.66	103.02
3	2301700000	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	115.65	29.24	3.10		2.68	32.34		27.96	83.31
4	0200600021	กองบิน 41	85.14	30.12	3.02		3.54	33.14		38.92	52.00
5	2305900000	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	82.49	80.46	1.70		2.06	82.15		99.59	0.34
6	2100300018	โรงพยาบาลประสาท	43.32	23.40	0.00		0.00	23.40		54.02	19.92
7	2100201095	โรงพยาบาลจอมทอง	37.68	5.23	11.83		31.40	17.06		45.27	20.62
8	0300500042	สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3	25.69	0.00	1.05		4.09	1.05		4.09	24.64
9	2100600022	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	16.96	13.57	3.36		19.83	16.94		99.86	0.02
10	2500300044	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่	15.70	0.00	3.10		19.77	3.10		19.77	12.59
11	0200400045	มณฑลทหารบกที่ 33	15.25	14.45	0.80		5.23	15.25		99.99	0.00
12	2500700349	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33)	11.68	9.14	0.56		4.80	9.70		83.05	1.98
13	2000400465	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	8.72	0.48	0.00		0.00	0.48		5.51	8.24
รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน											
1	5050300000	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12.69	0.00	1.43		11.26	1.43		11.26	11.26
กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน											
1	7015000000	สำนักบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	134.06	29.50	6.30		4.70	35.81		26.71	98.25
2	7015100000	งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	300.76	218.82	5.17		1.72	223.99		74.47	76.77
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)											
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 4											
1. เป้าหมายการใช้จ่าย Q4 ร้อยละ 100											
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 0.00 - 80.00											
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 80.01 - 99.99											
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 100											

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ดำรวจภูธรภาค ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๓.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖ มีเงินคงเหลือหลังหัก ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท

ผู้แทนตำรวจภูธรภาค ๕ (พ.ต.ท. ธวัชกร อารังกุลรวี) รายงานจ่ายลงทุนที่ยังไม่ PO ๒ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในสัปดาห์หน้า ดังนี้

๑. บ้านพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. บก.สส.ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ภ.๕ ส่วนกลาง (อาคารแฟลต ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑) จำนวน ๑๑ อาคาร ภ.๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๗๗.๑๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๔๙.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ คงเหลือ จำนวน ๒๗.๗๖ ล้านบาท

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์) รายงานงบลงทุนของ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อบันทึก PO ต่อไป จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุมว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (บ้านพักนายอำเภอแม่แตง) โดยการทาสีน้ำพลาสติกภายนอกและภายในอาคารอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

๒. โครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจาก ต้องซ่อมแซมหลังคา ที่ว่าการอำเภอก่อนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงยังไม่ลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

๒.๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๓. โครงการที่ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอพ้นระยะเวลากฎหมายตามระเบียบฯ คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

๓.๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๓ ปรับปรุงถนนภายในที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะลงนามใน สัญญา ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๔ ปรับปรุง ...

๓.๔ ปรับปรุงอาคารหอประชุม โดยการทาสีน้ำมันพลาสติกภายนอกและภายในอาคาร
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๕ ปรับปรุงอาคารหอประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะ
ลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๖ ก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชนอำเภอแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
จะก่อสร้างผูกพัน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๗ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอรอระยะเวลาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๙ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔. อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้ส่งเรื่อง
ให้กับกรมบัญชีกลางแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๔.๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๔.๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๔.๔ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๔.๕ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) คาดว่าจะเข้าที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียนก่อนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการติดตามผลให้อีกครั้ง

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นางคันสนีย์ เอี่ยมโชนู)

๕. รายการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้างของอำเภอสันทราย
อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นนายการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง หากอนุมัติแล้ว
สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหา
และอุปสรรค เรื่อง การรอผลการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ทันในช่วงเวลา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน
จำนวน ๑๓.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ คงเหลือ จำนวน ๑๐.๐๒
ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง) ได้รับงบประมาณจัดสรร
จำนวน ๘ รายการ บันทึกรับ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๗ รายการ สำหรับรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม ๑
ห้องประชุม ๓ ห้องประชุม ๔ ห้องประชุม ๕ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) อาคาร
อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗.๓๐
ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะรื้อฟื้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบจะแจ้งผู้ชนะทำสัญญา และ
ดำเนินการบันทึก PO ในระบบต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๔ คงเหลือ จำนวน ๐.๗๕ ล้านบาท

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณในลักษณะงานดำเนินการเอง เป็นค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ซึ่งดำเนินการตามแผนงาน จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. ค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา จำนวน ๑.๐๘ ล้านบาท
๒. โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งานออกสำรวจ จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) ๐.๒๘ ล้านบาท

๔. การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท

๕. การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม

๖. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการที่ ๔-๖ ร้อยละการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมาก เหลือระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ขอให้เร่งดำเนินการ

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์) รายการที่ ๔-๖ เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ จะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ๖ รายการ ซึ่งจัดสรรในลักษณะงบประมาณ

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์) เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น ๓ โครงการ และเป็นงบลงทุนถาวรจ่าย จำนวน ๓ รายการ ซึ่งตามแบบรายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ง ๒๔๑) กรมต้นสังกัดระบุว่า ให้เบิกจ่ายงบลงทุนประเภทดำเนินการเอง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘๙.๔๓ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จึงทำให้ยอดการใช้จ่ายต่ำ ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอข้อมูลในส่วนที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอภาส) ข้อมูลจากระบบ e-Plan ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ลงนามในสัญญาแล้ว ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๑๖๓.๙๙ ล้านบาท รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๑๕.๒๘ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รายการที่ยังไม่ได้ลงนามในระบบ จำนวน ๑๕ รายการ

๑. รายการครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรออนุมัติคณะกรรมการ ICT ของจังหวัด

๒. รายการ ...

๒. รายการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ประกาศ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก

๔. รายการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. รายการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตำบลสุเทพ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒ เปลี่ยนใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือกก็ยังไม่ได้รับจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่

๖. รายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

๗. รายการเทศบาลตำบลป่าป้อง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๘. รายการเทศบาลตำบลป่าโหล รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๙. รายการของเทศบาลตำบลเมืองงาย รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๐. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑๑. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑๒. รายการของเทศบาลตำบลป่าป้อง รายการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเนื่องมาจากสถานการณ์เอดส์ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๑๓. รายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจังหวัดอนุมัติให้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๔. รายการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประกาศครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จะพิจารณาผลการเสนอราคาภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๕. รายการของเทศบาลตำบลแม่วาง รายการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (องค์การราษฎรธรรม) เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พึงได้รับอนุมัติแก้ไขจากคณะกรรมการจังหวัด อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา ซึ่งจะเริ่มประกาศวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ต้องแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน ให้นำหน่วยงานดำเนินการด้วย

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์) จะดำเนินการแจ้งโดยเร็ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖๒.๕๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘ คงเหลือ จำนวน ๑๑.๘๙ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายการที่ลงนามในสัญญา และบันทึก PO เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายการที่พบปัญหาและอุปสรรค คือ รายการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการผูกพันตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันได้บอกเลิกสัญญา และมีเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้างใหม่ จำนวนเงินปรากฏอยู่ในช่อง PO จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท ต้องยกเลิก PO เนื่องจากเป็นวงเงินที่บอกเลิกสัญญา

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๗๒๖.๕๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘๒.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓ คงเหลือ จำนวน ๑๒๘.๓๗ ล้านบาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (นายภาณุพงศ์ ช่างของกิจ) มีรายการทั้งสิ้นจำนวน ๗๕ รายการ งบประมาณ ๗๒๖.๕๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘๔๙.๕๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๗๙๕.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑ คงเหลือ จำนวน ๕๔.๓๑ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ (นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๑๐ รายการ ขอชี้แจง ดังนี้

๑. รายการที่จำนวนวงเงินต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าแรง

๒. รายการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล จำนวน ๑๙.๘๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง บันทึก PO แล้ว จำนวน ๗.๖๑ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มีแผนว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท ค่าควบคุมงาน คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปีเช่นกัน

๓. รายการฝายน้ำล้นลูกที่ ๕ (ฝายวังมะหลอด) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๗.๖๓ ล้านบาท งานดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งได้รับงบประมาณเมื่อกลางปีงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จึงจะขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวนเงินที่คงเหลือหลังใช้จ่าย จำนวน ๑๙.๑๗ ล้านบาท บางส่วนจะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และส่วนที่เหลือจะขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

๔. รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบท่อส่งน้ำแม่จัด-แม่แดง และอาคารประกอบ มียอดคงเหลือหลังใช้จ่ายประมาณสี่ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายค่าแรงประมาณหนึ่งล้านบาท และจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีประมาณสามล้านบาท

๕. รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๑ มียอดคงเหลือหลังใช้จ่ายประมาณสี่ล้านบาทเศษ มีแผนเบิกจ่ายค่าแรงประมาณเจ็ดแสนบาท และขอเงินไว้เบิกเหลือปีประมาณสี่ล้านบาท

๖. รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แดง-แม่จัด สัญญาที่ ๒ บอกเลิกสัญญาและได้แจ้งคืนเงินแล้ว เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงาน คาดว่าไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมชลประทานจะดึงเงินงบประมาณกลับเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐๖.๕๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๑๗.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๔ คงเหลือ จำนวน ๘๙.๓๘ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (นางสาวเกศินี ปินตาสาม) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๖.๕๓ ล้านบาท จำนวนรายการ ๑๕๗ รายการ โดยแบ่งเป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ e-bidding จำนวน ๑ รายการ เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ฟุต เครื่องยนต์พาดทางเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๐.๙๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับรายการจัดซื้อเครื่องเป่าลม และรายการเครื่องตัดหญ้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

รายการงานก่อสร้างที่ดำเนินการ e-bidding ได้แก่ รายการค่าก่อสร้างอาคารหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท และรายการอาคารที่ทำการสถานีควบคุมไฟฟ้า พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีควบคุมไฟฟ้าออบหลวง จำนวน ๖.๘๑ ล้านบาท ทำสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว

รายการค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่สะแบง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕.๗๗ ล้านบาท และรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งช้างพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะให้มาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติออบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และได้ตัวผู้รับจ้างประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างประสานงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง บางส่วนอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการที่คาดว่าจะพบปัญหาในรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติออบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่ากรมป่าไม้จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือไม่ หน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการทันหรือไม่

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (นางสาวเกศินี ปินตาสาม) จากการประสานงานกับกรมป่าไม้คาดว่าจะวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะทราบผล

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ คงเหลือ จำนวน ๒.๕๑ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นางสาวอนงค์พร ณ เชียงใหม่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๔๑ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการโต้เถียงนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายการสนามฟุตบอล ฟ. ๑/๔๒ โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม ตำบลนวมก้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการบันทึก PO ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับรายการอื่นที่เป็นรายการครุภัณฑ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ขอสำเนาหนังสืออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับฝ่ายเลขานุการเพื่อช่วยติดตาม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓.๐๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๒.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑ คงเหลือ จำนวน ๐.๔๖ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (นางประภาพรณ บุญวงศ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ บันทึก PO ครบทุกรายการ สำหรับยอดเงิน คงเหลือ จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท เป็นเงินคงเหลือไม่ใช้แล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐.๘๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๗ คงเหลือ จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ (นางสมพร ยานะ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๖๑ รายการ บันทึก PO ครบทุกรายการจากข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม รายการที่เหลือ โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการส่งเอกสารให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป สำหรับยอดเงินคงเหลือหลังใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายหมดความจำเป็นต้องใช้ ได้ทำหนังสือแจ้งคืนต้นสังกัดแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๙.๗๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๗๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖ คงเหลือ จำนวน ๑.๓๑ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางสมพร ยานะ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือ จำนวน ๑.๓๑ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายหมดความจำเป็นต้องใช้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓ คงเหลือ จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ (นายสมพงษ์ แสนสำโรง) รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๔๐ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลหางดง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอสарภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่

รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการดังนี้

๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการอาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว และยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามที่กำหนด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกู่คำ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดหนองหลวง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๔. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๕. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสโสมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเงินคงเหลือ จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายหมดความจำเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รายงานเงินคงเหลือให้ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว รอต้นสังกัดดำเนินการต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓.๘๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ คงเหลือ จำนวน ๐.๐๗ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (นายศักดิ์ ใจแป้) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลหางดง-บ้านตาล อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ วง

๒. รายการที่อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓ รายการ

๒.๒ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดงดำ ตำบลสอด อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

๒.๔. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่อ่างช้าง ตำบลมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการที่รอส่งมอบพัสดุ จำนวน ๒ รายการ

๓.๑ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ICb Type ๑ โรงเรียนบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ตำบลหางดง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

๔. รายการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ

๔.๑ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ รายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด ๑๙x๓๒ เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลหางดง-บ้านตาล อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔.๓ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง ตำบลมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนทุ่งจำเริงได้ส่งเอกสารการเบิกเรียบร้อยแล้ว

๕. รายการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านชีแบร ตำบลแม่ตืน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการทดสอบดิน

๖. รายการดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๖.๑ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังหม้อ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่อมลอง ตำบลบ่อสลิ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

๖.๓ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกัวลม ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๖.๑๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓ คงเหลือหลัง จำนวน ๕.๑๙ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ (นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๑ รายการโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ ๔

๑.๒ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๔๐ Type ๒ โรงเรียนศรีจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒. รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔.๔๒ ล้านบาท ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ เป็นรายการงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณตามระเบียบฯ การก่องหนผู้กผันขำมปีงบประมาณ ต้องจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณ เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจึงจะทำสัญญาก่อหนผู้กผัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้ติดตามสถานะแล้วอยู่ระหว่างการยื่นคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมของราคา

๔. รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน และได้ทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายไปยังโรงเรียนบ้านโม่หลวง ให้ชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๔.๑ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโม่หลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านโม่หลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๔.๓ รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านโม่หลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ฝ่ายเลขานุการ สรุป หน่วยงานที่ยังมีผลการก่องหนต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค เรื่อง รอดผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงและยังมีที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับส่วนราชการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๓.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๙๕.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๕ คงเหลือ จำนวน ๒๘.๑๕ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) (นางสาวสุภาพร กิตติ) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๒๘ รายการ แต่ขอชี้แจงรายการที่ยังใช้จ่ายไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐

๑. รายการงานดำเนินการเอง เป็นรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน สิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑.๑ รายการค่าซ่อมรถฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (รวม ๗๖ หน่วย)

๑.๒ รายการงานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล (ส่วนกลาง)

๑.๓ รายการค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนน และยกระดับชั้นทาง)

๑.๔ รายการค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนน และยกระดับชั้นทาง)

๒. รายการปรับปรุงอาคารวิเคราะห์ห้วยและทดสอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามในสัญญา และบันทึก PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๒๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - ถนนรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเงินเหลือจ่ายหมดความจำเป็น จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท ได้แจ้งต้นสังกัดแล้ว

๔. รายการงานอำนวยความสะดวกปกติ (ส่วนกลาง) จำนวน ๒๐.๐๐ ล้านบาท เป็นงาน e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาและบันทึก PO ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕. รายการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ คาดว่าจะเริ่มลงนามในสัญญา และบันทึก PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๕.๑ รายการงานอำนวยความสะดวกปกติ ทางหลวงชนบทเชียงใหม่

๕.๒ รายการงานอำนวยความสะดวกปกติ ทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

๕.๓ รายการงานอำนวยความสะดวกปกติ ทางหลวงชนบทลำปาง

๕.๔ รายการงานอำนวยความสะดวกปกติ ทางหลวงชนบทลำพูน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๗๖.๘๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๗๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖ คงเหลือจำนวน ๑๐๓.๐๒ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๑ (นายกรกช วรรัตนวัชร) สำนักงานชลประทานที่ ๑ มีรายการงบลงทุนทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๖ รายการ ซึ่งเป็นรายการในส่วนของค่าแรงและค่าจ้าง จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการที่มีแผนจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗ รายการ

รายการฝายอมแฮด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยางเปียง อำเภอมกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖๔.๙๕ ล้านบาท มีแผนดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เนื่องจากปริมาณน้ำค่อนข้างมากไม่สามารถดำเนินการได้

รายการซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ คัน จำนวน ๙.๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ คัน อีก ๔ คัน คาดว่าจะประกาศภายในสัปดาห์หน้า วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่เป็นงานสถานีสูบน้ำ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายฝายอมแฮดที่จะดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นงบดำเนินการเองใช้หรือไม่

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ ๑ (นายกรกช วรรัตนวัชร) รายการฝายอมแฮด เป็นงานดำเนินการเองส่วนหนึ่งและงานจ้างเหมา สำหรับงานจ้างเหมาดำเนินการ บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๐.๓๓ ล้านบาท แต่ไม่สามารถเข้าดำเนินการลงพื้นที่ได้ ต้องรอพ้นระยะเวลาฤดูฝน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๑๕.๖๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๒.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๖ คงเหลือ จำนวน ๘๓.๓๑ ล้านบาท

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสุรีย์ ราษฎร์ดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการที่บันทึก PO แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓.๓๒ ล้านบาท

๑.๒ รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๕.๐๐ ล้านบาท

๒. รายการชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการสรุปผลการประกวดราคา

๓. รายการกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐.๘๗ ล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม ได้ประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหน้าผู้พัน เนื่องจากผู้รับจ้างรายใหม่วงเงินสูงกว่าผู้รับจ้างรายเดิมจึงต้องขออนุมัติรัฐมนตรี

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาดว่าจะดำเนินการทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสุรีย์ ราษฎร์ดี) อยู่ระหว่างปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำเข้าคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กองบิน ๔๑ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘๕.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๓.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๒ คงเหลือ จำนวน ๕๒.๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนกองบิน ๔๑ (นาวาอากาศโทหญิงอุไรรัตน์ รัตนสิงห์) กองบิน ๔๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายการที่ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑.๑ ปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ อาคารหมายเลข ๑๐๐๑ (อาคารสำหรับรับรองพระบรมวงศานุวงศ์) ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๐ (อาคารกองรักษาการณ์ ร้อย.ทสท.๗) ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ สร้างอาคารที่พักทหารกองรักษาการณ์เรือนรับรองที่ประทับ ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๗ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.ประทวน) ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๔๙ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.ประทวน) ที่ บน.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๖ ปรับปรุง ...

๑.๖ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๖ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน น.สัญญาบัตร) ที่ บ.น.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๗ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๔ (อาคารโรงซ่อมเครื่องฟั่นแรง ผขย.๗) ที่ บ.น.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๘ สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.ประทวน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บ.น.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บ.น.๔๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. รายการ ทอ.๒๐๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๙ งาน โดยทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒ งาน ดำเนินการทำสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ งาน มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน ๓ ล้านบาทเศษ และดำเนินการทำสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อีกจำนวน ๒ งาน จะคาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๕.๗๑

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๒.๔๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ คงเหลือ จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (นางสาววรินทร์ภัสสร อวดสม) มีรายละเอียด ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจาก กำหนดระยะเวลาส่งมอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ

๑.๑ ครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้เทียบการทำงานของระบบปั๊มหลากหลายชนิด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ครุภัณฑ์ระบบเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ ครุภัณฑ์โครงข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้สามารถบูรณาการระหว่างพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏวชิรเวศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณ (Transmission Backbone) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕ ครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๖ ครุภัณฑ์ทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการที่คาดว่าจะการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับสนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดียระดับสูง และการถ่ายทอดสัญญาณแบบความคมชัดสูง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

๒.๒ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต้นแบบการผลิตสื่อและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

๒.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงพยาบาลประสาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔๓.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๒ คงเหลือจำนวน ๑๙.๙๒ ล้านบาท

ผู้แทนโรงพยาบาลประสาท (นางภัทรวดี แก้วมา) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้รับงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

๑. กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทชั้นสูงระบบฉีดสีช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๑.๙๘ ล้านบาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

๒. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความหกล้มของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑.๔๒ ล้านบาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. อาคารพักเจ้าหน้าที่ (๗ ชั้น) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๓๖ ล้านบาท

๔. อาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘.๕๖ ล้านบาท

สำหรับรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เหตุผลที่ล่าช้า เนื่องจาก รอลงนามในสัญญาเช่าสถานที่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีหนังสืออนุญาตเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๓๗.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๗ คงเหลือ จำนวน ๒๐.๖๒ ล้านบาท

ผู้แทนโรงพยาบาลจอมทอง (นายแพทย์เพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์) โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับงบลงทุน รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. รายการเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑.๔๓ ล้านบาท รอครบกำหนดส่งมอบงาน ครบกำหนดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการสิ่งก่อสร้างเป็นรายการปลูกฟันชำปี รายการอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียม และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๐๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐.๖๒ ล้านบาท คณะกรรมการเร่งรัดชุดใหม่มีการเร่งรัดและจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา e-bidding ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะเสนอราคาในระบบ e-GP วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานศุลกากรภาค ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๕.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๙ คงเหลือ จำนวน ๒๔.๖๕ ล้านบาท เนื่องจากวันนี้หน่วยงานติดภารกิจ เชิญผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจง

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลัษณา พงศ์ภิญโญโสภาส) ขอรายงานแทนสำนักงานศุลกากรภาค ๓ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (แห่งใหม่) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (ศภ.๓) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔,๖๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท เป็นรายการงบประมาณข้ามปี ได้ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ รองลงนามในสัญญา เนื่องจากรอฟันระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน ตามระเบียบฯ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๖.๙๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๖.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖ คงเหลือ จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท เนื่องด้วยร้อยละผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี เชิญชี้แจง

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (นายชัยพัฒน์ ธิตะจारी) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๗ รายการ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๖ รายการ ส่วนที่เหลือ ๑ รายการ คือ รายการเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotaty) จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท ได้ดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๕.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๗ คงเหลือ จำนวน ๑๒.๖๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศิริณา สมนึก) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑. รายการเงินอุดหนุนสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แผนการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒ งวด เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด

๒. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดฟ้าหลัง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แผนการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒ งวด เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด

๓. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพายน้อย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แผนการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓ งวด เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด

๔. รายการปรับปรุงงานติดตั้งมิเตอร์และสายเมนไฟฟ้า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างทำสัญญา และคำนวณราคากลาง

๕. รายการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเขื่อนผากวิทยาวัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๖. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดท่ากระดาศ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แผนเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓ งวด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวด

๗. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๘. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านปาง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แผนเบิกจ่ายจำนวน ๓ งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๙. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๐. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างตรวจพื้นที่

๑๑. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทุ่งหลวง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๑๒. รายการเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสันตันกอก ตำบลตอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รายการนี้ได้ส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว รอโอนกลับ

๑๓. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่องก้องข้าว ตำบลววกค่าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย ๒ งวด

สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เป็นเงินอุดหนุนที่หน่วยงานเบิกจ่ายเข้าบัญชีของวัดหรือจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ทางหน่วยงานไม่ต้องบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ถูกต้องหรือไม่ และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศิริณา สมนึก) สำนักงานพระพุทธศาสนาเบิกจ่ายเข้าบัญชีวัด สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๑๕.๒๕ ล้านบาท ใช้จ่ายครบแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ คงเหลือ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท แต่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (พันโทหญิงอำนาจ สว่างเนตร) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ก่อหนี้ผูกพันครบแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ ยอดคงเหลือหลังหักใช้จ่าย จำนวน ๑,๖๖๘.๗๓ บาท เป็นเงินเหลือจ่ายหมดความจำเป็นแล้ว ได้แจ้งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๑.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๙.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๕ คงเหลือ จำนวน ๑.๙๘ ล้านบาท

ผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (ร.ต.อ.หญิงทิพย์วรรณ ภูรุ่งเรือง) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ รายการเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.๑๐ คูหา ร้อย ๓๓.๔๔ ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๒๗๐ วัน สำหรับรายการอื่นได้ทำการบันทึก PO แล้ว ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘.๗๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑ คงเหลือ จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ (นางกานต์พิชชา ตะตียา) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. รายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ชนะลงนามในสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑ หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒.๖๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ คงเหลือ จำนวน ๑๑.๒๖ ล้านบาท

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางศศิภาญจน์ ทองคำ) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๘ รายการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องบันทึก PO ปัจจุบันได้ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๕.๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการค่าขยายเขตไฟฟ้าสำหรับบริการท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งมอบงานและตรวจรับงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. รายการชุดเครื่องมือสำหรับการสแกนตัวอย่างพรรณไม้แห้ง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทำสัญญาและส่งมอบงานแล้ว

๓. รายการที่ดำเนินการ e-bidding แล้ว ได้ผู้ขายและผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะจำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๓.๑ รายการโต๊ะวางพรรณไม้ แบบปูตะแกรงเหล็กฉีก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รายการโต๊ะวางพรรณไม้ แบบปูแผ่นซีเมนบอร์ด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๓ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๔ รายการค่าขยายโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๔. รายการระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ERP) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทำสัญญาแล้วสิ้นสุดสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. รายการค่าก่อสร้างงานแก้ไขการพังทลายของดินหลังอาคารหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ e-bidding แล้ว มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงบริหาร ๒ ราย ยื่นผลงานคนละประเภทไม่ตรงกับที่กำหนด ได้ยกเลิกและได้ทบทวนราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบราคากลาง จะดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒ สัปดาห์หน้า

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กรณีที่หน่วยงานประกาศ e-bidding แล้ว สามารถเลือกใช้วิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ก)

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางศศิกาญจน์ ทองคำ) การเชิญผู้ประกอบการ
หน่วยงานคิดว่าหาผู้รับจ้างค่อนข้างยาก จึงเลือกวิธี e-bidding ครั้งที่ ๒

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๔.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๕.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๑
คงเหลือ จำนวน ๙๘.๒๕ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (นางสาวกรรติมา สาสิงห์)
มีงบลงทุนทั้งหมด ๖ กิจกรรม ๑๘ รายการ รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ

๑. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน -
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.
๑๖๔+๗๕๐ - กม.๑๖๙+๒๕๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน
๕๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศแผนในระบบ e-GP คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -
ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กม. ๑๒+๗๐๐ - กม.๑๘+๗๐๐
ระยะทาง ๖ กิโลเมตร จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๒ ปลุกแฝก จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปลุกแฝก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ กล้า ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่
ลงนามในสัญญาแล้ว จะบันทึก PO ภายในสัปดาห์หน้า

๒. ปลุกแฝก จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ กล้า ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เนื่องจาก
มีการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ สร้างฝายถาวร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. สร้างฝายถาวร จำนวน ๘๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คืบเงินจำนวน ๒.๗ ล้านบาท
ได้เข้าที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒. สร้างฝายถาวร จำนวน ๘๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดำเนินการบันทึก PO เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. สร้างฝายถาวร จำนวน ๔๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีการคืบเงินจำนวน ๖ แสนบาท
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งมติ ก.บ.ภ ทางหน่วย
ดำเนินการจะได้มีการประสานทางช่างสำนักงานโยธาธิการฯ เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔. สร้างฝายถาวรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๔๐ แห่ง คืบเงินทั้งหมด ๔๐ แห่ง
จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท

กิจกรรมปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีการคืบ
เงิน จำนวน ๖๐ เป็นเงิน ๐.๓๑ ล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ)
เรียบร้อยแล้ว

๒. ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๖๐๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คืบเงิน
ทั้งหมด จำนวน ๖๐๐ ไร่

กิจกรรมจัดทำแนวกั้นไฟ มีการคืนเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเกินห้วงระยะเวลาไฟป่าแล้ว ได้แก่

๑. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๒๕๐ กิโลเมตร ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
๒. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๓๐๐ กิโลเมตร ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำปาง
๓. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๕๐ กิโลเมตร ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำพูน
๔. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๘๑๐ กิโลเมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๗๐๐ กิโลเมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง
๖. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๒๐๐ กิโลเมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำพูน
๗. จัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๗๐๐ กิโลเมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) สำหรับโครงการใหม่ แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณโครงการใหม่ ดำเนินการในการจัดหาผู้รับจ้างไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในสัญญาได้ทันที กำชับให้ทุกส่วนราชการให้เสนอโครงการขออนุมัติได้เลย หากอนุมัติแล้วจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการ e-bidding

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๐๐.๗๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๒๓.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๗ คงเหลือ จำนวน ๗๖.๗๗ ล้านบาท

ผู้แทนงบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายธีรพงษ์ คาวี) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๓๐๐.๗๖ ล้านบาท สถานะของรายการ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการจัดทำแนวกั้นไฟ จำนวน ๔๘๐ กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. รายการที่การก่อสร้างผู้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๙ รายการ ร้อยละ ๗๒.๙๒
๓. รายการที่อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อก่อสร้างผู้ผูกพัน ดำเนินการโดยแนวทางหลวงชนบท เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๓.๑ รายการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่บ้านแม่กำปอง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก สายทาง ชม. ๕๐๘๐ กม.๐+๐๐๐ - ๑๑+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒ รายการปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอกเก๊กฮวย กม.๒๒+๓๘๕ - ๒๔+๑๘๕ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๔. งานดำเนินการเองของโครงการชลประทาน จำนวน ๒ รายการ เป็นค่าวัสดุ และค่าแรง
มติที่ประชุม ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้มากที่สุด

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เหลือมปี	คงเหลือ	
					สำรองเงิน แบบ มีหนี้เหลือมปี อนุมัติ	PO เหลือมปี อนุมัติ
	รวมทั้งสิ้น	๑๖๙.๘๙	๑๑๓.๕๖	๖๖.๗๙	๓๕.๘๓	๑๘.๕๙
๑	โครงการชลประทานเชียงใหม่	๒๘.๙๓	๒๔.๑๕	๘๓.๔๗	๒.๗๗	๐.๐๐
๒	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาด กลางที่ ๑	๙๙.๐๒	๗๙.๑๖	๗๙.๙๔	๕.๔๘	๑๔.๓๙
๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	๒๓.๙๔	๘.๖๒	๓๖.๐๑	๑๕.๓๒	๐.๐๐
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	๑.๐๓	๐.๘๐	๗๗.๗๖	๐.๒๓	๐.๐๐
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	๐.๙๖	๐.๕๒	๕๔.๔๖	๐.๔๔	๐.๐๐
๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	๐.๔๑	๐.๒๑	๕๑.๖๗	๐.๒๐	๐.๐๐
๗	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	๑๐.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๑๐	๐.๐๐
๘	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๕.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๐	๔.๒๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลัทธนา พงศ์ภิญโญโอกาส) การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการคงเหลือสำรองแบบมีหนี้ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานเชียงใหม่, สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหน่วยงานที่เป็นรายการเงินเหลือจ่ายไม่ดำเนินการแล้ว จึงเชิญหน่วยงาน ทั้ง ๔ หน่วยงาน ที่ยังคงมีสถานะสำรองมีหนี้ฯ ได้ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๒๘.๙๓ ล้านบาท สำรองเงินแบบมีหนี้เหลือมปีอนุมัติ จำนวน ๒.๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๗๗ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ (นายธีรเดช โปรณะ) โครงการชลประทานเชียงใหม่ มีรายการทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเหลือจ่าย และมีสถานะอื่น จำนวน ๒ รายการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) เพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ผังตะวันตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่หาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปริมาณดิน ๑๑๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งคืนและสลาย PO แล้ว จำนวน ๒.๔๗ ล้านบาท

เลขานุการฯ ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๙๙.๐๒ ล้านบาท สรรองเงินแบบมีหนี้เพื่อลือมป้อนุมัติ จำนวน ๕.๕๖ ล้านบาท รายการ PO เหลือมป้อนุมัติ จำนวน ๑๔.๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๘๖ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ (นายญาณภัทร นวลขาว) มียอดเงิน คงเหลือ จำนวน ๑๙.๘๖ ล้านบาท มีรายการ จำนวน ๒ รายการ

๑. รายการฝายน้ำฝางลูกที่ ๙ (ฝายป่าบางกาวีละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน มีเงินคงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๔ ล้านบาท PO เหลือมป้อนุมัติ เป็นค่าน้ำมัน ๐.๗๒ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งคืนกรม ส่วน ๐.๑๓ ล้านบาท ได้ส่งคืนแล้ว

๒. รายการทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน เงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๐๒ ล้านบาท งานที่คงค้างเป็นงานท่อเหล็กกลม จำนวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตั้ง ตรวจสอบและมีการเบิกจ่าย ต่อไป สรรองเงินแบบมีหนี้เพื่อลือมป้อนุมัติ ๕.๓๕ บาท เป็นค่าวัสดุและค่าแรง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการของหน่วยงาน อย่างถี่ถ้วน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งหมดจะถูกพบไปโดยผลของกฎหมาย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จำนวน ๒๓.๙๔ ล้านบาท สรรองเงินแบบมีหนี้เพื่อลือมป้อนุมัติ จำนวน ๑๕.๓๒ ล้านบาท ยังไม่ได้บันทึก PO เหลือมป้อนุมัติ คงเหลือ ๑๕.๓๒ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีรายการ จำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ พู่ฟ้าบตรราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว

๒. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ๓ งวดงาน

๓. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หากคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันไม่ควรลงนาม ในสัญญา

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์) เรื่องการเบิกจ่ายจะเน้นย้ำกับทางเทศบาลอีกครั้ง

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์)

๔. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการซื้อแล้ว คงเหลืออยู่ที่ ๐.๐๒ ล้านบาท

๕. ปรับปรุง ...

๕. ปรับปรุง-ต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนองป่าครั่ง (ปรับปรุงภายใน และต่อเติมอาคาร ๓ ชั้น กว้างประมาณ ๙.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายงวดที่ ๔ แล้ว จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. ปรับปรุงสนามกีฬา โดยก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ สูง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว สำหรับยอดคงเหลือยังไม่เบิกจ่ายที่ปรากฏ สงสัยเรียบร้อยแล้ว

๗. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระนาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐-๐๓๔ สายถนนพระนาง หมู่ที่ ๑ บ้านช่างเคียน ตำบลช่างเผือก กว้าง ๓-๖ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๙ ตารางเมตร เทศบาลตำบลช่างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยอำนาจของสำนักงบประมาณ คาดว่าดำเนินการไม่ทัน

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน ไร่ จำนวน ๑๐.๑๐ ล้านบาท สรรองเงินแบบมีหนี้เหลือมป้อนมัติ จำนวน ๑๐.๑๐ ล้านบาท ยังไม่ได้บันทึก PO เหลือมป้อนมัติ คงเหลือ ๑๐.๑๐ ล้านบาท

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวเสาวภาคย์ แยมพงศ์ผลิน) มีรายการ จำนวน ๔ รายการดั้งเดิม ไม่สามารถทำสัญญาได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของการขออนุญาตการเพิกถอนการใช้พื้นที่และ ยื่นขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คาดว่าทั้ง ๔ รายการ เงินจะพัดตกไปโดยผลทางกฎหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด) หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะของสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กำชับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รายการที่พึงระวังให้หน่วยงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน โครงการชลประทาน และสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ให้ตรวจสอบงวดงานงวดเงินว่าดำเนินการทันหรือไม่ เรื่องของค่าจ้าง ค่าวัสดุ ครั้งนี้ถ้าหากดำเนินการไม่ทัน เงินจะถูกพัดไปโดยผลของกฎหมาย ให้นำเงินออกจากกระบบฯ ให้ทัน

สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกส่วนราชการที่ได้รายงานในครั้งนี้ ให้ดำเนินการ ติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงาน หากพบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผนให้รีบปรึกษาหารือเพื่อ แก้ไขปัญหาต่อไป โดยเฉพาะงบลงทุน หน่วยงานจะต้องหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน มิเช่นนั้น จะเป็นการกันเงิน แบบไม่มีหนี้ อาจมีปัญหาดำเนินการในภายหลัง ด้วยงบลงทุนหากไม่มีผู้รับจ้างหน่วยงานจะสรรองเงินไม่ได้

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้รายงานข้อมูลสถานะรายโครงการเป็นประจำทุกเดือนตามกำหนด เน้นย้ำกับ ผู้ปฏิบัติงานให้บันทึกข้อมูลในระบบด้วย และให้หน่วยงานดำเนินการรายงานพร้อมตรวจสอบดังกล่าว เพื่อร่วมมือกันติดตาม หารืองบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่

ให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดตามหน่วยงาน ที่ได้อ อนุมัติโครงการแล้วผ่านคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ให้ดำเนินการส่งหนังสือ และส่งโครงการเข้ามาและดำเนินการควบคู่กันไป เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดำเนินการ ในการหาผู้รับจ้าง ให้หน่วยงานส่งแผนในการดำเนินการหาผู้รับจ้างด้วย จะได้เร่งดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและข้อสรุปของมติที่ประชุม
เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.

จิรภาณุ วราภิรต
.....ผู้จัดรายการประชุม
นางสาวพิชตะวัน วรภัทรกิจ
เจ้าหน้าที่การคลัง
15 / 8 / 67

กั
.....ผู้ตรวจรายการประชุม
นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอภาส
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
26 / 8 / 67

26.8.67