



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๓/๕

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วน ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๔๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอสั่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงาน
การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณมน ศรีสังจิง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@csgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนาจ	พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายจรัส	ชัยมณี	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวจริยา	โชติดิษฐกร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นายมนชัย	แช่เล่า	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางจินตนา	มามะ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางอรสา	อุมาพรณอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายมนธีร์	พิชัยรัตน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวเกศสุดา	เข็มเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๒. นางสาวนิลนตร	คลองรื้อ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๓. นางสาวนฤมณ	ศรีสังจัจ	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง ตัดการกิจ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นางสาวผิงพันธ์	เผ่าจินดา	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๒. นางสาวรัชณี	ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน
๓. นางอรอนงค์	ส้มแป้น	เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต
๔. นางกรนก	สนใจ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
๕. นางสาวกรรณิการ์	ปการสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๖. นายสมพร	บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
๗. นายธนวันต์	พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
๘. นายชาตรี	คงแป้น	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๙. พ.ต.อ.นเรศเรขุ	อินทรจันทร์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
๑๐. พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี	หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๘

๑๑. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาววิสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุลแทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๓. นางสาวสรลีสนา บิลอะห์ลี แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพลอยมุข พัฒราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๒. นายชัยวัฒน์ ทองศรีจันทร์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	โครงการชลประทานภูเก็ต
๓. นางสาวศิริวรรณ คงเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๔. นางสาวพรณัฐชา รักษารักษ์	ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๕. นางบุษชาติ พลายด้วง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๖. นางสาววันทนีย์ หมวดเมือง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๗. นางสาวชนิดาภา เฟื่องฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๘. นางสาวพิไลวรรณ สิงห์สี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๙. นายธนพนธ์ ต้นไทย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาวอัญมณี มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาวเพียงตะวัน ไม้ทองงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาวกนิษฐา หลีกบ้าน	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นายปิยะบุตร ผิววนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนาจ พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนาจ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขรายละเอียดหรือข้อความให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ภาพรวมได้รับจัดสรร ๓,๔๘๘.๓๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๒ อยู่ในลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๘๗๖.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๗ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๑๑.๖๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๙ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๑ อยู่ในลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๔.๖๒ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๒.๗๔

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๙ อยู่ในลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๖ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๗ ลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๓๐.๖๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๕๓.๗๔

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๙ และรายจ่ายลงทุน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๖ อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗.๒๙ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗.๑๕

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๒

เงินกู้ยืมเบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๖๔๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๗

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๔ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ และงบลงทุน ๑๐๗.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖

การติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗๘ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๒,๓๒๒,๖๐๗ บาท อยู่ในโซนสีเขียว ร้อยละ ๘๔ จำนวน ๑๔๘ รายการ โซนสีเหลืองร้อยละ ๑๓ จำนวน ๒๒ รายการ และโซนสีแดง ร้อยละ ๕ จำนวน ๘ รายการ สิ่งก่อสร้าง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๙,๒๗๙,๐๔๓ บาท จำนวน ๑๓๑ รายการ อยู่ในโซนสีเขียว ร้อยละ ๖๓ จำนวน ๘๒ รายการ โซนสีเหลือง ร้อยละ ๒๑ จำนวน ๒๗ รายการ และโซนสีแดง ร้อยละ ๑๗ จำนวน ๒๒ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ โดยกำหนดแนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน ดังนี้

๑. การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยกำหนดระยะเวลาในการเข้าดำเนินการด้วย กรณีคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ควรใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๑.๒ กรณีคู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานแจ้งเร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญายังล่าช้า ควรใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

๒. แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงาน คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงาน และปรากฏกรณี ต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงาน คู่สัญญามีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากเข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕ หน่วยงานควรใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

๓. การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

หน่วยงานดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับสัญญาที่ลงนามจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e-GP หรือมีหนังสือเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทในระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการผู้เบิกในภูมิภาค ต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai และตรวจสอบรายงานการขยายฯ ก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานจากระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงได้ว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย งบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาจากความต้องการแต่ละพื้นที่ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ฯ ได้รับรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) แล้ว จำนวน ๒๕ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน

รายการ...

รายการที่ ๒ โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา งบประมาณ ๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้
แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้อนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการขยาย
เขตได้ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อเติมจากรั้วเดิม
งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ งบประมาณ
๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ และรายการที่ ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการ
ล่าช้ากว่าแผนงาน

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วสำนักงาน งบประมาณ
๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงปลายเดือน
เมษายน ๒๕๖๖

**๒. ผู้แทนผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
ภูเก็ต**

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒ รายการ
ทุกรายการ เป็นงานดำเนินการเอง งบประมาณ ๗๒,๒๑๗,๒๘๘.๓๑ บาท

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง
เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ความยาว
๓.๕๙๗ กม. งบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะสามารถหาผู้รับจ้างได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ - ๙ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

รายการที่ ๑๐ ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ งบประมาณ
๕,๘๖๙,๘๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๑ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด งบประมาณ
๙,๙๖๗,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

**ประธาน
ผู้แทนผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน**

มีโครงการใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
ความยาว ๓.๕๙๗ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๔๔,๖๙๘,๐๓๐ บาท อำนาจในการ
อนุมัติเป็นของสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงภูเก็ต**

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖ รายการ ในภาพรวม
แขวงทางหลวงภูเก็ตเบิกจ่ายงบประมาณแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๐ โดยทุกรายการ
สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๔ รายการ โดยคาดว่าจะ
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ และขอ

ขยายเวลา...

ขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบท
ภูเก็ต**

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑-๓ และรายการที่ ๘-๙ เป็นงานดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒-บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ -บ้านยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๔๙๗,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนงาน ขณะนี้หน่วยงานได้แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างไปแล้วจำนวน ๗ ครั้ง

รายการที่ ๖ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๒๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ - สายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๔,๙๘๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมอุทยานเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

รายการที่ ๗ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐ - เชื้อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๙๙๕,๐๐๐ บาท มีปัญหาอุปสรรคเรื่องคุณภาพของสียที่ใช้ตีเส้นจราจร แต่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

**๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน โครงการซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ งบประมาณ ๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖,

**๖. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๑ รายการ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยสำนักงานจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยดำเนินการ (เทศบาลเมืองกะทู้) ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณ อยู่ระหว่างแจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๕๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มเติมอีก ๑ - ๒ งวดงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๐๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๒๒ คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน

๗. ผู้แทน

ผู้อำนวยการศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเขต ๑๘

ภูเก็ต

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนโครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท โดยการดำเนินการแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ๓ รายการ (งานดำเนินการเอง) และส่วนที่ ๒ ซ่อมบำรุงเชิงรุก ๑๖ รายการ (จ้างเหมา) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ในงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

๘. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด

ภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากคลอง ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติจากสำนักงบประมาณเพื่อแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง จากอาคาร ๔ ชั้น เป็น ๓ ชั้น

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล บ้านนาบอนใต้ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๙๐ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่กู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกั้งซี หมู่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ร้อยละ ๓๐

รายการที่ ๕ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาอุทิศ ๑ เทศบาลตำบลวิชิต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๐ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ ถึง ๑๗ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง รายละเอียด ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง แจ้งความประสงค์ขอส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างรอกรมต้นสังกัดงบประมาณกลับ ได้แก่

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

๓. เทศบาล...

๓. เทศบาลตำบลศรีสุนทร

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ แห่ง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนเทศบาลตำบลปากคลองดำเนินการล่าช้า

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลเกาะแก้ว บอกละสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

๙. ผู้แทน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภูเก็ตปัญญานุกูล

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ได้เดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ปร.๕) คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ได้เดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ งบประมาณ ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙ รายการ จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมมอบหมาย โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการที่ ๑-๕, ๑๖-๒๓ เป็นรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินการจัดซื้อ จำแนกเป็น

กลุ่มที่...

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๑, ๑๖-๑๙, ๒๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๒-๕, ๒๐- ๒๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๖-๑๒, ๑๔, ๒๔-๓๙ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกเป็น

กลุ่มที่ ๑ รายการที่ ๗, ๑๓, ๓๕ อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

กลุ่มที่ ๒ รายการที่ ๘-๑๐, ๒๕, ๓๐, ๓๒, ๓๔, ๓๙ อยู่ระหว่าง
ทบทวนราคากลาง

กลุ่มที่ ๓ รายการที่ ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๒๖, ๒๘, ๓๓, ๓๗, ๓๘ อยู่ระหว่าง
การบริหารสัญญา

กลุ่มที่ ๔ รายการที่ ๒๔, ๓๖ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายการที่ ๖ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๑๕ เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙ งวดงานจาก ๑๒ งวดงาน

รายการที่ ๒๙ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกะหลิม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

รายการที่ ๓๑ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการอาคารเรียนอนุบาล
ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าคลอก งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน จากจำนวน ๘ งวดงาน
ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าทำให้ผลงานล่าช้ากว่าแผน คาดว่างานจะแล้วเสร็จทั้งสัญญา
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน
๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท
ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต
งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางเนื่องจากราคากลาง
ที่คำนวณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เลขาฯ

กรณีไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้นและดำเนินการจัดหาใหม่โดยอาจดำเนินการด้วยวิธีการประกวดราคา
อีกครั้ง หรือใช้วิธีการคัดเลือกตามมาตรา ๕๖(๑)(ก) แต่รายละเอียดต้องเหมือนเดิม
ยกเว้น ราคากลางที่เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคากลางมีอายุเพียง ๓๐ วัน

๑๒. ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกลาง

- ดิติดการกิจ -

๑๓. ผู้แทน...

**๑๓.ผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการห้องจัดเลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๗๐๔,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
คาดว่าจะส่งมอบได้ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

**๑๔.ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เติ่งคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าตอง รอส่งมอบ

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๔ เติ่ง
รอส่งมอบ

รายการที่ ๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เติ่ง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น
ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ (e-Bidding) ครั้งที่ ๒ โดยเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาฯ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๖ และพิจารณาผลวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๕ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๑,๑๓๘,๒๐๐ บาท
สัญญาลงนามวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๖ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
จากโซลาร์เซลล์ งบประมาณ ๙,๑๒๓,๐๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอาคารหอพัก
เจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๒๔ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑๒,๒๐๑,๒๐๐ บาท เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒ ปี) สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน ได้ทำการขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๘ ในวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

**๑๕.ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จำนวน
๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รอส่งมอบงาน

รายการที่ ๒ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๓ เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างรอกระทรวง
อนุมัติให้แก้ไขสัญญา (แก้ไขงวดงานงวดเงิน)

รายการ...

รายการที่ ๔ เป็นรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) อยู่ระหว่างรอกระทรวงอนุมัติให้แก้ไขสัญญา (แก้ไขวงจางานงวดเงิน)

รายการที่ ๕ แบ่งเป็น ๓ โครงการย่อย โรงพยาบาลทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลในการบริหารจัดการโครงการ

๑๖. ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑, ๑๑, ๑๓ ตรวจรับวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒-๙, ๑๗ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๐ เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ลำบากกว่าแผนงานแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

รายการที่ ๑๒ ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาฯ แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อดำเนินด้วยวิธีการคัดเลือก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

รายการที่ ๑๔ ผลการดำเนินการล่าช้า ผู้รับจ้างส่งมอบงานถึงงวดที่ ๑๔/๓๖

รายการที่ ๑๕ ผลการดำเนินการล่าช้า ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ คณะกรรมการได้มีมติให้ขยายระยะเวลาให้อีก ๗ วัน โดยผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่

รายการที่ ๑๖ สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ ๕,๒๓๖,๖๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และส่งมอบงวดที่ ๑๖ และ ๑๗ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑๗. ผู้แทน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑ รายการ เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๗ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๕๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้กรมต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

๑๘. ผู้แทน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑ รายการ เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้กรมต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการ...

รายการที่ ๑ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภ.๘ งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ โครงการเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด ๑๐ คูหา บก.กค.ภ.๘ งบประมาณ ๒๐,๑๖๔,๐๓๔.๘๘ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๕ และ ๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

๑๙. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแนวคันคูหรือแพรกคลองเกาะผิ งบประมาณ ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อปรับแบบรูปรายการ และขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๔ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒

๒๐. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอซิมบี้ ถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท มีผู้ยื่นผู้อุทธรณ์

ฝ่ายเลขานุการ

กรณีมีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา และหน่วยงานพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับ อุทธรณ์หน่วยงานต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ (ส่วนกลาง) ระหว่างรอการพิจารณาหน่วยงานไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เว้นแต่ มีการเจรจาตกลงยอมความกันแล้วให้ผู้อุทธรณ์ถอนเรื่องอุทธรณ์มายัง หน่วยงานก่อนที่หน่วยงานจะส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ส่วนกลาง) จึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้

ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงอ่างเก็บน้ำ ๒) งบประมาณ ๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ส่วนราชการส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดฯ แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง

๒๑. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑, ๔-๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี งบประมาณ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจากรายการติดตั้งคอมพิวเตอร์เป็นปรับปรุงผิวจราจรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๒. ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ภูเก็ต

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ งบประมาณ ๒๒,๖๒๗,๙๒๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และงานแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒๓. ผู้แทน เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด ภูเก็ต

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑ รายการ โครงการบ้านพักข้าราชการคสล. ๓ ชั้น งบประมาณ ๑๒,๓๐๒,๐๔๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๘ ขณะนี้ ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม


เวลา ๑๒.๑๕ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนพนธ์ ตันไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง