

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๖๗๖๘



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดเลย ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ,นายกเทศมนตรีเมืองเลย ,
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๔ หน้า ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย โดยให้ท่านตรวจสอบ หากมีข้อคลาดเคลื่อนและประสงค์จะแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ จินอ่ำ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

รายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

.....

ผู้มาประชุม

1. นายณรงค์	จินอ่ำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวณัฐรี	ดุษฎี	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. นางรัชณี	จันทร์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
4. นางสาวปวีณา	ทาสี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
5. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์	ชนะกาญจน์	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย	กรรมการ
6. นายธัญพงศ์	งอยปัดพันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
7. นางพริณ	สีหะวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
8. ว่าที่ รต.เจริญชัย	ปิ่นคำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
9. นายเศรษฐการ	บรรเทา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
10. นางสิริพร	สารวงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
11. นางสาวปิยวรรณ	ธรรมานวงศ์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
12. นางศิริลักษณ์	ดีแก้ว	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1	กรรมการ
13. นางงามตา	สุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2	กรรมการ
14. นางสาววัชลี	ชัชวาลย์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
15. นายจิรวุฒิ	คงมี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 5	กรรมการ
16. นางสาวประภัสสร	สนิชน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
17. นายขวัญชัย	เนตรแสงศรี	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย	กรรมการ
18. นายวัชร	วรโชติจินดารัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	กรรมการ
19. นางวิไลวรรณ	เสวะนา	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
20. นางสาวพจนตร	ศิริกุล	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
21. นางสุณิสา	พงศ์สุนนท์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง	กรรมการ
22. นางวิภาพร	พนมเรณีย์	(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เลย	
23. นายบรรณวัฒน์	เต็มศักดิ์กุลธร	(แทน) สรรพากรพื้นที่เลย	

24. นายธงชัย ศรีเชียงขวาง (แทน) นายด่านศุลกากรท่าลี่
25. นางสาวบ่วงพร จongsarit (แทน) นายด่านศุลกากรเชียงคาน
26. นางมลฤดี กองเพชร (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
27. นางสาวศศิธร ส่วนบุญ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)
28. นางสาวอรจิรา แสงโสภา (แทน) เกษตรจังหวัดเลย
29. นางสาวทิพย์วัลย์ ทันทา (แทน) พัฒนาการจังหวัดเลย
30. นางกฤษดา สิงห์สถิตย์ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
31. นายชลพรรณ จีระพรพันธ์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
32. นายทองเกียรติ พลไชยา (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
33. นางอรทัย อมาตยกุล (แทน) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
34. นางชนิตาพร แสนสุข บงเดต์ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
35. นางสาวณัฐธิญา ขอบทอง (แทน) สัสดีจังหวัดเลย
36. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
37. นางสาวธนีสรา การรักษ์ (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
38. นางพิสมัย ชมภูทอง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
39. นางสาวพัชรินทร์ จันทะเวช (แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
40. นางสาวนิตยา ประทุมทอง (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
41. นางสาววิมล ปัญญาดี (แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
42. นางปณณช แฉ่งคำ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
43. นางสุธีรา กวนเวียงจันทร์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานประมงจังหวัดเลย
44. นางรัชณี เหตุเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
45. นางดวงพร แสงรัตน์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
46. นางสาวอรุณี อุดคำเที่ยง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
47. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิชุดา มณีกันตา (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย
48. นางสาวธารรัตน์ บุญศรีเรือง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)
49. นางวรรณภา บุตรพรม (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ)
50. นางสาวจิระภา วงศ์วีระจันทร์ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)
51. นางพัชรีกร วงศ์โคกสูง (แทน) หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
52. นางสาวปริญนันท์ ภักธวิมลไชย (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
53. นางนิตา จันทนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย

54. นางไสรดา	พรหมรักษา	(แทน) ขนส่งจังหวัดเลย	
55. นางสาวนุชริน	จันทร์พาณิชย์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย	
56. นางสาวสุวรรยา	นาดี	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย	
57. นางสาวมณีรัตน์	บุญเรือง	(แทน) สถิติจังหวัดเลย	
58. นายปิติ	ศรีวงศ์ชัย	พลังงานจังหวัดเลย	
59. นางสาวเมทินี	แคว้นน้อย	(แทน) พาณิชย์จังหวัดเลย	
60. นางสาวธิดินันท์	สิงห์สถิตย์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย	
61. นางวศินี	เรืองฤทธิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย	
62. นางสาวกาญจนาภรณ์	แน่นอุดร	(แทน) ยุติธรรมจังหวัดเลย	
63. นางอาภาภรณ์	แก้วบุตตา	(แทน) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย	
64. นายเกษม	สุกทน	(แทน) แรงงานจังหวัดเลย	
65. นางสาวจิราภรณ์	หะพะวงศ์	(แทน) จัดหางานเลย	
66. นางชยาภัสร์	ศรีปัญญา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	
67. นางสาวณัฐกฤตา	พรหมหาราช	(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย	
68. นางนิตาพร	จันทร์ราช	(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเลย	
69. นางวรรษยา	ใจคำ	(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเลย	
70. นางสาวรัตนพร	ทองคำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย	
71. นางสาวสุพิชชา	ฤทธาพรหม	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	
72. นางสาวปรียาวรรณ	หนักฟู	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
73. นางสาวดวงเดือน	แก้วกันหา	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย	
74. นางสาวนิชากร	แสงโสดา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	
75. นางสาวศรีบุญญา	มีมัน	(แทน) อัยการจังหวัดเลย	
76. นางสาวปวีย์ธิดา	ทาศิริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	
77. นางวรจิตร์	ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย	กรรมการและเลขานุการ
78. นางสาวคัทธียา	โสภา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวธิดารัตน์	สีหนาท	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
2.	นางชญานิน	แจ้งสวัสดิ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
3.	นางสาวกฤษฎิยา	เรืองอาจ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด้านซ้าย)
4.	นางสาวสุชัยญา	อาจปาสา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
5.	นางสาวสิริลักษณ์	เหล่าโยธี	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
6.	นางผักแว่น	จันทร์อินทร์	โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
7.	นางนชนาด	วงศ์เสนา	โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 8. นางอัยรดา | สอนแสน | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย |
| 9. นางสาวปริญญช | พลดาหาร | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย |
| 10. นางสาวอรรพรรณ | สร้อยขุนทด | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย |
| 11. นางสาวยุทธิสรา | ปัทพี | ด้านศุลกากรเชียงคาน |
| 12. นางสาวอมราพร | สุขมีศรี | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 13. นางสาวฐิมาภรณ์ | เสนสร | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 14. นายณัฐพล | จันทร์อินทร์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 15. นางสาวชนิดาภา | เกษจันทร์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 16. นางสาววชิรญาณ | นาชัยบุรณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 17. นางสาวนฤดี | ศิริวงศ์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 3. มณฑลทหารบกที่ 28 | ติดราชการ |
| 4. โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก | ติดราชการ |
| 5. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย | ติดราชการ |
| 6. ท่าอากาศยานเลย | ติดราชการ |
| 7. สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 2 - 8 เลย | ติดราชการ |
| 8. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 9. เรือนจำจังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 11. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 | ติดราชการ |
| 12. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | ติดราชการ |
| 13. โรงพยาบาลเลย | ติดราชการ |
| 14. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย | ติดราชการ |
| 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ติดราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไข
การประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย (e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0003/ว 6103 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 25 สิงหาคม 2566)

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่ง ซื้อสิ่ง จ้าง(2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาส 4	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส 4	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	3,342.25	60.83	98.00	3,028.30	90.61	-7.39	34	100	3,089.12	92.43	-7.57	18
งบลงทุน	4,080.61	677.75	75.00	2,823.41	69.19	-5.81	48	100	3,501.16	85.80	-14.20	54
ภาพรวม	7,422.86	738.58	93.00	5,851.71	78.83	-14.17	49	100	6,590.28	88.78	-11.22	49

2) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่ง ซื้อสิ่ง จ้าง(2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาส 4	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส 4	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	34.64	0.89	98.00	29.27	84.50	-13.50	2	100	30.15	87.04	-12.96	9
งบลงทุน	151.19	33.98	75.00	117.16	77.49	2.49	21	100	151.13	99.96	-0.04	6
ภาพรวม	185.83	34.87	93.00	146.43	78.80	-14.20	14	100	181.28	97.55	-2.45	8

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 65)	1,159.86	1,021.42	88.06	138.43

ที่ประชุม : รับทราบ

3.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลขานุการฯ : เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว กรมบัญชีกลางจึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบให้ นางสาวอมราพร สุขมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวอมราพร สุขมีศรี : การเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1) สำหรับส่วนราชการ จะสิ้นสุดการตั้งเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 24.00 น.

1.2) สำหรับคลังจังหวัดและกองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ (งานปลดบล็อก) ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 จะไม่ปลดบล็อกรายการเอกสารตั้งเบิก แต่จะดำเนินการปลดบล็อกรายการตั้งเบิก ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. – 12.00 น.

1.3) สำหรับกองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ (งานส่งจ่ายเงิน) ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 จะไม่ประมวลผลการจ่ายเงิน (ทั้งรอบกลางวันและรอบเย็น) แต่จะดำเนินการประมวลผลจ่ายและ Gen file เงินที่ขอเบิกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. – 19.00 น.

2. ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1) การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

2.2) ระบบจะปิดเวลา 24.00 น. โดยระบบจะทำการ Pop Up ข้อความเตือนผู้ใช้งานเวลา 16.00 น. และ 23.30 น. โดยกองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อทราบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

2.3) กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเบิกเงินดังกล่าวให้ทันภายในปีงบประมาณ ให้หน่วยงานนำส่งเงินและบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 และตรวจสอบการบันทึกรายการเข้าระบบให้ครบถ้วน เพื่อที่จะเบิกจ่าย

ได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยกองระบบการคลังภาครัฐจะทำหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐรับทราบต่อไป

2.4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่าย

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่าย งบลงทุนสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน 17 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 492,340,714.20 บาท มี 281 โครงการ (ข้อมูล 29 สิงหาคม 2566) รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---|---|--|
| ประธานฯ | : | มอบเลขานุการติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMS |
| เลขานุการฯ | : | ขอติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน 17 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 492,340,714.20 บาท มี 281 โครงการ-ดังนี้ |
| ผู้แทน เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย | : | หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ เป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ 32,700 บาท เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ และได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินเลย | : | หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 257,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้
1) โครงการเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 120,000 บาท ดำเนินการจัดทำ Po แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
2) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ งบประมาณ 137,000 บาท อยู่ในขั้นตอนจัดทำราคากลาง โครงการนี้ขอกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี |

- ผู้แทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงที่ 1 : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,815,000 บาท โครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา – ปากชม จ.เลย ขณะนี้ได้รับจ้าง และดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วพร้อมทั้งจ่ายล่วงหน้า 15% ไปแล้ว
- ผู้แทน แขวงทางหลวง
ชนบทเลย : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 323,700 บาท ได้ดำเนินการดังนี้
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 โครงการ งบประมาณ 109,500 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว
2) โครงการงานอำนวยความสะดวกผู้ถูกฉ้อโกง (ส่วนกลาง) งบประมาณ 214,200 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
- ผู้แทน พัฒนาการ
จังหวัดเลย : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,819,642 บาท ซึ่งเป็นงบดำเนินงานทั้งหมด คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน
- ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดเลย : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 496,172.20 บาท ได้ดำเนินการดังนี้
1) โครงการรายการงบประมาณจ้างดำเนินงาน งบประมาณ 108,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 98,000 บาท ที่เหลือคาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2) โครงการค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน งบประมาณ 321,538.20 บาท เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรร งบประมาณ จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ในวันที่ 15 กันยายน 2566
3) โครงการค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา สำนักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขาเชียงคาน งบประมาณ 65,734 บาท เนื่องจากเพิ่งได้รับ จัดสรรงบประมาณ จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ในวันที่ 15 กันยายน 2566
- ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด
เลย : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 123 โครงการ งบประมาณ 372,156,500 บาท เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จะมีผลการก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อโครงการนั้นได้มีการส่งเบิก

ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 67 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ รอลงนามในสัญญา จำนวน 14 โครงการ
- พิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 โครงการ
- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ
- กำหนด TOR จำนวน 18 โครงการ
- ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 14 โครงการ

ซึ่งปัญหาความล่าช้าเกิดจากบางโครงการเป็นงบประมาณเหลือจ่าย ที่เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ โดยทางสำนักงานส่งเสริมฯ ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประจำ

ประธานฯ	:	เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการดำเนินงานที่มีปัญหาอุปสรรค จึงเห็นควรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย กลับกรองโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการได้และไม่สามารถดำเนินการได้ เสนอต่อผู้บริหารทราบ เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน
เลขานุการฯ	:	กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในระบบ e-GP จนขึ้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร CX
ผู้แทน ผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1	:	หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 2,687,900 บาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จึงจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี
ผู้แทน ผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2	:	หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 939,200 บาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จึงจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทน ผู้อำนวยการเขต : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 850,500
พื้นที่การศึกษา บาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ซึ่งได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประถมศึกษาเลย ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอผล หากไม่มีการยื่นอุทธรณ์ ก็จะมีการจัดทำ
เขต 3 สัญญา และบันทึก PO ในระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

ผู้แทน ผู้อำนวยการเขต : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 960,700
พื้นที่การศึกษา บาท ได้ดำเนินการดังนี้

มัธยมศึกษาเลย

หนองบัวลำภู

1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์ทดแทน
สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 880,000 บาท
ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะได้รับจ้าง
จะสามารถส่งของและดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณ
80,700 บาท ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

ผู้แทน ผู้อำนวยการ : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 9,037,000
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ บาท ได้ดำเนินการดังนี้

จุฬารักษ์ราชวิทยาลัย

เลย

1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบประมาณ
1,437,000 บาท เนื่องจากได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ไม่
มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงจะดำเนินการประกาศใหม่ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จึงจะขอเงินไว้เบิก
เหลือในปี

2) โครงการปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 7,600,000 บาท อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์

ผู้แทน ผู้อำนวยการ : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,576,800
วิทยาลัยการอาชีพ บาท โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและอาคารปฏิบัติการ วิทยาลัย

วังสะพุง

การอาชีพวังสะพุง ตำบลปากปูน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขณะนี้
ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จึงจะขอเงิน
ไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน นายแพทย์ : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 621,900
สาธารณสุขจังหวัดเลย บาท ได้ดำเนินการดังนี้

1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
อัตรานมัติ งบประมาณ 500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนเงิน
งบประมาณให้แก่ส่วนกลาง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า
ราคาจริงของครุภัณฑ์ดังกล่าว

2) โครงการซ่อมถนนคอนกรีตและร่องระบายน้ำเสีย สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน ต.หนองหิน จ.เลย
งบประมาณ 121,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณให้แก่
ส่วนกลาง เนื่องจากงบสลับกัน

ผู้แทน ผู้บังคับการ : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 14,980,000
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย บาท เป็นโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภจว.เลย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน จึงจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน นายกเทศมนตรี : หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,850,000
เมืองเลย บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดทับมิ่งขวัญ
(ระยะที่ 1) งบประมาณ 1,030,000 บาท ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอเอกสารจากผู้รับจ้างเพื่อจะทำ PO ในระบบ

2) โครงการปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเจริญรัฐ
ช่วงที่ 2 งบประมาณ 6,820,000 บาท เนื่องจากดำเนินการประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงจะใช้
วิธีคัดเลือก คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน จึงจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแล้ว และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จำนวน 18
หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 153,321,098.83 บาท มี 128 โครงการ (ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2566)
รายละเอียดดังนี้

- ประธานฯ : มอบเลขานุการติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMS
- เลขานุการฯ : ขอดูติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มี การเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน 18 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 153,321,098.83 บาท มี 128 โครงการ ดังนี้
- ผู้แทน สรรพสามิตพื้นที่ : หน่วยงานก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,177,600 บาท เลย เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณต่อเนื่อง 2 ปีงบประมาณ และในปี 2566 ได้รับงบประมาณ 2,177,600 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
- ประธานฯ : เพื่อเป็นการพิจารณาในภาพรวมของหน่วยงานที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย ขอให้หน่วยงานที่คาดว่าจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายขอให้รายงาน ที่ประชุม หากไม่มีหน่วยงานใดนำเสนอปัญหา ก็ขอให้ดำเนินการเร่งเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามสัญญา
- ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด : คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน จำนวน 13 โครงการ เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือนสิงหาคม
- ผู้แทน ผู้บังคับการ : คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน จำนวน ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 1 โครงการ งบประมาณ 8,960,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวน

4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2565 สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่หมด

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2565 สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ จำนวน 9 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 289,252,699.12 บาท มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 130,017,117.16 บาท (ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2566) รายละเอียดดังนี้

- ประธานฯ : มอบเลขานุการติดตามข้อมูลรายจ่าย เงินกันเหลือปี 2565 สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่หมดในระบบ GFMS

- เลขานุการฯ : ขอดิตตามข้อมูลรายจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2565 สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่หมดในระบบ GFMS จำนวน 9 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 289,252,699.12 บาท มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 130,017,117.16 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการแจ้งให้หน่วยงานแม่หรือส่วนกลางดึงงบประมาณกลับ จึงทำให้มีงบประมาณคงค้างและหน่วยงานใดที่ยังไม่เบิกจ่ายขอให้รายงานในที่ประชุม
- ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 21,244,300 บาท เป็นโครงการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอผาขาว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร จะสามารถเบิกจ่ายได้ ในวันที่ 15 กันยายน 2566
- ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 2,772,231 บาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ในวันที่ 14 กันยายน 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
- ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 3,003,300 บาท เป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง งบประมาณ 1,503,300 บาท จะตรวจรับงานได้ในวันที่ 15 กันยายน 2566 และโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ งบประมาณ 1,500,000 บาท จะตรวจรับงานได้ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ซึ่ง 2 โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
- ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 49,904,228.80 บาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเชียงคาน งบประมาณ 8,500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายได้ 2 งวดงานที่เหลือคาดว่าจะงบประมาณจะถูกพับไปโดยกฎหมาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายห้วยม่วงถึงสายภูมะแวง เทศบาลตำบลนาดินดำ งบประมาณ 9,350,000 บาท คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน งบประมาณจะถูกพับไปโดยกฎหมาย ส่วนโครงการที่เหลือคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน

ผู้แทน ผู้อำนวยการเขต : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 1,923,900 บาท
พื้นที่การศึกษา เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาล
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านซ้าย ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ 2 งวดงานแล้ว ส่วนงวดงานที่ 3
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน

ผู้แทน ผู้อำนวยการ : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 8,984,000 บาท
โรงเรียนศรีสงคราม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายอีก 3 งวดงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้ว
วิทยา เสร็จภายในเดือนกันยายน

ผู้แทน นายกเทศมนตรี : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5,650,000 บาท
เมืองเลย เป็นโครงการรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 550,000 ขณะนี้ดำเนินการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการปรับปรุงทางเท้าและไฟฟ้าแสงสว่างถนน
เจริญรัฐ งบประมาณ 5,100,000 บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่าย
ได้ในวันที่ 11 กันยายน 2566

ผู้แทน นายแพทย์ : หน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 125,069 บาท
สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นงบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญห
โรคติดต่ออุบัติใหม่ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
ส่วนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 655.37 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการส่งคืนเงิน

เลขานุการฯ เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โดยหากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัย
ในการดำเนินการสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ส.ก.จ.
(นางสาวศุทธิยา โสภา)
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ


(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ