

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๑๕๗๗



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเลย (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ จำนวน ๙ หน้า ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย โดยให้ท่านตรวจสอบ หากมีข้อคลาดเคลื่อนและประสงค์จะแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

เอกสารแนบ

ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๑๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑. ปลัดจังหวัดเลย
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต ๑
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต ๒
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต ๓
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๘. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดเลย
๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๑๓. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชไร่)
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
๑๗. เกษตรจังหวัดเลย
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
๑๙. พัฒนาการจังหวัดเลย
๒๐. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
๒๑. ผู้อำนวยการสนง.กศน.จ.เลย
๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย
๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
๒๖. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เลย
๒๗. เจ้าพนักงานที่ดินเลย
๒๘. นายกเทศมนตรีเมืองเลย

รายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

.....

ผู้มาประชุม

1. นายผดุงศักดิ์	หาญปรีชาสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวรัตนพร	เทวะสัตย์	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. นางรัชณี	จันทะมล	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
4. นางสาวปวีณิศา	ทาศิริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
5. ดร.จักรกฤษณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	กรรมการ
6. นางมยุรี	ปลั่งกลาง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
7. นางพิรุณ	สีหะวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
8. นางวิไล	คำหมู่	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
9. นายเศรษฐการ	บรรเทา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
10. นางสาวประภัสสร	สนิทชน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
11. นางสมนึก	ศรีบุญ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 2	กรรมการ
12. นางโชติรส	หอมภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
13. นางสาวสิริพร	สารวงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
14. นางหวานใจ	สืบบุญการวัฒนา	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
15. นางกฤษดา	สิงห์สถิตย์	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย	กรรมการ
16. นางสาวพอเนตร	ศิริกุล	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
17. พันเอกประเสริฐ	สิงขรเขียว	มณฑลทหารบกที่ 28	
18. นางสาววิชุดา	มณีกันตา	สถานีพัฒนาที่ดินเลย	
19. นางสาวธารารัตน์	บุญเรืองศรี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่)	
20. นางสาวยุภาภรณ์	พรมสวัสดิ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	
21. นายเวช	ทองนาค	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย	
22. นางสาวทิพวัลย์	ทันหา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	
23. นายสุริยา	จำปาศิริ	เรือนจำจังหวัดเลย	

24. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา หลักทรัพย์		สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย	
25. ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เหมียโก		ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย	
26. นางพิมพ์ลภัส จันลาศรี		โรงเรียนศรีสงครามวิทยา	
27. นายทองเกียรติ พลไชยา		โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย	
28. นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต		วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	
29. นายมณู ดิตรุษ		วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	
30. นายสุรเดช พรหมรักษา		วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	
31. นางวรจิตร ปัญญาดี		คลังจังหวัดเลย	กรรมการและเลขานุการ
32. นายณรงค์ กมลชิต		นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
		ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธวัชชัย จันทรบุตรสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
2. นายโยธี พิมพ์พัฒน์ โครงการชลประทานเลย
3. นายพรชัย ศรีบุรินทร์ สำนักงานจังหวัดเลย
4. นางสาววิมลรัตน์ ปัสสาวัดนะ สำนักงานคลังจังหวัดเลย
5. นางสาวชนิตาภา เกษจันทร์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ดิตรราชการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการบริหารจัดการ และการวางแผนการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

จำนวน 10 หน้า

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 มติคณะรัฐมนตรี ตามผลการการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีเป้าหมายเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	84.76	98.00	100.00
งบลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00
งบภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00

ประธาน : มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดูแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565

ที่ประชุม : รับทราบ

3.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

1. การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยให้การพิจารณาวงเงินงบประมาณ จากเดิม เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท แบบใหม่ เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้

2. ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

แบบเดิม		แบบใหม่	
วงเงินซื้อ/จ้างครั้งหนึ่ง	ไม่น้อยกว่า	วงเงินซื้อ/จ้างครั้งหนึ่ง	ไม่น้อยกว่า
>500,000 – 5,000,000 บาท	5 วันทำการ	>500,000 – 100,000,000 บาท	3 วันทำการ โดยคำนึงถึงการเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
>5,000,000 – 10,000,000 บาท	10 วันทำการ	>100,000,000 บาท ขึ้นไป	20 วันทำการ
>10,000,000 – 50,000,000 บาท	12 วันทำการ		
>50,000,000 บาท ขึ้นไป	20 วันทำการ		

3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ประธาน : มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ประกาศในครั้งนี้จะใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไปก็ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ เช่นเดิม

ที่ประชุม : รับทราบ

3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565)

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย	จำนวนเงิน (2) + (3)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
ประจำ	1,421.87	4.91	57.00	1,219.01	85.73	+28.73	27	55.78	1,223.92	86.08	+30.30	34
ลงทุน	3,312.18	1,541.01	29.00	558.49	16.86	-12.14	48	58.15	2,099.50	63.39	+5.24	47
ภาพรวม	4,734.05	1,545.92	51.00	1,777.50	37.55	-13.45	48	56.24	3,323.42	70.20	+13.96	49

2) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย	จำนวนเงิน (2) + (3)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
ประจำ	30.05	-	57.00	5.76	19.17	-37.83	36	55.78	5.76	19.17	-36.61	47
ลงทุน	152.55	92.59	29.00	-	-	-29.00	65	58.15	92.59	60.70	+2.55	27
ภาพรวม	182.60	92.59	51.00	5.76	3.15	-47.85	54	56.24	98.35	53.86	-2.38	29

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 64)	913.96	651.78	71.31	262.18

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

พ.ศ. 2565

รายจ่ายลงทุน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำนวน ๓๐ หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๗๐,๖๓๗,๑๐๐ บาท มี ๕๐๒ โครงการ (ข้อมูล ณ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดังนี้

- ประธานฯ : - ขอติดตามข้อมูลงบรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS
- ผู้แทน มทบ.28 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3.180 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ และก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 โครงการ
- ผู้แทนโครงการ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.109 ล้านบาท เป็นชลประทานเลย งบดำเนินการเอง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ฝ่ายเลขานุการฯ : - ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ติดตามการ แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS 5 โครงการ และอยู่ระหว่างรอรอระยะเวลาอุทธรณ์ 2 โครงการ
- ผู้แทน สพด.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2.141 ล้านบาท ลงนามในสัญญาและดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 และนัดลงนามในสัญญา วันที่ 4 มีนาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ
- ผู้แทนศูนย์วิจัยและ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 4.803 ล้านบาท พัฒนาการเกษตรเลย ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างรอรอระยะเวลาอุทธรณ์ 2 โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนสนง.เกษตร : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3.210 ล้านบาท อยู่ระหว่าง จ.เลย คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนศูนย์ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 4.725 ล้านบาท หม่อนไหมฯ เลย ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
- ผู้แทนแขวง : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34.967 ล้านบาท ทางหลวงเลย ที่ 2 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ และอีก 1 โครงการคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนแขวง : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.017 ล้านบาท ทางหลวงชนบทเลย ค่าสำรวจออกแบบ เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

- ผู้แทนที่ทำการ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.554 ล้านบาท
ปกครอง จ.เลย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
ลงนามในสัญญาวันที่ 9 มีนาคม 2565
- ผู้แทนสนง. : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1.024 ล้านบาท
พัฒนาชุมชน จ.เลย ได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำ
PO 1 โครงการ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน 1 โครงการ
- ผู้แทนสนง. : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 15.140 ล้านบาท
ที่ดิน จ.เลย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 โครงการ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ 2 โครงการ
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาใน
วันที่ 7 มีนาคม 2565 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนสนง.โยธาธิการ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 19.050 ล้านบาท โครงการ
และผังเมือง จ.เลย เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ 2 โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งต้องรอพิจารณาผลด้านราคาก่อนจึงจะประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาได้ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS
เรียบร้อยแล้ว และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม เป็นงบดำเนินการเอง
- ผู้แทนเรือนจำ จ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1.851 ล้านบาท
โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล อยู่ระหว่างรอพิจารณาผล โครงการปรับปรุงสถานพยาบาล
เรือนจำจังหวัด อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2565
- ผู้แทนสนง.กศน.จ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 2.046 ล้านบาท ส่ง
เอกสารเพื่อเบิกจ่าย 1 โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 โครงการ และจะลงนามใน
สัญญาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ
- ผู้แทนศูนย์การศึกษา : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1.425 ล้านบาท
พิเศษฯ ประจำ จ.เลย เป็นรายการครุภัณฑ์ 7 รายการ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม 2565 รายการ
สิ่งก่อสร้าง 1 โครงการ ดำเนินการทำสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565
- ผู้แทนสพป.เขต 1 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 5.500 ล้านบาท
เป็นรายการครุภัณฑ์ 35 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนมีนาคม 2565 สำหรับรายการ
สิ่งก่อสร้าง 1 โครงการ ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565

- ผู้แทนสพ.เขต 2 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 15.578 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 79 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS ภายในเดือนเมษายน 2565 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง 2 โครงการ ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทนสพ.เขต 3 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 24.635 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 32 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง 7 โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS ได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 และรายการสิ่งก่อสร้าง 1 โครงการ คืบเงินงบประมาณ เนื่องจากได้รับเงินบริจาคในการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทนสพ.ม.ลย.นภ. : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 35.184 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 21 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง 18 โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS ได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนร.ร.ศรีสงครามฯ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 17.040 ล้านบาท เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 324 ล./55-ก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS
- ผู้แทนร.ร.วิทยาศาสตร์ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 8.472 ล้านบาท เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำหรับปรับปรุงหอประชุมห้องประทับ อยู่ระหว่างปรับปรุง BOQ และร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม 2565
- ผู้แทนวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.326 ล้านบาท อาชีวศึกษาเลย เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมภูสวรรค์ อยู่ระหว่างเจรจาดำเนินการกับผู้ประกอบการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 และดำเนินการปรับปรุงภายในเดือนเมษายน 2565 เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม
- ผู้แทนวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1.980 ล้านบาท การอาชีพด่านซ้าย เป็นรายการครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทนวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1.500 ล้านบาท การอาชีพวังสะพุง เป็นรายการครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการ Central Lab (เครื่องกลึง) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทนสสจ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 9.600 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

- ผู้แทนม.ราชภัฏเลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 74.803 ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 20 โครงการ ดำเนินการทำสัญญาและจัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว 9 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11 โครงการ รายการสิ่งก่อสร้าง 13 โครงการ เป็นรายการปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารศิลปะ 28 ล้านบาท อยู่ระหว่างจ้างผู้ออกแบบอาคาร ปัญหา/อุปสรรครายการครุภัณฑ์บางรายการมีการแก้ไขรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ (Spec) เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการมีการยกเลิกการผลิตแล้ว
- ผู้แทนเทศบาลเมืองเลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 9.600 ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการปรับปรุงทางเท้าและไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปัญหา/อุปสรรค คาดว่าจะมีการอุทธรณ์เรื่องรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ (Spec) ของรถบรรทุกขยะ
- ผู้แทนสนง.ส่งเสริมการ :- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานได้รับจัดสรร
ปกครองท้องถิ่น จ.เลย งบประมาณ จำนวน 228 โครงการเบิกจ่ายแล้ว 43 โครงการ คงเหลือ 185 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 75 โครงการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 105 โครงการ ส่งคืน งบประมาณ 5 โครงการ ทางหน่วยงานมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้
- 1) จัดทำแผนออกติดตามการลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2565
 - 2) ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
- ประธานฯ : - ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งท้องถิ่นอำเภอกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน มีปัญหาอุปสรรคอะไร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดขอส่งคืนงบประมาณเมื่อพ้นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้และทำให้รัฐเสียประโยชน์ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
- ผู้แทนสนจ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 112.024 ล้านบาท
(งบพัฒนาจังหวัด) แบ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด 4 โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงพัฒนาทางหลวงและยกระดับมาตรฐาน 2 โครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 โครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว โครงการเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจ 1 โครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง งบกลุ่มจังหวัด 4 โครงการ เป็นโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1 โครงการ ไปเป็นโครงการยกระดับมาตรฐานแทน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ


ประธานฯ : - ให้สำนักงานจังหวัดจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเร่งรัดในดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- สำนักงานคลังจังหวัด ดำเนินการจัดทำระบบการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “เร่งรัดติดตามงบประมาณจังหวัดเลย”

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.



(นางสาวชนิดาภา เกษจันท์)
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ



(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ