

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
<u>แผนงานที่ 1 เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u> <u>วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม</u> <u>ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)</u> <u>(เป้าหมายภาคกำหนด)</u>	- จัดการบรรยาย หรือกิจกรรม ให้ผู้บริหารและพนักงาน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ตามหนังสือเลขที่	กอก.	กอก.	ฝ่าย, กองกฟฟ.
<u>แผนงานที่ 2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า</u> <u>เพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม</u>	- ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด กฟภ.3 จำนวน เส้นทาง ระยะทาง กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2566 ตามหนังสือ กบท.เลขที่ กบท(สท) 1026/2565 ลง 20 ต.ค.65 ภายในวันที่ 11 พ.ย.65 อยู่ระหว่างรอคำเป้าหมายจาก กสทช	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง ระยะทาง 5 กม.			

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 3 งานสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.	3.1 จัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่อบสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด เป้าหมาย ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด กฟภ.3 จำนวน เส้นทาง ระยะทาง กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2566 ตามหนังสือ กบพ.เลขที่ กบพ(สท) 1026/2565 ลง 20 ต.ค.65 ภายในวันที่ 11 พ.ย.65 อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจาก กสทช *หมายเหตุ : - ผู้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็น เจ้าของสายสื่อสาร จากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับสำนักงาน กสทช.	ม.ค.- ธ.ค.2566	3.1 เป้าหมาย 2 เส้นทาง ระยะทาง 5 กม ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานจัดซื้อคอนสื่อบสาร ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์ ผปบ)	3.1 เป้าหมาย 2 เส้นทาง ระยะทาง 5 กม ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานจัดซื้อคอนสื่อบสาร ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์ ผปบ)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กฟภ.ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	3.2 นำเข้าข้อมูลคอนสือสารตามข้อ 3.1 ในระบบ TAMS ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามการดำเนินงานข้อ 3.1	ม.ค.- ธ.ค.2566	3.2 เป้าหมาย 5 กม ผล รออนุมัติแผนงานหลังกาจัดซื้อและติดตั้งคอนสือสาร	3.2 เป้าหมาย 5 กม ผล รออนุมัติแผนงานหลังการจัดซื้อและติดตั้งคอนสือสาร	กบล. , การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง
	3.3 ปรับปรุงข้อมูลจำนวนสายสือสารตามผลดำเนินการจัดระเบียบสายสือสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงานจัดระเบียบสายสือสารของ กสทช. ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> 100% ตามแผนงานที่ กสทช. กำหนด	เม.ย.- ธ.ค.2566				
	กฟภ.3 จำนวน เส้นทาง ระยะทาง กม. อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจาก กสทช					
			3.3 เป้า 5 กม. ผล หลังอนุมัติแผนงานจัดระเบียบสายสือสาร	3.3 เป้า 5 กม. ผล หลังอนุมัติแผนงานจัดระเบียบสายสือสาร	กบล. , การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน																																																																		
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566																																																																				
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566																																																																				
แผนงานที่ 4 การดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	4.1 ดำเนินการขอรับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ใหม่)	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ	กอก., คณะทำงานฯ กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.																																																																		
	4.1.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชีวิตที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสารสนเทศสำหรับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. (PEA Green Office Dashboard) เป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเป้าหมายตามที่ กฟภ. กำหนด - กฟภ.3 รวม 5 หน่วยงาน		- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ																																																																				
<table><tr><th colspan="3">การไฟฟ้าได้รับ การรับรอง</th></tr><tr><th>ลำดับที่</th><th>ชื่อ กฟภ.</th><th>ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง</th></tr><tr><td>1</td><td>สำนักงานเขต กฟภ.3</td><td>2563</td></tr><tr><td>2</td><td>กฟจ.สมุทรสาคร</td><td>2560</td></tr><tr><td>3</td><td>กฟจ.นครปฐม</td><td>2560</td></tr><tr><td>4</td><td>กฟจ.สุพรรณบุรี</td><td>2560</td></tr><tr><td>5</td><td>กฟจ.กาญจนบุรี</td><td>2559</td></tr><tr><td>6</td><td>กฟอ.สามพราน</td><td>2560</td></tr><tr><td>7</td><td>กฟอ.บ้านโป่ง</td><td>2561</td></tr><tr><td>8</td><td>กฟอ.กระทุ่มแบน</td><td>2560</td></tr><tr><td>9</td><td>กฟฟ.อ้อมน้อย</td><td>2561</td></tr><tr><td>10</td><td>กฟอ.นครชัยศรี</td><td>2560</td></tr><tr><td>11</td><td>กฟอ.อู่ทอง</td><td>2562</td></tr><tr><td>12</td><td>กฟอ.กำแพงแสน</td><td>2563</td></tr><tr><td>13</td><td>กฟอ.บางเลน</td><td>2562</td></tr><tr><td>14</td><td>กฟอ.บ่อพลอย</td><td>2563</td></tr><tr><td>15</td><td>กฟอ.เดิมบางนางบวช</td><td>2563</td></tr><tr><td>16</td><td>กฟอ.ท่ามะกา</td><td>2562</td></tr><tr><td>17</td><td>กฟจ.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)</td><td>2561</td></tr><tr><td>18</td><td>กฟฟ.โคกซาม</td><td>2564</td></tr><tr><td>19</td><td>กฟล.อ.หนองหญ้าไซ</td><td>2561</td></tr><tr><td>20</td><td>กฟล.อ.ไทรโยค</td><td>2564</td></tr></table>			การไฟฟ้าได้รับ การรับรอง			ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง	1	สำนักงานเขต กฟภ.3	2563	2	กฟจ.สมุทรสาคร	2560	3	กฟจ.นครปฐม	2560	4	กฟจ.สุพรรณบุรี	2560	5	กฟจ.กาญจนบุรี	2559	6	กฟอ.สามพราน	2560	7	กฟอ.บ้านโป่ง	2561	8	กฟอ.กระทุ่มแบน	2560	9	กฟฟ.อ้อมน้อย	2561	10	กฟอ.นครชัยศรี	2560	11	กฟอ.อู่ทอง	2562	12	กฟอ.กำแพงแสน	2563	13	กฟอ.บางเลน	2562	14	กฟอ.บ่อพลอย	2563	15	กฟอ.เดิมบางนางบวช	2563	16	กฟอ.ท่ามะกา	2562	17	กฟจ.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	2561	18	กฟฟ.โคกซาม	2564	19	กฟล.อ.หนองหญ้าไซ	2561	20	กฟล.อ.ไทรโยค	2564				
การไฟฟ้าได้รับ การรับรอง																																																																								
ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง																																																																						
1	สำนักงานเขต กฟภ.3	2563																																																																						
2	กฟจ.สมุทรสาคร	2560																																																																						
3	กฟจ.นครปฐม	2560																																																																						
4	กฟจ.สุพรรณบุรี	2560																																																																						
5	กฟจ.กาญจนบุรี	2559																																																																						
6	กฟอ.สามพราน	2560																																																																						
7	กฟอ.บ้านโป่ง	2561																																																																						
8	กฟอ.กระทุ่มแบน	2560																																																																						
9	กฟฟ.อ้อมน้อย	2561																																																																						
10	กฟอ.นครชัยศรี	2560																																																																						
11	กฟอ.อู่ทอง	2562																																																																						
12	กฟอ.กำแพงแสน	2563																																																																						
13	กฟอ.บางเลน	2562																																																																						
14	กฟอ.บ่อพลอย	2563																																																																						
15	กฟอ.เดิมบางนางบวช	2563																																																																						
16	กฟอ.ท่ามะกา	2562																																																																						
17	กฟจ.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	2561																																																																						
18	กฟฟ.โคกซาม	2564																																																																						
19	กฟล.อ.หนองหญ้าไซ	2561																																																																						
20	กฟล.อ.ไทรโยค	2564																																																																						

การไฟฟ้าที่ได้รับ การรับรอง		
ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง
1	สำนักงานเขต กฟภ.3	2563
2	กฟจ.สมุทรสาคร	2560
3	กฟจ.นครปฐม	2560
4	กฟจ.สุพรรณบุรี	2560
5	กฟจ.กาญจนบุรี	2559
6	กฟอ.สามพราน	2560
7	กฟอ.บ้านโป่ง	2561
8	กฟอ.กาญจนาภิเษม	2560
9	กฟภ. อ้อมน้อย	2561
10	กฟอ. นครชัยศรี	2560
11	กฟอ. อุทอง	2562
12	กฟอ. กำแพงแสน	2563
13	กฟอ. บางเลน	2562
14	กฟอ. ปอพลอย	2563
15	กฟอ. เต็มบางแขวง	2563
16	กฟอ. หนองปรือ	2562
17	กฟจ.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)	2561
18	กฟภ. โคกขาม	2564
19	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ	2561
20	กฟส.อ.โพธิ์	2564

กอก.,
 คณะทำงานฯ
 กฟส.ลญ.
 กฟส.ลข.
 กฟส.บปม.
 กฟส.ดตม.
 กฟส.ศปจ.

กฟส.ลญ.
 กฟส.ลข.
 กฟส.บปม.
 กฟส.ดตม.
 กฟส.ศปจ.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน			แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
					ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
			OC1		สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
21	กฟส.อ.สามชุก	2564	4.1.2 ตรวจสอบสำนักงานสีเขียวภายใน (Internal Audit) แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 ครั้ง	เม.ย.- พ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ	กอก. คณะทำงานฯ กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.
22	กฟส.อ.ทองผาภูมิ	2565						
23	กฟส.อ.พนมทวน	2565						
24	กฟส.อ.ด่านช้าง	2565						
25	กฟส.อ.คอนสวรรค์	2565						
26	กฟส.ต.ท่าเรือ	2565						
27	กฟย.ต.สวนแตง	2558						
			4.1.3 ตรวจสอบสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น (Pre-Audit) พร้อมทั้งสุ่มปลายละเอียดการตรวจสอบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มิ.ย.- ก.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ	คณะทำงานฯ กอก. กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลข. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	4.2 การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่ กฟภ. กำหนด (PEA Eco Standard) 4.2.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชีวิตที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลลงในระบบ PEA Green Office Dashboard <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ กฟภ. กำหนด และมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (รวม 6 หมวด) - กฟภ.3 รวม 27 หน่วยงาน	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง - เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง กอก.	กอก. คณะทำงานฯ	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	4.2.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลลงในระบบ PEA Green Office Dashboard <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ กฟภ. กำหนด และมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (รวม 6 หมวด) - กฟภ.3 รวม 27 หน่วยงาน	เม.ย.- ก.ย.2566	ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง	ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง	กว. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 5 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานและ สถานี ไฟฟ้า (ระยะที่ 2)	- ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตาม แผนงานที่ กฟภ. กำหนด (แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 โดย กสพ.) เป้าหมาย ครบถ้วนทุกหน่วยงานตาม แผนงานที่ กฟภ. กำหนด - กฟภ.3 รวม 18 หน่วยงาน กฟภ.1-3 จัดส่งแผนให้ กสพ.เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการติดตั้งช่วงไตรมาสที่ 3-4/2566 ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR รอ แผนงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กวว.	กวว. กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง	กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
(เพิ่มเติมตามแผน ก.3) แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (แผนงานเพิ่มใหม่ปี 66) -ยกแผนงานและกิจกรรมมาจากมุมมอง Learning and Growth เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟจ. -เพิ่มเติมตามนโยบาย รพค.(ก3)	6.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารและอื่นๆ จุดเสี่ยงที่มีรถผ่านตามถนนสายหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสรุปรายงานผลทุกไตรมาส *หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ (ตามหนังสือที่ กบว.(ก3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561) หรือตามฉบับที่มีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปรายงานผลการตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารฯ ไตรมาสที่ 1 : .ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 เส้นทาง ตามรายงานประจำเดือน ม.ค., ก.พ. และ มี.ค. 1.ก 3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 178/2566 2.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 362/2566 3.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 529/2566 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนนสายหลักในพื้นที่ (ทางหลวง/ทางหลวงชนบท) ของปี 2567 (แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2566) ตามหนังสือเลขที่	ดำเนินการแล้ว 3 เส้นทาง เป้าหมายเดือนละ 1 เส้นทาง ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์ ผบป)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	OC1		สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (แผนงานเพิ่มใหม่ปี 66) <u>-ยกแผนงานและกิจกรรมมาจากมุมมอง Learning and Growth เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟจ. -เพิ่มเติมตามนโยบาย รผก.(ก3)</u>	6.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารและอื่นๆ จุดเสี่ยงที่มีรถผ่านตามถนนสายหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไข ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เป้าหมาย - ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสรุปรายงานผลทุกไตรมาส *หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ (ตามหนังสือที่ กบว.(ก3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561) หรือตามฉบับที่มีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปรายงานผลการตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารฯ ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 เส้นทาง ตามรายงานประจำเดือน เม.ย., พ.ค. และ มิ.ย. 1.ก 3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 688/2566 2.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 803/2566 3.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 688/2566 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนนสายหลักในพื้นที่ (ทางหลวง/ทางหลวงชนบท) ของปี 2567 (แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2566) ตามหนังสือเลขที่	จัดส่งแผนตรวจสอบแล้ว 12 เส้นทาง ตามอนุมัติ เลขที่ ก.3 กบล.(ธท) 108/2566 ดำเนินการแล้ว 6 เส้นทาง เป้าหมายเดือนละ 1 เส้นทาง (ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	6.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัยและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และรายงานผลทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ดำเนินการตรวจสอบสายไฟข้ามทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ที่ไม่ปลอดภัย และรายงานผลดำเนินการทุกไตรมาส (มีการเก็บข้อมูลทุกเดือน)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน รายงานผ่าน https://pea-sms.pea.co.th/ -ข้อ 7.1 ,7.2 ทุกเดือน	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน รายงานผ่าน https://pea-sms.pea.co.th/ -ข้อ 7.1 , 7.2 ทุกเดือน	กvw. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	6.3 ตรวจสอบให้คำแนะนำการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับไฟสาธารณะในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาวะอุทกภัย เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2566 - กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำกับหน่วยงานเทศบาล /อบต./อบจ./ทางหลวง เป็นต้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับไฟสาธารณะ ตามมาตรฐาน คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วม (บทที่ 4 มาตรการ ปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่เฉพาะที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง หัวข้อ 4.8 พื้นที่ของสาธารณะ)	ม.ค.-มี.ย.2566	ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหนังสือถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วในไตรมาสที่ 2 /2566	ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหนังสือถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วในไตรมาสที่ 2 /2566	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2566 ประจำปีงบประมาณที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน [ต่อ]	6.4 ตรวจสอบและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนั้งร้านที่มีความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้ 					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	6.4.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Cable Tray บริเวณหม้อแปลงนํ้าร้อนที่มีความเสี่ยงตามแผนงานข้อ 6.4.1 (ทั้งนี้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปง.เรียบร้อยแล้ว) <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดภายในไตรมาสที่ 3/2566	ม.ค.- ก.ย.2566	- เป้าหมาย จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด - ผล จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด	ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแล้ว ตามใบจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ 3002247966 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
	6.4.3 ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนํ้าร้อน ตามแผนงานข้อ 6.4.1 <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดภายในไตรมาสที่ 4/2566	Dec2566				

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน GOAL

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
GOAL			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน	วิเคราะห์ผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน โดยบันทึกในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ข้อ 04 (B) เป็นประจำทุกเดือน เป้าหมาย ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- บันทึกข้อมูลในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard เมื่อวันที่		ฝบพ.(ก3)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)
แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	2.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุโลมให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566695..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย695..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566695..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย695..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.2 จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ เป้าหมาย จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100 กฟก.3 ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566495..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า495..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566495..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า495..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.3 ติดตามหนี้ราชการค้างชำระสะสมถึงเดือน ก.ย. 2565 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เป้าหมาย กฟก.3	ต.ค.- ธ.ค.2566	หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ทั้งสิ้น240..... ราย - หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความน้อยกว่า 1 ปี-..... ราย - หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความเกินกว่า 1 ปี-..... ราย - ส่งหลักฐานหนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความเกินกว่า 1 ปี ให้ ผกม.กอก ...-..... ราย - รายละเอียดการดำเนินงานติดตามหนี้		ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	- ไตรมาสที่ 1/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน มี.ค.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ม.ค.- มี.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	- ไตรมาสที่ 2/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน มี.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	เม.ย.- มี.ย.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	- ไตรมาสที่ 3-4/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน ก.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ก.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
แผนงานที่ 2 บริหาร สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด [ต่อ]	2.4 เร่งรัดการตัดชำระหนี้ราชการ (GFMIS) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค เป็นผู้ดำเนินการ	กฟจ.สค เป็นผู้ดำเนินการ	กฟจ.นธ.,สพ., กฟจ.กจ.,สค.	กฟจ.นธ.,สพ., กฟจ.กจ.,สค.
	2.5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชน รายใหญ่และเอกชนรายย่อย					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	2.5.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 (หากไม่สามารถเก็บค่าปรับได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันตั้งหนี้ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เพื่อดำเนินคดี)	ม.ค.- ธ.ค.2566	จำนวนลูกหนี้ละเมิดที่ต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ ทั้งสิ้น 27 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ 27 ราย - (กรณีไม่สามารถเก็บค่าปรับได้) ส่งหลักฐาน ให้ ผกม.กอก - ราย - คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวนลูกหนี้ละเมิดที่ต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ ทั้งสิ้น 27 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ 27 ราย - (กรณีไม่สามารถเก็บค่าปรับได้) ส่งหลักฐาน ให้ ผกม.กอก - ราย - คิดเป็นร้อยละ 100	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.5.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 (ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดำเนินการตามกฎหมาย) (เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดในระบบ SAP27..... ราย (สถานะเดือน ม.ค. - เดือน มิ.ย.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า27..... ราย (สถานะเดือน ม.ค.66 - เดือน มี.ค.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ100..... ของการตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด" - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ - ราย - ลูกหนี้ที่ยังคงค้างค่าเบี้ยปรับ คิดเป็นร้อยละ	ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดในระบบ SAP27..... ราย (สถานะเดือน ม.ค. - เดือน มิ.ย.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า27..... ราย (สถานะเดือน ม.ค.66 - เดือน มี.ค.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ100..... ของการตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด" - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ - ราย - ลูกหนี้ที่ยังคงค้างค่าเบี้ยปรับ คิดเป็นร้อยละ	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.5.3 กชข. รายงานรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 4 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย - กชข. รายงานผล ดังนี้ : เดือน ก.พ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน) 513/2566 ลว. 8 มี.ค.2566	- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 4 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย - กชข. รายงานผล ดังนี้ : เดือน ก.พ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน) 513/2566 ลว. 8 มี.ค.2566	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.6 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตั้งหนี้ ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 * หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินการต่อไป	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ตั้งหนี้ในระบบ SAP - ล้วนบาท - จัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสาร - ล้วนบาท - คิดเป็นร้อยละ-	- ตั้งหนี้ในระบบ SAP - ล้วนบาท - จัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสาร - ล้วนบาท - คิดเป็นร้อยละ-	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.7 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชำระเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินคดี ภายใน 1 ปี นับจากวันตั้งหนี้ ให้ครบถ้วนทุกราย (เมื่อ ผกม.กอก.ได้รับเอกสารครบถ้วน ขออนุมัติฟ้องภายใน 3 เดือน) เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ลูกหนี้ละเมิดค่าพาดสายสื่อสาร-..... ราย '- จัดเก็บหนี้ละเมิดค่าพาดสายสื่อสาร-..... ราย '- แจ้งความและดำเนินคดี ภายใน 1 ปี-..... ราย ตามหนังสือเลขที่	- ลูกหนี้ละเมิดค่าพาดสายสื่อสาร-..... ราย '- จัดเก็บหนี้ละเมิดค่าพาดสายสื่อสาร-..... ราย '- แจ้งความและดำเนินคดี ภายใน 1 ปี-..... ราย ตามหนังสือเลขที่	กฟฟ.3. ผวบ.(ก3) ทุก กฟฟ. กบล(ก3)	ทุก กฟฟ. กบล(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	2.8 ดำเนินการตามมาตรการติดตามเฝ้าระวังจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า ของลูกค้าที่ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย					
	2.8.1 การไฟฟ้าชั้น1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ และรายงานแก่ กชข. <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	ม.ค.2566	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 35 คำสั่ง ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน)244/2566 ลว. 6 ก.พ.2566	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 35 คำสั่ง ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน)244/2566 ลว. 6 ก.พ.2566	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.8.2 กชข. วางไฟล์ข้อมูลลูกค้าไฟฟ้า ในระบบงานบูรณาการข้อมูล สารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ข้อ 1.1 เป็นประจำทุกสัปดาห์ <u>เป้าหมาย</u> ทุกวันพุธ ก่อนเวลา 11.30 น.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการวางข้อมูลใน Dashboard แล้ว เป็นประจำ ทุกวันพุธของทุกเดือน ตามเวลาที่กำหนด	- ดำเนินการวางข้อมูลใน Dashboard แล้ว เป็น ประจำทุกวันพุธของทุกเดือน ตามเวลาที่กำหนด	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	2.9 จัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย เดือน ธ.ค.2566 หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ ค้างชำระลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เป้าหมาย กฟผ.3 - ผบม.กชช.(ก3) จัดทำรายงานผลการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประเภทเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ ทุกไตรมาส - กฟฟ. ที่ผลการดำเนินงานไม่ผ่านตามเป้าหมาย ให้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุ ส่งให้ ผบม.กชช.(ก3)	ธ.ค.2566	รายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส ตามหนังสือเลขที่ เกณฑ์วัดไฟฟ้าดีเด่น ประจำเดือน ก.พ.2566 เอกชนรายใหญ่ ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 47.97 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 = 48.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 - เอกชนรายย่อย ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 457.46 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 = 376.75 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.64 - หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและรายใหญ่ ลดลง ร้อยละ 15.80	รายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส ตามหนังสือเลขที่ เกณฑ์วัดไฟฟ้าดีเด่น ประจำเดือน ก.พ.2566 เอกชนรายใหญ่ ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 47.97 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 = 48.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 - เอกชนรายย่อย ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 457.46 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 = 376.75 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.64 - หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและรายใหญ่ ลดลง ร้อยละ 15.80	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)
แผนงานที่ 3 เร่งรัด ลูกหนี้ธุรกิจเสริม	3.1 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ตั้งหนี้ค่าพาดสาย ราย เป็นเงิน บาท จัดเก็บหนี้ค่าพาดสาย ราย เป็นเงิน บาท - ติดตามทวงถาม ราย เป็นเงิน บาท จัดเก็บค่าพาดสายได้หลังติดตามทวงถาม ราย เป็นเงิน บาท	จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย.2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย.2566 (ยกเว้น กรณีมีอนุมัติให้ผ่อนชำระ)	ม.ค.- เม.ย.2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 จำนวน 12 ราย ตัดชำระใน รูปแบบกรุปภายในวันที่ 26 เม.ย. 2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 จำนวน 12 ราย ตัดชำระ ในรูปแบบกรุปภายในวันที่ 26 เม.ย. 2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 2	เม.ย.- มิ.ย.2566	-	-	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- กรณีจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	ก.ค.- ก.ย.2566	-	-	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 (ค่าสมทบการก่อสร้าง, ค่าบริการฯ รายปี)	ม.ค.- ธ.ค.2566			ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	<u>เป้าหมาย</u> - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 ภายใน 45 วัน หลังจากตั้งหนี้ในระบบ SAP จากยอดในระบบ TAMS	ม.ค.- ก.ย.2566	-		ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	- หลังจากวันครบกำหนด (45 วัน) หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ติดตาม ทวงถามให้ชำระครบถ้วนทุกราย ไม่เกิน 15 วัน	ม.ค.- ธ.ค.2566			ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- กรณีไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หลังจากมีการทวงถาม ให้ส่งเรื่องให้ ผกม.กกก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกราย ภายใน 15 วัน	ม.ค.- ธ.ค.2566			ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.3 สำรวจการขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน ค่าขาดสายสื่อสารปี 2567 เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ต.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการไตรมาส 4/2566	ดำเนินการไตรมาส 4/2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 4 ประสิทธิภาพการปิด ใบสั่งงานให้ บริการธุรกิจเสริมงาน บำรุงรักษา	- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) เป้าหมาย ร้อยละ 95 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 107..... ใบ - ปิดงานได้ จำนวน107..... ใบ - คิดเป็นร้อยละ100..... ตามเลขที่หนังสือ	- ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด107..... ใบ - ปิดงานได้ จำนวน107..... ใบ - คิดเป็นร้อยละ100..... ตามเลขที่หนังสือ	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนงานที่ 5 งาน ประมวลผลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน	5.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมด เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 กฟก.3 รอค่าเป้าหมาย	ม.ค.- ธ.ค.2566	- งบประมาณ12.51..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - เบิกจ่ายจริง12.14..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - คิดเป็นร้อยละ97.04..... - คิดเป็นระดับ5.....	- งบประมาณ12.51..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - เบิกจ่ายจริง12.14..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - คิดเป็นร้อยละ97.04..... - คิดเป็นระดับ5.....	กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
	5.2 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ซึ่งเกณฑ์ประเมินระดับ 5 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 92	ม.ค.- ธ.ค.2566	- งบประมาณ2.15..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - เบิกจ่ายจริง2.93..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - คิดเป็นร้อยละ136.25..... - คิดเป็นระดับ1.....	- งบประมาณ2.15..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - เบิกจ่ายจริง2.93..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30มิ.ย.66.....) - คิดเป็นร้อยละ136.25..... - คิดเป็นระดับ1.....	กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
แผนงานที่ 6 ประสิทธิภาพการ เบิกจ่ายงบลงทุน	- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย	ม.ค.- ธ.ค.2566	-		กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
						กิจกรรมที่ผ่าน
						กิจกรรมที่ ประเมินทั้งหมด

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกย่อง	1.1 ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่ ฝสย. กำหนด และจัดส่ง คณะกรรมการ Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟผ.3 - คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟผ.3 รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสย. ทราบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - คณะทำงาน Enablers รวบรวมรายงานผลตาม หนังสือเลขที่.....	คณะกรรมการ Coreฯ ด้านที่ 4 และ		ทุกกอง
แผนงานที่ 2 แผนงานสร้าง	2.1 การดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนสร้าง ความสัมพันธ์ ครบทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงานภาค 3 (Level & Method) - กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน สร้างความสัมพันธ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่ง คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของสายงานฯ ภายในวันที่ 30 ของเดือน สิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กำหนดแนวทางฯ ตามหนังสือเลขที่..... - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ตามหนังสือ เลขที่..... - คณะทำงานฯ รายงานผลตามหนังสือเลขที่.....	คณะกรรมการ Coreฯ ด้านที่ 4 และ		ทุกกอง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	2.2 การดำเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นผลกระทบ/ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขประเด็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งคณะกรรมการ เกณฑ์ Enablers ด้านที่ 4 ของสายงานฯ ภายในวันที่ 30 ของเดือนสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กำหนดแนวทางฯ ตามหนังสือเลขที่..... - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ตามหนังสือเลขที่.....	คณะกรรมการฯ Coreฯ ด้านที่ 4 และ		ทุกกอง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 การพัฒนา	- การให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business (20 วันปฏิทิน) เป้าหมาย กบล. สรุปติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานให้ ผกต. และ ผอภ.(ภ3) ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือน	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 3 ราย	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 6 ราย	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ติดกับรอยต่อของ กฟน. ตามแนวทาง PEA Doing Business (15 วันปฏิทิน) เป้าหมาย - กฟฟ. ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการฯ กำหนด (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 พ.ค. 2563 ที่ ผอภ.(ภ3) 261/2563) - กบล. สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการตามแนวทาง PEA Doing Business 10.... วันปฏิทิน - กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 3 ราย	- ดำเนินการตามแนวทาง PEA Doing Business10.... วันปฏิทิน - กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 6 ราย	กบล.	นฐ., สพร., กฟส.,นช., บล., สค.,คกช.,สค 2,กทบ., อมน., พทช., ดตม., บนจ.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน											
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565													
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565													
2.2 มาตรฐานด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าและยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑล ชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ต.ค. 2565 ที่ ผอ.ก3) 543/2565) <table><tr><th>มาตรฐานด้านการให้บริการ</th><th>พื้นที่</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม</td><td>เขตชุมชน (เทศบาล)</td><td>1 วันทำการ</td></tr><tr><td></td><td>นอกเขตชุมชน</td><td>3 วันทำการ</td></tr><tr><td>กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร</td><td>เขตชุมชน</td><td>10 วันทำการ</td></tr></table>	มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ	กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ		นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ	กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..100%....	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..100%....	กบล.	นฐ., สพร., กฟส.,นช., บล., สค.,คกข.,สค 2,กทบ., อมน.,พทท., ดตม., บจ.
มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ															
กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ															
	นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ															
กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ															
	เป้าหมาย - กฟฟ. ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - กบล. สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอ.ก3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส																

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	2.3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) งานบริการ (ขนาดหม้อแปลง ตั้งแต่ 250 kVA แต่ไม่เกิน 5000 kVA) จากเดิม 30 วันปฏิทินเป็น 27 วันปฏิทิน ให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตามอนุมัติ รพก.(ก3) ลว. 10 ส.ค. 2564) เป้าหมาย - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เกี่ยวข้อง (พื้นที่ EEC) ดำเนินการและรายงานสรุปผล ภายใน 5 วันหลังสิ้นเดือน - กฟก.2 สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอ.ก.(ก3) ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส (ตามอนุมัติ รพก.(ก3) ลว. 10 ส.ค. 2564)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.ปทุมธานี ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 2) จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 3) จ.นครปฐม ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 4) จ.สมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ.....		กบล.	นฐ., สพร., กฟส.,นช., บล., สค.,คกช.,สค 2,กทบ., อมน., พทท., ดตม., บนจ.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.4 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)		กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว) 028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว)028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566		
	2.4.1 การรักษามาตรฐาน สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check จาก สปน. และตามแผนงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน GECC - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครรับรองเพื่อต่ออายุ	ม.ค.- ก.พ.2566			ทำงานฯ(Internal Audit) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	
	เป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ GECC ประจำปี กฟข.					
	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์ GECC ประจำปี กฟฟ.	ม.ค.- ก.พ.2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว) 028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว)028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	ทำงานฯ(Internal Audit) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	

กฟผ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.4.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรองฯ จะต้องสมัคร และผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ภายในปี 2565-2567 1.) กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (กจ., ดบ. และ พทท.)	ม.ค.- ก.ย.2566	- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัคร หรือไม่เคยผ่านการรับรอง ฯ เป้าหมาย 5 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 3 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 8 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ...	- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรอง ฯ เป้าหมาย 5 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 3 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 8 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ...	ทำงานGECC ของ ก	กจ., ดบ., พทท.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	2.) กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่ และต่ออายุในปี 2566 จะต้องผ่านการคัดกรองใบสมัคร ร้อยละ 100 และได้รับการรับรองจาก สปน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (ดตม., ดจ., นญช., ลญ. และ ทคก.) หมายเหตุ 1. จัดส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายใน 1 ม.ค.- 28 ก.พ.2566 (เวลา 16.30น.) 2. สปน. ตรวจสอบคัดกรองใบสมัคร ภายในเดือน มี.ค.2566 3. สปน. ตรวจสอบประเมินในพื้นที่ ภายในเดือน เม.ย. - ส.ค.2566 4. สปน. ประกาศผลพร้อมมอบโล่และตรา GECC ภายใน ก.ย.2566 สำหรับ กฟส., กฟย. ให้ กฟข. พิจารณาความพร้อมในการสมัครขอการรับรอง ได้ตามความเหมาะสม เช่น สำนักงานเช่า, อยู่ระหว่างก่อสร้างสำนักงาน เป็นต้น	ม.ค.- ก.ย.2566		คณะทำงานGECC ของ ก	ดตม., ดจ., นญช., ลญ., ทคก.	

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 3 การปรับปรุง	3.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและ วิธีปฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง (PEA VOC System) ดังนี้ 3.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับ โดยประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ภายหลังจากการใช้บริการ 15 วัน ผ่าน SMS ประเภทบริการ 3 ประเภท ดังนี้ (1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการมาขอใช้ไฟ) จำนวน 200 ราย/ไตรมาส/เขต (2) งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 20 ราย/ไตรมาส/เขต (3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 10 ราย/ไตรมาส/เขต เป้าหมาย - ผกต. กำหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจลูกค้า	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	ล.,กรท.,กฟฟ.1-3,กฟส.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	3.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับ โดยประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้า ภายหลังการใช้บริการ 15 วัน ผ่าน SMS ประเภทบริการ 3 ประเภท ดังนี้ (1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของ โครงการเป็นผู้ดำเนินการมาขอใช้ไฟ) จำนวน 200 ราย/ไตรมาส/เขต (2) งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 20 ราย/ไตรมาส/เขต (3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 10 ราย/ไตรมาส/เขต	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล	

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	3.1.2 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen - กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1,2) โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback - กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. นำผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ และแจ้งให้ กบล. ทราบภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟฟ. ชั้น1-3 และ กฟส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนคิวทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	ล.,กรท.,กฟฟ.1-3,กฟส.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	3.1.3 การรวบรวมเสียงของลูกค้าจากช่องทาง 4 กลุ่ม (กลุ่มดิจิทัล, กลุ่มกายภาพ, กลุ่มการสำรวจ และกลุ่มอื่น ๆ) <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ. บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสำคัญหรือจัดการไม่ได้ลงในระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง - กบล. รวบรวมเสียงของลูกค้า* จากระบบ PEA VOC System และจัดส่งให้ ผอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.,กฟฟ.1-3,กฟส	กฟฟ.1-3, กฟส.
	3.2 จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่อุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่ม New S-Curve และกลุ่ม EEC โดยดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มีการกำหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายงานเพื่อรองรับความต้องการให้กับลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสถานีไฟฟ้าท่าทราย 1	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายแห่ง - ผลแห่ง ดังนี้..... - คิดเป็นร้อยละ.....		กบล.	กฟจ.สค.

ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 4 พัฒนาการใช้	4.1 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง					
	4.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง <u>เฉพาะราย</u> <u>เป้าหมาย</u> จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2564-2565 และ ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง	ม.ค.- ก.พ.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กบล.,กชช.	กฟฟ.1-3, กฟส.
	4.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา ปี 2564-2565	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา ครบถ้วนตามเป้าหมาย - ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(ลส.)-594 ลว. 27 ก.พ. 2566	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา ครบถ้วนตามเป้าหมาย - ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(ลส.)-594 ลว. 27 ก.พ. 2566	กบล.กชช.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	- ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA 4.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4.2.1 การดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value <u>เป้าหมาย</u> - จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส *หมายเหตุ : ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 4.1.1	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....10.....ราย ดำเนินการได้.....5.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....50..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจ.สค.2(บพว)	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....10.....ราย ดำเนินการได้.....10.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....100..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจ.สค.2(บพว)	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	4.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา) ทุกราย (2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA) ร้อยละ 20 <u>เป้าหมาย</u> - จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคาตามฐานข้อมูลลูกค้า - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส *หมายเหตุ : - ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 4.1.2 - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. สามารถดำเนินการปรับแผนการเข้าพบลูกค้าได้ตามความเหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....112.....ราย ดำเนินการได้.....80.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....71..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจสค.2(บพว)	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....112.....ราย ดำเนินการได้.....109.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....97..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจสค.2(บพว)	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	4.3 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. รายงานแผน และผลการตอบสนองเสียงของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน และแจ้งให้ กบล. ทราบภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
แผนงานที่ 5 การเพิ่มประ	5.1 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟผ. ลดความไม่พึงพอใจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน *หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟฟ.ทุกแห่ง	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	5.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ (ก) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) โดยรวม - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ90) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ100)		- รายงานสรุป ตามหนังสือเลขที่.....			

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	(ข) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ตามประเภทข้อร้องเรียน - การปิดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ95) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ภายใน 25 วัน (ร้อยละ95) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ภายใน 15 วัน - การปิดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ภายใน 15 วัน (ร้อยละ95) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ภายใน 15 วัน (ร้อยละ95) - การปิดข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ภายใน 20 วัน (ร้อยละ95)					
	(ค) ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) 5.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ (ก) จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กบส.กฟฟ.ทุกแห่ง	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	(ข) จำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ค) จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป้าหมาย จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน *หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริต ประพฤติมิชอบ					
	5.2 การจัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u>	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100% ผ่านระบบ OM	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100% ผ่านระบบ OM		
	- กบล. จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้าและจัดส่ง ผอ.ก. (ภ3)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ตามหนังสือเลขที่.....		กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3
	- กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดส่งข้อมูล ให้ กบล.สรุปรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงานและปัญหาอุปสรรค ในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตร มาส	เม.ย.- ธ.ค.2566	- สรุปรายงานผลตามหนังสือเลขที่	(รอรายงานผลไตรมาส 2)	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3

กฟผ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 แผนงานสร้าง	1.1. ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ และแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT) ให้สอดคล้องตามคำเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า		- ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ ภายในเดือน ม.ค. 66 ตามหนังสือเลขที่.... - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าฯ ในระบบ CRM Plus แล้ว เมื่อวันที่..... - ตามหนังสือเลขที่...			
	<u>เป้าหมาย</u> - ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสำคัญภายในเดือน ม.ค.2566	ม.ค. 2566	กฟผ.สค.2(บพว) ลูกค้า KAMT จำนวน 29 ราย	กฟผ.สค.2(บพว) ลูกค้า KAMT จำนวน 29 ราย	กบส.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)
	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลงในโปรแกรม CRM Plus ให้เป็นปัจจุบัน	ม.ค. 2566	กฟผ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟผ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%		
	1.2. ดำเนินการตามแผนงาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)					
	1.2.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service: FMS) <u>เป้าหมาย</u> การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 					

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.2.2 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ (Relation Building Activity : RBA) เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่ม Strategic ร้อยละ 100 กลุ่ม Star ร้อยละ 100 กลุ่ม Status ร้อยละ 100 กลุ่ม Streamline ร้อยละ 40	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Strategic เป้าหมาย 4 ราย ผล 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2) กลุ่ม Star เป้าหมาย 1 ราย ผล 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 3) กลุ่ม Status เป้าหมาย 24 ราย ผล 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	กฟจ.สค.2(บพว) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Strategic เป้าหมาย 4 ราย ผล 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2) กลุ่ม Star เป้าหมาย 1 ราย ผล 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 3) กลุ่ม Status เป้าหมาย 24 ราย ผล 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.2.3 พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Communication : COM) และบันทึกผลในโปรแกรม CRM Plus <u>เป้าหมาย</u> - การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ : ลูกค้ากลุ่ม Strategic, Star, Status จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป/ราย/ไตรมาส : ลูกค้ากลุ่ม Streamline จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป/กลุ่ม/เดือน - การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า เช่น แผนการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เป็นต้น : ลูกค้ากลุ่ม Strategic ทุกปี (ตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง) <i>*หมายเหตุ : ยังไม่ขอใช้ความเหมาะสม</i>	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ครั้ง 2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	- กฟจ.สค.2(บพว) การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ครั้ง 2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)

ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	SCM3		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.3. การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจนพร้อมบันทึกผลการเยี่ยม ในโปรแกรม CRM Plus เป้าหมาย ผชก.หรือผู้แทน กฟข. จำนวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟข. ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 กฟข. จำนวน 8 ราย/ไตรมาส/กฟข. ผจก.กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟฟ. จำนวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ. ผจก.กฟส. กฟฟ. จำนวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ. *หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ - รูปแบบ Onsite - รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์มต่างๆ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เยี่ยมเยียนลูกค้า ดำเนินการได้6.....ราย - ผจก.กฟย. เยี่ยมเยียนลูกค้า. ดำเนินการได้3.....ราย	กฟจ.สค.2(บพว) - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เยี่ยมเยียนลูกค้า ดำเนินการได้6.....ราย - ผจก.กฟย. เยี่ยมเยียนลูกค้า. ดำเนินการได้3.....ราย	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	1.4. จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย กฟฟ.3 จำนวน 16 กฟฟ.(ยกเว้น บพล.,ดบ.) หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม	เม.ย.- ธ.ค.2566	- จัดประชุมเมื่อวันที่.....ณ..... - เป้าหมายกฟฟ. - ผลกฟฟ. - ตามหนังสือเลขที่.....	2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	กฟฟ.ที่เข้าหลักเกณฑ์	กฟฟ. ที่เข้า หลักเกณฑ์

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.5. การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ/มอบของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> - กลุ่ม Strategic ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้า พิจารณาตามความเหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ราย - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟจ.สค.2(บพว)	- มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ราย - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟจ.สค.2(บพว)	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	1.6. การสนับสนุนลูกค้ายรายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/ แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียนเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มแล้ว	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มแล้ว	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	แผนเพิ่มเติม ก.3		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	1. แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team) ประจำ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งรัดการหารายได้ธุรกิจเสริม		แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริมแล้ว ตามหนังสือ เลขที่ ก.3 กบล.(บธ.) 829/2566 ลว. 21 มี.ค. 66	แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริมแล้ว ตามหนังสือ เลขที่ ก.3 กบล.(บธ.) 829/2566 ลว. 21 มี.ค. 67		
	เป้าหมาย - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. จัดทำรายชื่อทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team)	ม.ค.- ก.พ.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- กบล. ขออนุมัติรายชื่อทีมงานธุรกิจเสริม ประจำ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. พร้อมกำหนดหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการหารายได้ธุรกิจเสริม	มี.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- ทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team) ดำเนินการหารายได้ งานธุรกิจเสริมตามช่องทาง และแนวทางคณะกรรมการธุรกิจเสริมฯ กำหนด หรือวิธีการอื่น ๆ	เม.ย.- ธ.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- กบล.(ก3) สรุปรายงานผลแจ้ง กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทราบภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส	เม.ย.- ธ.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานบำรุงรักษาและระบบแจ้งเตือน (Alert Bot) ประวัติการครบรอบการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package)		กฟจ.สก.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กฟจ.สก.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	เป้าหมาย - กบล. กำหนดแบบฟอร์มการรายงานเข้าพบลูกค้า	ม.ค.- ก.พ.2566			กบล.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการเข้าพบลูกค้าหลังได้รับการแจ้งเตือน (Alert Bot) ทุกราย	มี.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. บันทึกผลลงในแบบฟอร์มรายงานผลการเข้าพบลูกค้า	ม.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กบล. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลเป็นรายไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	3. การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen งานชำระค่าไฟฟ้า - กฟย. นำผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจากระบบ Customers' Smile Feedback มาสรุปวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการปรับปรุง กรณีลูกค้ากดประเมินต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1,2) <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - ของจำนวนคิวทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859 - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : พนักงาน Front Manager ประจำ กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินงานและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟย.	กฟย.
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	4. การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่/ ลูกค้าที่พบปัญหาการใช้ไฟฟ้า และลูกค้าหน่วยงานราชการ โดยผู้บริหาร วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมในโปรแกรม CRM Plus <u>เป้าหมาย</u> ผจก.กฟย. อย่างน้อย 1 รายขึ้นไป/ไตรมาส หรือตามความเหมาะสม *หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Onsite 2. รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์มต่างๆ (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ธ.ค. 2564 ต่อท้ายหนังสือ กลพ.(สข)797/2564ลว. 27 ธ.ค. 2564 อนุมัติปรับปรุงคู่มือการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟย.	กฟย.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	5. สํารวจความพึงพอใจของลูกคํารายสําคัญที่มีต่อการให้บริการของ กฟจ. ทั้ง 3 ประเภท - การบริการเสริมโดยไมคิดคําใชจําย (FMS) - การสํารวจความสํมพันธ์กับลูกคํา (RBA) - การติดตอสื่อสารกับลูกคํา (COM) <u>เปาหมาย</u> - กบล. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ผ่านทาง Google Form - KAMR ประจํา กฟฟ. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจลูกคํารายสําคัญ หลังไดรับ บริการเสริมพิเศษโดยไมคิดคําใชจําย - กบล. สรุปรายงานผลแจงให กฟฟ.1-3 ทราบทุกไตรมาส - กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดทําแนวทางการปรับปรุงกรณีระดับความพึงพอใจแตละ ดํานดํากวํ 4.4489	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดําเนินการเรียบร็อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดําเนินการเรียบร็อย 100%	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	6. การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกคําผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen งานบริการ ขอติดตั้งมิเตอร์ใช้ไฟ (รายย่อย) - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ประเมินลูกคําทางโทรศัพท์สํหรับลูกคําที่กตประเมินความพึงพอใจ ดํากวํระดับ 3 (ที่กตประเมิน 1,2) โดยใชข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. นําสลววิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกคําที่ประเมินความพึงพอใจ ดํากวํระดับ 3 มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. รายงานสรุปลววิเคราะห์การประเมินฯ และแจงให กบล. ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส		กฟจ.สค.2(บพว) ดําเนินการเรียบร็อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดําเนินการเรียบร็อย 100%		

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	<u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (รายย่อย) ทั้งหมด กฟฟ.ชั้น 1-3 - กฟส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (รายย่อย) ทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859 - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ ในภาพรวม ของ กฟก.3 - ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส - กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ - ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : พนักงาน Front Manager ประจำปี กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินงานและบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback	เม.ย.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	,กรท.,กฟฟ.1-3,	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO3-OC4			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน	1.1 ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน (รอแผนงานจากสายงาน ว)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กvw.(ก3)	กฟก.3
	เป้าหมาย -ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาส					
	1.2 ติดตามการจัดตั้งคณะทำงาน (ภาค) เพื่อปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วฯ ตามหนังสือเลขที่ - รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วฯ ตามหนังสือเลขที่ - รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กvw.(ก3)	กฟก.3
	เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ค่าดัชนี SAIFI เป้าหมาย 0.36 ผลดำเนินการ 0.23 - ค่าดัชนี SAIDI เป้าหมาย 4.55 ผลดำเนินการ 3.95 ตามหนังสือเลขที่	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ - ค่าดัชนี SAIFI เป้าหมาย 0.36 ผลดำเนินการ 0.23 - ค่าดัชนี SAIDI เป้าหมาย 4.55 ผลดำเนินการ 3.95 ตามหนังสือเลขที่	กบบ.(ก3) ฝปป.	กฟก.3, ฝปป., กบบ., กฟฟ. 1-3, กฟส.
	1.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด		- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน		
	1.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบบ.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566 - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบบ.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566 - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบบ.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ดบ. กฟอ.อทง.
	1.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.2.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุทอง (รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟฟ.ค่าสูง)	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบบ.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ดบ. กฟอ.อทง.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด					
	1.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 202/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566		กปบ.(ก3)	กฟจ.สค.
	1.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 กฟจ.สมุทรสาคร	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟจ.สค.
	1.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : จำนวน 75 สฟฟ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษาสถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน สฟฟ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน สฟฟ. ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน สฟฟ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน สฟฟ. ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟก.3

กฟจ.สค.2(บพว)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566

ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.5 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) <u>สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.)</u> ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	กบข.(ก3) ฝปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.5.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) <u>สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.)</u> <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม 2565 จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>					
	1.5.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.5.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09R-01 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส 2 แล้ว	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09R-01 - รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส 1-2 แล้ว	ฝปบ. กบข.(ก3) ฝปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส. กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566

ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.6 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษา สภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงาน ของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.6.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพ และเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการ ทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>					
	1.6.2 ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ 1.6.1 แยกตาม กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09VB-01 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....) ตามหนังสือเลขที่	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09VB-01 <		

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.7 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 16,964.00 กม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนตัดต้นไม้)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย 133.79 กม. - ผลการดำเนินงาน 133.79 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย 266.58 กม. - ผลการดำเนินงาน 266.58 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.8 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) เป้าหมาย	ม.ค.- ธ.ค.2566	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	- ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 1.9 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผล การแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแก้ไขครบถ้วน 100%	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแก้ไขครบถ้วน 100%	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.10 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขตชนแดน กฟน. ให้มีประสิทธิภาพ 1.10.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : ไม่มีแผนงาน *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอภ.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	1.10.2 แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 SF6 จำนวน 160 ชุด *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอภ.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 2 ชุด - ผล จำนวน 2 ชุด - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 2 ชุด - ผล จำนวน 2 ชุด - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กปบ.(ก3) กบญ.(ก3) กบษ.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.10.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 1,040 kVA *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอภ.(ก3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	1.10.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 รอค่าเป้าหมาย *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอภ.(ก3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)	2.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร)882/2566 ลง.15 มี.ค.66	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร)882/2566 ลง.15 มี.ค.66	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3
	2.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3
	2.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss 8 มาตรการ ของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผมต.	กฟฟ.1-3
	2.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL1 = 5.000 - คะแนน NL2 = 4.999 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม) 1640/2566 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL1 = 5.000 - คะแนน NL2 = 4.999 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม) 1640/2566 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2566	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผมต.	กฟฟ.1-3กฟส.
แผนงานที่ 2 การควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (ต่อ)	2.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ 4/2564)					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 317 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSCA กรณีแรงดันตก/Load>100%)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 96 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 317 เครื่อง)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3กฟส.
	2.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 2.5.2 ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ 28) ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) เป้าหมาย รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน มี.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 15 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน มี.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 15 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 3 การติดตามและแก้ไขไฟฟ้าดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	2.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2567 ต่อไป เป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 1 ครั้ง	ธ.ค.2566	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่องตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการไตรมาส 4	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่องตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการไตรมาส 4	กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3กฟส.
	3.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหา เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.4 งานวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.5 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส					
	3.6 สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS2000) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	3.6.1 สำหรับระบบจำหน่ายและจัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์	ม.ค.- ก.พ.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 691/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 691/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566 กฟก.3 จำนวน 2 นิคมฯ						
	3.6.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม	กวว.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	จากข้อ 3.6.1		- ผลการดำเนินงาน นิคม	- ผลการดำเนินงาน นิคม		
			- คิดเป็นร้อยละ	- คิดเป็นร้อยละ		
	<u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส		ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน		

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.7 ติดตามกิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	3.7.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.7.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 3.7.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า</u>	1.1 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ - กวว.(ก3) ดำเนินการ	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ - กวว.(ก3) ดำเนินการ	กวว.(ก3)	กฟก.3
	1.2 สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากข้อร้องเรียนของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> สรุปรผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 0 ราย	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 1 ราย	กวว.(ก3) กบล.(ก3) ผบค.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.3 สรุปรผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค การติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A <u>เป้าหมาย</u> สรุปรผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 0 ราย	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 1 ราย	กบล.(ก3) ผบค.	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 แผนงานติดตามและ แก้ไขปัญหา ไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	1.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผล ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS เพื่อรองรับการติด มิเตอร์ขนาด 200 A <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 0 งาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 1 งาน	กvv.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการ ทุกไตรมาส *หมายเหตุ ดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก กจฟ.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	กบบ.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/ สาเหตุ/แก้ไขปัญหาฯ <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการ ทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่ นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	กบบ.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของแผนงานหม้อแปลงที่มีอยู่ทั้งหมดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย 60 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 60 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย 60 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 60 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS3000)					
	2.4.1 จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 - เป้าหมาย 1 งาน	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 - เป้าหมาย 1 งาน	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ 2.4.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ 1 งาน - ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 งาน - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ 1 งาน - ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 งาน - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 2.5.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 5,900 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 120 เครื่อง - ผล จำนวน 120 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 180 เครื่อง - ผล จำนวน 180 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบล.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5.2 หม้อแปลง 1 เฟส(ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 3,640 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 39 เครื่อง - ผล จำนวน 39 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 60 เครื่อง - ผล จำนวน 60 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบล.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 การ จัดเก็บข้อมูล จำแนก รายการ สินทรัพย์และบันทึก ข้อมูล	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ <u>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize)</u> <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ - เป้าหมายหม้อแปลง เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ - กบข.(ก3) ดำเนินการ	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ - เป้าหมายหม้อแปลง เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ - กบข.(ก3) ดำเนินการ	กบข.(ก3)	กฟก.3
แผนงานที่ 3 การ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้น ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 1.5	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - อัตราส่วน PM = 1.70 ล้าน - อัตราส่วน CM = 1.98 ล้าน - อัตราส่วน PM/CM = 0.86	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - อัตราส่วน PM = 1.70 ล้าน - อัตราส่วน CM = 1.98 ล้าน - อัตราส่วน PM/CM = 0.86	กบข.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟก.3)	1.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติ โหลดเกิน 150 %					
	1.1.1 กวว.(ก3)จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2566	ม.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2567	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.1.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566	ม.ค.- มิ.ย.2566	- กวว.(ก3) ดำเนินการ	- กวว.(ก3) ดำเนินการ	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.2 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSC on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		- ดำเนินการไตรมาส 4	- ดำเนินการไตรมาส 4	ผบป.	

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 4 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 4 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 4 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 4 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว. 20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- ก.ย.2566	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 งาน ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 งาน ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	กวว.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.
เป้าหมาย						
ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 48 เครื่อง)						
ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 97 เครื่อง)						
ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 161 เครื่อง)						

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565) 1.3.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาUnbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 803 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN> 50/Loading>100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 241 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 482 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 803 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	กวว.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.4 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด 1.4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ก3)	กฟอ.บางเลน

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.4.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.4.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปป.(ก3)	กฟอ.บางเลน
	1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 178.115 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.6 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 107.665 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.7 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว สฟ.สามพราน 5, สฟ.นครปฐม 4 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ,รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
DT2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
<u>แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล</u>	- การดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล					
	(1) ปฏิบัติงานด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 27001	ม.ค.- ธ.ค.2566	กรท.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กรท.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กรท.(ก3)	กรท.(ก3)
	(2) เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กรท.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กรท.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กรท.(ก3)	กรท.(ก3)
	<u>เป้าหมาย กรท. ดำเนินการและรายงานผลทุกไตรมาส</u>					

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
HCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลสายงานการไฟฟ้าภาค 3 (Central HRM System)		กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ		
	(1) คณะทำงานฯ(ภาค3) ดำเนินการพัฒนาระบบงานฯ	ม.ค.- ธ.ค.2566			กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
	(2) คณะทำงานฯ(ภาค3)ปรับปรุงระบบงาน(Central HRM System)ให้สอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ.	ม.ค.- ธ.ค.2566			กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
	(3) กอก.(ก3) นำมาขยายผลการใช้งานใน กฟภ.3	ม.ค.- ธ.ค.2566			กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4						
แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566	จัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบ e-learning ด้านทักษะวิชาชีพโดยจัดพนักงานเข้ารับการอบรมให้ตรงตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปปฏิบัติงาน เป้าหมาย กำหนดให้มีผู้ลงทะเบียน อบรมผ่านระบบ e-learning ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และผ่านการประเมิน ดังนี้ กฟภ.3 จำนวน 853 คน	ม.ค.- มิ.ย.2566	- ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบ e-learning จำนวน.....หลักสูตร - ดังนี้..... - จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา คน - จำนวนผู้ผ่านการประเมิน คน - คิดเป็นร้อยละ..... ตามหนังสือเลขที่..... ดำเนินการภายในไตรมาส 4	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	กอก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
HCM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 3 การยกระดับความผูกพันของพนักงาน กฟภ.เสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิต	- การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข					
	3.1 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข <u>เป้าหมาย</u>					
	- แต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับ กฟข. เพื่อพิจารณา <u>กลั่นกรองกิจกรรม</u>	ม.ค.- มี.ค.2566	คำสั่งที่ ก.3105/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาองค์กรแห่งความสุข กฟภ.3	คำสั่งที่ ก.3105/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะ ทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข กฟภ.3	กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
	- แต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับ กอง, กฟฟ. ชั้น 1-3 <u>เพื่อพิจารณานำเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม</u>	ม.ค.- มี.ค.2566	คำสั่งที่ สค.2(บพว) 004/2566 เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2566	คำสั่งที่ สค.2(บพว) 004/2566 เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2566	กอก.(ก3)	ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1--3
	- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขหน่วยงานละ <u>อย่างน้อย4กิจกรรม</u>	ม.ค.-ธ.ค.2566	Happy Soul สวทมนต์ประจำเดือน	Happy Body เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หลังเลิก งาน Happy Soul สวทมนต์ประจำเดือน	กอก.(ก3)	ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1--3
	3.2 <u>สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ</u> <u>ความสุขของพนักงานและลูกจ้าง</u> <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลครบถ้วนตามแผนงานของแต่ละ <u>หน่วยงาน</u>	ต.ค.- พ.ย.2566	- <u>สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ</u> <u>ความสุขของพนักงานและลูกจ้าง</u> ตามหนังสือเลขที่	ดำเนินการไตรมาส 4	คณะทำงานฯ กอก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
3.3 <u>ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุข</u> <u>องค์กร ปี 2567</u> <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2566	พ.ย.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริม การสร้างสุของค์กรแล้ว ตามหนังสือเลขที่	ดำเนินการไตรมาส 4	คณะทำงานฯ กอก.(ก3)	คณะทำงานฯ	

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การยกระดับการ ดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยให้อยู่ในระดับ มาตรฐาน/ระดับสากล	1.1 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานและการป้องกัน อุบัติเหตุ 1.1.1 วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ และกำหนด มาตรการ แนวทางป้องกัน แก้ไข <u>เป้าหมาย ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</u>	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จำนวนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น 0 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2/66)	จำนวนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น 0 ครั้ง (ไตรมาสที่ 1-2/66)	กวว.(ก3)	กวว.(ก3)
	1.1.2 จัดฝึกทักษะการปฏิบัติงานและทบทวน การป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อ 1.1.1 ณ สนามฝึกซ้อม ประจำปี กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. (1) ฝึกซ้อมทบทวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือนำเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นมาซ้อม อย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (2) ฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> กบล.(ก3),กกค.(ก3),กบช.(ก3),กรส.(ก 3),กฟฟ.ทุกแห่งดำเนินการ	ม.ค.- ธ.ค.2566	1) ดำเนินฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เคย เกิดขึ้น 3 ครั้ง 2) ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เพิ่ง เกิดขึ้นทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง 3) ดำเนินฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงาน 25 ครั้ง -รายงานผ่าน http://pea-sms.pea.co.th/ และ google drive. ของ กปภ	1) ดำเนินฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุ ที่เคยเกิดขึ้น 6 ครั้ง 2) ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนและป้องกัน อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง 3) ดำเนินฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานฯ 44 ครั้ง -รายงานผ่าน http://pea-sms.pea.co.th/ และ google drive. ของ กปภ	กวว.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบช.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง
แผนงานที่ 1	1.2 นำ Application PEA WeSafe ใช้งาน					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
การยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	OC1-5		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
	1.2.1 จัดฝึกอบรมทบทวนการใช้งาน Application PEA WeSafe <u>เป้าหมาย</u> ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1	ม.ค.- มี.ค.2566	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Application PEA WeSafe เมื่อวันที่ 25 และ 27 มกราคม 2566 สถานที่ กฟจ.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 14 คน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Application PEA WeSafe เมื่อวันที่ 25 และ 27 มกราคม 2566 สถานที่ กฟจ.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 14 คน	กวว.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบช.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง
	1.2.2 ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทุกไตรมาส ให้ครบ 7 กลุ่มงาน ดังนี้ <u>เป้าหมาย</u> กบล.(ก3),กกค.(ก3),กบช.(ก3),กรส.(ก3), กฟฟ.ทุกแห่งดำเนินการ - งานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องแรงสูง ร้อยละ 100 - งานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องแรงต่ำ ร้อยละ 100 - งานทำงานแบบมีไฟ ร้อยละ 100 - งานแผนดับไฟ ร้อยละ 100 - งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ร้อยละ 100 - งานด้าน Hotline ร้อยละ 100 - งานด้านอื่นๆ ร้อยละ 100 (เช่น งาน กรส.)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทาง https://wesafe.pea.co.th/admin/ ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1329/2566 สถานะ เม.ย. 66 ใช้งาน 221 งาน ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1551/2566 สถานะ พ.ค. 66 ใช้งาน 202 งาน การใช้งาน Application PEA WeSafe มิ.ย. 66 ใช้งาน 117 งาน	- ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทาง https://wesafe.pea.co.th/admin/ ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1120/2566 สถานะ ม.ค.-มี.ค 66 ใช้งาน 541 งาน ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1329/2566 สถานะ เม.ย. 66 ใช้งาน 221 งาน ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1551/2566 สถานะ พ.ค. 66 ใช้งาน 202 งาน การใช้งาน Application PEA WeSafe มิ.ย. 66 ใช้งาน 117 งาน	กวว.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบช.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.3 การดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) เรื่อง งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป้าหมาย ฝวบ., ฝปป., และ กฟฟ. ทุกแห่งดำเนินการและ รายงานผลทุกไตรมาส โดยการสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน, ความพร้อมของคน, ยานพาหนะ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ - กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบตนเองเดือนละ 1 ครั้ง - กฟฟ. จุฬรรมงาน สุ่มตรวจสอบการไฟฟ้าในสังกัด อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง - กฟข.(กvw.(ก3),กบข.(ก3),กปป.(ก3))สุ่มตรวจสอบ กฟฟ.จุฬรรมงาน อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) สุ่มตรวจความปลอดภัยเดือนละครั้ง รายงานผ่าน http://pea-sms.pea.co.th/ ข้อที่ 4.4 และ 4.5	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 020/2566 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 กฟจ.สค.2(บพว) สุ่มตรวจความปลอดภัยเดือนละครั้ง รายงานผ่าน http://pea-sms.pea.co.th/ข้อที่ 4.4 และ 4.5	กvw.(ก3)	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.4 จัดสัมมนา/อบรม เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.(ว),จป.(ท) ประจำสำนักงาน กฟข. และ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. เพื่อเรียนรู้งานด้านระบบไฟฟ้า, งานก่อสร้าง และการดูแลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2 ครั้ง ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 จป.(ว) กฟก.3 และ กฟฟ.ชั้น1-3 จำนวน 19 คน จป.(ท) กฟส. จำนวน 17 คน	ม.ค.- ก.ย.2566	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3)	กฟก.3 กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐาน และความปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 2.1.1 พนักงานและผู้ช่วยช่างที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น การสอนงาน OJT, การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ, หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 200 คน	ม.ค.- มิ.ย.2566	ดำเนินการภายในไตรมาส 3	ดำเนินการภายในไตรมาส 3	กวว.(ก3)	ผวบ.,ผปป. กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.1.2 พนักงาน Outsource เช่น ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า พนักงานขับรถ/ขับเรือ เช่น การปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า การขับรถ, การให้สัญญาณมือ เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาส 1	ม.ค.- มี.ค.2566	อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 สถานที่ ศฝพ.กฟภ. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100	อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 สถานที่ ศฝพ.กฟภ. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100	กวว.(ก3)	กวว.(ก3) กอก.(ก3) กฟฟ.ชั้น1-3
	2.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 2.2.1 ชุดก่อสร้าง ขยายเขต ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และ ชุดบำรุงรักษาให้ทำกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT ณ จุดปฏิบัติงานกรณี ดับไฟทำงานให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช็อตกราวด์) และได้รับ อนุญาตเจ้าหน้าที่ จป. (หัวหน้า/เทคนิค/วิชาชีพ) ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย เป้าหมาย ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน (กฟข.กำหนดเป้าหมายจำนวน ตามความเหมาะสมกับทีมงานที่มีอยู่ และสรุปประเมินผลทุกเดือน)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน 540 ครั้ง -เดือนเมษายน ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 221 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 202 ครั้ง - เดือนมิถุนายน ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 117 ครั้ง	ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน 1,014 ครั้ง - ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)702/2566 ลว. 27 ก.พ.66 (130 ครั้ง) - เดือนกุมภาพันธ์ดำเนินการกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 169ครั้ง - เดือนมีนาคม ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 175 ครั้ง -เดือนเมษายน ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 221 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 202 ครั้ง - เดือนมิถุนายน ดำเนินกิจกรรมฯ KYT ผ่าน Application PEA WeSafe จำนวน 117 ครั้ง	กวว.(ก3)	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.2.2 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ (Safety Day) <u>เป้าหมาย</u> กฟข. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กฟฟ.ชั้น1-3 ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ม.ค.- มิ.ย.2566	- จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานที่ กฟจ.สค.2(บพว)	จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานที่ กฟจ.สค.2(บพว)	กvw.(ก3)	กฟก.3 กฟฟ.ชั้น 1-3
	2.2.3 ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 <u>เป้าหมาย</u> ทุกหน่วยงาน กฟข. ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรฐานที่ 1-7 รายงานทุกไตรมาส - กvw.(ก3) และ กฟฟ.ทุกแห่งรายงานผ่านระบบ PEA SMS Monitoring	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/	ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/	กvw.(ก3)	กvw.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน																				
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566																						
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566																						
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินค่าดัชนีความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	3.1 ทบทวนเกณฑ์ประเมินค่าดัชนีความสำเร็จของหน่วยงาน ในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในเดือน มิ.ย.2566	ม.ค.- มิ.ย.2566	คณะทำงานฯ กบล.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานฯ กบล.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	ฝอภ.(ก3)																				
	3.2 ประเมินผลการดำเนินงานของ กฟฟ. ต่างๆ ตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ทุกแห่ง ได้รับการตรวจประเมิน	ก.ค.- ต.ค.2566																								
		<table><tr><td></td><td>กฟก.1</td><td>กฟก.2</td><td>กฟก.3</td></tr><tr><td>กฟฟ.1-3</td><td>26</td><td>23</td><td>18</td></tr><tr><td>กฟส.</td><td>18</td><td>15</td><td>17</td></tr><tr><td>กฟย.</td><td>25</td><td>24</td><td>14</td></tr><tr><td>รวม</td><td>69</td><td>62</td><td>49</td></tr></table>		กฟก.1	กฟก.2	กฟก.3	กฟฟ.1-3	26	23	18	กฟส.	18	15	17	กฟย.	25	24	14	รวม	69	62	49				
	กฟก.1	กฟก.2	กฟก.3																							
กฟฟ.1-3	26	23	18																							
กฟส.	18	15	17																							
กฟย.	25	24	14																							
รวม	69	62	49																							

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
OC1-5			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟพ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินค่าดัชนีความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	3.3 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินค่าดัชนีความสำเร็จของหน่วยงาน (แผนเพิ่มเติม กฟก.3) <u>เป้าหมาย</u> - กบล.(ก3) จัดประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาส3 และ ไตรมาส4)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการภายในไตรมาส3 และ ไตรมาส4	ดำเนินการภายในไตรมาส3 และ ไตรมาส4	กบล.(ก3)	ทุกหน่วยงาน

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566	1.1 จัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ของ กฟก.3					
	เป้าหมาย					
	- จัดตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว)	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว)	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- พิจารณาทบทวนหัวข้อที่สำคัญในการจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- คณะทำงานฯ กำหนดหัวข้อกระบวนการงานที่สำคัญให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓ -กฟจ.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field -กฟย.คลต. และกฟย.กล. เรื่องกระบวนการงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓ -กฟจ.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field -กฟย.คลต. และกฟย.กล. เรื่องกระบวนการงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- ดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- รวบรวม เผยแพร่ กระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 (ต่อ)	1.2 ทุกกอง และ กฟฟ.ทุกแห่งจัดส่งชิ้นงานเข้าร่วม (Pitching) เพื่อนำเสนอและ/หรือขอรับทุนจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้นงาน	ม.ค.- มิ.ย.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 070/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - กฟจ.สค.2(บพว) : ดอกมะเฟือง	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 070/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - กฟจ.สค.2(บพว) : ดอกมะเฟือง	คณะทำงานนวัตกรรมฯ กกก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
	1.3 การจัดการความรู้ (KM)					
	1.3.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส.คัดเลือกหัวข้อความรู้ที่สำคัญและดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ เช่น Clip video , คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ในระบบ km-si.pea.co.th สำหรับ กฟย.ให้จัดทำองค์ความรู้ในหัวข้อสั้นๆ OPL ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 และสื่อสารเผยแพร่ในระบบ km-si.pea.co.th <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้นงาน	ม.ค.- มิ.ย.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว) -กฟจ.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว) -กฟจ.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field	คณะทำงาน KM กกก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 (ต่อ)	1.3.2 คณะทำงานจัดการความรู้(KM) กฟก.3 ถอดความรู้ผู้เชี่ยวชาญ,หน่วยงานต้นแบบ/ดีเด่น, บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในการทำงานแต่ละด้าน เพื่อเป็น Best Practice ของ กฟก.3 เป้าหมาย ภายในไตรมาส 3	ม.ค.- ก.ย.2566	หัวข้อ : ประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชีตั้งแต่แรกบรรจุ ผู้เชี่ยวชาญ : นายบัญชา งามชื่น	หัวข้อ : ประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชีตั้งแต่แรกบรรจุ ผู้เชี่ยวชาญ : นายบัญชา งามชื่น	คณะทำงาน KM กอก.(ก3)	คณะทำงาน KM หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1.4 จัดส่งบทความวิชาการเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2566 (PEACON & Innovation 2023) เป้าหมาย อย่างน้อย จำนวน 8 บทความ - ฝ่ายละ 2 บทความ - กฟฟ.ชั้น1-3 คัดเลือกโดยชมรมผู้จัดการ อย่างน้อย 2 บทความ	ก.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	ดำเนินการภายในไตรมาส 4	กอก.(ก3)	ฟวบ.(ก3) ฟปบ.(ก3) ฟบพ.(ก3) กฟฟ.ชั้น 1-3